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Uvod  

Plan investicija 2017. ima za cilj omoguĺavanje realizacije Elektroenergetskog bilansa u tom periodu, 

ġto podrazumijeva preuzimanje kompletno proizvedene elektriļne energije, isporuku maksimalno 

zahtijevanih koliļina elektriļne energije, obezbjeĽenje prenosnih puteva za planirani uvoz/izvoz 

elektriļne energije, obezbjeĽenje prikljuļenja novih potroġaļa, uz adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost 

sistema i minimalne troġkove, kao i nastavak ranije zapoļetih investicija.  

Dugoroļni plan razvoja prenosne mreģe 2016-2025. (u daljem tekstu: Dugoroļni plan) je definisao 

pravce i dinamiku daljeg razvoja prenosne mreģe za navedeni period. Ovaj Dugoroļni plan, u skladu 

sa Uvjetima za koriġtenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa elektriļne energije, taļka 3.24. 

Mreģnog kodeksa (skr. MK), koriġten je kao osnovni ulazni podatak za definisanje objekata u okviru 

novih investicija u 2017. godini. Rekonstrukcije manjeg obima (pojedinaļne zamjene opreme) koje 

nisu predmet Dugoroļnog plana, a koje su sadrģane u Planu investicija 2017, predloģene su od 

operativnih podruļja po osnovu kriterija stanja opreme u eksploataciji.  

Plan investicija uraĽen je prema teritorijalnom obuhvatu operativnih podruļja, zbog ļega su 

investicijski projekti planirani i prikazani u okviru operativnog podruļja u ļijoj su nadleģnosti. 

Detaljnije obrazloģenje dato je u pripadajuĺim planskim projektima, koji su zbog obimnosti i 

preglednosti predmetnog dokumenta, sadrģani u Knjizi II. 
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1.  Kriteriji planiranja 

1.1.  Principi i tehniĽki kriteriji 

Za planiranje su koriġteni usvojeni kriteriji za izradu Dugoroļnog plana razvoja prenosne mreģe 

(Odluka Uprave br.: 16-U-08/2016 od 23.03.2016. godine). 

Minimum kriterija koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoroļnog plana razvoja prenosne 

mreģe definisani su MK, Poglavlje 4. Osim MK i Uslova za koriġtenje licence za obavljanje djelatnosti 

prenosa elektriļne energije, kod izrade Dugoroļnog plana razvoja prenosne mreģe moraju biti 

ispoġtovani sljedeĺi principi i kriteriji: 

1. Odluka Skupġtine akcionara Elektroprenosa BiH, br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012.godine (izvod): 

ñInvestiranje u prenosnu mreģu na podruļju dva entiteta realizovat ĺe se poġtujuĺi kapital odnos 

u Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).ò 

2. Odluka Skupġtine akcionara Elektroprenosa BiH, br. SA-7184/13 od 23.12.2013. godine (izvod): 

ñDesetogodiġnji plan razvoja prenosne mreģe, Plan poslovanja za period 2014.-2016. sa planom 

investicija izraditi i usvojiti poġtujuĺi: opġte principe planiranja elektroprenosne mreģe, tehniļke 

kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i principa usvojenih na vanrednoj Skupġtini 

akcionara/dioniļara Kompanije odrģanoj 03.02.2012. godine, kao i u skladu sa Uslovima licence 

za obavljanje djelatnosti prenosa elektriļne energije i Mreģnim kodeksom.ò 

3. Osnova za izradu Plana sa aspekta novih proizvodnih objekata i prognoze potroġnje je odobreni 

Indikativni plan razvoja proizvodnje (skr. IPRP). U Dugoroļnom planu planirati prikljuļenje 

samo onih novih proizvodnih objekata koji su bilansno ukljuļeni u IPRP (u skladu sa taļkom 

4.2.3. MK). 

4. U Dugoroļnom planu se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvrġteni u IPRP prikljuļuju na 

naļin koji je odreĽen usvojenim Elaboratom pri ļemu je neophodno imati jednak pristup 

(nediskriminirajuĺi) za sve Korisnike koji se prikljuļuju na prenosnu mreģu. 

5. U Dugoroļnom planu planirati prikljuļenje samo onih novih potroġaļa koji su bilansno ukljuļeni 

u IPRP. 

6. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje provjeravaju se 

vrijednosti optereĺenja elemenata prenosne mreģe u odnosu na utvrĽene graniļne vrijednosti tako 

da: 

- optereĺenje ne smije preĺi dozvoljeno termiļko optereĺenje vodiļa, odnosno instalisanu snagu 

transformatora, 

- naponi u svim ļvoriġtima moraju ostati u granicama: 
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o za 400 kV mreģu izmeĽu 380 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mreģu izmeĽu 198 kV i 242 kV, 

o za 110 kV mreģu izmeĽu 99 kV i 121 kV, 

pri ļemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termiļkog optereĺenja konstantne neovisno 

o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto). Elementi prenosne mreģe za koje postoje indicije 

da ĺe dostiĺi preoptereĺenje, biti ĺe uvrġteni u Dugoroļni plan. 

7. Kriterij sigurnosti (n-1) 

Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda,  mreģnog 

transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora prikljuļenog na prenosnu mreģu: 

- naponi u svim ļvoriġtima ostanu u dozvoljenim granicama: 

o za 400 kV mreģu izmeĽu 380 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mreģu izmeĽu 198 kV i 242 kV, 

o za 110 kV mreģu izmeĽu 99 kV i 121 kV, 

- optereĺenje prenosnih vodova i mreģnih transformatora nije veĺe od vrijednosti termiļkog 

optereĺenja vodiļa, odnosno instalisane snage transformatora, u sluļaju neraspoloģivosti bilo 

kojeg prenosnog elementa (vod, transformator), 

- nema prekida snabdijevanja elektriļnom energijom. 

Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili viġesistemskog voda (taļka 4.2.13. 

MK). 

Elementi prenosne mreģe za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaģe optereĺenje od 

100% i viġe, biĺe uvrġteni u Dugoroļni plan u godini kada dostignu ovaj nivo optereĺenja i biĺe 

predloģene mjere za njihovo rjeġavanje. 

Ukoliko se pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti pokaģe da isti nije zadovoljen za odreĽene elemente 

prenosne mreģe pri ļemu se promjenom uklopnog stanja mreģe problem moģe otkloniti, ovi 

elementi prenosne mreģe se evidentiraju u Dugoroļnom planu, ali se ne predlaģe izgradnja novih 

elementa prenosne mreģe. 

Elementi prenosne mreģe za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaģe optereĺenje od 

90% do 100% biĺe u Dugoroļnom planu evidentirani, te ĺe se pratiti porast njihovog optereĺenja. 

Ako postoji viġe varijanti koje rjeġavaju uoļene probleme, odabire se rjeġenje sa najmanjim 

troġkovima. 

Od aktivnosti za rastereĺenje optereĺenih elemenata moģe se privremeno odstupiti ukoliko je u 

planskom periodu planirana izgradnja objekata koji dovode do njihovog rastereĺenja. 

8. U opġtem sluļaju, na granici prenosne i distributivne mreģe mora biti ispunjen kriterij (n- 1). U 

sluļaju radijalnog prikljuļka na prenosu mreģu jednim vodom ili jednim transformatorom 110/x 

kV, od kriterija (n-1) moģe se privremeno odstupiti, ako je osigurano napajanje iz srednjenaponskih 

mreģa u punom iznosu (taļka 4.2.14. MK). 
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8.1. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje dva ļvoriġta 

ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog ļvoriġta. OdreĽivanje prioriteta za 

rjeġavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrġi se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog optereĺenja TS u planskom periodu, 

- konzuma koji ostaje bez napajanja u sluļaju ispada postojeĺeg voda, 

- rezerve po distributivnoj mreģi. 

8.2. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugraĽen samo jedan energetski transformator, 

potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim objektima u kojima nije 

obezbijeĽena 100% rezerva kroz distributivnu mreģu. OdreĽivanje prioriteta za ugradnju 

drugog transformatora vrġi se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog optereĺenja TS u planskom periodu u kojoj je planirana 

ugradnja drugog transformatora, 

- nivoa rezervnog napajanja koji je moguĺe obezbijediti kroz srednjenaponsku mreģu, 

- starosti postojeĺeg transformatora. 

9. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mreģnog  transformatora 

vrġi se na osnovu analiza tokova snaga i naponskih prilika poġtujuĺi ograniļenja definisana u 

taļkama 4 i 5. 

10. Izgradnja nove TS 400/x kV 

U sluļaju da analize tokova snaga i naponskih prilika ukaģu na probleme u 110 kV mreģi koje nije 

moguĺe rijeġiti zahvatima u 110 kV mreģi ili isti iziskuju velike troġkove, ovakvi problemi se 

rjeġavaju izgradnjom novih TS 400/110 kV. Nove TS 400/110 kV se grade i kao zamjena za 

postojeĺe TS 220/110 kV ļiji je ģivotni vijek na izmaku, a gdje za to postoje uslovi, odnosno u 

podruļjima gdje je izgraĽena mreģa 400 kV. Prilikom izgradnje novih TS 400/110 kV potrebno je 

planirati ugradnju transformatora 400/110 kV sa regulacijom pod optereĺenjem u cilju regulacije 

naponskih prilika i tokova snaga. U sluļaju da analize pokaģu da je na podruļjima sa razvijenom 

220 kV mreģom ekonomski isplativije izgraditi TS 220/110 kV moģe se odustati od izgradnje TS 

400/110 kV. Nove TS 400/220 kV se grade samo u podruļjima gdje je razvijena prenosna mreģa 

220 kV i gdje se javlja potreba za dotokom energije iz 400 kV mreģe. Ove TS se mogu graditi i 

prilikom postepenog prelaska prenosne mreģe 220 kV na prenosnu mreģu 400 kV. 

11. Izgradnja nove TS 110/x kV 

Analizom dostignutog i prognoziranog maksimalnog optereĺenja postojeĺih TS 110/x kV, uz 

uvaģavanje faktora optereĺenja TS, u planskom periodu definiġe se potreba poveĺanja snage 

transformacije u postojeĺoj TS ili izgradnja novog 110/x kV ļvoriġta. 

Odluka o izgradnji nove TS 110/x kV donosi se na osnovu sljedeĺih kriterija: 

- kada dostignuto ili prognozirano vrġno optereĺenje postojeĺe TS 110/x kV, koja ima rezervu 

u napajanju po distributivnoj mreģi, dostigne 80% instalisane snage postojeĺih transformatora 

(za normalno uklopno stanje), potrebno je planirati ili poveĺanje snage transformacije ili 

izgradnju novog 110/x kV objekta koji ĺe preuzeti dio optereĺenja postojeĺeg objekta. 
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Poveĺanje snage transformacije podrazumijeva zamjenu postojeĺih transformatorskih jedinica 

jedinicama veĺe snage. 

- kada dostignuto ili prognozirano vrġno optereĺenje postojeĺe TS 110/x kV, koja nema rezervu 

u napajanju po distributivnoj mreģi, prelazi 60% instalisane snage transformatora potrebno je 

planirati ili poveĺanje snage transformacije ili izgradnju novog 110/x kV objekta koji ĺe 

preuzeti dio optereĺenja postojeĺeg objekta, 

- kada planirano optereĺenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadleģne elektroprivrede u 

godini njenog puġtanja u pogon prelazi 8 MVA za podruļja gdje nema.110/x kV 

transformatorske stanice, 

- kada izmjereno ili planirano vrġno optereĺenje u postojeĺoj TS 35/x kV prelazi 8 MVA, 

- nezadovoljavajuĺih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreģi koja se napaja iz postojeĺe 

TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opġtim uslovima za isporuku i snabdijevanje 

elektriļnom energijom), 

- kada u grupi TS za napajanje gradskih TS 110/x kV (dvije ili viġe TS na meĽusobnoj 

udaljenosti do 10 km), kod ispada najveĺeg transformatora nije moguĺe obezbijediti napajanje 

po elektrodistributivnoj mreģi iz susjednih stanica, a prethodno su iscrpljene moguĺnosti za 

poveĺanje instalisane snage. 

12. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva energetska 

transformatora sa moguĺnoġĺu paralelnog rada. Izuzetak ļine TS 110/x kV koje se grade zbog 

popravljanja naponskih prilika u distributivnoj mreģi. 

13. Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaġtitno uģe na dalekovodu. 

14. U planskom periodu je potrebno: 

- rjeġavati sve krute taļke u 110 kV mreģi, 

- u skladu sa energetskim potrebama planirati sanaciju i vraĺanje u funkciju ratom poruġenih 

objekata prenosne mreģe, 

- izvrġiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja. 

15. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranog kvara transformatora, 

- loġih eksploatacionih karakteristika transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- neodgovarajuĺeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajuĺi u obzir kriterij 

(n-1) i paralelan rad transformatora, 

- starosti transformatora (ģivotni vijek: 40 godina); za transformatore 110/x kV u stanicama u 

kojima je dostignuta/prognozirana snaga TS manja od snage transformacije preostale ispravne 

jedinice ne planira se zamjena i za veĺi ģivotni vijek od definisanog (ukoliko ni jedan 

transformator nije stariji od 50 godina), 

- prognoziranog optereĺenja TS. 

U sluļaju TS sa dva transformatora koji ne mogu raditi paralelno prioriteti se odreĽuju na osnovu 

konzuma koji ostaje bez napajanja u sluļaju ispada jednog transformatora. 
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16. Zamjena transformatora 400/x kV i 220/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranog kvara transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- loġih eksploatacionih karakteristika transformatora. 

Zbog visokih investicionih troġkova transformatora 400/x kV i 220/x kV oni se ne mijenjaju samo 

na osnovu ģivotnog vijeka (42-50 godina) i ostaju u pogonu sve dok je to tehniļki moguĺe. 

17. Predmetom Dugoroļnog plana su i rekonstrukcije elemenata sistema i to: 

- znaļajne rekonstrukcije dalekovoda, 

- znaļajne rekonstrukcije transformatorskih stanica, 

- znaļajne rekonstrukcije SN postrojenja. 

Prijedlozi za rekonstrukciju definiġu se na osnovu: 

- neodgovarajuĺih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja oļekivanih 

struja kratkog spoja, 

- stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreģe, 

- rezultata elaborata stanja dalekovoda, 

- ģivotnog vijeka opreme: 

o zgrade transformatorskih stanica i graĽevinski dio postrojenja: 50 godina, 

o dalekovodi: 45 godina, 

o kablovski vodovi: 50 godina, 

o MOP 110 kV: 35 godina, 

o SN ĺelije: 30 godina, 

o ostala oprema u postrojenjima: 35 godina, 

o oprema za zaġtitu i upravljanje, oprema za SCADA sisteme, telekomunikaciona 

oprema: 15 godina, 

o oprema sistema za obraļunsko mjerenje u objektima: 20 godina. 

Okvirna procjena sredstava potrebnih za rekonstrukciju dalekovoda vrġi se na osnovu prosjeļnih 

cijena opreme i radova koje su dio Dugoroļnog plana. Rekonstrukcije planirane po kriterijima 

starosti iz prethodnog pasusa su samo indikator, te ĺe se prije uvrġtavanja predmetnih 

rekonstrukcija u trogodiġnji/godiġnji plan investicija stvarni iznos sredstava i obim rekonstrukcije 

odrediti nakon izrade odgovarajuĺih elaborata koji ĺe sadrģavati detaljnu analizu opravdanosti 

rekonstrukcije. Izrada elaborata ĺe se planirati u okviru trogodiġnjeg/godiġnjeg plana investicija. 

Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi raļuna da se, ukoliko je moguĺe, sve potrebne 

rekonstrukcije (zamjena opreme) predviĽene u planskom periodu u jednoj TS grupiġu u istoj 

godini. 

Procjena potrebnih finansijskih sredstava se vrġi uvaģavajuĺi ekonomske kriterije, odnosno 

izmeĽu tehniļki moguĺih rjeġenja odabire se finansijski najpovoljnije.  
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Pored kriterija planiranja koriġtenih kod izrade Dugoroļnog plana, u okviru izrade Plana investicija za 

period 2017-2019. godina primijenjeni su i kriteriji:  

18. Zamjena opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o odrģavanju. 

19. Pojedinaļna zamjena opreme koja ne zadovoljava dostignute vrijednosti struja kratkog spoja. 

20. Ulaganja u sanaciju postojeĺih objekata u funkciji poveĺanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u 

 objektima prenosne mreģe realizirana kroz: 

- zamjenu opreme radi loġih eksploatacionih svojstava (uļestalost kvarova, neekonomiļno 

odrģavanje, nedostatak rezervnih dijelova, ...), 

- zamjenu opreme kojoj je istekao ģivotni vijek (ģivotni vijek opreme naveden u okviru tļ. 17), 

- ugradnju opreme radi promjene tretmana neutralne taļke, 

- sanaciju/rekonstrukciju graĽevinskog dijela objekata u TS (krovova, fasada, temelja portala i 

nosaļa aparata, antikorozivna zaġtita) i stubova na DV (sanacija temelja, antikorozivna zaġtita, 

sanacija uzemljivaļa), 

- zamjenu tehnoloġki zastarjele opreme. 

21. Zamjena postojeĺih sistema obraļunskog mjerenja, sistema zaġtite i upravljanja-SCADA sistemi, 

te telekomunikacionih sistema u skladu sa prijedlozima nadleģnih operativnih podruļja. 

22. Plan ugradnje demontiranih transformatora: Ugradnja demontiranih transformatora u TS koje su 

opremljene samo jednim energetskim transformatorom je predmet Plana investicija, kao i izgradnja 

i opremanje pripadajuĺih polja. 

23. Ulaganja u projekte koji su u funkciji poveĺanja sigurnosti rada, efikasnijeg obavljanja posla i 

smanjenja troġkova. 

1.2.  Ekonomski kriteriji  

Osnovni kriterij planiranja razvoja prenosne mreģe EES BiH je minimizacija ukupnih (investicijskih i 

eksploatacijskih) troġkova, uz zadovoljenje zahtjeva sigurnosti funkcija elektroenergetskog sistema. 

Dakle, kod planiranja razvoja prenosne mreģe neophodna je primjena kako tehniļkih, tako i 

ekonomskih kriterija, kako bi se postigao tehno-ekonomski optimum. 
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2.  Sredstva za investicije 

Investiranje u 2017. godini planirano je iskljuļivo iz vlastitih sredstava, dok se projekti koji se odnose 

na izgradnju prikljuļaka na prenosnu mreģu po osnovu ugovora o prikljuļku finansiraju iz varijabilnog 

dijela naknade za prikljuļak. 

Ukupna vlastita ģiralna sredstva za investicije u 2017. godini iznose 246.065.308 KM (Tabela 1) i 

sastoje se od (Grafikon 1): 

- prenesenih sredstava iz 2016. godine,  

- ģiralnih sredstava na bazi slobodne amortizacije za 2017. godinu.  

 

Grafikon 1. Struktura vlastitih Ĥiralnih sredstava za investicije u 2017. (lijevo) i struktura 

prenesenih sredstava iz 2016. (desno)  

 

 

Prenesena sredstva iz 2016. godine su zasnovana na procjeni oļekivane realizacije zakljuļno sa 

31.12.2016. i obuhvaĺaju sredstva na investicijskim projektima planirana kroz prethodne planova 

investicija, a koja nisu utroġena do 31.12.2016. godine, te se prenose za realizaciju u narednu godinu. 

Ova sredstva iznose 195.114.624 KM, sa strukturom i pojedinaļnim iznosima prikazanim na 

Grafikonu 1. i u Tabeli 1. Slijedeĺi dosadaġnju praksu u izradi prethodnih planova investicija, u 

pregledu pojedinaļnih investicija po organizacionim jedinicama kao i u zbirnim tabelama u Poglavlju 

5. navedena su samo ukupna prenesena sredstava. 

50.950.684

38.804.389

100.545.226

55.765.009

195.114.624

Ugovorena (obaveze)

Procedure nabavki u toku

Procedure nabavki u pripremi

Prenesena sredstva 

iz 2016.

Ukupna Ĥiralna sredstvau 

2017.
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Ģiralna sredstva na bazi slobodne amortizacije za 2017. godinu odreĽena su iznosom planirane 

slobodne amortizacije i prikazana su u Tabeli 1. Iznosi ocjene ostvarenja za 2016. godinu i predraļuna 

amortizacije za 2017. godinu prikazani su bez planiranih aktiviranja i eventualnih rashodovanja 

osnovnih sredstava. 

 

Tabela 1. Vlastita Ĥiralna sredstva za investicije u 2017. godini 

 

 

Tabela 2. Korekcija slobodne amortizacije (ostvareno-planirano) za 2015. i 2016. godinu 

 

 

Zbog razlike izmeĽu planirane amortizacije za 2015. i 2016. godinu (na osnovu koje su odreĽena 

raspoloģiva sredstva za investiranje u Planu investicija 2016) i ostvarene amortizacije za 2015, 

odnosno ocjene ostvarenja amortizacije za 2016. godinu (Tabela 2), napravljena je korekcija 

(uveĺanje) ģiralnih sredstava na bazi slobodne amortizacije za 2017. godinu (Tabela 1). Na osnovu 

navedenog, ģiralna sredstva na bazi slobodne amortizacije za 2017. godinu iznose 50.950.684 KM. 

Red.

br.
Sredstva 2017

1. Prenesena sredstva iz 2016. 195.114.624

1.1. Ugovorena (obaveze) 38.804.389

1.2. Procedure nabavki u toku 100.545.226

1.3. Procedure nabavki u pripremi 55.765.009

2. ģiralna sredstva na bazi slobodne amortizacije50.950.684

2.1. Slobodna amortizacija (2.1.1.-2.1.2.-2.1.3.) 37.589.221

2.1.1. Amortizacija 52.875.733

2.1.2. Amortizacija donacija 2.174.776

2..1.3. Otplata kredita 13.111.736

2.2. Korekcija sredstava 13.361.463

3 (1+2) Ukupna vlastita Ĥiralna sredstva 246.065.308

4 (3-1.1.)Sredstva raspoloĤiva za ugovaranje207.260.919

KM

KM

Godina
Ostvarenje / 

Ocjena ostvarenja

Vrijednost iz PI 

2016
Korekcija

0 1 2 3 (1-2)

2015. 34.797.577 28.327.662 6.469.915(1)

2016. 37.995.829 31.104.281 6.891.548(2)

Korekcija (Ø) 13.361.463

(1)

(2)Korekcija zbog razlike izmeľu planirane amortizacije za 2016. godinu (prema Planu investicija 2016) i 

ocjene ostvarenja amortizacije za 2016.

Korekcija zbog razlike izmeľu  ostvarene i planirane amortizacije (prema Planu investicija 2016) u 2015. 

godini
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Od ukupnih vlastitih ģiralnih sredstava (246.065.308 KM), za ugovaranje u 2017. godini raspoloģivo 

je 207.260.919 KM, dok se ostala sredstva (38.804.389 KM) odnose na prenesene ugovorene obaveze 

(Grafikon 2). 

 

Grafikon 2. Vlastita Ĥiralna sredstva za investicije u 2017: ugovorena / raspoloĤiva za ugovaranje  

 
 

Pored vlastitih ģiralnih sredstava, Planom investicija obuhvaĺeni su i: 

- procjena operativnih podruļja vezano za vlastiti rad, 

- vrijednost ranije obezbijeĽene opreme i materijala planiranih za ugradnju u objekte., 

- varijabilni dio naknade za prikljuļak.  

38.804.389KM

207.260.919KM

Ugovorena (obaveze)

RaspoloĤiva za ugovaranje
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3.  Ulazni podaci za planiranje 

Ulazni podaci, na osnovu kojih je razmatrana potreba izgradnje/proġirenja prenosnih objekata i 

redoslijed prioriteta, te za provjeru na kriterije iz Poglavlja 1. su: 

- procjena realizacije Plana investicija za 2016. godinu zakljuļno sa 31.12.2016. godine, 

- Dugoroļni plan, u skladu sa Uvjetima za koriġtenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa 

elektriļne energije (tļ. 3.24. MK), 

- podaci iz eksploatacije i odrģavanja dobiveni iz operativnih podruļja, a odnose se na sanaciju 

graĽevinskog dijela objekata i potrebu zamjene opreme: 

o koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o odrģavanju, 

o koja ne zadovoljava dostignuti nivo struja kratkog spoja, 

o koja ne zadovoljava uslove propisane Mreģnim kodeksom, 

o koja ima loġa eksploataciona svojstva, 

o kojoj je istekao ģivotni vijek. 

- opremanje operativnih podruļja i terenskih jedinica opremom, alatima, stalnim sredstvima, kao 

i obezbjeĽenje poslovnih prostora, 

- analiza moguĺnosti koriġtenja vlastitog rada za realizaciju planiranih projekata. 

Na ovaj naļin obuhvaĺeni su svi podaci neophodni za potpuno sagledavanje potreba EE sistema u 

cjelini.  

Kod izbora investicija koje se trebaju realizovati u 2017. godini opredjeljujuĺi su bili: 

- zapoļete investicije iz prethodnog perioda, 

- raspoloģiva sredstva za investiranje na nivou Kompanije, 

- objekti definisani Dugoroļnim planom, 

- objekti definisani Planom investicija za period 2016.-2018. godina, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreģe dostavljeni od strane operativnih podruļja. 

Na osnovu postignutih cijena kod nabavke opreme, kao i kretanja cijena na trģiġtu, izvrġena je procjena 

troġkova po pojedinim elementima mreģe, te je vrijednost svih novih investicija raļunata po istim 

jediniļnim cijenama opreme i materijala (Knjiga II - Prilog 1). 
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4.  Predmet investiranja 

Dugoroļni plan razvoja definisao je pravce i dinamiku daljnjeg razvoja prenosne mreģe za period 

2016.-2025. Ovaj Dugoroļni plan koriġten je kao osnovni ulazni podatak, kako za definisanje objekata 

u okviru Novih investicija koji ĺe biti predmet investiranja u 2017. godini, tako i za dinamiku njihove 

izgradnje. Kao podloga za izradu predmetnog Plana investicija koriġten je i usvojeni Plan investicija 

za period 2016-2018. godina. 

U skladu s tim, u Planu investicija 2017. predmet investiranja su:  

a) Objekti kandidovani na osnovu analize tokova snaga i naponskih prilika 

Na osnovu analize tokova snaga i naponskih prilika u Dugoroļnom planu a uzimajuĺi u obzir 

raspoloģiva sredstva i procjenu operativnih podruļja o moguĺnosti realizacije, Planom investicija u 

okviru Novih investicija su planirane aktivnosti na izgradnji KV 2x110 kV ulaz/izlaz na DV 110 kV 

Banja Luka 1-Banja Luka 2 i KV 110 kV Banja Luka 3-Banja Luka 10. 

b) Nove TS 110/x kV 

Novi objekti 110/x predloģeni od strane elektroprivrednih kompanija i operativnih podruļja razmatrani 

su u okviru Dugoroļnog plana. Analiza potreba njihove realizacije, te definisanje dinamike i naļina 

uklapanja u EES BiH izvrġeni su na osnovu odgovarajuĺih kriterija (planirano optereĺenje TS, 

dostignuto optereĺenje postojeĺih TS, udaljenost od postojeĺih TS, pad napona i dr.). Planom 

investicija u okviru Novih investicija su planirane aktivnosti na izgradnji jedne nove TS: TS 110/x kV 

Ģivinice sa prikljuļnim DV 2x110 kV ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 4-ņurĽevik. 

c) Jednostrano napojene transformatorske stanice 

S obzirom na obavezu dvostranog napajanja 110/x kV transformatorskih stanica i moguĺnost 

odgaĽanja izgradnje drugog voda za TS 110/x kV koje imaju 100% rezervu kroz distributivnu mreģu, 

u Dugoroļnom planu napravljeni su prioriteti za realizaciju na osnovu veliļine konzuma i rezerve kroz 

SN mreģu. Planom investicija u okviru Novih investicija su planirane aktivnosti na izgradnji DV 110 

kV Srebrenica-Ljubovija (RS), dionica u BiH, u cilju obezbjeĽenja dvostranog napajanja za 

transformatorsku stanicu TS 110/35/10 kV Srebrenica. 

d) Transformatorske stanice sa ugraľenim jednim energetskim transformatorom 110/x kV 

Kod razmatranja prioriteta za ugradnju drugog transformatora u okviru Dugoroļnog plana vodilo se 

raļuna koliki je nivo dostignutog optereĺenja u odnosu na instalisanu snagu transformatora, da li TS 

ima moguĺnost rezervnog napajanja, nivo konzuma kojem je moguĺe obezbijediti rezervno napajanje 
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u sluļaju ispada energetskog transformatora (u sluļaju da konzum ima moguĺnost rezervnog 

napajanja), te ģivotni vijek postojeĺeg transformatora u TS. Planom investicija u okviru Novih 

investicija su planirane aktivnosti na ugradnji drugog transformatora u dvije TS: TS 110/35/10(20) kV 

Bosanski Petrovac i TS 110/20/10 KV Hadģiĺi. 

e) Podaci iz eksploatacije i odrĤavanja opreme dobijeni od operativnih podruĽja  

U okviru Plana investicija razmatrani su prijedlozi i podaci operativnih podruļja koji se odnose na 

sanaciju objekata prema rezultatima iz eksploatacije i odrģavanja opreme, a koji se odnose na: hitnost 

zamjene uslijed loġih eksploatacionih podataka, dostignute vrijednosti struja kratkog spoja, nedostatak 

rezervnih dijelova, nezadovoljavajuĺe rezultate ispitivanja, starost opreme i dr. TakoĽer, razmatrani su 

i objekti u kojima je planirana sanacija graĽevinskog dijela elektroenergetskih objekata. Ovi prijedlozi 

su u veĺini uzeti u obzir i uvrġteni u predmetni Plan investicija, s tim ġto se vodilo raļuna o 

opravdanosti zahtjeva uvaģavajuĺi stanje opreme/objekata i kriterij ģivotnog vijeka opreme i objekata, 

kao i obimu predloģenih radova po objektima, te uvaģavajuĺi procjenu moguĺnosti realizacije 

investicija u realnim okvirima (raspoloģive vlastite snage na realizaciji investicija, proces nabavke 

opreme, procedure dobivanja dozvola, moguĺnost iskljuļenja veĺeg broja objekata i dr.). 

f) Izgradnja novog DV polja u transformatorskim stanicama  

Dugoroļnim planom definisana je dinamika izgradnje novog DV polja 110 kV u postojeĺim 

transformatorskim stanicama, proizaġla iz potrebe izgradnje novog voda, rjeġavanja postojeĺe krute 

veze ili prikljuļenja novog korisnika na prenosnu mreģu. Planom investicija u okviru Novih investicija 

su planirane aktivnosti na izgradnji novog DV polja 110 kV u dvije TS: TS Tuzla 5-polje Zvornik i TS 

Mostar 9-polje Mostar 4.  

g) Zamjena energetskih transformatora u transformatorskim stanicama 

Kod razmatranja prioriteta za zamjenu transformatora u okviru Dugoroļnog plana uzeti su u obzir 

eksploatacioni podaci kojima raspolaģu nadleģna operativna podruļja, nivo dostignutog optereĺenja u 

odnosu na instalisanu snagu transformatora, te ģivotni vijek postojeĺeg transformatora u TS. U skladu 

sa navedenim, Dugoroļnim planom definisani su potreba i dinamika zamjene transformatora za svaku 

jedinicu pojedinaļno. Data dinamika uvaģena je Planom investicija i uzimajuĺi u obzir raspoloģiva 

sredstva, u okviru Novih investicija planirana je zamjena ļetiri transformatora 110/x kV: u TS Mostar 

7 T1 i T2 i u TS Zenica 3 T1 i T2. 

h) Izgradnja prikljuĽaka na prenosnu mreĤu 

S obzirom na opredjeljenje da se investicijski projekti koji se odnose na izgradnju prikljuļaka i 

stvaranje tehniļkih uslova u mreģi uvrġtavaju u planove investicija tek nakon potpisa Ugovora o 

prikljuļku (zbog visokog stepena neizvjesnosti realizacije), u Plan investicija 2017. uvrġten je 

prikljuļak na prenosnu mreģu VE Podveleģje (prikljuļenje na 110 kV mreģu, po IPRP bilansno 

ukljuļena u 2018. godini). 
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Plan investicija 2017. nije tretirao prikljuļak VE Trusina na 110 kV prenosnu mreģu (po IPRP bilansno 

ukljuļena u 2017. godini) jer je zbog planirane dinamike izgradnje, Ugovorom o prikljuļku predviĽeno 

da investitor predmetnog objekta provede aktivnosti na izgradnji prikljuļka uz nadzor Elektroprenosa 

BiH u svim fazama izgradnje. 

i) Ostalo 

Na osnovu iskazanih potreba unutar Kompanije, pokrenute su i sljedeĺe aktivnosti za realizaciju u 

2017. godini: 

- uspostava jedinstvenog TK sistema na nivou Kompanije (dodatna sredstva), 

- obnavljanje/uspostava SCADA sistema u centrima za upravljanje u sjediġtima OP-a i Direkciji, 

- nabavka softvera za upravljanje i odrģavanje imovine "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. 

Banja Luka, 

- aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i opremanju poslovnih zgrada i prostora operativnih 

podruļja i terenskih jedinica, 

- nabavka neophodnog softvera i licenci, 

- nabavka neophodne opreme za zaġtitu na radu, zaġtitu od poģara, kao i tehniļku zaġtitu 

objekata, 

- nabavka neophodne informatiļke opreme i softvera, telekomunikacione opreme, vozila, kao i 

alata i instrumenata, u skladu sa iskazanim potrebama operativnih podruļja i direkcija 

Kompanije. 

 

Dugoroļni plan razvoja prenosne mreģe, koji sluģi kao osnovna podloga za izradu plana investicija, u 

periodu 2016-2025. predvidio je nekoliko projekata koji zbog svoje prirode i ukupnog iznosa potrebnih 

sredstva nisu mogli biti uvrġteni u predmetni Plan investicija. To su prije svega izgradnja priguġnica i 

interkonektivnih vodova, te obnavljanje TK sistema (Tabela 3).  

Tabela 3. Projekti iz DugoroĽnog plana za koje je potrebno osigurati izvore finansiranja 

 

KM

Red.

br.
Kapitalni projekti

Potrebna 

sredstva*

Planirana godina 

puĢtanja u pogon*

ң 172.960.000

1. TK sistem 36.000.000

1.1. Obnavljanje telekomunikacione opreme 36.000.000 2018

2. PriguĢnice 13.700.000

2.1. TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 (ļule) (MSR ð 150 MVA)7.200.000 2018

2.2 TS 400/110 kV Banja Luka 6 (MSR ð 100 MVA)6.500.000 2025

3. Interkonektivni vodovi 123.260.000

3.1.
DV 2x400 kV ViĢegrad ð VardiĢte (B.BaĢta ð Pljevlja) (ukljuĽujuĻi DV polja 

400 kV B. BaĢta i Pljevlja u TS 400/110/35/10 kV ViĢegrad)
19.200.000 2018 

3.2 DV 400 kV Banja Luka 6 ð Lika (dionica B. Luka 6 ð granica BiH - RH)68.500.000 2022

3.3 TS 400/110/35/10 kV Banja Luka 6 ð DV polje 400 kV Lika1.200.000 2022

3.4 DV 400 kV TE Tuzla ð Ňakovo (dionica TE Tuzla - granica BiH ð RH)34.360.000 2025

* preuzeto iz DugoroĽnog plana razvoja prenosne mreĤe



Plan investicija 2017: Knjiga I 

ăElektroprenos-Elektroprijenos BiHò a.d. Banja Luka 16 

Vlastita sredstva na bazi slobodne amortizacije nisu dovoljna za realizaciju takvih projekata. S obzirom 

na potrebu usklaĽenosti Plana investicija sa Dugoroļnim planom razvoja prenosne mreģe, u Tabeli 3. 

prikazani su predmetni projekti sa okvirnim iznosima potrebnih sredstava i planiranom godinom 

puġtanja u pogon, preuzetim iz Dugoroļnog plana. Za realizaciju ovih projekata potrebno je osigurati 

druge izvore finansiranja.  
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5.  Pregled planiranih investicija 

Investicije u predmetnom planu definisane su kroz tri strukturna dijela (Grafikon 3): 

A. Investicije u toku - ulaganja iz ranijeg perioda koja joġ uvijek nisu realizovana do kraja 

(prenesene obaveze iz Plana investicija za 2016. koje nisu realizovane do 31.12.2016.), 

B. Nove investicije - nova ulaganja u 2017. godini predloģena u okviru Dugoroļnog plana, kao i 

od strane operativnih podruļja na osnovu podataka iz eksploatacije i odrģavanja, 

C. Ostalo - ostala ulaganja u skladu sa prijedlozima operativnih podruļja i direkcija.  

 

Grafikon 3. Struktura ukupnih investicija (Ĥiralna sredstva) u 2017. godini 

 

Investicije su razvrstane po operativnim podruļjima prema nadleģnostima nad konkretnim 

objektima/projektima, dok su investicije direkcija prikazane kao zajedniļka stavka. 

5.1.  Zbirni pregled 

Raspodjela vlastitih ģiralnih sredstava za investicije u 2017. godini na nivou Kompanije, po planskim 

stavkama (zbirni pregled) data je u Tabeli 4. Pored vlastitih ģiralnih sredstava, Planom investicija 

obuhvaĺeni su i (Grafikon 4.): 

- procjena operativnih podruļja vezano za vlastiti rad, 

- vrijednost ranije obezbijeĽene opreme i materijala planiranih za ugradnju u objekte, 

- varijabilni dio naknade za prikljuļak.  

78%

6%

16%

INVESTICIJE U TOKU NOVE INVESTICIJE OSTALO
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Tabela 4. Struktura investicija u 2017. godini  

 

 

Grafikon 4. Investicije prema izvorima finansiranja  

 

Investiranje u elektroenergetske objekte planirano je kroz sanacije/rekonstrukcije/proġirenja postojeĺih 

objekata i izgradnju novih. Investicijski projekti u Planu investicija prikazani su kroz hijerarhijske 

nivoe kreirane prema vrsti radova i tipu objekata.  

KM

0 1 2 3 (1+2) 4 5 6

Ø (A+B+C) 195.114.624 50.950.684 246.065.308 4.785.493 3.282.571 1.045.000

INVESTICIJE U TOKU 168.212.965 23.320.671 191.533.636 4.535.493 3.282.571

Sanac./rekonstr./proĢirenje116.932.012 9.060.671 125.992.683 3.721.345 1.018.971

Transformatorske stanice 100.927.784 9.060.671 109.988.455 3.426.465 1.018.971

Dalekovodi 16.004.228 16.004.228 294.880

Izgradnja 51.280.953 14.260.000 65.540.953 814.148 2.263.600

Transformatorske stanice 40.359.943 10.760.000 51.119.943 665.000 1.853.000

Dalekovodi 10.921.010 3.500.000 14.421.010 149.148 410.600

NOVE INVESTICIJE 15.807.671 15.807.671 165.000 1.045.000

Sanac./rekonstr./proĢirenje 13.907.671 13.907.671 135.000

Transformatorske stanice 11.907.671 11.907.671 115.000

Dalekovodi 2.000.000 2.000.000 20.000

Izgradnja 1.900.000 1.900.000 30.000 1.045.000

Transformatorske stanice 700.000 700.000 10.000

Dalekovodi 1.200.000 1.200.000 20.000 1.045.000

OSTALO 26.901.659 11.822.342 38.724.001 85.000

Informacioni sistemi 6.278.271 9.500.000 15.778.271 20.000

Telekomunikacije 2.831.113 2.831.113 23.000

Studije 261.825 261.825

Poslovni objekti 13.906.152 1.657.671 15.563.822 42.000

Vozila 813.869 100.000 913.869

Alati i instrumenti 866.249 107.000 973.249

Oprema - osnovna sredstva 1.092.897 457.671 1.550.568

PP zaĢtita, ZNR i tehniĽka zaĢtita851.284 851.284

Varijabilni dio 

naknade za 

prikljuĽak

Ranije obezb. 

oprema 2017
Planska stavka Vlastiti rad

Prenesena (2016) 

ģiralna sredstva

Ø

246.065.308 KM

4.785.493 KM

3.282.571 KM

1.045.000 KM

ģiralna sredstva

Vlastiti rad

Ranije obezb. oprema

Varijabilni dio naknade za

prikljuĽak
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Na Grafikonu 5. prikazana je struktura investicija u elektroenergetske objekte na nivou Kompanije u  

2017. godini, a prema vrsti radova i tipu objekta. Kao posljedica izostanka investicija u razdoblju 2007-

2014. zbog blokade rada Kompanije, nisu vrġene potrebne sanacije i rekonstrukcije elektroenergetskih 

objekata, ġto je dovelo do loġeg stanja i zastarjelosti opreme u velikom broju tih objekata. U skladu s 

tim, vidljivo je dominantnije investiranje u sanacije/rekonstrukcije/proġirenja postojeĺih objekata u 

odnosu na izgradnju novih objekata u 2017. 

 

Grafikon 5. Investicije u elektroenergetske objekte prema tipu objekta i vrsti radova na nivou 

Kompanije 

 

 

Na grafikonima 6. i 7. prikazana je usporedba investicija u elektroenergetske objekte po operativnim 

podruļjima, a prema vrsti radova i tipu objekta, respektivno. 

Grafikon 6. Investicije prema vrsti radova - usporedba po operativnim podruĽjima 
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Grafikon 7. Investicije prema tipu elektroenergetskog objekta - usporedba po operativnim 

podruĽjima 

 
 

Pored investiranja u elektroenergetske objekte, u 2017. godini planirane su i ostale investicije detaljnije 

opisane u Poglavlju 4, paragraf i. Struktura tih investicija na nivou Kompanije prikazana je na 

Grafikonima 8 i 9.  

Kao i u sluļaju elektroenergetskih objekata, izostanak investiranja u periodu 2007-2014. doveo je do 

znaļajnog zaostatka u praĺenju novih trendova i uvoĽenju informacionih sistema u Kompaniji. U 

aktuelnim poslovnim okolnostima, informacioni sistemi predstavljaju nezaobilazan faktor poslovnog 

uspjeha. Brze promjene traģe joġ brģi odziv, permanentno prilagoĽavanje novim uslovima i potrebama, 

uvoĽenje brojnih inovacija. U skladu s tim, investicije u informacione sisteme i poslovne objekte 

prevladavaju meĽu ostalim investicijama (planska stavka C - Ostalo) u 2017. godini.  

Grafikon 8. Struktura ostalih investicije na nivou Kompanije 
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Grafikon 9. Struktura ostalih investicija ð usporedba po organizacionim jedinicama 

 
U skladu sa Odlukom Skupġtine akcionara Elektroprenosa BiH br.01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

godine, investiranje u prenosnu mreģu na podruļju dva entiteta realizuje se poġtujuĺi kapital odnos u 

Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%). U Planu investicija 2017. 

izvrġena je raspodjela ģiralnih sredstava na projektima po entitetima. S obzirom da se ravnanje ulaganja 

prema kapital odnosu vrġi na trogodiġnjem nivou, te da je posljednje izvrġeno u periodu 2014-2016, 

sljedeĺe ravnanje izvrġiti ĺe se u trogodiġnjem periodu 2017-2019.  

Grafikon 10. prikazuje raspodjelu ģiralnih sredstava za investicije u 2017. po organizacionim 

jedinicama i prema kapital odnosu. Prikazana su samo nova ģiralna sredstva za investiranje u 2017 

(sredstva na bazi slobodne amortizacije), buduĺi da su prenesena sredstva iz 2016. veĺ podijeljena 

prema kapital odnosu u periodu 2014-2016. 

 

Grafikon 10. Raspodjela vlastitih Ĥiralnih sredstava za investicije u 2017. po organizacionim 

jedinicama i prema kapital odnosu 
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5.2.  Pregled po operativnim podruĽjima 

Investicije po pojedinaļnim projektima za svako operativno podruļje i za direkciju prikazane su u 

Tabelama 1.x-5.x. U tabelama su prikazane i preraspodjele prenesenih sredstava sa zavrġenih i 

projekata kod kojih je doġlo do zastoja u realizaciji na planske stavke kod kojih je utvrĽen nedostatak 

sredstava.  

Za svaki projekat definisana je podjela prema entitetskoj nadleģnosti raspoloģivih ģiralnih sredstava u 

2017. godini. 

Opis aktivnosti u okviru projekata predloģenih kroz tabele dat je u planskim projektima (skr. PP) koji 

su zbog obimnosti odvojeni u posebnu knjigu (Knjiga II).  
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5.2.1.  Direkcija 

Tabela 1.C.  Ostalo - Direkcija 

   

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

1. C OSTALO 23.037.572 6.357.646 1.766.700 2.833.300 4.600.000 10.957.646

1. C. 1 Informacioni sistemi 15.690.587 3.431.429 1.766.700 2.833.300 4.600.000 8.031.429

DI-OS.IS-15.001 ERP sistem (softver+hardver) 7.831.937 VL_SR 172.779 172.779 2017

DI-OS.IS-15.002 DMS sa integrisanom  video konferencijom 2.500.000 VL_SR 2.500.000 2.500.000 2017

DI-OS.IS-15.003 Analiza sig. i pouzd. rada EES(+softver) 700.000 VL_SR 700.000 700.000 2017

DI-OS.IS-16.001 Namjenski softver za potrebe Direkcije 11.500 VL_SR 11.500 11.500 2017

DI-OS.IS-16.002 Namjenski hardver za potrebe Direkcije 8.500 VL_SR 8.500 8.500 2017

DI-OS.IS-15.004 RaĽunari za potrebe Direkcije38.650 VL_SR 38.650 38.650 2017

DI-OS.IS-17.001 SCADA sistem u CU u sjediĢtu Kompanije1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2017

DI-OS.IS-17.002 Sistem za upravljanje i odrĤavanje imovine 3.000.000 VL_SR 1.766.700 1.233.300 3.000.000 3.000.000 2018

1. C. 2 Telekomunikacije 1.810.000 1.658.946 1.658.946

DI-OS.TK-15.001 Realizacija WAN mreĤe u Kompaniji250.000 VL_SR 250.000 250.000 2017

DI-OS.TK-15.002 Uspostava jedinstvenog TK sistema 1.560.000 VL_SR 1.408.946 1.408.946 2017

1. C. 3 Studije 141.034 141.034 141.034

DI-OS.ST-15.002 Izbor lokac.transf.400/110kV- podr.Doboj 141.034 VL_SR 141.034 141.034 2017

1. C. 4 Poslovni objekti 4.354.125 651.757 651.757

DI-OS.PO-15.001 Poslovna zgrada Direkcije u Banja Luci 4.354.125 VL_SR 651.757 651.757 2017

1. C. 5 Vozila 177.412 177.412 177.412

DI-OS.VO-15.001 Vozila za potrebe Direkcije 177.412 VL_SR 177.412 177.412 2017

1. C. 6 Alati i instrumenti 101.067 101.067 101.067

DI-OS.AI-15.001 Alati i instrumenti za potrebe Direkcije 101.067 VL_SR 101.067 101.067 2017

1. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 763.347 196.000 196.000

DI-OS.SS-15.001 Oprema za sjediĢte Kompanije763.347 VL_SR 196.000 196.000 2018

1. C. 8 PP zaĢtita, ZNR i tehniĽka zaĢtita

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017.

ģiralna sredstva

ң
Procjena 

potreba u 

2018. 

Vlastiti 

rad

Ranije 

obezb. 

oprema 



Plan investicija 2017: Knjiga I 

ăElektroprenos-Elektroprijenos BiHò a.d. Banja Luka 24 

5.2.2.  Operativno podruĽje Banja Luka 

 

Tabela 2.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Banja Luka 

 
  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

Ø (A+B+C) 116,356,199 40,642,007 1,504,000 10,083,671 11,587,671 52,229,678 13,284,267 1,470,000

2. A INVESTICIJE U TOKU 100,434,869 36,628,896 6,760,000 6,760,000 43,388,896 5,839,267 1,410,000

2. A. I Sanac./rekonstr./proĢirenje43,494,770 21,508,453 21,508,453 1,160,000

2. A. I. 1 Transformatorske stanice 39,938,770 19,460,018 19,460,018 1,145,000

BL-SR.TS-15.001 San/rekonstr. TS 110/x kV Banja Luka 2 1,600,795 VL_SR 1,194,409 1,194,409 20,000 2017

BL-SR.TS-15.002 San/rekonstr. TS 110/x kV GradiĢka 11,380,183 VL_SR 1,274,330 1,274,330 50,000 2017

BL-SR.TS-15.003 San/rekonstr. TS 110/20 kV Banja Luka 4 1,196,000 VL_SR 744,165 744,165 80,000 2017

BL-SR.TS-15.004 Rekonst./proĢir. TS 110/20 kV Prijedor 32,929,252 VL_SR 1,562,571 1,562,571 170,000 2017

BL-SR.TS-15.005 Rek./proĢir. TS 110/x kV MrkonjiĻ Grad2,540,378 VL_SR 1,835,355 1,835,355 130,000 2017

BL-SR.TS-15.006 Rekonst./proĢir. TS 110/20 kV Prnjavor12,187,646 VL_SR 1,031,309 1,031,309 80,000 2017

BL-SR.TS-15.007 San/rekonstr. TS 110/20 kV Prijedor 1 1,168,857 VL_SR 875,726 875,726 50,000 2017

BL-SR.TS-15.008 San/rekonstr. TS 110/x kV Jajce 1 3,112,453 VL_SR 250,000 250,000 2020

BL-SR.TS-15.009 San/rekonstr. TS  110/x kV Banja Luka 3 2,435,994 VL_SR 1,226,276 1,226,276 120,000 2017

BL-SR.TS-15.010 San/rekonstr.  TS 110/x kV K. Dubica 2,553,784 VL_SR 2,063,731 2,063,731 130,000 2017

BL-SR.TS-15.011 Rekonst./proĢir. TS 110/x kV Novi Grad3,359,101 VL_SR 7,700 7,700 2016/2017

BL-SR.TS-15.012 San/rekonstr.  TS 110/x kV Banja Luka 1 1,474,436 VL_SR 1,454,436 1,454,436 20,000 2017

BL-SR.TS-15.013 Rekonst./proĢir. TS 110/x kV Kotor VaroĢ3,031,005 VL_SR 344,135 344,135 20,000 2017

BL-SR.TS-15.014 San/rekonstr.  TS 110/20 kV LaktaĢi 12,357,730 VL_SR 1,598,276 1,598,276 150,000 2017

BL-SR.TS-15.015 San/rekonstr. TS 110/x kV Sanski Most 1,024,370 VL_SR 55,685 55,685 2016/2017

BL-SR.TS-15.016 San/rekonstr. TS 110/x kV Drvar 200,000 VL_SR 169,990 169,990 5,000 2017

BL-SR.TS-15.017 Zamjena opreme u TS TJ BihaĻ235,000 VL_SR 128,042 128,042 10,000 2017

BL-SR.TS-15.018 Rezervna oprema 1,330,000 VL_SR 1,226,386 1,226,386 2017

BL-SR.TS-15.019 Ureľaji za MRT 105,022 VL_SR 105,022 105,022 2017

BL-SR.TS-15.022 TS 110/20 kV Nova Topola (ugradnja T2) 1,027,338 VL_SR 410,869 410,869 30,000 2017

BL-SR.TS-15.024 TS 110/x kV Banja Luka 5 ( TR polje) 420,000 VL_SR 313,260 313,260 30,000 2017

BL-SR.TS-15.025 TS  110/x kV Cazin 1 (ugradnja T2) 1,295,000 VL_SR 1,568 1,568 2016/2017

BL-SR.TS-15.026 TS  110/x kV BihaĻ 2 (ugradnja T2)1,275,000 VL_SR 13,656 13,656 2016/2017

BL-SR.TS-15.027 TS 110/20 kV Srbac (ugradnja T2) 1,279,427 VL_SR 1,173,122 1,173,122 30,000 2017

BL-SR.TS-16.001 Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 260,000 VL_SR 250,000 250,000 10,000 2017

BL-SR.TS-16.002 Graľevinski radovi u TS OP Banja Luka160,000 VL_SR 150,000 150,000 10,000 2017

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije

ģiralna sredstva

ң
Procjena potreba 

u 2018. 

Vlastiti rad
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Tabela 2.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Banja Luka (nastavak) 

 
 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

2. A. I. 2 Dalekovodi 3,556,000 2,048,434 2,048,434 15,000

BL-SR.DV-15.001 San/rek. DV 35 (110) kV M. Grad-ġipovo360,000 VL_SR 115,181 115,181 2017

BL-SR.DV-15.002 San/rek. DV 220 kV Kakanj - Prijedor 2 1,250,000 VL_SR 104,518 104,518 2019

BL-SR.DV-15.004 San/rek. DV 110 kV B. Luka 1-B. Luka 6/I 286,000 VL_SR 178,735 178,735 5,000 2017

BL-SR.DV-16.001 San/rekonstr. DV BL 6-Prijedor -KneĤica1,155,000 VL_SR 1,150,000 1,150,000 5,000 2017

BL-SR.DV-16.002 AKZ i farbanje met stubova i konstr DV 505,000 VL_SR 500,000 500,000 5,000 2017

2. A. II Izgradnja 56,940,099 15,120,443 6,760,000 6,760,000 21,880,443 5,839,267 250,000

2. A. II. 1 Transformatorske stanice 46,989,558 13,829,047 6,760,000 6,760,000 20,589,047 1,689,158 235,000

BL-IZ.TS-15.001 Izgradnja TS 110/x kV BL 9 sa priklj DV 5,697,650 VL_SR 4,076,069 4,076,069 200,000 2017

BL-IZ.TS-15.002 Izgradnja TS 110/x kV ġipovo4,708,928 VL_SR 1,500,000 1,500,000 5,000 2017

BL-IZ.TS-15.003 Izgradnja TS 110/20 kV LaktaĢi 24,995,725 VL_SR 522,070 522,070 2016/2017

BL-IZ.TS-15.004 Izgradnja TS  110/x kV BuĤim3,401,686 VL_SR 500,000 500,000 5,000 2017

BL-IZ.TS-15.005 Izgr.TS 110/20kV Prnjavor 2 sa priklj DV 4,998,798 VL_SR 4,172,198 4,172,198 10,000 2017

BL-IZ.TS-15.006 Izgr.TS 110/20kV GradiĢka 2 sa priklj DV4,884,055 VL_SR 800,000 800,000 5,000 2017

BL-IZ.TS-15.008 Izgradnja TS 110/x kV Kostajnica 3,836,055 VL_SR 2,663 2,663 2020

BL-IZ.TS-15.009 Izgradnja TS 110/20 kV Prijedor 6 3,836,056 VL_SR 100,000 100,000 2020

BL-IZ.TS-15.010 Izgradnja TS 110/x kV Banja Luka 10 10,630,605 VL_SR 2,156,047 6,760,000 6,760,000 8,916,047 1,689,158 10,000 2018

2. A. II. 2 Dalekovodi 9,950,541 1,291,396 1,291,396 4,150,109 15,000

BL-IZ.DV-15.001 Izgradnja  DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina4,793,041 VL_SR 601,405 601,405 5,000 2017

BL-IZ.DV-15.002 Izgr. DV 110 kV KneĤica-Kostajn- N.Grad4,790,000 VL_SR 538,641 538,641 4,150,109 10,000 2019

BL-IZ.DV-15.003 Izgradnja DV 110 kV K. VaroĢ - KneĤevo* VL_SR 48,850 48,850

BL-IZ.DV-15.004 Izgradnja DV ulaz/izlaz za TS Prijedor 1 52,500 VL_SR 52,500 52,500 2019

BL-IZ.DV-15.005 Izgradnja DV ulaz/izlaz u TS Prijedor 6 315,000 VL_SR 50,000 50,000 2020

*Napomena: Odustalo se od projekta. Sredstva u iznosu 48,850 KM su predviĿena za izmirenje  obaveza prema ugovorima koji su u toku: izrada Glavnog projekta i izrada UTU.

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
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ң
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Tabela 2.B. Nove investicije - Operativno podruĽje Banja Luka 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

2. B NOVE INVESTICIJE 8,190,000 1,504,000 1,136,000 2,640,000 5,500,000 40,000

2. B. I Sanac./rekonstr./proĢirenje1,670,000 1,504,000 136,000 1,640,000 30,000

2. B. I. 1 Transformatorske stanice 1,670,000 1,504,000 136,000 1,640,000 30,000

BL-SR.TS-17.001 Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 235,000 VL_SR 139,000 76,000 215,000 20,000 2017

BL-SR.TS-17.002 Graľevinski radovi u TS OP Banja Luka115,000 VL_SR 50,000 60,000 110,000 5,000 2017

BL-SR.TS-17.003 TS 110/35/10(20) kV B.Petrovac (T2) 1,320,000 VL_SR 1,315,000 1,315,000 5,000 2017

2. B. I. 2 Dalekovodi

2. B. II Izgradnja 6,520,000 1,000,000 1,000,000 5,500,000 10,000

2. B. II. 1 Transformatorske stanice

2. B. II. 2 Dalekovodi 6,520,000 1,000,000 1,000,000 5,500,000 10,000

BL-IZ.DV-17.001 PrikljuĽni vodovi za TS Banja Luka 10 6,520,000 VL_SR 1,000,000 1,000,000 5,500,000 10,000 2019

Procjena potreba 

u 2018. 

ģiralna sredstva Ranije 

obezb. 

oprema 

 ġifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.

Procjena 

godine 

zavrĢetka

2017. Vlastiti rad
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Tabela 2.C. Ostalo - Operativno podruĽje Banja Luka 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

2. C OSTALO 7,731,330 4,013,111 2,187,671 2,187,671 6,200,782 1,945,000 20,000

2. C. 1 Informacioni sistemi 2,264,493 654,493 1,600,000 1,600,000 2,254,493 10,000

BL-OS.IS-15.001 Oprema za obnovu LAN mreĤe u OPBL205,000 VL_SR 200,000 200,000 5,000 2017

BL-OS.IS-15.002 Nabavka prenosnih raĽunara15,000 VL_SR 15,000 15,000 2017

BL-OS.IS-15.003 Sistem za obraĽ. mj. u centru OPBL235,000 VL_SR 230,000 230,000 5,000 2017

BL-OS.IS-15.004 Namjenski softver za potrebe OP BL 118,017 VL_SR 118,017 118,017 2017

BL-OS.IS-15.005 Namjenski harvder za potrebe OP BL 91,476 VL_SR 91,476 91,476 2017

BL-OS.IS-17.001 SCADA sistem  u centru upravljanja 1,600,000 VL_SR 1,600,000 1,600,000 1,600,000 2018

2. C. 2 Telekomunikacije 360,021 305,021 305,021 45,000 10,000

BL-OS.TK-15.001 Telefonska centrala za sjediĢte OP BL203,029 VL_SR 203,029 203,029 2017

BL-OS.TK-15.002 SDH STM 4/1 oprema za rezervu u OP BL 40,000 VL_SR 40,000 40,000 2017

BL-OS.TK-17.001 Telekom. oprema za TS u TJ BihaĻ116,992 VL_SR 61,992 61,992 45,000 10,000 2018

2. C. 3 Studije 120,791 120,791 120,791

BL-OS.ST-15.001 Novi principi u rel.zaĢt.objekata u OPBL80,000 VL_SR 80,000 80,000 2017

BL-OS.ST-15.002 Izbor tretmana uzemljenja zvj. en.tr. 20,000 VL_SR 20,000 20,000 2017

BL-OS.ST-15.003 Izbor kabl. mreĤe 110 kV na podruĽju BL20,791 VL_SR 20,791 20,791 2017

2. C. 4 Poslovni objekti 4,592,431 2,539,212 587,671 587,671 3,126,883 1,900,000

BL-OS.PO-15.001 Poslovni objekti -SjediĢte OPBL4,142,431 VL_SR 2,093,462 587,671 587,671 2,681,133 1,900,000 2019

BL-OS.PO-15.002 Poslovni objekti- SjediĢte TJ BihaĻ450,000 VL_SR 445,750 445,750 2017

2. C. 5 Vozila

2. C. 6 Alati i instrumenti 73,774 73,774 73,774

BL-OS.AI-15.001 Alati i instrumenti 73,774 VL_SR 73,774 73,774 2017

2. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 31,112 31,112 31,112

BL-OS.SS-15.001 Kanc. namjeĢtaj i oprema za sj. OPBL11,112 VL_SR 11,112 11,112 2017

BL-OS.SS-15.002 Nabavka opreme za TS u OP BL 20,000 VL_SR 20,000 20,000 2017

2. C. 8 PP zaĢtita, ZNR i tehniĽka zaĢtita288,708 288,708 288,708

BL-OS.ZA-15.001 Vatrodojava i protivprovala za TS u OPBL 38,708 38,708 38,708 2017

BL-OS.ZA-15.002 Nabavka video nadzora za TS u OP BL 150,000 150,000 150,000 2017

BL-OS.ZA-15.003 ZaĢt od poĤ, teh zaĢt. za sjediĢte OPBL100,000 100,000 100,000 2017

ң
Procjena potreba 

u 2018. 

ġifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.
Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

zavrĢetkaPrenesena (2016) 
2017.

ģiralna sredstva
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Tabela 2.D. Preraspodjela sredstava - Operativno podruĽje Banja Luka 

   

ġifra projektaProjekat ġifra projektaProjekat

BL-OS.VO-15.001* Vozilo za TJ BihaĻ BL-OS.TK-17.001 Telekom. oprema za TS u TJ BihaĻ1,992.31

Nabavka nedostajuĻe TK opreme da bi se TS Cazin 2 stavila u TK sistem Elektroprenos-a 

preko OPGW-a kao i daljinski nadzor i komanda prema nadleznim dispeĽerskim 

centrima, zamjena PDH opreme u TS BihaĻ 2, B. Krupa, VrnograĽ, V. KladuĢa, Cazin 1, 

BihaĻ 1.

BL-SR.TS-15.017 Zamjena opreme u TS TJ BihaĻ  BL-OS.TK-17.001 Telekom. oprema za TS u TJ BihaĻ60,000.00

Nabavka nedostajuĻe TK opreme da bi se TS Cazin 2 stavila u TK sistem Elektroprenos-a 

preko OPGW-a kao i daljinski nadzor i komanda prema nadleznim dispeĽerskim 

centrima, zamjena PDH opreme u TS BihaĻ 2, B. Krupa, VrnograĽ, V. KladuĢa, Cazin 1, 

BihaĻ 1.

BL-SR.TS-15.023* TS 110/20 kV Ukrina BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina73,140.00
Dodatna sredstva za rjeĢavanje imovinsko-pravnih poslova i odĢtete na projektu 

izgradnje DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina.

BL-SR.DV-15.003* DV 2x110 kV HE Jajce - HE BoĽacBL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina6,004.43
Dodatna sredstva za rjeĢavanje imovinsko-pravnih poslova i odĢtete na projektu 

izgradnje DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina.

BL-SR.DV-15.005* DV2x110kVBL1-BL6/II+DV2x110kVHEBoĽ-BL 1 BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina6,878.66
Dodatna sredstva za rjeĢavanje imovinsko-pravnih poslova i odĢtete na projektu 

izgradnje DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina.

BL-SR.TS-15.021* Ureľaji za RP BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina8,120.82
Dodatna sredstva za rjeĢavanje imovinsko-pravnih poslova i odĢtete na projektu 

izgradnje DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina.

BL-SR.TS-15.020* Ureľaji za obraĽunsko mjerenjeBL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina3,520.00
Dodatna sredstva za rjeĢavanje imovinsko-pravnih poslova i odĢtete na projektu 

izgradnje DV 110 kV Kotor VaroĢ-Ukrina.

BL-SR.TS-15.015 TS 110/x kV Sanski Most BL-IZ.TS-15.004 TS  110/x kV BuĤim 27,580.00

Zbog  nedostatka sredstava i potrebe izvrĢenja radova nastalih u toku realizacije 

Ugovora za izgradnju TS 110/x kV BuĤim preusmjerena su sredstva sa projekta TS 110/x 

KV Sanski Most.

* zavrĢene investicije

Izvorna planska stavka OdrediĢna planska stavka Iznos 

preraspodjeljenih 

sredstava (KM)

ObrazloĤenje
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5.2.3.  Operativno podruĽje Mostar 

Tabela 3.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Mostar 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

Ø (A+B+C) 104.326.905 47.387.864 8.987.671 2.600.000 11.587.671 58.975.535 6.182.218 317.198

3. A INVESTICIJE U TOKU 89.144.920 40.299.920 4.000.000 2.600.000 6.600.000 46.899.920 6.044.218 317.198

3. A. I Sanac./rekonstr./proĢirenje59.030.402 29.127.180 29.127.180 2.945.603 280.000

3. A. I. 1 Transformatorske stanice 30.228.609 21.519.956 21.519.956 175.000

MO-SR.TS-15.001 Rekonstrukcija RS 110 kV Mostar 1 3.512.118 VL_SR 1.773.651 1.773.651 2017

MO-SR.TS-15.002 Nabavka i ugradnja SN Ļelija 24 kV 200.000 VL_SR 200.000 200.000 2017

MO-SR.TS-15.003 TS 110/x kV ļapljina, SN postrojenje 570.000 VL_SR 550.000 550.000 20.000 2017

MO-SR.TS-15.005 TS 110/x kV BileĻa 4.345.000 VL_SR 2.230.394 2.230.394 2017

MO-SR.TS-15.006 Zamjena opreme i rezerva 1.115.000 VL_SR 886.039 886.039 2017

MO-SR.TS-15.007 Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 2 1.990.000 VL_SR 921.052 921.052 2017

MO-SR.TS-15.008 Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 6 3.855.000 VL_SR 2.260.008 2.260.008 40.000 2017

MO-SR.TS-15.009 Rekonstrukcija TS 110/x kV Konjic 2.140.770 VL_SR 427.724 427.724 2017

MO-SR.TS-15.010 Daljinski nadzor i upravljanje u TS Rama 120.000 VL_SR 110.000 110.000 10.000 2017

MO-SR.TS-15.011 TS PosuĢje - VP i sanacija otvora105.000 VL_SR 50.193 50.193 5.000 2017

MO-SR.TS-15.012 Elaborati stanja energetskih transform. 155.000 VL_SR 150.000 150.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.013 TS ġiroki Brijeg - rekonstrukcija VN510.000 VL_SR 492.374 492.374 10.000 2017

MO-SR.TS-15.014 Sanacija i izgradnja uljnih jama 85.000 VL_SR 80.000 80.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.015 Rekonst./proĢir. TS 110/x kV LjubuĢki2.376.721 VL_SR 2.320.221 2.320.221 20.000 2017

MO-SR.TS-15.016 Rekonst./proĢir. TS 110/x kV Nevesinje3.159.000 VL_SR 3.159.000 3.159.000 2017

MO-SR.TS-15.017 Sanacija krov./proĢirenje TS Uskoplje 445.000 VL_SR 430.000 430.000 15.000 2017

MO-SR.TS-15.018 TS Mostar 5 - graľevinska sanacija35.000 VL_SR 30.000 30.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.019 TS Mostar 7 - kompletiranje VN polja 920.000 VL_SR 900.000 900.000 20.000 2017

MO-SR.TS-15.021 Rekonst./proĢir. TS 110/x kV Trebinje 13.150.000 VL_SR 3.150.000 3.150.000 2017

MO-SR.TS-15.022 TS 110/x kV Kupres - VN postrojenje 700.000 VL_SR 679.300 679.300 2017

MO-SR.TS-15.023 TS 110/x kV Neum - TR polje 370.000 VL_SR 360.000 360.000 10.000 2017

MO-SR.TS-15.024 TS 110/x kV Stolac - TR polje 370.000 VL_SR 360.000 360.000 10.000 2017

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije Ø
Procjena potreba 

u 2018. 

ģiralna sredstva

Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 
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Tabela 3.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Mostar (nastavak) 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

3. A. I. 2 Dalekovodi 28.801.793 7.607.223 7.607.223 2.945.603 105.000

MO-SR.DV-15.001  DV 110 kV Grude - Imotski 4.050.000 VL_SR 124.850 124.850 2020

MO-SR.DV-15.004 DV 110 kV Mostar 1 - ļapljina  4.000.000 VL_SR 198.467 198.467 360.603 2021

MO-SR.DV-15.005 DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 9.280.000 VL_SR 3.149.568 3.149.568 2020

MO-SR.DV-15.006 DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2 427.546 VL_SR 23.853 23.853 2017

MO-SR.DV-15.007 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac 952.066 VL_SR 153.015 153.015 150.000 2019

MO-SR.DV-15.008 DV 220 kV Mostar 4 - ZakuĽac1.253.800 VL_SR 30.000 2020

MO-SR.DV-15.009 DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (1) 1.330.000 VL_SR 601.556 601.556 30.000 2017

MO-SR.DV-15.010 DV 110 kV BileĻa - NikĢiĻ 679.300 VL_SR 83.388 83.388 2021

MO-SR.DV-15.011 Elaborat rekonstrukcije dalekovoda 220.000 VL_SR 210.000 210.000 10.000 2017

MO-SR.DV-15.012 DV 110 kV Trebinje - H. Novi 2.210.000 VL_SR 1.200.000 1.200.000 10.000 2022

MO-SR.DV-15.013 DV 110 kV BileĻa - Stolac 2.685.000 VL_SR 250.000 250.000 2.435.000 2018

MO-SR.DV-15.014 DV 110 kV Rama - Jablanica 470.000 VL_SR 460.000 460.000 10.000 2017

MO-SR.DV-15.015 DV 220 kV Kakanj - Salakovac 600.000 VL_SR 513.445 513.445 10.000 2020

MO-SR.DV-15.016 DV 220 kV Mostar 3 - Mostar 4 (Sp I) 60.000 VL_SR 55.000 55.000 5.000 2017

MO-SR.DV-16.001 Antikorozivna zaĢtita stupova500.000 VL_SR 500.000 500.000 2017

MO-SR.DV-14.001 DV 110 kV Uskoplje - Bugojno (OPGW) 84.081 VL_SR 84.081 84.081

3. A. II Izgradnja 30.114.518 11.172.740 4.000.000 2.600.000 6.600.000 17.772.740 3.098.615 37.198

3. A. II. 1 Transformatorske stanice 13.316.197 3.785.683 4.000.000 4.000.000 7.785.683

MO-IZ.TS-15.001 TS 110/35/10(20) kV Mostar 9 3.872.071 VL_SR 398.591 398.591 2017

MO-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV ļitluk 2 s prikljuĽnim DV-om4.864.126 VL_SR 2.807.920 2.807.920 2017

MO-IZ.TS-15.003 TS 110/x kV ģeljuĢa s prikljuĽnim DV-om4.580.000 VL_SR 579.172 4.000.000 4.000.000 4.579.172 2018

3. A. II. 2 Dalekovodi 16.798.321 7.387.057 2.600.000 2.600.000 9.987.057 3.098.615 37.198

MO-IZ.DV-15.001 DV 2x220 kV PosuĢjeð Rama 500.000 VL_SR 169.817 169.817 2018

MO-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 2.216.719 VL_SR 2.215.439 2.215.439 2017

MO-IZ.DV-15.004 DV 110 kV Tomislavgrad ðKupres 4.410.000 VL_SR 3.490.324 3.490.324 25.000 2017

MO-IZ.DV-15.005 DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 571.602 VL_SR 559.405 559.405 12.198 2017

MO-IZ.DV-15.006 DV 110 kV Nevesinje - Gacko 6.500.000 VL_SR 852.072 2.600.000 2.600.000 3.452.072 3.000.000 2019

MO-IZ.DV-15.007 DV 110 kV Rama - Uskoplje 2.600.000 VL_SR 100.000 100.000 98.615 2021

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije Ø
Procjena potreba 

u 2018. 

ģiralna sredstva

Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 
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Tabela 3.B. Nove investicije - Operativno podruĽje Mostar 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

3. B NOVE INVESTICIJE 4.005.000 2.937.671 2.937.671

3. B. I Sanac./rekonstr./proĢirenje2.960.000 2.937.671 2.937.671

3. B. I. 1 Transformatorske stanice 2.960.000 2.937.671 2.937.671

MO-SR.TS-17.001 TS Mostar 9 (DV polje) 360.000 VL_SR 360.000 360.000 2017

MO-SR.TS-17.002 TS Mostar 7 (SN, TR) 2.600.000 VL_SR 2.577.671 2.577.671 2018

3. B. I. 2 Dalekovodi

3. B. II Izgradnja 1.045.000

3. B. II. 1 Transformatorske stanice

3. B. II. 2 Dalekovodi 1.045.000

MO-IZ.DV-17.001 PrikljuĽni DV 2x110 kV VE PodveleĤje1.045.000 VAR_PR 2017

 ġifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.
2017. Vlastiti radProcjena potreba 

u 2018. 

ģiralna sredstva

Ranije obezb. 

oprema 

Procjena godine 

zavrĢetka



Plan investicija 2017: Knjiga I 

ăElektroprenos-Elektroprijenos BiHò a.d. Banja Luka 32 

Tabela 3.C. Ostalo - Operativno podruĽje Mostar  

 

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

3. C OSTALO 11.176.985 7.087.944 2.050.000 2.050.000 9.137.944 138.000

3. C. 1 Informacioni sistemi 1.796.889 191.789 1.600.000 1.600.000 1.791.789

MO-OS.IS-15.001 PC raĽunalo sa monitorom tip 2103.347 VL_SR 98.247 98.247 2017

MO-OS.IS-15.002 PC raĽunalo sa monitorom tip 129.500 VL_SR 29.500 29.500 2017

MO-OS.IS-15.003 UPS besprekidno napajanje 6.500 VL_SR 6.500 6.500 2017

MO-OS.IS-15.004 Prijenosno raĽunalo serijski port TIP 3 9.250 VL_SR 9.250 9.250 2017

MO-OS.IS-15.005 Prijenosno raĽunalo TIP 1 8.500 VL_SR 8.500 8.500 2017

MO-OS.IS-15.006 Server za lokalnu infrastrukturu 25.000 VL_SR 25.000 25.000 2017

MO-OS.IS-15.007 Projektor 4.000 VL_SR 4.000 4.000 2017

MO-OS.IS-16.004 Monitor 792 VL_SR 792 792 2017

MO-OS.IS-16.005 Kopirni ureľaj C/B 4.000 VL_SR 4.000 4.000 2017

MO-OS.IS-16.006 Kopirni ureľaj Color 6.000 VL_SR 6.000 6.000 2017

MO-OS.IS-17.001 Obnova SCADA sustava u centru OP Mostar 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2018

3. C. 2 Telekomunikacije 35.439 35.439 35.439

MO-OS.TK-15.001 Telefonska centrala za TJ Mostar 35.439 VL_SR 35.439 35.439 2017

3. C. 3 Studije

3. C. 4 Poslovni objekti 6.740.000 6.000.633 6.000.633

MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 6.100.000 VL_SR 5.360.633 5.360.633 2018

MO-OS.PO-16.001 Poslovni objekt TJ Trebinje 300.000 VL_SR 300.000 300.000 2017

MO-OS.PO-16.002 SkladiĢte OP Mostar 340.000 VL_SR 340.000 340.000 2017

3. C. 5 Vozila 745.657 220.312 220.312

MO-OS.VO-16.001 PutniĽko vozilo niĤe srednje klase60.000 VL_SR 60.000 60.000 2017

MO-OS.VO-15.002 Kombi vozilo - produĤeno kao VW T5300.000 VL_SR 90.102 90.102 2017

MO-OS.VO-15.003 PutniĽko/dostavno (kao VW Caddy)385.657 VL_SR 70.210 70.210 2017

3. C. 6 Alati i instrumenti 800.000 168.819 168.819

MO-OS.AI-15.001 Alati 100.000 VL_SR 22.225 22.225 2017

MO-OS.AI-15.002 Instrumenti 700.000 VL_SR 146.594 146.594 2017

3. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 589.000 953 450.000 450.000 450.953 138.000

MO-OS.SS-15.001 Osnovna sredstva 589.000 VL_SR 953 450.000 450.000 450.953 138.000 2018

3. C. 8 PP zaĢtita, ZNR i tehniĽka zaĢtita470.000 470.000 470.000

MO-OS.ZA-15.001 Rekonstr i nabavka videonadzora 420.000 VL_SR 420.000 420.000 2017

MO-OS.ZA-16.001 Ugradnja videonadora TS ļapljina50.000 VL_SR 50.000 50.000 2017

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017.

ģiralna sredstva

ң
Procjena potreba 

u 2018. 

Vlastiti 

rad

Ranije 
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oprema 
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Tabela 3.D. Preraspodjela sredstava - Operativno podruĽje Mostar 

   

ġifra projektaProjekat ġifra projektaProjekat

MO-OS.SS-15.001 Osnovna sredstva MO-OS.PO-16.002 SkladiĢte OP Mostar 340.000,00

Zbog nedostatka skladiĢnog prostora te sigurnog zbrinjavanja roba i materijala, planirana 

sredstva za nabavku Osnovnih sredstava u 2016. godini se preusmjeravaju na navedeni 

investicijski projekt.

MO-SR.TS-15.001 Rekonstrukcija RS 110 kV Mostar 1 MO-SR.DV-14.001 DV 110 kV Uskoplje - Bugojno (OPGW) 84.081,00
Sredstva preostala prema ugovoru  JN-OP-65-67/15,  preusmjeravaju se na realizaciju 

navedenog investicijskog projekta.

MO-SR.TS-15.004 TS 400/x kV Trebinje MO-SR.DV-15.010 DV 110 kV BileĻa - NikĢiĻ34.088,00
Sredstva preostala prema ugovoru  01-T-85-65/15 ,  preusmjeravaju se na realizaciju 

navedenog investicijskog projekta.

MO-IZ.DV-15.002 Svoľenje DV MO 1-ļapljina u TS Mo 9MO-SR.DV-15.007 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac 3.015,00
Dio sredstva preostalih na projektu MO-IZ.DV-15.002,  preusmjeravaju se na realizaciju 

navedenog investicijskog projekta.

MO-IZ.DV-15.002 Svoľenje DV MO 1-ļapljina u TS Mo 9MO-SR.TS-15.020 Oprema obraĽunskog mjerenja7.110,00
Dio sredstva preostalih na projektu MO-IZ.DV-15.002,  preusmjeravaju se na zavrĢetak 

realizacije navedenog investicijskog projekta.

MO-OS.VO-15.003PutniĽko/dostavno (kao VW Caddy)MO-OS.VO-15.001 Terensko vozilo 4.343,00
Sredstva preostala na projektu MO-OS.VO-15.003,  preusmjeravaju se na zavrĢetak 

realizacije navedenog investicijskog projekta.

MO-OS.IS-15.008 MatriĽni printer MO-OS.IS-16.004 Monitor 92,00
Sredstva preostala prema ugovoru,  preusmjeravaju se na realizaciju navedenog 

investicijskog projekta.

MO-OS.IS-16.001 Prijenosno raĽunalo posebne namjeneMO-OS.IS-16.005 Kopirni ureľaj C/B 4.000,00
 Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.001,  preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

MO-OS.IS-16.001 Prijenosno raĽunalo posebne namjeneMO-OS.IS-16.006 Kopirni ureľaj Color 6.000,00
Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.001, preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

MO-OS.IS-16.002 Ostala informatiĽka opremaMO-OS.IS-15.001 PC raĽunalo sa monitorom tip 25.000,00 Sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.002, preusmjeravaju se na navedenI investicijskI projekt.

MO-OS.IS-16.003 Licencni software (osim Microsoft) MO-OS.IS-15.001 PC raĽunalo sa monitorom tip 24.300,00
Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.003, preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

MO-OS.IS-16.003 Licencni software (osim Microsoft) MO-OS.IS-16.004 Monitor 700,00
Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.003, preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

MO-SR.DV-15.008 DV 220 kV Mostar 4 - ZakuĽacMO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 1.223.445,00Sredstva sa projekta MO-SR.DV-15.008 preusmjeravaju se na navedenI investicijskI projekt.

MO-IZ.DV-15.001 DV 2x220 kV PosuĢjeð Rama MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 300.000,00
Dio sredstava sa projekta MO-IZ.DV-15.001 preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

MO-SR.DV-15.015 DV 220 kV Kakanj - Salakovac MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 76.555,00
Dio sredstava sa projekta MO-SR.DV-15.015 preusmjeravaju se na navedenI investicijskI 

projekt.

Izvorna planska stavka OdrediĢna planska stavka Iznos 

preraspodjeljenih 

sredstava (KM)

ObrazloĤenje
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5.2.4.  Operativno podruĽje Sarajevo 

Tabela 4.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Sarajevo 

 

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

Ø (A+B+C) 80.743.293 49.385.465 9.157.671 2.430.000 11.587.671 60.973.136 1.712.000 300.000

4. A INVESTICIJE U TOKU 68.579.706 46.316.506 660.000 2.350.000 3.010.000 49.326.506 1.597.000 300.000

4. A. I Sanac./rekonstr./proĢirenje44.590.206 29.489.778 660.000 2.350.000 3.010.000 32.499.778 1.292.500

4. A. I. 1 Transformatorske stanice 41.036.511 28.176.225 660.000 2.350.000 3.010.000 31.186.225 1.267.500

SA-SR.TS-15.001 Rekonstr./ProĢirenje TS Sarajevo 1 4.080.700 VL_SR 3.364.773 3.364.773 235.000 2017

SA-SR.TS-15.002 TS Sarajevo 2 393.096 VL_SR 317.975 317.975 22.000 2017

SA-SR.TS-15.003 TS Zenica 1 831.222 VL_SR 586.414 586.414 41.000 2017

SA-SR.TS-15.004 Zamjena opreme u trafostanicama 456.380 VL_SR 210.096 210.096 14.500 2017

SA-SR.TS-15.005 TS Sarajevo 15 2.281.000 VL_SR 1.806.317 1.806.317 42.000 2017

SA-SR.TS-15.006 MRT 161.231 VL_SR 75.303 75.303 15.000 2017

SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama 2.701.505 VL_SR 1.381.514 660.000 660.000 2.041.514 125.000 2017

SA-SR.TS-15.008 Sanacija graľevinskog dijela objekta697.687 VL_SR 261.502 261.502 4.000 2017

SA-SR.TS-15.009 OMM 695.000 VL_SR 9.341 9.341 1.000 2017

SA-SR.TS-15.010 Daljinski nadzor i upravljanje 830.000 VL_SR 800.000 800.000 30.000 2017

SA-SR.TS-15.011 Rekonstr./ProĢirenje TS BusovaĽa 2.873.000 VL_SR 276.028 276.028 2017

SA-SR.TS-15.012 TS Sarajevo 13 3.230.000 VL_SR 1.263.166 1.263.166 25.000 2017

SA-SR.TS-15.013 TS Sarajevo 7 2.235.000 VL_SR 2.150.000 2.150.000 85.000 2017

SA-SR.TS-15.015 TS Sarajevo 14 5.600.000 VL_SR 5.500.000 5.500.000 100.000 2017

SA-SR.TS-15.016 TS Sarajevo 10 489.000 VL_SR 444.000 444.000 45.000 2017

SA-SR.TS-15.017 TS Kiseljak 1.189.690 VL_SR 255.716 255.716 18.000 2017

SA-SR.TS-15.018 TS Novi Travnik 1.660.000 VL_SR 1.487.880 1.487.880 170.000 2017

SA-SR.TS-15.020 TS Vitez 390.000 VL_SR 355.000 355.000 35.000 2017

SA-SR.TS-15.021 TS Sarajevo 10 4.385.000 VL_SR 4.299.200 4.299.200 85.000 2017

SA-SR.TS-16.001 TS Pale 3.375.000 VL_SR 900.000 2.350.000 2.350.000 3.250.000 125.000 2018

SA-SR.TS-16.002 TS PazariĻ 2.482.000 VL_SR 2.432.000 2.432.000 50.000 2017

4. A. I. 2 Dalekovodi 3.553.695 1.313.553 1.313.553 25.000

SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Jajce - Donji Vakuf 103.000 VL_SR 72.000 72.000 2017

SA-SR.DV-15.003 DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 763.000 VL_SR 740.000 740.000 23.000 2017

SA-SR.DV-15.004 DV 220 kV RP Kakanj  - Tuzla 1.409.050 VL_SR 140.905 140.905 2017

SA-SR.DV-15.005 DV 110 kV Sarajevo 1 - Visoko 103.000 VL_SR 10.936 10.936 2017

SA-SR.DV-15.006 DV 2x110 kV Sarajevo 20 - Sarajevo 13 452.000 VL_SR 81.898 81.898 2.000 2017

SA-SR.DV-16.001 AKZ stubova 723.645 VL_SR 267.814 267.814 2017

ģiralna sredstva

Vlastiti rad
Ranije obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
Izvor 
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2017. Projekat
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Tabela 4.A. Investicije u toku - Operativno podruĽje Sarajevo (nastavak) 

 

 

Tabela 4.B. Nove investicije - Operativno podruĽje Sarajevo 

 

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

4. A. II Izgradnja 23.989.500 16.826.728 16.826.728 304.500 300.000

4. A. II. 1 Transformatorske stanice 19.390.000 15.592.560 15.592.560 280.000 300.000

SA-IZ.TS-15.001 TS Fojnica 3.505.000 VL_SR 293.754 293.754 2017

SA-IZ.TS-15.002 TS Sarajevo 12 8.600.000 VL_SR 8.450.000 8.450.000 150.000 2018

SA-IZ.TS-15.003 TS ģepĽe 2.850.000 VL_SR 2.799.606 2.799.606 50.000 2017

SA-IZ.TS-15.004 TS IlijaĢ 4.435.000 VL_SR 4.049.200 4.049.200 80.000 300.000 2017

4. A. II. 2 Dalekovodi 4.599.500 1.234.168 1.234.168 24.500

SA-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kiseljak-Fojnica 3.580.000 VL_SR 248.790 248.790 5.000 2020

SA-IZ.DV-15.003 DV 2x110 kV ulaz - izlaz  u ģepĽe715.000 VL_SR 685.378 685.378 15.000 2017

SA-IZ.DV-15.004 DV 2x110kV ulaz-izlaz za TS PazariĻ304.500 VL_SR 300.000 300.000 4.500 2017

ģiralna sredstva

Vlastiti rad
Ranije obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

zavrĢetka

ġifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena 

(2016) 

2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne 

investicije Ø
Procjena 

potreba u 2018.

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

4. B NOVE INVESTICIJE 6.920.000 6.850.000 6.850.000 70.000

4. B. I Sanac./rekonstr./proĢirenje6.920.000 6.850.000 6.850.000 70.000

4. B. I. 1 Transformatorske stanice 6.920.000 6.850.000 6.850.000 70.000

SA-SR.TS-17.001 TS Zenica 3 5.220.000 VL_SR 5.180.000 5.180.000 40.000 2018

SA-SR.TS-17.002 TS HadĤiĻi 1.700.000 VL_SR 1.670.000 1.670.000 30.000 2018

4. B. I. 2 Dalekovodi

4. B. II Izgradnja

4. B. II. 1 Transformatorske stanice

4. B. II. 2 Dalekovodi

Procjena 

godine 

zavrĢetka

2017.
Ranije obezb. 

oprema Procjena 

potreba u 2018.

ġifra projektaProjekat

Vrijednost 

ukupne 

investicije

Izvor 

finans.

ģiralna sredstva

Vlastiti rad
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Tabela 4.C. Ostalo - Operativno podruĽje Sarajevo 

 

  

KM

FBIH RS Ø

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4+7) 9 10 11 12

4. C OSTALO 5.243.587 3.068.959 1.647.671 80.000 1.727.671 4.796.630 45.000

4. C. 1 Informacioni sistemi 1.740.080 140.080 1.600.000 1.600.000 1.740.080

SA-OS.IS-15.001 Unapreľenje IT infrastrukture115.602 VL_SR 115.602 115.602 2017

SA-OS.IS-16.001 Kopir aparat u boji 24.478 VL_SR 24.478 24.478 2017

SA-OS.IS-17.001 Obnova SCADA sistema za DC OP Sarajevo 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2017

4. C. 2 Telekomunikacije 187.019 155.285 155.285 3.000

SA-OS.TK-15.003 OptiĽki SP Vozni park -TS Sarajevo 750.000 VL_SR 50.000 50.000 1.000 2017

SA-OS.TK-15.004 OptiĽki SP sjed. TJ ViĢegrad-TS ViĢegrad137.019 VL_SR 105.285 105.285 2.000 2017

4. C. 3 Studije

4. C. 4 Poslovni objekti 2.351.867 2.098.602 40.000 80.000 120.000 2.218.602 42.000

SA-OS.PO-15.001 Izgr. nadstreĢn. za tr. ulje(CM Reljevo)100.000 VL_SR 8.735 8.735 2017

SA-OS.PO-15.002 Sanacija objekta u sjediĢtu TJ Sarajevo183.367 VL_SR 139.867 40.000 40.000 179.867 3.500 2017

SA-OS.PO-15.003 Sanacija objekta u sjediĢtu TJ ViĢegrad183.500 VL_SR 100.000 80.000 80.000 180.000 3.500 2017

SA-OS.PO-15.004 Izgradnja poslovnog sjediĢta u TJ Zenica1.885.000 VL_SR 1.850.000 1.850.000 35.000 2017

4. C. 5 Vozila 391.145 391.145 391.145

SA-OS.VO-15.002 Terenska teretna vozila (Unimog) 136.900 VL_SR 136.900 136.900 2017

SA-OS.VO-16.001 Terenska vozila 2016 254.245 VL_SR 254.245 254.245 2017

4. C. 6 Alati i instrumenti 472.113 213.338 213.338

SA-OS.AI-15.001 Alati 63.210 VL_SR 43.544 43.544 2017

SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 408.903 VL_SR 169.794 169.794 2017

4. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 61.599 47.933 7.671 7.671 55.604

SA-OS.SS-15.001 Klima ureľaji i kancelarijski namjeĢtaj46.599 VL_SR 32.933 7.671 7.671 40.604 2017

SA-OS.SS-15.002 Kosilice i trimeri za travu 15.000 VL_SR 15.000 15.000 2017

4. C. 8 PP zaĢtita, ZNR i tehniĽka zaĢtita39.764 22.576 22.576

SA-OS.ZA-15.001 Zamjena sistema za dojavu poĤara za TS21.042 VL_SR 17.336 17.336 2017

SA-OS.ZA-15.002 PP aparati za TJ u OPSA 18.722 VL_SR 5.240 5.240 2017

Ranije obezb. 

oprema 
Procjena 

potreba u 

2018.

ġifra projekta Projekat

Vrijednost 

ukupne 

investicije

Izvor 

finans.

Procjena 

godine 

zavrĢetka
Prenesena 

(2016) 

2017.
Ø

ģiralna sredstva

Vlastiti rad
















