
“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka  
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,  
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550 
Operativna područja:  
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla 

IB: 402369530009 
MB: 11001416 
BR: 08-50.3.-01-4/06 
Ministarstvo pravde BiH 
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa 
UniCredit  Bank a.d. B. Luka  5510010003400849 
Raiffeisen Bank     1610450028020039 
Sberbank a.d.         5672411000000702 
Nova Banka a.d.    5550070151342858 
NLB Banka         1320102011989379 

DUGOROČNI PLAN RAZVOJA 
PRENOSNE MREŽE 2021 - 2030. 

KNJIGA I 

Februar 2021.



SADRŽAJ: 
 
KNJIGA I 
 
1. UVOD ............................................................................................................................................................ 6 

2. SADRŽAJ DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA PRENOSNE MREŽE .............................................. 8 

3. KARAKTERISTIKE EES BiH ................................................................................................................... 9 

3.1. Prenosna mreža BiH ............................................................................................................................... 9 

3.1.1. Operativno područje Banja Luka ......................................................................................................... 10 

3.1.2. Operativno područje Mostar................................................................................................................. 10 

3.1.3. Operativno područje Sarajevo .............................................................................................................. 12 

3.1.4. Operativno područje Tuzla ................................................................................................................... 13 

3.2. Proizvodnja i potrošnja električne energije .......................................................................................... 15 

4. KRITERIJI PLANIRANJA ...................................................................................................................... 17 

4.1. Principi za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže ............................................................ 17 

4.2. Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže ............................................................ 17 

5. ULAZNI PODACI ...................................................................................................................................... 22 

5.1. Indikativni plan razvoja proizvodnje .................................................................................................... 22 

5.1.1. Novi proizvodni objekti ....................................................................................................................... 22 

5.1.2. Prognoza potrošnje ............................................................................................................................... 23 

5.2. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog .................................... 24 

  opterećenja i srednje mjesečno opterećenje ......................................................................................... 24 

5.3. Podaci dostavljeni od elektroprivreda u BiH i JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko .......................... 25 

  distrikta BiH ......................................................................................................................................... 25 

6. GUBICI U PRENOSNOJ MREŽI ............................................................................................................ 27 

7. STATISTIKA KVAROVA I VRIJEME ZASTOJA ZBOG KVAROVA I ODRŽAVANJA 
DALEKOVODA I MREŽNIH TRANSFORMATORA ......................................................................... 29 

8. MODEL ZA ANALIZE ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BiH ............................................... 33 

8.1. Ulazni podaci za model ........................................................................................................................ 35 

8.1.1. Plan investicija ..................................................................................................................................... 35 

8.1.2. Radijalno napojene TS 110/x kV ......................................................................................................... 36 

8.1.3. Krute veze ............................................................................................................................................ 37 

8.1.4. Objekti van funkcije ............................................................................................................................. 38 

8.1.5. Rekonstrukcije dalekovoda .................................................................................................................. 38 

8.1.6. Novi proizvodni/potrošački objekti ...................................................................................................... 39 

8.1.6.1. VE Podveležje ................................................................................................................................ 40 

8.1.6.2. Toplana Zenica ............................................................................................................................... 40 

8.1.6.3. HS Ljuta (I faza) ............................................................................................................................. 41 

8.1.6.4. HE Ulog .......................................................................................................................................... 42 

8.1.6.5. Blok 7 u TE Tuzla .......................................................................................................................... 42 

8.1.6.6. HE Janjići ....................................................................................................................................... 43 

8.1.6.7. Blok 8 u TE Kakanj ........................................................................................................................ 43 

8.1.7. Novi interkonektivni vodovi ................................................................................................................ 44 

8.1.8. Nove TS 110/x kV ............................................................................................................................... 50 

8.1.8.1. TS 110/35/10(20) kV Kalesija (2023. godina) ............................................................................... 51 

8.1.8.2. TS 110/20 kV Prnjavor 2 (2023. godina) ....................................................................................... 51 

8.1.8.3. TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 (2024. godina) ............................................................................ 52 

8.1.8.4. TS 110/35/10(20) kV Široki Brijeg 2 (2025. godina) ..................................................................... 52 

8.1.8.5. TS 110/20 kV Prijedor 6 (2026. godina) ........................................................................................ 53 

8.1.8.6. TS 110/35/10/6 kV Tušanj (2028. godina) ..................................................................................... 53 

8.1.8.7. TS 110/10(20) kV Doboj Istok (2029. godina) ............................................................................... 54 

8.1.8.8. TS 110/20 kV Kostajnica (2030. godina) ....................................................................................... 55 

9. ANALIZA TOKOVA SNAGA I NAPONSKIH PRILIKA ..................................................................... 56 

9.1. Analiza za 2021. godinu ....................................................................................................................... 56 

9.2. Analiza za 2025. godinu ....................................................................................................................... 59 

9.3. Analiza za 2030. godinu ....................................................................................................................... 61 

9.4. Režim minimalnih opterećenja............................................................................................................. 62 

10. PRORAČUN PRENOSNIH KAPACITETA ........................................................................................... 69 

11. PRORAČUN STRUJA KRATKIH SPOJEVA........................................................................................ 70 

12. REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA ELEMENATA PRENOSNOG SISTEMA ............................ 77 

12.1. Zamjena energetskih transformatora .................................................................................................... 77 

12.2. Proširenja VN i SN postrojenja ............................................................................................................ 77 

12.3. Rekonstrukcije/sanacije ........................................................................................................................ 77 

2/103



13. PREGLED NOVIH PRENOSNIH KAPACITETA, REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJA 
POSTOJEĆIH SA PROCJENOM POTREBNIH SREDSTAVA .......................................................... 83 

13.1. Procjena potrebnih sredstava ................................................................................................................ 83 

13.2. Investicije po pojedinačnim projektima i dinamika izgradnje/proširenja/rekonstrukcije/sanacije ....... 84 

14. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................................... 100 

LITERATURA .................................................................................................................................................. 103 

 
 
KNJIGA II 
 

 

1. PRILOG 1 
 

1.1. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih TS ..................................................................................... ....3 
1.2. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih i novih TS ......................................................................... ..12 
1.3. Opterećenja po čvorištima u trenutku dostizanja maksimalnog i  
       minimalnog opterećenja EES BiH u 2019. godini ........................................................................................... . 22 
1.4. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog  
       opterećenja i srednje mjesečno opterećenje po TS za period 2015 – 2019. godina ......................................... ..25 
 

2. PRILOG 2 
 

2.1. Pregled novih TS 110/x kV i načina priključenja za nove TS ......................................................................... 114 
2.2. Pregled zahtjeva elektroprivreda u BiH i JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH ........................ 115 
 

3. PRILOG 3 
 

3.1. Pregled TS sa ugrađenim jednim transformatorom i plan ugradnje drugog transformatora ............................ 165 
3.2. Pregled nekompletnih DV polja 110 kV i plan kompletiranja ......................................................................... 169 
3.3. Pregled jednostrano napojenih TS 110/x kV i plan obezbjeđenja dvostranog napajanja ................................. 170 
3.4. Pregled objekata van funkcije i plan vraćanja u funkciju ................................................................................ 171 
3.5. Pregled i plan ukidanja krutih veza .................................................................................................................. 172 
 

4. PRILOG 4 
 

4.1. Statistika zastoja na dalekovodima za period 2015 – 2019. ............................................................................. 174 
4.2. Statistika zastoja na mrežnim transformatorima za period 2015 – 2019. ........................................................ 184 
 

5. PRILOG 5 
 

5.1. Analiza tokova snaga i naponskih prilika - šematski prikaz ........................................................................... 185 
 

6. PRILOG 6 
 

6.1. Procjena troškova izgradnje DV 400 kV i 220 kV .......................................................................................... 221 
6.2. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije DV 110 kV ................................................................................. 226 
6.3. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije TS ............................................................................................... 229 
6.4. Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata u TS .................................................................................. 232 
6.5. Procjena troškova za srednjenaponske ćelije  .................................................................................................. 233 
 

7. PRILOG 7 
 

7.1. Zamjena energetskih transformatora................................................................................................................ 235 
7.2. Proširenja TS – izgradnja novih polja .............................................................................................................. 252 
7.3. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja u TS ....................................................................................................... 253 
7.4. Rekonstrukcija DV .......................................................................................................................................... 258 
 

8. PRILOG 8 
 

8.1. Proračun struja tropolnih kratkih spojeva – šematski prikaz .......................................................................... 263 
8.2. Proračun struja jednopolnih kratkih spojeva – šematski prikaz ...................................................................... 294 

 

9. PRILOG 9 
 

9. Registar podnijetih zahtjeva za priključak .......................................................................................................... 326 
 

3/103



   

 

POPIS SKRAĆENICA 
  

BDP Bruto društveni proizvod 

CBA Cost bennefit analysis  

CHE Crpna hidroelektrana 

DC  Dispečerski centar 

DERK Državna regulatorna komisija z električnu energiju  

DMS Documment Management System  

DV Dalekovod 

DWDM Dense Wavelenght Division Multiplexing 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

EES BiH Elektroenergetski sistem BiH 

Elaborat Elaborat tehničkog rješenja priključka (u skladu sa Pravilnikom o priključku) 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 

EVP Elektrovučna podstanica 

HE Hidroelektrana 

HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava 

IP Internet protokol 

IPRP Indikativni plan razvoja proizvodnje 2021 – 2030 

JP EP BiH Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo 

JP EP HZ HB Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. – 
Mostar 

KB Kablovski vod 

MHE Mala hidroelektrana 

MH EP RS Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje 

MK Mrežni kodeks 

MOP Metalom oklopljeno postrojenje 

MPLS Multi Protocol Label Switching 

NOSBiH  Nezavisni operator sistema u BiH 

OPGW Optical Ground Wire 

PCI Projects of Common Interest 

PDH Plezisinhrona Digitalna Hijerarhija 

PECI Projects of Energy Community Interest 

Plan Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021 – 2030  

POK Podzemni optički kabl 

RS Rasklopište 

SAP Systems Applications and Products in Data Processing 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

SDH Sinhrona Digitalna Hijerarhija 

SECI Southeast European Cooperative Initiative 

SEW Socio-economic Welfare 

4/103



SN Srednjenaponsko 

SVC Static VAR compensator  

TDM Time Division Multiplexing 

TE Termoelektrana 

TS Transformatorska stanica 

TTC Total Transfer Capacity (Ukupni prenosni kapacitet)  

TYNDP Ten – Year Network Development Plan 

UO Upravni odbor 

VE  Vjetroelektrana 

VN  Visokonaponsko 

VSR Variable Shunt Reactor 

WAN Wide Area Network 

  

5/103



1. UVOD 
 
Prema Licenci za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije (broj licence 05-28-12-
341-20/12 od 17.01.2013. godine) Elektroprenos BiH je zadužen za izradu Dugoročnog plana 
razvoja prenosne mreže za period od 10 godina, koji obuhvata i problematiku novih 
prekograničnih vodova.  
 
Takođe, prema Licenci za obavljanje djelatnosti nezavisnog operatora sistema tačka 3.21., 
Nezavisni operator sistema u BiH (u daljem tekstu: NOSBiH), u koordinaciji sa 
Elektroprenosom BiH učestvuje u planiranju i analizama efekata novih interkonektivnih 
vodova na regionalnom nivou. Analize se daju u sklopu Indikativnog plana razvoja 
proizvodnje (presječna 5-ta i 10-ta godina) i odnose se na naponski nivo 400 kV i 220 kV.   
 
Cilj Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže definisan je Mrežnim kodeksom (u daljem 
tekstu: MK): „Cilj Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže je da na osnovu Indikativnog 
plana razvoja proizvodnje (bazni scenario) i drugih relevantnih dokumenata, blagovremeno 
definira potrebna pojačanja postojećih i izgradnju novih objekata prenosne mreže kako bi se 
osigurao neprekidan prenos električne energije. Time se omogućuje pravovremeno osiguranje 
potrebnih sredstava i pokretanje procedura za izgradnju i rekonstrukciju elemenata prenosne 
mreže. Elektroprenos BiH će prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 
voditi računa i o razvojnim planovima Distributera.“ 
 
MK je definisano i da Elektroprenos BiH izrađuje Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 
narednih 10 godina i da se aktuelizacija Dugoročnog plana vrši svake godine. Za realizaciju 
Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže odgovoran je Elektroprenos BiH. 
 
Procedura izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže, odobravanja i objavljivanja, te 
nosioci aktivnosti, definisani su MK, Licencom za obavljanje djelatnosti prenosa električne 
energije i Licencom za obavljanje djelatnosti nezavisnog operatora sistema.  
 
Dugoročni plan razvoja prenosne mreže izrađuje Elektroprenos BiH i dostavlja NOSBiH na 
pregled, direktnu reviziju i odobrenje. NOSBiH o svim fazama pravovremeno i sveobuhvatno 
informiše DERK. Stručni savjet za reviziju Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 
formira NOSBiH. Zavisno od rezultata revizije, Dugoročni plan razvoja prenosne mreže može 
se vratiti Elektroprenosu BiH na doradu.  
 
Prije odobrenja Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže NOSBiH zajedno sa 
Elektroprenosom BiH organizuje javnu raspravu o revidovanom Dugoročnom planu. 
Dugoročni plan koji je odobrio Upravni odbor NOSBiH dostavlja se DERK-u na odobrenje 
do kraja oktobra za narednu godinu. Po odobrenju od strane DERK-a, Dugoročni plan razvoja 
prenosne mreže objavljuje NOSBiH na svojoj WEB stranici.  
 
Ulazni podaci na kojima se temelji Dugoročni plan razvoja prenosne mreže su podaci kojima 
raspolaže prenosna kompanija (tehnički podaci o prenosnoj mreži, dostignuti nivo opterećenja 
po čvorištima 110/x kV, statistika zastoja elemenata prenosne mreže i dr.), podaci koji se 
preuzimaju iz odobrenog Indikativnog plana razvoja proizvodnje kao što su podaci o 
postojećim i novim proizvodnim objektima, informacije iz planova distributivnog razvoja o 
očekivanom porastu opterećenja i slično, te prognoza potrošnje i vršnog opterećenja na mreži 
prenosa. 
 
Prema kriterijima za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže definisanih MK, u 
Dugoročni plan se uključuju novi proizvodni kapaciteti koji su bilansno uključeni u 
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Indikativni plan razvoja proizvodnje. Način njihovog priključenja na prenosnu mrežu je u 
skladu sa zaključcima revidovanog Elaborata tehničkog rješenja priključka (u skladu sa 
Pravilnikom o priključku). 
 
Uvažavajući obavezu ispunjenja kriterija iz MK, evidentno je da u momentu izrade 
Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže za period 2021 – 2030. godina (u daljem tekstu: 
Plan) i dalje postoji niz neizvjesnosti što sa aspekta buduće proizvodnje (imajući u vidu 
instalisane kapacitete uvrštene u „Spisak prijavljenih proizvodnih kapaciteta“ iz Priloga 1. 
Indikativnog plana razvoja proizvodnje 2021 – 2030. godina L[2] – u daljem tekstu: IPRP i 
dinamiku njihove izgradnje), što sa aspekta buduće potrošnje, a koje direktno utiču na 
optimalan razvoj prenosne mreže.  
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2. SADRŽAJ DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA PRENOSNE MREŽE  
 
Sadržaj Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže definisan je MK i sa uključenim aktuelnim 
i planskim podacima obuhvata: 
 

a. Maksimalne i minimalne snage proizvodnih jedinica, 
b. Maksimalne i minimalne aktivne i reaktivne snage konzumnih čvorišta, 
c. Način priključka novih proizvodnih i potrošačkih kapaciteta shodno dinamici njihovog 

ulaska u pogon, 
d. Procjenu opterećenja elemenata prenosne mreže na bazi procjene maksimalnog 

opterećenja prenosne mreže uz korištenje kriterija sigurnosti (n-1), 
e. Procjenu naponskih prilika na bazi procjene maksimalnog i minimalnog opterećenja 

prenosne mreže, 
f. Prijedloge izgradnje novih interkonektivnih vodova i njihov uticaj na vrijednosti 

prekograničnih kapaciteta, 
g. Gubitke u prenosnoj mreži, 
h. Proračun trofaznih i jednofaznih struja kratkih spojeva za početnu, petu i desetu 

godinu planskog perioda za svako čvorište. Kada je potencijalna struja kratkog spoja u 
VN postrojenjima prenosne mreže veća od 90% vrijednosti nazivne prekidne struje 
kratkog spoja rasklopne opreme, Elektroprenos BiH mora dati prijedlog odgovarajućih 
mjera, 

i. Potrebna pojačanja mreže i/ili promjene u topološkoj strukturi prenosne mreže, 
j. Statistiku kvarova i vrijeme zastoja zbog kvarova i održavanja dalekovoda i mrežnih 

transformatora u posljednjih pet godina, 
k. Procjenu potrebnih ulaganja za realizaciju predloženih planova. 
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3. KARAKTERISTIKE EES BiH 
 

3.1. Prenosna mreža BiH 
 
Sumarni pregled objekata koje Elektroprenos BiH koristi u obavljanju djelatnosti prenosa 
električne energije (stanje na dan 31.12.2019. godine) dat je u Tabelama 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. i 
3.5.: 
Tabela 3.1. Dalekovodi u vlasništvu Elektroprenosa BiH 

Nazivni napon 
Broj 

dalekovoda 
na teritoriji BiH 

Broj 
interkonekcija 

Dužina u 
BiH 
(km) 

400 kV 10 4 804,83 
220 kV 31* 10 1522,49* 
110 kV 201* 13 3478,11* 
110 kV (kabl) 9 - 33,15 
UKUPNO 251 27 5838,58* 

* - bez objekata u izgradnji i bez objekata van pogona 
 

Jedan dio dalekovoda u vlasništvu Elektroprenosa BiH nije u pogonu pod projektovanim 
naponom. Jedan dalekovod je u funkciji po 220 kV naponu, a izgrađen je za rad po 400 kV 
naponu. U gornjoj tabeli ovaj dalekovod je prikazan u okviru naponskog nivoa pod kojim je u 
funkciji. Osim toga, 4 dalekovoda izgrađena za rad po 110 kV rade na 35 kV naponu, a 
dijelovi još 4 dalekovoda, koji još uvijek nisu sanirani nakon ratnih razaranja, takođe su u 
funkciji po 35 kV naponu. 
 

Tabela 3.2. Dalekovodi koji nisu u vlasništvu Elektroprenosa BiH, 
                  a u funkciji su prenosa električne energije u BiH 

Nazivni napon 
Broj 

dalekovoda  
Dužina 
(km) 

220 kV 1 12,70 
110 kV 2 23,66 
UKUPNO 3 36,36 

 

Tabela 3.3. TS u vlasništvu Elektroprenosa BiH 

Vrsta TS/RP Broj 
TS 400/x kV i RP 10 
TS 220/x kV i RP 9 
TS 110/x kV i RP 135 
TS 35/x kV 4 
UKUPNO 154+4 

 

Od ukupno 135 TS 110/x kV 7 je u dvovlasništvu, od čega su 4 EVP-a.  
 

Tabela 3.4. Transformatori u vlasništvu Elektroprenosa BiH** 

Prenosni odnos 
transformatora 

Broj 
Transformatora 

Instalisana 
snaga (MVA) 

400/231 kV 7 2800 
400/115 kV 6 1800 
220/115 kV 12 1800 
110/x kV 251 5877,0 
SN/SN 31 185,0 
UKUPNO 330 13901,5 

** - bez transformatora u kvaru 
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Tabela 3.5. Transformatori koji nisu u vlasništvu Elektroprenosa BiH,  
                   a u funkciji su prenosa električne energije  

Prenosni odnos 
transformatora 

Broj 
Transformatora 

Instalisana 
snaga (MVA) 

220/115 kV*** 1 150 
UKUPNO 1 150 

*** Transformator 220/115 kV u TE Tuzla (u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH) 

 
Elektroprenos BiH se, teritorijalno i funkcionalno gledano, sastoji od četiri operativna 
područja: Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla. U skladu s tim, u nastavku su date 
karakteristike prenosne mreže BiH po Operativnim područjima na kraju 2019. godine: 
 
3.1.1. Operativno područje Banja Luka 

 
• Obuhvata područje sjeverozapadne Bosne sa ukupno 41 transformatorskom stanicom i 

jednim EVP-om (EVP Kulen Vakuf) u dvojnom vlasništvu JP Željeznice FBiH i 
Elektroprenosa BiH. 

• Operativno područje se sastoji od dvije terenske jedinice: Banja Luka i Bihać. 
• Čvorište sa najvećim instalisanim kapacitetom je TS 400/110 kV Banja Luka 6 sa 

mrežnim transformatorima 400/115/31,5 kV (2x300/300/100 MVA) i 
transformatorima 110/21(10,5)/10,5 kV (2x20/20/6,7 MVA). 

• Na ovom području postoji jedan 400 kV dalekovod (DV 400 kV Banja Luka 6 – 
Stanari), koncentracija prenosne mreže 220 kV i 110 kV sa dvije 220 kV 
interkonektivne veze prema Hrvatskoj: DV 220 kV Prijedor 2 – Međurić i DV 220 kV 
Prijedor 2 – TE Sisak, te vezama po 110 kV naponu: DV 110 kV EVP Kulen Vakuf – 
Gračac (HR) i DV 110 kV Bosansko Grahovo – Knin (HR). Veze prema Hrvatskoj 
DV 110 kV Banja Luka 6 – Sisak (1)/(2) su devastirane zbog nevremena 70-tih godina 
prošlog vijeka i nema planova za njihovo vraćanje na projektovano stanje. Dio DV 
110 kV Banja Luka 6 – Sisak (1) se koristi za napajanje TS Dubica, dok se dio DV 
110 kV Banja Luka 6 – Sisak (2) koristi za napajanje TS Prijedor 1 (kruta veza). 
Dalekovodi DV 110 kV Bosansko Grahovo – EVP Ličko Dugo Polje (HR) i DV 110 
kV Drvar – EVP Ličko Dugo Polje (HR) su prespojeni na ulazu u EVP Ličko Dugo 
Polje čime je formiran DV 110 kV Bosansko Grahovo – Drvar koji dijelom ulazi u 
teritoriju Hrvatske. 

• Radijalno napojene transformatorske stanice su: TS 110/20 Cazin 2, TS 110/20/10 kV 
Novi Grad i TS 110/20/10 kV Šipovo. 

• U decembru 2016. godine puštena je u pogon TS Laktaši 2, u septembru 2017. godine 
TS 110/20/10 kV Šipovo, a u oktobru 2017. godine TS 110/20/10 kV Gradiška 2. 

• U Plan investicija 2020. uvrštena je izgradnja TS 110/x kV Banja Luka 9 sa 
priključnim DV (završetak predviđen u 2022. godini) i TS 110/x kV Banja Luka 10 sa 
priključnim KV (završetak predviđen u 2022. godini).  

 
3.1.2. Operativno područje Mostar 
 

• Obuhvata područje Hercegovine sa ukupno 31 transformatorskom stanicom i jednim 
EVP-om (EVP Konjic) u dvojnom vlasništvu JP Željeznice FBiH i Elektroprenosa 
BiH. 

• Operativno područje se sastoji od dvije terenske jedinice: Mostar i Trebinje. 
• Prenosna mreža ovog područja pretrpila je velika razaranja i još uvijek su u pogonu 

prelazna rješenja napravljena u ratu. Rekonstrukcija nekih ratom oštećenih vodova je u 
toku, dok je rekonstrukcija preostalih vodova planirana kroz rješavanje raspleta 
vodova na ovom području. 
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• Čvorišta sa najvećim instalisanim kapacitetima su TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 
sa mrežnim transformatorima 400/231/10,5 kV (2x400/400/100 MVA) i 220/115/10,5 
kV (2x150/150/50 MVA), te transformatorom 110/35/10(20) kV (20/14/20 MVA) i 
TS 400/220/110/35 kV Trebinje sa mrežnim transformatorima 400/231/31,5 kV 
(400/400/100 MVA) i 220/115/10,5 kV (2x150/150/50 MVA), te transformatorima 
110/36,75/10,5 kV (2x20/20/6,7 MVA). U 2018. godini, te početkom 2019. godine 
došlo je do havarije/kvara na oba transformatora 220/115/10,5 kV u TS Mostar 4. Iz 
tog razloga je transformator T2 220/115/10,5 kV, 150/150/50 MVA iz TS 
400/220/110/35 kV Trebinje prebačen na mjesto T3 u TS 400/220/110/35/10 kV 
Mostar 4. Zbog havarije  transformatora 220/115/10,5 kV, 150 MVA u TS Mostar 4, a 
u skladu sa posebnom Odlukom Uprave Kompanije o pokretanju postupka javne 
nabavke broj: U-27-1/2019 od 04.04.2019. godine, donesene na osnovu Odluke 
Upravnog odbora Kompanije o davanju saglasnosti za hitnu nabavku energetskog 
transformatora 220/110 kV, 150 MVA za OP Mostar TS Mostar 4 (Čule), broj: UO-
17-3/2019 od 14.03.2019. godine i odobrene Odlukom o davanju odobrenja Skupštine 
akcionara/dioničara Kompanije, broj: SA-23-2/2019 od 25.03.2019. godine, pokrenut 
je otvoreni postupak javne nabavke energetskog transformatora 220/110/x kV, 150 
MVA za TS Mostar 4, procijenjene vrijednosti 2.500.000 KM, i isti je u toku. Očekuje 
se da novi transformator 220/115/10,5 kV, 150 MVA u TS Mostar 4 bude u pogonu 
2022. godine.  

• Koncentracija prenosne mreže 400, 220 i 110 kV sa više interkonektivnih veza prema 
Hrvatskoj i Crnoj Gori: DV 400 kV Mostar 4 – Konjsko, DV 400 kV Trebinje – 
Lastva, DV 220 kV Mostar 4 – Zakučac, DV 220 kV Trebinje – Perućica, DV 220 kV 
Trebinje – Plat. Veza sa susjednim sistemima po 110 kV naponu ostvarena je preko: 
DV 110 kV Grude – Imotski (HR), DV 110 kV Ljubuški – Vrgorac (HR), DV 110 kV 
Čapljina – Opuzen (HR), DV 110 kV Neum – Opuzen (HR), DV 110 kV Neum – Ston 
(HR), DV 110 kV Trebinje – Komolac (HR), DV 110 kV Bileća – Nikšić (CG), DV 
110 kV Trebinje – Herceg Novi (CG) i DV 110 kV Livno – Buško Blato (postrojenje 
Buško Blato je na teritoriji BiH, ali u vlasništvu HEP-a, kao i ovaj dalekovod; 
upravljanje dalekovodom vrši NOSBiH u koordinaciji sa HOPS-om).  

• Najveći pojedinačni potrošač električne energije u BiH „Aluminij” d.d. Mostar je 
10.07.2019. godine isključen sa prenosne mreže BiH. 

• Radijalno napojene TS su: TS 110/35/10 kV Stolac, TS 110/35/10 kV Mostar 9, TS 
110/20/10 kV Uskoplje/G. Vakuf.  

• 20.09.2019. godine je pušten u pogon DV 110 kV Gacko – Nevesinje. 
• TS 110/10/10 kV Neum nema direktno napajanje iz EES BiH nego je preko susjednog 

sistema Hrvatske (TS Opuzen i TS Ston) uvezana u EES BiH. 
• TS 35/10 kV Glamoč je u funkciji po 35 kV naponu. 
• Na području zapadne Hercegovine se, u skladu sa iskazanim interesom investitora, 

očekuje značajan porast proizvodnje iz VE. VE Mesihovina (instalisane snage 50,6 
MW) je u martu 2018. godine puštena u probni pogon, a od 13.05.2019. godine je u 
trajnom pogonu. VE Jelovača (instalisane snage 36 MW) je početkom 2019. godine 
puštena u probni pogon, a od 01.11.2019. godine je u trajnom pogonu. 

• U oktobru 2016. godine puštena je u pogon TS 110/35/10 kV Mostar 9, u januaru 
2017. godine realizovana je izgradnja transformacije 110/35/10 kV u TS Mostar 1, a u 
martu 2017. godine puštena je u pogon nova TS 110/20/10 kV Čitluk 2.  

• U Plan investicija 2020. uvrštena je izgradnja transformatorske stanice TS 110/x kV 

Željuša (završetak predviđen u 2022. godini) i DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 
(završetak predviđen u 2022. godini). 
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3.1.3. Operativno područje Sarajevo 
 
• Obuhvata područje Sarajeva, Srednje i istočne Bosne sa ukupno 43 transformatorske 

stanice i dva EVP-a (EVP Blažuj i EVP Dobrinje) u dvojnom vlasništvu JP Željeznice 
FBiH i Elektroprenosa BiH. U dvovlasništvu su i TS Cementara, TS Ilijaš i TS 
Visoko. 

• Operativno područje se sastoji od tri terenske jedinice: Sarajevo, Višegrad i Zenica. 
• Čvorišta sa najvećim instalisanim kapacitetima su: TS 400/110 kV Sarajevo 10 sa 

mrežnim transformatorima 400/115/31,5 kV (2x300/300/100 MVA) te 
transformatorima 110/21(10,5)/10,5 kV (2x31,5/31,5/21 MVA), TS 
400/220/110/35/20/10 kV Sarajevo 20 sa mrežnim transformatorima 400/231/31,5 kV 
(400/400/100 MVA) i 400/115/31,5 kV (300/300/100 MVA), te transformatorima 
110/2x10,5/36,75 kV (2x20/20/14 MVA), TS 400/220/110/35/20/10 kV Višegrad sa 
mrežnim transformatorima 400/231/31,5 kV (400/400/100 MVA) i 400/115/31,5 kV 
(300/300/100 MVA), te transformatorima 110/10,5/36,75 kV (20/20/14 MVA) i 
126,5/2x10,5/10,5 kV (16/16/5,35 MVA). Početkom 2019. godine došlo je do havarije 
na transformatoru 400/115/31,5 kV (300 MVA) u TS Višegrad. U skladu sa Odlukom 
Uprave Kompanije o pokretanju postupka javne nabavke, broj: U-64-2/2019 od 
23.8.2019. godine, Odlukom Upravnog odbora o davanju saglasnosti za hitnu nabavku 
energetskog transformatora 400/110 kV, 300/300/100 MVA za OP Sarajevo TS 
Višegrad, broj: UO-51-3/2019 od 17.07.2019. godine, te Odlukom Skupštine 
akcionara/dioničara Kompanije, broj: SA-55-2/2019 od 19.07.2019. godine, pokrenut 
je otvoreni postupak javne nabavke energetskog transformatora 400/110/x kV, 
300/300/100 MVA, za TS Višegrad, procijenjene vrijednosti 4.500.000 KM, i isti je u 
toku. Očekuje se da novi transformator 400/110/x kV, 300 MVA u TS Višegrad bude 
u pogonu 2022. godine. 

• Postoje dvije 220 kV interkonektivne veze: DV 220 kV Višegrad – Vardište (SR) i 
DV 220 kV Sarajevo 20 – Piva (CG). Dionica Sarajevo 20 – Buk Bijela dalekovoda 
DV 220 kV Sarajevo 20 – Piva, izgrađena je kao 400 kV dalekovod. Prijeratne veze sa 
susjednim sistemima po 110 kV naponu DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja (CG) i DV 
Višegrad – (HE Potpeć – Pljevlja) (SR) su u funkciji po 35 kV naponu (od Čajniča do 
Pljevalja, odnosno od Višegrada do Rudog).  

• Završena je rekonstrukcija ratom porušenih 110 kV vodova prema TS Sarajevo 20 
izuzev DV 110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20/(1) i (2). Rekonstrukcija DV 110 kV 
Sarajevo 13 – Sarajevo 20/(2) nije planirana u ovom planskom periodu jer je bivše DV 
polje Sarajevo 20/(2) u TS Sarajevo 13 zauzeto, a nema prostora za ugradnju još 
jednog DV polja. 

• Radijalno napojene su TS Sarajevo 18, TS 110/35/10 kV Kiseljak, TS 110/35/10 kV 
Vareš, TS 110/35/10 kV Foča i TS 110/35/20 kV Fojnica. Prije rata je započeta 
izgradnja DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča. Ovaj dalekovod je izgrađen do Dobrog 
polja i koristi se za napajanje distributivne potrošnje po 35 kV naponu. 

• TS 35/10 kV Žepče je u funkciji po 35 kV naponu. 
• Od novembra 2014. godine u pogonu je mobilna TS 110/10(20) kV Grbavica u 

vlasništvu JP EP BiH (na lokaciji buduće TS 110/x kV Sarajevo 12), za koju je 
Elektroprenos BiH dao odobrenje za priključenje na 110 kV mrežu po principu 
ulaz/izlaz na KB 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 13. U decembru 2016. godine puštena 
je u pogon TS 110/20/10 kV Fojnica, a u novembru 2017. godine transformacija 
110/20/10 kV u TS Sarajevo 10. 

• U Plan investicija 2020. uvrštena je izgradnja TS 110/x kV Žepče (završetak 
predviđen u 2021. godini), te TS 110/x kV Sarajevo 12 (završetak predviđen u 2022. 
godini), TS 110/x kV Jahorina (završetak predviđen u 2022. godini) i izgradnja 
transformacije 110/x kV u TS 110/x kV Ilijaš (završetak predviđen u 2022. godini). 
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3.1.4. Operativno područje Tuzla 
 

• Obuhvata područje sjeveroistočne Bosne sa ukupno 37 transformatorskih stanica. 
• Operativno područje se sastoji od dvije terenske jedinice: Doboj i Tuzla. 
• Čvorišta sa najvećim instalisanim kapacitetima su: TS 400/220/110 kV Tuzla 4 sa 

mrežnim transformatorima 400/231/31,5 kV (2x400/400/100 MVA) i 220/115/10,5 
kV (2x150/150/50 MVA) i TS 400/110/35 kV Ugljevik sa jednim mrežnim 
transformatorom 400/115/31,5 kV (300/300/100 MVA) i transformatorom 110/35/7,2 
kV (31,5/31,5/10,5 MVA). 

• Koncentracija prenosne mreže 400 kV, 220 kV i 110 kV sa dvije 400 kV 
interkonektivne veze: DV 400 kV Ugljevik – Ernestinovo (HR) i DV 400 kV Ugljevik 
– Sremska Mitrovica (SR), dvije 220 kV interkonektivne veze: DV 220 kV TE Tuzla 
– Đakovo (HR), DV 220 kV Gradačac – Đakovo (HR) i četiri 110 kV veze: DV 110 
kV Brod – Slavonski Brod (HR), DV 110 kV Orašje – Županja (HR), DV 110 kV 
Janja – Lešnica (SR) i DV 110 kV Zvornik – HE Zvornik (SR). 

• Radijalno napojene su: TS 110/35/6 kV Banovići, TS 110/35/10 kV Tešanj i TS 
110/35/10 kV Srebrenica. 

• TS 35/10(20) kV Kerep i TS 35/10 kV Kalesija rade na naponu 35 kV. 
• Od oktobra 2012. godine u pogonu je mobilna TS 110/10(20) kV Doboj Istok u 

vlasništvu JP EP BiH, za koju je Elektroprenos BiH dao odobrenje za priključenje na 
110 kV mrežu krutom vezom na DV 110 kV Gračanica – Doboj. U septembru 2017. 
godine puštena u pogon nova TS 110/20/10 kV Tuzla 3. U oktobru 2018. godine svi 
potrošači iz stare TS 110/35/10 kV Stanari su prebačeni na napajanje iz nove TS 400/x 
kV Stanari, čime je stara TS Stanari trajno isključena iz pogona. U januaru 2018. 
godine završeni su radovi na rekonstrukciji i proširenju TS 110/35/20 kV HAK, koja 
je iz dvovlasništva prešla u vlasništvo Elektroprenosa BiH i spremna je za priključenje 
distributivne potrošnje.  

• U Plan investicija 2020. uvrštena je izgradnja TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV 
(završetak predviđen u 2022. godini), TS 110/x kV Živinice sa priključnim DV 
(završetak predviđen u 2022. godini), te izgradnja DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija 
(RS) (završetak predviđen u 2022. godini). 

 
Na slici 3.1. prikazana je karta EES BiH – stanje decembar 2019. godine. 
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Slika 3.1. Karta EES BiH za 2019. godinu 
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3.2. Proizvodnja i potrošnja električne energije 
 
Podaci o maksimalnim i minimalnim snagama postojećih proizvodnih jedinica preuzeti su iz 
IPRP i navedeni u Tabeli 3.6. U ovoj tabeli su navedene i godine izlaska iz pogona pojedinih 
proizvodnih jedinica prema dinamici iz IPRP. 

 
Tabela 3.6. Maksimalne i minimalne snage postojećih proizvodnih jedinica i  
                   godine izlaska iz pogona 

Red. 
br. 

Naziv objekta 
Instalisana snaga 
agregata (MW) 

Max. snaga na mreži 
prenosa (MW) 

Tehnički 
minimum 

(MW) 

God. izlaska 
iz pogona 

Hidroelektrane 
1. Trebinje I 2x54+1x63 171 2x26+1x28 - 
2. Dubrovnik* 1x108+1x126 126 2x55 - 
3. Čapljina 2x220 440 2x140 - 
4. Rama 1x80+1x90 170 2x55 - 
5. Jablanica 6x30 180 6x12 - 
6. Grabovica 2x57 114 2x25 - 
7. Salakovac 3x70 210 3x35 - 
8. Mostar 3x24 72 3x12 - 
9. Jajce I 2x30 60 2x17 - 
10. Jajce II 3x10 30 3x5,5 - 
11. Bočac 2x55 110 2x32 - 
12. Višegrad 3x105 315 3x70 - 
13. Peć – Mlini 2x15,3 30,6 2x4,8 - 
14. Mostarsko blato 2x30 60 2x10 - 
15. Ustiprača 2x3,74 6,9 2x1,2 - 
16. Dub 2x4,7 9,4 1x1,9 - 

 

Termoelektrane 
17. Tuzla 2 (G3) 100 90 60 2024. 
18. Tuzla 3 (G4) 200 180 125 2024. 
19. Tuzla 4 (G5) 200 180 125 2025. 
20. Tuzla 5 (G6) 223 200 115 - 
21. Kakanj 3 (G5) 110 100 60 2024. 
22. Kakanj 4 (G6) 110 100 55 2027. 
23. Kakanj 5 (G7) 230 208 140 - 
24. Gacko (G1) 300 276 180 - 
25. Ugljevik (G1) 300 279  155 - 
26. Stanari 300 275 150 - 

      

Vjetroelektrane 
27. Mesihovina 22x2,3 50,6 - - 
28. Jelovača 18x2 36 - - 

* - bilansira se samo G2;  

 
Prema IPRP maksimalna snaga na mreži prenosa koja se može angažovati iz proizvodnih 
kapaciteta u BiH iznosi: hidroelektrane 2.104,9 MW, termoelektrane 1.888 MW i 
vjetroelektrane 86,6 MW. 
 
Bilans električne energije na prenosnoj mreži (IPRP, tabela 3.1.) za 2019. godinu, po 
mjesecima, dat je u Tabeli 3.7.: 
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Tabela 3.7. Bilans električne energije na prenosnoj mreži za 2019. godinu  
 

GWh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno

1
Proizvodnja (HE, TE i 
VE) 1355 1339 1320 994 1168 1203 1303 1329 1129 1081 1429 1672 15322

2 Energija iz dist.mreže 5 16 26 30 34 18 6 8 4 4 13 16 180

3 Prijem iz susjednih EES 321 166 363 293 211 179 176 214 251 296 181 173 2824

4
Raspoloživa energija 
(1+2+3) 1680,7 1521 1709,8 1317 1413,3 1399,5 1485,9 1550,5 1384,2 1380,5 1623,3 1861,6 18327,3

5
Preuzimanje el.energije 
iz prenosne mreže 1162 996 1000 937 950 889 872 874 815 887 897 1031 11309

6
Isporuka za susjedne 
EES 462 492 646 343 430 475 574 644 545 459 698 797 6565

7 Pumpni rad 16 4 30 7 5 10 14 5 0 6 0 0 96

8
Potrebna energija 
(5+6+7) 1639,4 1491,1 1675,8 1287,5 1385,0 1374,0 1460,1 1522,4 1360,4 1352,5 1595,1 1827,2 17970,4

9 Prenosni gubici (4-8) 41 30 34 30 28 26 26 28 24 28 28 34 357

10
Gubici u odnosu na 
raspoloživu energiju (%) 2,44 1,97 1,99 2,28 1,98 1,86 1,75 1,81 1,73 2,03 1,72 1,83 1,95  

 

 
Slika 3.4. Raspoloživa i potrebna električna energija na prenosnoj mreži za 2019. godinu 
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4. KRITERIJI PLANIRANJA 
 
Minimum kriterija koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja 
prenosne mreže definisani su MK, Poglavlje 4. Osim MK i Uslova za korištenje licence za 
obavljanje djelatnosti prenosa električne energije, kod izrade Dugoročnog plana razvoja 
prenosne mreže moraju biti ispoštovani sljedeći principi i kriteriji: 
 
4.1. Principi za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 
 
1. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

godine (izvod):  
“- Investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizovat će se poštujući 

kapital odnos u Kompaniji (paritet: Federacija BiH – 58,89%; Republika Srpska – 

41,11%).” 

 
2. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. SA-7184/13 od 23.12.2013. godine 

(izvod): 
“Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže, Plan poslovanja za period 2014. – 2016. sa 

planom investicija izraditi i usvojiti poštujući: opšte principe planiranja elektroprenosne 

mreže, tehničke kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i principa usvojenih na 

vanrednoj Skupštini akcionara/dioničara Kompanije održanoj 03.02.2012. godine, kao i u 

skladu sa Uslovima licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije i 

Mrežnim kodeksom.”  
 

4.2. Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 
 
1. Osnova za izradu Plana sa aspekta novih proizvodnih objekata i prognoze potrošnje je 

odobreni IPRP. U Dugoročnom planu planirati priključenje samo onih novih proizvodnih 
objekata koji su bilansno uključeni u IPRP (u skladu sa tačkom 4.2.1. MK). 

 
2. U Dugoročnom planu se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u IPRP 

priključuju na način koji je određen usvojenim Elaboratom pri čemu je neophodno imati 
jednak pristup (nediskriminirajući) za sve Korisnike koji se priključuju na prenosnu 
mrežu.  

 
3. U Dugoročnom planu planirati priključenje samo onih novih potrošača koji su bilansno 

uključeni u IPRP. 
 
4. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje provjeravaju se 

vrijednosti opterećenja elemenata prenosne mreže i naponi u odnosu na utvrđene granične 
vrijednosti tako da:  
− opterećenje ne smije preći dozvoljeno termičko opterećenje vodiča, odnosno instalisanu  

snagu transformatora, 
− naponi u svim čvorištima moraju ostati u granicama: 

• za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 
• za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 
• za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

pri čemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termičkog opterećenja konstantne 
neovisno o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto). 
 

Elementi prenosne mreže za koje postoje indicije da će dostići preopterećenje, biti će 
uvršteni u Dugoročni plan.  
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5. Kriterij sigurnosti (n-1) 
 

Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, 
mrežnog transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prenosnu 
mrežu: 
− naponi u svim čvorištima ostanu u dozvoljenim granicama: 

• za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 
• za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 
• za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

− opterećenje prenosnih vodova i mrežnih transformatora nije veće od dozvoljene 
vrijednosti termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage transformatora, 

− nema prekida snabdijevanja električnom energijom.  
 

Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda (tačka 
4.2.1.1. MK). 
 
Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže 
opterećenje od 100% i više, biće uvršteni u Dugoročni plan u godini kada dostignu ovaj 
nivo opterećenja i biće predložene mjere za njihovo rješavanje. 
 
Ukoliko se pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti pokaže da isti nije zadovoljen za 
određene elemente prenosne mreže pri čemu se promjenom uklopnog stanja mreže 
problem može otkloniti, ovi elementi prenosne mreže se evidentiraju u Dugoročnom 
planu, ali se ne predlaže izgradnja novih elementa prenosne mreže. 

 
Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže 
opterećenje od 90% do 100% biće u Dugoročnom planu evidentirani, te će se pratiti 
porast njihovog opterećenja. 
 
Ako postoji više varijanti koje rješavaju uočene probleme, odabire se varijanta sa 
najmanjim troškovima. 
 
Od aktivnosti za rasterećenje opterećenih elemenata se može privremeno odstupiti 
ukoliko je u planskom periodu planirana izgradnja objekata koji dovode do njihovog 
rasterećenja.  
 

6. U opštem slučaju, na granici prenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij (n-
1). U slučaju radijalnog priključka na prenosu mrežu jednim vodom ili jednim 
transformatorom 110/x kV, od kriterija sigurnosti (n-1) može se odstupiti, ako je 
osigurano napajanje iz srednjenaponskih mreža u punom iznosu (tačka 4.2.1.1. MK).  
 
6.1. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje dva 

čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog čvorišta. 
Određivanje prioriteta za rješavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrši se na 
osnovu: 
− dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu, 
− konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada postojećeg voda, 
− rezerve po distributivnoj mreži. 

 
6.2. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugrađen samo jedan energetski 

transformator, potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim 
objektima u kojima nije obezbijeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. 
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Određivanje prioriteta za ugradnju drugog transformatora vrši se na osnovu: 
− dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu u kojoj je 

planirana ugradnja drugog transformatora, 
− nivoa rezervnog napajanja koji je moguće obezbijediti kroz srednjenaponsku 

mrežu, 
− starosti postojećeg transformatora. 

 
7. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mrežnog 

transformatora se vrši na osnovu analiza tokova snaga i naponskih prilika poštujući 
ograničenja definisana u tačkama 4 i 5. 

 
8. Izgradnja nove TS 400/x kV 
 

U slučaju da analize tokova snaga i naponskih prilika ukažu na probleme u 110 kV mreži 
koje nije moguće riješiti zahvatima u 110 kV mreži ili isti iziskuju velike troškove, ovakvi 
problemi se rješavaju izgradnjom novih TS 400/110 kV. Nove TS 400/110 kV se grade i 
kao zamjena za postojeće TS 220/110 kV čiji je životni vijek na izmaku, a gdje za to 
postoje uslovi, odnosno u područjima gdje je izgrađena mreža 400 kV. Prilikom izgradnje 
novih TS 400/110 kV potrebno je planirati ugradnju transformatora 400/110 kV sa 
regulacijom pod opterećenjem u cilju regulacije naponskih prilika i tokova snaga. U 
slučaju da analize pokažu da je na područjima sa razvijenom 220 kV mrežom ekonomski 
isplativije izgraditi TS 220/110 kV može se odustati od izgradnje TS 400/110 kV. 
 

Nove TS 400/220 kV se grade samo u područjima gdje je razvijena prenosna mreža 220 
kV i gdje se javlja potreba za dotokom energije iz 400 kV mreže. Ove TS se mogu graditi 
i prilikom postepenog prelaska prenosne mreže 220 kV na prenosnu mrežu 400 kV. 
 

9. Izgradnja nove TS 110/x kV ili povećanje instalisane snage postojeće TS 110/x kV 
 

Analizom dostignutog i prognoziranog maksimalnog opterećenja postojećih TS 110/x kV, 
uz uvažavanje faktora opterećenja TS, u planskom periodu definiše se potreba povećanja 
snage transformacije u postojećoj TS ili izgradnja novog 110/x kV čvorišta. 
 

Odluka o izgradnji nove TS 110/x kV donosi se na osnovu sljedećih kriterija:  
− kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja ima 

rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, dostigne 80% instalisane snage postojećih 
transformatora (za normalno uklopno stanje), potrebno je planirati ili povećanje snage 
transformacije ili izgradnju novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja 
postojećeg objekta.  
Povećanje snage transformacije podrazumijeva zamjenu postojećih transformatorskih 
jedinica jedinicama veće snage.  

− kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja nema 
rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, prelazi 60% instalisane snage 
transformatora potrebno je planirati ili povećanje snage transformacije ili izgradnju 
novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja postojećeg objekta, 

− kada planirano opterećenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadležne 
elektroprivrede u godini njenog puštanja u pogon prelazi 8 MVA za područja gdje 
nema 110/x kV transformatorske stanice, 

− kada izmjereno ili planirano vršno opterećenje u postojećoj TS 35/x kV prelazi 8 
MVA, 
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− nezadovoljavajućih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreži koja se napaja iz 
postojeće TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i 
snabdijevanje električnom energijom), 

− kada u grupi TS za napajanje gradskih TS 110/x kV (dvije ili više TS na međusobnoj 
udaljenosti do 10 km), kod ispada najvećeg transformatora nije moguće obezbijediti 
napajanje po elektrodistributivnoj mreži iz susjednih TS, a prethodno su iscrpljene 
mogućnosti za povećanje instalisane snage. 

 
10. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva 

energetska transformatora sa mogućnošću paralelnog rada. 
 
Izuzetak čine TS 110/x kV koje se grade zbog popravljanja naponskih prilika u 
distributivnoj mreži. 
 

11. Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaštitno uže na dalekovodu. Za postojeće 
dalekovode na kojima je instalisano zemno uže planirati zamjenu istog sa OPGW da bi se 
ostvarila redudantnost optičkih spojnih puteva i zaštitio TK saobraćaj. 

 
12. U planskom periodu je potrebno: 
 

− rješavati sve krute tačke u 110 kV mreži, 
− u skladu sa energetskim potrebama planirati sanaciju i vraćanje u funkciju ratom 

porušenih objekata prenosne mreže, 
− izvršiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja. 

 
13. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu:   
 

− ranije evidentiranih kvarova transformatora, 
− loših eksploatacionih karakteristika transformatora, 
− rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 
− neodgovarajućeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajući u obzir 

kriterij (n-1) i paralelan rad transformatora, 
− starosti transformatora (životni vijek: 30 godina). U TS sa ugrađena dva 

transformatora, zavisno od dostignute/prognozirane snage TS u planskom periodu, te 
instalisane snage, stanja i starosti transformatora, ne mora se planirati zamjena i za 
veći životni vijek od definisanog ukoliko jedan od transformatora nije stariji od 50 
godina,  

− prognoziranog opterećenja TS.  
 
U slučaju TS sa dva transformatora koji ne mogu raditi paralelno prioriteti se određuju na 
osnovu konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada jednog transformatora. 

 
14. Zamjena transformatora 400/x kV i 220/x kV se planira na osnovu: 
 

− ranije evidentiranih kvarova transformatora, 
− rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 
− loših eksploatacionih karakteristika transformatora. 
 
Zbog visokih investicionih troškova transformatora 400/x kV i 220/x kV oni se ne 
mijenjaju na osnovu životnog vijeka (30 godina) i ostaju u pogonu sve dok je to tehnički 
moguće. 
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15. Predmetom Dugoročnog plana su i rekonstrukcije elemenata sistema i to: 
 
− značajne rekonstrukcije dalekovoda, 
− značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica, 
− značajne rekonstrukcije SN postrojenja. 

 
Prijedlozi za rekonstrukciju definišu se na osnovu: 

 
− neodgovarajućih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja 

očekivanih struja kratkog spoja, 
− stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreže, 
− rezultata elaborata stanja dalekovoda, 
− životnog vijeka opreme: 

• zgrade transformatorskih stanica i građevinski dio postrojenja: 50 godina, 
• dalekovodi: 34 godine, 
• kablovski vodovi: 34 godine, 
• VN oprema: 20 godina, 
• MOP 110 kV: 20 godina, 
• SN ćelije: 20 godina, 
• ostala oprema u postrojenjima: 20 godina, 
• oprema za zaštitu i upravljanje: 10 godina, 
• oprema za SCADA sisteme: 10 godina,  
• oprema sistema za obračunsko mjerenje u objektima: 15 godina, 
• oprema vlastite potrošnje: 10 godina,  
• telekomunikaciona oprema: 13 godina. 

 
Okvirna procjena sredstava potrebnih za rekonstrukciju dalekovoda vrši se na osnovu 
prosječnih cijena opreme i radova koje su dio Dugoročnog plana. Rekonstrukcije 
planirane po kriterijima starosti su samo indikator, te će se prije uvrštavanja predmetnih 
rekonstrukcija u trogodišnji/godišnji plan investicija stvarni iznos sredstava i obim 
rekonstrukcije odrediti nakon izrade odgovarajućih elaborata koji će sadržavati detaljnu 
analizu opravdanosti rekonstrukcije. Sredstva za izradu elaborata će se planirati u okviru 
trogodišnjeg/godišnjeg plana investicija. 
 
Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi računa da se, ukoliko je moguće, sve 
potrebne rekonstrukcije (zamjena opreme) predviđene u planskom periodu u jednoj TS 
grupišu u istoj godini. 
 

Procjena finansijskih sredstava potrebnih za ulaganje se vrši poštujući ekonomske 
kriterije, na način da se između tehnički mogućih rješenja odabire finansijski 
najpovoljnije. 
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5. ULAZNI PODACI 
 
Osnovni ulazni podaci za izradu Plana su: 
 
− postojeći i planirani novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u IPRP, 
− dostignuta i prognozirana potrošnja u EES BiH u planskom periodu, 
− dostignuta i prognozirana maksimalna opterećenja čvorišta 110/x kV,  
− tehnički podaci o prenosnoj mreži, 
− zahtjevi elektroprivrednih kompanija u BiH i Brčko distrikta te direktno priključenih  

potrošača na prenosnu mrežu. 
 
Pored navedenog, kod izrade Plana uvažene su i Odluke Skupštine akcionara date u Poglavlju 
4. 
 
Dostignuta maksimalna opterećenja po čvorištima 110/x kV su izmjerene vrijednosti, dok je 
prognoza neistovremenih maksimalnih opterećenja po čvorištima rađena na osnovu ostvarene 
maksimalne potrošnje (uvažavajući faktore opterećenja) u prethodnom periodu i 
procijenjenog trenda porasta koji je dobijen na osnovu analize podataka mjerenja kojima 
raspolaže Elektroprenos BiH za prethodni desetogodišnji period. 
 
Tehnički podaci o elementima EES BiH, korišteni za Plan, su podaci o: transformatorskim 
stanicama 400/x kV, 220/x kV i 110/x kV, vodovima naponskog nivoa 400 kV, 220 kV i 110 
kV, te mrežnim transformatorima i transformatorima 110/x kV. 
 
5.1. Indikativni plan razvoja proizvodnje 
 
Prema Licenci za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije, Indikativni plan razvoja 
proizvodnje predstavlja jednu od osnova za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže. 
NOSBiH je u aprilu 2020. godine izradio IPRP 2021-2030, koji je odobren Odlukom DERK-a 
broj: 05-28-13-338-15/19 donesenoj na sjednici održanoj 27.05.2020. godine.  
 
Iz odobrenog IPRP, preuzeti su podaci o postojećim i novim proizvodnim objektima 
(bilansiranim), te podaci o dostignutoj i prognoziranoj potrošnji EES BiH za planski period. 
 
5.1.1. Novi proizvodni objekti 
 
Ukupna instalisana snaga novih proizvodnih objekata koji su bilansno uvršteni u bilans snaga 
i energija na prenosnoj mreži za period 2021 – 2030. godina iznosi 872,1 MW, a ukupna 
godišnja proizvodnja, u posljednjoj godini planskog perioda je 4.725,5 GWh L[2]. Bilansno 
su uključeni sljedeći proizvodni objekti: 
 
• VE Podveležje, instalisane snage 48 MW, godišnje proizvodnje 120,0 GWh, investitora 

JP EP BiH. Priključenje VE Podveležje je predviđeno za 2021. godinu. 
• Toplana Zenica, instalisane snage 14,45 MW, godišnje proizvodnje 109,3 GWh, 

investitora Toplana Zenica d.o.o. Priključenje Toplane Zenica je predviđeno za 2021. 
godinu.  

• HS Ljuta, instalisane snage 7,66 MW i 1,045 MW (I faza), godišnje proizvodnje 30,4 
GWh, odnosno 34,6 GWh, investitora INGHYDRO d.o.o. Priključenje HS Ljuta je 
predviđeno za 2022. godinu, odnosno 2023. godinu (I faza).  

• HE Ulog, instalisane snage 35,12 MW, godišnje proizvodnje 82,3 GWh, investitora EFT – 
HE Ulog d.o.o. Priključenje HE Ulog je predviđeno za 2023. godinu. 
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• TE Tuzla – blok 7, instalisane snage 450 MW, godišnje proizvodnje 2.626,9 GWh, 
investitora JP EP BiH. Priključenje bloka 7 TE Tuzla je predviđeno za 2024. godinu. 

• HE Janjići, instalisane snage 15,8 MW, godišnje proizvodnje 77,3 GWh, investitora JP EP 
BiH. Priključenje HE Janjići je predviđeno za 2025. godinu. 

• TE Kakanj – blok 8, instalisane snage 300 MW, godišnje proizvodnje 1.675,1 GWh, 
investitora JP EP BiH. Priključenje bloka 8 u TE Kakanj je predviđeno za 2026. godinu. 

 
5.1.2. Prognoza potrošnje 
 
U IPRP L[2] su definisana tri osnovna scenarija prognoze potrošnje električne energije na 
prenosnoj mreži BiH u periodu 2021 – 2030. godina: 
 
• Pesimistični scenario – niži scenario (prosječni godišnji porast 0,4%) 
• Realistični scenario – bazni scenario (prosječni godišnji porast 1,1%) 
• Optimistični scenario – viši scenario (prosječni godišnji porast 2,2%) 

 
Prethodno navedeni scenariji su dobiveni na osnovu analize istorijskih podataka o ostvarenoj 
potrošnji u periodu 2001 – 2019. godina, analize podataka o planiranoj potrošnji kupaca 
direktno priključenih na prenosnu mrežu i planirane bruto distributivne potrošnje TS 110/x 
kV dostavljenih od elektroprivrednih (distributivnih) kompanija u BiH i Brčko Distrikta, te 
prognoze bazirane na BDP-u. Za većinu direktno priključenih kupaca predviđa se konstantna 
potrošnja električne energije tokom posmatranog desetogodišnjeg perioda, kao i konstantna 
maksimalna snaga L[2].  
 
U julu 2019. godine je sa prenosne mreže isključen najveći potrošač u BiH Aluminij d.d. Mostar. 
Njegova potrošnja nije predviđena Bilansom za 2020. godinu, kao ni u periodu 2021-2030. 
godina. Na taj način, potrošnja predviđena za 2020. godinu je manja za 4,5% od potrošnje u 2019. 
godini. Takođe, planirana ukupna potrošnja direktnih potrošača je za više od 50% manja što se 
odražava i na ukupnu potrošnju koja je za razmatrani desetogodišnji period manja od potrošnje 
prema prethodnom IPRP-u za više od 10%. 
 
Distributivna potrošnja bi, prema L[2], u planskom periodu trebala imati prosječan rast od 
oko 2,0% u baznom scenariju, 3,4% u višem scenariju i 1,6% u nižem scenariju.  
 
Vršna satna snaga konzuma na prenosnoj mreži u 2019. godini zabilježena je 05.01.2019. 
godine kada je iznosila 1.945 MW kada je u pogonu bio Aluminij Mostar. Vršna satna snaga 
konzuma na prenosnoj mreži u 2019. godini kada Aluminij Mostar nije bio u pogonu, 
zabilježena je 31.12.2019. godine kada je iznosila 1.827 MW. Minimum satne snage konzuma 
na prenosnoj mreži u 2019. godini zabilježen je 14.07.2019. godine kada je iznosio 709 MW. 
Iz L[2] je vidljivo da nema kontinuiteta u vrijednostima jednovremenih snaga konzuma BiH 
na prenosnoj mreži. Ipak, na osnovu scenarija rasta potrošnje, rast maksimalnih snaga je 
procijenjen na 1,1% godišnje, a rast minimalnih snaga na 1,8%. Kao početna vrijednost za 
prognozu uzeto je ostvarenje iz 2019. godine kada Aluminij Mostar nije bio u pogonu (1.827 
MW). U Tabeli 5.1. je, prema L[2], data procjena jednovremenih maksimalnih snaga na 
prenosnoj mreži za period 2021 – 2030. godina.  
 
Tabela 5.1. Procjena jednovremenih maksimalnih snaga na prenosnoj mreži  

(MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Vršna snaga 
konzuma na 
prenosnoj mreži 

1.867 1.888 1.909 1.930 1.951 1.972 1.994 2.016 2.038 2.061 
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5.2. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog 
 opterećenja i srednje mjesečno opterećenje 
 

U procesu planiranja razvoja elektroenergetskog sistema važnu ulogu igraju dijagrami 
opterećenja koji, u zavisnosti od vremenske osnove na kojoj su razmatrani, mogu biti dnevni, 
sedmični, mjesečni, godišnji, itd.  
 
U okviru Plana, analiza pokazatelja značajnih za ocjenu opravdanosti proširenja postojećih i 
izgradnje novih TS rađena je na osnovu podataka o registrovanoj prenesenoj energiji i vršnoj 
snazi po TS na mjesečnom nivou: 
 
• registrovana prenesena aktivna energija u toku mjeseca (MWh) 
• registrovana prenesena reaktivna energija u toku mjeseca (MVArh) 
• maksimalno aktivno opterećenje (Pmax) u TS ostvareno u datom mjesecu (MW) 
• reaktivno opterećenje (Qmax) u momentu Pmax (MVAr) 
• maksimalno aktivno opterećenje po obračunskom mjernom mjestu (Pmax/OMM) 

ostvareno u datom mjesecu (MW) 
• reaktivno opterećenje po obračunskom mjernom mjestu (Qmax/OMM) u momentu 

Pmax/OMM (MVAr) 
• aktivno opterećenje po obračunskom mjernom mjestu u trenutku Pmax (MW). 
 
Navedeni podaci prate se od januara 2008. godine i na osnovu njih se računaju faktor 
mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog opterećenja i srednje 
mjesečno opterećenje, koji su po definiciji:  

Faktor mjesečnog opterećenja: 
m
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m

m

pm
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W
m

×
=   

Vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog opterećenja: 
m
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m
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Srednje mjesečno opterećenje: 
m
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pm
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W
P =   

gdje su: 
 

m

pW   - prenesena aktivna energija u toku mjeseca (MWh) 
m

pMP  - maksimalno aktivno mjesečno opterećenje (MW) 
ma    - koeficijent koji zavisi od broja sati u mjesecu (672, 696, 720, 744). 

 
Izračunate vrijednosti karakterističnih pokazatelja po mjesecima za: 2015., 2016., 2017., 
2018. i 2019. godinu prikazani su u Prilogu 1.  
 
U 2019. godini, posmatrajući cijelu prenosnu mrežu, moguće je uočiti da se u najvećem broju 
slučajeva faktor opterećenja TS kreće u intervalu od 0,56 do 0,78 uz relativno male promjene 
na nivou određene TS od mjeseca do mjeseca. Nešto veće odstupanje faktora opterećenja TS 
u određenom mjesecu je najčešće posljedica privremene promjene uklopnog stanja pri kojem 
TS neko kraće vrijeme biva rasterećena ili dodatno opterećena.  
 
Prema kriterijima planiranja koji se koriste prilikom odlučivanja o izgradnji novog 110/x kV 
čvorišta ili povećanju snage transformacije postojećeg 110/x kV čvorišta, registrovano vršno 
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opterećenje postojećih TS 110/x kV igra važnu ulogu. U posmatranom vremenskom periodu 
od 2015. do 2019. godine pušteno je u pogon (sa djelimičnim opterećenjem) 11 novih TS, a 
tokom 2019. godine u 6 (šest) postojećih TS je došlo do povećanja instalisane snage 
transformacije. Ulaskom u pogon novih TS došlo je do rasterećenja postojećih TS, tako da su 
nova registrovana opterećenja u 2017., 2018. i 2019. godini postojećih rasterećenih TS dalje 
korištena kao podloga za prognozu vršnog opterećenja TS do kraja planskog perioda, odnosno 
ocjenu o potrebi povećanja instalisane snage transformacije u predmetnoj TS, te potrebu o 
izgradnji novog 110/x kV čvorišta.  

 
Podaci o ostvarenim vršnim opterećenjima po TS, te mjesečni pokazatelji (faktor opterećenja, 
srednje opterećenje i vrijeme iskorištenja maksimalnog vršnog opterećenja) po TS prikupljeni 
u periodu od dvanaest godina (2008 – 2019.) čine dobru osnovu za procjenu opterećenosti 
određene TS i ukazuju na one TS čije pokazatelje treba pažljivije pratiti u narednom periodu.  
 
U 2019. godini je maksimalno opterećenje u proteklom petogodišenjem periodu ostvareno u 
29 TS 110/x kV, pri čemu je u 10 TS 110/x kV zabilježeno vršno opterećenje ostvareno sa 
faktorom mjesečnog opterećenja većim od prosječnog faktora opterećenja u posmatranoj TS. 
 
Navedeni pokazatelji će i u narednom periodu imati značajnu ulogu u procesu planiranja 
razvoja prenosne mreže i služiće kao jedna od osnova za donošenje odluka o potrebi 
proširenja i izgradnje novih TS 110/x kV. 
 
5.3. Podaci dostavljeni od elektroprivreda u BiH i JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko  

 distrikta BiH 
 

Za potrebu izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 2021 – 2030. Elektroprenos BiH 
je, kako bi omogućio ravnopravan tretman, uputio zahtjev svim elektroprivredama u BiH i JP 
„Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH da prijedloge dostavljene za potrebe izrade 
prethodnih Dugoročnih planova razvoja prenosne mreže prošire prijedlozima do 2030. 
godine, te da dostave eventualne izmjene ili dopune u ranije dostavljenim podacima. Ove 
podatke je Elektroprenos BiH koristio za potrebu izrade Plana. Podaci koje su elektroprivrede 
u BiH i JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH ranije dostavili Elektroprenosu 
BiH su obuhvatali: 
 
• prijedloge za izgradnju novih TS 110/x kV sa prognoziranim maksimalnim opterećenjem 

u razmatranom planskom periodu uz odgovarajuće energetsko obrazloženje kojim se 
elaborira potreba njihove izgradnje, 

• lokacije planiranih novih TS 110/x kV, kao i  
• ostale dokumente i podatke koji se smatraju relevantnim za planiranje izgradnje novih TS 

110/x kV. 
 

MH EP RS, JP EP BiH i JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH su dostavili nove 
prijedloge, dok JP EP HZ HB nije dostavilo novi prijedlog niti izmjenu i dopunu postojećeg. 
 
MH EP RS je dostavio prijedloge za izgradnju novih TS 110/x kV u okviru kojih je data 
planirana godina puštanja u pogon i obrazloženje za izgradnju. Takođe, dostavljeni su 
prijedlozi za povećanje snage postojećih TS 110/x kV sa obrazloženjima, prijedlozi za 
rekonstrukciju i opremanje VN i SN postrojenja u postojećim TS 110/x kV kao i prijedlozi za 
izgradnju novih 110 kV DV.  
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JP EP BiH je dostavilo prijedloge za izgradnju novih TS 110/x kV u okviru kojih je, za većinu 
objekata, data prognoza potrošnje u godini ulaska u pogon nove TS 110/x kV, mogućnost 
njihovog rezervnog napajanja kroz distributivnu mrežu, moguća lokacija buduće TS i 
postojeći objekti koji se rasterećuju (i sa kojom snagom) ulaskom u pogon novih objekata, te 
obrazloženje za njihovu izgradnju. Takođe, dostavljeni su zahtjevi za rekonstrukciju 
postojećih TS 110/x kV u svrhu zamjene postojeće/dotrajale opreme i prilagodbi postrojenja i 
transformatora za prelazak na 20 kV naponski nivo, odnosno napuštanje 10 kV i 35 kV 
naponskog nivoa. U okviru prijedloga za rekonstrukciju dostavljeni su i prijedlozi za 
proširenje TS (ugradnja drugog transformatora i proširenje SN postrojenja).  
 
JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH je dostavilo prognozu potrošnje na području 
Brčko distrikta u razmatranom planskom periodu. U njihovom prijedlogu je takođe detaljnije 
analizirana problematika rada energetskih transformatora 110/x kV u TS Brčko 1 i TS Brčko 
2, te dati prijedlozi za rješenje paralelnog rada ovih transformatora.  
 
JP EP HZ HB je za potrebe izrade prethodnih Dugoročnih planova razvoja prenosne mreže 
dostavilo prijedloge, koji se smatraju važećim i za ovaj Plan jer nisu dostavljeni novi 
prijedlozi.   
 
Podaci od elektroprivreda u BiH i JP „Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikta BiH za 
potrebe izrade Plana su dati u Prilogu 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/103



6. GUBICI U PRENOSNOJ MREŽI 
 
U periodu 2009 – 2019. godina gubici u prenosnoj mreži su se kretali u opsegu od 2,06% 
(2016. godine) do 2,53% (2015. godine) od ukupne proizvodnje električne energije 
(proizvodnja na prenosnoj mreži + energija primljena iz distributivne mreže), što se može 
vidjeti iz Tabele 6.1. i dijagrama na slici 6.1. (podaci iz IPRP). 
 
Tabela 6.1. Ukupna godišnja potrošnja na prenosnoj mreži i gubici na prenosnoj mreži u 
                   periodu 2009 – 2019. godina 
                 

GWh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
Godišnja potrošnja na 
prenosnoj mreži

10786,5 11468,9 11879,7 11852,9 11732,0 11345,6 11719,3 12015,4 12273,9 12193,4 11309,4

2 Pumpni rad 0,0 2,2 21,4 66,0 0,0 0,0 13,9 46,2 266,1 137,4 96,3

3
Gubici na prenosnoj 
mreži

306,1 337,9 324,2 308,1 343,1 304,2 359,4 333,3 341,5 398,8 357,0

4
Ukupna potrošnja na 
prenosnoj mreži

11092,6 11809,0 12225,3 12227,0 12075,1 11649,8 12092,6 12394,9 12881,5 12729,6 11762,6

5 Ukupna proizvodnja 14082,7 15637,8 13714,7 12271,2 15769,9 14519,9 14228,2 16152,2 14722,7 17335,4 15502,4

6
Gubici na prenosnoj 
mreži u odnosu na 
proizvodnju (%)

2,17 2,16 2,36 2,51 2,18 2,09 2,53 2,06 2,32 2,30 2,30

 
 

 

Slika 6.1. Ukupna godišnja proizvodnja, potrošnja i gubici u prenosnoj mreži  
u periodu 2009 – 2019. 

 
U Bilansu električne energije na prenosnoj mreži BiH za period 2021 – 2030. godina u IPRP 
data je procjena gubitaka u prenosnoj mreži za posmatrani planski period i to u iznosu od 
2,3% u odnosu na planiranu proizvodnju na prenosnoj mreži.  
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U Tabeli 6.2. (IPRP, Tabela 8.7. – Bilansi električne energije na prenosnoj mreži BiH za 
period 2021 – 2030.) data je prognoza potrošnje električne energije na prenosnoj mreži za tri 
scenarija potrošnje (niži, bazni i viši), a planirana proizvodnja na prenosnoj mreži za jedan 
scenarij, koji pored postojećih proizvodnih objekata uključuje i bilansno uvrštene nove 
proizvodne objekte. Ovaj scenarij proizvodnje uzima u obzir planirane remonte i dinamiku 
izlaska iz pogona postojećih proizvodnih jedinica, kao i dinamiku ulaska u pogon novih 
proizvodnih objekata, te ukupne gubitke na prenosnoj mreži u odnosu na planiranu 
proizvodnju na prenosnoj mreži. 
 
Tabela 6.2. Planirana proizvodnja na mreži prenosa, prognozirana potrošnja električne  
                   energije i gubici na mreži prenosa za period 2021 – 2030. godina 

2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.
Proizvodnja – scenario 1 15.900 15.379 16.405 16.391 17.445 17.249 18.205 17.350 17.140 17.350

Potrošnja – scenario 1 
(niži scenario)

10.870 10.914 10.957 11.001 11.045 11.089 11.134 11.178 11.223 11.268

Potrošnja – scenario 2 
(bazni scenario)

10.946 11.067 11.188 11.311 11.435 11.561 11.688 11.817 11.947 12.079

Potrošnja – scenario 3 
(viši scenario)

11.065 11.309 11.557 11.812 12.072 12.337 12.609 12.886 13.169 13.459

Gubici (2,3% 
proizvodnje)

365,7 353,7 377,3 377,0 401,2 396,7 418,7 399,0 394,2 399,0

GWh Godina

 
 
Na osnovu modela EES BiH, koji je detaljno objašnjen u Poglavlju 8, izvršena je analiza 
gubitaka u snazi (MW) u režimu maksimalnog opterećenja EES BiH po naponskim nivoima i 
za presječne planske godine. U provedenim analizama gubici mrežnih transformatora 
400/231/x kV, 400/115/x kV i 220/115/x kV su uračunati u gubitke u 110 kV mreži EES BiH. 
Gubici blok transformatora u elektranama i gubici transformatora 110/x kV nisu uzeti u obzir. 
U Tabeli 6.3. prezentirani su rezultati analize. 
 
Tabela 6.3. Gubici u snazi (MW) u režimu maksimalnog opterećenja u EES BiH u prenosnoj 
                  mreži po naponskim nivoima i u odnosu na vršno opterećenje EES BiH  
Godina 2021. 2025. 2030. 
Gubici u 400 kV mreži [MW] 3,50 9,48 12,25 
Gubici u 220 kV mreži [MW] 12,66 20,74 25,66 
Gubici u 110 kV mreži [MW] 23,19 26,69 31,14 
Ukupni gubici u prenosnoj mreži EES BiH [MW] 39,35 56,91 69,05 
Vršno opterećenje EES BiH [MW]  1867 1951 2061 
Gubici u odnosu na vršno opterećenje EES BiH [%] 2,11 2,92 3,35 
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7. STATISTIKA KVAROVA I VRIJEME ZASTOJA ZBOG KVAROVA I 
ODRŽAVANJA DALEKOVODA I MREŽNIH TRANSFORMATORA 

 
U Prilogu 4 dat je tabelarni pregled statističkih podataka o zastojima dalekovoda i mrežnih 
transformatora zbog kvarova i održavanja za period 2015 – 2019. godina. Za 2015., 2016., 
2017. i 2018. godinu su navedeni podaci o ukupnom broju i trajanju zastoja po pojedinim 
elementima prenosne mreže, dok su za 2019. godinu, pored ukupnog broja i trajanja zastoja, 
posebno prikazani podaci o ukupnom broju i trajanju neplaniranih, te ukupnom broju i 
trajanju planiranih zastoja.  
 
Od januara 2008. godine, mjesečni podaci o planiranim i neplaniranim isključenjima 
dalekovoda i transformatora vode se na način da se razdvoje aktivni kvarovi, prolazni 
kvarovi, prinudna isključenja i planirana isključenja, pojedinačno po broju i trajanju. Ovakav 
način evidencije podataka omogućava da se posebno registruju elementi prenosne mreže sa 
velikim brojem/trajanjem neplanskih zastoja (aktivni i prolazni kvarovi, te prinudna 
isključenja), odnosno planskih isključenja. Na osnovu tih podataka računaju se pouzdanosti, 
kako pojedinačnih elemenata, tako i sistema u cjelini. Podaci o pouzdanosti zajedno sa 
podacima o pogonskoj spremnosti važni su za odluku o rekonstrukciji, a posebno za elemente 
koji su na granici svog životnog vijeka. Iz razloga preciznijeg praćenja, za sve zastoje bi, 
pored broja i trajanja, bilo značajno registrirati razloge koji su doveli do neplanskog, odnosno 
planskog zastoja, u smislu da li se radi o unutrašnjim ili vanjskim razlozima. Neplanski zastoji 
sa unutrašnjim razlogom nastaju zbog vlastite neispravnosti posmatranog prenosnog 
elementa, dok oni sa vanjskim razlogom nastaju zbog djelovanja zaštite ili isklopom. Planska 
isključenja sa unutrašnjim razlogom nastaju zbog planskih zahvata na samom prenosnom 
elementu, dok ona sa vanjskim razlogom nastaju zbog planskih zahvata izvan posmatranog 
elementa. Starost elementa utiče i na neplanske i na planske zastoje, ali samo one sa 
unutrašnjim razlogom, dok se vanjski razlozi za prisilne i planirane zastoje elemenata 
prenosne mreže događaju neovisno o starosti istih. Ovim podacima se potkrepljuju 
obrazloženja prilikom kandidovanja određenog elementa prenosne mreže za 
zamjenu/rekonstrukciju.  
 
U nekim od susjednih prenosnih sistema, gdje se takođe prate i obrađuju navedeni statistički 
podaci (prema L[3]), neplanirani zastoji se evidentiraju na način da se po trajanju posebno 
posmatraju oni do 200 sati i oni preko 200 sati, te planirani zastoji do 800 sati i preko 800 sati 
godišnje. Posmatrajući na takav način podatke u prenosnoj mreži BiH za 2019. godinu, može 
se dati sljedeći pregled: 
 
Tabela 7.1. Pregled neplanskih zastoja po elementima prenosne mreže u 2019. godini 
                  ukupnog trajanja dužeg od 200 h/godišnje 

Red. 
br. 

Element prenosne mreže (DV/mrežni 
transformator) 

Neplanski zastoj 

Napomena Ukupan broj 
zastoja 

Ukupno 
trajanje 
zastoja 
(>200 

h/godišnje) 

1. 
Transformator T3 220/115/10,5 kV u TS 
Mostar 4 

3 1970,43 
1 aktivni kvar ukupnog 
trajanja 1968 h, 2 prolazna 
kvara ukupnog trajanja 2,434h  

2. 
Transformator T4 220/115/10,5 kV u TS 
Mostar 4 

1 7443,23 
1 aktivni kvar ukupnog 
trajanja 7443,23 h 
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Red. 
br. 

Element prenosne mreže (DV/mrežni 
transformator) 

Neplanski zastoj 

Napomena Ukupan broj 
zastoja 

Ukupno 
trajanje 
zastoja 
(>200 

h/godišnje) 

3. 
Transformator T1 400/115/10,5 kV u TS 
Višegrad 

2 4573,60 
1 aktivan kvar ukupnog 
trajanja 4573,48 h, 1 prolazni 
kvar ukupnog trajanja 0,12 h 

4. DV 400 kV Gacko – Mostar 4* 21 842,72 

5 prolaznih kvarova ukupnog 
trajanja 3,08 h, 16 prinudnih 
isključenje ukupnog trajanja 
839,63 h 

5. DV 400 kV Gacko – Trebinje * 20 845,83 

3 prolazna kvara ukupnog 
trajanja 0,05 h, 17 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
845,78 h 

6. DV 400 kV Mostar 4 – Konjsko (HR)* 29 543,3 

3 prolazna kvara ukupnog 
trajanja 1,03 h, 26 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
542,27 h 

7. DV 220 kV Gradačac – TE Tuzla 6 1945,23 

1 aktivni kvar ukupnog trajanja 
599,63 h, 2 prolazna kvara 
ukupnog trajanja 0,32 h, 3 
prinudna isključenja ukupnog 
trajanja 1345,28 h 

8. DV 220 kV Jajce 2 – Prijedor 2 6 3940,33 
6 aktivnih kvarova ukupnog 
trajanja 3940,33 h 

9. DV 220 kV Prijedor 2 - RP Kakanj 38 969,72 

2 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 13,52 h, 24 prolazna 
kvara ukupnog trajanja 17,58 h, 
12 prinudnih isključenja 
ukupnog trajanja 938,62 h 

10. DV 220 kV TE Tuzla (G6) - Tuzla 4 (3) 3 794,12 
3 prinudna isključenja ukupnog 
trajanja 794,12 h 

11. DV 220 kV Trebinje - Plat (1) (HR) 2 518,52 

1 prolazni kvar ukupnog 
trajanja 0,02 h, 1 prinudno 
isključenje ukupnog trajanja 
518,5 h 

12. DV 220 kV Tuzla 4 - Zenica 2 6 512,08 

1 aktivni kvar ukupnog trajanja 
449,12 h, 3 prolazna kvara 
ukupnog trajanja 0,2 h, 2 
prinudna isključenja ukupnog 
trajanja 62,77 h 

13. DV 110 kV Bijeljina 1 - Bijeljina 2 13 1769,7 

1 aktivni kvar ukupnog trajanja 
25,38 h, 2 prolazna kvara 
ukupnog trajanja 0,73 h, 10 
prinudnih isključenja ukupnog 
trajanja 1743,58 h 

14. DV 110 kV Bijeljina 1 - Bijeljina 3 9 925,4 

2 prolazna kvara ukupnog 
trajanja 1,4 h, 7 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
924 h 

15. DV 110 kV Bijeljina 1 – Janja 9 1744,43 

1 prolazni kvar ukupnog 
trajanja 0,08 h, 8 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
1744,35 h 
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Red. 
br. 

Element prenosne mreže (DV/mrežni 
transformator) 

Neplanski zastoj 

Napomena Ukupan broj 
zastoja 

Ukupno 
trajanje 
zastoja 
(>200 

h/godišnje) 

16. DV 110 kV Doboj 1 – Teslić 11 2384,10 

3 prolazna kvara ukupnog 
trajanja 0,05 h, 8 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
2383,27 h 

17. DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2 17 200,65 

4 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 56,58 h, 9 prolaznih 
kvarova ukupnog trajanja 26,97 
h, 4 prinudna isključenja 
ukupnog trajanja 117,1 h 

18. DV 110 kV Glinica - Zvornik (1) 17 1023,8 

5 prolaznih kvarova ukupnog 
trajanja 2,12 h, 12 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
1021,68 h 

19. DV 110 kV Glinica - Zvornik (2) 10 1046,32 
10 prinudnih isključenja 
ukupnog trajanja 1046,32 h 

20. DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 2 8 1603,38 

3 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 1602,15 h, 5 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
1,23 h 

21. DV 110 kV Srebrenica - Zvornik 20 911,78 

2 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 36,05 h, 7 prolaznih 
kvarova ukupnog trajanja 0,72 
h, 11 prinudnih isključenja 
ukupnog trajanja 875,02 h 

22. DV 110 kV TE Kakanj - Zenica 1 3 1630,93 
3 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 1630,93 h 

23. DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 1 216,00 
1 prinudno isključenje ukupnog 
trajanja 216 h 

24. DV 110 kV Zavidovići - Zenica 1 7 3403,07 

1 prolazni kvar ukupnog 
trajanja 0,02 h, 6 prinudnih 
isključenja ukupnog trajanja 
3403,05 h 

25. DV 110 kV Zenica 1 - Zenica 2 11 333,21 

1 aktivni kvar ukupnog trajanja 
5,13 h, 3 prolazna kvara 
ukupnog trajanja 14,08 h, 7 
prinudnih isključenja ukupnog 
trajanja 313,98 h 

26. DV 110 kV Zvornik - HE Zvornik (SR) 20 1080,47 

2 aktivna kvara ukupnog 
trajanja 31,63 h, 4 prolazna 
kvara ukupnog trajanja 0,52 h, 
14 prinudnih isključenja 
ukupnog trajanja 1048,32 h 

*isključivani u svrhu poboljšanja naponskih prilika 
 

Planskih zastoja elemenata prenosne mreže ukupnog trajanja dužeg od 800 h/godišnje u 2019. 
godini nije bilo. 
 
U smislu generalne ocjene statističkih podataka, može se uočiti da je ukupan broj i dužina 
trajanja zastoja u 2019. godini veći nego u 2018. godini. Razlog ovome je prvenstveno veći 
broj neplanskih zastoja dalekovoda (za 219) i njihovo duže trajanje (za 13126 h) u odnosu na 
2018. godinu. Broj planskih zastoja dalekovoda u 2019. godini je manji (za 133) i sa kraćim 
trajanjem (za 7974 h) nego u 2018. godini. Broj zastoja na mrežnim transformatorima je 
smanjen u odnosu na 2018. godinu, pri čemu se povećalo ukupno vrijeme trajanja ovih zastoja 
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za 2700 sati (razlog kvar na TR 3 220/115/10,5 kV, 150/150/50 MVA u TS Mostar 4 i na TR 
1 400/115/10,5 kV, 300/300/100 MVA u TS Višegrad). Povećano trajanje neplanskih zastoja 
dalekovoda je prije svega uzrokovano većim trajanjem prinudnih isključenja, dok je broj 
aktivnih kvarova manji i sa kraćim trajanjem. Smanjeno trajanje planskih zastoja dalekovoda 
uzrokovano je manjim brojem rekonstrukcija, a u skladu sa usvojenim planovima. 
 
Prekidi u snabdijevanju potrošača električnom energijom registrovani u 2019. godini 
uzrokovani su i neplanskim i planskim zastojima elemenata prenosne mreže i trajanja su 
uglavnom do 10 sati. Ukupno je u 2019. godini zabilježeno 642,72 h zastoja u snabdijevanju 
potrošača, a ukupna neisporučena energija je procijenjena na 2197,7 MWh. Prekidi u 
snabdijevanju usljed kvara su trajali ukupno 356,42 h, pri čemu je procijenjena neisporučena 
energija na 1097,1 MWh. Prekidi u snabdijevanju usljed planiranih radova su trajali 286,30 h, 
a neisporučena energija je procijenjena na 1100,6 MWh. 
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8. MODEL ZA ANALIZE ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BiH 
 
Proizvodni objekti (postojeći i novi) u EES BiH su, za potrebe provedenih analiza, 
modelovani u skladu sa IPRP. 
 
Nakon usaglašavanja sa NOSBiH, modeli za presječne 2021., 2025. i 2030. godinu za režim 
maksimalnih opterećenja formirani su na sljedeći način: 
 
• Potrošnja po čvorištima 110/x kV i potrošnja direktnih potrošača (osim R-S Silicon d.o.o. 

Mrkonjić Grad i Steelmin BH d.o.o. Jajce) je modelovana u početnom modelu na osnovu 
vrijednosti opterećenja zabilježenih u satu u kojem je zabilježen maksimum sistema u 
2019. godini (31.12.2019. godine u 18-tom satu, koji je iznosio 1827 MW). Ovo 
opterećenje je manje od maksimalnog opterećenja zabilježenog u 2019. godini 
(05.01.2019. godine u 18-tom satu, koji je iznosio 1945 MW), ali ova vrijednost nije uzeta 
kao referentna jer je tada u pogonu bio Aluminij d.d. Mostar koji je nakon toga isključen 
sa mreže. Za analizirane presječne planske godine maksimalno opterećenje sistema je 
povećavano u skladu sa prognoziranim vrijednostima datim u IPRP, odnosno po godišnjoj 
stopi porasta od 1,1%. Analogno tome, povećavana je potrošnja po čvorištima 110/x kV i 
potrošnja direktnih potrošača u analiziranim presječnim planskim godinama, uzimajući u 
obzir maksimalnu snagu direktno priključenih potrošača prema podacima koje su oni 
dostavili za IPRP. 
Potrošnja R-S Silicon d.o.o. Mrkonjić Grad i Steelmin BH d.o.o. Jajce je u svim 
presječnim godinama konstantna i iznosi 27 MW i 30 MW respektivno. 
 

• Prilikom određivanja proizvodnje na prenosnoj mreži kao bazni angažman elektrana na 
prenosnoj mreži uzet je onaj ostvaren u satu kada je zabilježen maksimum sistema u 2019. 
godini. Za svaku presječnu plansku godinu je uzet u obzir izlazak iz pogona postojećih 
proizvodnih kapaciteta u skladu sa Tabelom 3.6., kao i izgradnja novih proizvodnih 
kapaciteta. Ukupna proizvodnja na prenosnoj mreži je za presječne planske godine 
određena na sljedeći način: 

• Za 2021. godinu: potrošnja + gubici + pretpostavljeni izvoz od 300 MW, 
• Za 2025. godinu: potrošnja + gubici + pretpostavljeni izvoz od 500 MW, 
• Za 2030. godinu: potrošnja + gubici + pretpostavljeni izvoz od 800 MW. 

 
Model za režim minimalnih opterećenja, za presječnu 2021. godinu, formiran je na sljedeći 
način: 
 
• Opterećenje sistema u početnom modelu je ostvareno opterećenje u satu u kojem je 

zabilježen minimum sistema u 2019. godini (14.07.2019. godine u 7-om satu, koji je 
iznosio 709 MW). Na ovo opterećenje je primijenjen porast po godišnjoj stopi od 1,8% 
kako je definisano u IPRP. Opterećenja po čvorištima su određena na način da su 
opterećenja za režim maksimalnog opterećenja skalirana tako da ukupno opterećenje EES 
BiH odgovara minimalnom opterećenju sistema u presječnim godinama. Pri tome je 
poštovan princip da su opterećenja direktnih potrošača zadržana na istom nivou kao i u 
režimu maksimalnog opterećenja u datoj presječnoj planskoj godini. Reaktivna 
opterećenja u režimu minimalnog opterećenja su modelovana sa faktorom snage 0,9. 

• Prilikom određivanja proizvodnje na prenosnoj mreži kao bazni angažman elektrana na 
prenosnoj mreži uzet je onaj ostvaren u satu kada je zabilježen minimum sistema u 2019. 
godini. Ukupna proizvodnja na prenosnoj mreži je određena tako da pokriva: potrošnju, 
gubitke i pretpostavljeni izvoz od 300 MW. 
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Za režim maksimalnog opterećenja za 2021. godinu modeli susjednih sistema su modelovani 
iz SECI modela za 2020. godinu, a za presječne 2025. i 2030. godinu iz SECI modela za 
2025. godinu. Za režim minimalnog opterećenja, za presječnu 2021. godinu formiran je model 
susjednih sistema, a koji odgovara modelu koji se koristi kod izrade Regionalne studije za 
regulaciju napona.  
 
Vezano za rad generatorskih jedinica u induktivnom/kapacitivnom režimu primijenjen je 
koncept da je, u cilju održanja profila modula napona po generatorskim čvorištima, rad 
generatorskih jedinica u skladu sa njihovom pogonskom kartom. Prilikom kapacitivnog 
režima rada generatorske jedinice su angažovane u blagoj poduzbudi.  
 
Prognoza opterećenja novih čvorišta 110/x kV izvršena je tako što je učešće opterećenja 
novog čvorišta u maksimalnom opterećenju EES BiH, prognoziranom u IPRP, izračunato na 
sljedeći način: 
 

p(i) = 
( )

( )∑Ρ

Ρ
n

j

v

v

j

i
 

 
gdje su: 
 

i − i–to novo čvorište 110/x kV, 
p(i) − učešće i–tog novog čvorišta u istovremenom maksimalnom opterećenju EES BiH, 
( )ivΡ  − prognozirano vršno opterećenje i–tog čvorišta, 
( )jvΡ  − vršno opterećenje j–tog čvorišta 110/x kV prema prognozi potrošnje, 

n − ukupan broj svih čvorišta 110/x kV u EES BiH. 
 
Na osnovu ovako dobivenog učešća opterećenja novog čvorišta 110/x kV u prognoziranom 
maksimalnom istovremenom opterećenju EES BiH u razmatranoj planskoj godini, 
opterećenje novog čvorišta se računa na sljedeći način: 
 

( ) ( ) ( )ipi dir ⋅Ρ−Ρ=Ρ  

gdje su:  
 

P(i) − opterećenje i–tog novog čvorišta 110/x kV u (MW), 
P − maksimalno opterećenje EES BiH na mreži prenosa u razmatranoj godini u skladu 

sa IPRP, 

dirΡ  − ukupno opterećenje svih industrijskih potrošača direktno spojenih na prenosnu 
mrežu čija je potrošnja konstantna u planskom periodu. 

 
Ovaj način prognoze potrošnje po čvorištima 110/x kV je korišten kod određivanja potreba 
izgradnje novih objekata prenosne mreže primjenom kriterija sigurnosti (n-1) pri čemu su 
reaktivna opterećenja u režimu maksimalnog opterećenja uzeta sa faktorom snage 0,95. 
 
Opterećenja industrijskih potrošača priključenih direktno na prenosnu mrežu modelovana su 
kako je prethodno navedeno, pri čemu je uzeto u obzir da maksimalna snaga direktno 
priključenih potrošača ne smije preći iznose koje su ovi potrošači dostavili za potrebe izrade 
IPRP. Maksimalno opterećenje Steelmin BH d.o.o. Jajce je preuzeto iz Ugovora o korištenju 
prenosne mreže koji su ovaj Korisnik i Elektroprenos BiH sklopili u toku 2012. godine.  
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Maksimalno opterećenje industrijskih potrošača je dato u Tabeli 8. 
 
Tabela 8. Maksimalno opterećenje industrijskih potrošača 

Naziv potrošača Opterećenje (MW) 

Arcelor Mittal Steel Zenica 90 
Toplana Zenica 20 
B.S.I. Jajce 27 
Alumina Zvornik 17 
Cementara Kakanj 19 
Steelmin BH 60 
Željezara Ilijaš 9 
R-S Silicon 27 
UKUPNO 269 

 
8.1. Ulazni podaci za model 
 
U nastavku su navedeni objekti planirani za izgradnju/rekonstrukciju koji su ušli u model EES 
BiH formiran za potrebe analiza tokova snaga i naponskih prilika u normalnom pogonskom 
stanju i uz primjenu (n-1) kriterija sigurnosti, te model za proračun kratkih spojeva, a koji 
utiču na navedeni model: 
 
8.1.1.  Plan investicija 
 
U model EES BiH su, pored postojećih objekata, uvršteni i novi objekti, te postojeći objekti 
planirani za rekonstrukciju (ukoliko planirana rekonstrukcija ima uticaj na model EES). U 
Tabeli 8.1.1. su navedeni objekti čija je izgradnja/rekonstrukcija realizovana u 2020. godini ili 
se očekuje da će biti realizovana do kraja 2020. godine prema Izvještaju o realizaciji Plana 
investicija. U Tabeli 8.1.2. su navedeni objekti čija je izgradnja/rekonstrukcija predmet Plana 
investicija za 2020. godinu, a čiji je završetak planiran u periodu nakon 2020. godine. 
 
Tabela 8.1.1.  Objekti koji su realizovani u 2020. godini i planirani da budu realizovani do  

kraja 2020. godine 

Red. 
br. 

Projekat/Objekat Napomena 

1. 
DV 110 kV Sarajevo 18 – Sarajevo 20 (polje Sarajevo 20 u TS 
Sarajevo 18) 

Završeno 

2. Izgradnja priključnog DV 110 kV za VE Podveležje Završeno 

3. TS 110/20/10 kV Žepče Završeno 
 
Tabela 8.1.2. Objekti uvršteni u Plan investicija 2020. 

Red. 
br. 

Projekat/Objekat 
Procjena 
završetka 
(godina) 

1. Priključni DV 2x110 kV za TS Žepče* 2021. 

2. DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija  2022. 

3. Rekonstrukcija DV 2x110 kV HE Jablanica – RP Mostar 1/Mostar 2 2022. 

4. DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9  2022. 
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Red. 
br. 

Projekat/Objekat 
Procjena 
završetka 
(godina) 

5. TS 110/x kV Ilijaš 2022. 

6. TS 110/x kV Banja Luka 9 sa priključnim DV 2022. 

7. TS 110/x kV Željuša sa priključnim DV 2022. 

8. TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV 2022. 

9. TS 110/x kV Banja Luka 10 sa priključnim KB 2022. 

10. TS 110/x kV Jahorina sa priključnim DV 2022. 

11. TS 110/x kV Sarajevo 12 2022. 

12. TS 110/x kV Živinice sa priključnim DV 2022. 
* Riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribavljena građevinska dozvola.  

 
8.1.2. Radijalno napojene TS 110/x kV 
 
U okviru dosadašnje konfiguracije prenosne mreže postoji 12 transformatorskih stanica 110/x 
kV radijalno napojenih po 110 kV naponu. Jedan od kriterija definisanih MK (poglavlje 4.), 
koji moraju biti zadovoljeni kod planiranja razvoja prenosne mreže, je kriterij sigurnosti (n-1). 
U slučaju radijalnog priključka transformatorske stanice 110/x kV na prenosnu mrežu jednim 
vodom, od kriterija (n-1) može se odstupiti ako je osigurano napajanje iz srednjenaponskih 
mreža u punom iznosu. Dugoročno gledano, neophodno je osigurati napajanje iz dva smjera 
za sve 110/x kV transformatorske stanice, te je u Planu za sve radijalno napojene 
transformatorske stanice planirano obezbjeđenje dvostranog napajanja. Za transformatorske 
stanice za koje je moguće obezbijediti dvostrano napajanje iz više pravaca analizirane su 
moguće varijante i odabrana je bolja sa tehničkog i ekonomskog aspekta.  
 
Pregled radijalno napojenih TS i način obezbjeđenja dvostranog napajanja prikazan je u 
Tabeli 8.2. Prioriteti su određeni na osnovu nivoa konzuma koji ostaje bez napajanja i 
vremena potrebnog za realizaciju druge veze. 
 
Tabela 8.2. Radijalno napojene TS  

Red. 
br. 

Naziv TS Način obezbjeđenja dvostranog napajanja 
Procjena 
završetka 
(godina) 

1. TS Srebrenica DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija  2022. 
2. TS Tešanj DV 110 kV Jelah – Tešanj 2022. 

3. TS Novi Grad 
DV 110 kV Novi Grad – Banja Luka 6 (dionica 
od DV 110 kV Banja Luka 6 – Sisak do TS 
Novi Grad) 

2023. 

4. TS Uskoplje/G.Vakuf 
DV 110 kV Rama/Prozor – Uskoplje/Gornji 
Vakuf 

2023. 

5. TS Kiseljak 
DV 110 kV Kiseljak – Fojnica 2024. 

6. TS Fojnica 

7. TS Cazin 2 
DV 110 kV Bihać 1 – Cazin 2 (dionica od TS 
Cazin 2 do DV 110 kV Bihać 1 – Cazin 1) 

2024. 

8. TS Šipovo DV 110 kV Jajce 1 – Šipovo  2024. 
9. TS Banovići DV 110 kV Banovići – Zavidovići 2024. 
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Red. 
br. 

Naziv TS Način obezbjeđenja dvostranog napajanja 
Procjena 
završetka 
(godina) 

10. TS Foča 
DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča (dionica 
Miljevina – Foča) 

2024. 

11. TS Stolac 
Rekonstrukcija DV 110 kV Bileća – Stolac 
(dionica Berkovići – Stolac) 

2025. 

12. TS Vareš DV 110 kV Vareš – Kladanj 2029. 
 
8.1.3. Krute veze 
 
U prenosnoj mreži BiH postoji šest transformatorskih stanica 110/x kV koje su u 110 kV 
mrežu uklopljene po sistemu krute veze (T spoj).  
Pregled objekata sa krutim vezama i analiziranim načinom rješavanja dat je u Tabeli 8.3. 
 
Tabela 8.3. Krute veze u sistemu 

Red. 
br. 

Naziv objekta Kruta veza na Način rješavanja 
Procjena 
završetka 
(godina) 

1. TS Sarajevo 7 
DV 110 kV Sarajevo 2 – 
Sarajevo 10 

Rekonstrukcija DV 110 
kV Sarajevo 2 – Sarajevo 
10* 

2021. 

2. TS Prijedor 1 
DV 110 kV Banja Luka 6 
– Sisak (2) 

Ulaz/izlaz na DV 110 kV 
Banja Luka 6 – Prijedor 
2 

2022. 

3. 
TS 110/35/10 
kV Mostar 9 

DV 110 kV Čapljina – 
Stolac  

Ulaz/izlaz na DV 110 kV 
Čapljina – Mostar 1 je 
već izgrađen, a biće 
pušten u pogon nakon 
rekonstrukcije ovog 
dalekovoda. 

2023. 

4. TS Banja Luka 5 
DV 110 kV Banja Luka 
1– HE Bočac 

DV 110 kV Banja Luka 5 
– HE Bočac (dionica KT 
do Banja Luka 5)  

2024. 

5. TS Brčko 2 
DV 110 kV Derventa – 
Gradačac 

DV 110 kV Gradačac – 
Brčko 2 (dionica KT do 
TS Gradačac) 

2024. 

6. TS Vlasenica 
DV 110 kV Srebrenica – 
Zvornik  

Rasklopište Konjević 
Polje 

2027. 

7. TS Doboj Istok 
DV 110 kV Doboj 1 – 
Gračanica 

Ulaz/izlaz na DV 110 kV 
Doboj 1 – Gračanica 
(izgradnja TS 110/x kV 
Doboj Istok) 

2029. 

* DV rekonstruisan, preostalo da se završi rekonstrukcija na dijelu na kojem je aktivno klizište. 
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8.1.4. Objekti van funkcije 
 
Iako je prenosna mreža nakon ratnih dejstava najvećim dijelom vraćena u funkciju, postoji 
određen broj dalekovoda 110 kV koji još uvijek nisu sanirani, te je u planskom periodu 
predviđeno njihovo saniranje i vraćanje u funkciju. U model su uvršteni objekti navedeni u 
Tabeli 8.4. 
 
Tabela 8.4. Objekti van funkcije 

Red. 
br. 

Naziv objekta 
Planirana godina vraćanja 

u funkciju 
1. DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10* 2021. 
2. DV 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 10 (2)* 2021. 
3. DV 110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 (1)** 2021. 
4. DV 2x110 kV HE Jablanica – RP Mostar 1*** 2022. 

5. 

Rekonstrukcija DV 110 kV Mostar 2 – RP Mostar 1 (u 
pogon ulazi nakon izgradnje DV 110 kV Mostar 1 – 
HE Mostar, po trasi postojećeg DV 110 kV Mostar 1 – 
Čapljina od TS Mostar 1 do SM 3) 

2023. 

6. DV 110 kV Čapljina – RP Mostar 1 2023. 
7. DV 110 kV Mostar 2 – Stolac 2023. 
8. DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 2023. 
9. DV 110 kV Bileća – Stolac  2025. 
10. DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja**** 2029. 
  

* 
** 

DV rekonstruisan, preostalo da se završi rekonstrukcija na dijelu na kojem je aktivno klizište. 
Procjena je da će biti rekonstruisan u toku 2021. godine, ali je zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
moguće da dođe do prolongiranja završetka rekonstrukcije. 

*** Nakon rata sanirana jedna trojka od HE Jablanica do stubnog mjesta 108 preko koje je ostvarena veza DV 110 
kV HE Jablanica – Mostar 2. Nakon rekonstrukcije po drugoj trojci formiraće se veza DV 110 kV HE Jablanica 
– Mostar 1. 

**** DV se rekonstruiše na području BiH, ali se ne vraća u funkciju po 110 kV već ostaje u pogonu po 35 kV. 

   
8.1.5.  Rekonstrukcije dalekovoda 

 
U skladu sa definisanim kriterijima za sanaciju/rekonstrukciju DV u model EES BiH uvršteni 
su dalekovodi dati u Tabeli 8.5. pri čemu su navedeni samo oni čiji parametri utiču na 
promjene u modelu sa aspekta analize tokova snaga i naponskih prilika, a koji nisu uvršteni u 
Planove investicija. 
 
Tabela 8.5. Rekonstrukcije DV 

Red. 
br. 

Naziv objekta Obim 
Procjena 
završetka 
(godina) 

1. DV 110 kV Grude – Imotski  

Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže Cu 
95 mm2) novim AlFe 240/40 
mm2 užetom 

2022. 

2. DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2 

Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže Cu 
120/20 mm2) novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 
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Red. 
br. 

Naziv objekta Obim 
Procjena 
završetka 
(godina) 

3. DV 110 kV Lukavac – Srebrenik Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže AlFe 
150/25 mm2) novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 

2023. 4. DV 110 kV Mostar 6 – Mostar 7 

5. DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 

6. DV 110 kV Bugojno – Donji Vakuf Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže Cu 
120/20 mm2) novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 

2023. 

7. DV 110 kV Bileća – Nikšić 2024. 

8. DV 110 kV Trebinje – Trebinje 1 

Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže AlFe 
150/25 mm2) novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 

2024. 

9. DV 110 kV Derventa – Doboj 3 Zamjena starog užeta AlFe 
210/35 mm2 novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 

2024. 

10. DV 110 kV Doboj 2 – Doboj 3 2025. 

11. DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 6 

Zamjena starog užeta 
(dionica na kojoj je uže AlFe 
150/25 mm2) novim AlFe 
240/40 mm2 užetom 

2025. 

12. DV 110 kV Bijeljina 3 – Brčko 2 
13. DV 110 kV Neum – Opuzen 

14. DV 110 kV Neum – Ston 
15. DV 110 kV Čapljina – Opuzen 
16. DV 110 kV Mostar 5 – Mostar 7 
17. DV 110 kV Trebinje – Komolac 

18. 
DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja 
Luka 6/1 

2026. 

 
8.1.6.  Novi proizvodni/potrošački objekti  

 
U skladu sa tačkom 4.2.1. MK, prenosna mreža mora biti planirana tako da dugoročno 
omogući siguran i pouzdan prenos električne energije. Pri tome Dugoročni plan razvoja 
prenosne mreže uzima u obzir potrebe konzuma na mreži prenosa (distributeri i direktno 
priključeni kupci), angažovanje proizvodnih kapaciteta koji su priključeni ili će biti 
priključeni (bilansno uključeni proizvodni kapaciteti iz Indikativnog plana razvoja 
proizvodnje) na prenosnu mrežu u planskom periodu, kao i predviđanja opterećenja mreže na 
regionalnom nivou. Stoga su u model uvršteni svi priključni dalekovodi za nove proizvodne 
objekte bilansno uključene u IPRP, a koji su navedeni u nastavku. Način priključenja 
proizvodnih objekata definisan je Elaboratom.  
 
Osim proizvodnih objekata koji su bilansno uključeni u IPRP, prema Prilogu 9 (Registar 
podnesenih zahtijeva za priključak, zaključno sa 31.12.2019. godine) postoji još i: 
− 83,8 MW instalisane snage u VE sa važećim Uslovima za priključak na prenosnu mrežu, 
− 392,85 MW instalisane snage u VE sa podnesenim Zahtjevom za izdavanje Uslova za 

priključak, 
− 366 MW instalisane snage u VE i 200 MW instalisane snage u SE sa izdatom Načelnom 

saglasnosti za priključenje. 
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Ove VE i SE nisu bilansno uvrštene u IPRP jer nisu ispunjeni uslovi za njihovo bilansiranje u 
skladu sa MK, pa samim tim nisu uvršteni ni u Plan. To znači da za ove objekte nije definisan 
način priključenja na prenosnu mrežu, odnosno nije planiran razvoj prenosne mreže za 
potrebe njihovog priključenja. Činjenica je da se radi o značajnim instalisanim kapacitetima i 
to uglavnom na području gdje je već planirano priključenje novih VE (ili su već priključene), 
te su postojeći prenosni kapaciteti popunjeni, ili na području sa slabo razvijenom prenosnom 
mrežom. Takođe, činjenica je da postoji veliki broj investitora novih VE i SE kojima je 
Elektroprenos BiH izdao dokumenta u skladu sa Pravilnikom o priključku koja su istekla (za 
neke su istekla i ponovo izdata dokumenta), što ukazuje na veliku neizvjesnost pri procjeni 
koji od proizvodnih objekata će zaista biti izgrađeni i priključeni na prenosnu mrežu. Iz tog 
razloga je, za objekte koji nisu bilansno uvršteni, teško planirati razvoja prenosne mreže. 
 
S obzirom da izgradnja novih proizvodnih objekata kasni u odnosu na rokove koje su 
dostavili investitori kod izrade Elaborata, odnosno rokove definisane izdatim Uslovima za 
priključak, to postoji razlika između godina priključenja definisanih Uslovima za priključak i 
godina u kojim su određene elektrane bilansirane u IPRP. U ovom Planu godina ulaska u 
pogon novih proizvodnih objekata je planirana u skladu sa IPRP. 
 

8.1.6.1. VE Podveležje 
 
VE Podveležje, instalisane snage 16x3 MW (48 MW), godišnje proizvodnje 120 GWh, 
investitora JP EP BiH d.d., priključuje se na 110 kV mrežu u 2021. godini. Prema L[4] i 
Ugovoru o priključku (potpisan 16.08.2016. godine) VE Podveležje se na prenosnu mrežu 
priključuje po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 2. Izgradnja 
priključnog dalekovoda je završena u 2020. godini i postrojenje 110 kV je priključeno na 
prenosnu mrežu. U IPRP je VE Podveležje bilansno uključena u 2021. godini.  
Način priključenja VE Podveležje prikazan je na Slici 8.1.  
 

 
Slika 8.1. Priključenje VE Podveležje u EES BiH 

 
8.1.6.2. Toplana Zenica 

 
Toplana Zenica investitora Toplana Zenica d.o.o. Zenica se na prenosnu mrežu priključuje 
kao proizvođač i potrošač.  
Način priključenja Toplane Zenica prikazan je na Slici 8.2.  
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Slika 8.2. Priključenje Toplana Zenica u EES BiH 

 
Instalisana snaga proizvodnog dijela postrojenja je 14,45 MW, a godišnja proizvodnja iznosi 
109,309 GWh. Priključna snaga potrošačkog dijela postrojenja, prema L[5], je 20 MW, a 
godišnja potrošnja iznosi 98,23 GWh. Priključenje Toplane Zenica predviđeno je na postojeću 
TS Zenica Jug koja je u vlasništvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica koji je u 50% vlasništvu 
Toplane Zenica i koji je dostavio saglasnost za priključenje za TS Zenica Jug. Prema IPRP 
ovo postrojenje je bilansno uvršteno u 2021. godini.  
 

8.1.6.3. HS Ljuta (I faza) 
 
Hidrosistem Ljuta u prvoj fazi priključenja čini šest (6) MHE instalisane snage 8,705 MW, 
godišnje proizvodnje 34,6 GWh, investitora INGHYDRO d.o.o. U skladu sa L[6] HS Ljuta 
priključuje se na prenosnu mrežu po principu ulaz/izlaz na budući DV 110 kV Gacko – 
Nevesinje i planirano je bilo za 2018. godinu. U IPRP-u ova elektrana (prva faza) bilansno je 
uključena u 2022. godini.  
Način priključenja HS Ljuta prikazan je na Slici 8.3. 
 

 
Slika 8.3. Priključenje HS Ljuta u EES BiH 
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8.1.6.4. HE Ulog 
 
HE Ulog, instalisane snage 2x17,56 MW (35,12 MW), godišnje proizvodnje 82,34 GWh 
(podaci iz Ugovora o priključku koji je sa investitorom sklopljen u julu 2019. godine), 
investitora EFT – HE Ulog d.o.o., planira plasirati energiju u prenosnu mrežu preko 
postrojenja 10/110 kV HE Ulog, smještenog na lokaciji Ulog. U skladu sa L[7] i Ugovorom o 
priključku HE Ulog se na prenosnu mrežu priključuje po principu ulaz/izlaz na budući DV 
110 kV Gacko – Nevesinje u januaru 2021. godine. U IPRP-u ova elektrana je bilansno 
uključena u 2023. godini.  
Način priključenja HE Ulog prikazan je na Slici 8.4. 
 

 
Slika 8.4. Priključenje HE Ulog u EES BiH 

 
8.1.6.5. Blok 7 u TE Tuzla 

 
TE Tuzla – blok 7, instalisane snage 1x450 MW, godišnje proizvodnje 2.626,9 GWh, 
investitora JP EP BiH, planira se, prema izdatim Uslovima za priključak iz oktobra 2016. 
godine, priključiti na prenosnu mrežu 400 kV u 2021. godini. Ova elektrana je bilansno 
uključena u IPRP u 2024. godini.  
Prema L[8] uklapanje bloka 7 u TE Tuzla na prenosnu mrežu 400 kV predviđeno je 
direktnom vezom na 400 kV sabirnice u TS Tuzla 4. Prilikom izdavanja Uslova za priključak 
(maj 2012. godine) investitor se izjasnio za priključenje direktno na TS 400/220/110 kV Tuzla 
4 sa jednim jednosistemskim 400 kV dalekovodom.  
Način priključenja bloka 7 TE Tuzla u EES BiH prikazan je na Slici 8.5. 
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Slika 8.5. Priključenje bloka 7 TE Tuzla u EES BiH 

 
8.1.6.6. HE Janjići 

 
HE Janjići, instalisane snage 2x7,9 MW (15,8 MW), godišnje proizvodnje 77,3 GWh, 
investitora JP EP BiH, prema L[9] priključuje se na 110 kV prenosnu mrežu po principu 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Busovača – Zenica 2. Prema izdatim Uslovima za priključak na 
prenosnu mrežu priključenje HE Janjići je planirano u 2024. godini, a ova elektrana je i u 
IPRP bilansno uključena u 2025. godini.  
Način priključenja HE Janjići prikazan je na Slici 8.6. 
 

 
Slika 8.6. Priključenje HE Janjići u EES BiH 

 
8.1.6.7. Blok 8 u TE Kakanj 

 
TE Kakanj – blok 8, instalisane snage 1x300 MW, godišnje proizvodnje 1.675,1 GWh, 
investitora JP EP BiH, planira se priključiti na prenosnu mrežu 400 kV u 2026. godini (podaci 
iz IPRP). Prema L[10] uklapanje bloka 8 u TE Kakanj predviđeno je po principu ulaz/izlaz na 
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DV 400 kV Sarajevo 10 – Tuzla 4, te prelaskom sadašnjih sabirnica i postojećeg bloka 7 sa 
220 kV na 400 kV naponski nivo.  
Način priključenja bloka 8 TE Kakanj u EES BiH prikazan je na Slici 8.7. 
 

 
Slika 8.7. Priključenje bloka 8 TE Kakanj u EES BiH 

 
Korisnici čije je priključenje predviđeno u planskom periodu sa načinom priključenja i 
godinom bilansiranja (IPRP), dati su u Tabeli 8.6. 
 
Tabela 8.6. Novi proizvodni/potrošački objekti  

Red. 
broj 

Proizvodni/potroš. 
objekat 

Način priključenja 
Godina 

bilansiranja  
1. VE Podveležje ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 2* 2021. 
2. Toplana Zenica TS Zenica Jug 2021. 
3. HS Ljuta (I faza) ulaz/izlaz na DV 110 kV Nevesinje – Gacko/HE Ulog 2022. 
4. HE Ulog ulaz/izlaz na DV 110 kV Nevesinje – Gacko 2023. 

5. TE Tuzla, blok 7 izgradnja DV 400 kV Tuzla 4 – TE Tuzla (G7) 2024. 
6. HE Janjići ulaz/izlaz na DV 110 kV Busovača – Zenica 2 2025. 

7. TE Kakanj, blok 8 ulaz/izlaz na DV 400 kV Sarajevo 10 – Tuzla 4 2026. 
* - priključni DV izgrađen i pušten pod napon 
 
8.1.7. Novi interkonektivni vodovi 
 
U Tabeli 8.7. su navedeni novi interkonektivni vodovi između BiH i susjednih zemalja koji su 
planirani za izgradnju ili su u fazi razmatranja. 
 
Tabela 8.7. Novi interkonektivni vodovi 

Red. 
broj 

Naziv objekta 
Godina 

puštanja u 
pogon 

Napomena 

1. DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija 2022. 
Planiran za izgradnju na osnovu 
bilateralnog sporazuma Bosna i 
Hercegovina – Srbija 

2. DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta  2025. 
Planiran za izgradnju na osnovu 
L[11] i L[12]  
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Red. 
broj 

Naziv objekta 
Godina 

puštanja u 
pogon 

Napomena 

3. DV 400 kV Banja Luka – Lika 2031. 

U planovima HOPS-a 
prolongirana je realizacija 
zajedničkog projekta jačanja 
hrvatske prenosne mreže sa 
izgradnjom navedene 
interkonekcije, na period iza 
2026., odnosno 2030. godine. 

4*. 
DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo 
DV 400 kV Gradačac – Đakovo 

2032. 

Predmet TYNDP 2018. Projekat 
se nalazi u fazi razmatranja za 
izgradnju do 2032. godine i 
navodi se da postoji potreba za 
predstudiju izvodljivosti. 

* u okviru ovog projekta se planira i podizanje DV 220 kV TE Tuzla – Gradačac na 400 kV te prelazak TS Gradačac na 
 400 kV 

 
Od navedenih interkonektivnih vodova iz Tabele 8.7. u Plan su uvršteni: DV 110 kV 
Srebrenica – Ljubovija i DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta (uključujući DV polja 400 kV 
Bajina Bašta i DV polje 400 kV za drugu interkonekciju prema Srbiji u TS 400/110/35/10 kV 
Višegrad) jer je jedino izgradnja ovih dalekovoda planirana u planskom periodu. 
 
• DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija (RS) 
 
Izgradnja DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija planirana je na osnovu bilateralnog sporazuma 
između Srbije i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Elektromreža Srbije, NOSBiH i 
Elektroprenos BiH su u novembru 2016. godine potpisali Sporazum o namjerama. Izgradnjom 
ovog voda osigurava se dvostrano napajanje TS Srebrenica i TS Ljubovija (Srbija) s obzirom 
na to da su obje TS radijalno napojene iz 110 kV mreže. U toku 2017. godine izvršen je izbor 
trase dalekovoda. Dužina izabrane trase u Bosni i Hercegovini iznosi 8,4 km, a ukupna dužina 
dalekovoda je 10,8 km.  
 
U toku 2018. godine održana su dva sastanka između predstavnika Elektromreže Srbije i 
„Elektroprenosa BiH“ na kojima je usaglašeno da se, zbog vremena potrebnog za ishođenje 
dozvola od nadležnih institucija i za završetak izrade tehničke dokumentacije, rok za 
izgradnju ovog dalekovoda prolongira. Trenutno je u proceduri pribavljanje lokacijskih 
uslova za izgradnju DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija. Izvršeno je deminiranje trase 
dalekovoda. Izrađeni su urbanističko-tehnički uslovi i stručno mišljenje, te pribavljene 
saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća i nedležnih institucija te izvršeno nulto mjerenje 
elektromagnetskog zračenja na trasi dalekovoda. U toku je izrada zapisnika o stanju na terenu, 
kao dodatka urbanističko-tehničkim uslovima. 
 
Prema trenutnom stanju završetak izgradnje ovog DV nije moguće očekivati prije 2022. 
godine. Način uklapanja DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija prikazan je na slici 8.8. 
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Slika 8.8. Uklapanje DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija 

 
• DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta (RS) (uključujući DV polja 400 kV Bajina Bašta i 

DV polje 400 kV za drugu interkonekciju prema Srbiji u TS 400/110/35/10 kV 
Višegrad) 

 
Izgradnja DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta i DV 400 kV Višegrad – RHE Bistrica – 
Pljevlja je planirana na osnovu rezultata Studije izvodljivosti: 400 kV Interconnection Serbia–
Montenegro–BiH (konačni izvještaj) L[11]. Cilj projekta je povećanje prenosnog kapaciteta 
unutar regije (od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu je povećanje prenosnog 
kapaciteta prema Srbiji) i olakšanje razmjene energije između sjevernoistočnog i 
jugozapadnog dijela Evrope.   
Prema L[11] dionica ove dvije interkonektivne veze na teritoriji Bosne i Hercegovine će se 
graditi kao dvostruki dalekovod 400 kV pri čemu će se koristiti trasa postojećeg DV 220 kV 
Višegrad – Vardište. U prvoj fazi (2018. godina) planirana je izgradnja i puštanje u pogon DV 
400 kV Višegrad – Bajina Bašta uz demontažu DV 220 kV Višegrad – Vardište. U drugoj fazi 
(2022. godina) planirano je puštanje u pogon DV 400 kV Višegrad – RHE Bistrica – Pljevlja. 
 
Zbog izmjena nastalih u periodu nakon 2015. godine (EMS je odustao od izgradnje RHE 
Bistrica, HVDC kabl prema Italiji se gradi u dvije faze) u TYNDP 2018 je, Projektom 227. 
Transbalkanski koridor, uvrštena izgradnja DV 400 kV Višegrad (BA) – Bajina Bašta (RS) u 
periodu do 2024. godine, dok izgradnja DV 400 kV Višegrad – RHE Bistrica – Pljevlja nije 
uvrštena. 
 
Za sufinansiranje izrade Glavnog projekta DV 2x400 kV Bajina Bašta – Višegrad/Pljevlja 
obezbijeđena su grant sredstva kroz projekat WB13-REG-ENE-01 koji u iznosu od 800.000 
EUR finansira KfW banka, a za potrebe sva tri operatora prenosnog sistema: Srbije, Bosne i 
Hercegovine i Crne Gore. Osnovni cilj projekta je da osigura kompletiranje tehničke 
dokumentacije za izdavanje dozvola za građenje za DV 400 kV Bajina Bašta (RS) – Višegrad 
(BiH) – Pljevlja (CG) i neophodnih radova u krajnjim trafostanicama, u skladu sa 
nacionalnom legislativom sve tri zemlje od interesa.  Izrađen je Projektni zadatak L[12] u 
okviru kojeg je, pored izrade glavnog projekta, zbog gore navedenih izmjena koje su se desile 
u periodu nakon 2015. godine, na inicijativu JP Elektromreža Srbije, definisana i potreba 
inoviranja Studije izvodljivosti. Projektnim zadatkom L[12] je definisano da se u okviru 
inovirane Studije ispituje samo prva faza projekta koja podrazumijeva DV 400 kV Višegrad – 
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Bajina Bašta i DV 400 kV Bajina Bašta – Pljevlja dok se od veze DV 400 kV Višegrad – 
RHE Bistrica – Pljevlja odustaje, ali je na području Bosne i Hercegovine planirana izrada 
tehničke dokumentacije za dvostruki DV 400 kV do granice sa Srbijom. Važno je napomenuti 
da su u okviru projekta WB13-REG-ENE-01 urađene CBA analize, ali da još uvijek nije dato 
odobrenje na ovaj dio izvještaja. 
 
Takođe, izvršen je izbor trase DV 2x400 kV Višegrad – Bajina Bašta/Pljevlja (Zapisnik o 
izboru trase od 03.12.2019. godine), kojim je izvršena korekcija prethodno odabrane trase 
dalekovoda (Zapisnik o izboru trase od 03.06.2014. godine).  
 
Krajem 2019. i tokom 2020. godine nastavljene su aktivnosti na ovom projektu (WB13-REG-
ENE-01). Izvršene su neophodne korekcije trase radi izbjegavanja ukrštanja sa postojećim i 
devastiranim stambenim i pomoćnim objektima, izrađena je prethodna studija uticaja na 
životnu sredinu, pribavljeno je Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i 
ekologiju RS o obavezi sprovođenja studije uticaja na životnu sredinu kojim je utvrđeno da 
predmetnu studiju nije potrebno raditi, te pribavljene saglasnosti javnih i komunalnih 
preduzeća, nadležnih organa i institucija na izmijenjenu trasu dalekovoda, izvršena izrada 
idejnog projekta, LIDAR snimanje trase dalekovoda i inoviranje studije izvodljivosti u skladu 
sa projektnim zadatkom. 
 
U Plan je uvrštena samo izgradnja DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta u 2025. godini, 
obzirom da se u okviru Projektnog zadatka za WB13-REG-ENE-01 izgradnja ovog DV 
planira u 2025. godini. Izgradnja DV 400 kV Višegrad – RHE Bistrica – Pljevlja nije uvrštena 
u Plan jer se u IPRP navodi da ovaj dalekovod neće biti izgrađen u razmatranom 
desetogodišnjem periodu, a u okviru Projektnog zadatka za WB13-REG-ENE-01 nije 
razmatrana izgradnja ovog DV. 
 
Finansijska sredstva planirana u ovom Planu odnose se na izgradnju dionice dvostrukog DV 
400 kV do granice sa Srbijom, u dužini od 17,1 km te izgradnju pripadajućih DV polja 400 
kV u TS Višegrad. 
 
Način uklapanja DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta prikazan je na slici 8.9. 
 

 
Slika 8.9. Uklapanje DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta 
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• DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika (HR) 
 
Izgradnja DV 400 kV Banja Luka – Lika je uvrštena u TYNDP 2018 prema kojem ovaj 
projekat, zajedno sa projektom jačanja poprečne prenosne veze sjever – jug u Hrvatskoj na 
potezu Konjsko – Lika (nova TS) – Melina, implicira povećanje prenosnih kapaciteta između 
Hrvatske i BiH, podršku integraciji obnovljivih izvora te pojačanje prenosne mreže u 
Hrvatskoj i BiH kako bi se omogućio prenos energije iz sadašnjih i budućih obnovljivih i 
konvencionalnih izvora u obje zemlje. 
 
Za izgradnju DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika postignut je dogovor između Hrvatskog 
operatora prenosnog sistema (HOPS), NOSBiH-a i Elektroprenosa BiH o pokretanju 
inicijative prema evropskim fondovima za sufinansiranje prilikom izrade studije izvodljivosti, 
projektiranja i same izgradnje dalekovoda. Za tu namjenu su HOPS-u kao Korisniku odobrena 
sredstva u vidu granta (u iznosu od 1.125.740,0 EUR,  iz sredstava EBRD-a) za finansiranje 
studije izvodljivosti pod nazivom „Feasibility Study (Including Social and Environmental 

Assessment Study) for strengthening of main Croatian transmission north-south axis enabling 

new interconnection development“ L[13], a pod nadzorom EBRD-a. Elektroprenos BiH i 
NOSBiH su učestvovali u ovom projektu kao partneri HOPS-a. HOPS je 12.03.2018. godine 
potpisao konsultantski ugovor za izradu navedene Studije izvodljivosti s Energetskim 
institutom Hrvoje Požar iz Zagreba.  
 
Od marta 2018. godine do marta 2019. godine provodile su se aktivnosti na izradi Studije 
izvodljivosti, a predstavnici NOSBiH i Elektroprenosa BiH su aktivno učestvovali kao 
članovi PSC (Project Steering Commitee), CPT (Core Project Team) i LPT (Local Project 
Team). Rad na Studiji je dokumentovan kroz osam Izvještaja (Deliverables 1 - 8). U Studiji 
su izvršene analize i odabir optimalnih tehničkih rješenja, CBA analize, odabir trase 
dalekovoda te prezentirani detaljni tehnički, ekonomski, geografski, okolinski, socijalni i 
pravni aspekti izgradnje, odnosno rekonstrukcije dalekovoda i transformatorskih stanica koji 
su bili predmet analiza u okviru Studije. U dva vremenska okvira (2023. i 2028. godina) 
razmatrani su brojni scenariji proizvodnje, potrošnje, tržišnih uslova, itd. te su doneseni glavni 
zaključci Studije L[13]: 

1. do 2023. godine preporučuje se zamjena postojećih vodiča na DV 220 kV Konjsko (HR) – 
Brinje (HR) sa novim HTLS vodičima, 

2. do 2028. godine preporučuje se izgradnja novog 400 kV dalekovoda Konjsko (HR) – Lika 
(HR) prema novoj trasi te puštanje u pogon uz rekonstruisani DV 220 kV Konjsko (HR) – 
Brinje (HR), 

3. zajedno sa izgradnjom novog DV 400 kV Konjsko (HR) – Lika (HR) neophodna je i 
izgradnja novog DV 400 kV Lika (HR) – Melina (HR) kao podrška očekivanim tokovima 
snage te za priključak novih korisnika na mrežu, 

4. izgradnja nove interkonekcije DV 400 kV Lika (HR) – Banja Luka (BiH) preporučuje se u 
slučaju da uslovi na tržištu budu povoljni (npr. veliki izvoz iz BiH ili uvoz u BiH zbog 
uslova na tržištu koji će jako zavisiti od buduće cijene emisije CO2). 

 
Ukupni investicioni troškovi su procijenjeni na 160,14 miliona EUR, od čega su za izgradnju 
DV 400 kV Lika – Banja Luka procijenjeni kapitalni troškovi u iznosu od 56,70 miliona 
EUR. 
 
Tehnički dizajn rezultirao je detaljnom procjenom trase DV 400 kV Konjsko (HR) – Lika 
(HR) (203 km) i DV 400 kV Lika – Banja Luka (53 km u Hrvatskoj i 127 km u BiH), 
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odnosno ukupnom dužinom od 381 km. Dodatno, u Studiji izvodljivosti L[16] je dat potrebni 
tehnički dizajn postojećih i novih transformatorskih stanica. 
 
U Studiji L[16] je provedena CBA za scenarije 2028. godina (u skladu sa aktuelnim 
Planovima razvoja prenosne mreže u Hrvatskoj i BiH te SECI modelu susjednih sistema) i 
EUCO 2030 (glavni scenarij politike Evropske komisije) te prikazani rezultati za različite 
prethodno definisane „projektne varijante“: 
 
− za „klaster projekata“, što uključuje izgradnju i puštanje u pogon DV 400 kV Konjsko – 

Lika, DV 400 kV Lika – Melina (2) i DV 400 kV Lika – Banja Luka, 
− za DV 400 kV Konjsko – Lika i DV 400 kV Lika – Melina (2), uz pretpostavku da DV 400 

kV Lika – Banja Luka nije izgrađen,  
− za DV 400 kV Lika – Banja Luka, uz pretpostavku da je DV 400 kV Konjsko – Lika – 

Melina u pogonu. 
 
CBA je provedena na osnovu „2nd ENTSO-E Guideline for Cost-Benefit Analysis of Grid 
Development Projects” (Guidelines). Rezultati CBA su pokazali da su benefiti veći od 
troškova za sve projektne varijante za scenario 2028. Svi izračunati ekonomski indikatori 
imaju pozitivne vrijednosti (uključujući ENPV i ERR). U scenariju EUCO 2030 analizirana 
projektna varijanta izgradnje DV 400 kV Lika – Banja Luka ima za rezultat negativne faktore 
profitabilnosti, što je direktno rezultat značajno manje SEW (socio-ekonomske dobiti) 
izračunate u tržišnim analizama. Prema analizi osjetljivosti (urađenoj za slučaj 20% 
povećanja, odnosno 20% smanjenja investicionih troškova), čak ni 20% smanjenje 
investicionih troškova ne rezultira pozitivnim faktorima profitabilnosti za DV 400 kV Lika – 
Banja Luka. 
 
Projekat izgradnje interkonekcije DV 400 kV Lika – Banja Luka, kao dio jedinstvenog 
projekta jačanja hrvatske prenosne mreže na potezu Konjsko – Lika – Melina sa izgradnjom 
interkonekcije prema BiH, nalazio se na listi projekata od zajedničkog evropskog interesa 
(PCI Lista) koja je publicirana krajem 2013. godine. Međutim, Evropska Komisija je 
18.11.2015. godine donijela drugu listu PCI projekata, na kojoj se ne nalazi ovaj projekat. U 
posljednjem donesenom „Desetogodišnjem Planu razvoja prijenosne mreže 2021. – 2030., s 
detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ (rujan 2020. godine) 
koji je izradio HOPS, navodi se da je početak izgradnje ovog DV planiran u 2029. godini, a 
završetak u 2032. godini. U istom periodu planirana je i realizacija projekata jačanja hrvatske 
prenosne mreže na potezu Konjsko – Lika – Melina. 
 
U skladu sa gore navedenim izgradnja interkonekcije DV 400 kV Lika – Banja Luka se 
pomjera na period izvan vremenskog obuhvata ovog Plana.   
 
• DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo (HR) i DV 400 kV Gradačac – Đakovo (HR) 

 
Izgradnja DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo i DV 400 kV Gradačac – Đakovo (u okviru ovog 
projekta se planira i podizanje DV 220 kV TE Tuzla – Gradačac na 400 kV te prelazak TS 
Gradačac na 400 kV) je uvrštena u TYNDP 2018. Prema preliminarnim razmatranjima dužina 
DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo u Bosni i Hercegovini bi iznosila 65 km (ukupna dužina 
dalekovoda je 91,35 km), a dužina DV 400 kV Gradačac – Đakovo bi u Bosni i Hercegovini 
iznosila 16,9 km (ukupna dužina dalekovoda je 44,2 km). Navedeni dalekovodi dio su šireg 
projekta izgradnje i rekonstrukcije prenosne mreže na teritoriji Hrvatske i BiH sa ciljem 
zamjene postojeće 220 kV mreže 400 kV mrežom. Ovaj projekat se nalazi u fazi razmatranja 
za izgradnju do 2032. godine i navodi se da postoji potreba za predstudiju izvodljivosti. 
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Projekat se ne nalazi u Odluci o utvrđivanju PECI liste koju je donijelo Ministarsko vijeće 
Energetske zajednice 29.11.2018. godine.  
 
S obzirom na očekivanu godinu puštanja u pogon ovih dalekovoda (2032. godina), kao i 
činjenicu da nije pokrenuta inicijativa za izradu Studije izvodljivosti, to isti, do sada, nisu bili 
uvršteni u Dugoročni plan razvoja prenosne mreže. 
 
8.1.8. Nove TS 110/x kV  
 
Polazeći od odredbi MK i Licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije da 
Elektroprenos, kod izrade Dugoročnog plana razvoja, treba „voditi računa i o razvojnim 
planovima distributera“, ustanovljeni su kriteriji u okviru poglavlja 4. na osnovu kojih je 
procijenjena potreba i opravdanost izgradnje objekata predloženih od strane elektroprivrednih 
preduzeća u BiH.  
 
Nove transformatorske stanice 110/x kV sa načinom priključenja, te planiranom dinamikom 
izgradnje date su u Tabeli 8.8.  
 
Tabela 8.8. Nove TS 110/x kV sa načinom priključenja 

Red. 
br. 

Naziv objekta Način priključenja 
Godina 

izgradnje 

1. TS 110/x kV Žepče ulaz/izlaz na DV 110 kV Zavidovići – Zenica 1 2021. 

2. TS 110/x kV Banja Luka 9 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja 
Luka 5 

2022. 

3. TS 110/x kV Banja Luka 10 
KB 2x110 kV ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja 
Luka 1 – Banja Luka 2 i KB 110 kV Banja Luka 
10 – Banja Luka 3 

2022. 

Red. 
br. 

Naziv objekta Način priključenja 
Godina 

izgradnje 

4. TS 110/x kV Ilijaš 
ugradnja transformacije 110/x kV u TS 110/x kV 
Željezara Ilijaš 

2022. 

5. TS 110/x kV Jahorina ulaz/izlaz na DV 110 kV Goražde 1 – Pale  2022. 

6. TS 110/x kV Jelah ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Teslić 2022. 

7. TS 110/x kV Željuša 
ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 
1 

2022. 

8. TS 110/x kV Sarajevo 12 
ulaz/izlaz na KB 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 
13 

2022. 

9. TS 110/x kV Živinice  ulaz/izlaz na DV 110 kV Đurđevik – Tuzla 4 2022. 

10. TS 110/x kV Kalesija ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik  2023. 

11. TS 110/x kV Prnjavor 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Derventa – Prnjavor  2023. 

12. TS 110/x kV Lukavac 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla (2) 2024. 

13. TS 110/x kV Široki Brijeg 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Grude – Široki Brijeg 2025. 

14. TS 110/x kV Prijedor 6 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 
2 (Prijedor 1) 

2026. 

15. TS 110/x kV Tušanj 
izgradnja DV 110 kV HAK – Tušanj i KB 110 
kV Tuzla 3 – Tušanj 

2028. 

16. TS 110/x kV Doboj Istok ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica 2029. 

17. TS 110/x kV Kostajnica 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Novi 
Grad 

2030. 

 

50/103



U nastavku su data obrazloženja o potrebi izgradnje novih TS 110/x kV u skladu sa 
kriterijima, a koje nisu uvrštene u Plan investicija za 2020. godinu. 
 

8.1.8.1. TS 110/35/10(20) kV Kalesija (2023. godina) 
 
Trenutno se za osnovno napajanje područja Kalesije koristi DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 
čija je dionica Tuzla 5 – Kalesija rekonstruisana i stavljena u funkciju pod 35 kV. Na ovaj 
dalekovod antenskom vezom spojena je TS 35/10 kV Sapna.  
 
Maksimalno registrovano opterećenje ovog područja (izmjereno u TS Tuzla 5) iznosi oko 10 
MW. Alternativno napajanje ovog područja je iz TS Tuzla Centar po DV 35 kV Tuzla Centar 
– Požarnica – Tojšići – Kalesija – Sapna. Kako je planirana rekonstrukcija DV 110 kV Tuzla 
5 – Zvornik (dionica Kalesija – Zvornik) ovo alternativno napajanje postaće i jedino 
napajanje za  TS 35/10 kV Kalesija, TS 35/10 kV Sapna, TS 35/10 kV Tojšići i TS 35/10 kV 
Požarnica. S obzirom na dostignuti nivo konzuma i činjenicu da maksimalno registrovano 
opterećenje u TS Tuzla Centar (bez konzuma Kalesije, Sapne, Tojšića i Požarnice) iznosi 
49,76 MW, evidentna je potreba izgradnje novog 110 kV objekta koji bi barem djelimično 
rasteretio TS Tuzla Centar. Uvažavajući centar distributivne potrošnje, kao najbolje rješenje 
nameće se izgradnja 110 kV postrojenja uz TS 35/10 kV Kalesija. 
 
Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Kalesija bi u trenutku njenog ulaska u pogon 
2023. godine iznosilo 15 MW.  
 
Nova TS 110/35/10(20) kV Kalesija bi se u EES uklopila po principu ulaz – izlaz (cca 2,3 
km) na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik.  
 
 

8.1.8.2. TS 110/20 kV Prnjavor 2 (2023. godina) 
 
Uže područje Vijaka trenutno se napaja iz TS 110/20/10 kV Prnjavor čije zabilježeno vršno 
opterećenje iznosi 21,71 MW. Prema prognozi opterećenje ove TS će u 2023. godini 
premašiti 60% instalisane snage transformatora.  
 
Urbanističkim planovima na području Prnjavora planirano je značajno povećanje industrijske 
potrošnje i povećanje konzuma široke potrošnje posebno na području Vijaka. S obzirom na 
dislokaciju budućih potrošača u odnosu na postojeću TS Prnjavor, ugradnja nove 
transformacije ili povećanje instalisane snage transformatora, prema podacima EP RS, ne bi 
imalo tehno-ekonomsku opravdanost jer bi to značilo duge distributivne vodove, padove 
napona i gubitke u distributivnoj mreži. Stoga je planirana nova TS 110/20 kV Prnjavor 2 čija 
lokacija bi bila na području Vijaka, u centru konzuma planirane potrošnje. 
 
Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Prnjavor 2 bi u godini ulaska u pogon (2023. godina) 
iznosilo 8 MW i u tom bi iznosu bila rasterećena TS Prnjavor. 
 
TS 110/20 kV Prnjavor 2 u 110 kV mrežu će se uvezati po principu ulaz – izlaz na DV 110 
kV Prnjavor – Derventa (cca 2x0,1 km). Regulacionim planom auto-puta Banja Luka – Doboj 
predviđeno je izmiještanje DV 110 kV Prnjavor – Derventa i njegovo svođenje na lokaciju 
buduće TS Prnjavor 2. 
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8.1.8.3. TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 (2024. godina) 
 
Centralni dio gradske zone Lukavca i dio industrijske zone koji se razvija prema Općini Tuzla 
napaja se iz TS 35/10 kV Lukavac II, instalisane snage 1x8 MVA. Sadašnje vršno opterećenje 
konzuma, u normalnom uklopnom stanju, iznosi 5,7 MVA što je 71% nazivne snage 
transformatora 35/10 kV, 8 MVA. Takođe, preko 10 kV odvoda iz ove TS su ostvarene veze 
sa konzumom TS 35/10 kV Modrac i TS 35/10 kV Delića Potok, koje služe za njihovo 
rezervno napajanje.  
 
Dva značajna kupca na 35 kV naponu, sa aspekta angažovane snage i potrošnje električne 
energije na ovom području su Fabrika cementa Lukavac i Fabrika sode. Fabrika cementa 
Lukavac se napaja iz TS 35/6 kV Fabrika cementa Lukavac, instalisane snage 2x12,5 MVA, 
čije je dostignuto vršno opterećenje oko 11 MW, a napaja se iz TS 110/35/10 kV Lukavac. 
Fabrika sode Lukavac (TS 35/6 kV) napaja se iz TS 110/35 kV Lukavac 35 kV vodom. 
Dostignuto vršno opterećenje Fabrike sode je oko 5 MW. Za slučaj havarijskih stanja ovi 
kupci nemaju mogućnost rezervnog napajanja, iako postoji veza po 35 kV naponu ove TS i 
sabirnica 35 kV u TE Tuzla, ali ograničenje u snazi koju je moguće angažovati preko TM1 
110/35/10 kV u TE Tuzla ne dozvoljava rezervno napajanje. Naime, opterećenje konzuma 
zapadnog dijela Tuzle, te općina Lukavac i Živinice koji se napajaju sa 35 kV sabirnica u TE 
Tuzla iznosi cca 30 MW, koliko je upravo i ograničenje u snazi koju je moguće angažovati 
preko transformatora TM1 110/35/10 kV, 40 MVA u TE Tuzla.  
 
Ostvareno vršno opterećenje TS 110/35/10 kV Lukavac je 40,81 MW, dok bi prognozirano 
vršno opterećenje na kraju planskog perioda iznosilo 50,13 MVA.  
          
Na navedenom području očekuje se značajan porast potrošnje električne energije prvenstveno 
iz razloga intenzivirane izgradnje i širenja grada Lukavca prema Tuzli, planirane izgradnje 
industrijske zone na ulazu grada koja zahtjeva novih cca 4 MW, te očekivanog razvoja 
tehnologije uz povećanje snage za cca 4 MW za Fabriku cementa Lukavac i Fabriku sode. 
Za obezbjeđenje kvalitetnog i sigurnijeg snabdijevanja električnom energijom, te zadovoljenje 
rastuće potrošnje postojećih i novih potrošača, predviđena je izgradnja TS 110/35/10(20) kV 
Lukavac 2 na mjestu sadašanje TS 35/10 kV Lukavac II koja je i u ranijim planovima 
Elektroprenosa planirana kao TS 110/35/10 kV, ali je u svojoj prvoj fazi izgrađena kao TS 
35/10 kV. Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 bi iznosilo 25 MW u 
trenutku ulaska u pogon koji je predviđen za 2024. godinu. Izgradnjom TS Lukavac 2 
djelimično će se rasteretiti TS Lukavac (cca 11 MW).  
 
Uklapanje TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 planirano je po principu ulaz – izlaz (cca 2,25 km 
i 3,22 km) na DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/I. 
 

8.1.8.4. TS 110/35/10(20) kV Široki Brijeg 2 (2025. godina) 
 
Nova TS 110/35/10(20) kV Široki Brijeg 2 bi služila za rasterećenje TS 110/10 kV Široki 
Brijeg i napajanje industrijske zone na području Kočerina. Vršno opterećenje konzuma TS 
Široki Brijeg iznosi 21,26 MW. 
 
Prema prognozi vršno opterećenje postojećeg konzuma TS Široki Brijeg bi u 2025. godini 
iznosilo 24,67 MVA što predstavlja 61,69% ukupno instalisanog kapaciteta transformatorske 
stanice, pri čemu ova TS nema rezervno napajanje kroz distributivnu mrežu. Na planiranoj 
lokaciji izgradnje postoji distributivna TS 35/10(20) kV Kočerin. U okviru izgradnje TS 
Široki Brijeg 2 planirano je da TS 35/10(20) kV Kočerin preraste u TS 110/x kV. Stoga je, u 
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2025. godini, planirana izgradnja TS 110/x kV Široki Brijeg 2 koja bi preuzela dio potrošnje 
TS Široki Brijeg i napajala industrijsku zonu Kočerin koja se intenzivno razvija.  
 
Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Široki Brijeg 2 bi iznosilo 8 MW u trenutku 
njenog ulaska u pogon koji je predviđen za 2025. godinu. Nova TS uklopiće se po principu 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Široki Brijeg – Grude (2x110 kV, cca 2x0,5 km). 
 

8.1.8.5. TS 110/20 kV Prijedor 6 (2026. godina) 
 
Područje Kozarca i dijela Potkozarja trenutno se napaja iz TS Prijedor 1 i TS Prijedor 3. 
Vršno opterećenje TS Prijedor 1 iznosi 26,43 MW dok vršno opterećenje TS Prijedor 3 iznosi 
17,98 MW. Prognozirano opterećenje TS Prijedor 1 u 2026. godini iznosit će 31,28 MVA što 
je gotovo 80% instalisanog kapaciteta ugrađenih transformatora. Zbog porasta potrošnje 
postojećih i najavljenih novih potrošača, poboljšanja sigurnosti i pouzdanosti napajanja, 
planirana je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6. S obzirom na dislociranost novih 
potrošača na području Kozarca i dijela Potkozarja u odnosu na postojeća čvorišta 110/x kV, 
prema zahtjevu Elektrokrajine, predviđena je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6 u 
centru konzuma na lokalitetu Kozarca.   
 
Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Prijedor 6 bi iznosilo 9,5 MW u trenutku njenog 
ulaska u pogon koji je predviđen za 2026. godinu. Pored preuzimanja novog konzuma, ova 
TS će u godini ulaska u pogon preuzeti i dio konzuma TS Prijedor 1 i TS Prijedor 3.  
 
Nova TS 110/20 kV Prijedor 6 će se u 110 kV prenosnu prežu uklopiti po principu ulaz – 
izlaz (cca 2x1,5 km) na DV 110 kV Banja Luka 6 – Kozarska Dubica. 
 

8.1.8.6. TS 110/35/10/6 kV Tušanj (2028. godina) 
 
Napajanje užeg područja grada Tuzle vrši se samo iz TS 110/35/10 kV Tuzla Centar i 
novoizgrađene TS 110/10(20) kV Tuzla 3 koja je u 2017. godini puštena u pogon i koja je 
preuzela snabdijevanje konzuma istočnog dijela grada (Slavinovići i Siminog Hana). Zapadni, 
industrijski, dio grada se napaja 35 kV vodovima iz TE Tuzla. Pored toga, dio konzuma šireg 
područja grada Tuzle se napaja i iz TS 110/35/6 kV Tuzla 5. 
 
Međutim, stavljanjem van funkcije generatora G1 i G2 u TE Tuzla smanjena je raspoloživa 
snaga na 35 kV sabirnicama za 32 MW, a potom za još dodatnih 10 MVA sa transformatora 
TM1 110/35 kV, 40 MVA budući da je oprema u trafo polju dimenzionisana na samo 30 
MVA. 
 
Najavljeno je smanjenje raspoložive snage za još 10 MW, kako bi se zadovoljile dodatne, 
povećane, potrebe vlastite potrošnje TE Tuzla. Trenutno opterećenje transformatora TM1 u 
TE Tuzla iznosi cca 23 MW, te će se dodatna snaga za potrebe distributivne potrošnje, morati 
obezbijediti iz TS Tuzla Centar čije vršno opterećenje iznosi 49,76 MW (što je 65,47% 
instalisane snage energetskih transformatora). Ovim uklopnim stanjem bi se već loše 
snabdijevanje potrošača na području gradske jezgre Tuzle još više pogoršalo. Analize 
provedene od strane ED Tuzla su pokazale da bi u slučaju ozbiljnog kvara u TS Tuzla Centar 
trebalo uvesti redukciju potrošnje u gradu Tuzli. Takođe iz TE Tuzla je najavljeno dalje 
umanjenje raspoložive snage sa 35 kV sabirnica u TE Tuzla čime se situacija usložnjava. 
 
Dio konzuma industrijskih potrošača koji se napaja iz TE Tuzla se napaja preko sedam 35 kV 
kablova koji prolaze u neposrednoj blizini (cca 700 m) sadašnje TS HAK. TS 110/35/6 kV 
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HAK služi isključivo za napajanje kompleksa HAK-a čije vršno opterećenje iznosi 1,22 MW. 
Tokom 2017. godine je izvršena rekonstrukcija VN postrojenja u TS HAK, izgradnja SN 
postrojenja i ugradnja drugog energetskog transformatora, te je planirano uvođenje svih 
sedam 35 kV kablova iz TE Tuzla, čime bi se dalje izbjeglo terećenje TS Tuzla Centar. 
 
Međutim, problem opterećenja TS Tuzla Centar i dalje ostaje. Stoga je za rasterećenje TS 
Tuzla Centar, zadovoljenje potreba rastućeg konzuma, te obezbjeđenje rezervnog napajanja za 
gradske TS 35/10 kV koje se izvorno napajaju iz TS Tuzla Centar, planirana izgradnja nove 
TS 110/x kV Tušanj.  
 
Nova TS se planira na prostoru sadašnje TS 35/6 kV Rudnik soli „Tušanj” (ili na prostoru 
pored ove TS) koju je nakon gašenja Rudnika soli „Tušanj” kupila JP EP BiH – ED Tuzla. TS 
35/6 kV Tušanj direktno je vezana na transformatorske stanice 35/10 kV koje se napajaju iz 
TS 110/35/10 kV Tuzla Centar (Tuzla I, Tuzla II, Tuzla III i Tuzla IV). Prema planovima JP 
EP BiH iz nove TS 110/x kV bi se napajale TS 35/10 kV Tuzla III (vršno opterećenje 9,5 
MW), Tuzla IV i Tetima. Ukupno opterećenje nove TS 110/x kV Tušanj bi iznosilo 14 MW u 
trenutku njenog ulaska u pogon koji je predviđen za 2028. godinu, a u istom iznosu bi se 
rasteretila TS Tuzla Centar.  
 
S obzirom da je lokacija nove TS u užoj gradskoj jezgri to je prije određivanja načina 
priključenja na 110 kV mrežu izvršen pregled mogućih trasa priključnih dalekovoda, te je na 
osnovu toga planirano priključenje TS 110/x kV Tušanj na prenosnu mrežu izgradnjom DV 
110 kV HAK – Tušanj (6,98 km) i KB 110 kV Tušanj – Tuzla 3 (cca 6 km). 
 

8.1.8.7. TS 110/10(20) kV Doboj Istok (2029. godina) 
 
Područje opštine Doboj Istok se napajalo iz TS 110/35/10 kV Gračanica  preko dva 10 kV 
odvoda Klokotnica i Brijesnica. Opterećenje 10 kV odvoda Klokotnica iznosi cca 1,5 MW, a 
10 kV odvoda Brijesnica cca 2,3 MW, što ukupno iznosi cca 3,8 MW. Sa odvoda 10 kV 
Klokotnica dužine 22,8 km napaja se veći broj TS 10/0,4 kV sa maksimalno zabilježenim 
padom napona 7,9% na 10 kV strani. Sa odvoda 10 kV Brijesnica dužine 10,2 km napaja se 
veći broj TS 10/0,4 kV na kojima naponi sabirnica prelaze propisano odstupanje, a 
maksimalni zabilježeni pad napona iznosi 11,1% na 10 kV strani. Prema važećim Opštim 
uslovima za isporuku električne energije dozvoljeni pad napona na 10 kV iznosi ±10%. 
 
Osim toga, opština Doboj Istok se obratila ED Tuzla sa zvaničnim zahtjevom za obezbjeđenje 
dodatnih 2,5 MW za napajanje planirane nove industrijske zone. S obzirom da postojeći 
dalekovodi Klokotnica i Brijesnica imaju ograničen prenos snage i nezadovoljavajuće 
naponske prilike, buduće potrošače nije moguće napojiti preko navedenih dalekovoda. Na 
području opštine Doboj Istok u toku je intenzivna izgradnja novih poslovnih i stambenih 
objekata, te se očekuje značajan porast potrošnje u narednom periodu.  
 
Loše naponske prilike na ovom području moguće je privremeno riješiti prelaskom na 20 kV 
napon. Međutim, trend porasta konzuma pokazuje da bi se za par godina ponovo pojavili isti 
problemi sa naponskim prilikama. 
 
Kao dugoročno rješenje navedenih problema nameće se izgradnja nove TS 110/10(20) kV 
Doboj Istok čije će ukupno opterećenje u godini ulaska u pogon (2029. godina) iznositi 6,73 
MW.  
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Nova TS 110/10(20) kV Doboj Istok biće priključena na 110 kV prenosnu mrežu po principu 
ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica. 
 
S obzirom na nezadovoljavajuće naponske prilike i nemogućnost priključenja novih potrošača 
na području opštine Doboj Istok, JP EP BiH je, kao privremeno rješenje do izgradnje nove TS 
110/10(20) kV Doboj Istok, kupila mobilnu TS 110/10(20) kV, a Elektroprenos BiH je dao 
odobrenje za njeno priključenje na 110 kV mrežu krutom vezom na DV 110 kV Doboj 1 - 
Gračanica. Mobilna TS je u pogonu od oktobra 2012. godine i njeno vršno opterećenje je 5,76 
MW. 
 

8.1.8.8. TS 110/20 kV Kostajnica (2030. godina) 
 
Područje Kostajnice se prije rata napajalo iz TS 110/x kV Hrvatska Kostajnica dok je 
rezervno napajanje bilo obezbijeđeno iz TS 110/20/10 kV Novi Grad putem 20 kV 
dalekovoda dužine 25 km. Nakon rata rezervno napajanje iz Novog Grada postaje glavno 
napajanje, a izgrađena je i druga veza 20 kV duga 29 km iz TS 110/20/10 kV Kozarska 
Dubica. Budući da su obje veze, prema području Kostajnice, na 20 kV naponu izuzetno duge, 
veliki su padovi napona, odnosno ne osigurava se neophodan kvalitet i pouzdanost u 
napajanju potrošača područja Kostajnice, te je za njihovo napajanje planirana izgradnja nove 
TS 110/20 kV Kostajnica. 
 
Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Kostajnica bi u godini ulaska u pogon (2030. godina) 
iznosilo 8 MW. Ova TS bi preuzela dio konzuma TS Novi Grad i TS Kozarska Dubica. 
 
Nova TS 110/20 kV Kostajnica uklopiće se u 110 kV mrežu sa jedne strane na bivši DV 110 
Banja Luka 6 – Sisak 1 izgradnjom DV 110 kV Kostajnica – Knežica, a sa druge strane 
izgradnjom novog DV 110 kV Kostajnica – Novi Grad u dužini od 25 km koji bi služio za 
obezbjeđenje dvostranog napajanja za TS Novi Grad i TS Kostajnica. 
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9. ANALIZA TOKOVA SNAGA I NAPONSKIH PRILIKA 
 
Analize prenosne mreže koje se provode u skladu sa zahtjevima postavljenim MK, a u cilju 
donošenja odluke o potrebnim pojačanjima prenosne mreže, su: 
• analiza tokova snaga i naponskih prilika u normalnom pogonskom stanju, 
• analiza tokova snaga i naponskih prilika uz primjenu (n-1) kriterija sigurnosti. 
 
Kod analiza tokova snaga i naponskih prilika u normalnom pogonskom stanju i uz primjenu 
(n-1) kriterija sigurnosti koriste se tehnički kriteriji definisani u Poglavlju 4. 
 
Ove analize su za režim maksimalnog opterećenja sistema provedene za normalnu hidrologiju 
za presječne godine 2021., 2025. i 2030. 
 
Za potrebe proračuna tokova snaga i naponskih prilika korišten je programski paket PSS/E. 
 
U skladu sa usvojenim kriterijima planiranja, prikazani su rezultati analiza tokova snaga za 
normalno pogonsko stanje i (n-1) kriterij sigurnosti za elemente prenosne mreže opterećene 
preko 100% dozvoljenog opterećenja (dozvoljeno termičko opterećenje vodiča za dalekovode 
odnosno instalisane snage za transformatore). Takođe su evidentirani i elementi opterećeni 
između 90% i 100% vrijednosti dozvoljenog opterećenja, kako bi se njihova opterećenja 
mogla ubuduće pratiti. Pored rezultata tokova snaga, u opisima analiza prikazani su i rezultati 
naponskih prilika za normalno pogonsko stanje, te su evidentirane sabirnice gdje vrijednost 
napona izlazi izvan okvira dozvoljenih napona u skladu sa MK i kriterijima planiranja iz 
Poglavlja 4. 
 
Šematski prikazi rezultata provedenih analiza dati su u Prilogu 5. 
 
9.1. Analiza za 2021. godinu 
 
Model za 2021. godinu je formiran na osnovu postojećeg stanja prenosne mreže uz planirana 
pojačanja navedena u Poglavlju 8. 
 
Analiza tokova snaga za normalno uklopno stanje i (n-1) kriterij sigurnosti je izvršena za 
sljedeći angažman proizvodnih jedinica i opterećenje na mreži prenosa: 
 
 PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E 

 ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM                                  AREA TOTALS 

 DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2021. GODINA              IN MW/MVAR 

                 FROM ------AT AREA BUSES-------              TO                               -NET INTERCHANGE- 

                GENE- FROM IND   TO IND       TO   TO BUS  GNE BUS  TO LINE     FROM     TO     TO TIE  TO TIES  DESIRED 

 X-- AREA --X  RATION GENERATN   MOTORS     LOAD    SHUNT  DEVICES    SHUNT CHARGING   LOSSES    LINES  + LOADS  NET INT 

 

   13          2218.7      0.0      0.0   1867.0      0.0      0.0      8.1      0.0     43.5    300.0    300.0      0.0 

 BA             389.9      0.0      0.0    613.7      0.0      0.0     82.9    871.3    438.8    125.8    125.8 

 

 COLUMN        2218.7      0.0      0.0   1867.0      0.0      0.0      8.1      0.0     43.5    300.0    300.0      0.0 

 TOTALS         389.9      0.0      0.0    613.7      0.0      0.0     82.9    871.3    438.8    125.8    125.8 
 
Tabela 9.1. Angažman elektrana 

Hidroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Bočac 82 20,4 
Trebinje 60 14,2 
Višegrad 150 14,2 
Dub i Ustiprača 7 1,8 
Grabovica 64 16,0 
Jablanica 108 11,7 
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Hidroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Salakovac 80 18,5 
Jajce 1 28 3,8 
Jajce 2 17,4 5,6 
Peć – Mlini  10 0 
Mostar 40 5 
Rama 120 23,3 
Dubrovnik 114 19,2 
UKUPNO 880,4 153,7 
   

Termoelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Gacko 201,3 24,5 
Ugljevik 200 33,4 
Stanari 262,5 48,1 
Kakanj, G6 80 11,3 
Kakanj, G7 180 19,7 
Tuzla, G5 160 45 
Toplana Zenica 14,5 2,1 
Tuzla, G6 160 41 
UKUPNO 1258,3 225,1 
   

Vjetroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Mesihovina 30 5,8 
Jelovača 20 2,3 
Podveležje 30 3 
UKUPNO 80 11,1 

 
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže, prema rezultatima analize, nema 
preopterećenih elemenata prenosne mreže, kao ni elemenata opterećenih između 90% i 100% 
vrijednosti dozvoljenog opterećenja. 
 
Rezultati analize tokova snaga i naponskih prilika za (n-1) kriterij sigurnosti prikazani su u 
tabelama u nastavku. 
 
Tabela 9.2. (n-1) kriterij sigurnosti – elementi prenosne mreže opterećeni preko 100%  
        vrijednosti dozvoljenog opterećenja 

Ispad grane Opterećenje grane (%) 
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6 (2) DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6 (1) 117,1 

 
Uočena preopterećenja DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (1) i DV 110 kV Banja 
Luka 1 – Banja Luka 6 (2) značajno se popravlja na sljedeći način: 
 
• Planiranom izgradnjom TS 110/x kV Banja Luka 10 u 2022. godini koja se u 110 kV 

mrežu uklapa po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 2 i 
izgradnjom KB 110 kV Banja Luka 10 – Banja Luka 3. Analize tokova snaga i naponskih 
prilika za (n-1) kriterij sigurnosti za 2025. godinu su pokazale da, u tom slučaju, 
opterećenje DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (1) pada na 94% dozvoljenog 
opterećenja. Međutim, analize tokova snaga i naponskih prilika za (n-1) kriterij sigurnosti 
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za 2030. godinu pokazuju da i pored izgradnje TS 110/x kV Banja Luka 10, opterećenje 
DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (1), kod ispada drugog voda, ponovo prelazi 
100% dozvoljenog opterećenja i iznosi 103,7%. Očito je da izgradnja TS 110/x kV Banja 
Luka 10 privremeno smanjuje opterećenje DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (1) 
na iznos ispod 100% dozvoljenog opterećenja i da dugoročno rješenje za njegovo 
rasterećenje treba tražiti kroz pojačanja prenosne mreže u drugoj polovini planskog 
perioda. Na osnovu rezultata analiza u drugoj polovini planskog perioda uvrštena je 
rekonstrukcija DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (1) koja podrazumijeva 
povećanje prenosne moći dalekovoda (ugradnja standardnih vodiča presjeka 240/40 mm2) 
te se na taj način rješavaju problemi sa uočenim preopterećenjem ovog dalekovoda u 
slučaju ispada DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (2). 

 
Elementi prenosne mreže opterećeni između 90% i 100% vrijednosti dozvoljenog opterećenja 
pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti su: 
 
Tabela 9.3. (n-1) kriterij sigurnosti – element prenosne mreže opterećen između 90% i 100% 
                   vrijednosti dozvoljenog opterećenja 

Ispad grane Opterećenje grane (%) 
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6 (1) DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6 (2) 90,5 

 
• Analiza za slučaj maksimalnog angažmana HE Peć Mlini i VE Mesihovina 
 
U slučaju maksimalnog angažmana HE Peć Mlini (30,6 MW) i VE Mesihovina (50,6 MW), 
ustanovljeno je da za anlizirani režim maksimalnog opterećenja kriterij sigurnosti (n-1) nije 
zadovoljen, odnosno da u slučaju ispada DV 110 kV Gornji Brišnik – Tomislavgrad dolazi do 
preopterećenja i ispada DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini. Ispad DV 110 kV Grude – HE Peć 
Mlini je posljedica ograničenja prenosa snage u 110 kV postrojenju pri HE Peć Mlini jer su u 
DV poljima 110 kV Posušje i Grude ugrađeni strujni transformatori nazivne struje 300 A 
čime se ograničava prenos snage preko DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini i DV 110 kV HE 
Peć Mlini – Posušje (dalekovodi su opremljeni faznim vodičima presjeka 240/40 mm2 čija 
nazivna struja iznosi 645 A). Zbog navedenih ispada onemogućena je isporuka proizvodnje iz 
postojećih proizvodnjih objekata (VE Mesihovina i HE Peć Mlini) u EES BiH, a pored toga i 
kompletan konzum koji se napaja iz TS 110/x kV Posušje ostaje bez napajanja. Pored 
navedenih preopterećenja, zbog sve većeg broja zahtjeva za priključenje novih obnovljivih 
izvora električne energije na širem području Livna i Tomislavgrada, problem neadekvatnih 
strujnih transformatora u DV poljima 110 kV u HE Peć Mlini predstavlja prepreku za 
integraciju novih obnovljivih izvora. Pored preopterećenja DV 110 kV Grude – HE Peć 
Mlini, u slučaju ispada DV 110 kV Gornji Brišnik – Tomislavgrad pri maksimalnom 
angažmanu HE Peć Mlini i VE Mesihovina, u režimu maksimalnog opterećenja analize su 
pokazale da će za ostale režime (režim minimalnih snaga ili bilo koji drugi režim u kojem je 
opterećenje TS 110/x kV Posušje manje od onog koje je dato u maksimalnom režimu i pri 
maksimalnom angažmanu HE Peć Mlini i VE Mesihovina) ovaj problem biti izraženiji 
(preopterećenje DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini je veće u ostalim režimima).  
 
Kao rješenje uočenog problema u kojem dolazi do ispada DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini 
(u slučaju maksimalnog angažmana predmetnih elektrana i ispada DV 110 kV Gornji Brišnik 
– Tomislavgrad) nameće se zamjena strujnih transformatora u 110 kV postrojenju HE Peć 
Mlini u DV poljima 110 kV Grude i Posušje. S obzirom da je postrojenje u vlasništvu Javnog 
poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, NOSBiH i Elektroprenos BiH su 
pokrenuli pitanje zamjene navedenih strujnih transformatora prema EP HZ HB. 
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Stav NOSBiH i Elektroprenosa BiH je da Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice 
Herceg Bosne treba da pokrene hitnu nabavku i ugradnju odgovarajućih strujnih 
transformatora, ali Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne do sada 
nije poduzelo nikakve korake. 
 
9.2. Analiza za 2025. godinu 
 
Model za 2025. godinu je formiran na osnovu modela za 2021. godinu uz planirana pojačanja 
navedena u Poglavlju 8. 
 
Analiza tokova snaga za normalno uklopno stanje i (n-1) kriterij sigurnosti je izvršena za 
sljedeći angažman proizvodnih jedinica i opterećenje na mreži prenosa: 
 
 ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM                                  AREA TOTALS 

 DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2025. GODINA              IN MW/MVAR 

                 FROM ------AT AREA BUSES-------              TO                               -NET INTERCHANGE- 

                GENE- FROM IND   TO IND       TO   TO BUS  GNE BUS  TO LINE     FROM     TO     TO TIE  TO TIES  DESIRED 

 X-- AREA --X  RATION GENERATN   MOTORS     LOAD    SHUNT  DEVICES    SHUNT CHARGING   LOSSES    LINES  + LOADS  NET INT 

 

   13          2523.4      0.0      0.0   1951.0      0.0      0.0      7.5      0.0     65.0    500.0    500.0    500.0 

 BA             549.3      0.0      0.0    641.3      0.0      0.0     79.3    875.1    671.5     32.3     32.3 

 

 COLUMN        2523.4      0.0      0.0   1951.0      0.0      0.0      7.5      0.0     65.0    500.0    500.0    500.0 

 TOTALS         549.3      0.0      0.0    641.3      0.0      0.0     79.3    875.1    671.5     32.3     32.3 

 

Tabela 9.4. Angažman elektrana 
Hidroelektrane P [MW] Q [MVAr] 

Bočac 40 11,2 
Trebinje 153 19,9 
Višegrad 180 29,8 
Ulog 20 3,8 
Dub i Ustiprača 5,9 0,9 
Grabovica 102 20,8 
Jablanica 100 16,8 
Salakovac 195 44,5 
Janjići 5 1,5 
HS Ljuta 3,6 -0,1 
Jajce 1 46 10,1 
Jajce 2 14 3,8 
Mostarsko blato 20 4,8 
Peć – Mlini 15 0,2 
Mostar 63 13,3 
Rama 140 26,0 
Dubrovnik 100 37,4 
UKUPNO 1202,5 244,7 

 

Termoelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Gacko 210 31,0 
Ugljevik 220 27,4 
Stanari 262,5 61,1 
Kakanj, G6 90 21,8 
Toplana Zenica 14,45 0,8 
Tuzla, G5 160 70,8 
Tuzla, G7 300 77,2 
UKUPNO 1256,95 290,1 
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Vjetroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Mesihovina 19 8,4 
Jelovača 20 4,6 
Podveležje 25 1,5 
UKUPNO 64 14,5 

 
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže, prema rezultatima analize, nema 
preopterećenih elemenata prenosne mreže, kao ni elemenata opterećenih između 90% i 100% 
vrijednosti dozvoljenog opterećenja.  
 
Rezultati analize tokova snaga za (n-1) kriterij sigurnosti prikazani su u tabeli u nastavku.  
 
Tabela 9.5. (n-1) kriterij sigurnosti – elementi prenosne mreže opterećeni preko 100%  
                   vrijednosti dozvoljenog opterećenja 

Ispad grane Opterećenje grane (%) 
TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 103,8 
TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 103,1 

 
Analize tokova snaga i naponskih prilika za (n-1) kriterij sigurnosti za 2030. godinu (bez 
uvrštenih pojačanja koja rješavaju preopterećenja uočena u 2025. godini) su pokazale da se 
preopterećenja elemenata prenosne mreže uočena u 2025. godini povećavaju, a rezultati ovih 
analiza prikazani su u tabeli u nastavku. 
 
Tabela 9.6. (n-1) kriterij sigurnosti – elementi prenosne mreže opterećeni preko 100%  

vrijednosti dozvoljenog opterećenja za 2030. godinu 
Ispad grane Opterećenje grane (%) 

TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 119,3 
TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 118,5 

 
Dva su moguća načina za rješavanje uočenih preopterećenja elemenata prenosne mreže: 
1. izgradnjom interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika (HR) 
2. izgradnjom transformacije 400/110 kV na širem području Doboja (Stanari ili Jelah). 
 
Jačanje (rekonstrukcija DV 220 kV Konjsko – Brinje) i izgradnja (DV 400 kV Konjsko – 
Lika – Melina uz izgradnju nove TS 400/x kV Lika) interne prenosne mreže Hrvatske je 
preduslov za izgradnju nove interkonekcije DV 400 kV Banja Luka – Lika. Još uvijek nije 
definisan termin jačanja i izgradnje interne mreže Hrvatske pa samim tim ni interkonektivnog 
DV 400 kV Banja Luka – Lika. Prema posljednjim informacijama izgradnja ovog dalekovoda 
od strane HOPS-a je pomjerena iza 2030. godine te efekti njegove izgradnje nisu prikazani u 
okviru ovog Plana. 
 
Za rješavanje preopterećenja elemenata prenosne mreže uočena u 2025. i 2030. godini 
izabrana je opcija koja podrazumijeva izgradnju transformacije 400/110 kV na širem području 
Doboja (Stanari ili Jelah). Kako još uvijek nije odabrana lokacija transformacije 400/110 kV 
(Stanari ili Jelah), to su, bez prejudiciranja rješenja, u Knjizi II prikazani rezultati za slučaj 
kada je transformacija locirana na području Stanara. Analize tokova snaga i naponskih prilika 
za (n-1) kriterij sigurnosti za 2025. godinu su pokazale da se u slučaju izgradnje 
transformacije 400/110 kV na širem području Doboja uočena preopterećenja smanjuju na 
iznos ispod 90% dozvoljenog opterećenja, odnosno nema elemenata prenosne mreže 
opterećenih iznad 90% dozvoljenog opterećenja. 
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9.3. Analiza za 2030. godinu 
 
Model za 2030. godinu je formiran na osnovu konačnog modela za 2025. godinu (u koji je 
uvrštena izgradnja transformacije 400/110 kV na širem području Doboja) uz planirana 
pojačanja navedena u Poglavlju 8.  
 
Analiza tokova snaga za normalno uklopno stanje i (n-1) kriterij sigurnosti je izvršena za 
sljedeći angažman proizvodnih jedinica i opterećenje na mreži prenosa: 
 
 PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E      

 ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM                                  AREA TOTALS 

 DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2030. GODINA              IN MW/MVAR 

                 FROM ------AT AREA BUSES-------              TO                               -NET INTERCHANGE- 

                GENE- FROM IND   TO IND       TO   TO BUS  GNE BUS  TO LINE     FROM     TO     TO TIE  TO TIES  DESIRED 

 X-- AREA --X  RATION GENERATN   MOTORS     LOAD    SHUNT  DEVICES    SHUNT CHARGING   LOSSES    LINES  + LOADS  NET INT 

 

   13          2944.2      0.0      0.0   2061.0      0.0      0.0      8.1      0.0     75.2    800.0    800.0    800.0 

 BA             614.0      0.0      0.0    677.4      0.0      0.0     87.6    914.3    789.8    -26.6    -26.6 

 

 COLUMN        2944.2      0.0      0.0   2061.0      0.0      0.0      8.1      0.0     75.2    800.0    800.0    800.0 

 TOTALS         614.0      0.0      0.0    677.4      0.0      0.0     87.6    914.3    789.8    -26.6    -26.6 
 
Tabela 9.7. Angažman elektrana 

Hidroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Bočac 40 11,4 
Trebinje 153 28,1 
Višegrad 270 46,2 
Ulog 20 2,1 
Dub i Ustiprača 5,8 0,2 
Grabovica 100 15,2 
Jablanica 125 8,9 
Salakovac 195 28,2 
Janjići 5 1,3 
HS Ljuta 3,6 2 
Jajce 1 46 10,8 
Jajce 2 14 10,4 
Mostarsko blato 20 3,9 
Peć – Mlini 15 0,3 
Mostar 63 4,8 
Rama 140 32,8 
Dubrovnik 114 24 
UKUPNO 1329,4 230,6 

 
Termoelektrane P [MW] Q [MVAr] 

Gacko 214 44,8 
Ugljevik 219,5 29,2 
Stanari 262,5 79,1 
Kakanj, G8 250 81 
Toplana Zenica 14,4 0,2 
Tuzla, G6 175 70,2 
Tuzla, G7 400 73,7 
UKUPNO 1535,4 378,2 
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Vjetroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Mesihovina 30,4 0,1 
Jelovača 24 0,7 
Podveležje 25 4,4 
UKUPNO 79,4 5,2 

 
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže, prema rezultatima analize, nema 
preopterećenih elemenata prenosne mreže, kao ni elemenata opterećenih između 90% i 100% 
vrijednosti dozvoljenog opterećenja.  
 
Elementi prenosne mreže opterećeni između 90% i 100% vrijednosti dozvoljenog opterećenja 
prikazani su u tabeli 9.8. 
 
Tabela 9.8. (n-1) kriterij sigurnosti – elementi prenosne mreže opterećeni između 90% i 100% 

vrijednosti dozvoljenog opterećenja 
Ispad grane Opterećenje grane (%) 

TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 94,5 
TR1 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 TR2 400/115/31,5 kV u TS Banja Luka 6 93,8 
DV 220 kV TE Tuzla – Tuzla 4 (1) DV 220 kV TE Tuzla – Tuzla 4 (2) 93,2 
DV 220 kV TE Tuzla – Tuzla 4 (2) DV 220 kV TE Tuzla – Tuzla 4 (1) 92,6 

 
9.4. Režim minimalnih opterećenja 
 
Analize za režim minimalnih opterećenja se provode kako bi se utvrdile naponske prilike u 
EES koje su u uskoj vezi sa reaktivnom snagom koja protiče kroz elemente prenosne mreže. 
U elektroenergetskim sistemima u kojima ne postoji dovoljno mogućnosti za regulaciju 
napona i reaktivne snage pri određenim pogonskim stanjima mogu se javiti slučajevi 
odstupanja napona od propisanih granica.  
 
Na prenosnoj mreži BiH naponskog nivoa 400 kV i 220 kV redovno se javljaju visoki naponi 
koji su na nekim sabirnicama (Trebinje i Mostar 4) gotovo tokom cijele godine iznad 
dozvoljenih vrijednosti definisanih MK. Povremeno se javljaju i problemi sa visokim 
naponima u 110 kV mreži kao direktna posljedica previsokih napona u 400 kV i 220 kV 
mreži. U tabeli 9.9. su date vrijednosti napona koje prelaze granice definisane MK, 
registrovane tokom 2019. godine u pojedinim karakterističnim čvorištima u EES BiH, te 
njihovo trajanje.  
 
Tabela 9.9. Maksimalno zabilježeni napon i trajanje napona iznad dozvoljene vrijednosti  
                   u 2019. godini 

TS Sabirnice 
Maksimalno 
zabilježeni 
napon (kV) 

Broj sati iznad 
dozvoljene vrijednosti 

(h) 

Udio vremena 
iznad dozvoljene 
vrijednosti (%) 

Trebinje 

400 kV 453,56 8648 99 

220 kV 260,9 6486 74 

110 kV 127,75 - - 

Mostar 4 

400 kV 450,19 8629 99 

220 kV 259,65 7368 84 

110 kV 124,89 93 1 
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TS Sabirnice 
Maksimalno 
zabilježeni 
napon (kV) 

Broj sati iznad 
dozvoljene vrijednosti 

(h) 

Udio vremena 
iznad dozvoljene 
vrijednosti (%) 

Sarajevo 10 
400 kV 446,42 8114 93 

110 kV 127,37 1596 18 

Tuzla 4 

400 kV 443,89 7763 89 

220 kV 254,44 2054 24 

110 kV 122,78 - - 

Banja Luka 6 
400 kV 437,64 3477 40 

110 kV 124,95 71 1 

Prijedor 2 
220 kV 258,46 4647 53 

110 kV 124,79 77 1 
 

Iz tabele je vidljivo da su sa aspekta pojave visokih napona u 2019. godini u 400 kV mreži 
najviše bile ugrožene 400 kV sabirnice u TS Trebinje, a u 220 kV mreži 220 kV sabirnice u 
TS Mostar 4.  
 
Analiza za 2021. godinu 
 
Kako SECI modeli za 2020. i 2025. godinu za režim minimalnih opterećenja ne daju pravu 
sliku o naponskim prilikama u EES susjednih sistema, a samim tim i u EES BiH, to je za 
potrebe analiza minimalnog režima za 2021. godinu formiran regionalni model, a na osnovu 
modela susjednih sistema koji je korišten za potrebe izrade Regionalne studije za regulaciju 
napona kojom će se definisati način rješavanja problema sa visokim naponima u regiji. 
 
Analiza za režim minimalnog opterećenja 2021. godine je izvršena za sljedeći angažman 
proizvodnih jedinica i opterećenje na mreži prenosa: 
 
 PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E      

 ELEKTROPRENOS BIH-MINIMALNI REZIM                                   AREA TOTALS 

 DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2021. GODINA              IN MW/MVAR 

                 FROM ------AT AREA BUSES-------              TO                               -NET INTERCHANGE- 

                GENE- FROM IND   TO IND       TO   TO BUS  GNE BUS  TO LINE     FROM     TO     TO TIE  TO TIES  DESIRED 

 X-- AREA --X  RATION GENERATN   MOTORS     LOAD    SHUNT  DEVICES    SHUNT CHARGING   LOSSES    LINES  + LOADS  NET INT 

 

   13          1060.8      0.0      0.0    735.0      0.0      0.0      9.5      0.0     16.3    300.0    300.0      0.0 

 BA             -27.8      0.0      0.0    330.2      0.0      0.0     97.1   1007.7    190.7    361.9    361.9 

 

 COLUMN        1060.8      0.0      0.0    735.0      0.0      0.0      9.5      0.0     16.3    300.0    300.0      0.0 

 TOTALS         -27.8      0.0      0.0    330.2      0.0      0.0     97.1   1007.7    190.7    361.9    361.9 
 
Tabela 9.10. Angažman elektrana 

Hidroelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Dub i Ustiprača 6,3 -0,2 
Mostar 15,6 -3,8 
Jajce 2 5 0 
UKUPNO 26,9 -4,0 
   

Termoelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Ugljevik 222,4 0 
Stanari 262,5 -3,0 
Kakanj, G5 90 -5,6 
Kakanj, G6 76 -4,4 
Tuzla, G5 160 -2,2 
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Termoelektrane P [MW] Q [MVAr] 
Tuzla, G6 160 -3,5 
UKUPNO 970,9 -18,7 

 
Vjetroelektrane P [MW] Q [MVAr] 

Mesihovina 44 -3,6 
Jelovača 19 -1,5 
UKUPNO 63 -5,1 

 
Rezultati analize za režim minimalnog opterećenja u 2021. godini pokazuju da su u BiH 
naponi na svim sabirnicama u 400 kV i 220 kV mreži iznad dozvoljenih granica koje su 
definisane MK, pri čemu naponi u 400 kV mreži dostižu iznose do 449,69 kV (TE Gacko) 
dok u 220 kV mreži dostižu vrijednosti do 258,62 kV (CHE Čapljina). Ovo je prije svega 
uzrokovano malim opterećenjima u EES BiH što se najviše oslikava u 400 kV mreži, ali i 
neželjenim tokovima reaktivne snage iz susjednih EES. 
 
U tabeli 9.11. su prikazane sabirnice na kojima je prema rezultatima analiza tokova snaga i 
naponskih prilika, napon iznad dozvoljenih granica. 
 
Tabela 9.11. Sabirnice na kojima je napon iznad  
      dozvoljene granice definisane MK. 

Čvor 
Nazivni 

napon [kV] 
Vrijednost 

napona [kV] 
Gacko 400 449,69 
Mostar 4 400 448,97 
Trebinje 400 448,07 
Sarajevo 10 400 440,44 
Sarajevo 20 400 439,70 
Tuzla 4 400 432,30 
Stanari 400 432,04 
Banja Luka 6 400 429,95 
Ugljevik 400 428,42 
HE Višegrad 400 423,58 
Višegrad 400 423,58 
CHE Čapljina 220 258,62 
Mostar 4 220 258,44 
Mostar 3 220 258,31 
EAL 220 258,31 
HE Rama 220 255,75 
RP Jablanica 220 255,73 
HE Grabovica 220 255,74 
HE Salakovac 220 257,36 
HE Trebinje 220 257,06 
Trebinje 220 257,02 
TE Kakanj trafo 220 253,07 
RP Kakanj 220 252,96 
TE Kakanj G5 220 252,22 
Sarajevo 20 220 252,93 
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Čvor 
Nazivni 

napon [kV] 
Vrijednost 

napona [kV] 
Jajce 2 220 251,05 
Prijedor 2 220 251,38 
Višegrad 220 250,98 
Bihać 1 220 250,70 
Zenica 2 220 249,97 
Gradačac 220 249,83 
TE Tuzla 220 249,70 
Tuzla 4 220 249,67 

 
Iz tabele 9.11. se može zaključiti da su naponi u 110 kV mreži unutar granica definisanih MK, 
a što je postignuto pravilnim izborom položaja regulacione preklopke na transformatorima 
400/115/31,5 kV i 220/115/10,5 kV. 
 
Rezultati za navedeni režim su prikazani u Prilogu 5. 
 
• Rezultati optimizacijskih proračuna Regionalne studije za rješavanje problema sa 

visokim naponima 
 
Probleme sa visokim naponima na 400 kV i 220 kV mreži, pored Bosne i Hercegovine, imaju 
sve zemlje u regiji. U cilju rješavanja problema sa visokim naponima Slovenija i Hrvatska 
implementiraju projekat SINCRO.GRID koji podrazumijeva ugradnju uređaja za 
kompenzaciju reaktivne snage ukupne snage 1000 MVAr, od čega u Hrvatskoj 550 MVAr, a 
u Sloveniji 450 MVAr. Od uređaja za kompenzaciju reaktivne snage koji su planirani za 
realizaciju kroz ovaj projekat u Hrvatskoj je u toku 2019. godine puštena u pogon VSR 
prigušnica snage 100 MVAr koja je priključena na 220 kV sabirnice u TS Mraclin. U toku je 
ugradnja VSR prigušnice snage 200 MVAr na 220 kV sabirnice u TS Melina i SVC uređaja 
snage 250 MVAr induktivno i 70 MVAr kapacitivno koji će biti priključen na 220 kV 
sabirnice u TS Konjsko. 
 
Ostale zemlje regiona su u cilju rješavanja problema sa visokim naponima pokrenule izradu 
Regionalne Studije za regulaciju napona (WB17-REG-ENE-01 – Regional Feasibility Study 
for Voltage Profile Improvement: Regional Study). Interes za izradu ove Studije su iskazale 
Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo1, a 
inicijativa je pokrenuta 2017. godine zajedničkom aplikacijom za dodjelu grant sredstava za 
izradu Studije. Izrada Regionalne studije je započeta u novembru 2018. godine, a završetak se 
očekuje u prvom kvartalu 2021. godine. S obzirom da su poznati rezultati optimizacijskih 
proračuna oni će u nastavku biti prikazani. 
 
Za potrebe izrade Regionalne studije za rješavanje problema sa visokim naponima na 
prenosnoj mreži naponskog nivoa 400 kV i 220 kV, na osnovu podataka koji su dostavljeni od 
strane zemalja učesnica kao i podataka dostavljenih od strane HOPS-a, formirani su 
regionalni modeli EES zemalja Zapadnog Balkana i susjednih zemalja. Izvršena je 
verifikacija regionalnog modela na način da je izvršeno poređenje rezultata proračuna tokova 
snaga i naponskih prilika sa stvarno zabilježenim vrijednostima napona i tokova snaga. Na 
osnovu ovog modela formirani su modeli za presječnu: 2022. godinu, 2025. godinu i 2030. 

 
1  U Planu ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i ICJ mišljenjem o 
 kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti 
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godinu. U modelu Hrvatske uzete su u obzir prigušnice u TS Mraclin i TS Melina, te SVC 
uređaj u TS Konjsko.   
 
Optimizacijski proračuni, bazirani na usvojenoj metodologiji, su vršeni za presječnu 2022. 
godinu, a rezultati su provjereni na modelima za 2025. i 2030. godinu. Na osnovu rezultata 
optimizacije, te dodatnih analiza koje su provedene u 2025. i 2030. godini, utvrđeno je 
rješenje za regiju prema kojem je za rješavanje problema sa visokim naponima potrebno 
izvršiti ugradnju uređaja za kompenzaciju reaktivne snage na sljedećim lokacijama i 
navedenim snagama: 

− Bosna i Hercegovina: TS Tuzla 4 – 220 MVAr i TS Mostar 4 – 120 MVAr, 
− Crna Gora: TS Lastva – 250 MVAr,  
− Srbija: TS Vranje – 100 MVAr, 
− Kosovo: TS Ferizaj – 150 MVAr, 
− Sjeverna Makedonija: TS Dubrovo – 150 MVAr i u slučaju potrebe dodatni uređaj 

snage 100 MVAr u TS Ohrid,  
− Albanija: TS Elbasan – 120 MVAr (već planirana za puštanje u pogon do 2025. godine 

zajedno sa novim DV 400 kV Bitola – Elbasan). 
 
Analize za 2030. godinu pokazuju da je, pored gore navedenih uređaja, do 2030. godine 
potrebno ugraditi još jedan uređaj snage 150 MVAr u TS Ribarevina (Crna Gora).    
 
Prema Regionalnoj studiji moguća rješenja za dovođenje napona u granice propisane MK u 
Bosni i Hercegovini, uz uslov da se u ostalim zemljama regiona implementiraju rješenja koja 
su definisana Regionalnom studijom, su: 
 
1. rad postojećih generatora u režimu poduzbude. Ova varijanta podrazumijeva uvođenje 

plaćanja pomoćne usluge za regulaciju napona proizvođačima uz pokrivanje troškova rada 
jednog generatora u CHE Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora. U određenim 
situacijama (kada je nepovoljan angažman proizvodnih objekata priključenih na 400 kV i 
220 kV mrežu) za svođenje napona u definisane granice u BiH neophodno je dodatno 
angažovati i jedan generator u CHE Čapljina da radi kao sinhroni kompenzator (u ovom 
režimu on sa mreže može da preuzme do 160 MVAr reaktivne snage), pri čemu je za 
njegov rad potrebno i 4 MW aktivne snage koju preuzima sa mreže. Regionalnom studijom 
(CBA analiza) je procijenjeno da će ukupno 1440 h godišnje biti potreban angažman 
jednog generatora u CHE Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora, a u cilju svođenja 
napona na prenosnoj mreži BiH u definisane granice. 
 

2. ugradnja uređaja za kompenzanciju reaktivne snage koji mogu biti priključeni na 400 kV 
naponski nivo ili na 220 kV naponski nivo. Uređaji se ugrađuju u TS Tuzla 4 i TS Mostar 
4. Na osnovu analiza troškova ugradnje uređaja za kompenzaciju reaktivne snage na 220 
kV naponski nivo u odnosu na troškove ugradnje na 400 kV naponski nivo, kao i analiza 
tokova snaga i gubitaka aktivne snage, u Regionalnoj studiji je data prednost ugradnji 
uređaja na 220 kV naponski nivo u odnosu na ugradnju na 400 kV. Kada je u pitanju vrsta 
uređaja za kompenzaciju reaktivne snage CBA analizama je obuhvaćena ugradnja tri vrste 
uređaja (fiksna prigušnica, regulaciona prigušnica i SVC uređaj), a kao rješenje je 
predložena ugradnja regulacionih prigušnica (VSR – Variable Shunt Reactor). 

 
Na osnovu CBA analiza, u Regionalnoj studiji je zaključeno da je za BiH isplativije rješenje 
ugradnja varijabilnih šant reaktora na predloženim lokacijama od uvođenja plaćanja pomoćne 
usluge za regulaciju napona.   
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Analiza za 2021. godinu uz uvažavanje rezultata Regionalne Studije 
 
Na osnovu rezultata Regionalne Studije za rješavanje problema sa visokim naponima u model 
za režim minimalnog opterećenja u 2021. godini je uvrštena ugradnja varijabilnih prigušnica 
na lokacijama koje su predviđene Regionalnom studijom. Pored toga u modelu Hrvatske 
stavljen je u pogon i SVC uređaj (70 MVAr kapacitivno i 250 MVAr induktivno) u TS 
Konjsko. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini moguće napone svesti u dozvoljene granice 
ugradnjom uređaja za kompenzaciju ili na 400 kV ili na 220 kV u TS Tuzla 4 i TS Mostar 4 to 
su efekti njihove ugradnje na naponske prilike u BiH prikazani u modelu za režim 
minimalnog opterećenja u 2021. godini za obje varijante.  
 
Rezultati analiza su prikazani u Prilogu 5.  
 
Rezultati analiza pokazuju da su naponi na prenosnoj mreži u BiH (na svim naponskim 
nivoima) svedeni u granice definisane MK ugradnjom dva kompenzaciona uređaja (jedan 
snage 220 MVAr koji u TS Tuzla 4, a drugi 120 MVAr u TS Mostar 4) bilo da se ugrađuju na 
400 kV ili 220 kV naponski nivo.  
 
S obzirom da nije realno da će sve države u regionu ugraditi kompenzacione uređaje 
istovremeno, Elektroprenos BiH smatra da gore navedena dva kompenzaciona uređaja neće 
biti dovoljna da se riješi postojeći problem visokih napona u Bosni i Hercegovini. Iz tog 
razloga, a uzimajući u obzir prostorni raspored TS 400/x kV, Elektroprenos BiH će analizirati 
varijantu koja nije obrađena Regionalnom studijom, a to je ugradnja četiri kompenzaciona 
postrojenja manje snage na četiri različite lokacije. Mjesta ugradnje, naponski nivo i snaga 
kompenzacionih uređaja će biti određeni prije pokretanja investicije koja je planirana za 2021. 
godinu, a uz saradnju sa svim relevantnim institucijama u BiH.  
 
Karta EES BiH za 2030. godinu sa planiranim pojačanjima prenosne mreže prikazana je na 
slici 9.1. 
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Slika 9.1. Karta EES BiH za 2030. godinu 
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10. PRORAČUN PRENOSNIH KAPACITETA 
 
U cilju evidentiranja zagušenja na prenosnoj mreži 400 i 220 kV naponskog nivoa koja mogu 
nastati usljed razmjene snage između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, izvršena je 
procjena ukupnih prenosnih kapaciteta (TTC – Total Transfer Capacity). Ova procjena je 
izvršena za presječnu 2030. godinu primjenom ENTSO-E metodologije. S obzirom da je u 
Plan uvrštena izgradnja DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta to je u model za proračun TTC-a 
uvršten ovaj dalekovod. DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo, DV 400 kV Gradačac – Đakovo i 
DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika nisu uvršteni u model s obzirom da se izgradnja ovih DV-a 
planira u periodu nakon planskog perioda obuhvaćenog ovim Planom. 
 
Prema ENTSO-E metodologiji za proračun prenosnih kapaciteta mjerodavna je mreža 
naponskog nivoa 220 kV i više, a mreža 110 kV i nižeg naponskog nivoa se modeluje samo u 
slučaju da značajnije utiče na mrežu višeg naponskog nivoa. Podloga za analizu je konačan 
model EES Bosne i Hercegovine za presječnu 2030. godinu, a modeli susjednih zemalja 
preuzeti su iz SECI modela.  
 
Na osnovu analiza stacionarnog stanja, formiran je model za proračun TTC-a, pri čemu je u 
analizama uzet uticaj i 110 kV mreže EES Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. 
  
Bilans snage za EES Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u modelu za proračun 
TTC-a iznosi: 
 

 PTI INTERACTIVE POWER SYSTEM SIMULATOR--PSS(R)E      

 ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM                                  AREA TOTALS 

 DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2030. GODINA              IN MW/MVAR 

                 FROM ------AT AREA BUSES-------              TO                               -NET INTERCHANGE- 

                GENE- FROM IND   TO IND       TO   TO BUS  GNE BUS  TO LINE     FROM     TO     TO TIE  TO TIES  DESIRED 

 X-- AREA --X  RATION GENERATN   MOTORS     LOAD    SHUNT  DEVICES    SHUNT CHARGING   LOSSES    LINES  + LOADS  NET INT 

 

   13          2945.2      0.0      0.0   2061.0      0.0      0.0      8.2      0.0     76.2    800.0    800.0    800.0 

 BA             625.6      0.0      0.0    677.4      0.0      0.0     88.1    910.8    793.3    -22.3    -22.3 

 

   16          3115.0      0.0      0.0   4000.0      0.0      0.0      3.6      0.0    111.3   -999.9   -999.9  -1000.0 

 HR             866.4      0.0      0.0    937.8      0.0      0.0     21.8   1924.1   1283.0    547.9    547.9 

 

   38          1513.4      0.0      0.0   1024.9      0.5      0.0      4.5      0.0     33.5    450.0    450.0    450.0 

 ME             345.1      0.0      0.0    396.7    -33.3      0.0     28.6    446.0    457.2    -58.0    -58.0 

 

   46          9256.2      0.0      0.0   8183.3      0.0      0.0     18.8      0.0    204.2    849.9    849.9    850.0 

 RS            3084.3      0.0      0.0   2690.9      0.0      0.0     70.0   1938.0   2440.6   -179.2   -179.2 

 

 COLUMN       16829.9      0.0      0.0  15269.1      0.5      0.0     35.1      0.0    425.2   1100.0   1100.0   1100.0 

 TOTALS        4921.4      0.0      0.0   4702.7    -33.3      0.0    208.5   5218.9   4974.1    288.3    288.3 
 
Rezultati proračuna TTC-a između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja prikazani su u 
tabeli 10.1. Pored rezultata dobivenih proračunom, u tabeli su prikazane i vrijednosti TTC-a 
za 2020. godinu preuzete iz IPRP 2021 – 2030. godina. 
 
Upoređujući vrijednosti TTC-a za 2020. godinu i proračunate vrijednosti za 2030. godinu 
dolazimo do zaključka da se izgradnjom novog interkonektivnog dalekovoda, te pojačanjima 
prenosne mreže Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja koja su uvrštena u model, dobijaju 
veće vrijednosti TTC-a između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja od trenutnih 
vrijednosti. Proračunate vrijednosti TTC-a između Bosne i Hercegovine i susjednih sistema za 
2030. godinu su slični rezultatima koji su  prezentovani u IPRP 2021 – 2030. godina. 
 
Tabela 10.1. Rezultat proračuna TTC-a za presječnu 2030. godinu 

Godina 
Smjer 

BA > HR HR > BA BA > RS RS > BA BA > ME ME > BA 
[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 

2020. 1000 1000 600 600 500 500 
2030. 1350 1350 1000 1300 900 800 
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11. PRORAČUN STRUJA KRATKIH SPOJEVA 
 
Poznavanje struja kratkog spoja je neophodan podatak, kako kod projektovanja novih mreža i 
elektroenergetskih objekata, tako i kod praćenja rada ili proširenja postojećih EES. Proračuni 
struja kratkog spoja, kako za aktuelna, tako i za perspektivna stanja izgrađenosti EES, služe za 
provjeru parametara opreme i uređaja u pogonu, provjeru uzemljenja u visokonaponskim 
postrojenjima, ispitivanje i podešavanje zaštita, odabir opreme i uređaja u visokonaponskim 
postrojenjima, proračune uzemljivača i uticaja elektroenergetskih objekata na metalne 
konstrukcije, telekomunikacione vodove, itd. 
 
Proračuni maksimalnih struja tropolnog i jednopolnog kratkog spoja za Plan urađeni su u 
uslovima maksimuma sistema za presječne 2021., 2025. i 2030. godinu, pri angažmanu svih 
proizvodnih jedinica na mreži Elektroprenosa BiH koje su u datoj godini bilansirane prema 
IPRP.  
 
Proračuni struja kratkog spoja izvršeni su na modelu koji uključuju elektroenergetske sisteme: 
Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Mađarske, 
Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske. Ovaj model je napravljen u okviru radne 
grupe SECI za perspektivno stanje mreža navedenih zemalja za 2020. i 2025. godinu. Za 
2021. godinu modeli susjednih sistema su modelovani iz SECI modela za 2020. godinu, a za 
presječne 2025. i 2030. godinu iz SECI modela za 2025. godinu. Model navedenih zemalja se 
bazira na detaljnom modelovanju elemenata sistema 110 kV, odnosno 150 kV, 220 kV i 400 
kV sa generatorima modelovanim na generatorskom naponu i pripadajućim blok 
transformatorima. Na ovaj način je uzet u obzir uticaj susjednih mreža na veličinu struja 
kratkog spoja u EES BiH. U ovaj model uneseni su objekti prenosne mreže BiH sa 
pripadajućim podacima, koji su obuhvaćeni Planom, te je na taj način izvršen proračun za 
perspektivno stanje prenosne mreže EES BiH u 2021., 2025. i 2030. godini. 
 
Proračunima su obuhvaćeni tropolni i jednopolni kratki spojevi u subtranzijentnom režimu 
kratkog spoja. 
 
U pogledu režima rada i konfiguracije mreže EES BiH, proračuni su urađeni uvažavajući 
sljedeće činjenice: 
− angažovanje proizvodnih jedinica je u skladu sa IPRP, 
− svi vodovi su u pogonu, 
− neutralne tačke svih autotransformatora (400/231 kV, 400/115 kV i 220/115 kV) su 

direktno uzemljene, a u svakom postrojenju neutralne tačke transformatora 110/x kV, 
koji su modelovani kao tronamotajni transformatori, su uzemljene u skladu sa stvarnom 
situacijom u pogonu,  

− u elektranama se uzemljava neutralna tačka blok transformatora najveće generatorske 
jedinice ili one jedinice koja je najčešće u pogonu. Ukoliko u postrojenju postoji i 
mrežni transformator, uzemljava se i neutralna tačka mrežnog transformatora, 

− prelazni otpor uzemljenja i otpor rasprostiranja uzemljivača je jednak nuli.  
 
Rezultati proračuna struja kratkih spojeva provedeni za puno uklopno stanje mreže u 2030. 
godini su pokazali da struja tropolnog kratkog spoja na 110 kV sabirnicama u TS Sarajevo 10, 
u slučaju da su u pogonu oba transformatora 400/115 kV sa uzemljenim zvjezdištima, iznosi 
28,42 (kA), a struja jednopolnog kratkog spoja iznosi 25,40 (kA). S obzirom da struja 
tropolnog kratkog spoja na 110 kV sabirnicama u TS Sarajevo 10 u 2030. godini iznosi više 
od 90% dozvoljene struje kratkog spoja na 110 kV mreži izvršene su analize na koji način bi 
se ova struja mogla smanjiti. U slučaju da transformatori u TS Sarajevo 10 rade na način da je 
zvjezdište jednog uzemljeno, a drugog transformatora izolovano, struja tropolnog kratkog 
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spoja ostaje ista, dok struja jednopolnog kratkog spoja iznosi 23,81 (kA). Kada je u pogonu 
samo jedan transformator 400/115 kV, 300 MVA struja tropolnog kratkog spoja iznosi 24,05 
(kA), dok struja jednopolnog kratkog spoja iznosi 21,58 (kA). Uzimajući u obzir tačku 4.4.2. 
MK u tabeli 11.1. u nastavku, kao i na šemama u Prilogu 8. su date vrijednosti struja 
neistovremenih tropolnih i jednopolnih kratkih spojeva na sabirnicama 400 kV, 220 kV i 110 
kV u EES BiH za presječne godine pri čemu su rezultati prikazani za slučaj da je u TS 
Sarajevo 10 u pogonu samo jedan transformator 400/115 kV, 300 MVA. 
 
Tabela 11.1. Struje kratkog spoja u presječnim godinama 

Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

1 Banja Luka 6 400 6,49 6,03 6,79 6,29 6,83 6,31 

2 HE Višegrad  400 6,72 6,72 12,84 11,61 13,38 12,17 

3 Mostar 4 400 14,02 8,81 14,70 8,39 15,24 8,80 

4 RP Stanari 400 8,97 8,93 10,11 10,11 10,20 10,19 

5 RP Trebinje 400 9,57 7,12 10,37 7,49 10,76 7,92 

6 Sarajevo 10 400 12,07 9,67 12,66 9,94 13,56 11,53 

7 Sarajevo 20 400 9,32 7,76 9,66 7,90 10,15 8,62 

8 TE Gacko 400 10,41 8,69 10,72 8,75 11,05 9,02 

9 TE Kakanj 400 - - - - 14,20 13,53 

10 TE Tuzla 400 - - 18,47 16,76 18,88 17,27 

11 TE Ugljevik 400 17,25 14,96 18,69 16,21 19,11 16,72 

12 Tuzla 4 400 17,60 14,46 21,00 18,82 21,51 19,52 

13 Višegrad 400 6,89 6,81 13,65 12,26 14,26 12,90 

14 Bihać 1 220 3,96 3,29 4,15 3,45 4,10 3,36 

15 EAL 220 21,37 17,4 21,3 18,92 22,73 20,20 

16 Gradačac 220 8,27 6,37 8,58 6,21 8,37 6,00 

17 HE Čapljina 220 14,76 14,53 14,49 13,97 14,66 14,14 

18 HE Grabovica 220 9,48 8,59 10,83 9,29 10,91 9,35 

19 HE Rama 220 10,32 9,60 11,48 10,16 11,58 10,25 

20 HE Salakovac 220 11,48 10,38 11,29 10,28 11,30 10,29 

21 HE Trebinje 220 9,74 9,17 9,70 9,02 9,89 8,99 

22 Jajce 2 220 6,41 4,89 6,74 5,08 6,71 5,04 

23 Mostar 4 220 24,02 19,83 24,03 21,21 24,48 21,68 

24 Prijedor 2 220 10,06 8,38 10,95 9,21 11,05 8,99 

25 RP Jablanica 220 12,33 11,27 15,13 12,86 15,19 12,89 

26 RP Kakanj 220 16,29 13,45 16,51 13,56 14,86 11,09 

27 RP Mostar 3 220 23,49 19,46 23,44 20,95 23,98 21,32 

28 RP Trebinje 220 16,34 14,9 16,75 16,27 17,16 15,29 

29 Sarajevo 20 220 8,15 5,24 8,19 5,21 8,41 5,34 

30 TE Kakanj 220 14,77 12,90 14,90 13,03 - - 

31 TE Kakanj, TR 150 MVA 220 12,91 9,91 12,99 9,93 11,95 8,66 
32 TE Tuzla 220 21,23 20,00 20,65 17,43 19,13 14,5 

33 TE Tuzla, G6 220 17,53 15,10 17,38 14,36 16,57 13,18 

34 Tuzla 4 220 22,92 20,60 22,74 18,89 21,33 16,37 
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Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

35 Višegrad 220 7,41 4,71 - - - - 

36 Zenica 2 220 12,13 9,79 12,29 10,38 11,58 9,09 

37 Banovići 110 6,14 4,64 8,94 6,51 8,91 6,50 

38 Banja Luka 1 110 13,75 12,26 15,68 14,39 15,76 14,48 

39 Banja Luka 10 110 - - 14,29 13,29 14,32 13,3 

40 Banja Luka 2 110 10,77 9,02 12,89 11,78 12,91 11,77 

41 Banja Luka 3 110 8,52 6,74 14,11 13,13 14,14 13,13 

42 Banja Luka 4 110 10,85 8,64 12,66 10,49 12,65 10,47 

43 Banja Luka 5 110 9,93 8,01 11,46 9,60 11,46 9,60 

44 Banja Luka 6 110 19,27 17,36 19,64 17,75 19,73 17,83 

45 Banja Luka 7 110 10,97 9,18 12,32 10,32 12,35 10,34 

46 Banja Luka 8 110 9,81 8,29 10,70 9,01 10,71 9,01 

47 Banja Luka 9 110 - - 11,19 9,77 11,19 9,77 

48 Bihać 1 110 6,31 5,80 6,59 5,90 6,62 5,86 

49 Bihać 2 110 5,80 5,16 6,05 5,26 6,06 5,20 

50 Bijeljina 1 110 9,22 8,01 9,61 7,49 9,65 7,50 

51 Bijeljina 2 110 9,19 7,64 9,50 7,16 9,55 7,18 

52 Bijeljina 3 110 8,35 7,01 8,69 6,63 8,71 6,63 

53 Bileća 110 6,30 4,46 8,17 5,79 8,37 5,89 

54 Bosanska Krupa 110 4,81 4,05 4,90 4,09 4,86 4,01 
55 Bosanski Petrovac 110 4,50 3,45 5,40 4,05 5,39 4,03 
56 Brčko 1 110 10,17 8,29 12,96 10,27 12,92 9,85 

57 Brčko 2 110 9,41 7,67 12,96 10,03 12,94 9,80 

58 Breza 110 9,79 6,75 9,77 6,67 9,58 6,44 

59 Brod 110 7,01 5,05 7,89 5,66 7,86 5,64 

60 Bugojno 110 7,01 5,87 9,69 7,50 9,69 7,50 

61 Busovača 110 9,30 7,52 9,61 7,60 9,42 7,33 

62 Buško Blato 110 6,26 4,71 6,41 4,49 6,55 4,58 

63 Bužim 110 3,56 3,23 3,51 3,14 3,47 3,08 

64 Cazin 1 110 4,22 3,91 3,42 3,05 3,38 2,98 

65 Cazin 2 110 3,30 2,98 3,77 3,36 3,73 3,29 

66 Cementara 110 16,04 12,94 15,59 12,33 14,59 10,87 

67 Čapljina 110 4,94 4,28 8,99 6,50 9,12 6,59 

68 Čelinac 110 7,32 5,73 8,29 6,33 8,29 6,32 

69 Čitluk 110 8,48 6,92 10,4 7,74 10,55 7,85 

70 Čitluk 2 110 7,48 6,01 9,27 6,87 9,40 6,97 

71 Derventa 110 9,26 7,12 11,65 8,63 11,60 8,60 

72 Doboj 1 110 7,91 6,91 10,8 9,08 10,76 9,05 

73 Doboj 2 110 7,34 6,08 10,03 7,87 9,99 7,84 

74 Doboj 3 110 7,30 5,56 11,56 8,31 11,52 8,29 

75 Doboj Istok 110 6,99 5,85 8,37 6,77 8,35 6,75 

76 Donji Vakuf 110 6,73 5,28 8,49 6,21 8,49 6,22 
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Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

77 Drvar 110 3,47 2,58 4,29 3,20 4,30 3,20 

78 Dub 110 3,23 3,15 7,12 5,89 7,20 5,98 

79 Dubica 110 5,18 3,80 5,25 3,85 5,20 4,11 

80 Đurđevik 110 9,44 6,98 8,50 6,17 9,36 6,70 

81 EVP Blažuj 110 16,79 13,92 17,71 14,32 17,97 14,52 

82 EVP Dobrinje 110 14,23 11,51 14,38 11,26 14,17 10,55 

83 EVP Konjic 110 7,02 5,31 7,57 5,54 7,63 5,57 

84 EVP Kulen Vakuf 110 5,51 3,92 7,16 4,86 7,15 4,82 

85 Foča 110 2,04 1,81 4,69 3,47 4,74 3,51 

86 Fojnica 110 4,31 3,12 7,15 5,16 7,36 5,29 

87 Gacko 110 4,00 2,97 4,01 3,06 4,07 3,11 

88 Glinica 110 8,02 6,69 9,88 7,16 10,12 7,27 

89 Goražde 1 110 3,29 3,13 6,43 5,20 6,50 5,31 

90 Goražde 2 110 3,25 3,13 6,65 5,44 6,73 5,54 

91 Gračanica 110 6,93 5,61 7,84 6,18 7,84 6,17 

92 Gradačac 110 9,07 7,15 10,14 8,29 10,05 8,37 

93 Gradiška 1 110 6,38 5,34 6,61 5,43 6,59 5,40 

94 Gradiška 2 110 6,53 5,21 6,71 5,31 6,69 5,28 

95 Grahovo 110 2,93 1,86 4,48 3,12 4,54 3,15 

96 Grude 110 7,82 4,37 8,16 5,06 8,32 5,87 

97 Hadžići 110 11,41 8,92 11,92 9,12 12,05 9,22 

98 HAK 110 18,22 16,20 18,19 14,75 19,12 15,92 

99 HE Bočac 110 11,15 11,23 11,98 11,9 11,98 11,91 

100 HE Jablanica 110 11,95 12,53 15,39 15,33 15,50 15,44 

101 HE Janjići 110 - - 12,56 10,62 12,21 10,02 

102 HE Jajce 1 110 11,49 10,82 12,07 11,26 12,06 11,35 

103 HE Peć Mlini 110 6,67 3,53 6,89 4,38 7,03 4,49 

104 HE Mostar 110 11,31 11,26 16,44 15,42 16,65 15,61 

105 HE Mostarsko Blato 110 13,09 12,67 18,24 16,64 18,49 16,9 

106 HE Ulog 110 - - 4,34 4,21 4,41 4,27 

107 HS Ljuta 110 - - 4,35 4,10 4,41 4,16 

108 Ilijaš 110 11,15 8,73 11,19 8,68 11,06 8,52 

109 Jablanica 110 11,66 12,04 14,98 14,65 15,08 14,75 

110 Jahorina 110 - - 5,16 3,84 5,22 4,16 

111 Jajce 1 110 11,92 10,36 12,93 11,36 12,92 11,6 

112 Jajce 2 110 12,29 10,70 13,30 11,67 13,30 11,89 

113 Janja 110 7,84 5,93 8,41 6,09 8,43 6,09 

114 Jelah 110 - - 9,67 7,74 9,64 7,71 

115 Jug (Zenica) 110 12,60 10,77 13,08 11,49 12,66 10,9 

116 Kalesija 110 - - 8,66 5,98 8,78 6,04 

117 Kiseljak 110 5,41 3,96 7,79 5,70 7,94 5,79 

118 Kladanj 110 5,67 4,18 5,68 4,12 7,64 5,44 
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Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

119 Ključ 110 3,96 2,95 4,21 3,10 4,18 3,07 

120 Konjic 110 7,32 5,73 8,03 6,04 8,08 6,08 

121 Kostajnica 110 - - - - 4,20 2,98 

122 Kotor Varoš 110 5,65 4,40 6,90 5,07 6,89 5,06 

123 Kupres 110 5,79 4,53 6,47 4,90 6,50 4,92 

124 Laktaši 1 110 7,46 6,11 7,92 6,34 7,91 6,32 

125 Laktaši 2 110 6,90 5,69 7,28 5,86 7,26 5,83 

126 Livno 110 5,85 4,5 5,95 4,42 6,06 4,50 

127 Lopare 110 9,66 6,69 10,02 6,92 10,64 7,40 

128 Lukavac 1 110 12,54 9,84 12,44 9,53 12,59 9,65 

129 Lukavac 2 110 - - 11,71 8,98 11,89 9,13 

130 Ljubuški 110 6,59 5,28 8,78 6,50 8,91 6,59 

131 Maglaj 110 5,51 4,97 9,10 7,41 9,05 7,38 

132 Modriča 110 6,47 5,15 7,09 5,68 7,02 5,95 

133 Mostar 1 110 11,82 11,84 17,61 16,68 17,84 16,90 

134 Mostar 2 110 9,81 9,29 12,96 11,56 13,14 11,71 

135 Mostar 4 110 14,57 13,64 21,44 19,12 21,74 19,47 

136 Mostar 5 110 12,32 11,81 16,87 15,14 17,10 15,37 

137 Mostar 6 110 10,88 10,40 14,99 13,42 15,19 13,60 

138 Mostar 7 110 11,13 10,75 15,03 13,48 15,23 13,66 

139 Mostar 9 110 2,88 2,40 12,97 9,91 13,14 10,05 

140 Mrkonjić Grad 110 7,74 6,96 9,06 7,94 9,05 7,94 

141 Neum 110 5,02 3,48 5,12 3,76 5,20 3,82 

142 Nevesinje 110 4,88 3,83 5,39 4,20 5,47 4,25 

143 Nova Topola 110 7,00 5,94 7,36 6,02 7,33 5,99 

144 Novi Grad 110 3,63 2,75 4,95 3,72 4,91 3,68 

145 Novi Travnik 110 6,34 4,95 7,05 5,31 7,00 5,23 

146 Odžak 110 5,76 4,58 6,29 5,00 6,23 5,11 

147 Orašje 110 7,41 5,34 8,31 5,73 8,29 5,67 

148 Pale 110 5,92 4,44 6,65 4,77 6,73 5,04 

149 Pazarić 110 9,03 7,02 9,43 7,18 9,52 7,24 

150 Posušje 110 5,53 3,92 5,66 4,26 5,75 4,34 

151 Prijedor 1 110 11,72 9,07 13,05 10,36 13,15 10,42 

152 Prijedor 2 110 14,76 12,14 14,67 12,11 14,8 12,19 

153 Prijedor 3 110 8,99 6,57 9,04 6,63 9,02 6,70 

154 Prijedor 5 110 9,19 6,98 9,37 7,12 9,33 7,09 

155 Prijedor 6 110 - - - - 9,58 6,84 

156 Prnjavor 1 110 5,41 4,27 9,64 6,94 9,63 6,93 

157 Prnjavor 2 110 - - 10,69 7,70 10,68 7,7 

158 Rama/Prozor 110 6,17 4,88 9,15 6,98 9,20 7,02 

159 RP Konjević Polje 110 - - - - 7,34 5,53 

160 Rogatica 110 3,26 2,80 6,31 4,53 6,39 4,58 
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Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

161 RP Pratače 110 10,12 7,69 10,69 7,92 10,83 8,03 

162 RP Stanari 110 4,67 3,94 19,78 15,92 19,83 15,96 

163 RP Trebinje 110 12,22 7,81 12,37 8,07 12,55 8,18 

164 RS Silicon 110 7,91 7,31 8,58 7,77 8,57 7,77 

165 Sanski Most 110 5,60 4,21 5,77 4,30 5,73 4,27 

166 Sarajevo 1 110 19,08 16,43 20,21 16,98 20,54 17,25 

167 Sarajevo 2 110 18,47 17,14 20,35 18,21 20,73 18,63 

168 Sarajevo 4 110 17,05 14,61 18,83 15,53 19,11 15,78 

169 Sarajevo 5 110 18,91 17,86 20,88 19,06 21,28 19,54 

170 Sarajevo 7 110 20,36 19,31 22,39 20,72 22,86 21,30 

171 Sarajevo 8 110 15,55 12,90 16,71 13,52 17,02 13,78 

172 Sarajevo 10 110 21,26 19,52 23,52 21,03 24,05 21,58 

173 Sarajevo 11 110 19,21 18,34 21,14 19,59 21,56 20,10 

174 Sarajevo 12 110 19,89 19,01 21,85 20,39 22,30 20,95 

175 Sarajevo 13 110 19,74 18,86 21,70 20,19 22,15 20,73 

176 Sarajevo 14 110 20,06 18,79 21,98 20,08 22,44 20,65 

177 Sarajevo 15 110 17,84 15,74 19,29 16,57 19,67 17,02 

178 Sarajevo 18 110 14,85 11,80 15,62 12,13 15,86 12,33 

179 Sarajevo 20 110 20,82 19,01 22,77 20,20 23,28 20,93 

180 Sjever (Zenica) 110 14,68 12,38 15,33 13,35 14,76 12,50 

181 Sokolac 110 4,15 3,24 5,73 4,01 5,80 4,04 

182 Srbac 110 5,67 4,34 6,06 4,53 6,03 4,50 

183 Srebrenica 110 3,62 3,11 5,07 4,10 5,27 4,21 

184 Srebrenik 110 7,14 5,04 7,69 5,32 7,69 5,29 

185 Stolac 110 2,26 1,84 5,00 3,61 5,07 3,66 

186 Šamac 110 5,34 4,20 5,87 4,58 5,83 4,60 

187 Šipovo 110 3,54 2,81 7,37 5,71 7,36 5,72 

188 Široki Brijeg 1 110 8,19 5,93 9,16 6,69 9,31 7,11 

189 Široki Brijeg 2 110 - - 8,11 5,25 8,26 5,99 

190 TE Kakanj 110 21,58 21,29 20,27 18,35 18,42 14,49 

191 TE Tuzla 110 18,63 16,98 18,41 15,00 19,10 15,87 

192 TE Ugljevik 110 16,54 12,09 18,81 13,74 19,15 13,97 

193 Teslić 110 4,82 4,25 8,72 6,74 8,70 6,73 

194 Tešanj 110 3,80 3,31 8,74 6,89 8,71 6,87 

195 Tomislavgrad 110 7,85 7,28 8,05 7,39 8,15 7,49 

196 Travnik 1 110 7,75 6,02 8,04 6,23 7,92 6,23 

197 Travnik 2 110 7,26 5,46 7,53 5,64 7,44 5,63 

198 Trebinje 1 110 8,63 5,88 9,15 6,09 9,29 6,18 

199 Tušanj 110 - - - - 14,92 11,94 

200 Tuzla 3 110 11,61 8,26 12,12 8,49 15,35 12,14 

201 Tuzla 4 110 19,40 16,24 20,95 16,92 21,16 17,21 

202 Tuzla 5 110 12,61 9,36 14,63 10,8 14,81 11,01 
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Red. 
Br. 

Naziv objekta 
Nazivni 
napon 
(kV) 

2021 2025 2030 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

Ik3f 
(kA) 

Ik1f 
(kA) 

203 Tuzla Centar 110 15,34 12,00 16,43 12,51 16,97 13,31 

204 Ukrina 110 5,69 4,94 10,03 7,53 10,03 7,53 

205 Uskoplje/Gornji Vakuf 110 3,69 3,11 8,92 6,31 8,97 6,34 

206 Vareš 110 4,52 3,49 4,73 3,61 6,83 5,02 

207 VE Jelovača 110 7,08 6,54 7,32 6,70 7,41 6,78 

208 VE Mesihovina 110 6,43 6,38 6,57 6,53 6,67 6,62 

209 VE Podveležje 110 8,24 7,73 9,84 8,75 9,98 8,87 

210 Velika Kladuša 110 3,37 3,16 3,14 2,80 3,09 2,74 

211 Visoko 110 10,81 8,41 11,99 9,20 13,04 10,05 

212 Višegrad 110 3,07 2,80 12,51 8,89 12,72 9,02 

213 Vitez 110 7,06 5,56 7,57 5,81 7,48 5,65 

214 Vlasenica 110 5,09 4,03 5,61 4,25 6,36 4,73 

215 Vrnograč 110 3,37 3,09 3,25 2,92 3,20 2,86 

216 Zavidovići 110 5,31 4,49 9,18 7,09 9,09 7,04 

217 Zenica 1 110 15,49 12,86 16,35 13,91 15,71 13,03 

218 Zenica 2 110 18,1 15,67 18,77 17,82 17,91 15,63 

219 Zenica 3 110 15,13 12,18 15,65 13,68 15,04 12,20 

220 Zenica 4 110 12,79 10,93 13,28 11,66 12,85 11,05 

221 Zvornik 110 8,97 7,85 11,36 8,49 11,67 8,65 

222 Željuša 110 - - 11,88 9,02 12,01 9,12 

223 Žepče 110 6,05 4,59 7,97 5,63 7,85 5,57 

224 Živinice 110 - - 10,58 7,71 11,27 8,13 
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12. REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA ELEMENATA PRENOSNOG SISTEMA 
 
Pored izgradnje novih elemenata prenosnog sistema, Plan obuhvata: 
 
− zamjenu energetskog transformatora kao najskupljeg elementa postrojenja i sa najdužim 

vremenom isporuke,  
− proširenja VN i SN postrojenja, 
− značajne rekonstrukcije/sanacije VN i SN postrojenja u transformatorskim stanicama, 
− značajne rekonstrukcije/sanacije dalekovoda. 
 
12.1. Zamjena energetskih transformatora 
 
Obzirom da su energetski transformatori najskuplji element u transformatorskim stanicama to 
je njihova zamjena razmatrana odvojeno od zamjene ostale opreme. Odabir transformatora 
koji će u razmatranom planskom periodu biti zamijenjeni, izvršen je na osnovu kriterija 
definisanih u Poglavlju 4. 
 
Pregled transformatora odabranih za zamjenu i dinamika zamjene dati su u Prilogu 7.  
 
12.2. Proširenja VN i SN postrojenja 
 
Proširenje VN postrojenja podrazumijeva: 
 
− izgradnju novog DV polja radi potrebe priključenja novog dalekovoda kojim se 

obezbjeđuje bilo dvostrano napajanje TS 110/x kV, ukidanje antenske veze, priključenje 
nove TS 110/x kV ili priključenje novog korisnika na prenosnu mrežu. Pregled TS u 
kojima je u ovom planskom periodu potrebno izgraditi novo DV polje sa dinamikom 
realizacije dat je u Prilogu 7. 

− ugradnju drugog transformatora sa pripadajućim poljima u TS 110/x kV predstavlja 
zadovoljenje kriterija (n-1) na granici prenosne i distributivne mreže na način kako je 
opisano u poglavlju 4. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV potreba 
ugradnje drugog mrežnog transformatora je određena provjerom u odnosu na granične 
vrijednosti pogonskih veličina u prenosnoj mreži u normalnom režimu rada i uz primjenu 
(n-1) sigurnosnog kriterija. Pregled TS u kojima je u ovom planskom periodu planirana 
ugradnja drugog transformatora, te dinamika realizacije dati su u Prilogu 3.  

 
12.3. Rekonstrukcije/sanacije 
 
Tokom eksploatacije objekti prenosnog sistema, odnosno njihova oprema stare, te svaki 
element ima svoj očekivani životni vijek. S obzirom da tokom procesa starenja oprema 
postepeno gubi svoje karakteristike, to se broj i trajanje kvarova povećava. Na ovaj način 
proces starenja opreme i postrojenja ima značajan uticaj na rad elektroenergetskog sistema. 
Nepouzdana i starija postrojenja mogu ugroziti rad cjelokupnog sistema. Takođe, zbog 
porasta nivoa struja kratkog spoja vremenom je potrebno zamijeniti dio opreme (ili 
postrojenja) čije nazivne karakteristike sa aspekta zadovoljenja očekivanih struja kratkog 
spoja nisu odgovarajuće. 

 
12.3.1. Rekonstrukcije/sanacije VN i SN postrojenja 
 
U transformatorskim stanicama 110/x kV postoje nekompletna dalekovodna polja. Zbog 
postizanja selektivnosti rada zaštita, a time i povećanja pouzdanosti i sigurnosti rada sistema u 
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okviru rekonstrukcija TS, pored zamjene opreme, predviđeno je i kompletiranje svih takvih 
polja. 
 
Tabela rekonstrukcija VN i SN postrojenja sa dinamikom data je u Prilogu 7, a u Prilogu 3 je 
dat pregled nekompletnih polja sa dinamikom njihovog kompletiranja. 
 
12.3.2. Rekonstrukcije/sanacije DV  
 
Rekonstrukcije/sanacije dalekovoda planirane su prema: 
 
• prijedlozima zasnovanim na stanju i starosti, 
• rezultatima analiza tokova snaga i naponskih prilika za normalan režim rada i uz primjenu 

(n-1) kriterija sigurnosti koji su ukazali na potrebu povećanja prenosne moći dalekovoda 
kako bi se otklonila uočena zagušenja u mreži, 

• statistici kvarova i vremenu zastoja zbog kvarova. 
 
Tabela rekonstrukcija DV sa dinamikom data je u Prilogu 7. 
 
Za elemente prenosne mreže koji su u Plan uvršteni na osnovu kriterija za životni vijek, prije 
uvrštavanja u godišnji plan investicija pojedinačnog elementa, u slučajevima gdje je to 
potrebno, biće urađen elaborat stanja i procjene preostalog životnog vijeka na osnovu kojeg će 
se donijeti odluka o zamjeni/rekonstrukciji. 
 
12.3.3. SCADA sistem u centrima upravljanja  

 
Projekat predstavlja zamjenu postojećih SCADA sistema u centrima upravljanja 
Elektroprenosa BiH. Svako od Operativnih područja u svom sjedištu ima Dispečerski centar 
za upravljanje dijelom elektroenergetskog sistema u njegovoj nadležnosti. Elektroprenos BiH 
ima četiri dispečerska centra. Sistem daljinskog nadzora i upravljanja u ovim centrima 
(SCADA) je Sinaut Spectrum proizvođača Siemens. Sinaut Spectrum SCADA sistem je 
verzije 4.5. Hardware-ska platforma navedenog sistema za daljinski nadzor i upravljanje se 
temelji na opremi proizvođača Sun Microsystems, Cisco Systems, Digi International® Inc. i 
Hopf Elektronik GmbH.  
 
Oprema je u stalnom pogonu od 2005. godine, te je dotrajala i tehnološki zastarjela (dijelu 
opreme je istekao životni vijek i ne postoji podrška za suštinski važne komponente), što može 
imati negativne posljedice na pouzdanost rada sistema.  
 
Pored osnovne SCADA funkcionalnosti, kontrolni sistem također nudi funkcionalnosti 
upravljanja energijom (energy management - EMS) i mrežne aplikacije (network application - 
NA). Sadašnji sistem sadrži bazu podataka sa ukupno 78.014 procesnih podataka. Daljinska 
podrška iz kompanije Siemens Austrija može se naručiti na zahtjev, pošto Elektroprenos BiH 
ima odgovarajući ugovor za podršku nakon prodaje i održavanje. Očekuje se da će se broj sati 
održavanja i sa tim vezani troškovi za daljinsku podršku povećavati u narednim godinama, 
pošto je sistem dosegao svoje tehničke limite. 
 
Od 2005. godine, kada je postojeća SCADA oprema ugrađena, prenosni sistem je dodatno 
razvijen i proširen novim elektroenergetskim objektima. Kapacitet i funkcionalnost 
postojećeg SCADA sistema nisu dovoljni za budući razvoj EES. Ubrzan razvoj operativnih i 
aplikativnih sistema, te opreme za automatizaciju i nadzor u posljednjih 15 godina, te 
primjena datih rješenja u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih EE objekata u tom 
periodu, stvara problem interoperabilnosti sa postojećim komunikacijskim protokolima. 
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S ciljem prevazilaženja navedenih ograničenja, te efikasnijeg upravljanja prenosnom mrežom, 
nameće se potreba obnavljanja (zamjene) postojećih SCADA sistema u centrima upravljanja 
Elektroprenosa BiH. Uspješnom realizacijom investicijskog projekta očekuje se ostvarenje 
brojnih dobiti. 
 
Dobiti koje se mogu brojčano izraziti su:  

• Manji tehnički gubici u mreži što ima za posljedicu povećanje prihoda, 
• Manja emisija CO2 gasa, prouzrokovana smanjenim gubicima u mreži, 
• Manji troškovi rada prenosne mreže, 
• Manji broj prekida u sistemu, a samim tim i smanjenje količine neisporučene energije 

(ENS).  
 
Dobiti koje se ne mogu brojčano izraziti su:  

• Poboljšana sigurnost snabdijevanja;  
• Odložene kapitalne investicije;  
• Bolji kvalitet usluga. 

 
12.3.4. Snimanje trase dalekovoda 

 
Projekat obuhvata snimanje trase svih dalekovoda, georeferenciranje i mapiranje, odnosno 
digitalizaciju podataka o prenosnoj mreži. 
 
Prenosni sistem Bosne i Hercegovine obuhvata vodove i transformatorske stanice visokog 
napona (110 kV, 220 kV i 400 kV). Međudržavnim vodovima povezan je s prenosnim 
sistemima Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Ukupna dužina svih (290) DV je 6.289 km, od čega 
je 15 DV 400 kV (ukupna dužina 866 km), 40 DV 220 kV (ukupna dužina 1.461 km) i 235 
DV 110 kV (ukupna dužina 3.962 km).  
 
U Elektroprenosu BiH ne postoji jedinstvena baza tehničkih podataka koja uključuje i geo 
lokacije (mapiranje) trasa svih dalekovoda. Za neke dalekovode postoje izvorne skice iz 
vremena izgradnje, koje su u znatnom broju slučajeva zastarjele i ne predstavljaju stvarno 
stanje trase i okolnih objekata. Trase određenog broja dalekovoda izmijenjene su u odnosu na 
projektovano izvorno stanje. Kod određenog broja dalekovoda, trase su ugrožene bespravnom 
gradnjom. Ovo se posebno odnosi na dalekovode koji nisu rekonstruirani i stavljeni u funkciju 
nakon rata, te je zbog nelegalne gradnje njihova rekonstrukcija teško izvodiva. 
Uvažavajući prethodno navedeno, nameće se potreba postojanja jedinstvene baze tehničkih 
podataka o prenosnoj mreži koja će između ostalog uključivati i georeferenciranje i 
mapiranje, odnosno digitalizaciju podataka o svim dalekovodima u vlasništvu Elektroprenosa 
BiH. S obzirom da trase znatnog broja ovih dalekovoda prolaze krajnje nepristupačnim 
terenom, nameće se potreba snimanja istih iz zraka. Snimanje dronovima omogućiti će 
prikupljanje tačnih podataka o prenosnoj mreži, digitalizaciju istih, te izradu jedinstvenih baza 
podataka. 
 
12.3.5.  Obnavljanje telekomunikacionog sistema 
 
Telekomunikacioni sistem Elektroprenosa BiH pruža podršku nadzoru i upravljanju 
elektroenergetskim sistemom, omogućava rad poslovnog i tehničkog informacionog sistema, 
poslovnu telefoniju, kao i druge servise neophodne za dobar rad sistema.  
 
Elektroprenos BiH ima namjeru modernizovati i unaprijediti vlastiti telekomunikacioni sistem 
koji je najvećim dijelom izgrađen od 2000 – 2006. godine, kao dio projekta Power III – 
SCADA/EMS i pripadajuće telekomunikacije.  
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Projekat modernizacije i unapređenja telekomunikacionog sistema Elektroprenosa BiH je od 
ključnog značaja za tekući proces integracije regionalnog tržišta, a dovešće do poboljšanja u 
prekograničnoj trgovini i raspodjeli kapaciteta prenosa kroz poboljšanu sposobnost 
upravljanja prenosnom mrežom koju će obezbijediti modernizovani sistem telekomunikacija. 
Najsavremeniji  telekomunikacioni sistem će takođe značajno poboljšati elektroenergetsku 
pouzdanost i biće prvi značajan korak ka potpunoj implementaciji pametne mreže, što će 
naposljetku dovesti do smanjenja gubitaka, a samim tim i smanjenja emisije ugljika.  
 
Sistem se sastoji od: 
 
• sistema optičkih veza po DV (OPGW) i podzemnih optičkih veza (POK):  

Ovo je sistem koji neće biti mijenjan i koji zadovoljava potrebe Elektroprenosa BiH. 
OPGW za transformatorske stanice koje trenutno nisu uvezane OPGW-om nije predmet 
ovog projekta i biće nabavljen kroz druge projekte. 

• prenosnih sistema multipleksne opreme SDH i PDH oprema:  
Oprema je na kraju životnog vijeka. Najvećim dijelom je stara više od 15 godina, ugrađena 
kroz projekat Power III Scada i telekomunikacije. U nekim transformatorskim stanicama 
oprema je  ugrađena prije ovog projekta i ne nalazi se na centralizovanom nadzoru što 
stvara problem kod nadgledanja i upravljanja te stvara dodatne troškove održavanja. 
Proizvođači opreme ne pružaju tehničku podršku za ovu opremu i već odavno nije moguće 
nabaviti rezervne dijelove. 
Sistem je baziran na SDH i PDH tehnologiji, koje nisu u potpunosti razvijene da 
podržavaju savremene telekomunikacione mreže, bazirane na IP protokolu. SDH i PDH 
tehnologija je zastarjela tehnologija koja je na izmaku i kapaciteti interfejsa na prenosnoj 
opremi i brzine prenosa na kičmi mreže, ne mogu podržati zahtjeve korisnika mreže, 
naročito u sadašnje vrijeme kada se povećavaju zahtjevi postojećih korisnika za 
kapacitetom za servise koje trenutno koriste kao i  zbog uvođenja novih servisa. 

• sistema komutacije (telefonske centrale): 
Sistem komutacije, baziran primarno na TDM tehnologiji, je stariji od 20 godina. 
Nabavljan u vrijeme prije formiranja Elektroprenosa BiH, tako da nije imao kapacitet za 
uvezivanje svih dijelova Elektroprenosa BiH u jedinstveni komutacioni sistem, pa npr. za 
ostvarivanje telefonskih veza prema OP Mostar se koriste veze javnih operatera.  

• sistema besprekidnog napajanja: 
I ovaj sistem je stariji od 15 godina i neophodna je njegova modernizacija kako bi mogao 
podržati napajanje nove opreme koja ima drugačije zahtjeve za napajanjem. 

• nadzora nad telekomunikacionim sistemom: 
Elektroprenos BiH u ovom momentu nema nadzor nad sopstvenim telekomunikacionim 
sistemom što, bez obzira na saradnju i susretljivost osoblja iz NOS-a koji rade na tim 
poslovima, stvara probleme u radu prilikom održavanja kao i potrebe za puštanjem novih 
veza. 

• radio-komunikacionog sistema: 
Radio-komunikacioni sistem ne postoji kao jedinstven sistem u Elektroprenosu BiH, već 
samo u pojedinim dijelovim. Izgradnja ovog sistema biće predmet nekih drugih projekata.   

• WAN mreža i data centri:  
Postojeća WAN mreža i data centri Elektroprenosa BiH su implementirani prije 5 godina. 
Povezuje direkciju, operativna područja i terenske jedinice i služi kao podrška za SAP i  
DMS sistem. Sva oprema koja bude mogla biće integrisana u novi sistem. 

 

80/103



Sve gore navedene karakteristike postojećeg telekomunikacionog sistema Elektroprenosa BiH 
su razlog za pokretanje projekta modernizacije i unapređenje postojećeg telekomunikacionog 
sistema. 
 
Projekat će obuhvatiti: 
1. Unapređenje telekomunikacione infrastrukture i servisa za sve objekte u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH: 
• Poslovni objekti: 

� Sjedište Kompanije, 
� Sjedišta operativnih područja, 
� Sjedišta terenskih jedinica, 
� Skladišta/magacine, 
� Centri upravljanja (dispečerski centri). 

• Energetski objekti: 
� TS 400/x kV, 
� TS 220/x kV, 
� TS 110/x kV, 
� TS 35/x kV, 
� Rasklopna postrojenja. 

 
Ukupno se radi o 175 poslovnih objekata, skladišta i transformatorskih stanica. 

 
Nova telekomunikaciona mreža biće zasnovana na IP/MPLS tehnologiji koja podržava 
SCADA sisteme bazirane na IEC 61850 standardu. Kao podrška za IP/MPLS mrežu 
koristiće se DWDM tehnologija. Novi telekomunikacioni sistem će pružati sljedeće 
servise:  

- Nadzor i upravljanje transformatorskim stanicama (SCADA),  
- Daljinsko očitavanje brojila, 
- Lan mreža, 
- Komunikacija između uređaja za zaštitu dalekovoda, 
- Komunikacija sa uređajima za zaštitu dalekovoda, 
- Poslovna mreža, 
- Telefonija (IP), 
- Video nadzor objekata. 

 
Za sve komunikacione servise, koji se koriste za potrebe Kompanije, a koji usljed 
tehnologije ili opremljenosti terminalne opreme nisu prilagođeni radu u Ethernet/IP okolini 
(v24, x21,..), koristiće se odgovarajuća prilagođenja (konvertori) koja će obezbijediti 
potrebni nivo kvaliteta servisa. 
 
Neki od navedenih servisa, u zavisnosti od potreba, kao što je to bilo i na postojećoj 
telekomunikacionoj mreži, biće dostupni i drugim kompanijama EE sektora, koji su na 
fizičkom nivou direktno povezani na mrežu Elektroprenosa BiH (npr. SN transformatorske 
stanice, poslovni objekti, dispečerski centri ...). 
 
Postojeći sistem telekomunikacija će raditi sve dok se u potpunosti ne implementira i 
testira novi sistem.   
 

2. Rješavanje lokalne mreže u sjedištima operativnih područja i transformatorskim stanicama: 
Lokalne mreže će biti riješene po principu strukturnog kabliranja. 
 

3. Uvođenje centralizovanog videonadzora u transformatorskim stanicama: 
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Video nadzor će se koristiti u svrhu protivprovalne zaštite, kao i za pregled eventualnih 
incidentnih situacija u transformatorskim stanicama i biće kombinovan sa narednom 
stavkom. 
 

4. Uvođenje centralizovane kontrole ulaska u sve objekte: 
U prostorima u kojima bude uveden sistem za kontrolu pristupa biće moguće pratiti ko je i 
kada ušao i koliko je vremena proveo u tom prostoru. To može da bude od velike važnosti 
kada je potrebno rekonstruisati neke događaje (slučajevi krađe ili nekih drugih vanrednih 
okolnosti). 
 

5. Rješavanje centralizovanog DC napajanja za telekomunikacionu opremu u 
transformatorskim stanicama:  
DC napajanje je jedno od izuzetno važnih pitanja za dobro funkcionisanje čitavog sistema. 
Definisanje napajanja će zavisiti od vrste opreme i zahtjeva za potrošnju.  
 

6. Centralizovani nadzor mreže:  
Svi pojedinačni sistemi koji se budu nabavljali imaće nadzor i upravljanje koji će biti 
centralizovan sa mogućnošću davanja prava pojedinim službama koje će za to biti 
zadužene. 
 

7. Rješavanje problema zastarjelih telefonskih centrala zasnovanih na TDM tehnologiji 
uvođenjem IP telefonije u cijelom Elektroprenosu BiH: 
Novi sistem IP telefonije omogućiće kvalitetnu telefonsku vezu između svih objekta 
Elektroprenosa BiH, a biće ostavljena mogućnost povezivanja sa sličnim sistemima drugih 
kompanija EE sektora. 
 

8. Izgradnja i proširenje data centara u sjedištima operativnih područja i sjedištu 
Elektroprenosa BiH sa ciljem zaštite mreže i lakšeg uvođenja novih servisa: 
Zbog povećanog obima obrade podataka biće potrebna izgradnja novih i proširenje 
postojećih data centara.  
 

9. Obuka korisnika za nadzor i upravljanje sistemima: 
 

Svi gore navedeni sistemi, koji će biti implementirani u narednom periodu, su izuzetno 
napredni i za rad sa njima je neohodna veoma dobra obuka.  
 
Sredstva za projekat će biti obezbijeđena iz kredita Evropske banke za razvoj i investicije, pri 
čemu početak realizacije projekta zavisi od momenta odobravanja kredita. 
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13. PREGLED NOVIH PRENOSNIH KAPACITETA, REKONSTRUKCIJA I 
PROŠIRENJA POSTOJEĆIH SA PROCJENOM POTREBNIH SREDSTAVA 

 
13.1. Procjena potrebnih sredstava 
 
Procjena potrebnih sredstava za investicije data je u Tabelama 13.1. i 13.2. Za procjenu 
vrijednosti investicija korištene su jedinične cijene date u Prilogu 6.  
 
U Tabeli 13.1. data su ukupna potrebna sredstva za realizaciju planiranih investicija u 
narednom desetogodišnjem periodu i odnos ulaganja Federacija BiH – Republika Srpska za 
sve investicije izuzev ugradnje prigušnica.  
 
Naime, prema rezultatima "Regionalne Studije za rješavanje problema sa naponskim 
prilikama na području Zapadnog Balkana" rješenje za BiH je ugradnja prigušnica u TS 
Mostar 4 (120 MVAr) i TS Tuzla 4 (220 MVAr), na 400 kV ili 220 kV. Studija još uvijek nije 
završena, a očekuje se da će biti završena u prvom kvartalu 2021. godine. Unutar 
Elektroprenosa BiH će se razmotriti i varijanta ugradnje 4 prigušnice manje snage na 4 
različite lokacije, a mjesta ugradnje, naponski nivo i snaga kompenzacionih uređaja će, uz 
saradnju sa svim relevantnim institucijama u BiH, biti određeni prije pokretanja investicije 
koja je planirana za 2021. godinu. Za ugradnju prigušnica su u Planu predviđena kreditna 
sredstva u 2024. godini, a navedena su za varijantu ugradnje prigušnica na 400 kV. Godina u 
kojoj su prikazana sredstva predstavlja godinu u kojoj je planiran završetak ugradnje 
kompenzacionog postrojenja. 
 
Tabela 13.1. Procjena potrebnih sredstava za investicije za Dugoročni plan razvoja prenosne 
                    mreže za period 2021 – 2030. godina 

Red. 
br. 

Projekat/Objekat 
Ukupno 

(mil. 
KM) 

FBiH RS FBiH RS 

mil. KM % 

I 
IZGRADNJA NOVIH OBJEKATA I 
INTERKONEKCIJE 

178,57 91,58 86,99 51,29 48,71 

II 
REKONSTRUKCIJE/SANACIJE I 
PROŠIRENJA POSTOJEĆIH OBJEKATA 

482,38 297,66 184,72 61,71 38,29 

UKUPNO (I+II) 660,95 389,24 271,71 58,89 41,11 

III UGRADNJA PRIGUŠNICA 30,00 - - - - 

UKUPNO (I+II+III) 690,95     

 
Pojedinačni projekti sa vrijednošću investicije i dinamikom izgradnje dati su u Tabeli 13.2., 
pri čemu su za sve objekte čija je realizacija započeta, navedena preostala sredstva potrebna 
za realizaciju investicionog projekta. Godina u kojoj su prikazana potrebna sredstva 
predstavlja godinu završetka investicije. 
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13.2. Investicije po pojedinačnim projektima i dinamika izgradnje/proširenja/rekonstrukcije/sanacije 

Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

UKUPNA POTREBNA SREDSTVA (I+II+III) 44,57 163,35 88,60 153,29 87,90 37,75 26,92 40,10 35,84 12,63 690,95 

UKUPNA POTREBNA SREDSTVA (I+II) 44,57 163,35 88,60 123,29 87,90 37,75 26,92 40,10 35,84 12,63 660,95 

I IZGRADNJA NOVIH OBJEKATA 0,65 70,65 22,34 24,19 26,84 5,02 1,93 12,10 10,19 4,66 178,57 

I-1 IZGRADNJA NOVIH TS I DV 0,65 69,09 22,34 24,19 7,64 5,02 1,93 12,10 10,19 4,66 157,81 

1 
TS 110/x kV Žepče, 1x20 MVA sa priključnim DV (ulaz/izlaz 
na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići)(1) 

0,65   2,10               2,75 

2 DV 2x220 kV Rama – Posušje – uvođenje u EES BiH   0,10                 0,10 

3 DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9(1)   2,60                 2,60 

4 
TS 110/x kV Jahorina, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Pale - Goražde 1)(1) 

  14,00                 14,00 

5 
TS 110/x kV Banja Luka 9, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 5)(1) 

  5,30                 5,30 

6 TS 110/x kV Ilijaš, 2x20 MVA(1)   4,65                 4,65 

7 
TS 110/x kV Jelah, 2x20 MVA, sa priključnim DV (ulaz/izlaz 
na DV 110 kV Doboj 1 – Teslić)(1)  

  6,04                 6,04 

8 
TS 110/x kV Željuša, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1)(1)  

  4,81                 4,81 

9 DV 110 kV Jelah – Tešanj   1,00                 1,00 

10 
TS 110/x kV Banja Luka 10, 2x40 MVA, sa priključnim DV 
(KB 2x110 kV Banja Luka 10 na DV 110 kV Banja Luka 1 – 
Banja Luka 2 i KB 110 kV Banja Luka 10 – Banja Luka 3)(1) 

  15,71                 15,71 

11 DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 2 (svođenje u TS Prijed. 1)   0,05                 0,05 

12 
DV 110 kV Nevesinje – Gacko/HE Ulog (ulaz/izlaz za HS 
Ljuta)(2) 

  1,20                 1,20 

13 
TS 110/x kV Sarajevo 12, 2x40 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na KB 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 13)(1) 

  8,02                 8,02 

14 
TS 110/x kV Živinice, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 4 – Đurđevik)(1)   

  6,81                 6,81 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

15 DV 110 kV HE Mostar –  Mostar 1     0,56               0,56 

16 DV 110 kV Nevesinje – Gacko (ulaz/izlaz za HE Ulog)     4,80               4,80 

17 
DV 110 kV Banja Luka 6 – Kostajnica – Novi Grad (dionica 
Knežica – buduća TS Kostajnica – Novi Grad) 

    5,35               5,35 

18 DV 110 kV Rama/Prozor – Uskoplje/Gornji Vakuf     3,44               3,44 

19 
TS 110/x kV Prnjavor 2, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Derventa – Prnjavor)  

    4,99               4,99 

20 
TS 110/x kV Kalesija, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik)   

    5,90               5,90 

21 DV 110 kV Kiseljak – Fojnica       3,48             3,48 

22 
DV 110 kV Cazin 2 – Bihać 1 (dionica od TS Cazin 2 do DV 
110 kV Bihać 1 – Cazin 1) 

      1,55             1,55 

23 
TS 110/x kV Lukavac 2, 2x40 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla (2)) 

      7,00             7,00 

24 DV 400 kV Tuzla 4 – TE Tuzla – blok 7       6,13             6,13 

25 
DV 110 kV Banja Luka 5 – HE Bočac (dionica KT do Banja 
Luka 5)  

  
  

  0,33             0,33 

26 DV 110 kV  Jajce 1 – Šipovo        2,89             2,89 

27 DV 110 kV Gradačac – Brčko 2 (dionica KT – TS Gradačac)       0,96             0,96 

28 
DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča (3 km na DV Sarajevo 20 – 
Bogatići i dionica od 15 km Miljevina – Foča) 

      4,10             4,10 

29 DV 110 kV Banovići – Zavidovići       3,88             3,88 

30 
DV 110 kV Ugljevik – Brčko 2 (dionica Ugljevik – Blagojevića 
Han) 

      
  

2,64           2,64 

31 DV 110 kV Busovača – Zenica 2 (ulaz/izlaz za HE Janjići)          0,33           0,33 

32 
TS 110/x kV Široki Brijeg 2, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Grude – Široki Brijeg) 

      
  

5,00           5,00 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

33 
TS 110/x kV Prijedor 6, 2x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 2 (Prijed. 1)) 

          5,02         5,02 

34 
DV 400 kV Sarajevo 10 – Tuzla 4 (ulaz/izlaz za TE Kakanj – 
blok 8) 

          12,74         12,74 

35 Rasklopište 110 kV Konjević Polje             1,93       1,93 

36 
TS 110/x kV Tušanj, 2x40 MVA, sa priključnim DV (izgradnja 
DV 110 kV HAK – Tušanj i KB 110 kV Tuzla 3 – Tušanj)  

              12,10     12,10 

37 
TS 110/x kV Doboj Istok, 1x20 MVA, sa priključnim DV 
(ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica) 

                3,60   3,60 

38 DV 110 kV Vareš – Kladanj                 6,59   6,59 

39 
TS 110/x kV Kostajnica, 2x20 MVA (priključni DV 
obezbijeđen kroz izgradnju DV 110 kV Banja Luka 6 – 
Kostajnica – Novi Grad ) 

                  4,66 4,66 

I-2 
IZGRADNJA NOVIH INTERKONEKTIVNIH 
DALEKOVODA 

0,00 1,56 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,76 

1 DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija (dionica u BiH)(1)    1,56                 1,56 

2 
DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta (uključujući DV polje 400 
kV Bajina Bašta i DV polje za drugu interkonekciju prema 
Srbiji) 

        19,20           19,20 

II 
REKONSTRUKCIJE / SANACIJE I PROŠIRENJA 
POSTOJEĆIH OBJEKATA (II-1+II-2+II-3+II-4) 

43,92 92,70 66,26 99,10 61,06 32,73 24,99 28,00 25,65 7,97 482,38 

II-1 Transformatorske stanice 
Predmet 
rekonstrukcije 
/sanacije 

26,82 53,83 30,57 62,28 24,59 26,24 23,99 25,64 17,71 3,71 295,38 

1 TS 400/110/35/10 kV Banja Luka 6 
Rekonstrukcija VN, 
proširenje SN 

      0,75         1,19   1,94 

2 TS 400/110/35/6,3 kV Gacko 
Izgradnja novog DV 
polja, VN, zamjena 
TR 110/x kV 

0,40 
  

        1,42       1,82 

3 
TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 
(Čule) 

Zamjena TR 
220/110/x kV (150 
MVA) 

  2,50                 2,50 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

4 TS 400/110 kV Sarajevo 10 
VN, zamjena TR 
400/110/x kV (300 
MVA) 

  1,50         4,79       6,29 

5 TS 400/220/110/10 kV Sarajevo 20 

Izgradnja novog DV 
polja, VN, SN, 
zamjena TR 110/x 
kV 

      6,95       

  

    6,95 

6 TS 400/220/110/35 kV Trebinje 

Zamjena TR 
400/220/x kV (400 
MVA), VN, zamjena 
TR 110/x kV 

  6,30   4,25             10,55 

7 TS 400/220/110 kV Tuzla 4 
SN, VN, izgradnja 
novog DV polja + 
SCADA(3) 

2,10   2,90 2,15             7,15 

8 TS 400/110/35/10 kV Ugljevik 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV, VN 

  1,29           5,50     6,79 

9 
TS 400/220/110/35/10(20) kV 
Višegrad 

Zamjena TR 
400/110/x kV (300 
MVA), SN, zamjena 
TR 110/x kV  

  4,50   2,13             6,63 

10 TS 220/110/35/10 kV Bihać 1 
Zamjena TR 110/x 
kV, VN, SN 

    0,82     3,51         4,33 

11 TS 220/110/35/10 kV Gradačac 

Zamjena TR 110/x 
kV, izgradnja novog 
DV polja, izgradnja 
spojnog polja 

  1,40   0,38         0,38   2,16 

12 RP 220 kV Kakanj VN                 1,20   1,20 

13 TS 220/110 kV Prijedor 2 Rekonstrukcija VN                 1,40   1,40 

14 TS 110/35/10 kV Bosansko Grahovo VN, SN               1,50     1,50 

15 TS 110/35/10(20) kV Banja Luka 1 
VN, zamjena TR 
110/x kV 

              2,19     2,19 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

16 TS 110/20/10 kV Banja Luka 3 
izgradnja novog DV 
polja, zamjena TR 
110/x kV(1), VN, SN 

1,12 1,18         1,88       4,18 

17 TS 110/20 kV Banja Luka 4 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

    2,19       0,82       3,01 

18 TS 110/35/10(20) kV Banja Luka 5 
Izgradnja novog DV 
polja 

  
  

  0,38             0,38 

19 TS 110/35/6 kV Banovići 

Kompletiranje DV 
polja, izgradnja 
novog DV polja, SN i 
dva trafo polja 

      0,76           1,60 2,36 

20 TS 110/20/10 kV Bihać 2 
Kompletiranje polja, 
VN, SN 

  2,00                 2,00 

21 TS 110/35/10 kV Bijeljina 2 VN, SN                 2,68   2,68 

22 TS 110/35/10 kV Bijeljina 3 
Zamjena TR 110/x 
kV, rekonstrukcija 
VN i SN 

  1,03   
  

1,55           2,58 

23 TS 110/35/10(20) kV Bosanska Krupa VN, SN             1,07       1,07 

24 
TS 110/35/10(20) kV Bosanski 
Petrovac 

VN, SN       1,36             1,36 

25 TS 110/35/10 kV Brčko 2 
Zamjena TR 110/x 
kV (2X), VN 

  
2,36 

  
  

    2,25       4,61 

26 TS 110/35/10(20) kV Breza SN       0,74             0,74 

27 TS 110/35(20)/10/6 kV Brod 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

      4,92             4,92 

28 TS 110/20/10 kV Bugojno 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

          2,64         2,64 

29 TS 110/35/10(20) kV Cazin 1 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

        2,60     0,82     3,42 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

30 TS 110/20/10 kV Cazin 2 

Kompletiranje DV 
polja, izgradnja 
novog DV polja, 
ugradnja drugog TR 
110/x kV, VN, SN 

      3,48             3,48 

31 TS 110/35/10/6 kV Cementara 
SN, zamjena TR 
110/x kV 

          1,71         1,71 

32 TS 110/35/10 kV Derventa 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

      5,78             5,78 

33 TS 110/35/10/6 kV Doboj 1 
VN, zamjena TR 
110/x kV 

  1,78   
  

            1,78 

34 TS 110/35/10 kV Doboj 2 
SN, VN, zamjena TR 
110/x kV 

0,99         2,32   0,82     4,13 

35 TS 110/35/10(20) kV Doboj 3 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV 

        1,29     
  

    1,29 

36 TS 110/35/10 kV Drvar 
VN, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

    3,67 
  

            3,67 

37 EVP 110/25 kV Blažuj 
VN, SCADA, 
građevinski radovi 

        1,81           1,81 

38 EVP 110/25 kV Dobrinje 

Kompletiranje DV 
polja (2X), 
rekonstrukcija 
mjernog polja, 
SCADA, građevinski 
radovi 

        1,81           1,81 

39 EVP 110/25 Kulen Vakuf VN             0,91       0,91 

40 TS 110/35/10(20) kV Foča 

Izgradnja novog DV 
polja, kompletiranje 
DV polja, SN, 
zamjena TR 

      2,37           0,82 3,19 

41 TS 110/35/10(20) kV Fojnica 
izgradnja DV polja, 
SN 

      0,38 
  

0,84         1,22 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

42 TS 110/35/20/10 kV Goražde 1 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

  2,20                 2,20 

43 TS 110/20/10 kV Gračanica(1) 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV   

3,89                 3,89 

44 TS 110/35/10 kV Grude VN, SN     2,20               2,20 

45 TS 110/10(20) kV Hadžići(1) 
Proširenje SN, 
ugradnja drugog TR 
110/x kV 

1,67                   1,67 

46 TS 110/35/6 kV HAK 
Izgradnja novog DV 
polja   

            0,38     0,38 

47 TS 110/35/10 kV Jablanica 

Kompletiranje DV 
polja (2X), SN, 
ugradnja drugog TR 
110/x kV 

  2,50   1,29 

  

          3,79 

48 TS 110/35/10 kV Jajce 1 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV, izgradnja 
novog DV polja 

  5,25     
  

          5,25 

49 TS 110/35/10(20) kV Janja 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV 

      1,29       
  

    1,29 

50 TS 110/20/10 kV Kiseljak 

Kompletiranje DV 
polja, izgradnja 
novog DV polja, VN, 
SN   

    2,40             2,40 

51 TS 110/35/10 kV Kladanj 

VN, izgradnja novog 
DV polja, SN, 
rekonstr. 
građevinskog dijela 

      0,62         1,88   2,50 

52 TS 110/20/10 kV Ključ 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV, VN, SN 

  
  

2,97               2,97 

53 TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica(1) 

VN, SN, 
kompletiranje DV 
polja (2X), zamjena 
TR 110/x kV 

1,50       0,82       

  

  2,32 
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br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

54 TS 110/10(20) kV Kupres 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV 

            1,27       1,27 

55 TS 110/20 kV Laktaši 1 
Kompletiranje DV 
polja, VN, zamjena 
TR 110/x kV  

0,26           0,82       1,08 

56 TS 110/35/10 kV Lopare VN, SN               2,07     2,07 

57 TS 110/35 kV Lukavac VN, SN           5,00         5,00 

58 TS 110/35/10 kV Maglaj 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV(1), VN, SN 

1,14               1,80   2,94 

59 TS 110/35/10 kV Modriča 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

  4,30                 4,30 

60 TS 110/35/10 kV Mostar 2 SN       1,30             1,30 

61 TS 110/35/10 kV Mrkonjić Grad SN             0,90       0,90 

62 TS 110/35/10 kV Novi Travnik(1) 
Zamjena TR 110/x 
kV 

0,86                   0,86 

63 TS 110/10 kV Neum 
Ugradnja drugog 
TR(1), VN, SN 

0,80         1,10         1,90 

64 TS 110/35/10 kV Odžak 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV 

                  1,29 1,29 

65 TS 110/35/10 kV Posušje VN, SN     1,62               1,62 

66 TS 110/20/10 kV Prijedor 3 
Kompletiranje DV 
polja, VN, SN, 
izgradnja trafo polja  

0,51                   0,51 

67 TS 110/20/6,3 kV Prijedor 5 VN, SN               2,57     2,57 

68 TS 110/20/10 kV Prnjavor SN             0,90       0,90 

69 TS 110/35/10 kV Rama/ Prozor 
Kompletiranje DV 
polja, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

    1,63   1,29           2,92 

70 TS 110/35/10 kV Rogatica SN, VN       1,10   1,54         2,64 

71 TS 110/20/10 kV Sanski Most VN, građ. radovi         1,18           1,18 
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72 TS 110/35/10 kV Sarajevo 1(1) 
Zamjena TR 110/x 
kV 

1,27                   1,27 

73 TS 110/35/10 kV Sarajevo 2 
SN, zamjena TR 
110/x kV (2X) 

  
  

  2,50             2,50 

74 TS 110/10 kV Sarajevo 4 
Zamjena TR 110/x 
kV(2X), VN, SN 

      4,35     0,82       5,17 

75 TS 110/10 kV Sarajevo 5 
VN (MOP), SN, 
zamjena TR 110/x 
kV (2X) 

    5,87       1,03       6,90 

76 TS 110/10 kV Sarajevo 7 VN (MOP), SN           3,87         3,87 

77 TS 110/10 kV Sarajevo 8 
zamjena TR 110/x 
kV, kompletiranje 
DV polja (2X) 

      0,93     0,76       1,69 

78 TS 110/10 kV Sarajevo 14 

VN (MOP)(1), SN(1), 
zamjena TR 110/x 
kV(1), zamjena TR 
110/x kV 

6,84         1,03         7,87 

79 TS 110/10 kV Sarajevo 15 SN         1,90           1,90 

80 TS 110/35/10 kV Sarajevo 18 
SN, ugradnja drugog 
TR 110/x kV 

      1,70             1,70 

81 TS 110/35/10 kV Sokolac 
VN, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

              2,32     2,32 

82 TS 110/20 kV Srbac 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV, VN, SN 

    2,30               2,30 

83 TS 110/35/10(20) kV Srebrenica(1) 
Izgradnja novog DV 
polja 

  0,46                 0,46 

84 TS 110/35/10 kV Srebrenik VN       1,52             1,52 

85 TS 110/35/10 kV Stanari 
Ugradnja drugog TR 
110/x kV 

            1,29       1,29 

86 TS 110/35/10 kV Stolac 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV 

      1,35     0,82       2,17 
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87 TS 110/35/10 kV Šamac 
Zamjena TR 110/x 
kV(1), SN, VN  

0,90         1,79         2,69 

88 TS 110/20/10 kV Šipovo Izgradnja DV polja       0,38             0,38 

89 TS 110/10 kV Široki Brijeg 
zamjena TR 110/x 
kV (2X)(1), VN, SN 

1,91           0,80       2,71 

90 TS 110/35/10 kV Teslić 
Zamjena TR 110/x 
kV 

        1,03           1,03 

91 TS 110/35/10 kV Tešanj 

Kompletiranje DV 
polja,  izgradnja 
novog DV polja, 
rekonstrukcija MP 

  0,85                 0,85 

92 TS 110/35/10 kV Tomislavgrad VN         0,45           0,45 

93 TS 110/35/10 kV Travnik 1 
Zamjena TR 110/x 
kV, SN, VN  

  1,03     2,93           3,96 

94 TS 110/20/10 kV Travnik 2 VN, SN           0,89         0,89 

95 TS 110/35/10 kV Trebinje 1(1) 
VN, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

3,94                   3,94 

96 TS 110/20/10 kV Tuzla 3 
Izgradnja novog DV 
polja 

              0,38     0,38 

97 TS 110/35/6 kV Tuzla 5 
Rekonstrukcija DV 
polja, VN 

    0,38         2,40     2,78 

98 TS 110/35/10 kV Tuzla Centar SN       2,00             2,00 

99 TS 110/20 kV Ukrina 
VN, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

        3,37     
  

    3,37 

100 
TS 110/20/10 kV Uskoplje/Gornji 
Vakuf 

VN, kompletiranje 
DV polja, izgradnja 
novog DV polja 

    0,52   0,80           1,32 
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Red.  
br. 

Projekat / Objekat 
Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
(mil. 
KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

101 TS 110/35/10 kV Vareš 

Kompletiranje DV 
polja, izgradnja 
novog DV polja, 
ugradnja drugog TR 
110/x kV, VN, SN 

                3,65   3,65 

102 TS 110/35/10(20) kV Velika Kladuša VN, SN         1,76           1,76 

103 TS 110/35/10 kV Visoko 
Zamjena TR 110/x 
kV (2X), SN 

            
  

  3,53   3,53 

104 TS 110/20/10 kV Vitez 
Proširenje SN, VN, 
zamjena TR 110/x 
kV 

0,36             2,94     3,30 

105 TS 110/35/10 kV Vlasenica 
VN, SN, ugradnja 
drugog TR 110/x kV 

      4,54             4,54 

106 TS 110/35/10(20) kV Vrnograč VN, SN               1,75     1,75 

107 TS 110/35/10 kV Zavidovići 
Izgradnja novog DV 
polja, SN 

      0,38     1,44       1,82 

108 TS 110/35 kV Zenica 1 
VN, zamjena TR 
110/x kV (2X) 

0,25 1,64           
  

    1,89 

109 TS 110/35/20/10 kV Zenica 3 
VN, SN, zamjena TR 
110/x kV (2X) 

  
5,87 

                5,87 

110 TS 110/35/20 kV Zenica 4 

VN, kompletiranje 
DV polja (2X), 
proširenje SN, 
ugradnja drugog TR 
110/x kV 

    3,50       

  

      3,50 

II-2 Informacioni sistemi 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1 SCADA sistem u centrima upravljanja 8,00                   8,00 

2 Snimanje trase dalekovoda 7,00                   7,00 

II-3 Telekomunikacije(4) 0,00 14,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

1 Obnavljanje TK sistema   14,00 13,00 13,00             40,00 
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Planirana godina puštanja u pogon / Finansijska sredstva (mil. KM) 

Ukupno 
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KM) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

II-4 Dalekovodi 2,10 24,87 22,69 23,82 36,47 6,49 1,00 2,36 7,94 4,26 132,00 

1 DV 110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 (1) (1970/1986)  0,12                   0,12 

2 DV 110 kV Sarajevo  2 – Sarajevo 10 (1954/1970/1979)  0,10                   0,10 

3 
DV 110 kV Bosansko Grahovo – EVP Ličko Dugo Polje (HR) 
(1987) 

0,14   0,50               0,64 

4 DV 110 kV Drvar – EVP Ličko Dugo Polje (HR) (1987) 0,14   0,30               0,44 

5 DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4  (1962/1977)  1,60 2,80                 4,40 

6 DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 (1956/1975/1980)    0,36                 0,36 

7 DV 2x110 kV HE Jablanica – Mostar 1/Mostar 2(1)   9,26                 9,26 

8 DV 220 kV Prijedor 2 – RP Kakanj (1962/1969)    1,75         1,00       2,75 

9 DV 110 kV Grude – Imotski (HR) (1951/1982)    3,97                 3,97 

10 
DV 2x110 kV HE Bočac – HE Jajce 1 (od HE Jajce 1 do SM 
26) (1957/81) 

  0,75                 0,75 

11 
DV 2x110 kV HE Jablanica – Sarajevo 1 (1)/(2)  
(1955/1957/1997)  

  3,10                 3,10 

12 DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2 (1965/1985)    2,76                 2,76 

13 DV 110 kV Modriča - Odžak (1985)   0,12                 0,12 

14 DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla (1) (1955/1967)      0,46               0,46 

15 DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 1 (1957)      0,03               0,03 

16 DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi (CG) (1969)      0,81               0,81 

17 DV 110 kV HAK – Tuzla 4 (1981)     0,12               0,12 

18 DV 110 kV Tuzla 3 – Lopare      0,36               0,36 

19 DV 110 kV Mostar 2 – Stolac (1957/1980)      0,95               0,95 

20 DV 110 kV Čapljina –  RP Mostar 1 (1960)      5,05               5,05 

21 DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik (1956/1977/1988)      3,60               3,60 

22 DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 2 (1962/1971/1980)      0,86               0,86 

23 DV 110 kV Mostar 6 – Mostar 7 (1979)      0,65               0,65 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0,69 0,69 

0,79 0,79 

1,25 1,25 

0,30 0,30 

3,00 3,00 

2,05 2,05 

0,92 0,92 

0,72 0,72 

0,46 0,46 

1,33 1,33

0,20 0,20 

0,12 0,12 

0,28 0,28 

1,21 1,21 

0,50 0,50 

1,98 1,98
0,37 0,37 

1,13 1,13
1,50 1,50 

4,17 4,17 

0,27 0,27

0,07 0,07 
0,38 0,38

24  DV 110 kV Bosanski Petrovac – Drvar (1976/1986)  

25 DV 220 kV Jajce 2 – RP Jablanica (1966/77/2004) 

26      DV 220 kV Mostar 4 – Zakučac (HR) (1958/1965/1977/2007) 

27      DV 110 kV Ilijaš - TE Kakanj (1957/2007) 

28      DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (1960/2006)  

29 DV 110 kV Lukavac – Srebrenik (1960)  

30 DV 110 kV Bugojno – Donji Vakuf (1965/1985/1996)  

31      DV 110 kV Bileća - Nikšić 

32 DV 110 kV Jablanica – Rama (1985) 

33 DV 110 kV Brod – Derventa (1956/1975/1994)  

34  DV 110 kV Sarajevo 1 – Visoko (1954/71/97) 

35 DV 110 kV Visoko - EVP Dobrinje 

36 DV 110 kV EVP Konjic – Konjic (1954/1970)  

37      DV 110 kV EVP Konjic – Hadžići (1954/1970/1981)  

38 DV 110 kV EVP Dobrinje – TE Kakanj (1954/1971)  

39      DV 220 kV Trebinje – HE Perućica (CG) (1965)  

40 DV 220 kV Mostar 4 – RP Mostar 3 (1) (1965/1977) 

41 DV 110 kV Trebinje – Trebinje 1 (1960/2006)  

42      DV 110 kV Brčko 1 – Doboj 3 (1993)  

43 DV 220 kV RP Jablanica – RP Kakanj (1968)  

44      DV 110 kV Prijedor 2 – Prijedor 3 (1968/78) 

45      DV 110 kV Prijedor 1 – Prijedor 2 (1971) 

46 DV 110 kV K. Dubica – (Banja Luka 6 – Sisak (1)) (1971) 

47 DV 220 kV RP Mostar 3 – Trebinje (2) (1968/2007)  5,00 5,00 
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1,38 1,38 

1,38 1,38 

1,37 1,37 

2,38 2,38 

2,69 2,69 

3,30 3,30 

0,38 0,38 

3,99 3,99 

1,48 1,48 

3,20 3,20 

0,84 0,84 

0,39 0,39 

0,34 0,34 

0,42 0,42 

0,54 0,54 

0,69 0,69 

0,43 0,43 

0,81 0,81 

0,61 0,61 

0,74 0,74 

1,50 1,50 

0,19 0,19 

0,05 0,05 

0,23 0,23 

48 DV 220 kV HE Rama – RP Jablanica (1) (1969)  

49 DV 220 kV HE Rama – RP Jablanica (2) (1969)  

50 DV 110 kV Derventa – Doboj 3 (1956/1975/1980/2004)  

51      DV 110 kV Bijeljina 3 – Brčko 2 (1972/1988/2000)  

52      DV 110 kV Bileća – Stolac (1957/1980/2000)  

53 DV 220 kV HE Salakovac – RP Kakanj (1965/2001)  

54 DV 110 kV Bugojno – Kupres (1985) 

55 DV 220 kV HE Salakovac – RP Mostar 3 (1965/2001)  

56 DV 220 kV HE Trebinje 1 – Trebinje (1965/2002)  

57 DV 220 kV RP Jablanica – RP Mostar 3 (1968)  

58 DV 110 kV Doboj 2 – Doboj 3 (1956/1975/1980/2004)  

59      DV 110 kV Čapljina – Opuzen (HR) (1959/1969)  

60 DV 110 kV Neum – Opuzen (HR) (1959/1969)  

61 DV 110 kV Neum – Ston (HR) (1960/1976)  

62 DV 110 kV Mostar 6 – Mostar 1  (1955/1979/1995)  

63 DV 110 kV Trebinje – Komolac (HR) (1968/2006)  

64 DV 110 kV Mostar 5 – Mostar 7 (1979)  

65 DV 110 kV Doboj 1 – Maglaj (1955/1971)  

66      DV 110 kV Maglaj – Zavidovići (1955/1971)  

67 DV 220 kV RP Kakanj – TE Kakanj (trafo) (1962)  

68      DV 110 kV Foča – Goražde 1 (1974 ) 

69 DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2 (1984) 

70 DV 110 kV Zenica 4 – Zenica Jug (1955/1976/2001/2005)  

71 DV 110 kV Zenica 4 – Zenica Sjever (1955/1976/2001/2005) 

72      DV 110 kV Bugojno – Uskoplje/Gornji Vakuf (1985) 0,37 0,37 
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9,11 9,11 

1,79 1,79 

1,50 1,50 

0,91 0,91 

1,52 1,52 

0,65 0,65 

0,25 0,25 

0,69 0,69 

0,97 0,97 

2,36 2,36 

3,14 3,14 

3,13 3,13 

1,67 1,67 

2,86 2,86 

73 DV 400 kV Sarajevo 10 - Tuzla 4 

74 DV 110 kV Sarajevo 10 – Kiseljak (1980) 

75 DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (1) 

76      DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica (1955/1976/1986)  

77 DV 110 kV Bosanska Krupa – Prijedor 2 (1968/1978/1998)  

78 DV 110 kV Novi Grad – Prijedor 2 (1975) 

79 DV 110 kV Prijedor 2 – Sanski Most (1975/80/2000) 

80 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Sjever (1976)  

81 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Jug (1976)  

82 DV 110 kV Sarajevo  4 – Sokolac (1979)  

83 DV 110 kV Rogatica – Sokolac (1980) 

84      DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja (CG) (1960/)  

85 DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6 (2) (1957/80) 

86      DV 110 kV Banja Luka 1 – HE Bočac (1957/81) 

87      DV 110 kV Banja Luka 3 – Banja Luka 4  (1957/81/2001/07) 

88      DV 110 kV Banja Luka 3 – HE Bočac (1971) 

89      DV 110 kV Rogatica – Višegrad (1980) 

90      DV 110 kV Bosanska Krupa - Bihać 1 (1968/78/98) 1,40 1,40 

III UGRADNJA PRIGUŠNICA(5) 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

1 TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 (Čule) (120 MVAr) 0,00 

2 TS 400/220/110 kV Tuzla 4 (220 MVAr) 0,00 

Napomena: 

(1) 
Početak realizacije investicije za navedene objekte je u skladu sa odobrenim Planom investicija 2020, a u ovom Planu se prikazuju sredstva u godini kada je planiran 
njen završetak. 

(2) 
Prikazani troškovi izgradnje priključnog DV na DV 110 kV HE Ulog - Nevesinje. Nisu prikazani troškovi izgradnje dionice koju gradi investitor 
HE Ulog. 
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(3) 
Izgradnja DV polja 400 kV i pripadajućeg dijela SCADA u TS Tuzla 4 (2024.) je isključivo za priključenje bloka G7 u TE Tuzla i finansira se iz naknade za priključak. 
Planirana sredstva ne ulaze u ukupna sredstva potrebna za realizaciju investicija. 

(4) Kreditna sredstva 

(5) 

Prema rezultatima "Regionalne Studije za rješavanje problema sa naponskim prilikama na području Zapadnog Balkana" rješenje za BiH je ugradnja prigušnica u TS Mostar 4 
(120 MVAr) i TS Tuzla 4 (220 MVAr), na 400 kV ili 220 kV. Studija još uvijek nije završena, očekuje se završetak u prvom kvartalu 2021. godine. Unutar Elektroprenosa BiH 
će se razmotriti i varijanta ugradnje 4 prigušnice manje snage na 4 različite lokacije, a konačna odluka, u saradnji sa nadležnim institucijama, će se donijeti prije pokretanja 
investicije koja je planirana za 2021. godinu. Za ugradnju prigušnica su u Dugoročnom planu predviđena kreditna sredstva u 2024. godini, a navedena su za varijantu ugradnje 
prigušnica na 400 kV.  Godina u kojoj su prikazana sredstva predstavlja godinu u kojoj je planiran završetak ugradnje kompenzacionog postrojenja. 

  Varijabilni dio naknade za priključak koji ne ulazi u sumu potrebnih sredstava 
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14. ZAKLJUČAK 
 
Sa ciljem da se kod izrade Plana uvaže odredbe MK i Licence za obavljanje djelatnosti 
prenosa električne energije, te implementiraju Odluke Skupštine akcionara Elektroprenosa 
BiH od 03.02.2012. godine i 23.12.2013. godine, Plan je urađen na sljedeći način: 
 
1. podaci o postojećim i novim proizvodnim objektima, prognoziranoj potrošnji, te 

planiranom izvozu električne energije u razmatranom planskom periodu su preuzeti iz 
IPRP (odobren od strane DERK-a u maju 2020. godine) i usaglašeni sa NOSBiH, 

2. sagledana je potreba izgradnje, rekonstrukcije i proširenja elemenata prenosne mreže 
uvažavajući tehničke kriterije planiranja razvoja prenosne mreže definisane MK te su 
primjenom ekonomskog kriterija o minimiziranju troškova izabrana rješenja koja 
obezbjeđuju minimalne investicijske troškove, 

3. rezultati analiza tokova snaga i naponskih prilika na prenosnoj mreži za normalno uklopno 
stanje za režim maksimalnog i minimalnog opterećenja, te prema (n-1) kriteriju sigurnosti 
za režim maksimalnog opterećenja su ukazali na potrebu izgradnje i rekonstrukcije 
elemenata prenosnog sistema što je i uvršteno u Plan, 

4. odgađanje izgradnje interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika (HR) se 
nepovoljno odražava na preopterećenja uočena na području Banja Luke. U ovom Planu 
opterećenja elemenata prenosne mreže su u planskom periodu ispod 100% dozvoljenog 
opterećenja i bez izgradnje ovog dalekovoda, budući da je u model EES BiH za 2025. i 
2030. godinu uvrštena transformacija 400/110 kV na širem području Doboja i s obzirom 
da prema IPRP-u nije predviđen značajan porast opterećenja na prenosnoj mreži. Čak i sa 
trendom relativno niskog porasta opterećenja za očekivati je da će u prvim godinama 
nakon planskog perioda ponovo doći do preopterećenja elemenata prenosne mreže na 
području Banja Luke, te je potrebno poduzeti dodatne napore kako bi se realizovala 
izgradnja interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka 6 – Lika (HR).  

 
Od novih proizvodnih objekata, u Plan su uključeni objekti bilansno uvršteni u IPRP: VE 
Podveležje, Toplana Zenica, HS Ljuta, HE Ulog, TE Tuzla blok 7, HE Janjići i TE Kakanj 
blok 8. 
 
Dinamika ulaska u pogon novih proizvodnih objekata je preuzeta iz IPRP, a način uklapanja 
ovih objekata u prenosnu mrežu je preuzet iz Elaborata.  
 
Uvažavajući kriterije definisane u Poglavlju 4. u planskom periodu 2021 – 2030. je 
predviđeno: 
 

• obezbjeđenje dvostranog napajanja za 12 radijalno napojenih TS 110/x kV, bilo 
izgradnjom novog ili rekonstrukcijom postojećeg dalekovoda koji je bio van pogona, 

• vraćanje u funkciju preostalih 10 ratom uništenih dalekovoda, 
• rješavanje 7 postojećih krutih veza u mreži 110 kV u cilju povećanja pouzdanosti i 

sigurnosti snabdijevanja potrošača, 
• kompletiranje 23 nekompletna dalekovodna polja 110 kV u 15 TS 110/x kV, 
• ugradnja drugog energetskog transformatora 110/x kV u 22 transformatorske stanice, 
• značajne rekonstrukcije dalekovoda i transformatorskih stanica uvažavajući stanje i starost 

opreme, eksploatacione karakteristike i stepen opterećenja, 
• povećanja kapaciteta postojećih, odnosno izgradnje novih TS 110/x kV na osnovu 

podataka o registrovanim maksimalnim opterećenjima po pojedinim čvorištima 
(Elektroprenos BiH), prognoze opterećenja za postojeće i nove potrošače koje su 
elektroprivrede dostavile NOSBiH za potrebe izrade IPRP, podacima koje su pojedine 
elektroprivrede dostavile Elektroprenosu BiH za potrebe izrade ovog Plana, podataka iz 
eksploatacije o padovima napona i gubicima u distributivnoj mreži. Tako je prema 
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usvojenim kriterijima za izgradnju odabrano 17 novih TS 110/x, od kojih je 9 TS 110/x 
kV već uvršteno u Plan investicija. 

 
Analize tokova snaga i naponskih prilika u okviru Plana su provedene za presječne 2021., 
2025. i 2030. godinu na modelima u koje su uvršteni objekti u skladu sa poglavljem 8.1. 
Ulazni podaci za model. Uticaj izgradnje novih interkonektivnih vodova na vrijednost TTC-a 
posebno je analiziran u poglavlju 10. Proračun prenosnih kapaciteta. 
 
Elementi prenosne mreže čijom izgradnjom se rješavaju preopterećenja navedena u opisu 
analiza za 2021. godinu, predmet su aktuelnog Plana investicija.  
 
Rezultati provedenih analiza pokazali su da je u planskom periodu potrebno izvršiti: 
 

− izgradnju TS 400/110 kV na širem području Doboja (Stanari ili Jelah) ili 
− izgradnju interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka – Lika (HR).  

 
TS 400/110 kV nije uvrštena u Plan, odnosno u Tabeli 13.2. nisu uvrštena sredstva potrebna 
za njenu izgradnju, jer još uvijek nije određena njena tačna lokacija. Najbolje rješenje za 
lokaciju transformacije 400/110 kV, sa osvrtom na Stanare, Jelah ili neku drugu lokaciju, 
uvažavajući tehno – ekonomske kriterije, odrediće stručna institucija čiji je odabir u toku. 
Međutim, zbog kompleksnosti postupka odabira obrađivača teško je predvidjeti kada će biti 
prezentirani rezultati Studije. 
 
Izgradnja interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka – Lika (HR), za koji je postignut dogovor 
o izgradnji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i za koji je izrađena Studija izvodljivosti 
L[13], nije uvrštena u Plan, jer je jačanje interne prenosne mreže Hrvatske (rekonstrukcija DV 
220 kV Konjsko – Brinje) i izgradnja (DV 400 kV Konjsko – Lika – Melina uz izgradnju 
nove TS 400/x kV Lika) preduslov za izgradnju nove interkonekcije. Kako još uvijek nije 
definisan termin jačanja i izgradnje interne mreže Hrvatske to nije definisan ni termin 
izgradnje interkonektivnog DV 400 kV Banja Luka – Lika. Prema posljednjim informacijama 
realizacija ovih radova od strane HOPS-a je pomjerena nakon 2030. godine. 
 
Visoki naponi na prenosnoj mreži BiH naponskog nivoa 400 kV i 220 kV, iznad granica 
definisanih MK, se javljaju gotovo tokom cijele godine. Povremeno se javljaju i problemi sa 
visokim naponima u 110 kV mreži, a kao direktna posljedica previsokih napona u 400 kV i 
220 kV mreži. Ove vrijednosti su potvrdile i analize provedene za režim minimalnog 
opterećenja u 2021. godini. Ovo je prije svega uzrokovano malim opterećenjima u EES BiH 
što se najviše oslikava u 400 kV mreži, ali i neželjenim tokovima reaktivne snage iz susjednih 
EES u kojima su takođe prisutni problemi sa visokim naponima. 
 
U cilju rješavanja problema sa visokim naponima Slovenija i Hrvatska su pokrenule 
realizaciju projekta SINCRO.GRID, dok su ostale zemlje regiona (Srbija, Bosna i 
Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo) pokrenule izradu 
Regionalne Studije za regulaciju napona (WB17-REG-ENE-01 – Regional Feasibility Study 
for Voltage Profile Improvement: Regional Study). Prema posljednjim procjenama 
Konsultanta očekuje se da će Regionalna Sudija će biti završena u prvom kvartalu 2021. 
godine. Prema rezultatima optimizacijskih proračuna (koji su već poznati) u Bosni i 
Hercegovini je za rješavanje problema sa visokim naponima potrebno izvršiti ugradnju 
uređaja za kompenzaciju reaktivne snage na sljedećim lokacijama i sljedećim snagama: TS 
Tuzla 4 – 220 MVAr i TS Mostar 4 – 120 MVAr. Ovi kompenzacijski uređaji mogu biti 
ugrađeni na 220 kV i 400 kV naponski nivo. Na osnovu analiza troškova ugradnje uređaja za 
kompenzaciju reaktivne snage na 220 kV naponski nivo u odnosu na troškove ugradnje na 
400 kV naponski nivo, kao i analiza tokova snaga i gubitaka aktivne snage, daje se prednost 
ugradnji uređaja na 220 kV naponski nivo u odnosu na ugradnju na 400 kV. Kada je u pitanju 
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vrsta uređaja za kompenzaciju reaktivne snage CBA analizama razmatrana je ugradnja tri 
vrste uređaja (fiksna prigušnica, regulaciona prigušnica i SVC uređaj), a kao rješenje je 
predložena (na osnovu analize tokova snaga i CBA analize) ugradnja regulacionih prigušnica 
(VSR – Variable Shunt Reactor). 
 
Pored toga, Regionalna studija je pokazala da se visoki naponi u EES BiH mogu svesti u 
granice definisane MK i radom postojećih generatora u režimu poduzbude, uz uslov da ostale 
zemlje realizuju rješenja definisana Studijom. Ova varijanta podrazumijeva uvođenje plaćanja 
pomoćne usluge za regulaciju napona proizvođačima uz pokrivanje troškova rada jednog 
generatora u CHE Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora.  
 
Na osnovu CBA analiza, u Regionalnoj studiji je zaključeno da je za BiH isplativije rješenje 
ugradnja varijabilnih šant reaktora na predloženim lokacijama od uvođenja plaćanja pomoćne 
usluge za regulaciju napona.   
 
Uzimajući u obzir rezultate Regionalne studije izvršene su analize za režim minimalnog 
opterećenja u 2021. godinu na način da su u EES BiH ugrađene varijabilne prigušnice na 
lokacijama predviđenim Studijom za slučaj ugradnje na 220 kV i 400 kV naponskom nivou. 
Rezultati analiza su pokazali da se u obje varijante naponi na prenosnoj mreži u BiH (na svim 
naponskim nivoima) mogu svesti u granice definisane MK.  
 
S obzirom da nije realno da će sve države u regionu ugraditi kompenzacione uređaje 
istovremeno, Elektroprenos BiH smatra da gore navedena dva kompenzaciona uređaja neće 
biti dovoljna da se riješi postojeći problem visokih napona u Bosni i Hercegovini. Iz tog 
razloga, a uzimajući u obzir prostorni raspored TS 400/x kV, Elektroprenos BiH će analizirati 
varijantu koja nije obrađena Regionalnom studijom, a to je ugradnja četiri kompenzaciona 
postrojenja manje snage na četiri različite lokacije. Mjesta ugradnje, naponski nivo i snaga 
kompenzacionih uređaja će biti određeni, u saradnji sa nadležnim institucijama, prije 
pokretanja investicije koja je planirana za 2021. godinu.  
  
Prenosna mreža planirana na ovaj način obezbjeđuje: 
 

− jednake uslove za već priključene korisnike i one koji će se priključiti na prenosnu mrežu. 
To podrazumijeva ujednačene uslove vezane za stanje prenosne mreže po pitanju starosti i 
obnavljanja opreme, izgradnje novih objekata, pogonske spremnosti objekata, pouzdanosti 
i sigurnosti prenosa električne energije,  

− zadovoljenje osnovnih zahtjeva koji se pred nju postavljaju u pogledu dugoročnog, 
sigurnog i pouzdanog prenosa električne energije. 

 
Potrebna sredstva za realizaciju predloženih investicija za period 2021 – 2030. godina iznose 
690,95 mil. KM. Od toga: 
 

− izgradnja novih objekata iznosi 178,57 mil. KM: 
•  nove TS i DV: 157,81 mil. KM,  
•  nove interkonekcije: 20,76 mil. KM. 

 

− rekonstrukcije/sanacije i proširenja iznose 482,38 mil. KM: 
•  rekonstrukcije/sanacije i proširenja VN i SN postrojenja: 295,38 mil. KM, 
•  rekonstrukcije/sanacije DV: 132,00 mil. KM, 
•  informacioni sistemi: 15,0 mil. KM, 
•  obnavljanje telekomunikacione opreme: 40,0 mil. KM. 

 

− ugradnja prigušnica u EES BiH iznosi 30,0 mil. KM. 
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1.4. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja 
maksimalnog mjesečnog opterećenja i srednje mjesečno  
opterećenje po TS za period 2015 - 2019. godina

1.2. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih i novih TS

PRILOG 1

1.1. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih TS

1.3. Opterećenja po čvorištima u trenutku dostizanja
maksimalnog i minimalnog opterećenja EES BiH 
u 2019. godini
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T3 20
T4 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40
T1 12,5
T2 20

37,38 38,13 38,89 39,67 40,46

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

15,681 Banovići

1.1. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih TS

Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

15,57

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)

17,32

2 Banja Luka 1

16,31 16,48 16,64 16,81 16,98 17,1515,35 15,83 15,99 16,15

35,77

15,65

32,86

60,94

39,15 39,93 40,73 41,55 42,38

3 Banja Luka 2

34,77 35,46 36,17 36,89 37,63 38,38

57,42 58,5749,99 50,99 52,0144,87

63,66 64,93 66,23

4 Banja Luka 3

56,53 57,66 58,81 59,99 61,19 62,4154,33 55,42

59,74

55,54 50,4553,81

9,99 10,09 10,19

6,03 6,095,35

5 Banja Luka 4 9,30

53,05 54,11 55,19 56,3052,93

11,53 14,73

49,23

6,15 6,21 6,28 6,345,74 5,80 5,85 5,91 5,97

10,93 11,04

11,76 12,00

9,86

5,467 Banja Luka 6

10,30 10,40 10,50 10,61 10,71 10,82

9 Banja Luka 8

10,45 10,65 11,31 11,539,84 10,04 10,248 Banja Luka 7 9,449,18 10,87 11,0810,33

Bihać 1 15,99

10,5210,42 10,63 10,73 10,84 10,95 11,0610,01 10,11 10,21 10,3210,499,33

15,05

42,10 42,9441,27

2,97 3,03 3,10 3,16 3,28

17,17

12 Bijeljina 1 45,57

11,78

16,50 16,67 16,83

43,80 44,67

17,0015,54 15,70 15,86 16,01 16,18 16,3410

3,35 3,42 3,492,86 2,9213 Bijeljina 2 3,223,24 3,18

34,00

33,62

6,24

10,52

44,18

1,99

11 Bihać 2 11,48 12,34 12,46 12,59 12,71 12,84 12,9711,74 11,86 11,98 12,10 12,22

9,92

15,13

11,61

31,77

13,70 13,97 14,25 14,54 14,8312,17 12,41 12,66 12,91 13,17 13,436 Banja Luka 5 9,52
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 20
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40
T3 31,5
T1 20
T2 20
T1 20
T3 10
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20

22 Breza T1 20 17,78 17,81 16,87 17,84 18,19 18,56 18,93 19,31 19,69 20,09 20,49 20,90 21,32 21,74
T1 20
T2 20
T1 16
T2 20

25 Bužim T1 20 5,35 5,52 5,42 5,54 5,65 5,76 5,88 6,00 6,12 6,24 6,36 6,49 6,62 6,75
T1 20
T2 20

27 Cazin 2 T1 20 5,05 4,62 4,13 4,69 4,79 4,88 4,98 5,08 5,18 5,28 5,39 5,50 5,61 5,72
28 Cementara T 31,5 12,81 11,70 12,44 12,44 12,56 12,69 12,82 12,94 13,07 13,21 13,34 13,47 13,61 13,74

T1 20
T2 20

5,49 5,54 5,60

15 Bileća

18 Bosanski Petrovac 5,22 5,27 5,32 5,38 5,43

39,2037,6214 Bijeljina 3

7,91

16 Bosanska Krupa

7,23 7,30

9,03 9,12

7,45 7,53 7,60

38,05 38,6236,75 37,12 37,49

7,68 7,75

39,79

7,16

35,67 36,03 36,39

7,38

35,32

17 Brod

8,85 8,94 9,21 9,308,59 8,67 8,76

7,83

19,60 19,99

7,34

20,39 20,80 21,21 21,6417,75 18,11 18,47 18,84 19,21

9,39 9,49

5,65 5,71 5,77

8,54

20,31

40,00 40,40

21 Brčko 2 27,73

37,68 38,06 38,44 38,82 39,21 39,6036,57 36,94 37,3120 Brčko 1

30,53

12,16 12,29

32,13 32,4530,27 30,57 30,88 31,19

23 Bugojno 12,21

31,50 31,8229,38 29,67 29,97

16,04 16,2014,96 15,11 15,2729 Čapljina 15,3414,2814,83 16,37 16,5315,42 15,57 15,73 15,89

8,52

20,14

37,12 34,99

29,01

4,62

7,24

5,59

11,40

36,52

11,46

27,93

5,29

39,35

6,69

8,45

11,76

24 Busovača

1,17 1,18 1,20 1,21 1,22

7,64 6,62 7,39 7,29 7,36

19 Bosansko Grahovo 0,62 1,30 1,36 1,10 1,12 1,13 1,14

12,91 13,0411,92 12,0411,81 12,41 12,53 12,66 12,79

1,15 1,16

7,44 7,51

18,60 18,97 19,35 19,74 20,13 20,53 20,94 21,36

7,58 7,66 7,74 7,81 7,89 7,97 8,05

26 Cazin 1 17,78 18,12 18,80 21,79 22,23 22,67
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

32 Čitluk 2* T1 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

36 Doboj 3 T1 20 4,54 7,21 5,43 5,78 5,84 5,90 5,96 6,02 6,08 6,14 6,20 6,26 6,33 6,39
36 Doboj Istok T1 5,52 5,76 5,28 5,63 5,74 5,86 5,98 6,09 6,22 6,34 6,47 6,60 6,73 6,86
37 Donji Vakuf T1 16 4,10 4,32 4,22 4,26 4,30 4,34 4,38 4,43 4,47 4,52 4,56 4,61 4,65 4,70
38 Drvar T1 20 2,86 2,88 3,20 3,01 3,04 3,07 3,10 3,13 3,16 3,19 3,23 3,26 3,29 3,32

T1 31,5
T2 31,5
T1 20
T2 20

41 Fojnica T1 20 5,81 5,02 5,42 5,53 5,64 5,75 5,86 5,98 6,10 6,22 6,35 6,47 6,60 6,73
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

44 Goražde 2 T1 20 2,30 2,06 2,17 2,20 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,34 2,36 2,38 2,41 2,43
T1 20
T2 31,5
T2 20
T3 20

6,32 6,38

33 Derventa

21,88 22,10 22,77 23,0021,24 21,45 21,66

30 Čelinac

31 Čitluk

17,87 18,05 18,23 18,4116,67 16,83 17,00 17,17

23,23 23,46

25,32 25,82

6,44 6,515,89 5,95 6,01 6,07 6,13 6,19 6,25

19,20

15,54

21,81 22,32 22,54

Doboj 2

23,39 23,86 24,8222,04 22,48 22,93

17,5217,34

24,3318,11

17,07 17,69

34 Doboj 1 23,34

15,2614,9613,05 15,56 15,88 16,19 16,52 16,8513,82 14,10 14,38 14,67

26,34 26,87

40 Foča

23,87 24,34 25,33 25,84 26,3522,49 22,94 23,40

35

39 Đurđevik 21,20

9,70 9,79

11,03 11,14

9,89 9,99 10,09 10,199,22 9,32 9,41 9,50 9,60

26,88 27,42

11,47 11,59

21,17 24,83

9,06

43 Goražde 1

10,81 10,92 11,25 11,3610,49 10,60 10,7042 Gacko 10,10 10,40

21,69

15,6115,30

25,90

15,92 16,24 16,56 16,90 17,2314,14 14,42 14,71 15,0015,33

21,11

13,52

22,26

26,50 27,03 27,5722,62 23,07 23,53 24,01 24,49 25,47

29,15 30,02

46 Gradačac

24,41 25,14 26,67 27,47 28,3022,34 23,01 23,7045 Gračanica

24,9821,59 25,9822,41

13,75

22,53

8,13

10,66

12,73

5,86

10,21

5,81 5,83

16,89

22,07

23,37

13,85

23,78
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 20
T2 20

48 Gradiška 2** T1 20
T1 20
T2 20

50 Hadžići T1 31,5 12,53 13,21 13,34 13,29 13,55 13,82 14,10 14,38 14,67 14,96 15,26 15,57 15,88 16,20
T1 40
T2 40

52 Jablanica T1 20 3,30 3,55 3,22 3,39 3,42 3,46 3,49 3,53 3,56 3,60 3,63 3,67 3,71 3,74
T1 40
T2 20

54 Janja T1 20 6,40 5,77 6,39 6,31 6,44 6,57 6,70 6,83 6,97 7,11 7,25 7,39 7,54 7,69
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

57 Ključ T1 20 5,74 5,34 5,58 5,61 5,66 5,72 5,78 5,84 5,89 5,95 6,01 6,07 6,13 6,20
T1 20
T2 16
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

61 Kupres T1 20 3,14 2,52 3,56 3,13 3,20 3,26 3,33 3,39 3,46 3,53 3,60 3,67 3,75 3,82
T1 20
T2 20

63 Laktaši 2** T1 20
T1 20
T2 20

14,30

12,83

20,50

15,91

12,03

Kiseljak 15,41 18,98 17,54 17,89 18,25 18,61 18,98 19,36 19,75

Kotor Varoš 11,64 11,64 13,8312,28 12,52 12,77

55

20,4120,01

15,04 15,3414,46 14,75

18,27

13,90

16,76 21,23 21,66

49 Grude 15,65 15,96 16,28 16,6114,17

51 HAK - Polihem*

13,94 12,82

20,8117,77 18,12 18,48 18,85 19,23 19,6147 Gradiška

53 Jajce 1 6,88 7,37

16,38 16,71 17,05

14,34

10,67

19,91

7,02 7,09 7,16 7,23 7,306,68 6,74 6,81

20,15 20,55 20,96 21,38

14,10 14,38 14,67 14,9713,29 13,5613,03

16,06

6,95

8,93 9,11 9,29

19,3218,94 19,13

17,56

19,52 19,71

18,64 19,01

13,24 13,37

15,14 15,44 15,7513,98 14,26 14,55 14,8458 Konjic 12,89

59

19,39 19,78 20,17

64 Livno 13,98

18,2717,91

20,11 20,31

62 Laktaši 17,28

18,39 18,57 18,7560 Kozarska Dubica 17,39

14,48

16,88 17,22

13,51 13,64 13,78 13,92 14,06 14,2013,11

5,76

13,80

10,06

17,22

13,31

6,31

9,488,76 9,678,06

13,62

16,55

7,76

9,85

13,94

16,72

9,867,84

12,93

15,48

56 Kladanj 10,26 10,46
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
65 Lopare T1 20 5,98 6,06 5,82 6,01 6,07 6,13 6,19 6,26 6,32 6,38 6,45 6,51 6,57 6,64

T1 40
T2 40
T3 31,5
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40
T1 20
T2 20

70 Mostar 1 T1 20 7,02 7,24 6,97 7,22 7,36 7,51 7,66 7,81 7,97 8,13 8,29 8,46 8,63 8,80
T1 40
T2 40

72 Mostar 4 T5 20 2,48 2,43 2,33 2,44 2,46 2,49 2,51 2,54 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,69
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40
T1 40
T2 40

T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

7,58

35,32

16,94

9,278,23 8,56 8,73

31,89 32,53

3,55 3,59

43,1442,29

22,1621,72

20

7,60 8,397,75 7,91 8,07

40,81

18,12

21,18

66 Lukavac

15,30

44,00 44,88 45,78

24,4620,07 20,47 20,88 21,30

17,36 17,54

8,76 8,85 8,94 9,03

28,02 28,58

19,63

24,88 25,38 25,88 26,40 26,93 27,47

9,49

19,25

68 Maglaj

16,36 16,52 16,69 16,85 17,02 17,1915,88 16,04

23,44 23,91 24,3971 Mostar 2 24,62

74 Mostar 6 25,76

22,75

34,5228,88

9,12 9,21

29,46 30,05 30,65 31,26

9,30 9,398,59 8,6773 Mostar 5

27,85

76 Mostar 9 (Buna) 3,62 3,66 3,70

25,73 26,24 26,77

3,45 3,48 3,523,41

27,3022,84 23,30 23,77 24,24 24,73 25,2275 Mostar 7

10,83 10,94 11,05 11,16 11,27 11,3810,51 10,62 10,7277 Mrkonjić Grad 11,50 11,61

5,87 5,92 5,985,58 5,75 5,815,64

78

79 Nevesinje

21,85

23,15

8,52

38,79

29,44

21,64

3,48

10,16

17,78 18,14 18,50 18,87

46,70 47,6339,07 39,85 40,65 41,46

5,69

Neum

5,42

3,35 3,38T1

28,3228,08 33,18 33,84

8,91 9,09

3,18

11,64

5,42 5,47 5,53

7,48

5,32

8,64

22,80

3,28

9,42

67 Ljubuški

5,35

7,30

19,05

14,92

8,35

69 Modriča 15,90 16,20 15,27 16,11 16,43 16,76 17,09 17,43

22,60 23,05 23,51 23,98

16,20
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 10

83 Odžak T1 10 
kV 20 7,97 8,13 7,55 7,96 8,04 8,12 8,20 8,29 8,37 8,45 8,54 8,62 8,71 8,80

T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

86 Pazarić T1 20 4,16 4,35 4,90 4,51 4,56 4,61 4,65 4,70 4,74 4,79 4,84 4,89 4,94 4,99
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

89 Prijedor 3 T1 20 14,04 17,98 16,02 16,17 16,34 16,50 16,66 16,83 17,00 17,17 17,34 17,51 17,69 17,87
T1 20
T2 20
T3 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 4

93 Rogatica T1 20 4,45 4,86 4,75 4,73 4,78 4,83 4,88 4,93 4,97 5,02 5,07 5,13 5,18 5,23
T4 20
T5 20

12,90 13,03 13,16 13,29 13,42 13,56 13,69

82 Novi Travnik

13,83

13,99

8,90 8,998,35 9,08 9,17 9,26 9,358,47 8,55 8,64 8,72 8,81

13,97 14,11

85 Pale

13,59 13,73 13,86 14,00 14,14 14,2813,19 13,32 13,4684 Orašje 12,94

20,81 22,8822,43

Posušje 11,20

23,34 23,81 24,28 24,77 25,2720,73 21,14 21,56 22,00

14,43 14,57

11,42

88 Prijedor 1

12,23 12,48 12,73 12,98 13,24 13,5011,53 11,76 11,9987

26,43 29,1328,56 29,71 30,30 30,91 31,53 32,1626,38 26,91 27,45 28,00

13,77 14,05

10,6410,86

22,53 22,98

11,82 11,94

91 Prnjavor

11,13 11,25 11,36 11,47 11,59 11,7010,81 10,92 11,0290 Prijedor 5 10,60

5,044,99 5,09 5,14 5,19 5,24 5,294,79 4,84 4,89 4,94

26,40

13,53 13,80

5,46

12,84

4,03

21,71

92 Rama

23,44 23,91 24,39 24,88 25,38 25,8821,66 22,09

14,08 14,36 14,64 14,94 15,24 15,5413,2694 RP Trebinje 12,32 15,85 16,17

16,4616,1414,62 14,91 15,21 15,5112,85 16,7914,33 15,8380 Nova Topola 13,78 14,05

26,03

21,02

8,45

12,77

8,35

13,19

19,42

25,13

20,97

4,74

13,85

13,68

13,05

20,73

11,28

81 Novi Grad 12,25 12,66 13,03
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 20
T2 20
T2 63
T3 20
T1 31,5
T2 63
T1 16
T2 16
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 31,5
T2 31,5
T3 31,5
T4 31,5
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 31,5
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40

107 Sarajevo 18 T1 31,5 14,44 15,15 12,80 14,41 14,70 14,99 15,29 15,60 15,91 16,23 16,56 16,89 17,22 17,57
T1 20
T2 20

109 Sokolac T1 20 6,90 6,71 7,30 7,04 7,11 7,18 7,25 7,33 7,40 7,47 7,55 7,62 7,70 7,78
110 Srbac T1 20 11,89 12,05 12,10 12,13 12,25 12,38 12,50 12,62 12,75 12,88 13,01 13,14 13,27 13,40

21,94

28,52

30,70

95 Sanski Most 12,52 12,64

31,22 31,84

11,56

30,60

12,77 12,89 13,02 13,1511,91 12,03 12,15 12,27 12,39

33,79 34,46

12,22

97 Sarajevo 2 13,49

30,00 32,48 33,1328,27 28,84 29,4296 Sarajevo 1 28,04

12,90 16,03

98 Sarajevo 4 21,86 22,29 22,74 23,19

14,23 14,52 14,81 15,10

20,19 20,60 21,01 21,43

15,40 15,7113,15 13,41 13,68 13,95

19,14

36,47 37,20 37,94

100 Sarajevo 7

32,38 33,0331,13 31,75

23,66

99 Sarajevo 5

19,41 19,80

33,69 34,37 35,05 35,7635,40

32,89

26,75

26,25 26,77 27,31 27,85 28,41 28,9823,77 24,25 24,73 25,23 25,73

36,84

101 Sarajevo 8

32,71 33,37 34,04 34,72 35,41 36,1230,22 30,83 31,44 32,07

104 Sarajevo 13

27,94 28,50 29,07 29,65 30,24 30,8526,33 26,86 27,39103 Sarajevo 11 25,15 23,77

33,9333,26 34,61 35,30 36,00 36,72 37,4630,73 31,34 31,97 32,61

31,47 32,10

37,35 38,09

106 Sarajevo 15

33,16 33,83 34,50 35,19 35,90 36,6131,25 31,87 32,51105 Sarajevo 14 31,42

23,21 23,67

22,81 23,27

19,92

19,89

24,14 24,63 25,12 25,6221,02 21,44 21,87 22,31 22,75

21,50

30,84

21,61

24,69 25,1921,93 22,36 23,73 24,2120,66 21,08 21,50108 Sarajevo 20

102 Sarajevo 10**

26,05

20,29

19,38

29,40

23,96

29,78

18,68

29,40

19,26

12,28

25,72

29,95

11,59

29,90

29,65

24,02
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
T1 40
T2 20
T1 20
T2 16

113 Stanari T1 20 6,58 6,97 7,24 7,07 7,21 7,35 7,50 7,65 7,80 7,96 8,12 8,28 8,45 8,62
T1 20
T2 16
T1 16
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40

122 Travnik 2 T1 20 10,50 9,76 9,46 10,01 10,11 10,21 10,31 10,41 10,52 10,62 10,73 10,83 10,94 11,05
123 Trebinje 1 T1 20 11,35 11,66 11,59 11,65 11,77 11,88 12,00 12,12 12,24 12,37 12,49 12,61 12,74 12,87

T1 40
T2 40

125 Tuzla 3** T1 20
T1 31,5
T2 31,5

127 Ugljevik T2 31,5 12,46 13,16 12,63 12,88 13,01 13,14 13,27 13,40 13,53 13,67 13,81 13,94 14,08 14,22

49,61

31,18

12,45

6,31

9,49

6,40

6,686,296,16 6,23

20,43

Stolac 5,93

119 Tešanj 24,87 25,62 26,39 27,1822,76 23,45 24,15 28,00 28,84 29,70 30,5921,75

17,59 17,77 17,95 18,1316,41 16,57 16,74 16,91111 Srebrenica 16,03

14,75 15,05

115 Šamac 8,41

13,10 13,36 14,4612,35 12,59 12,84112 Srebrenik 11,69

114 6,07 6,61 6,74 6,816,35 6,41 6,48 6,54

9,64

117 Široki Brijeg 23,68 24,16 24,64 25,13

9,08 9,17 9,26 9,36

21,88 22,32 22,76 23,22

9,45 9,548,73 8,81 8,90 8,99

20,74

12,25 12,37 12,50

121 Travnik 1

11,54 11,6511,31 11,43

25,63

120 Tomislavgrad

21,03 21,45

11,77 11,89 12,01 12,1311,52

18,33

55,47 56,58 57,71 58,86 60,04 61,2450,24 51,24 52,27 53,31 54,38

23,06

124 Tuzla Centar

20,47 20,88 21,30 21,73 22,16 22,6018,91 19,29 19,68 20,07

36,36 37,0932,29 32,93 33,59 34,27 34,95 35,6530,43 31,04 31,66126 Tuzla 5 28,58 29,73

22,07

17,04

19,85

11,18

19,09

48,39

6,74116 Šipovo 6,926,79 6,86 6,99 7,06

13,63 13,90 14,18

17,4217,2517,08

6,59 6,65 6,72

21,26

22,48

10,90

18,21

49,76

15,67

12,17

8,02

6,43

19,78 17,62 19,22

7,21 7,287,13

118 Teslić 23,4720,8419,25 19,64 20,03 21,25 21,68 22,11 22,56 23,01
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Instalisana 
snaga 

transformatora

S (MVA)

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)Red. br. Naziv objekta TS/RP
2020

(Pmax)

Registrovano vršno 
opterećenje TS 

Pmax

(MW)
128 Ukrina T1 10 1,91 1,89 2,05 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 2,15 2,18

T1 20
T2 20

130 Vareš T1 40 7,79 6,24 6,74 7,06 7,20 7,35 7,49 7,64 7,80 7,95 8,11 8,27 8,44 8,61
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T3 20
T4 16
T1 20
T2 20

135 Vlasenica T 20 11,72 11,30 11,43 11,60 11,71 11,83 11,95 12,07 12,19 12,31 12,43 12,56 12,68 12,81
136 Vrnograč T 20 3,23 3,71 3,37 3,47 3,51 3,54 3,58 3,61 3,65 3,68 3,72 3,76 3,80 3,83

T1 40
T2 31,5
T1 20
T2 31,5
T1 16
T2 40

140 Zenica 4 T1 40 21,90 19,89 20,40 21,14 21,57 22,00 22,44 22,89 23,35 23,81 24,29 24,77 25,27 25,78
T1 20
T2 20
T1a 4
T1b 4
T2 4

8,69

10,44

21,82

8,88

7,04

* nova TS koja nije bila opterećena u 2019. godini

129 Uskoplje (Gornji Vakuf) 6,88 6,83 6,90 6,97

131 Velika Kladuša

23,98 24,46 24,95132 Visoko 24,83

9,42 9,61 9,80 9,99

11,27 11,39 11,50 11,62 11,73

28,66 29,23

11,85 11,97 12,09 12,21 12,33 12,45

25,45 25,96 26,48 27,01 27,55 28,10

15,26 15,56 15,88134 Vitez 16,46

10,19 10,408,53 8,70 8,88 9,05 9,23133 Višegrad

19,82 20,02 20,22 21,25 21,4720,42 20,63 20,83

36,00

18,24 18,6016,19 16,52 16,85 17,18 17,53 17,88

34,53 35,22 35,92 36,64 38,88

13,36 13,6310,86

21,04

13,1012,8412,59

139 Zenica 3

11,63 11,86 12,10

42,0941,26

13,90

142 Žepče 8,35 8,67

138

8,84

Zenica 1

19,63137 Zavidovići 18,58

20,85 21,47 22,12 22,78

12,34

10,569,38 9,57 9,76 9,96 10,15 10,36

37,37 38,12 40,4539,66

9,02 9,20

19,43

31,90

10,52

6,53

10,96

8,13

14,69

18,76

8,45

12,09

23,88

8,08

13,73

20,38

12,16

24,89

33,65

6,88 7,477,32 7,40

23,46 24,17 24,89 25,64

** nova TS koja je djelimično bila opterećena u 2019. godini

141 Zvornik 16,46 14,22 19,08 19,65 20,24

7,11

11,40

7,557,18 7,25
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T3 20
T4 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40

Rasterećuje se BL1, 
BL2 i BL3

Napomena

Rasterećuje je BL9 i 
BL10
Rasterećuje je BL9 i 
BL10
Rasterećuje je BL9 i 
BL10

Rasterećuje se BL1, 
BL2 i BL320,27 20,68 21,0918,00 18,36 18,73 19,10 19,48 19,87

27,75 28,31 28,87 29,45 30,04 30,64 31,25 31,88 32,51

10 Banja Luka 9

11 Banja Luka 10

40,46 41,27 42,10 42,94 43,80 44,67 45,5714 Bijeljina 1 44,18 34,00 31,77 37,38 38,13 38,89 39,67

16,1815,05 15,99 15,13 15,54 15,70 15,86 16,01 16,34 16,50 16,67 16,83 17,00 17,17

13 Bihać 2 11,78 11,48 11,61 11,74 11,86 11,98 12,10 12,22 12,34 12,46 12,59 12,71 12,84 12,97

12 Bihać 1

10,65 10,87 11,08 11,31 11,53 11,76 12,00

9 Banja Luka 8 9,33 10,49 9,92 10,01 10,11 10,21 10,32 10,42 10,52 10,63 10,73 10,84 10,95 11,06

8 Banja Luka 7 9,18 9,44 10,33 9,84 10,04 10,24 10,45

10,4010,52 9,30 9,86 9,99 10,09 10,19 10,30 10,50 10,61 10,71 10,82 10,93 11,04

7 Banja Luka 6 6,24 5,35 5,46 5,74 5,80 5,85 5,91 5,97 6,03 6,09 6,15 6,21 6,28 6,34

5 Banja Luka 4

40,08 40,89 41,70 42,54 43,39 44,26 45,14

4 Banja Luka 3 52,93 49,23 44,87 49,99 50,99 35,01 35,71 36,42 37,15 37,90 38,65 39,43 40,22 41,02

3 Banja Luka 2 55,54 53,81 50,45 54,33 55,42 38,53 39,30

16,3115,35 15,57 15,65 15,68 15,83 15,99 16,15 16,48 16,64 16,81 16,98 17,15 17,32

2 Banja Luka 1 35,77 33,62 32,86 34,77 35,46 25,42 25,93 26,45 26,98 27,51 28,07 28,63 29,20 29,78

1 Banovići

1.2. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih i novih TS

Red. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)

13,70 13,97 14,25 14,54 14,8312,17 12,41 12,66 12,91 13,17 13,436 Banja Luka 5 9,52 11,53 14,73
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 12,5
T2 20
T1 20
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40
T3 31,5
T1 20
T2 20
T1 20
T3 10
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20

24 Breza T1 20 17,78 17,81 16,87 17,84 18,19 10,56 10,77 10,98 11,20 11,43 11,66 11,89 12,13 12,37 Rasterećuje je Ilijaš
T1 20
T2 20
T1 16
T2 20

27 Bužim T1 20 5,35 5,52 5,42 5,54 5,65 5,76 5,88 6,00 6,12 6,24 6,36 6,49 6,62 6,75
T1 20
T2 20

29 Cazin 2 T1 20 5,05 4,62 4,13 4,69 4,79 4,88 4,98 5,08 5,18 5,28 5,39 5,50 5,61 5,72
30 Cementara T 31,5 12,81 11,70 12,44 12,44 12,56 12,69 12,82 12,94 13,07 13,21 13,34 13,47 13,61 13,74

T1 20
T2 20

15,5714,83 14,28 15,34 14,96 15,11 15,27 15,42 16,04 16,20 16,37 16,5331 Čapljina

30,27 30,57 30,88 31,19 31,50 31,82 32,13 32,45

25 Bugojno 11,46 11,40 12,21 11,81 11,92 12,04 12,16 12,29 12,41 12,53 12,66 12,79 12,91 13,04

34,99 36,57 36,94 37,31 37,68 38,06 38,44 38,82 39,21 39,60 40,00 40,40

23 Brčko 2 30,53 27,73 29,01 29,38 29,67 29,97

5,43 5,49 5,54 5,60 5,65 5,71 5,77

22 Brčko 1 36,52 37,12

20 Bosanski 
Petrovac 5,29 5,59 4,62 5,22 5,27 5,32 5,38

8,94 9,03 9,12 9,21 9,30 9,39 9,49

19 Brod 20,31 20,14 11,76 17,75 18,11 18,47 18,84 19,21 19,60 19,99 20,39 20,80 21,21 21,64

18 Bosanska Krupa 8,54 8,52 8,45 8,59 8,67 8,76 8,85

36,7527,93 39,35 37,62 35,32 35,67 36,03 36,39 37,12 37,49 38,05 38,62 39,20 39,79

17 Bileća 7,34 6,69 7,24 7,16 7,23 7,30 7,38 7,45 7,53 7,60 7,68 7,75 7,83 7,91

16 Bijeljina 3

15 Bijeljina 2 1,99 3,24 3,18 2,86 2,92 2,97 3,03 3,10 3,16 3,22 3,28 3,35 3,42 3,49

21 Bosansko 
Grahovo 0,62 1,30 1,36 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 1,21 1,22

26 Busovača 7,64 6,62 7,39 7,29 7,36 7,44 7,51 7,58 7,66 7,74 7,81 7,89 7,97 8,05

28 Cazin 1 17,78 18,12 18,80 18,60 18,97 19,35 19,74

15,73 15,89

20,13 20,53 20,94 21,36 21,79 22,23 22,67
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

34 Čitluk 2 T1 20 10,00 10,20 10,40 10,61 10,82 11,04 11,26 11,49 11,72 11,95 12,19 Rasterećuje se Čitluk
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

38 Doboj 3 T1 20 4,54 7,21 5,43 5,78 5,84 5,90 5,96 6,02 6,08 6,14 6,20 6,26 6,33 6,39
36 Doboj Istok T1 5,52 5,76 5,28 5,63 5,74 5,86 5,98 6,09 6,22 6,34 6,47 6,60 6,73 6,86
37 Donji Vakuf T1 16 4,10 4,32 4,22 4,26 4,30 4,34 4,38 4,43 4,47 4,52 4,56 4,61 4,65 4,70
38 Drvar T1 20 2,86 2,88 3,20 3,01 3,04 3,07 3,10 3,13 3,16 3,19 3,23 3,26 3,29 3,32

T1 31,5
T2 31,5
T1 20
T2 20

41 Fojnica T1 20 5,81 5,02 5,42 5,53 5,64 5,75 5,86 5,98 6,10 6,22 6,35 6,47 6,60 6,73
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

44 Goražde 2 T1 20 2,30 2,06 2,17 2,20 2,22 2,24 2,27 2,29 2,31 2,34 2,36 2,38 2,41 2,43
T1 20
T2 31,5
T2 20
T3 20
T1 20
T2 20

Rasterećuje je Čitluk 2

Rasterećuje je Živinice

10,57 10,78 11,00 11,22 11,44 11,67 11,9047 Gradiška 18,27 17,22 16,76 9,77 9,96 10,16 10,36

25,14 25,90 26,67 27,47 28,30 29,15 30,02

46 Gradačac 21,59 22,53 22,41 22,62 23,07 23,53 24,01 24,49 24,98 25,47 25,98 26,50 27,03 27,57

45 Gračanica 21,11 21,69 22,26 22,34 23,01 23,70 24,41

10,9210,10 10,66 10,40 10,49 10,60 10,70 10,81 11,03 11,14 11,25 11,36 11,47 11,59

43 Goražde 1 15,33 12,73 13,52 14,14 14,42 14,71 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 16,56 16,90 17,23

42 Gacko

13,94 14,22 14,50 14,79 15,09 15,39 15,70

40 Foča 10,21 8,13 9,06 9,22 9,32 9,41 9,50 9,60 9,70 9,79 9,89 9,99 10,09 10,19

39 Đurđevik 21,17 21,20 23,78 22,49 22,94 13,40 13,67

23,8618,11 23,34 23,37 22,04 22,48 22,93 23,39 24,33 24,82 25,32 25,82 26,34 26,87

37 Doboj 2 13,05 13,75 13,85 13,82 14,10 14,38 14,67 14,96 15,26 15,56 15,88 16,19 16,52 16,85

36 Doboj 1

11,81 11,93 12,05 12,17 12,29 12,41

35 Derventa 15,54 17,07 16,89 16,67 16,83 17,00 17,17 17,34 17,52 17,69 17,87 18,05 18,23 18,41

33 11,24 11,35 11,46 11,58 11,69

32 Čelinac 5,86 5,81 5,83 5,89 5,95 6,01 6,07 6,13 6,19 6,25 6,32 6,38 6,44 6,51

Čitluk 19,20 21,81 22,07
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)

48 Gradiška 2 T1 20 8,70 8,87 9,05 9,23 9,42 9,61 9,80 9,99 10,19 10,40 10,61
Izgradnjom i puštanjem 
u pogon rasterećena TS 
Gradiška

T1 20
T2 20

50 Hadžići T1 31,5 12,53 13,21 13,34 13,29 13,55 13,82 14,10 14,38 14,67 14,96 15,26 15,57 15,88 16,20
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20

52 Jablanica T1 20 3,30 3,55 3,22 3,39 3,42 3,46 3,49 3,53 3,56 3,60 3,63 3,67 3,71 3,74
T1 20
T2 20
T1 40
T2 20

54 Janja T1 20 6,40 5,77 6,39 6,31 6,44 6,57 6,70 6,83 6,97 7,11 7,25 7,39 7,54 7,69
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

57 Ključ T1 20 5,74 5,34 5,58 5,61 5,66 5,72 5,78 5,84 5,89 5,95 6,01 6,07 6,13 6,20
T1 20
T2 16
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

Rasterećuju se Pale

Rasterećuje se Tešanj

Rasterećuje se Tuzla 
Centar i Tuzla 5

8,00Kostajnica

15,15 15,46 15,77 16,08 16,40

15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 16,56 16,89 17,23

14,00 14,28 14,57 14,86

14,86 15,15 15,46 15,77 16,08 16,40 Rasterećuje se Breza i 
SA 4

53 Jahorina 8,00 8,16 8,32 8,49 8,66 8,83 9,01 9,19 9,37

52 Ilijaš

Rasterećuje je Lukavac 
2

Rasterećuje se Kozarska 
Dubica i Novi Grad

56 Kalesija

55 Jelah

15,14 15,44 15,75 16,06 16,38 16,71 17,05

59 Kotor Varoš 12,83 11,64 11,64 12,28 12,52 12,77 13,03 13,29 13,56 13,83 14,10 14,38 14,67 14,97

59

58 Konjic 14,30 12,89 13,94 13,98 14,26 14,55 14,84

18,98 19,36 19,75 20,15 20,55 20,96 21,38

56 Kladanj 7,84 8,06 9,85 8,76 8,93 9,11 9,29 9,48 9,67 9,86 10,06 10,26 10,46 10,67

55 Kiseljak 13,80 15,41 18,98 17,54 17,89 18,25 18,61

22,38HAK - Polihem* 26,64 26,91 27,18 27,45 21,72 21,94 22,60 22,83 23,06

53 Jajce 1 5,76 6,31 7,76 6,68 6,74 6,81 6,88 6,95 7,02 7,09 7,16 7,23 7,30 7,37

14,00 14,28 14,57

51 22,16

49 Grude 13,94 13,31 12,82 13,62 13,90 14,17 14,46 14,75 15,04 15,34 15,65 15,96 16,28 16,61
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 20
T2 20

61 Kupres T1 20 3,14 2,52 3,56 3,13 3,20 3,26 3,33 3,39 3,46 3,53 3,60 3,67 3,75 3,82
T1 20
T2 20

63 Laktaši 2 T1 20 8,00 8,16 8,32 8,49 8,66 8,83 9,01 9,19 9,37 9,56 9,75
Izgradnjom i puštanjem 
u pogon rasterećena TS 
Laktaši

T1 20
T2 20

65 Lopare T1 20 5,98 6,06 5,82 6,01 6,07 6,13 6,19 6,26 6,32 6,38 6,45 6,51 6,57 6,64
T1 40
T2 40
T3 31,5
T1 40
T2 40
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40
T1 20
T2 20

70 Mostar 1 T1 20 7,02 7,24 6,97 7,22 7,36 1,81 1,85 1,88 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 Rasterećuje je Željuša
T1 40
T2 40

72 Mostar 4 T5 20 2,48 2,43 2,33 2,44 2,46 2,49 2,51 2,54 2,56 2,59 2,61 2,64 2,67 2,69
T1 20
T2 20
T1 40
T2 40

67 Lukavac 2 25,00 25,50 26,01 26,53 27,06 27,60 28,15

Rasterećuje je Lukavac 
2

Rasterećuje Lukavac i 
HAK

Rasterećuje je 
Kostajnica

8,94 9,03 9,12 9,21 9,30 9,39 9,49

74 Mostar 6 25,76 29,44 28,08 28,32 28,88 29,46 30,05 30,65 31,26 31,89 32,53 33,18 33,84 34,52

73 Mostar 5 8,35 8,52 8,64 8,59 8,67 8,76 8,85

21,7218,12 21,85 19,05 20,07 20,47 20,88 21,30 22,16 22,60 23,05 23,51 23,98 24,46

71 Mostar 2 21,18 23,15 24,62 23,44 23,91 24,39 24,88 25,38 25,88 26,40 26,93 27,47 28,02 28,58

68 Maglaj

32,56 33,21 33,87 34,55 35,24

67 Ljubuški 16,94 15,30 14,92 15,88 16,04 16,20 16,36 16,52 16,69 16,85 17,02 17,19 17,36 17,54

66 Lukavac 35,32 38,79 40,81 39,07 39,85 40,65 41,46

15,8415,91 17,28 15,48 14,35 14,63 14,93 15,23

31,29 31,92

17,49

64 Livno 12,03 13,98 12,93 13,11 13,24 13,37 13,51 13,64 13,78 13,92 14,06 14,20 14,34 14,48

62 Laktaši

60 Kozarska Dubica 20,50 17,39 16,72 18,39 18,57 18,75 18,94 19,13 19,32 19,52 19,71 19,91 20,11 16,81

15,53

18,50 18,87 19,25 19,63

16,16 16,48 16,81 17,15

17,78 18,1469 Modriča 15,90 16,20 15,27 16,11 16,43 16,76 17,09 17,43
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 40
T2 40

T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 10

83 Odžak T1 10 
kV 20 7,97 8,13 7,55 7,96 8,04 8,12 8,20 8,29 8,37 8,45 8,54 8,62 8,71 8,80

T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

86 Pazarić T1 20 4,16 4,35 4,90 4,51 4,56 4,61 4,65 4,70 4,74 4,79 4,84 4,89 4,94 4,99
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20

89 Prijedor 3 T1 20 14,04 17,98 16,02 16,17 16,34 16,50 16,66 16,83 17,00 14,17 14,31 14,45 14,60 14,74 Rasterećuje je Prijedor 6
T1 20
T2 20
T3 20

Rasterećuje je Jahorina

11,25 11,36

Rasterećuje je Prijedor 6

90 Prijedor 5

11,53 11,76 11,99 12,23

11,47 11,59 11,70 11,82 11,94

23,21 23,67 24,15 24,63 25,12

87 Posušje

10,86 10,60 10,64 10,81 10,92 11,02 11,13

12,48 12,7311,42 11,20 11,28

14,11 14,39 14,68 14,98 15,27 15,58 15,89

84

12,98 13,24 13,50 13,77 14,05

88 Prijedor 1 26,43 25,13 26,03 26,38 26,91 27,45 28,00 28,56 29,13

13,78 14,05 14,33 14,62

13,73 13,86 14,00 14,14 14,28 14,43 14,57

85 Pale 20,81 19,42 20,73 20,73 21,14 13,56 13,84

8,90 8,99 9,08 9,17 9,26 9,35

80 Nova Topola

Orašje 12,94 13,19 13,05 13,19 13,32 13,46 13,59

14,9113,99 12,85 13,68

5,64 5,69 5,75 5,81 5,87 5,92 5,98

78

15,21 15,51 15,83 16,14 16,46 16,79

82 Novi Travnik 8,35 8,35 8,45 8,47 8,55 8,64 8,72 8,81

79 Nevesinje 5,42 5,35 5,32 5,42 5,47 5,53 5,58

Neum 7,58 7,30 7,48 7,60 7,75 7,91 8,07

3,70

10,94 11,05 11,16 11,27 11,38 11,50 11,61

8,23 8,39 8,56 8,73 8,91 9,09 9,27

77 Mrkonjić Grad 11,64 10,16 9,42 10,51 10,62 10,72 10,83

24,73 25,22 25,73 26,24 26,77 27,30 27,85

76 Mostar 9 (Buna) T1 20 3,18 3,48 3,28 3,35 3,38 3,41 3,45 3,48 3,52 3,55 3,59 3,62 3,66

75 Mostar 7 22,75 21,64 22,80 22,84 23,30 23,77 24,24

81 Novi Grad 12,25 12,66 13,03 12,77 12,90 13,03 13,16 13,29 13,42 13,56 13,69 13,83 13,97 9,61 Rasterećuje je 
Kostajnica
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 4

93 Rogatica T1 20 4,45 4,86 4,75 4,73 4,78 4,83 4,88 4,93 4,97 5,02 5,07 5,13 5,18 5,23
T4 20
T5 20
T1 20
T2 20
T2 63
T3 20
T1 31,5
T2 63
T1 16
T2 16
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40
T1 31,5
T2 31,5
T3 31,5
T4 31,5
T1 31,5
T2 31,5

Rasterećuje je SA12

9,50 9,69 9,88 10,08 10,28

92 Prnjavor 2 8,00 8,16 8,32 8,49 8,66 8,83 9,01 9,19

Prijedor 6 Rasterećuje se Prijedor 1 
i Prijedor 3
Rasterećuje je Prnjavor 
2

Rasterećuje se Prnjavor

Izgradnjom i puštanjem 
u pogon rasterećena TS 

Rasterećuje je Ilijaš

28,50Sarajevo 11 28,52 25,15 23,77 26,33 26,86 27,39 29,07 29,65 30,24 30,85 31,47 32,10103 27,94

25,73 26,25 26,77 27,31 27,85 28,41 28,98

102 Sarajevo 10 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 16,56 16,89 17,23 17,57 17,93 18,28

27,71 28,27 28,83 29,41 30,00 30,60

99

101 Sarajevo 8 21,94 23,96 24,02 23,77 24,25 24,73 25,23

13,15 13,41 13,68 13,95

33,69 34,37 35,05 35,76 36,47 37,20 37,94

100 Sarajevo 7 32,89 26,05 29,95 30,22 30,83 26,11 26,64 27,17

20,77 21,19 21,61 22,04 22,49

97 Sarajevo 2

Sarajevo 5 35,40 29,40 26,75 31,13 31,75 32,38 33,03

14,2312,90 13,49 12,28

20,73 21,14 21,56 22,00 22,44 22,88

95

14,52 14,81 15,10 15,40 15,71 16,03

98 Sarajevo 4 19,14 18,68 19,26 19,41 19,80 19,19 19,58 19,97 20,37

4,79 4,84 4,89 4,94

12,39 12,52 12,64 12,77 12,89 13,02 13,15

96 Sarajevo 1 28,04 29,40 25,72 18,77 19,15 19,53 19,92 20,32

14,94 15,24 15,54 15,85 16,17

92 Rama

Sanski Most 12,22 11,59 11,56 11,91 12,03 12,15 12,27

4,995,46 4,03 4,74

16,22 16,54 16,87 17,21

91

5,04 5,09 5,14 5,19 5,24 5,29

94 RP Trebinje 12,84 12,32 13,85 13,26 13,53 13,80 14,08 14,36 14,64

91 Prnjavor 21,71 20,97 21,02 21,66 22,09 22,53 14,98 15,28 15,59 15,90
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 40
T2 40
T1 40
T2 31,5
T1 31,5
T2 31,5
T1 40
T2 40

107 Sarajevo 18 T1 31,5 14,44 15,15 12,80 14,41 14,70 14,99 15,29 15,60 15,91 16,23 16,56 16,89 17,22 17,57
T1 20
T2 20

109 Sokolac T1 20 6,90 6,71 7,30 7,04 7,11 7,18 7,25 7,33 7,40 7,47 7,55 7,62 7,70 7,78
110 Srbac T1 20 11,89 12,05 12,10 12,13 12,25 12,38 12,50 12,62 12,75 12,88 13,01 13,14 13,27 13,40

T1 40
T2 20
T1 20
T2 16

113 Stanari T1 20 6,58 6,97 7,24 7,07 7,21 7,35 7,50 7,65 7,80 7,96 8,12 8,28 8,45 8,62
T1 20
T2 16
T1 16
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 40
T2 20

Rasterećuje se Široki 
Brijeg

Rasterećuje je Široki 
Brijeg 2

26,53 27,0625,00 25,50 26,01 27,60 28,15 28,72 29,29

118 Široki Brijeg 2 8,00 8,16 8,32 8,49 8,66 8,83

Sarajevo 12

Rasterećuje je SA12

Rasterećuje je SA12

Rasterećuje se SA7, 
SA13 i SA14

22,76 15,22 15,52 15,83 16,15 16,47 16,80117 Široki Brijeg 20,74 19,85 21,26 21,03 21,45 21,88 22,32

9,089,49 8,41 8,02 8,73 8,81 8,90 8,99 9,17 9,26 9,36 9,45 9,54 9,64

116 Šipovo 6,40 6,74 6,43 6,59 6,65 6,72 6,79 6,86 6,92 6,99 7,06 7,13 7,21 7,28

115 Šamac

13,36 13,63 13,90 14,18 14,46 14,75 15,05

114 Stolac 6,31 5,93 6,07 6,16 6,23 6,29 6,35 6,41 6,48 6,54 6,61 6,68 6,74 6,81

112 Srebrenik 12,45 11,69 12,17 12,35 12,59 12,84 13,10

22,3621,50 19,38 19,89 20,66 21,08 21,50 21,93 22,81 23,27 23,73 24,21 24,69 25,19

111 Srebrenica 16,03 17,04 15,67 16,41 16,57 16,74 16,91 17,08 17,25 17,42 17,59 17,77 17,95 18,13

108 Sarajevo 20

28,28 28,85 29,42 30,01 30,61 31,22 31,85

106 Sarajevo 15 21,61 20,29 19,92 21,02 21,44 21,87 22,31 22,75 23,21 23,67 24,14 24,63 25,12 25,62

105 Sarajevo 14 30,84 31,42 29,65 31,25 31,87 27,18 27,73

104 Sarajevo 13 30,70 29,78 29,90 30,73 31,34 26,64 27,17 27,72 28,27 28,84 29,41 30,00 30,60 31,21

104

118 Teslić 19,78 17,62 19,22 21,68 22,11 22,56 23,01 23,4719,25 19,64 20,03 20,84 21,2520,43
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2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1 20
T2 40

122 Travnik 2 T1 20 10,50 9,76 9,46 10,01 10,11 10,21 10,31 10,41 10,52 10,62 10,73 10,83 10,94 11,05
123 Trebinje 1 T1 20 11,35 11,66 11,59 11,65 11,77 11,88 12,00 12,12 12,24 12,37 12,49 12,61 12,74 12,87

T1 40
T2 40
T1 40
T2 40

125 Tuzla 3 T1 20 8,40 8,57 8,74 8,91 9,09 9,27 9,46 9,65 9,84 10,04 10,24
Rasterećuje se TS Tuzla 
Centar

T1 31,5
T2 31,5

127 Ugljevik T2 31,5 12,46 13,16 12,63 12,88 13,01 13,14 13,27 13,40 13,53 13,67 13,81 13,94 14,08 14,22
128 Ukrina T1 10 1,91 1,89 2,05 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 2,13 2,15 2,18

T1 20
T2 20

130 Vareš T1 40 7,79 6,24 6,74 7,06 7,20 7,35 7,49 7,64 7,80 7,95 8,11 8,27 8,44 8,61
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T3 20
T4 16
T1 20
T2 20

135 Vlasenica T 20 11,72 11,30 11,43 11,60 11,71 11,83 11,95 12,07 12,19 12,31 12,43 12,56 12,68 12,81
136 Vrnograč T 20 3,23 3,71 3,37 3,47 3,51 3,54 3,58 3,61 3,65 3,68 3,72 3,76 3,80 3,83

Rasterećuje se Tuzla 
Centar
Rasterećuje je Tuzla 3, 
Kalesija i Tušanj

Rasterećuje je Jelah

14,00 14,28 14,57124 Tušanj

20,07 20,47

Rasterećuje je Kalesija i 
Živinice

6,83 6,90 6,97 7,04 7,11

16,5216,46 14,69 13,73 15,26 15,56 15,88 16,19 16,85 17,18 17,53 17,88 18,24 18,60134 Vitez

28,66 29,23

133 Višegrad 8,88 8,13 8,08 8,53 8,70 8,88 9,05 9,23 9,42 9,61 9,80 9,99 10,19 10,40

132 Visoko 21,82 24,83 23,88 23,98 24,46 24,95 25,45

21,19

25,96 26,48 27,01 27,55 28,10

21,61 22,04

131 Velika Kladuša 10,44 10,96 12,09 11,73 11,85 11,97 12,09 12,21 12,33 12,45

31,18 28,58 29,73

44,43 45,32 46,2349,61 48,39 49,76

126 Tuzla 5 30,43 31,04 26,66 19,19 19,57 19,96 20,36 20,77

124 Tuzla Centar 33,15 33,81 34,4946,84 47,78 48,73 42,71 43,56

11,89 12,01 12,13 12,25 12,37 12,50

121 Travnik 1 18,33 19,09 18,21 18,91 19,29 19,68 20,88 21,30 21,73 22,16 22,60 23,06

Tomislavgrad 11,52 11,18 10,90 11,31 11,43 11,54 11,65 11,77

119 Tešanj 21,75 22,07 22,48 22,76 23,45 10,15 10,45 10,77 11,09 11,42 11,77 12,12 12,48 12,86

7,40 7,47 7,55129 7,18 7,25 7,32

11,27 11,39 11,50 11,62

Uskoplje (Gornji 
Vakuf) 6,88 6,53 6,88

120

20/339



2017 2018 2019
 (MW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NapomenaRed. 
br.

Naziv objekta 
TS/RP

Instalisana 
snaga 

transformatora

Registrovano 
vršno opterećenje 

TS 
2020

(Pmax) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

S (MVA) (MW)
T1 40
T2 31,5
T1 20
T2 31,5
T1 16
T2 40

140 Zenica 4 T1 40 21,90 19,89 20,40 21,14 21,57 22,00 22,44 22,89 23,35 23,81 24,29 24,77 25,27 25,78
T1 20
T2 20
T1 20
T2 20
T1a 4
T1b 4
T2 4
T1 20
T2 20 16,89 17,23 17,57 Rasterećuje Đurđevik i 

TZ 5143 Živinice 15,00 15,30 15,61 15,92 16,24 16,56

142 Željuša 7,20 7,34 7,49 7,64 7,79 7,95 8,11 8,27 8,44 Rasterećuje se Mostar 1

142 Žepče 8,69 8,35 8,45 8,67 8,84 9,02 9,20 9,38 9,57 9,76 9,96 10,15 10,36 10,56

24,89 25,6420,85 21,47 22,12 22,78

12,34 12,59 12,84 13,10 13,36 13,63 13,90

139 Zenica 3 36,00 31,90 33,65 34,53 35,22 35,92 36,64 37,37 38,12 38,88 39,66 40,45 41,26 42,09

138 Zenica 1 10,86 10,52 12,16 11,40 11,63 11,86 12,10

137 Zavidovići 18,58 18,76 20,38 19,43 19,63 19,82 20,02 20,22 20,42 20,63 20,83 21,04 21,25 21,47

141 Zvornik 16,46 14,22 24,89 19,08 19,65 20,24 23,46 24,17
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05.01.2019. u 
18:00 h

05.01.2019. u 
18:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

31.12.2019. u 
18:00 h*

31.12.2019. u 
18:00 h*

Pmax(MW) Qmax(MVAr) Pmin(MW) Qmin(MVAr) Pmax(MW) Qmax(MVAr)
1 EAL 143,09 85,54 0,21 0,00 0,63 0,00
2 Banovići 11,70 3,44 7,13 3,28 9,95 2,55
3 Banja Luka 1 21,28 1,87 5,89 1,50 29,89 2,85
4 Banja Luka 2 46,11 6,05 11,28 2,26 47,28 5,44
5 Banja Luka 3 43,05 4,30 11,09 1,94 42,75 3,78
6 Banja Luka 4 8,90 0,00 3,07 0,00 8,60 0,00
7 Banja Luka 5 14,70 1,83 5,05 1,08 8,15 0,97
8 Banja Luka 6 5,40 0,88 1,67 0,61 5,18 0,76
9 Banja Luka 7 8,69 1,26 5,60 0,80 9,38 0,38

10 Banja Luka 8 9,89 1,29 3,04 1,18 9,92 1,26
11 Bihać 1 10,83 2,73 2,72 1,80 11,34 2,94
12 Bihać 2 10,10 1,36 2,25 1,01 10,97 1,30
13 Bijeljina 1 21,47 2,55 7,11 2,02 31,62 3,73
14 Bijeljina 2 2,64 0,17 1,35 0,19 1,84 0,00
15 Bijeljina 3 37,49 4,29 8,20 2,72 28,29 3,47
16 Bileća 6,19 0,86 3,26 0,99 4,75 0,84
17 Bjelajce 23,10 6,34 23,76 5,94 24,55 6,20
18 Bosanska Krupa 6,82 1,77 2,83 1,56 8,32 1,66
19 Bosanski Brod 11,62 1,70 4,50 0,41 9,59 0,92
20 Bosanski Petrovac 3,59 0,11 1,79 0,17 3,59 0,11
21 Bosansko Grahovo 0,60 0,13 0,56 0,19 0,50 0,03
22 Brčko 1 33,41 6,83 8,94 3,85 33,85 6,31
23 Brčko 2 24,89 3,31 8,79 2,81 27,76 3,48
24 Breza 15,48 3,08 5,92 1,99 13,63 1,30
25 Bugojno 9,86 1,15 3,64 0,86 10,40 0,77
26 Busovača 6,14 0,86 1,73 0,58 5,57 0,48
27 Bužim 4,16 0,59 1,78 0,84 5,14 0,65
28 Cazin 1 14,48 2,87 5,89 2,89 18,52 3,19
29 Cazin 2 3,01 0,53 1,29 0,58 4,03 0,58
30 Cementara Kakanj 10,53 3,01 3,50 1,65 10,48 1,76
31 Cementara Kupac 0,44 0,44 8,80 1,76 7,05 0,00
32 Čapljina 13,72 1,55 4,90 1,64 13,44 1,30
33 Čelinac 5,75 0,75 1,51 0,45 5,54 0,78
34 Čitluk 16,52 2,36 7,25 2,35 18,96 2,69
35 Čitluk 2 0,39 0,00 0,13 0,04 0,52 0,03
36 Derventa 13,30 0,22 5,91 0,31 14,42 0,12
37 Doboj 1 17,92 2,38 6,62 0,48 18,20 1,58
38 Doboj 2 12,84 1,68 4,81 0,87 12,42 1,30
39 Doboj 3 4,07 0,36 1,97 0,53 4,13 0,24
40 Donji Vakuf 3,27 0,00 0,49 0,00 2,98 0,00
41 Drvar 2,57 0,27 1,33 0,50 2,16 2,16
42 Dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dubica 13,57 2,52 9,03 3,50 13,69 2,41
44 Đurđevik 12,37 3,28 7,13 3,27 15,44 3,63
45 EVP Blažuj 0,88 0,88 1,09 1,50 1,43 1,77
46 EVP Dobrinje 0,02 0,11 0,03 0,02 0,00 0,09
47 EVP Konjic 4,93 0,00 1,85 0,00 1,06 0,00
48 EVP Kulen Vakuf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 EVP Zavidovići 0,62 0,18 1,23 0,62 0,78 0,26
50 EVP Bihać 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
51 EVP Zenica 0,88 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
52 EVP Banja Luka 0,83 0,30 1,53 0,34 0,42 0,34
53 EVP Doboj 0,93 0,75 0,00 0,00 0,36 0,28
54 Foča 6,76 1,51 2,17 1,59 5,47 1,34
55 Fojnica 4,03 0,78 0,95 0,34 4,42 0,84
56 Gacko 7,98 2,54 5,49 3,23 6,97 3,33
57 Glinica 16,90 9,50 0,00 0,00 11,22 7,52
58 Glamoč 1,22 0,25 0,59 0,22 1,16 0,34
59 Goražde 1 9,77 0,67 3,51 0,86 9,65 0,58
60 Goražde 2 0,96 0,21 0,54 0,28 0,93 0,19
61 Gračanica 17,26 2,98 8,25 3,26 15,25 1,92

ČVORIŠTE

1.3. Opterećenje po čvorištima u trenutku dostizanja maksimalnog i minimalnog opterećenja EES BiH u 2019. godini

Red.br.
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05.01.2019. u 
18:00 h

05.01.2019. u 
18:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

31.12.2019. u 
18:00 h*

31.12.2019. u 
18:00 h*

Pmax(MW) Qmax(MVAr) Pmin(MW) Qmin(MVAr) Pmax(MW) Qmax(MVAr)
ČVORIŠTERed.br.

62 Gradačac 18,24 3,94 9,99 4,59 17,60 3,55
63 Gradiška 16,49 1,78 4,84 1,23 16,22 1,49
64 Gradiška 2 0,74 0,12 0,23 0,12 0,73 0,11
65 Grbavica 5,04 0,96 1,44 0,48 0,00 0,00
66 Grude 11,93 1,11 3,74 0,59 11,75 0,55
67 Hadžići 9,20 0,34 4,99 0,24 10,21 0,29
68 HAK 0,02 0,00 0,01 0,00
69 Ilijaš 3,70 0,00 5,02 0,53 0,79 0,00
70 Jablanica 2,29 0,43 0,96 0,62 2,67 0,34
71 Jajce 1 4,70 2,68 1,38 1,31 5,56 2,75
72 Jajce 2 0,04 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00
73 Janja 5,62 0,79 2,27 0,30 5,90 0,52
74 Kiseljak 10,92 1,84 4,37 1,76 11,29 1,33
75 Kladanj 5,20 0,00 2,13 0,00 0,02 0,00
76 Ključ 3,86 0,62 1,57 0,67 4,83 0,62
77 Konjic 7,99 0,38 4,15 0,86 5,83 0,38
78 Kotor Varoš 8,18 0,97 1,46 3,38 6,91 0,72
79 Kupres 2,51 0,22 0,61 0,00 3,07 0,26
80 Laktaši 12,92 0,45 4,25 0,22 12,81 0,34
81 Laktaši 2 4,07 0,46 1,41 0,30 3,77 0,31
82 Livno 11,24 2,32 4,51 2,27 12,36 2,36
83 Lopare 5,29 0,89 2,14 1,16 5,74 0,88
84 Lukavac 22,48 5,54 10,41 4,70 26,52 4,20
85 Ljubuški 14,51 2,15 4,70 2,19 14,66 1,80
86 Maglaj 12,92 0,80 3,33 0,65 9,61 0,48
87 Modriča 14,42 0,14 4,45 0,08 15,07 0,31
88 Mostar 1 5,75 0,37 2,29 0,08 5,66 0,17
89 Mostar 2 20,17 2,13 6,28 1,50 21,71 2,05
90 Mostar 4 2,16 0,31 0,56 0,21 2,30 0,32
91 Mostar 5 5,65 0,33 1,94 0,00 4,65 0,00
92 Mostar 6 21,88 1,40 5,12 0,58 20,52 0,90
93 Mostar 7 18,54 1,18 5,62 0,70 18,20 0,66
94 Mostar 9 3,15 0,60 1,00 0,40 3,22 0,54
95 Mrkonjić Grad 8,64 1,09 2,03 1,75 5,70 1,43
96 Neum 2,77 0,20 0,00 0,00 3,40 0,45
97 Nevesinje 5,19 0,72 2,12 0,97 4,64 0,79
98 Nova Topola 13,61 2,78 4,77 1,56 12,37 1,75
99 Novi Grad 13,03 2,45 4,33 1,80 12,03 1,69

100 Novi Travnik 6,72 0,77 2,11 0,67 7,30 0,58
101 Odžak 6,20 1,55 3,25 1,83 7,52 1,49
102 Orašje 10,64 1,36 3,67 1,31 12,55 1,39
103 Pale 19,54 3,41 4,70 2,34 17,67 2,83
104 Pazarić 3,73 0,38 1,51 0,48 4,88 0,29
105 Posušje 9,91 0,52 5,12 1,09 10,44 0,35
106 Prijedor 1 19,41 2,60 7,51 1,76 21,29 2,31
107 Prijedor 3 15,19 2,00 3,10 1,34 14,30 1,45
108 Prijedor 5 6,59 1,02 5,88 1,07 6,73 1,02
109 Prnjavor 19,59 2,49 6,08 2,11 20,63 2,90
110 Rogatica 3,84 0,75 2,00 0,89 3,88 0,74
111 Rama 4,56 0,50 1,14 0,44 5,23 0,46
112 Sanski Most 8,90 1,68 3,93 1,92 11,20 1,44
113 Sarajevo 1 21,61 3,40 9,82 2,56 19,14 2,08
114 Sarajevo 2 10,09 0,77 3,96 0,77 10,22 0,90
115 Sarajevo 4 15,71 1,34 5,18 1,92 16,58 1,44
116 Sarajevo 5 23,96 3,36 7,03 2,56 26,21 3,36
117 Sarajevo 7 20,77 2,24 8,48 1,92 28,94 3,04
118 Sarajevo 8 20,48 1,60 7,68 1,60 16,95 1,12
119 Sarajevo 10 4,22 0,67 1,09 0,38 4,70 0,67
120 Sarajevo 11 20,46 2,69 6,14 2,43 20,85 2,43
121 Sarajevo 13 24,77 3,20 9,28 1,92 25,25 2,56
122 Sarajevo 14 24,76 4,32 9,43 3,04 25,89 3,52
123 Sarajevo 15 11,34 1,44 4,96 1,44 19,57 2,40
124 Sarajevo 18 10,56 1,12 3,21 0,96 12,78 1,12
125 Sarajevo 20 19,87 2,09 5,47 1,67 14,29 1,96
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05.01.2019. u 
18:00 h

05.01.2019. u 
18:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

14.07.2019. u 
06:00 h

31.12.2019. u 
18:00 h*

31.12.2019. u 
18:00 h*

Pmax(MW) Qmax(MVAr) Pmin(MW) Qmin(MVAr) Pmax(MW) Qmax(MVAr)
ČVORIŠTERed.br.

126 Sokolac 5,99 0,52 2,38 0,93 8,02 1,61
127 Srbac 10,66 2,02 3,97 1,89 10,20 1,42
128 Srebrenica 12,28 0,26 7,25 0,69 10,36 0,01
129 Srebrenik 10,54 1,92 3,84 2,11 11,40 1,63
130 Stanari 5,01 0,63 4,56 0,43 2,61 0,00
131 TS 400kV Stanari (potrošnja TE Stanari) 0,00 12,29 0,00 45,41 0,00 12,77
132 Stolac 6,02 0,53 2,17 0,73 5,77 0,49
133 Šamac 7,92 0,32 1,73 0,23 7,85 0,42
134  Šipovo 5,11 0,82 1,15 0,81 3,42 0,73
135 Široki Brijeg 18,14 2,53 6,98 1,56 15,87 0,85
136 Teslić 17,16 0,51 4,32 0,00 16,55 0,00
137 Tešanj 18,00 2,37 8,39 2,17 18,22 2,02
138 Tomislavgrad 9,95 1,54 4,31 1,71 10,90 1,54
139 Travnik 1 16,90 3,02 6,30 2,66 17,17 2,69
140 Travnik 2 6,71 0,77 2,17 0,58 6,89 0,70
141 Trebinje 13,73 1,46 0,31 1,34 6,58 0,67
142 Trebinje 1 10,60 1,24 3,44 0,68 10,33 1,05
143 Tuzla 3 4,50 0,86 1,44 0,58 5,08 0,77
144 Tuzla 5 23,71 6,28 9,18 4,87 23,10 4,72
145 Tuzla Centar 41,45 8,04 13,79 5,47 46,93 7,92
146 Ugljevik 8,86 2,82 3,57 2,51 8,18 2,42
147 Ukrina 1,80 0,22 0,57 0,22 1,64 0,24
148 Uskoplje 5,46 0,00 1,03 0,06 3,02 0,00
149 Vareš 3,61 0,27 1,03 0,54 4,12 0,22
150 Velika Kladuša 8,75 1,77 3,74 2,11 11,87 2,42
151 Visoko 18,50 2,88 7,13 2,23 21,80 3,59
152 Višegrad 7,96 1,80 2,88 2,02 7,01 1,52
153 Vitez 11,71 1,34 4,13 1,34 11,33 1,25
154 Vlasenica 10,28 0,79 2,78 0,76 9,05 0,33
155 Vrnograč 2,62 0,59 1,29 0,84 3,21 0,65
156 Zavidovići 9,41 0,96 2,08 0,48 10,06 0,48
157 Zenica 1 4,50 0,17 1,17 0,17 5,34 0,22
158 Zenica 3 26,39 2,06 7,53 1,31 31,40 2,21
159 Zenica 4 12,88 1,63 4,08 0,72 15,00 1,44
160 Zenica jug 33,26 18,48 16,24 8,71 38,54 21,12
161 Zenica sjever 20,33 14,78 32,21 22,26 19,98 19,01
162 Zvornik 11,28 1,02 0,00 0,00 24,31 3,07
163 Žepče 7,58 0,86 2,83 0,96 8,11 0,77
164 BSI 17,56 4,55 26,64 17,56 0,58 0,00
165 EVP Raštani 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00
166 Doboj Istok 4,08 1,44 2,16 0,96 4,08 1,20
167 TE Tuzla

168
TS Kakanj -Transformator T70 – 31,5 
MVA – tačka 17 u blok šemi mjerenja 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169
TS Kakanj -Transformator BCT – 40 
MVA – tačka 16 u blok šemi mjerenja

5,28 3,74 5,06 3,80 2,86 1,82

* - prema odobrenom Indikativnom planu razvoja proizvodnje 2021 – 2030, maksimum konzuma na mreži Elektroprenosa BiH u 2019. godini 
zabilježen je 05.01.2019. godine u 18-om satu i iznosio je 1945 MW. Međutim, taj podatak je zabilježen u vrijeme kada je Aluminij d.d. Mostar 
bio u pogonu. S obzirom da je Aluminij d.d. Mostar prestao sa radom u julu 2019. godine, te da je maksimalno satno opterećenje konzuma na 
mreži Elektroprenosa BiH prethodnih godina najčešće registrovano 31.12., u tabeli su dati i podaci o opterećenju čvorišta za 31.12.2019. godine u 
18:00, kada je opterećenje konzuma na prenosnoj mreži iznosilo 1827 MW.
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Banovići  Pmax (MW) 14,76 14,65 15,44 14,62 13,36 13,70 13,26 12,98 12,86 14,59 14,55 16,27

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,693 0,711 0,686 0,680 0,667 0,661 0,670 0,669 0,649 0,663 0,686 0,616
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 515,80 477,67 510,22 489,57 496,22 475,61 498,63 497,60 467,13 492,99 493,59 458,64

Srednje mjesečno opt. 10,24 10,41 10,59 9,94 8,91 9,05 8,89 8,68 8,34 9,67 9,97 10,03
2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 30,03 33,21 28,20 27,62 21,65 22,12 23,62 22,13 18,82 26,80 30,79 30,18

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,70 0,71 0,60 0,66 0,63 0,61 0,60 0,77 0,61 0,63 0,69
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 556,22 469,49 529,50 430,44 491,84 456,33 451,89 449,15 555,54 455,05 451,24 516,72

Srednje mjesečno opt. 22,45 23,21 20,07 16,51 14,31 14,02 14,34 13,36 14,52 16,40 19,30 20,96
3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 45,71 47,17 43,10 42,71 33,56 28,35 36,24 33,70 32,84 39,99 44,69 46,55

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,73 0,70 0,58 0,67 0,71 0,63 0,68 0,66 0,68 0,67 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 558,89 491,49 521,76 414,35 495,21 508,36 467,82 505,33 477,38 505,84 481,91 528,60

Srednje mjesečno opt. 34,34 34,50 30,23 24,58 22,34 20,02 22,79 22,89 21,78 27,19 29,91 33,07
4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 40,82 42,32 39,18 36,65 29,45 26,37 27,99 25,83 31,47 36,20 40,71 48,35

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,70 0,61 0,66 0,74 0,64 0,64 0,60 0,66 0,64 0,62
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 435,66 482,40 517,95 438,61 489,42 536,22 475,28 478,52 434,78 488,78 464,23 459,60

Srednje mjesečno opt. 30,22 30,38 27,28 22,33 19,37 19,64 17,88 16,61 19,01 23,78 26,25 29,87
5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 8,19 9,13 7,63 8,09 7,32 7,35 8,10 7,83 8,00 10,98 8,34 9,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,65 0,73 0,68 0,74 0,72 0,68 0,68 0,68 0,55 0,72 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 545,00 439,51 546,48 488,75 547,93 519,90 505,26 508,39 489,22 412,72 520,17 530,65

Srednje mjesečno opt. 6,01 5,97 5,61 5,49 5,39 5,31 5,50 5,35 5,43 6,09 6,31 6,57
6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 9,02 8,89 8,03 7,80 8,15 6,74 7,96 6,70 8,03 7,32 7,98 9,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,68 0,70 0,64 0,61 0,69 0,61 0,70 0,60 0,70 0,66 0,58
Vrijeme iskorištenja 528,36 458,01 519,29 461,08 452,46 493,92 453,08 520,20 432,14 520,99 474,10 430,62
Srednje mjesečno opt. 6,41 6,06 5,60 5,00 4,96 4,62 4,85 4,69 4,82 5,13 5,25 5,75

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 7,97 7,97 7,64 7,52 7,09 6,90 6,87 6,87 7,48 7,86 8,43 8,60
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,85 0,76 0,82 0,76 0,82 0,83 0,85 0,85 0,82 0,83 0,81 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 632,97 511,01 611,52 544,41 612,41 601,04 635,63 631,78 590,22 618,94 581,14 556,52

Srednje mjesečno opt. 6,78 6,06 6,28 5,69 5,84 5,76 5,87 5,84 6,13 6,54 6,80 6,43

Red. 
br. Naziv TS

2015. godina

1.4. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja maksimalnog mjesečnog opterećenja i srednje mjesečno opterećenje po TS za period 
2015 - 2019. godina
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2015. godina

8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 10,06 9,37 8,67 14,09 6,62 7,04 7,25 7,06 8,41 9,95 8,78 10,14
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,66 0,66 0,35 0,69 0,67 0,66 0,73 0,63 0,60 0,66 0,62
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 480,26 445,65 488,74 250,01 513,99 479,16 493,31 545,61 450,45 445,89 476,58 460,76

Srednje mjesečno opt. 6,49 6,21 5,70 4,89 4,58 4,69 4,81 5,18 5,26 5,96 5,81 6,28
9. Bihać 2 Pmax (MW) 9,22 9,64 9,94 9,68 8,58 8,20 8,92 8,38 8,95 8,95 10,20 10,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,71 0,67 0,67 0,64 0,72 0,64 0,69
Vrijeme iskorištenja 511,85 483,16 483,16 464,39 465,24 508,68 498,30 495,42 460,46 537,78 463,56 511,43
Srednje mjesečno opt. 6,35 6,48 6,46 6,24 5,37 5,80 5,97 5,59 5,73 6,47 6,57 7,24

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 33,52 37,38 29,65 28,40 22,76 21,86 18,60 23,58 24,63 27,90 30,95 39,12
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,61 0,71 0,66 0,71 0,62 0,71 0,62 0,69 0,70 0,68 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,52 408,34 531,68 472,96 524,58 445,65 528,29 460,52 499,95 517,28 490,95 454,37
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 22,73 22,71 21,19 18,65 16,05 13,53 13,21 14,60 17,10 19,40 21,10 23,89

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,30 0,05 0,01 0,02 0,04 0,09
T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,29 0,29 0,26 0,20 0,16 0,15 0,15 0,14 0,48 1,19 0,99 0,55
T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja 214,12 195,59 193,24 144,41 122,65 105,29 113,20 100,80 344,00 888,00 714,29 407,50

Srednje mjesečno opt. 0,12 0,12 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05
12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 25,37 24,69 23,62 21,93 17,07 20,82 24,50 24,77 17,92 21,22 23,06 25,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,68 0,60 0,66 0,65 0,70 0,62 0,66 0,64 0,65 0,67
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 517,39 484,51 509,11 432,35 361,91 467,84 519,16 457,82 472,20 477,14 471,49 497,58

Srednje mjesečno opt. 17,64 17,80 16,16 13,17 11,23 13,53 17,10 15,25 11,75 13,61 15,10 16,76
13. Bileća Pmax (MW) 7,37 6,60 7,28 6,32 5,96 5,85 6,13 6,02 5,93 6,05 6,46 7,02

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,59 0,66 0,65 0,67 0,69 0,69 0,68 0,70 0,66 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 489,29 485,16 439,79 473,69 484,57 478,86 514,18 515,31 489,60 519,71 474,16 495,89

Srednje mjesečno opt. 4,85 4,77 4,31 4,16 3,88 3,89 4,24 4,17 4,03 4,23 4,26 4,68
14. B.Krupa Pmax (MW) 7,52 7,12 7,34 7,12 7,01 7,06 8,01 7,07 8,46 7,57 7,56 8,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,65 0,66 0,65 0,67 0,65 0,71 0,58 0,66 0,66 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,91 451,73 481,76 475,39 486,69 482,48 484,19 526,90 420,17 493,38 472,39 438,96

Srednje mjesečno opt. 5,02 4,94 4,75 4,70 4,59 4,73 5,21 5,01 4,94 5,02 4,96 5,22
15. B. Brod Pmax (MW) 12,93 18,21 18,27 15,72 18,33 18,53 19,03 18,57 19,18 20,14 20,32 15,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,77 0,75 0,54 0,75 0,79 0,75 0,79 0,51 0,82 0,81 0,64
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 450,93 514,55 557,53 389,68 560,40 570,62 555,79 585,25 365,75 610,42 581,31 478,22
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 7,84 13,94 13,69 8,51 13,81 14,68 14,21 14,61 9,75 16,52 16,41 10,18
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2015. godina

16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,71 3,94 3,89 4,18 4,07 4,35 4,59 4,39 4,25 4,51 4,44 4,22
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,75 0,73 0,66 0,71 0,69 0,67 0,67 0,69 0,63 0,67 0,70

Vrijeme iskorištenja 545,37 540,27 540,27 474,32 524,80 494,23 495,70 499,68 498,92 465,65 480,90 521,04
Srednje mjesečno opt. 2,72 2,96 2,83 2,76 2,88 2,99 3,06 2,95 2,95 2,82 2,97 2,95

17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,62 0,57 0,62 0,62 0,72 0,57 0,62 0,67 0,57 0,67 0,62 0,57
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,61 0,61 0,57 0,64 0,62 0,57 0,61 0,60 0,61 0,67

Vrijeme iskorištenja 494,84 461,83 452,25 441,70 427,51 461,58 457,92 422,50 437,50 443,62 439,41 500,74
Srednje mjesečno opt. 0,42 0,40 0,38 0,38 0,41 0,37 0,38 0,38 0,35 0,40 0,38 0,39

18. Brčko 1 Pmax (MW) 33,04 29,14 27,35 26,22 20,40 19,11 23,97 21,44 22,70 28,85 28,46 33,61
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,77 0,73 0,65 0,70 0,74 0,66 0,72 0,66 0,63 0,69 0,64
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 514,52 516,33 544,85 468,83 519,03 532,28 487,52 534,25 478,40 470,37 494,87 475,65

Srednje mjesečno opt. 22,85 22,39 20,03 17,08 14,24 14,13 15,71 15,39 15,08 18,24 19,56 21,49
19. Brčko 2 Pmax (MW) 28,05 27,12 25,90 23,98 18,40 20,10 18,96 20,89 21,10 27,35 26,38 35,16

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,71 0,64 0,66 0,56 0,69 0,68 0,66 0,59 0,66 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,52 484,33 528,60 463,17 494,02 400,08 512,38 502,31 475,57 440,72 478,39 444,68

Srednje mjesečno opt. 19,14 19,55 18,40 15,42 12,21 11,17 13,06 14,11 13,93 16,20 17,53 21,01
20. Breza Pmax (MW) 15,90 15,92 15,03 14,19 15,32 15,03 15,50 14,48 16,24 14,94 16,23 16,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,57 0,73 0,63 0,65 0,64 0,66 0,59 0,69 0,68 0,66
Vrijeme iskorištenja 532,48 463,76 422,43 522,59 472,15 469,47 478,43 487,36 426,12 516,28 493,17 493,59
Srednje mjesečno opt. 11,38 10,99 8,53 10,30 9,72 9,80 9,97 9,49 9,61 10,36 11,12 10,73

21. Bugojno Pmax (MW) 10,94 9,67 9,48 9,10 9,40 9,40 9,40 9,84 11,80 10,33 10,33 12,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,72 0,65 0,65 0,59 0,63 0,73 0,68 0,54 0,63 0,66 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 453,76 483,50 484,56 465,48 442,04 456,71 543,32 505,46 391,79 465,49 475,60 459,68

Srednje mjesečno opt. 6,67 6,96 6,18 5,89 5,59 5,97 6,87 6,69 6,42 6,46 6,82 7,58
22. Busovača Pmax (MW) 6,64 6,36 6,29 5,88 6,31 6,14 6,38 6,07 7,03 6,67 6,72 8,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,61 0,61 0,57 0,66 0,66 0,70 0,60 0,62 0,67 0,59
Vrijeme iskorištenja 473,48 435,43 454,09 440,46 424,53 475,30 491,65 519,81 433,71 459,89 479,57 442,57
Srednje mjesečno opt. 4,23 4,12 3,84 3,60 3,60 4,06 4,22 4,24 4,24 4,12 4,48 4,87

23. Cazin 1 Pmax (MW) 16,23 14,92 15,60 16,15 14,38 14,73 16,28 14,54 15,95 16,15 15,76 17,53
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,68 0,64 0,62 0,66 0,65 0,64 0,71 0,61 0,63 0,64 0,62

Vrijeme iskorištenja 471,47 455,90 477,94 443,53 492,59 469,13 475,74 526,41 442,69 465,11 460,98 458,53
Srednje mjesečno opt. 10,29 10,12 10,02 9,95 9,52 9,60 10,41 10,28 9,81 10,10 10,09 10,81
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 4,19 3,51 3,78 4,90 3,16 3,27 3,48 3,19 4,02 3,54 4,02 4,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,63 0,57 0,38 0,62 0,59 0,59 0,64 0,49 0,57 0,50 0,54

Vrijeme iskorištenja 411,87 423,65 421,98 276,73 462,16 423,33 439,16 478,67 352,47 424,04 362,22 405,38
Srednje mjesečno opt. 2,32 2,22 2,14 1,89 1,96 1,92 2,06 2,05 1,97 2,02 2,02 2,32

25. Cementara Pmax (MW) 9,86 9,98 10,52 10,37 9,72 10,11 10,46 9,54 12,68 9,88 11,60 11,42
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,62 0,62 0,60 0,57 0,55 0,60 0,49 0,65 0,61 0,64

Vrijeme iskorištenja 506,12 436,63 462,01 443,96 442,70 412,49 408,92 449,69 355,09 480,78 435,87 475,61
Srednje mjesečno opt. 6,71 6,48 6,53 6,39 5,78 5,79 5,75 5,77 6,25 6,38 7,02 7,30

26. Čapljina Pmax (MW) 13,53 13,58 12,53 12,57 9,31 9,07 11,76 10,94 9,55 10,42 11,66 14,98
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,64 0,55 0,66 0,71 0,68 0,65 0,67 0,62 0,65 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 524,54 448,80 476,80 398,18 490,92 514,22 502,84 485,18 481,68 461,37 466,85 459,35

Srednje mjesečno opt. 9,54 9,07 8,03 6,95 6,14 6,48 7,95 7,14 6,39 6,46 7,56 9,25
27. Čelinac Pmax (MW) 5,29 5,16 5,24 5,42 4,56 4,22 4,32 5,27 4,67 5,10 5,10 5,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,63 0,63 0,55 0,63 0,64 0,63 0,51 0,61 0,59 0,62 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 498,92 466,74 466,74 398,48 468,62 458,25 467,16 377,92 438,88 440,63 445,76 435,68

Srednje mjesečno opt. 3,55 3,29 3,29 3,00 2,87 2,69 2,71 2,68 2,85 3,02 3,16 3,41
28. Čitluk Pmax (MW) 20,59 16,12 16,90 18,52 16,08 15,31 20,83 22,08 17,47 15,65 15,17 20,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,74 0,69 0,62 0,64 0,72 0,61 0,59 0,65 0,63 0,70 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 455,84 498,17 514,06 443,90 475,62 517,15 456,15 439,06 465,10 468,93 502,39 445,64

Srednje mjesečno opt. 12,62 11,96 11,67 11,42 10,28 11,00 12,77 13,03 11,29 9,86 10,58 12,13
29. Derventa Pmax (MW) 13,18 13,13 12,62 12,70 11,67 14,66 15,69 11,65 12,05 13,28 17,35 14,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,69 0,65 0,68 0,55 0,54 0,70 0,67 0,65 0,53 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 516,12 474,44 511,24 469,01 504,51 392,69 402,59 522,21 482,84 484,65 382,06 501,77

Srednje mjesečno opt. 9,14 9,27 8,67 8,27 7,92 8,00 8,49 8,18 8,08 8,65 9,21 9,71
30. Doboj 1 Pmax (MW) 15,71 15,11 19,87 14,62 18,58 24,77 13,98 14,14 16,65 18,10 18,72 17,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,52 0,66 0,51 0,42 0,75 0,73 0,63 0,62 0,58 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 509,19 471,30 383,39 475,18 376,13 300,17 555,81 545,47 452,49 458,71 419,49 499,24

Srednje mjesečno opt. 10,76 10,60 10,24 9,65 9,39 10,33 10,44 10,36 10,47 11,16 10,91 11,66
31. Doboj 2 Pmax (MW) 10,48 9,79 9,67 9,53 13,21 17,05 8,63 8,16 8,11 11,14 18,00 10,31

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,67 0,64 0,50 0,34 0,65 0,68 0,64 0,55 0,32 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 489,73 474,57 497,89 461,81 370,88 247,91 482,69 508,03 458,46 411,67 232,07 476,07

Srednje mjesečno opt. 6,90 6,92 6,48 6,11 6,59 5,87 5,60 5,57 5,17 6,17 5,80 6,60
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 7,29 6,67 6,87 7,14 6,76 6,35 7,14 6,77 7,04 7,10 12,46 7,17
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,67 0,65 0,65 0,50 0,55 0,69 0,69 0,66 0,53 0,40 0,67

Vrijeme iskorištenja 460,45 449,52 482,05 465,62 375,00 399,24 515,50 516,72 472,41 392,80 284,62 497,82
Srednje mjesečno opt. 4,51 4,46 4,45 4,62 3,41 3,52 4,95 4,71 4,62 3,75 4,93 4,80

33. Doboj Istok Pmax (MW) 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,08 4,80 4,08 5,28 5,04 4,32 4,56
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,65 0,63 0,60 0,63 0,69 0,61 0,70 0,53 0,55 0,64 0,63

Vrijeme iskorištenja 452,21 433,47 468,58 432,42 471,60 499,47 453,63 519,04 383,19 0,55 460,15 467,46
Srednje mjesečno opt. 2,63 2,79 2,72 2,59 2,74 2,83 2,93 2,85 2,81 2,76 2,76 2,87

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,43 3,47 3,10 2,83 3,00 2,86 3,42 3,52 4,84 3,57 3,64 3,72
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,40 0,40 0,38 0,34 0,31 0,42 0,40 0,50 0,37 0,43 0,45 0,50

Vrijeme iskorištenja 299,64 266,42 282,12 241,77 230,05 302,94 297,30 371,98 269,35 316,92 321,63 370,28
Srednje mjesečno opt. 1,38 1,38 1,18 0,95 0,93 1,21 1,37 1,76 1,81 1,52 1,63 1,85

34. Drvar Pmax (MW) 2,37 2,24 2,22 2,63 2,70 2,44 3,16 2,70 2,50 2,68 2,90 2,67
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,67 0,62 0,57 0,67 0,54 0,63 0,67 0,68 0,64 0,69

Vrijeme iskorištenja 518,66 472,76 497,16 444,85 422,11 479,21 401,08 465,78 483,97 508,65 460,80 511,16
Srednje mjesečno opt. 1,66 1,58 1,49 1,63 1,54 1,62 1,70 1,69 1,68 1,83 1,86 1,84

35. Đurđevik Pmax (MW) 17,46 23,07 20,89 18,43 20,77 16,19 19,69 21,19 20,33 20,91 20,85 21,26
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,45 0,49 0,55 0,43 0,55 0,46 0,44 0,46 0,45 0,48 0,52
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 433,58 300,28 362,27 394,82 322,12 396,85 344,31 325,53 329,01 335,08 346,55 389,79

Srednje mjesečno opt. 10,18 10,31 10,17 10,11 8,99 8,92 9,11 9,27 9,29 9,42 10,03 11,14
36. Foča Pmax (MW) 9,42 8,79 8,46 7,97 7,36 7,36 8,30 9,05 7,64 8,46 9,12 9,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,68 0,65 0,59 0,61 0,66 0,61 0,59 0,71 0,64 0,65 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 459,94 459,25 482,45 421,87 452,20 472,74 454,89 435,66 507,67 476,09 467,84 505,02

Srednje mjesečno opt. 5,83 6,01 5,48 4,67 4,47 4,83 5,08 5,30 5,39 5,42 5,93 6,66
37. Gacko Pmax (MW) 10,57 10,08 8,67 10,08 8,76 7,99 8,22 7,90 7,76 8,77 9,92 9,89

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,58 0,56 0,56 0,51 0,57 0,51 0,56 0,53 0,52 0,52 0,58
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 415,01 389,03 415,94 404,57 382,36 409,71 376,48 414,36 382,17 383,97 374,62 433,23

Srednje mjesečno opt. 5,90 5,84 4,85 5,66 4,50 4,55 4,16 4,40 4,12 4,53 5,16 5,76
38. Glamoč Pmax (MW) 1,32 1,44 1,30 1,34 1,25 1,53 1,34 1,37 1,32 1,39 1,42 1,37

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,61 0,69 0,64 0,69 0,56 0,69 0,67 0,66 0,63 0,65 0,67
T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 513,10 406,78 512,25 462,15 514,22 404,84 516,03 501,07 471,68 471,12 465,89 494,89

Srednje mjesečno opt. 0,91 0,87 0,89 0,86 0,86 0,86 0,93 0,92 0,86 0,88 0,92 0,91
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39. Goražde 1 Pmax (MW) 11,32 10,34 9,73 8,77 8,88 9,50 11,43 10,23 11,61 10,72 11,21 12,06
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,61 0,61 0,63 0,69 0,63 0,69 0,62 0,70 0,73 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 475,37 439,54 455,45 438,91 465,94 499,05 465,96 515,00 448,67 520,98 525,34 543,49

Srednje mjesečno opt. 7,23 6,76 5,96 5,35 5,56 6,58 7,16 7,08 7,23 7,51 8,18 8,81
40. Goražde 2 Pmax (MW) 0,86 0,80 0,87 0,82 0,84 2,15 2,39 0,83 2,48 1,99 1,88 0,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,62 0,55 0,56 0,55 0,25 0,28 0,64 0,24 0,25 0,29 0,61
Vrijeme iskorištenja 444,95 414,13 407,72 403,68 407,14 179,91 205,74 475,67 171,05 188,78 207,62 452,41
Srednje mjesečno opt. 0,51 0,50 0,48 0,46 0,46 0,54 0,66 0,53 0,59 0,51 0,54 0,51

41. Gračanica Pmax (MW) 17,66 18,19 18,28 17,89 17,75 17,55 19,54 18,36 18,10 17,24 18,94 19,46
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,72 0,71 0,69 0,73 0,67 0,70 0,66 0,72 0,68 0,73
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 535,63 492,95 533,61 510,82 516,68 527,61 500,12 524,10 474,96 535,74 492,88 539,62

Srednje mjesečno opt. 12,72 13,35 13,11 12,70 12,33 12,86 13,14 12,94 11,94 12,41 12,97 14,11
42. Gradiška Pmax (MW) 15,77 15,80 14,70 14,51 12,37 12,68 14,27 13,10 13,40 14,44 14,93 16,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,73 0,71 0,64 0,71 0,67 0,66 0,68 0,67 0,70 0,71 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 558,51 488,00 529,22 457,30 525,90 484,08 494,69 505,73 485,03 523,11 512,86 506,45

Srednje mjesečno opt. 11,84 11,48 10,46 9,22 8,75 8,53 9,49 8,90 9,03 10,15 10,63 11,45
43. Grude Pmax (MW) 11,94 11,82 11,33 10,99 9,02 9,78 10,94 11,19 9,48 9,38 11,25 12,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,63 0,69 0,64 0,69 0,65 0,64 0,64 0,63 0,65 0,65
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 513,18 460,70 471,46 495,55 476,28 499,65 487,02 478,49 460,99 469,45 466,18 483,26

Srednje mjesečno opt. 8,24 8,10 7,18 7,56 5,78 6,79 7,16 7,20 6,07 5,92 7,29 8,34
44. Hadžići Pmax (MW) 10,52 10,18 9,23 9,63 9,81 11,53 12,98 11,42 11,93 10,34 10,52 10,61

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,68 0,70 0,67 0,60 0,56 0,68 0,61 0,66 0,67 0,70
Vrijeme iskorištenja 475,56 451,68 506,35 507,21 496,38 432,99 417,09 509,13 441,87 493,01 478,88 522,63
Srednje mjesečno opt. 6,73 6,84 6,28 6,79 6,55 6,93 7,28 7,82 7,32 6,85 7,00 7,45

45. Jablanica Pmax (MW) 2,72 2,72 2,58 2,54 2,68 2,20 2,49 2,35 2,52 2,92 2,82 2,82
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,66 0,64 0,59 0,50 0,60 0,58 0,59 0,58 0,60 0,72 0,77

Vrijeme iskorištenja 498,25 444,22 475,24 426,02 373,27 429,59 433,37 441,69 419,03 444,64 515,13 573,31
Srednje mjesečno opt. 1,82 1,80 1,65 1,50 1,35 1,31 1,45 1,40 1,47 1,75 2,02 2,17

46. Jajce 1 Pmax (MW) 4,98 4,62 4,38 7,60 6,18 4,35 4,96 4,65 5,09 4,68 6,98 6,04
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,68 0,38 0,44 0,65 0,64 0,67 0,60 0,67 0,48 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,68 464,75 506,08 273,51 330,27 467,27 475,61 497,21 428,96 500,94 344,56 458,56

Srednje mjesečno opt. 3,37 3,20 2,98 2,89 2,75 2,82 3,17 3,11 3,03 3,15 3,34 3,73
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47. Janja Pmax (MW) 5,65 5,01 5,11 5,34 5,63 4,48 5,03 5,30 5,23 5,08 5,04 6,27
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,65 0,62 0,58 0,52 0,65 0,63 0,60 0,58 0,61 0,64 0,56

Vrijeme iskorištenja 453,66 437,90 464,66 418,97 386,29 466,65 465,95 443,56 414,94 455,58 458,77 419,88
Srednje mjesečno opt. 3,45 3,27 3,20 3,11 2,93 2,91 3,15 3,16 3,02 3,11 3,21 3,54

48. Kiseljak Pmax (MW) 16,97 16,83 16,77 14,41 14,09 15,52 17,06 16,94 17,63 16,82 17,61 18,00
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,65 0,56 0,56 0,67 0,70 0,70 0,67 0,65 0,67 0,60

Vrijeme iskorištenja 479,91 474,21 480,98 403,73 416,19 481,53 517,95 524,35 481,27 479,99 480,59 447,54
Srednje mjesečno opt. 10,95 11,88 10,85 8,08 7,88 10,38 11,88 11,94 11,78 10,85 11,76 10,83

49. Kladanj Pmax (MW) 5,87 6,09 6,82 5,76 6,27 5,76 6,38 6,44 6,55 5,76 7,22 6,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,64 0,57 0,67 0,63 0,56 0,59 0,60 0,59 0,70 0,55 0,69

Vrijeme iskorištenja 513,27 432,66 425,13 481,26 467,12 404,06 440,05 443,88 427,97 521,78 393,91 515,91
Srednje mjesečno opt. 4,05 3,92 3,90 3,85 3,94 3,23 3,77 3,84 3,89 4,04 3,95 4,34

50. Ključ Pmax (MW) 4,52 3,68 4,00 4,03 3,85 4,10 5,58 4,65 4,89 3,84 3,86 5,21
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,66 0,59 0,62 0,61 0,59 0,56 0,66 0,55 0,63 0,62 0,52

Vrijeme iskorištenja 409,72 443,88 441,43 445,64 456,42 427,72 418,91 489,29 397,69 470,42 443,27 389,94
Srednje mjesečno opt. 2,49 2,43 2,37 2,50 2,36 2,44 3,14 3,06 2,70 2,43 2,37 2,73

51. Konjic Pmax (MW) 12,67 11,61 11,99 10,96 10,25 10,59 11,07 11,29 11,35 10,76 10,43 13,36
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,72 0,62 0,65 0,68 0,70 0,70 0,70 0,69 0,48 0,64 0,58
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 485,59 483,42 464,23 464,68 503,50 506,90 517,22 517,48 496,53 355,60 458,49 430,73

Srednje mjesečno opt. 8,27 8,35 7,48 7,07 6,94 7,46 7,70 7,85 7,83 5,14 6,64 7,73
52. Kotor Varoš Pmax (MW) 9,56 10,38 9,16 9,86 8,56 9,13 10,66 10,30 10,72 9,26 11,24 11,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,43 0,48 0,29 0,11 0,51 0,59 0,65 0,61 0,61 0,56 0,60 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 322,54 322,89 218,01 78,28 381,31 425,65 482,66 456,31 436,61 418,33 432,70 439,53

Srednje mjesečno opt. 4,15 4,99 2,68 1,07 4,39 5,40 6,91 6,32 6,50 5,21 6,75 6,81
53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 17,76 18,33 18,32 18,66 16,21 16,31 17,30 11,80 16,58 17,04 17,62 17,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,79 0,77 0,69 0,81 0,79 0,77 0,69 0,78 0,77 0,78 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 547,62 532,33 575,67 495,88 604,29 568,08 574,33 514,92 558,44 574,79 563,72 557,08

Srednje mjesečno opt. 13,07 14,53 14,18 12,86 13,17 12,87 13,35 8,17 12,86 13,16 13,79 13,02
54. Kupres Pmax (MW) 3,45 2,81 1,70 2,13 1,42 2,40 1,42 1,65 1,46 1,46 1,60 3,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,45 0,44 0,62 0,43 0,63 0,35 0,67 0,59 0,62 0,65 0,60 0,33
Vrijeme iskorištenja 333,24 297,33 458,38 310,13 465,76 253,13 500,19 441,01 446,86 480,32 433,62 243,27
Srednje mjesečno opt. 1,55 1,24 1,05 0,92 0,89 0,84 0,95 0,98 0,91 0,95 0,97 1,25

31/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2015. godina

55. Laktaši Pmax (MW) 17,41 17,23 16,80 16,96 14,08 13,85 15,56 13,96 14,39 15,44 17,63 18,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,76 0,71 0,64 0,73 0,71 0,66 0,68 0,68 0,70 0,68 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 557,60 510,81 529,28 457,64 543,19 513,66 489,47 508,19 487,87 522,53 490,70 538,12

Srednje mjesečno opt. 13,05 13,09 11,95 10,78 10,28 9,89 10,24 9,54 9,75 10,84 12,01 13,03
56. Livno Pmax (MW) 11,05 10,11 10,13 10,48 9,38 8,30 8,92 8,84 9,20 9,90 9,76 13,09

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,73 0,68 0,61 0,62 0,67 0,69 0,68 0,65 0,64 0,66 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 521,11 492,06 508,36 440,85 464,82 480,80 513,25 509,39 465,73 479,55 478,16 428,36

Srednje mjesečno opt. 7,74 7,40 6,92 6,42 5,87 5,55 6,15 6,06 5,95 6,38 6,48 7,54
57. Lopare Pmax (MW) 3,08 2,64 2,48 2,88 2,22 2,08 2,20 2,38 2,80 2,30 2,40 2,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,62 0,61 0,55 0,65 0,66 0,70 0,62 0,50 0,65 0,63 0,58
Vrijeme iskorištenja 426,81 415,54 453,45 395,11 483,72 475,65 521,22 461,65 358,17 484,81 451,77 431,90
Srednje mjesečno opt. 1,77 1,63 1,51 1,58 1,44 1,37 1,54 1,48 1,39 1,50 1,51 1,71

58. Lukavac Pmax (MW) 23,24 35,20 23,89 26,41 31,43 23,65 25,32 25,26 35,68 38,26 38,86 37,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,52 0,59 0,50 0,52 0,61 0,42 0,63 0,58 0,71 0,66 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 447,80 347,12 436,64 359,95 385,18 435,73 315,31 468,06 419,18 526,52 478,30 451,62

Srednje mjesečno opt. 13,99 18,19 14,02 13,20 16,27 14,31 10,73 15,90 20,78 27,08 25,82 22,47
59. Ljubuški Pmax (MW) 15,50 14,68 14,16 14,02 11,08 10,10 13,92 13,20 10,75 12,10 13,44 16,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,64 0,59 0,68 0,71 0,71 0,60 0,70 0,66 0,61 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,54 450,70 477,85 425,16 504,23 509,43 529,44 444,37 504,18 492,38 442,58 462,22

Srednje mjesečno opt. 10,78 9,85 9,09 8,28 7,51 7,78 9,91 7,88 7,53 8,01 8,26 10,26
60. Maglaj Pmax (MW) 15,36 13,84 15,33 16,52 15,15 15,50 14,15 15,29 15,32 12,73 17,98 17,12

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,48 0,44 0,45 0,43 0,43 0,47 0,39 0,49 0,44 0,32 0,46
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 415,49 321,10 330,75 326,65 319,78 312,26 349,79 292,21 350,32 329,90 231,05 338,73

Srednje mjesečno opt. 8,58 6,62 6,81 7,49 6,51 6,73 6,65 6,01 7,45 5,64 5,77 7,80
61. Modriča Pmax (MW) 15,50 14,80 13,92 13,50 11,51 12,52 16,51 12,86 12,74 14,47 14,42 15,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,70 0,57 0,63 0,69 0,54 0,71 0,62 0,59 0,69 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 509,34 477,28 520,61 411,31 467,39 497,89 398,72 530,77 444,15 439,56 497,81 477,20

Srednje mjesečno opt. 10,62 10,51 9,74 7,72 7,23 8,66 8,85 9,18 7,86 8,55 9,97 10,12
62. Mostar 2 Pmax (MW) 28,07 27,26 25,49 24,54 19,77 20,86 28,55 26,20 23,08 22,35 25,60 27,32

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,66 0,62 0,62 0,70 0,64 0,63 0,62 0,66 0,64 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 526,86 471,05 488,03 446,33 461,73 501,82 478,29 465,74 444,65 493,20 461,59 509,82

Srednje mjesečno opt. 19,88 19,11 16,72 15,21 12,27 14,54 18,35 16,40 14,25 14,82 16,41 18,72
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63. Mostar 5 Pmax (MW) 8,54 8,16 7,82 6,19 6,57 5,37 6,33 6,19 5,85 6,67 8,40 8,50
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,50 0,50 0,52 0,54 0,56 0,60 0,60 0,57 0,54 0,48 0,45 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 370,34 335,61 384,37 385,41 413,32 430,35 443,25 421,05 390,34 356,41 325,99 447,03

Srednje mjesečno opt. 4,25 4,08 4,04 3,31 3,65 3,21 3,77 3,50 3,17 3,20 3,80 5,10
64. Mostar 6 Pmax (MW) 25,34 25,01 20,59 19,77 13,20 14,30 19,92 16,94 14,74 14,45 18,00 20,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,64 0,60 0,54 0,67 0,63 0,56 0,55 0,60 0,66 0,63 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 511,22 432,65 449,86 387,13 498,03 452,87 415,60 405,93 431,81 489,32 453,76 515,81

Srednje mjesečno opt. 17,41 16,10 12,45 10,63 8,84 9,00 11,13 9,24 8,84 9,50 11,34 13,94
65. Mostar 7 Pmax (MW) 23,76 21,60 22,37 19,34 12,77 14,06 17,86 19,20 17,04 16,42 22,56 22,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,72 0,59 0,56 0,69 0,66 0,66 0,52 0,57 0,66 0,57 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 483,80 481,97 439,33 399,84 516,42 476,42 490,32 390,23 407,36 489,48 407,53 534,49

Srednje mjesečno opt. 15,45 15,49 13,21 10,74 8,86 9,31 11,77 10,07 9,64 10,80 12,77 16,17
66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,18 3,21 2,77 2,77 2,22 2,34 2,89 2,64 2,48 2,72 2,88 2,66

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,62 0,47 0,63 0,26 0,66 0,71 0,59 0,59 0,58 0,57 0,46
T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 472,64 416,31 350,75 450,54 194,65 472,17 527,79 435,36 423,76 434,86 407,37 343,32

Srednje mjesečno opt. 2,02 1,99 1,31 1,73 0,58 1,53 2,05 1,54 1,46 1,59 1,63 1,23
67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 16,16 15,77 16,12 17,14 15,71 15,04 14,59 15,34 15,54 16,77 16,66 17,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,64 0,57 0,64 0,65 0,69 0,67 0,64 0,61 0,64 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 510,79 457,62 472,96 408,04 474,02 464,48 515,25 497,60 462,87 454,43 459,71 461,45

Srednje mjesečno opt. 11,09 10,74 10,25 9,72 10,01 9,70 10,10 10,26 9,99 10,24 10,64 11,15
68. Novi Travnik Pmax (MW) 7,05 6,72 6,96 6,57 6,14 5,76 6,19 5,76 6,72 6,86 6,62 8,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,63 0,63 0,61 0,64 0,61 0,66 0,57 0,60 0,68 0,60
T2 10 MVA Vrijeme iskorištenja 508,60 466,56 468,12 453,59 456,15 462,62 452,60 488,83 411,81 443,74 489,43 446,00

Srednje mjesečno opt. 4,82 4,67 4,38 4,14 3,77 3,70 3,77 3,78 3,84 4,09 4,50 5,09
69. Neum Pmax (MW) 3,09 2,66 3,43 2,66 3,57 3,72 6,74 7,13 4,82 2,54 2,47 3,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,72 0,47 0,66 0,34 0,84 0,64 0,55 0,54 0,71 0,61 0,64
Vrijeme iskorištenja 470,08 483,26 348,62 478,60 252,56 607,19 475,19 412,75 387,09 530,36 436,83 475,48
Srednje mjesečno opt. 1,96 1,92 1,61 1,77 1,21 3,14 4,31 3,95 2,59 1,81 1,50 1,98

70. Nevesinje Pmax (MW) 5,13 4,22 4,15 4,67 4,10 4,04 3,86 4,36 4,54 4,52 4,70 4,84
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,65 0,61 0,54 0,62 0,64 0,70 0,64 0,59 0,60 0,60 0,60

Vrijeme iskorištenja 431,22 437,57 453,92 389,36 462,11 463,64 517,25 476,13 423,38 449,63 429,17 443,13
Srednje mjesečno opt. 2,98 2,75 2,54 2,53 2,55 2,60 2,68 2,79 2,67 2,73 2,80 2,88
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71. Nova Topola Pmax (MW) 12,32 11,79 12,08 11,80 10,20 9,92 11,54 10,74 10,63 11,99 11,93 12,33
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,69 0,62 0,69 0,70 0,65 0,67 0,65 0,65 0,68 0,69

Vrijeme iskorištenja 539,94 488,88 509,73 445,37 512,73 507,26 484,41 496,18 471,26 481,14 486,73 499,34
Srednje mjesečno opt. 8,95 8,58 8,28 7,30 7,03 6,99 7,51 7,16 6,96 7,75 8,07 8,55

72. Novi Grad Pmax (MW) 12,61 12,49 11,91 12,48 11,27 10,81 11,57 10,92 11,42 11,85 12,32 11,64
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,68 0,68 0,59 0,65 0,64 0,67 0,69 0,67 0,67 0,66 0,68

Vrijeme iskorištenja 521,74 458,88 506,50 428,35 486,97 459,19 496,05 510,30 479,87 500,44 474,37 505,05
Srednje mjesečno opt. 8,84 8,53 8,11 7,43 7,38 6,90 7,71 7,49 7,61 7,97 8,11 7,90

73. Odžak Pmax (MW) 7,79 7,09 9,23 11,00 6,37 5,78 6,90 12,84 6,36 11,40 6,93 11,30
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,74 0,53 0,44 0,68 0,74 0,69 0,37 0,68 0,45 0,69 0,49

Vrijeme iskorištenja 499,33 496,06 392,60 316,01 508,28 534,01 514,53 274,37 488,52 333,51 497,73 365,00
Srednje mjesečno opt. 5,23 5,24 4,87 4,83 4,35 4,29 4,77 4,73 4,32 5,11 4,79 5,55

74. Orašje Pmax (MW) 12,70 11,34 11,09 11,82 9,31 9,20 10,50 11,90 9,98 12,02 10,79 14,21
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,67 0,59 0,68 0,69 0,68 0,62 0,65 0,59 0,67 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 478,10 466,62 501,55 422,28 508,95 496,58 505,51 457,77 471,56 437,40 484,93 447,86

Srednje mjesečno opt. 8,16 7,88 7,48 6,93 6,37 6,35 7,13 7,32 6,54 7,06 7,27 8,55
75. Pale Pmax (MW) 18,21 16,87 15,29 14,64 11,98 12,63 11,04 10,66 12,07 13,75 15,34 17,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,71 0,64 0,67 0,60 0,68 0,71 0,67 0,66 0,61 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,99 485,86 525,21 462,61 499,66 435,02 507,75 525,15 479,03 490,46 442,16 491,14

Srednje mjesečno opt. 12,34 12,20 10,80 9,41 8,05 7,63 7,54 7,53 8,03 9,07 9,42 11,84
76. Pazarić Pmax (MW) 4,72 4,27 4,60 8,03 3,69 8,84 3,76 9,24 4,11 13,47 4,14 4,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,64 0,54 0,32 0,56 0,23 0,54 0,24 0,52 0,19 0,61 0,58
Vrijeme iskorištenja 443,13 431,96 400,22 227,68 414,66 168,62 399,88 178,07 373,20 140,14 438,85 433,67
Srednje mjesečno opt. 2,81 2,74 2,47 2,54 2,06 2,07 2,02 2,21 2,13 2,54 2,52 2,80

77. Posušje Pmax (MW) 10,27 10,56 10,56 10,37 9,12 8,30 8,25 9,12 8,54 9,79 9,94 10,66
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,68 0,66 0,68 0,73 0,73 0,71 0,72 0,68 0,68 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 548,03 475,50 506,38 471,67 506,04 524,85 546,71 526,52 517,48 503,49 491,83 502,58

Srednje mjesečno opt. 7,57 7,47 7,19 6,79 6,20 6,05 6,07 6,45 6,14 6,63 6,79 7,20
78. Prijedor 1 Pmax (MW) 25,69 22,06 22,50 21,15 16,62 16,47 23,36 17,67 16,85 19,60 27,33 27,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,65 0,61 0,71 0,67 0,54 0,69 0,66 0,71 0,57 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 492,74 490,37 481,07 439,52 526,95 482,04 403,11 515,27 474,23 525,05 408,26 469,60

Srednje mjesečno opt. 17,02 16,10 14,55 12,91 11,77 11,03 12,66 12,24 11,10 13,84 15,50 17,53
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79. Prijedor 3 Pmax (MW) 13,94 15,12 14,04 12,46 10,44 12,33 10,38 9,79 12,20 12,67 13,50 14,58
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,61 0,63 0,61 0,67 0,55 0,67 0,69 0,64 0,63 0,60 0,60

Vrijeme iskorištenja 504,89 9,26 465,23 439,63 499,49 395,52 502,08 510,84 460,62 465,35 431,96 444,50
Srednje mjesečno opt. 9,47 9,26 8,78 7,61 7,01 6,78 7,00 6,72 7,81 7,93 8,10 8,71

80. Prijedor 5 Pmax (MW) 13,00 11,81 11,17 11,28 11,14 11,63 9,85 9,82 9,92 10,57 11,14 11,41
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,65 0,66 0,58 0,54 0,53 0,68 0,65 0,64 0,61 0,59 0,51
T2 12 MVA Vrijeme iskorištenja 395,80 436,28 494,28 416,05 402,36 379,94 502,88 483,52 459,54 457,14 426,52 377,13
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 6,92 7,67 7,42 6,52 6,02 6,14 6,66 6,38 6,33 6,49 6,60 5,79

81. Prnjavor Pmax (MW) 19,25 18,72 17,82 17,99 16,31 15,70 15,62 16,15 16,37 18,23 18,60 20,38
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,66 0,61 0,66 0,65 0,71 0,66 0,66 0,64 0,66 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,46 451,61 491,31 439,48 489,78 469,19 526,38 487,57 472,17 475,35 473,01 469,90

Srednje mjesečno opt. 13,03 12,58 11,77 10,98 10,74 10,23 11,05 10,59 10,73 11,69 12,22 12,87
82. Rama Pmax (MW) 4,78 3,58 3,58 2,88 3,37 3,40 3,64 3,45 3,41 4,00 4,38 6,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,39 0,36 0,33 0,35 0,42 0,56 0,59 0,58 0,56 0,47 0,53 0,43
Vrijeme iskorištenja 292,75 244,78 241,89 250,02 308,94 403,69 442,04 434,50 400,43 350,96 380,91 317,05
Srednje mjesečno opt. 1,88 1,31 1,17 1,00 1,40 1,91 2,16 2,02 1,90 1,89 2,32 2,83

83. Rogatica Pmax (MW) 4,02 3,78 4,05 3,98 3,65 3,56 3,84 4,04 4,10 4,02 4,26 4,32
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,68 0,64 0,63 0,66 0,66 0,65 0,64 0,65 0,65 0,64 0,65

Vrijeme iskorištenja 495,78 458,83 479,53 454,96 490,69 471,68 481,85 479,77 466,93 485,18 461,36 486,94
Srednje mjesečno opt. 2,68 2,58 2,61 2,52 2,41 2,33 2,48 2,61 2,66 2,63 2,73 2,83

84. Sanski Most Pmax (MW) 10,42 8,86 9,29 9,47 9,01 9,23 11,30 10,52 10,74 9,58 9,84 11,72
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,71 0,65 0,64 0,64 0,66 0,63 0,65 0,58 0,67 0,66 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 457,42 474,67 482,22 463,75 478,82 475,80 469,70 484,06 419,53 499,60 474,41 451,52

Srednje mjesečno opt. 6,41 6,26 6,02 6,10 5,80 6,10 7,14 6,84 6,26 6,44 6,48 7,11
85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 23,21 27,71 28,08 22,37 23,10 19,68 19,09 18,33 21,21 20,13 21,66 30,94

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,58 0,67 0,69 0,63 0,72 0,76 0,76 0,65 0,74 0,73 0,62
T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 525,43 388,55 494,99 496,66 466,76 519,67 567,02 567,84 469,45 548,84 527,65 461,76

Srednje mjesečno opt. 16,39 16,03 18,68 15,44 14,49 14,21 14,55 13,99 13,83 14,85 15,87 19,21
86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 13,21 13,16 12,63 12,42 12,68 12,70 13,38 12,34 12,28 10,88 13,19 13,87

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,69 0,64 0,62 0,64 0,59 0,61 0,61 0,69 0,61 0,75
T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 519,10 478,14 514,88 0,64 461,44 0,64 439,85 452,29 439,37 512,70 442,76 554,99

Srednje mjesečno opt. 9,22 9,37 8,74 7,91 7,87 8,12 7,91 7,50 7,49 7,50 8,11 10,34
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87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 15,83 15,74 15,20 14,98 12,18 12,60 12,67 11,60 13,73 14,67 15,84 15,94
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,70 0,64 0,66 0,64 0,65 0,69 0,61 0,65 0,68 0,76
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 552,64 484,13 520,60 457,28 492,53 459,27 482,25 510,53 436,75 487,02 489,45 567,93

Srednje mjesečno opt. 11,76 11,35 10,64 9,51 8,06 8,04 8,22 7,96 8,33 9,60 10,77 12,17
88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 28,56 28,65 26,56 25,89 20,10 19,11 20,60 18,85 21,04 23,86 27,71 28,30

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,72 0,71 0,63 0,64 0,68 0,64 0,67 0,63 0,67 0,66 0,76
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 556,71 481,63 525,79 454,32 473,93 491,47 474,11 497,46 454,65 498,76 475,29 568,38

Srednje mjesečno opt. 21,37 20,54 18,77 16,34 13,37 13,05 13,13 12,61 13,29 15,99 18,29 21,62
89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 30,00 28,38 26,93 26,45 22,12 21,94 25,59 23,40 24,01 26,39 25,07 26,84

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,70 0,68 0,65 0,67 0,67 0,61 0,65 0,65 0,64 0,70 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 491,95 473,72 504,11 464,79 499,03 482,69 450,60 480,10 465,07 473,25 505,95 525,55

Srednje mjesečno opt. 19,84 20,01 18,25 17,08 14,84 14,71 15,50 15,10 15,51 16,79 17,62 18,96
90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 21,38 21,36 22,65 21,38 17,19 17,77 17,13 15,85 17,58 21,95 21,27 22,73

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,74 0,64 0,62 0,66 0,64 0,67 0,70 0,64 0,61 0,69 0,70
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 551,41 496,32 475,72 445,11 488,43 458,78 501,89 520,34 461,07 456,19 494,96 523,05

Srednje mjesečno opt. 15,85 15,78 14,48 13,22 11,29 11,32 11,56 11,09 11,26 13,46 14,62 15,98
91. Sarajevo 11 Pmax (MW) 23,63 22,22 21,58 20,14 15,51 14,31 15,96 15,42 16,29 17,87 21,19 22,54

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,70 0,63 0,66 0,69 0,65 0,66 0,64 0,68 0,66 0,75
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 526,81 495,33 520,04 453,98 489,98 498,42 483,44 494,48 460,86 505,87 475,64 555,77

Srednje mjesečno opt. 16,73 16,38 15,08 12,70 10,21 9,91 10,37 10,25 10,43 12,15 14,00 16,84
92. Sarajevo 12 Pmax (MW) 6,24 7,44 7,53 6,79 6,60 5,44 4,76 4,33 5,08 5,78 6,73 6,48

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,58 0,62 0,63 0,59 0,60 0,61 0,64 0,56 0,55 0,57 0,64
Vrijeme iskorištenja 482,13 391,85 460,45 454,37 441,65 430,47 450,89 475,32 404,09 411,58 411,60 478,69
Srednje mjesečno opt. 4,04 4,34 4,66 4,29 3,92 3,25 2,89 2,77 2,86 3,20 3,85 4,17

92. Sarajevo 13 Pmax (MW) 27,87 24,50 23,23 23,58 18,62 18,01 19,64 19,28 19,96 22,47 25,41 26,95
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,68 0,66 0,60 0,66 0,68 0,64 0,63 0,63 0,66 0,66 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 478,00 460,29 490,69 433,39 489,36 489,76 478,12 469,86 452,00 487,41 477,81 534,69

Srednje mjesečno opt. 17,91 16,78 15,32 14,20 12,25 12,25 12,62 12,17 12,53 14,72 16,86 19,37
93. Sarajevo 14 Pmax (MW) 29,25 27,90 27,01 26,33 23,04 23,25 26,83 24,35 26,23 26,60 29,02 32,42

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,67 0,62 0,65 0,67 0,62 0,66 0,62 0,68 0,66 0,66
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 523,97 446,89 495,91 447,60 483,64 481,44 460,95 494,65 447,41 503,11 478,00 489,05

Srednje mjesečno opt. 20,60 18,56 18,00 16,37 14,98 15,55 16,62 16,19 16,30 17,99 19,27 21,31
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94. Sarajevo 15 Pmax (MW) 19,36 19,22 17,47 16,31 14,60 13,61 16,52 12,94 14,54 16,37 18,90 24,04
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,62 0,62 0,59 0,58 0,62 0,59 0,64 0,59 0,59 0,57 0,56
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 487,27 416,69 458,97 424,71 434,84 448,16 436,35 476,12 426,24 440,09 413,25 416,22

Srednje mjesečno opt. 12,68 11,92 10,78 9,62 8,54 8,47 9,69 8,28 8,61 9,68 10,85 13,45
95. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,86 11,84 11,49 13,80 9,84 9,43 10,25 10,08 12,93 10,86 11,58 12,58

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,70 0,51 0,67 0,69 0,67 0,65 0,54 0,67 0,69 0,71
Vrijeme iskorištenja 552,13 478,98 520,81 364,43 499,35 494,47 496,01 483,77 387,11 501,03 496,61 526,86
Srednje mjesečno opt. 8,80 8,44 8,04 6,98 6,61 6,47 6,83 6,56 6,95 7,32 7,99 8,91

96. Sokolac Pmax (MW) 6,57 6,26 5,75 6,42 5,56 5,55 5,33 5,56 6,05 6,37 8,88 6,57
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,71 0,62 0,67 0,68 0,71 0,68 0,66 0,67 0,49 0,68

Vrijeme iskorištenja 496,44 452,94 524,87 445,63 501,60 490,99 524,57 505,99 478,37 496,22 354,60 507,20
Srednje mjesečno opt. 4,39 4,22 4,06 3,97 3,75 3,78 3,76 3,78 4,02 4,25 4,37 4,48

96. Srbac Pmax (MW) 10,34 10,20 9,54 9,85 8,86 8,38 9,04 8,76 10,29 9,45 9,70 10,54
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,71 0,62 0,69 0,72 0,72 0,72 0,58 0,69 0,70 0,68

Vrijeme iskorištenja 548,87 474,73 531,70 6,08 511,09 6,02 534,66 536,19 418,80 514,60 503,25 506,85
Srednje mjesečno opt. 7,63 7,21 6,82 6,08 6,09 6,02 6,50 6,32 5,99 6,54 6,78 7,18

97. Srebrenica Pmax (MW) 18,72 11,91 17,28 15,75 14,78 14,66 11,24 10,83 11,84 11,80 12,07 16,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,76 0,58 0,53 0,56 0,55 0,77 0,87 0,69 0,72 0,74 0,56
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 415,58 509,26 434,02 384,28 416,97 397,20 572,65 647,12 497,99 537,26 532,29 415,41

Srednje mjesečno opt. 10,46 9,02 10,08 8,41 8,29 8,09 8,65 9,42 8,19 8,52 8,92 9,08
98. Srebrenik Pmax (MW) 11,11 9,97 9,97 9,88 9,49 9,49 10,17 9,20 11,42 10,26 12,58 11,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,69 0,68 0,66 0,66 0,67 0,66 0,72 0,57 0,65 0,54 0,64
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 481,10 465,77 502,91 477,17 494,45 480,93 493,53 533,95 410,21 484,01 389,96 474,44

Srednje mjesečno opt. 7,19 6,91 6,74 6,55 6,31 6,34 6,74 6,61 6,50 6,67 6,81 7,45
99. Stanari Pmax (MW) 6,41 6,26 5,93 5,82 5,79 5,58 5,69 5,80 5,90 4,68 5,68 5,60

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,60 0,65 0,59 0,54 0,59 0,55 0,60 0,44 0,57 0,57 0,62
Vrijeme iskorištenja 450,70 406,42 479,88 422,55 403,71 423,12 411,74 449,29 317,01 426,87 412,79 463,32
Srednje mjesečno opt. 3,88 3,78 3,83 3,42 3,14 3,28 3,15 3,51 2,60 2,69 3,26 3,49

100. Stolac Pmax (MW) 6,04 5,64 5,54 5,65 5,18 4,87 5,28 5,06 5,15 5,53 5,79 6,68
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,63 0,61 0,56 0,59 0,63 0,69 0,66 0,62 0,58 0,57 0,52

Vrijeme iskorištenja 477,46 425,47 454,12 403,27 435,68 456,15 512,02 489,51 449,35 429,50 413,56 387,92
Srednje mjesečno opt. 3,88 3,57 3,38 3,17 3,04 3,09 3,64 3,33 3,22 3,19 3,32 3,49
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101. Šamac Pmax (MW) 9,04 8,01 7,60 8,18 6,42 6,35 7,30 7,46 7,34 8,00 8,72 9,00
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,73 0,70 0,60 0,69 0,68 0,67 0,68 0,68 0,69 0,61 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,62 491,98 523,83 428,88 511,02 488,29 500,30 506,70 489,42 513,83 438,95 483,31

Srednje mjesečno opt. 6,03 5,87 5,35 4,87 4,41 4,31 4,91 5,08 4,99 5,53 5,32 5,85
102. Široki Brijeg Pmax (MW) 19,15 18,04 18,00 17,33 14,20 13,58 17,86 15,88 15,98 17,23 17,85 18,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,68 0,69 0,63 0,73 0,62 0,66 0,66 0,68 0,66 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 508,70 479,53 503,41 496,21 467,93 524,38 459,20 493,95 477,14 509,24 474,76 509,52

Srednje mjesečno opt. 13,09 12,88 12,18 11,94 8,94 9,89 11,02 10,55 10,59 11,79 11,77 12,33
103. Teslić Pmax (MW) 19,06 16,25 16,11 15,55 15,45 14,48 15,76 15,60 15,55 18,18 17,28 19,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,66 0,61 0,63 0,64 0,70 0,69 0,71 0,67 0,57 0,63 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 425,55 444,61 457,48 453,23 477,42 505,39 511,44 524,71 480,35 421,07 451,88 433,23

Srednje mjesečno opt. 10,91 10,75 9,91 9,79 9,92 10,17 10,83 11,01 10,37 10,29 10,85 11,54
104. Tešanj Pmax (MW) 19,47 18,57 18,66 18,82 19,23 18,51 19,46 18,46 22,15 19,53 19,73 20,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,75 0,71 0,71 0,67 0,67 0,71 0,71 0,61 0,70 0,70 0,71
Vrijeme iskorištenja 527,51 500,93 530,59 512,68 496,38 479,62 528,37 526,55 436,41 522,58 504,69 529,14
Srednje mjesečno opt. 13,81 13,85 13,31 13,40 12,83 12,33 13,82 13,07 13,42 13,72 13,83 14,49

105. Tomislavgrad Pmax (MW) 10,21 9,46 9,09 9,75 8,13 7,53 8,05 9,51 8,82 9,28 9,10 11,24
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,68 0,66 0,60 0,64 0,71 0,71 0,65 0,64 0,65 0,66 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 482,12 460,24 488,34 431,23 478,74 510,32 525,92 484,45 459,77 480,53 472,09 441,50

Srednje mjesečno opt. 6,62 6,48 5,97 5,84 5,24 5,34 5,69 6,20 5,63 5,99 5,96 6,67
106. Travnik 1 Pmax (MW) 16,79 15,80 23,68 14,49 16,64 13,55 18,75 14,76 16,21 15,29 16,28 18,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,76 0,47 0,69 0,58 0,73 0,57 0,69 0,65 0,69 0,72 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 551,29 514,03 353,18 495,07 428,87 523,65 423,66 513,67 465,24 514,10 517,42 520,64

Srednje mjesečno opt. 12,44 12,09 11,24 9,96 9,59 9,85 10,68 10,19 10,47 10,57 11,70 13,11
107. Travnik 2 Pmax (MW) 9,65 9,42 9,10 8,65 8,03 8,16 8,05 6,98 8,57 8,33 9,33 9,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,63 0,60 0,59 0,55 0,55 0,55 0,58 0,53 0,63 0,60 0,65
Vrijeme iskorištenja 472,65 426,33 443,95 423,04 412,52 393,86 408,50 428,68 379,06 468,20 435,36 481,46
Srednje mjesečno opt. 6,13 5,98 5,43 5,08 4,45 4,47 4,42 4,03 4,51 5,25 5,64 6,37

108. Trebinje 1 Pmax (MW) 10,12 10,62 9,74 9,32 7,47 8,09 9,16 8,32 11,42 8,03 9,42 10,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,69 0,63 0,68 0,64 0,63 0,65 0,46 0,68 0,67 0,72

Vrijeme iskorištenja 522,30 469,08 510,88 453,73 505,97 460,60 471,35 486,42 331,67 506,84 482,06 535,95
Srednje mjesečno opt. 7,11 7,41 6,69 5,87 5,08 5,18 5,80 5,44 5,26 5,47 6,31 7,22
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109. Tuzla Centar Pmax (MW) 41,38 40,59 40,63 38,24 42,66 35,56 42,40 37,39 39,28 39,20 41,52 48,10
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,68 0,69 0,58 0,69 0,60 0,67 0,64 0,68 0,67 0,60
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 520,49 476,82 507,04 495,61 429,66 493,47 448,50 495,24 463,38 508,38 482,26 444,31

Srednje mjesečno opt. 28,95 28,80 27,69 26,32 24,64 24,38 25,56 24,89 25,28 26,79 27,81 28,72
110. Tuzla 5 Pmax (MW) 27,37 30,64 26,69 23,50 24,10 20,92 21,00 18,75 21,91 24,80 23,72 30,09

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,50 0,55 0,62 0,55 0,66 0,66 0,69 0,63 0,60 0,64 0,54
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 437,29 337,61 407,13 443,52 410,64 476,47 491,12 510,98 455,08 445,30 463,20 398,40

Srednje mjesečno opt. 16,09 15,40 14,61 14,48 13,30 13,85 13,87 12,88 13,85 14,84 15,26 16,12
111. Ukrina Pmax (MW) 2,04 1,67 1,79 2,39 1,93 1,90 2,64 1,91 1,98 2,29 2,27 1,80

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,56 0,55 0,48 0,57 0,51 0,39 0,51 0,52 0,47 0,46 0,57
Vrijeme iskorištenja 407,42 373,33 406,34 345,15 424,31 366,63 288,04 382,83 373,80 353,11 334,62 421,35
Srednje mjesečno opt. 1,12 0,93 0,98 1,15 1,10 0,97 1,02 0,98 1,03 1,09 1,05 1,05

112. Uskoplje Pmax (MW) 5,32 5,40 5,23 4,46 4,68 4,63 5,71 6,26 6,22 5,93 6,76 7,60
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,57 0,55 0,38 0,36 0,58 0,59 0,58 0,59 0,50 0,46 0,52

Vrijeme iskorištenja 393,24 381,80 411,02 273,28 264,67 420,44 436,24 434,23 423,65 368,47 333,09 386,22
Srednje mjesečno opt. 2,82 3,07 2,89 1,69 1,66 2,70 3,35 3,66 3,66 2,94 3,13 3,95

113. Vareš Pmax (MW) 6,05 9,57 8,65 5,05 7,85 6,09 6,09 7,80 3,81 6,16 6,66 4,43
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,45 0,28 0,28 0,47 0,24 0,47 0,42 0,29 0,60 0,41 0,40 0,63

Vrijeme iskorištenja 337,68 189,84 208,78 338,22 179,78 339,59 190,80 218,95 429,16 303,37 290,20 471,06
Srednje mjesečno opt. 2,75 2,70 2,43 2,37 1,90 2,87 2,55 2,30 2,27 2,51 2,68 2,80

114. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,36 9,04 8,83 8,72 7,95 8,02 8,88 8,37 8,42 8,95 8,82 10,70
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,68 0,66 0,68 0,67 0,64 0,68 0,66 0,66 0,68 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,43 472,31 503,25 475,03 503,67 484,79 479,55 508,84 476,03 491,35 489,23 459,11

Srednje mjesečno opt. 6,38 6,36 5,98 5,75 5,39 5,40 5,72 5,73 5,56 5,91 5,99 6,60
115. Visoko Pmax (MW) 28,08 20,51 17,38 16,78 22,08 21,59 17,21 15,55 18,20 17,49 20,24 22,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,65 0,74 0,73 0,52 0,54 0,67 0,68 0,63 0,71 0,68 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 382,54 438,65 548,06 527,03 386,75 387,63 499,29 509,64 455,90 528,17 489,10 531,03

Srednje mjesečno opt. 14,44 13,39 12,80 12,28 11,48 11,62 11,55 10,65 11,52 12,42 13,75 16,09
116. Vitez Pmax (MW) 13,24 12,86 11,90 12,00 10,80 11,28 12,86 12,67 13,73 12,14 12,96 14,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,69 0,63 0,65 0,65 0,63 0,62 0,58 0,70 0,70 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,62 464,52 514,17 455,55 483,58 468,10 469,29 462,94 419,50 522,45 502,73 516,23

Srednje mjesečno opt. 9,25 8,89 8,23 7,59 7,02 7,33 8,11 7,88 8,00 8,53 9,05 9,89
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117. Vlasenica Pmax (MW) 10,73 10,87 10,10 9,55 8,76 9,00 9,94 8,83 10,62 11,58 11,44 12,05
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,63 0,57 0,54 0,56 0,64 0,63 0,74 0,64 0,63 0,65 0,64

Vrijeme iskorištenja 451,80 424,04 421,85 385,28 418,10 461,50 465,93 549,21 463,36 465,10 467,39 476,31
Srednje mjesečno opt. 6,52 6,86 5,73 5,11 4,93 5,77 6,22 6,52 6,83 7,24 7,43 7,72

118. Vrnograč Pmax (MW) 7,88 7,17 7,66 7,47 7,41 7,74 9,12 7,40 8,46 8,64 7,73 8,08
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,61 0,56 0,59 0,59 0,59 0,54 0,66 0,55 0,52 0,57 0,59

Vrijeme iskorištenja 428,24 407,85 418,20 422,89 440,19 425,46 402,26 492,80 398,79 389,77 407,36 436,65
Srednje mjesečno opt. 4,54 4,35 4,31 4,39 4,39 4,57 4,93 4,91 4,69 4,53 4,37 4,74

119. Zavidovići Pmax (MW) 19,00 18,15 17,83 18,62 18,55 18,55 13,12 18,42 21,74 18,57 18,57 21,38
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,68 0,65 0,61 0,61 0,62 0,95 0,67 0,55 0,64 0,63 0,60
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 489,33 453,80 487,18 437,25 453,03 448,91 708,81 495,57 397,31 478,30 456,66 442,68

Srednje mjesečno opt. 12,50 12,26 11,68 11,31 11,30 11,57 12,50 12,27 12,00 11,94 11,78 12,72
120. Zenica 1 Pmax (MW) 4,98 11,42 5,16 5,10 4,89 4,42 10,38 12,27 5,93 5,07 12,16 5,16

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,24 0,48 0,42 0,48 0,57 0,28 0,24 0,48 0,53 0,28 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 412,79 163,77 358,50 304,48 358,71 409,64 206,45 180,05 346,82 392,61 202,28 432,71

Srednje mjesečno opt. 2,76 2,78 2,49 2,16 2,36 2,51 2,88 2,97 2,86 2,68 3,42 3,00
121. Zenica 3 Pmax (MW) 26,70 26,42 27,04 25,08 22,70 22,06 24,36 29,75 27,66 31,06 26,58 27,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,65 0,65 0,65 0,65 0,61 0,48 0,54 0,53 0,69 0,72
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 534,00 476,77 482,41 470,68 482,30 468,26 451,76 359,35 385,68 396,47 494,81 532,47

Srednje mjesečno opt. 19,16 18,74 17,53 16,40 14,72 14,35 14,79 14,37 14,82 16,55 18,27 19,91
122. Zenica 4 Pmax (MW) 18,02 18,10 17,86 16,06 14,68 18,98 14,04 14,54 14,10 16,67 18,24 18,79

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,69 0,65 0,57 0,51 0,66 0,50 0,66 0,59 0,57 0,66
Vrijeme iskorištenja 503,02 477,40 513,10 469,45 421,48 368,19 489,42 368,45 472,58 437,37 410,51 493,93
Srednje mjesečno opt. 12,19 12,86 12,32 10,48 8,32 9,70 9,24 7,20 9,25 9,80 10,40 12,47

123. Zvornik Pmax (MW) 14,63 13,19 14,96 14,82 13,08 12,35 12,68 12,92 13,19 12,69 13,69 14,98
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,58 0,57 0,56 0,65 0,69 0,66 0,63 0,66 0,64 0,63

Vrijeme iskorištenja 468,73 449,01 428,44 413,32 418,80 471,20 509,98 487,94 453,27 490,11 463,02 470,49
Srednje mjesečno opt. 9,22 8,81 8,61 8,51 7,36 8,09 8,69 8,47 8,30 8,36 8,81 9,48

124. Žepče Pmax (MW) 7,81 7,45 7,60 8,54 6,67 6,12 7,03 7,17 7,74 7,54 7,64 8,98
T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,68 0,66 0,55 0,63 0,69 0,70 0,68 0,62 0,66 0,62 0,62
T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 496,64 456,88 488,22 394,16 466,47 500,20 517,79 507,48 449,05 488,50 444,40 459,74
T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 5,21 5,07 4,99 4,68 4,25 4,89 4,89 4,83 4,95 4,72 5,55
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1. Banovići  Pmax (MW) 15,29 14,81 14,56 14,46 14,09 13,36 13,08 13,33 14,22 14,56 15,03 15,66

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,684 0,712 0,707 0,651 0,671 0,665 0,675 0,658 0,581 0,546 0,689 0,645
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 508,54 478,57 526,37 468,86 498,93 478,51 502,51 489,35 418,43 406,15 496,08 479,86

Srednje mjesečno opt. 10,45 10,55 10,30 9,41 9,45 8,88 8,83 8,77 8,26 7,95 10,35 10,10
2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 30,57 29,60 28,67 26,90 24,04 20,40 21,13 19,44 23,02 26,27 28,49 34,42

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,68 0,67 0,56 0,10 0,67 0,61 0,66 0,63 0,66 0,68 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 539,13 460,12 497,17 401,76 77,13 479,92 456,84 487,62 456,53 489,95 490,92 481,03

Srednje mjesečno opt. 22,15 20,27 19,16 15,01 2,49 13,60 12,97 12,74 14,60 17,30 19,42 22,25
3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 45,21 41,66 41,75 38,35 35,74 29,53 32,07 28,74 30,15 37,69 45,22 52,02

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,70 0,60 0,64 0,64 0,66 0,70 0,72 0,70 0,65 0,66
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 535,76 490,77 520,97 431,70 478,35 458,16 488,36 519,39 519,21 519,87 470,08 494,34

Srednje mjesečno opt. 32,55 30,43 29,23 23,00 22,98 18,79 21,05 20,06 21,74 26,34 29,52 34,57
4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 50,66 39,19 42,72 34,17 33,51 32,49 29,34 27,03 30,00 36,60 42,87 48,72

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,73 0,66 0,62 0,67 0,66 0,68 0,70 0,62 0,69 0,65 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 379,16 510,87 494,25 447,57 495,66 478,10 502,67 524,36 447,73 510,29 470,77 480,45

Srednje mjesečno opt. 34,76 28,76 28,38 21,24 22,32 21,57 19,83 19,05 18,66 25,10 28,03 31,46
5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 11,74 8,59 10,10 11,64 7,94 7,84 7,87 7,58 8,13 8,55 10,10 9,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,72 0,63 0,52 0,73 0,71 0,71 0,74 0,70 0,73 0,67 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 449,74 498,10 470,09 370,92 601,79 509,64 530,27 547,34 505,02 542,82 478,89 519,18

Srednje mjesečno opt. 7,10 6,15 6,38 5,99 5,81 5,55 5,61 5,58 5,70 6,24 6,72 6,30
6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 8,91 7,55 7,41 7,87 7,33 6,99 7,47 7,04 7,07 7,48 7,64 9,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,73 0,61 0,70 0,68 0,64 0,68 0,68 0,71 0,73 0,62
Vrijeme iskorištenja 519,63 496,78 544,02 440,16 524,35 445,14 477,87 504,68 488,94 530,61 522,33 459,40
Srednje mjesečno opt. 6,22 5,39 5,42 4,81 5,16 4,73 4,80 4,77 4,80 5,33 5,54 5,86

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 8,61 8,08 9,07 7,73 7,72 7,04 7,28 7,29 7,56 8,01 8,48 8,95
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,79 0,84 0,74 0,76 0,81 0,84 0,81 0,82 0,78 0,75 0,80 0,78
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 589,27 581,28 552,46 545,31 601,79 602,38 600,89 609,43 561,80 557,27 574,39 579,87

Srednje mjesečno opt. 6,82 6,75 6,74 5,86 6,25 5,89 5,88 5,97 5,90 6,00 6,77 6,98
8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 10,71 11,03 10,84 8,38 8,08 9,10 7,40 7,21 7,90 8,39 8,66 10,78

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,60 0,61 0,59 0,66 0,57 0,70 0,71 0,67 0,71 0,65 0,61
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 460,52 419,16 455,26 424,63 493,08 410,11 523,27 529,99 480,96 525,03 469,98 455,39

Srednje mjesečno opt. 6,63 6,64 6,63 4,94 5,36 5,18 5,21 5,14 5,28 5,92 5,65 6,60

Red. 
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9. Bihać 2 Pmax (MW) 8,88 8,06 8,26 7,40 9,30 8,38 8,02 7,89 8,84 11,61 9,82 9,82
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,70 0,64 0,57 0,63 0,69 0,71 0,64 0,57 0,66 0,64

Vrijeme iskorištenja 504,79 486,31 519,45 464,04 426,14 453,46 514,25 531,69 458,87 423,99 476,08 476,08
Srednje mjesečno opt. 6,02 5,84 5,77 4,77 5,32 5,28 5,55 5,64 5,64 6,62 6,49 6,28

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 35,64 29,34 29,67 28,29 27,25 21,97 17,08 23,17 24,05 28,89 36,70 35,06
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,72 0,64 0,64 0,61 0,72 0,69 0,71 0,70 0,60 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 506,70 496,18 534,02 463,69 476,92 437,54 532,40 513,79 508,68 520,13 431,24 535,51
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 24,27 20,92 21,30 18,22 17,47 13,35 12,22 16,00 16,99 20,20 21,98 25,23

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,11 1,49 1,68 1,78 1,54 1,46 1,56 5,47 1,61 2,28 1,58 1,90
T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,61 0,62 0,54 0,63 0,62 0,63 0,19 0,65 0,48 0,66 0,61
T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja 386,79 425,85 458,57 392,19 469,03 448,30 470,29 140,30 467,37 360,39 473,22 454,53

Srednje mjesečno opt. 0,06 0,91 1,04 0,97 0,97 0,91 0,99 1,03 1,04 1,10 1,04 1,16
12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 26,40 21,05 21,76 19,97 18,74 22,15 24,14 22,43 16,58 20,15 22,02 25,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,70 0,59 0,61 0,63 0,68 0,55 0,69 0,67 0,68 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 490,08 493,00 517,38 422,98 356,01 450,28 508,77 406,61 494,30 499,62 492,72 525,78

Srednje mjesečno opt. 17,39 14,91 15,13 11,73 11,50 13,85 16,51 12,26 11,38 13,53 15,07 18,15
13. Bileća Pmax (MW) 7,02 6,23 6,01 5,74 5,54 5,48 6,05 5,86 6,14 5,80 5,70 6,70

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,73 0,71 0,66 0,69 0,67 0,66 0,61 0,66 0,64 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 502,22 503,43 539,55 510,24 492,56 497,32 495,43 494,19 441,25 493,61 462,29 512,20

Srednje mjesečno opt. 4,74 4,51 4,36 4,07 3,67 3,79 4,03 3,89 3,77 3,84 3,66 4,61
14. B.Krupa Pmax (MW) 7,69 7,19 7,48 7,34 6,98 6,67 7,50 6,96 8,21 7,39 7,08 7,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,65 0,64 0,69 0,72 0,69 0,71 0,60 0,67 0,70 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,33 486,31 484,74 457,75 513,87 517,92 512,69 525,51 429,95 495,30 501,59 501,59

Srednje mjesečno opt. 5,10 4,96 4,88 4,67 4,82 4,80 5,17 4,92 4,90 4,92 4,93 4,77
15. B. Brod Pmax (MW) 18,51 19,26 19,72 19,17 19,04 18,92 19,71 19,43 19,58 10,11 19,90 20,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,48 0,59 0,78 0,66 0,72 0,78 0,74 0,57 0,65 0,71 0,73 0,75
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 360,64 413,04 578,95 473,30 535,63 561,56 550,45 426,47 464,44 530,99 526,89 557,75
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 8,97 11,43 15,34 12,60 13,70 14,76 14,58 11,14 12,63 7,22 14,56 15,33

16. B. Petrovac Pmax (MW) 4,08 4,00 4,20 4,17 4,04 4,49 4,48 4,36 4,59 4,53 4,54 4,54
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,77 0,72 0,71 0,72 0,71 0,70 0,69 0,70 0,66 0,73 0,70

Vrijeme iskorištenja 501,85 519,03 538,16 508,75 534,19 508,24 520,66 512,51 500,46 493,51 523,44 523,44
Srednje mjesečno opt. 2,75 3,09 3,04 2,95 2,90 3,17 3,14 3,01 3,19 3,01 3,30 3,19
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17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,58 0,58 0,53 0,67 0,82 0,58 0,67 0,72 0,58 0,72 0,67 0,62
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,71 0,54 0,45 0,64 0,59 0,55 0,59 0,58 0,60 0,65

Vrijeme iskorištenja 515,40 470,06 527,23 389,00 336,53 457,39 436,72 406,15 426,67 427,90 434,05 484,04
Srednje mjesečno opt. 0,40 0,39 0,37 0,36 0,37 0,37 0,39 0,39 0,34 0,41 0,41 0,41

18. Brčko 1 Pmax (MW) 34,02 27,62 27,88 27,40 26,08 23,72 24,28 21,98 21,58 27,02 29,03 34,06
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,71 0,58 0,60 0,64 0,67 0,69 0,69 0,69 0,72 0,73
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 492,71 508,76 531,75 420,46 449,33 460,97 495,58 512,23 499,06 511,21 516,56 545,96

Srednje mjesečno opt. 22,53 20,19 19,93 16,00 15,75 15,19 16,17 15,13 14,96 18,56 20,83 25,00
19. Brčko 2 Pmax (MW) 33,91 23,99 24,06 20,16 21,42 18,49 23,20 28,20 20,65 26,64 25,56 29,08

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,75 0,72 0,63 0,61 0,68 0,54 0,52 0,68 0,60 0,73 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 466,16 519,80 537,23 456,42 456,81 486,49 401,97 386,69 491,70 444,78 523,26 536,29

Srednje mjesečno opt. 21,25 17,92 17,37 12,78 13,15 12,49 12,53 14,66 14,10 15,93 18,58 20,96
20. Breza Pmax (MW) 16,70 15,73 15,73 15,54 14,40 16,21 14,90 15,11 15,59 15,74 16,70 16,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,72 0,73 0,69 0,70 0,64 0,66 0,68 0,67 0,70 0,69 0,72
Vrijeme iskorištenja 515,44 485,62 540,26 493,66 523,89 461,55 493,91 507,75 485,13 524,30 499,43 538,15
Srednje mjesečno opt. 11,57 11,37 11,42 10,65 10,14 10,39 9,89 10,31 10,50 11,09 11,59 12,25

21. Bugojno Pmax (MW) 10,31 9,44 9,32 8,89 8,61 9,28 11,00 9,77 10,93 9,97 9,79 12,12
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,64 0,61 0,63 0,64 0,60 0,68 0,60 0,68 0,68 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 516,43 469,32 479,45 440,21 466,80 462,18 448,64 504,03 432,00 504,59 489,86 471,63

Srednje mjesečno opt. 7,15 6,59 6,01 5,43 5,40 5,96 6,63 6,62 6,56 6,76 6,66 7,68
22. Busovača Pmax (MW) 6,82 6,38 6,36 6,48 6,48 6,60 6,96 6,53 6,55 6,79 6,32 8,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,62 0,61 0,60 0,67 0,60 0,60 0,62 0,62 0,63 0,61
Vrijeme iskorištenja 503,93 449,65 463,34 435,82 444,10 480,67 447,49 446,69 449,66 461,89 456,19 452,27
Srednje mjesečno opt. 4,62 4,12 3,96 3,92 3,87 4,41 4,19 3,92 4,09 4,22 4,00 4,88

23. Cazin 1 Pmax (MW) 15,80 14,62 16,20 15,12 14,34 14,09 14,86 14,58 15,82 15,86 15,90 15,90
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,62 0,64 0,69 0,68 0,69 0,69 0,62 0,64 0,65 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 479,06 453,56 460,32 459,12 515,39 489,22 509,69 514,49 446,63 475,43 467,71 467,71

Srednje mjesečno opt. 10,17 9,87 10,03 9,64 9,93 9,58 10,18 10,08 9,82 10,14 10,33 10,00
24. Cazin 2 Pmax (MW) 3,91 3,32 3,63 3,24 3,19 3,17 3,79 3,12 3,40 3,72 3,38 3,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,63 0,59 0,61 0,62 0,60 0,54 0,67 0,58 0,56 0,61 0,59
Vrijeme iskorištenja 423,94 421,25 436,93 437,23 457,99 434,42 403,90 495,17 418,91 416,32 436,94 436,94
Srednje mjesečno opt. 2,23 2,08 2,13 1,97 1,96 1,91 2,06 2,07 1,98 2,08 2,05 1,99
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25. Cementara Pmax (MW) 11,73 10,19 10,82 10,82 10,08 9,83 10,39 8,97 11,55 10,92 11,46 11,64
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,68 0,62 0,64 0,61 0,60 0,52 0,65 0,54 0,65 0,63 0,63

Vrijeme iskorištenja 461,88 458,48 458,04 458,04 451,81 430,33 389,14 482,55 390,28 481,95 457,10 467,02
Srednje mjesečno opt. 7,28 6,95 6,66 6,88 6,12 5,88 5,43 5,82 6,26 7,07 7,28 7,31

26. Čapljina Pmax (MW) 13,78 12,34 12,86 9,89 9,17 9,94 10,80 10,32 9,26 10,66 11,90 15,07
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,66 0,61 0,65 0,68 0,65 0,69 0,69 0,67 0,62 0,63 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 496,93 457,28 450,75 465,59 503,09 466,47 510,62 512,33 482,21 457,67 453,95 466,69

Srednje mjesečno opt. 9,20 8,10 7,79 6,39 6,20 6,44 7,41 7,11 6,20 6,56 7,51 9,45
27. Čelinac Pmax (MW) 5,73 4,85 4,93 5,13 5,22 4,28 4,40 5,15 4,47 4,92 5,21 6,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,66 0,55 0,57 0,63 0,62 0,52 0,62 0,63 0,63 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 474,33 464,59 487,43 399,53 422,28 455,18 460,00 387,83 448,51 469,02 450,27 418,66

Srednje mjesečno opt. 3,65 3,24 3,23 2,84 2,96 2,71 2,72 2,68 2,79 3,10 3,26 3,48
28. Čitluk Pmax (MW) 17,38 14,78 17,86 15,26 14,54 17,47 16,37 19,44 16,70 15,89 15,17 20,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,73 0,62 0,64 0,66 0,61 0,69 0,64 0,62 0,69 0,71 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 502,51 506,67 464,19 459,32 490,48 437,02 516,77 474,82 443,88 510,47 514,77 454,21

Srednje mjesečno opt. 11,74 10,76 11,14 9,74 9,59 10,60 11,37 12,41 10,30 10,90 10,84 12,40
29. Derventa Pmax (MW) 14,94 13,24 13,13 12,04 12,50 16,29 11,49 11,65 12,40 13,72 19,42 15,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,70 0,71 0,68 0,67 0,51 0,73 0,70 0,68 0,67 0,50 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 484,05 489,66 526,82 491,44 499,06 368,58 542,83 517,69 488,47 500,15 363,39 518,14

Srednje mjesečno opt. 9,72 9,31 9,30 8,22 8,39 8,34 8,38 8,11 8,41 9,22 9,80 10,80
30. Doboj 1 Pmax (MW) 17,28 15,92 14,76 15,46 23,14 23,14 21,82 14,89 24,48 15,98 25,12 24,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,67 0,63 0,60 0,41 0,44 0,50 0,70 0,44 0,73 0,55 0,54
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 488,88 465,99 467,17 430,26 303,16 319,98 370,11 524,03 314,53 544,39 392,41 402,68

Srednje mjesečno opt. 11,35 10,66 9,27 9,24 9,43 10,28 10,85 10,49 10,70 11,69 13,69 13,01
31. Doboj 2 Pmax (MW) 10,04 8,87 16,98 10,23 13,68 8,84 8,09 7,46 7,78 9,00 12,57 14,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,70 0,41 0,57 0,46 0,60 0,64 0,69 0,67 0,62 0,47 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 482,74 484,75 302,14 410,62 345,66 428,62 477,45 514,21 482,33 459,65 341,38 414,03

Srednje mjesečno opt. 6,52 6,18 6,89 5,84 6,36 5,26 5,19 5,16 5,21 5,56 5,96 7,83
32. Doboj 3 Pmax (MW) 7,46 6,82 7,14 7,00 6,76 7,11 6,60 7,02 7,57 7,42 6,99 7,31

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,63 0,63 0,57 0,63 0,70 0,68 0,63 0,63 0,63 0,54
Vrijeme iskorištenja 462,65 456,62 467,59 451,60 423,89 455,91 522,34 503,80 451,74 465,84 451,43 399,77
Srednje mjesečno opt. 4,64 4,47 4,49 4,39 3,85 4,50 4,63 4,75 4,75 4,65 4,38 3,93
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33. Doboj Istok Pmax (MW) 4,08 4,32 4,56 4,32 4,08 4,08 4,56 4,08 5,76 4,56 5,28 5,28
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,62 0,64 0,67 0,70 0,62 0,66 0,55 0,62 0,54 0,58

Vrijeme iskorištenja 487,12 433,71 463,45 463,40 499,44 504,85 459,22 492,96 394,33 0,62 386,64 429,48
Srednje mjesečno opt. 2,67 2,79 2,84 2,78 2,74 2,86 2,81 2,70 3,15 2,82 2,84 3,05

34. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,29 3,24 3,10 3,17 3,34 3,96 3,75 3,49 4,41 3,92 3,46 3,89
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,47 0,43 0,43 0,44 0,44 0,51 0,54 0,43 0,50 0,53 0,57

Vrijeme iskorištenja 381,26 319,00 318,59 310,60 327,39 316,57 376,66 398,38 310,93 373,37 381,96 425,01
Srednje mjesečno opt. 1,69 1,54 1,33 1,37 1,47 1,74 1,90 1,87 1,91 1,97 1,84 2,22

35. Drvar Pmax (MW) 2,59 2,90 2,44 2,52 2,54 2,52 2,68 2,64 2,69 2,71 2,84 2,82
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,55 0,68 0,66 0,67 0,66 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 0,69

Vrijeme iskorištenja 518,34 383,63 504,96 472,90 498,47 473,36 501,24 511,88 490,79 502,79 492,41 513,20
Srednje mjesečno opt. 1,81 1,60 1,65 1,65 1,70 1,66 1,81 1,82 1,83 1,83 1,95 1,94

36. Đurđevik Pmax (MW) 26,04 26,30 26,55 24,06 17,48 14,07 16,39 23,51 19,94 25,89 18,77 23,97
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,40 0,44 0,42 0,39 0,54 0,63 0,54 0,40 0,49 0,44 0,54 0,47
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 297,92 294,53 315,87 281,75 403,20 451,43 405,00 299,55 355,45 325,12 389,50 346,41

Srednje mjesečno opt. 10,43 11,52 11,27 9,41 9,47 8,82 8,92 9,47 9,84 11,31 10,15 11,16
37. Foča Pmax (MW) 9,75 8,55 7,97 7,58 7,12 6,61 6,99 7,55 7,88 8,76 7,96 10,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,64 0,63 0,55 0,44 0,53 0,63 0,66 0,67 0,49 0,51 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 477,17 446,22 467,05 397,50 324,55 380,94 466,60 492,95 484,94 367,68 364,11 440,38

Srednje mjesečno opt. 6,25 5,48 5,00 4,18 3,10 3,50 4,38 5,00 5,30 4,33 4,02 6,30
38. Fojnica Pmax (MW) 6,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,42
Vrijeme iskorištenja 309,33
Srednje mjesečno opt. 2,55

39. Gacko Pmax (MW) 9,81 9,53 9,30 9,15 9,88 8,49 9,46 8,79 8,32 9,90 9,34 9,99
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,55 0,60 0,55 0,51 0,53 0,50 0,51 0,49 0,52 0,56 0,57
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 427,26 384,84 445,02 392,62 381,49 382,19 369,12 381,70 352,05 389,75 403,32 423,27

Srednje mjesečno opt. 5,63 5,27 5,56 4,99 5,06 4,51 4,69 4,51 4,07 5,18 5,23 5,68
40. Glamoč Pmax (MW) 1,32 1,25 1,25 1,30 1,25 1,30 1,37 1,34 1,39 1,39 1,39 1,37

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,71 0,66 0,66 0,65 0,69 0,68 0,64 0,65 0,66 0,68
T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 508,01 492,60 526,97 477,41 488,61 466,89 509,83 508,85 459,03 483,71 473,48 505,45

Srednje mjesečno opt. 0,90 0,88 0,88 0,86 0,82 0,84 0,94 0,92 0,89 0,91 0,92 0,93
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41. Goražde 1 Pmax (MW) 12,79 10,69 10,53 9,67 8,24 9,11 10,08 10,13 11,01 11,28 11,11 12,48
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,67 0,58 0,57 0,60 0,63 0,63 0,69 0,66 0,64 0,65 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 480,30 447,97 432,17 409,26 449,79 456,03 466,42 509,98 478,76 473,87 468,37 553,66

Srednje mjesečno opt. 8,26 7,13 6,12 5,50 4,98 5,77 6,32 6,94 7,32 7,18 7,23 9,29
42. Goražde 2 Pmax (MW) 2,03 2,11 1,96 0,86 0,81 1,00 2,20 2,40 1,05 0,82 1,90 0,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,26 0,24 0,26 0,51 0,56 0,54 0,31 0,27 0,49 0,58 0,26 0,57
Vrijeme iskorištenja 195,71 164,45 192,06 368,53 413,70 385,53 230,71 197,83 350,95 432,70 187,62 426,88
Srednje mjesečno opt. 0,53 0,50 0,51 0,44 0,45 0,53 0,68 0,64 0,51 0,47 0,50 0,52

43. Gračanica Pmax (MW) 18,53 18,58 18,73 18,01 18,06 18,91 18,46 18,72 18,72 18,97 21,08 20,98
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,77 0,73 0,73 0,71 0,70 0,71 0,73 0,69 0,74 0,69 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 535,17 518,47 539,66 523,61 528,98 506,94 529,53 542,96 499,62 546,99 494,81 536,82

Srednje mjesečno opt. 13,33 14,34 13,58 13,10 12,84 13,31 13,14 13,66 12,99 13,95 14,49 15,14
44. Gradiška Pmax (MW) 17,37 14,78 14,87 14,97 13,64 12,64 13,37 12,26 13,29 14,74 15,44 17,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,73 0,60 0,69 0,69 0,69 0,71 0,68 0,70 0,71 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,02 517,08 543,98 433,08 513,23 495,81 513,20 528,40 493,18 524,42 514,00 498,23

Srednje mjesečno opt. 12,35 10,98 10,87 9,01 9,41 8,71 9,22 8,71 9,10 10,39 11,02 11,84
45. Grude Pmax (MW) 12,18 11,24 11,98 10,40 9,91 9,76 10,53 10,16 9,86 11,39 11,53 12,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,64 0,65 0,66 0,66 0,68 0,70 0,69 0,64 0,67 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 505,13 486,42 479,36 468,29 487,69 474,72 503,46 518,15 497,86 478,93 480,77 509,91

Srednje mjesečno opt. 8,27 7,85 7,72 6,76 6,49 6,43 7,13 7,08 6,82 7,33 7,70 8,68
46. Hadžići Pmax (MW) 9,34 9,43 10,35 10,32 9,96 10,58 12,24 10,59 10,62 10,16 10,56 9,87

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,69 0,69 0,71 0,68 0,58 0,69 0,63 0,68 0,67 0,71
Vrijeme iskorištenja 522,28 471,00 514,30 497,08 527,48 490,73 430,41 510,75 451,21 504,90 484,32 529,36
Srednje mjesečno opt. 6,56 6,61 7,15 7,12 7,06 7,21 7,08 7,27 6,66 6,89 7,10 7,02

47. Jablanica Pmax (MW) 3,25 3,20 2,94 2,68 2,75 2,82 2,81 2,69 2,59 3,23 2,89 3,29
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,64 0,62 0,62 0,61 0,56 0,60 0,57 0,67 0,58 0,66 0,67

Vrijeme iskorištenja 478,74 433,34 458,56 446,32 453,63 405,62 445,59 427,66 485,47 433,62 474,67 499,80
Srednje mjesečno opt. 2,09 2,06 1,81 1,66 1,68 1,59 1,68 1,55 1,75 1,88 1,91 2,21

48. Jajce 1 Pmax (MW) 5,14 5,02 4,78 6,62 6,58 5,85 4,73 6,52 6,00 4,74 4,85 6,41
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,66 0,66 0,43 0,43 0,50 0,66 0,48 0,51 0,68 0,69 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,90 461,92 494,33 310,14 322,75 357,74 489,20 360,84 368,36 507,07 495,86 439,87

Srednje mjesečno opt. 3,59 3,33 3,18 2,85 2,86 2,91 3,11 3,16 3,07 3,23 3,34 3,79
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49. Janja Pmax (MW) 5,97 5,14 5,37 5,52 5,33 4,77 5,32 5,17 5,76 5,31 5,29 6,49
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,63 0,63 0,59 0,58 0,63 0,60 0,62 0,56 0,62 0,63 0,57

Vrijeme iskorištenja 446,51 436,73 465,91 422,16 434,71 453,21 448,79 461,34 400,58 464,17 452,00 426,41
Srednje mjesečno opt. 3,58 3,22 3,36 3,24 3,11 3,00 3,21 3,20 3,20 3,31 3,32 3,72

50. Kiseljak Pmax (MW) 17,08 15,95 14,96 14,74 13,94 15,31 16,08 15,16 17,23 16,33 17,69 17,62
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,60 0,62 0,56 0,57 0,66 0,68 0,68 0,65 0,69 0,56 0,61

Vrijeme iskorištenja 489,83 417,03 464,08 400,56 425,65 478,43 507,02 503,38 468,20 509,70 405,84 457,39
Srednje mjesečno opt. 11,25 9,56 9,33 8,20 7,98 10,17 10,96 10,25 11,21 11,19 9,97 10,83

51. Kladanj Pmax (MW) 6,93 6,55 5,78 6,64 6,36 6,53 6,12 6,27 6,73 6,49 6,71 6,47
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,67 0,67 0,59 0,67 0,62 0,63 0,65 0,59 0,65 0,63 0,69

Vrijeme iskorištenja 444,78 450,92 498,88 428,23 498,02 446,56 466,34 486,55 423,96 484,81 456,47 515,83
Srednje mjesečno opt. 4,14 4,40 3,88 3,95 4,26 4,05 3,83 4,10 3,96 4,23 4,25 4,49

52. Ključ Pmax (MW) 4,11 3,72 4,23 3,88 3,93 3,84 4,62 4,48 4,91 3,99 4,13 4,13
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,59 0,63 0,63 0,65 0,66 0,65 0,55 0,68 0,67 0,64

Vrijeme iskorištenja 462,88 443,49 439,03 451,11 467,31 467,38 491,36 487,31 397,89 509,16 479,54 479,54
Srednje mjesečno opt. 2,56 2,46 2,49 2,43 2,47 2,49 3,05 2,93 2,71 2,73 2,75 2,66

53. Konjic Pmax (MW) 10,84 9,29 5,94 9,19 6,92 10,69 11,19 10,10 10,14 10,10 8,46 12,73
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,46 0,50 0,47 0,35 0,52 0,60 0,68 0,63 0,51 0,41 0,69
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 460,67 310,01 371,33 341,10 261,70 372,48 442,68 507,37 456,17 381,99 296,07 513,12

Srednje mjesečno opt. 6,71 4,29 2,96 4,35 2,43 5,53 6,66 6,89 6,42 5,19 3,48 8,78
54. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,04 8,85 9,01 8,69 8,29 10,09 10,73 8,54 10,22 10,09 10,10 11,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,58 0,57 0,51 0,58 0,61 0,54 0,51 0,58 0,55 0,56 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 458,05 406,93 425,30 367,73 430,99 439,12 400,50 380,41 416,09 409,03 405,89 437,53

Srednje mjesečno opt. 6,18 5,17 5,15 4,44 4,80 6,16 5,78 4,37 5,90 5,55 5,69 7,02
55. Kozarska Dubica Pmax (MW) 18,54 17,43 17,65 16,87 16,87 15,88 18,48 18,08 18,31 19,41 19,70 21,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,78 0,81 0,75 0,77 0,78 0,76 0,67 0,79 0,79 0,80 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 551,49 446,94 500,13 540,96 574,39 564,39 565,53 495,11 567,33 589,05 579,35 559,89

Srednje mjesečno opt. 13,74 13,53 14,32 12,67 13,02 12,45 14,05 12,03 14,43 15,36 15,85 15,93
56. Kupres Pmax (MW) 2,86 2,18 1,37 1,37 1,37 1,34 1,51 2,14 1,49 1,51 1,51 3,96

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,50 0,71 0,65 0,65 0,66 0,61 0,46 0,62 0,64 0,66 0,35
Vrijeme iskorištenja 407,43 350,47 525,30 470,97 484,45 477,11 457,52 341,82 444,31 472,61 475,85 258,23
Srednje mjesečno opt. 1,56 1,10 0,97 0,89 0,89 0,89 0,93 0,98 0,92 0,96 1,00 1,37
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57. Laktaši Pmax (MW) 18,92 15,56 15,67 16,81 15,85 14,44 14,87 14,56 14,27 15,57 18,48 18,96
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,75 0,73 0,62 0,66 0,68 0,68 0,67 0,71 0,73 0,72 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 532,32 520,03 540,88 444,20 493,87 489,53 503,35 501,94 512,26 544,05 518,75 537,02

Srednje mjesečno opt. 13,54 11,63 11,39 10,37 10,52 9,82 10,06 9,82 10,16 11,38 13,31 13,69
58. Livno Pmax (MW) 10,27 9,55 10,60 9,08 8,61 8,41 8,75 9,22 8,96 9,39 9,29 13,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,65 0,64 0,70 0,68 0,63 0,68 0,65 0,68 0,72 0,57
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 525,98 479,75 480,83 463,21 521,33 486,03 465,54 504,17 469,37 507,94 520,08 425,99

Srednje mjesečno opt. 7,26 6,58 6,85 5,84 6,03 5,68 5,48 6,25 5,84 6,41 6,71 7,58
59. Lopare Pmax (MW) 3,06 2,26 2,46 2,72 2,46 2,06 2,34 2,36 2,18 2,36 2,40 3,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,67 0,62 0,54 0,61 0,68 0,65 0,62 0,66 0,64 0,66 0,59
Vrijeme iskorištenja 422,74 463,41 459,86 390,39 453,25 489,10 480,15 463,31 471,74 478,03 473,73 440,47
Srednje mjesečno opt. 1,74 1,50 1,52 1,47 1,50 1,40 1,51 1,47 1,43 1,52 1,58 1,84

60. Lukavac Pmax (MW) 30,57 34,22 39,65 30,17 31,02 27,34 27,37 31,32 29,30 31,21 28,53 33,68
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,63 0,61 0,61 0,56 0,55 0,51 0,51 0,59 0,55 0,66 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 461,49 422,54 455,49 436,32 413,15 393,32 376,90 382,00 421,80 409,19 472,17 545,24

Srednje mjesečno opt. 18,96 21,52 24,28 18,28 17,22 14,94 13,87 16,08 17,17 17,16 18,71 24,68
61. Ljubuški Pmax (MW) 14,98 13,73 14,21 11,86 10,90 11,62 12,43 12,19 10,51 12,19 13,68 16,46

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,66 0,62 0,63 0,66 0,64 0,68 0,67 0,70 0,65 0,63 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,91 456,95 457,86 454,82 492,78 461,08 508,21 496,34 500,78 483,08 456,94 466,67

Srednje mjesečno opt. 9,98 9,01 8,74 7,49 7,22 7,44 8,49 8,13 7,31 7,92 8,68 10,33
62. Maglaj Pmax (MW) 15,55 13,71 14,95 19,18 18,66 15,99 15,89 15,31 16,60 19,76 15,58 19,28

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,41 0,49 0,51 0,36 0,36 0,37 0,36 0,44 0,45 0,36 0,32 0,39
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 304,59 329,35 377,39 257,99 269,45 264,78 269,06 328,81 326,10 267,74 231,40 290,40

Srednje mjesečno opt. 6,37 6,72 7,58 6,87 6,76 5,88 5,75 6,77 7,52 7,11 5,01 7,53
63. Modriča Pmax (MW) 15,34 12,80 14,30 13,42 12,35 12,33 17,85 11,68 13,29 12,32 14,24 16,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,67 0,68 0,68 0,62 0,72 0,51 0,65 0,66 0,67 0,62 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 463,13 467,50 502,70 488,55 459,16 518,44 382,60 482,87 474,27 497,27 446,35 504,24

Srednje mjesečno opt. 9,55 8,60 9,66 9,11 7,62 8,88 9,18 7,58 8,75 8,23 8,83 11,33
64. Mostar 2 Pmax (MW) 27,38 24,88 24,22 21,04 20,63 22,77 24,31 21,28 20,13 20,77 24,51 26,08

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,72 0,69 0,65 0,65 0,61 0,64 0,25 0,54 0,68 0,65 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 516,51 483,13 513,98 467,50 485,76 437,18 476,02 184,68 387,27 502,64 469,50 515,93

Srednje mjesečno opt. 19,01 17,89 16,73 13,66 13,47 13,83 15,55 5,28 10,83 14,03 15,98 18,09
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65. Mostar 5 Pmax (MW) 8,83 7,82 7,44 6,72 6,05 7,25 8,02 10,27 10,46 5,66 6,05 7,44
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,61 0,59 0,58 0,63 0,55 0,57 0,57 0,35 0,58 0,62 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 424,14 421,71 439,90 419,59 470,54 392,97 423,34 423,61 252,13 430,58 446,25 444,88

Srednje mjesečno opt. 5,04 4,74 4,40 3,92 3,82 3,96 4,56 5,85 3,66 3,28 3,75 4,45
66. Mostar 6 Pmax (MW) 24,05 20,21 19,30 15,60 14,02 16,13 16,85 18,86 19,44 27,84 23,09 14,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,63 0,61 0,65 0,56 0,57 0,47 0,52 0,42 0,55 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 475,06 479,25 466,27 437,32 485,84 402,90 426,44 349,73 377,98 313,32 395,33 494,27

Srednje mjesečno opt. 15,36 13,91 12,09 9,48 9,15 9,02 9,66 8,87 10,21 11,72 12,68 9,66
67. Mostar 7 Pmax (MW) 24,86 19,34 19,78 15,36 13,63 17,04 17,42 19,10 16,32 14,45 26,35 31,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,68 0,63 0,69 0,57 0,60 0,63 0,51 0,64 0,51 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 488,21 485,18 507,25 450,76 513,82 408,09 447,83 465,83 370,66 473,58 364,48 506,34

Srednje mjesečno opt. 16,32 13,97 13,48 9,62 9,41 9,66 10,49 11,96 8,40 9,20 13,34 21,69
68. Mostar 9 Pmax (MW) 1,96 1,85 1,91 1,63 1,26 1,33 1,37 11,20 10,80 2,68 1,74 5,30

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,58 0,59 0,52 0,58 0,57 0,64 0,44 0,19 0,45 0,50 0,64
T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 488,31 402,09 435,66 373,16 434,38 410,31 474,96 326,79 137,41 335,97 357,51 479,16

Srednje mjesečno opt. 1,28 1,07 1,12 0,85 0,74 0,76 0,87 4,92 2,06 1,21 0,86 3,41
69. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 16,88 16,21 15,57 16,33 14,96 15,37 15,30 15,08 15,46 15,67 16,78 17,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,64 0,67 0,59 0,70 0,65 0,64 0,65 0,64 0,66 0,64 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,92 446,94 500,13 422,21 517,33 470,70 478,34 480,30 459,84 490,79 457,55 477,23

Srednje mjesečno opt. 11,20 10,41 10,47 9,57 10,40 10,05 9,84 9,74 9,87 10,34 10,67 11,07
70. Novi Travnik Pmax (MW) 6,96 6,58 6,67 6,05 5,86 5,66 6,10 6,05 6,58 6,77 6,77 8,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,66 0,57 0,63 0,63 0,66 0,64 0,65 0,63 0,67 0,69 0,60
T2 10 MVA Vrijeme iskorištenja 512,96 456,20 426,87 452,17 466,39 475,65 472,83 482,98 453,11 495,20 496,80 444,02

Srednje mjesečno opt. 4,80 4,31 3,83 3,80 3,67 3,74 3,87 3,93 4,14 4,50 4,67 5,27
71. Neum Pmax (MW) 2,86 3,77 2,83 2,71 2,95 4,20 6,34 6,60 4,78 3,10 2,88 3,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,42 0,61 0,61 0,63 0,56 0,62 0,60 0,55 0,57 0,57 0,56
Vrijeme iskorištenja 424,02 294,24 453,05 438,28 465,96 405,85 460,31 448,04 396,15 423,30 408,15 417,47
Srednje mjesečno opt. 1,63 1,59 1,72 1,65 1,85 2,37 3,92 3,97 2,63 1,76 1,63 1,95

72. Nevesinje Pmax (MW) 5,16 4,25 4,22 4,43 3,95 4,15 3,81 4,34 4,36 4,51 4,50 4,63
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,64 0,64 0,57 0,63 0,62 0,70 0,61 0,59 0,59 0,62 0,63

Vrijeme iskorištenja 419,80 445,89 472,90 413,85 470,09 444,51 520,46 457,56 423,18 435,27 444,57 469,84
Srednje mjesečno opt. 2,91 2,72 2,68 2,55 2,49 2,56 2,67 2,67 2,56 2,64 2,78 2,93
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73. Nova Topola Pmax (MW) 13,16 12,09 12,33 11,45 11,16 10,46 10,95 10,37 10,82 11,64 12,35 13,09
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,71 0,62 0,69 0,67 0,66 0,66 0,67 0,67 0,69 0,67

Vrijeme iskorištenja 513,90 482,57 525,93 449,69 513,94 484,77 494,71 494,66 481,78 501,43 498,98 484,83
Srednje mjesečno opt. 9,09 8,38 8,71 7,15 7,71 7,05 7,28 6,89 7,24 7,84 8,56 8,82

74. Novi Grad Pmax (MW) 12,15 11,72 11,79 11,14 10,04 10,93 10,45 8,95 8,92 10,33 9,74 11,09
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,69 0,65 0,72 0,66 0,52 0,64 0,67 0,62 0,69 0,63

Vrijeme iskorištenja 514,79 480,65 513,47 470,60 533,33 473,63 385,43 474,93 479,27 461,95 493,60 471,83
Srednje mjesečno opt. 8,41 8,09 8,14 7,28 7,19 7,19 5,42 5,71 5,94 6,41 6,68 7,03

75. Odžak Pmax (MW) 7,56 6,55 10,98 11,59 6,70 6,28 6,66 7,05 6,48 7,70 7,56 8,73
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,73 0,44 0,40 0,67 0,70 0,68 0,66 0,68 0,64 0,67 0,66

Vrijeme iskorištenja 503,12 504,82 327,14 284,72 497,67 500,88 505,72 490,26 493,07 473,94 484,23 489,52
Srednje mjesečno opt. 5,11 4,75 4,83 4,58 4,48 4,37 4,53 4,65 4,43 4,90 5,08 5,74

76. Orašje Pmax (MW) 12,55 10,42 12,62 9,86 9,48 8,98 10,52 11,04 9,65 11,37 10,38 15,03
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,70 0,60 0,66 0,68 0,70 0,65 0,63 0,68 0,63 0,70 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 486,23 487,27 445,53 473,20 502,65 503,32 482,40 471,00 488,75 465,20 505,93 437,89

Srednje mjesečno opt. 8,20 7,30 7,56 6,48 6,40 6,28 6,82 6,99 6,55 7,11 7,30 8,85
77. Pale Pmax (MW) 17,81 16,53 15,02 13,54 12,96 13,02 11,37 11,87 13,08 14,52 15,76 19,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,73 0,66 0,67 0,62 0,69 0,68 0,66 0,69 0,69 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 506,86 468,94 540,15 476,07 500,60 444,21 513,48 506,00 478,09 511,74 496,00 490,63

Srednje mjesečno opt. 12,13 11,14 10,91 8,95 8,72 8,03 7,85 8,07 8,69 9,99 10,85 12,82
78. Pazarić Pmax (MW) 4,29 9,98 3,64 8,61 3,63 3,41 3,72 3,43 4,46 3,87 4,82 4,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,24 0,61 0,28 0,59 0,63 0,56 0,64 0,49 0,59 0,57 0,58
Vrijeme iskorištenja 452,68 162,72 452,41 200,19 438,80 453,63 417,66 475,86 352,53 437,51 413,27 428,18
Srednje mjesečno opt. 2,61 2,42 2,21 2,39 2,14 2,15 2,09 2,19 2,18 2,28 2,77 2,84

79. Posušje Pmax (MW) 10,80 10,27 10,27 9,79 9,55 8,98 9,22 9,02 8,78 10,08 10,03 10,56
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,70 0,68 0,70 0,70 0,71 0,70 0,71 0,68 0,72 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,79 497,17 522,54 491,13 518,83 505,95 528,64 523,64 514,35 503,23 521,78 527,91

Srednje mjesečno opt. 7,33 7,34 7,21 6,68 6,66 6,31 6,55 6,35 6,28 6,82 7,27 7,49
80. Prijedor 1 Pmax (MW) 25,62 20,74 21,15 20,74 19,57 16,07 18,75 20,43 25,99 20,30 20,32 25,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,72 0,61 0,68 0,67 0,66 0,61 0,46 0,65 0,71 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,35 515,44 536,17 440,25 507,52 482,23 491,81 455,35 334,43 483,42 513,03 485,89

Srednje mjesečno opt. 18,23 15,36 15,24 12,68 13,35 10,76 12,39 12,51 12,07 13,19 14,48 16,35
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81. Prijedor 3 Pmax (MW) 13,70 13,05 12,02 12,25 11,42 13,82 11,33 10,27 11,61 13,40 12,42 14,51
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,63 0,69 0,59 0,66 0,56 0,72 0,67 0,59 0,63 0,68 0,62

Vrijeme iskorištenja 517,61 8,51 514,90 423,00 489,15 399,85 535,54 499,55 421,33 471,38 487,31 458,64
Srednje mjesečno opt. 9,53 8,22 8,32 7,20 7,51 7,68 8,15 6,90 6,79 8,49 8,41 8,94

82. Prijedor 5 Pmax (MW) 6,63 10,44 10,98 10,65 10,19 9,27 9,31 9,23 9,34 9,92 10,34 11,09
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,63 0,61 0,60 0,62 0,63 0,63 0,61 0,60 0,55 0,61 0,54
T2 12 MVA Vrijeme iskorištenja 513,79 441,13 456,30 431,71 459,40 451,34 466,39 455,20 428,84 409,72 442,43 401,34
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 4,58 6,62 6,73 6,39 6,29 5,81 5,84 5,65 5,57 5,46 6,36 5,98

83. Prnjavor Pmax (MW) 20,03 17,72 19,02 18,06 18,07 15,49 16,79 16,44 17,10 18,80 20,30 21,68
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,65 0,60 0,64 0,68 0,67 0,66 0,65 0,65 0,65 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,67 483,10 483,49 433,78 474,18 489,59 497,74 489,47 466,66 486,68 466,93 471,45

Srednje mjesečno opt. 13,56 12,30 12,36 10,88 11,51 10,54 11,23 10,81 11,08 12,30 13,17 13,74
84. Rama Pmax (MW) 5,15 4,61 2,69 3,14 3,06 2,92 3,36 3,63 4,08 4,15 3,98 6,46

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,37 0,39 0,39 0,44 0,48 0,58 0,60 0,50 0,52 0,46 0,42
Vrijeme iskorištenja 391,11 260,71 287,49 281,98 329,90 348,92 434,10 449,11 363,48 389,57 328,78 315,81
Srednje mjesečno opt. 2,71 1,73 1,04 1,23 1,36 1,42 1,96 2,19 2,06 2,17 1,82 2,74

85. Rogatica Pmax (MW) 4,15 3,60 3,55 3,99 3,74 3,47 3,57 3,63 3,91 4,41 4,10 4,23
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,68 0,68 0,57 0,64 0,67 0,69 0,67 0,65 0,62 0,69 0,68

Vrijeme iskorištenja 460,00 470,66 505,90 413,77 474,53 485,59 515,49 499,69 466,26 461,09 493,93 505,85
Srednje mjesečno opt. 2,57 2,43 2,42 2,29 2,39 2,34 2,47 2,44 2,53 2,73 2,82 2,87

86. Sanski Most Pmax (MW) 10,27 9,30 10,08 9,52 9,11 9,33 10,55 9,86 10,53 11,19 11,07 11,07
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,65 0,64 0,67 0,69 0,68 0,67 0,62 0,58 0,58 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 492,81 474,00 480,62 460,77 494,83 497,26 502,72 495,87 443,72 431,47 415,00 415,00

Srednje mjesečno opt. 6,80 6,56 6,51 6,09 6,06 6,45 7,13 6,57 6,49 6,49 6,38 6,17
87. Sarajevo 1 Pmax (MW) 22,22 26,27 20,37 25,99 24,41 18,24 19,25 16,13 20,82 20,72 21,72 25,09

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,78 0,64 0,77 0,56 0,60 0,79 0,70 0,80 0,65 0,73 0,75 0,74
T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 583,53 427,62 573,71 404,09 449,40 567,07 523,06 595,64 466,65 546,53 539,76 551,70

Srednje mjesečno opt. 17,43 16,72 15,71 14,59 14,74 14,37 13,53 12,92 13,49 15,22 16,29 18,60
88. Sarajevo 2 Pmax (MW) 14,76 13,76 13,45 12,56 12,61 13,64 12,18 11,37 11,07 12,20 18,76 13,82

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,69 0,67 0,65 0,61 0,60 0,63 0,65 0,69 0,50 0,71
T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 521,52 474,40 515,68 0,67 485,36 0,61 448,02 469,76 468,57 511,79 360,91 524,53

Srednje mjesečno opt. 10,34 9,71 9,32 8,36 8,23 8,33 7,34 7,18 7,21 8,39 9,40 9,75
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89. Sarajevo 4 Pmax (MW) 16,11 15,38 15,08 13,56 12,96 12,57 11,72 12,63 13,59 15,13 16,13 17,80
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,71 0,71 0,67 0,68 0,67 0,70 0,67 0,66 0,68 0,69 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 544,41 480,18 525,39 484,55 504,08 484,80 517,47 495,04 473,54 502,56 499,59 551,91

Srednje mjesečno opt. 11,79 10,99 10,65 9,13 8,78 8,46 8,15 8,40 8,94 10,22 11,19 13,20
90. Sarajevo 5 Pmax (MW) 29,16 26,52 25,26 22,57 22,46 18,97 18,85 17,32 20,83 24,05 24,94 30,52

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,71 0,64 0,63 0,69 0,67 0,71 0,63 0,67 0,71 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 540,53 481,23 531,51 459,49 468,69 494,77 495,60 526,71 451,78 499,09 508,82 534,68

Srednje mjesečno opt. 21,19 18,99 18,04 14,40 14,15 13,03 12,56 12,26 13,07 16,13 17,63 21,94
91. Sarajevo 7 Pmax (MW) 26,49 25,36 24,18 22,48 21,44 22,70 23,93 22,26 21,99 24,98 25,20 32,30

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,71 0,68 0,67 0,64 0,64 0,66 0,67 0,64 0,66 0,68
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 515,41 473,09 527,44 487,95 498,56 457,21 475,80 487,71 481,53 475,48 473,73 507,53

Srednje mjesečno opt. 18,35 17,86 17,14 15,23 14,37 14,41 15,30 14,59 14,71 15,97 16,58 22,03
92. Sarajevo 8 Pmax (MW) 22,41 22,28 22,62 19,74 18,48 19,15 20,40 19,77 21,70 23,11 25,48 24,57

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,70 0,67 0,66 0,69 0,66 0,69 0,75 0,68 0,69 0,65 0,73
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 538,25 471,11 498,26 477,35 510,74 473,37 511,73 555,96 491,16 511,07 464,70 539,62

Srednje mjesečno opt. 16,21 15,62 15,15 13,09 12,69 12,59 14,03 14,77 14,80 15,87 16,45 17,82
93. Sarajevo 11 Pmax (MW) 23,80 20,34 20,67 18,92 17,74 14,34 15,42 16,34 15,98 19,75 22,61 27,28

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,75 0,72 0,62 0,63 0,71 0,66 0,64 0,71 0,68 0,68 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 523,17 504,74 536,06 444,13 468,86 512,69 493,72 477,18 513,13 505,92 487,28 530,45

Srednje mjesečno opt. 16,74 15,28 14,89 11,67 11,18 10,21 10,23 10,48 11,39 13,43 15,30 19,45
94. Sarajevo 12 Pmax (MW) 6,48 6,14 6,06 5,76 6,11 5,54 4,43 4,22 5,51 5,81 6,67 8,64

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,62 0,55 0,56 0,58 0,62 0,64 0,54 0,55 0,58 0,50
Vrijeme iskorištenja 482,78 428,89 463,50 395,46 419,95 417,58 458,38 474,47 386,56 406,81 414,57 375,28
Srednje mjesečno opt. 4,20 3,92 3,78 3,16 3,45 3,21 2,73 2,69 2,96 3,18 3,84 4,36

95. Sarajevo 13 Pmax (MW) 27,61 23,71 22,31 21,36 21,14 19,00 19,62 17,26 17,26 20,70 22,24 20,94
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,66 0,60 0,61 0,65 0,61 0,66 0,67 0,66 0,67 0,64
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 469,01 443,04 494,48 433,42 455,43 469,37 454,98 493,95 480,25 489,76 483,90 473,28

Srednje mjesečno opt. 17,40 15,63 14,83 12,86 12,94 12,39 12,00 11,46 11,51 13,62 14,94 13,32
96. Sarajevo 14 Pmax (MW) 29,34 26,52 26,70 24,39 25,92 24,58 23,88 23,51 25,96 27,42 28,64 31,92

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,66 0,65 0,62 0,64 0,64 0,66 0,64 0,67 0,67 0,63
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 519,85 476,23 493,73 469,92 459,09 461,34 479,04 494,28 457,60 494,77 480,46 469,89

Srednje mjesečno opt. 20,50 18,79 17,72 15,92 16,00 15,75 15,37 15,62 16,50 18,23 19,11 20,16
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97. Sarajevo 15 Pmax (MW) 20,82 19,26 16,75 15,56 15,75 13,94 13,63 12,74 15,32 16,28 17,06 21,82
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,62 0,63 0,58 0,57 0,62 0,62 0,64 0,56 0,61 0,60 0,57
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 479,45 413,31 467,27 418,90 421,86 444,30 457,86 478,32 405,07 450,75 434,63 427,55

Srednje mjesečno opt. 13,41 11,85 10,52 9,06 8,93 8,60 8,39 8,19 8,62 9,86 10,30 12,54
98. Sarajevo 18 Pmax (MW) 12,89 13,94 11,00 11,94 9,88 9,51 9,66 9,36 10,91 10,72 13,55 13,27

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,60 0,72 0,55 0,68 0,70 0,68 0,71 0,62 0,70 0,59 0,68
Vrijeme iskorištenja 523,16 401,24 536,25 393,46 508,77 504,73 508,48 524,54 446,53 519,69 421,77 504,94
Srednje mjesečno opt. 9,07 8,32 7,93 6,52 6,76 6,67 6,60 6,60 6,77 7,49 7,94 9,00

99. Sokolac Pmax (MW) 6,20 5,93 6,17 6,14 6,19 5,99 5,96 9,42 6,54 6,70 6,73 10,62
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,67 0,65 0,64 0,64 0,65 0,43 0,63 0,65 0,67 0,45

Vrijeme iskorištenja 501,38 489,71 500,64 466,99 477,25 463,72 480,64 320,65 450,83 483,93 480,50 337,13
Srednje mjesečno opt. 4,18 4,17 4,15 3,98 3,97 3,86 3,85 4,06 4,10 4,36 4,49 4,81

100. Srbac Pmax (MW) 11,06 9,53 9,75 9,45 8,89 8,96 9,39 9,37 9,20 12,13 10,17 11,32
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,72 0,63 0,73 0,69 0,68 0,67 0,68 0,57 0,71 0,69

Vrijeme iskorištenja 526,23 511,61 532,29 5,97 542,47 499,38 505,05 501,36 490,74 425,60 514,24 511,29
Srednje mjesečno opt. 7,82 7,01 6,98 5,97 6,48 6,21 6,37 6,31 6,27 6,94 7,26 7,78

101. Srebrenica Pmax (MW) 16,04 11,65 11,69 11,61 15,55 15,70 15,61 12,84 11,93 17,07 12,91 13,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,75 0,76 0,73 0,55 0,43 0,59 0,67 0,71 0,53 0,74 0,77
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 424,59 522,99 562,92 526,89 410,82 308,66 438,58 500,84 509,63 392,86 532,40 572,38

Srednje mjesečno opt. 9,15 8,76 8,85 8,49 8,59 6,73 9,20 8,64 8,45 9,01 9,55 10,01
102. Srebrenik Pmax (MW) 10,92 10,25 10,21 9,73 9,11 9,01 9,88 9,88 10,74 10,36 10,64 12,07

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,68 0,67 0,71 0,72 0,67 0,66 0,61 0,66 0,66 0,65
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 494,03 461,53 503,15 481,63 528,74 516,40 495,77 493,89 441,81 488,31 475,36 479,93

Srednje mjesečno opt. 7,25 7,04 6,90 6,51 6,48 6,47 6,58 6,56 6,59 6,80 7,03 7,79
103 Stanari Pmax (MW) 6,28 5,65 5,60 5,19 4,88 5,09 4,87 4,71 4,48 3,89 4,98 5,39

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,60 0,59 0,49 0,56 0,55 0,59 0,60 0,45 0,53 0,49 0,62
Vrijeme iskorištenja 423,02 417,47 438,73 353,18 414,73 396,64 436,62 444,50 322,06 396,89 352,65 458,99
Srednje mjesečno opt. 3,57 3,39 3,30 2,55 2,72 2,80 2,86 2,81 2,00 2,08 2,44 3,32

104 Stolac Pmax (MW) 5,80 5,81 5,99 5,31 4,77 4,92 5,38 4,84 5,12 5,70 5,59 6,80
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,59 0,54 0,49 0,56 0,52 0,57 0,56 0,54 0,54 0,57 0,54

Vrijeme iskorištenja 448,18 408,44 400,96 352,36 413,63 375,69 422,06 416,72 386,86 399,67 409,93 404,22
Srednje mjesečno opt. 3,49 3,41 3,23 2,60 2,65 2,57 3,05 2,71 2,75 3,06 3,18 3,69
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105 Šamac Pmax (MW) 9,18 7,75 7,64 7,87 6,95 6,20 7,06 7,53 7,50 7,98 8,16 9,11
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,69 0,70 0,59 0,67 0,69 0,67 0,70 0,69 0,69 0,67 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 483,35 478,81 518,77 428,02 501,06 497,32 501,40 517,93 499,70 512,63 485,33 505,57

Srednje mjesečno opt. 5,97 5,33 5,33 4,68 4,68 4,28 4,76 5,24 5,20 5,50 5,50 6,19
106 Široki Brijeg Pmax (MW) 19,01 17,18 17,42 15,98 15,12 14,26 14,69 15,22 14,11 17,28 17,76 19,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,69 0,66 0,69 0,72 0,71 0,70 0,72 0,66 0,69 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,30 490,80 509,92 475,51 512,04 516,80 531,84 518,08 516,42 488,51 497,62 522,24

Srednje mjesečno opt. 12,60 12,12 11,94 10,56 10,41 10,23 10,50 10,60 10,12 11,35 12,27 13,41
107. Teslić Pmax (MW) 18,75 16,87 15,98 15,59 15,81 15,60 19,38 19,09 15,97 17,33 17,02 20,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,62 0,64 0,64 0,63 0,67 0,55 0,57 0,66 0,62 0,65 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 451,61 433,38 476,60 460,92 466,99 481,43 406,16 420,58 478,71 461,31 466,11 448,64

Srednje mjesečno opt. 11,38 10,50 10,24 9,98 9,93 10,43 10,58 10,79 10,62 10,74 11,02 12,50
108. Tešanj Pmax (MW) 20,13 19,42 19,43 19,72 19,56 18,93 20,11 19,26 20,53 19,86 21,19 21,05

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,75 0,73 0,71 0,67 0,74 0,67 0,71 0,68 0,67 0,55 0,42
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 526,80 504,22 540,66 509,11 494,79 533,08 500,35 527,02 491,14 501,50 393,91 309,33

Srednje mjesečno opt. 14,25 14,57 14,12 13,95 13,00 14,02 13,53 13,64 14,01 13,38 11,59 2,55
109. Tomislavgrad Pmax (MW) 9,60 8,90 10,27 8,72 8,30 7,54 8,09 8,93 8,29 9,46 8,81 11,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,68 0,60 0,64 0,68 0,72 0,70 0,68 0,65 0,62 0,65 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,30 474,97 445,07 463,38 505,65 519,64 518,44 505,86 469,08 458,83 469,15 444,27

Srednje mjesečno opt. 6,68 6,08 6,14 5,61 5,64 5,44 5,64 6,07 5,40 5,83 5,74 6,77
110. Travnik 1 Pmax (MW) 17,82 15,85 19,39 14,45 14,04 18,37 17,16 14,34 15,45 15,11 14,58 17,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,57 0,70 0,69 0,59 0,60 0,71 0,70 0,71 0,72 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 537,66 491,12 424,30 504,65 516,52 424,96 444,91 525,63 500,65 528,49 517,06 524,60

Srednje mjesečno opt. 12,88 11,58 11,06 10,13 9,75 10,84 10,26 10,13 10,74 10,73 10,47 12,62
111. Travnik 2 Pmax (MW) 9,72 8,84 9,14 8,61 9,36 7,74 7,37 7,19 8,89 8,52 9,08 10,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,65 0,60 0,57 0,52 0,57 0,57 0,56 0,52 0,62 0,62 0,63
Vrijeme iskorištenja 464,87 438,82 447,64 410,66 388,04 412,66 422,40 419,51 376,26 461,72 449,85 470,27
Srednje mjesečno opt. 6,07 5,77 5,50 4,91 4,88 4,44 4,18 4,06 4,64 5,29 5,67 6,34

112. Trebinje 1 Pmax (MW) 11,62 15,98 9,84 8,66 8,94 8,16 8,71 9,27 12,46 8,79 10,14 10,86
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,47 0,75 0,64 0,66 0,67 0,67 0,63 0,47 0,70 0,69 0,72

Vrijeme iskorištenja 474,38 324,56 555,18 458,27 494,25 485,75 499,44 468,83 340,42 521,78 494,12 539,14
Srednje mjesečno opt. 7,41 7,45 7,34 5,51 5,94 5,51 5,84 5,84 5,89 6,17 6,96 7,87
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113. Tuzla Centar Pmax (MW) 41,14 48,05 49,31 40,34 40,48 39,83 41,78 42,55 41,37 40,35 42,33 55,75
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,67 0,67 0,67 0,65 0,62 0,60 0,63 0,69 0,69 0,60
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 532,81 461,29 498,60 481,47 495,83 465,99 463,00 448,72 456,48 513,35 495,30 446,42

Srednje mjesečno opt. 29,46 32,99 33,04 26,97 26,98 25,78 26,00 25,66 26,23 27,84 29,12 33,45
114. Tuzla 5 Pmax (MW) 28,11 26,70 27,12 23,95 22,37 22,79 23,19 21,26 29,19 24,05 24,74 27,11

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,70 0,65 0,60 0,62 0,63 0,62 0,66 0,49 0,65 0,65 0,67
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 450,41 473,45 485,50 429,54 461,63 453,58 463,00 488,93 354,29 485,98 464,47 500,01

Srednje mjesečno opt. 17,01 18,81 17,70 14,29 13,88 14,35 14,43 13,97 14,36 15,71 15,96 18,22
115. Ukrina Pmax (MW) 1,80 1,67 2,21 1,81 2,44 1,78 3,54 1,61 1,63 1,90 1,76 2,15

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,57 0,47 0,50 0,47 0,53 0,26 0,58 0,58 0,54 0,59 0,46
Vrijeme iskorištenja 413,01 399,60 346,94 362,72 348,35 380,79 196,46 428,07 414,86 398,98 421,92 344,74
Srednje mjesečno opt. 1,00 0,96 1,03 0,91 1,14 0,94 0,94 0,93 0,94 1,02 1,03 0,99

116. Uskoplje Pmax (MW) 6,41 5,54 4,30 5,14 3,38 4,94 5,83 6,17 5,81 6,07 5,45 7,58
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,44 0,46 0,28 0,36 0,43 0,53 0,58 0,52 0,51 0,35 0,49

Vrijeme iskorištenja 413,47 304,76 341,24 203,64 270,40 311,34 393,13 432,18 376,32 379,25 252,06 363,79
Srednje mjesečno opt. 3,56 2,43 1,97 1,45 1,23 2,14 3,08 3,58 3,04 3,10 1,91 3,71

117. Vareš Pmax (MW) 6,86 10,43 6,04 6,04 6,01 3,40 5,81 6,02 8,69 3,62 3,71 3,98
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,40 0,24 0,42 0,37 0,35 0,55 0,39 0,38 0,28 0,67 0,68 0,66

Vrijeme iskorištenja 295,36 160,13 312,09 269,15 258,63 393,62 197,12 279,53 198,50 497,09 491,22 489,27
Srednje mjesečno opt. 2,72 2,49 2,53 2,26 2,09 1,86 2,27 2,26 2,40 2,42 2,53 2,62

118. Velika Kladuša Pmax (MW) 10,12 8,89 9,26 8,71 8,29 8,17 8,63 8,22 8,44 9,40 9,22 9,22
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,67 0,66 0,69 0,70 0,70 0,72 0,69 0,66 0,69 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 482,52 479,11 499,74 478,22 511,61 500,65 520,54 534,57 494,79 487,36 496,95 496,95

Srednje mjesečno opt. 6,56 6,34 6,22 5,78 5,70 5,68 6,04 5,91 5,80 6,16 6,36 6,16
119. Visoko Pmax (MW) 21,84 17,25 17,43 16,94 19,64 17,21 15,93 17,18 17,11 20,04 20,60 20,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,77 0,75 0,71 0,60 0,68 0,68 0,65 0,69 0,70 0,70 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 497,53 518,20 558,58 510,86 444,85 489,06 507,52 487,20 495,62 523,32 504,60 550,76

Srednje mjesečno opt. 14,60 13,30 13,09 12,02 11,74 11,69 10,87 11,25 11,78 14,10 14,44 14,98
120. Vitez Pmax (MW) 13,34 12,38 12,53 11,71 12,00 12,05 12,14 12,82 12,14 13,82 14,83 16,32

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,67 0,67 0,63 0,63 0,65 0,59 0,70 0,69 0,70 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 514,95 479,47 498,92 479,45 465,28 452,19 482,28 439,55 500,78 514,50 505,05 513,08

Srednje mjesečno opt. 9,24 8,53 8,40 7,80 7,50 7,57 7,87 7,57 8,45 9,56 10,40 11,25
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121. Vlasenica Pmax (MW) 10,98 10,52 10,02 10,14 9,25 9,61 9,20 9,30 10,39 10,20 10,10 11,15
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,60 0,56 0,59 0,58 0,62 0,57 0,60 0,62 0,59 0,67

Vrijeme iskorištenja 488,07 456,51 442,99 399,66 441,42 418,45 461,29 420,94 434,24 460,32 425,85 502,05
Srednje mjesečno opt. 7,20 6,90 5,97 5,63 5,49 5,58 5,70 5,26 6,27 6,31 5,98 7,52

122. Vrnograč Pmax (MW) 7,48 7,18 7,80 7,70 7,50 8,19 8,56 7,56 8,89 9,15 7,60 7,60
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,63 0,57 0,57 0,61 0,57 0,59 0,67 0,55 0,52 0,62 0,60

Vrijeme iskorištenja 459,43 425,28 425,23 411,69 451,19 412,14 441,74 495,54 393,82 384,57 442,93 442,93
Srednje mjesečno opt. 4,62 4,55 4,46 4,40 4,55 4,69 5,08 5,04 4,86 4,73 4,68 4,52

123. Zavidovići Pmax (MW) 18,68 16,51 16,51 16,74 16,03 16,80 17,45 16,73 16,73 16,81 16,80 20,58
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,66 0,63 0,61 0,62 0,62 0,61 0,63 0,66 0,62 0,63 0,61
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 478,27 441,04 467,69 442,64 461,55 444,53 452,53 470,51 472,31 464,25 456,22 455,60

Srednje mjesečno opt. 12,01 10,83 10,38 10,29 9,94 10,37 10,61 10,58 10,97 10,49 10,65 12,60
124. Zenica 1 Pmax (MW) 4,87 10,16 10,61 6,09 4,48 10,81 7,65 4,68 6,14 5,09 5,02 12,44

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,27 0,24 0,41 0,53 0,28 0,37 0,55 0,45 0,55 0,55 0,32
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 430,04 184,77 180,53 294,39 392,31 200,41 278,69 407,97 326,59 412,85 397,47 234,73

Srednje mjesečno opt. 2,81 2,79 2,57 2,49 2,36 3,01 2,87 2,57 2,79 2,82 2,77 3,92
125. Zenica 3 Pmax (MW) 28,86 27,40 33,77 21,89 23,71 20,56 21,10 27,50 27,67 28,05 25,32 27,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,45 0,44 0,59 0,67 0,62 0,49 0,52 0,61 0,70 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 513,81 457,12 335,97 317,37 441,35 480,33 464,32 362,59 371,33 450,63 501,67 526,67

Srednje mjesečno opt. 19,93 18,64 15,25 9,65 14,07 13,72 13,17 13,40 14,27 16,99 17,64 19,77
126. Zenica 4 Pmax (MW) 17,56 17,02 26,23 24,39 16,82 15,67 19,57 14,24 16,22 17,56 18,38 19,81

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,53 0,66 0,59 0,65 0,50 0,58 0,59 0,64 0,63 0,68
Vrijeme iskorištenja 497,02 472,64 390,96 477,54 440,63 465,82 371,53 433,10 426,81 479,35 454,70 508,82
Srednje mjesečno opt. 11,73 11,97 13,78 16,18 9,96 10,14 9,77 8,29 9,61 11,32 11,61 13,55

127. Zvornik Pmax (MW) 15,29 13,10 12,94 14,90 13,32 13,36 15,75 14,64 13,16 13,54 13,70 15,59
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,69 0,59 0,57 0,63 0,53 0,62 0,62 0,66 0,69 0,68

Vrijeme iskorištenja 461,15 462,18 511,98 423,69 422,74 450,82 392,26 457,70 448,32 493,31 498,53 504,25
Srednje mjesečno opt. 9,48 8,70 8,91 8,77 7,57 8,36 8,30 9,01 8,19 8,98 9,49 10,56

128. Žepče Pmax (MW) 7,96 7,36 7,85 7,27 7,06 6,83 6,74 6,85 7,27 7,57 7,42 7,78
T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,65 0,66 0,67 0,70 0,69 0,71 0,68 0,67 0,69 0,72
T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 509,59 473,62 484,91 476,41 497,12 505,60 516,02 527,33 492,43 500,48 500,07 534,94
T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 5,45 5,01 5,12 4,81 4,71 4,79 4,68 4,86 4,97 5,09 5,15 5,59
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1. Banovići  Pmax (MW) 15,02 15,19 15,35 15,06 14,05 14,52 12,00 12,36 12,42 13,73 14,87 15,19

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,710 0,703 0,684 0,684 0,493 0,560 0,702 0,612 0,454 0,706 0,697 0,574
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 528,20 472,73 508,98 492,50 366,78 403,33 522,18 455,31 326,87 525,07 501,93 426,70

Srednje mjesečno opt. 10,66 10,68 10,50 10,30 6,93 8,13 8,43 7,56 5,64 9,69 10,37 8,71
2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 35,77 31,83 29,65 29,70 21,01 22,35 21,28 21,06 22,90 25,62 28,98 30,85

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,62 0,57 0,67 0,63 0,66 0,65 0,64 0,67 0,69 0,67
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 547,62 480,59 463,16 409,65 495,26 456,08 492,22 483,39 461,26 496,06 495,77 497,53

Srednje mjesečno opt. 26,33 22,76 18,46 16,90 13,99 14,15 14,08 13,68 14,67 17,08 19,95 20,63
3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 55,54 49,90 42,23 44,92 31,22 34,08 33,65 33,64 30,44 37,16 45,68 47,26

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,67 0,57 0,70 0,68 0,65 0,64 0,68 0,65 0,65 0,67
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 538,00 477,19 501,04 413,05 517,11 489,11 480,96 478,07 489,52 483,46 470,18 498,06

Srednje mjesečno opt. 40,16 35,43 28,44 25,77 21,70 23,15 21,75 21,61 20,70 24,15 29,83 31,64
4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 52,93 42,69 35,30 36,64 29,08 24,47 27,65 28,78 29,83 38,69 41,52 44,45

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,67 0,60 0,67 0,73 0,67 0,66 0,67 0,60 0,69 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 524,66 471,56 498,94 432,09 496,23 522,66 501,33 490,33 479,42 445,42 495,26 519,37

Srednje mjesečno opt. 37,33 29,96 23,67 21,99 19,39 17,76 18,63 18,97 19,86 23,16 28,56 31,03
5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 9,48 10,52 8,74 9,23 7,81 7,31 8,12 8,00 8,46 8,40 8,74 8,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,62 0,69 0,64 0,70 0,70 0,69 0,71 0,68 0,71 0,72 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 567,05 418,21 513,17 460,48 519,79 506,04 511,97 530,47 490,29 530,88 518,64 539,73

Srednje mjesečno opt. 7,22 6,55 6,03 5,90 5,45 5,13 5,59 5,70 5,76 5,99 6,29 6,32
6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 9,52 9,35 7,36 7,89 7,16 6,78 7,01 8,30 8,34 7,46 9,50 8,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,65 0,72 0,65 0,68 0,71 0,70 0,60 0,61 0,70 0,60 0,65
Vrijeme iskorištenja 555,55 438,00 535,89 470,44 502,98 514,28 523,60 445,87 439,73 519,03 432,05 484,92
Srednje mjesečno opt. 7,11 6,09 5,30 5,16 4,84 4,84 4,93 4,98 5,09 5,20 5,70 5,74

7. Banja Luka 6 Pmax (MW) 6,24 5,13 4,73 5,09 4,60 3,85 3,71 3,98 4,54 4,52 4,72 5,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,65 0,59 0,58 0,66 0,67 0,64 0,58 0,63 0,67 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,11 465,03 480,61 421,49 433,80 477,17 501,78 473,13 420,81 471,18 481,37 481,91

Srednje mjesečno opt. 4,25 3,55 3,05 2,98 2,68 2,55 2,50 2,53 2,65 2,86 3,15 3,25
8. Banja Luka 7 Pmax (MW) 9,18 8,89 8,08 8,27 7,53 7,36 7,44 7,51 7,41 7,83 8,37 8,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,83 0,82 0,83 0,79 0,82 0,82 0,81 0,82 0,82 0,73 0,81 0,78
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 616,24 548,06 616,71 566,68 607,41 593,58 605,52 606,97 590,55 541,92 584,64 579,88

Srednje mjesečno opt. 7,60 7,25 6,70 6,51 6,15 6,07 6,05 6,12 6,08 5,70 6,80 6,62

Red. 
br. Naziv TS

2017. godina
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9. Banja Luka 8 Pmax (MW) 9,29 11,25 8,06 7,91 9,54 8,34 8,04 8,21 8,05 8,36 8,94 9,33
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,56 0,66 0,64 0,51 0,64 0,67 0,70 0,63 0,66 0,68 0,66
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 553,02 376,26 488,29 457,64 376,95 460,00 496,70 517,74 454,19 489,68 490,65 493,00

Srednje mjesečno opt. 6,91 6,30 5,29 5,03 4,83 5,33 5,36 5,71 5,07 5,50 6,09 6,18
10. Bihać 1 Pmax (MW) 15,05 12,56 15,06 10,40 10,30 10,30 13,80 13,51 10,60 11,28 14,84 14,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,41 0,30 0,45 0,37 0,51 0,51 0,59 0,50 0,53 0,42 0,44
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 440,92 277,26 223,01 323,82 274,97 364,86 381,89 437,78 357,97 392,95 303,29 324,54

Srednje mjesečno opt. 8,92 5,18 4,51 4,68 3,81 5,22 7,08 7,95 5,27 5,96 6,25 6,27
11. Bihać 2 Pmax (MW) 11,78 10,52 10,00 9,03 8,70 10,05 9,65 10,04 10,72 10,89 11,44 10,32

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,60 0,65 0,64 0,64 0,68 0,66 0,63 0,65 0,54 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 510,55 455,86 443,28 470,62 479,31 459,33 502,47 489,42 450,82 485,62 389,55 471,82

Srednje mjesečno opt. 8,08 7,14 5,96 5,90 5,60 6,41 6,52 6,60 6,71 7,11 6,19 6,54
12. Bijeljina 1 Pmax (MW) 44,18 33,15 28,75 30,05 24,47 21,41 20,18 26,38 25,46 28,36 30,22 31,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,70 0,71 0,66 0,69 0,65 0,69 0,53 0,52 0,67 0,72 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 477,10 473,29 529,23 475,82 517,00 465,39 514,86 390,91 373,00 496,46 517,36 549,35
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 28,33 23,35 20,45 19,86 17,01 13,84 13,96 13,86 13,19 18,92 21,72 23,53

13. Bijeljina 2 Pmax (MW) 1,99 1,68 1,51 1,68 1,49 1,42 1,56 2,63 1,57 2,10 1,67 1,75
T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,62 0,64 0,60 0,62 0,65 0,65 0,41 0,64 0,51 0,64 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 469,73 415,59 477,44 431,94 464,51 471,25 481,64 303,09 464,38 379,98 460,08 467,65

Srednje mjesečno opt. 1,26 1,04 0,97 1,01 0,93 0,93 1,01 1,07 1,01 1,07 1,07 1,10
14. Bijeljina 3 Pmax (MW) 27,93 24,10 20,31 20,58 16,07 22,58 24,08 29,01 23,32 20,07 22,36 25,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,68 0,67 0,62 0,68 0,66 0,67 0,60 0,67 0,65 0,70 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 529,13 458,70 496,49 443,92 504,20 472,17 501,55 445,57 483,08 482,38 500,99 522,67

Srednje mjesečno opt. 19,86 16,45 13,55 12,69 10,89 14,81 16,23 17,37 15,65 13,02 15,56 17,72
15. Bileća Pmax (MW) 7,34 5,80 5,24 6,19 5,36 6,15 6,60 6,41 6,31 6,74 6,94 6,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,64 0,64 0,59 0,62 0,71 0,67 0,70 0,69 0,68 0,59 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 471,10 426,92 475,56 424,16 459,26 510,90 498,44 517,40 497,36 508,50 422,74 448,52

Srednje mjesečno opt. 4,65 3,68 3,35 3,65 3,31 4,37 4,42 4,46 4,36 4,61 4,08 3,68
16. B.Krupa Pmax (MW) 7,83 7,21 7,02 7,16 6,83 7,30 7,20 9,52 7,31 7,42 7,76 8,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,68 0,69 0,68 0,68 0,72 0,54 0,70 0,70 0,67 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 527,11 474,62 508,23 496,05 507,38 487,12 535,12 402,92 503,60 520,45 482,04 475,11

Srednje mjesečno opt. 5,55 5,09 4,79 4,93 4,66 4,94 5,18 5,15 5,11 5,19 5,19 5,45
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17. B. Brod Pmax (MW) 20,31 19,78 10,15 20,18 15,31 19,19 19,82 19,14 18,87 19,77 19,64 16,51
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,73 0,72 0,74 0,62 0,81 0,65 0,61 0,79 0,79 0,76 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 480,56 490,39 539,33 530,96 462,90 585,35 482,27 455,71 571,73 588,15 546,61 485,87
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 13,12 14,43 7,36 14,88 9,53 15,60 12,84 11,72 14,99 15,63 14,91 10,78

18. B. Petrovac Pmax (MW) 4,27 4,29 4,32 4,50 4,58 4,58 4,64 5,07 4,73 5,29 4,98 5,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,69 0,72 0,69 0,72 0,70 0,65 0,69 0,60 0,67 0,66

Vrijeme iskorištenja 522,52 481,82 515,14 516,72 514,73 520,16 517,89 484,64 494,67 449,84 485,97 489,60
Srednje mjesečno opt. 3,00 3,08 2,99 3,23 3,17 3,31 3,23 3,30 3,25 3,20 3,36 3,30

19. B. Grahovo Pmax (MW) 0,62 0,62 0,58 0,77 0,67 0,58 0,77 0,72 0,57 0,72 0,60 0,74
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,64 0,67 0,58 0,55 0,65 0,49 0,53 0,60 0,54 0,66 0,54

Vrijeme iskorištenja 510,91 433,28 500,90 414,68 411,73 466,43 364,36 393,14 432,22 400,35 474,67 400,62
Srednje mjesečno opt. 0,43 0,40 0,39 0,44 0,37 0,37 0,38 0,38 0,34 0,39 0,40 0,40

20. Brčko 1 Pmax (MW) 36,52 31,63 25,96 27,60 21,35 22,48 22,55 25,03 22,34 26,35 28,50 32,72
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,77 0,73 0,71 0,65 0,71 0,69 0,72 0,66 0,69 0,66 0,75 0,72
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 573,76 489,15 529,51 464,95 524,97 496,26 532,67 492,61 496,52 491,10 538,51 538,96

Srednje mjesečno opt. 28,16 23,02 18,47 17,82 15,06 15,49 16,15 16,57 15,40 17,39 21,32 23,70
21. Brčko 2 Pmax (MW) 30,53 26,54 22,94 22,70 19,26 20,56 18,27 20,74 22,48 24,87 24,91 26,11

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,75 0,72 0,67 0,62 0,69 0,72 0,72 0,63 0,64 0,70 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 562,46 505,09 532,92 479,48 463,01 499,34 538,13 534,76 456,11 478,40 502,17 545,44

Srednje mjesečno opt. 23,08 19,95 16,43 15,12 11,99 14,26 13,21 14,90 14,24 15,99 17,38 19,14
22. Breza Pmax (MW) 17,78 16,80 15,91 15,68 16,22 16,10 13,72 16,60 15,39 15,87 16,36 16,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,68 0,70 0,63 0,66 0,74 0,60 0,67 0,67 0,70 0,72
Vrijeme iskorištenja 523,36 463,43 505,53 504,66 472,35 472,68 549,65 445,40 484,79 500,33 507,39 536,53
Srednje mjesečno opt. 12,51 11,58 10,81 10,99 10,30 10,57 10,14 9,94 10,36 10,67 11,53 11,99

23. Bugojno Pmax (MW) 11,46 9,89 8,97 9,43 8,88 10,14 9,99 11,12 11,76 10,16 10,12 11,03
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61 0,70 0,63 0,57 0,68 0,70 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 514,31 450,36 492,07 466,85 470,21 440,77 519,43 468,50 407,15 504,34 501,76 487,13

Srednje mjesečno opt. 7,92 6,63 5,93 6,11 5,61 6,21 6,97 7,00 6,65 6,89 7,05 7,22
24. Busovača Pmax (MW) 7,64 6,62 5,77 5,85 6,10 6,45 6,07 6,56 6,63 6,74 6,82 7,01

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,60 0,67 0,63 0,59 0,63 0,69 0,66 0,63 0,65 0,67 0,62
T1 20 MVA Vrijeme iskorištenja 501,62 401,73 501,74 454,26 439,57 453,31 510,99 493,60 455,10 480,91 481,49 461,24

Srednje mjesečno opt. 5,15 3,96 3,89 3,69 3,61 4,06 4,17 4,35 4,19 4,36 4,56 4,34
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25. Bužim Pmax (MW) 4,57 4,48 4,67 5,36 6,01 4,64 5,25 4,95 4,89 4,52 5,35
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,17 0,62 0,62 0,54 0,52 0,66 0,60 0,59 0,60 0,64 0,59

Vrijeme iskorištenja 112,97 461,49 444,54 398,98 372,17 492,26 448,50 427,28 444,46 461,96 442,35
Srednje mjesečno opt. 0,77 2,78 2,89 2,88 3,11 3,07 3,16 2,93 2,92 2,90 3,18

26. Cazin 1 Pmax (MW) 16,25 15,46 14,75 15,22 14,16 14,65 13,83 14,08 13,76 14,27 14,51 17,78
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,64 0,67 0,65 0,63 0,67 0,67 0,65 0,66 0,66 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,42 457,75 475,19 479,29 480,48 453,27 498,37 499,47 464,61 493,77 476,32 446,90

Srednje mjesečno opt. 11,19 10,53 9,42 10,13 9,14 9,22 9,26 9,45 8,88 9,47 9,60 10,68
27. Cazin 2 Pmax (MW) 5,20 3,66 3,66 4,38 4,06 4,21 4,06 4,18 4,21 4,40 4,30 5,05

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,61 0,62 0,54 0,67 0,67 0,71 0,71 0,66 0,65 0,68 0,63
Vrijeme iskorištenja 376,30 407,44 463,71 388,65 496,43 484,12 530,67 524,64 476,78 480,03 488,98 471,35
Srednje mjesečno opt. 2,63 2,22 2,28 2,36 2,71 2,83 2,90 2,94 2,79 2,84 2,92 3,20

28. Cementara Pmax (MW) 12,81 10,31 10,78 10,05 10,14 10,77 8,46 10,88 10,38 10,06 10,82 11,12
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,64 0,67 0,62 0,55 0,68 0,55 0,58 0,64 0,64 0,65

Vrijeme iskorištenja 497,44 447,32 477,54 479,65 458,03 398,42 502,24 405,59 419,52 477,08 458,90 480,21
Srednje mjesečno opt. 8,56 6,86 6,92 6,70 6,24 5,96 5,71 5,93 6,05 6,45 6,90 7,18

29. Čapljina Pmax (MW) 14,83 11,71 11,01 10,94 10,61 9,89 10,46 11,51 8,84 10,21 11,53 14,18
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,73 0,61 0,60 0,55 0,66 0,69 0,65 0,66 0,60 0,66 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,28 490,47 452,14 430,65 407,11 476,92 512,56 485,89 478,42 448,56 472,96 460,72

Srednje mjesečno opt. 10,03 8,55 6,69 6,54 5,80 6,55 7,20 7,52 5,87 6,16 7,57 8,78
30. Čelinac Pmax (MW) 5,86 4,98 5,13 5,00 4,64 5,17 4,63 4,17 4,58 5,07 5,12 5,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,61 0,61 0,62 0,54 0,60 0,66 0,63 0,61 0,66 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 515,46 477,03 457,53 441,93 457,56 388,54 448,94 493,50 450,44 452,95 472,51 473,57

Srednje mjesečno opt. 4,06 3,54 3,15 3,07 2,85 2,79 2,79 2,76 2,86 3,09 3,36 3,42
31. Čitluk Pmax (MW) 19,20 15,94 14,76 16,68 13,12 16,24 18,54 22,98 14,90 15,22 15,73 18,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,68 0,67 0,60 0,70 0,65 0,61 0,58 0,66 0,66 0,68 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,59 458,15 496,93 432,96 521,86 470,95 454,58 429,42 475,09 489,58 491,54 482,79

Srednje mjesečno opt. 13,41 10,86 9,86 10,03 9,20 10,62 11,33 13,26 9,83 10,02 10,74 12,07
32. Derventa Pmax (MW) 15,54 14,62 13,47 13,52 15,27 11,86 12,37 12,45 12,95 13,63 14,74 15,32

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,67 0,66 0,56 0,74 0,72 0,71 0,67 0,66 0,70 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 532,66 461,13 495,59 473,29 418,17 531,37 536,64 531,08 482,74 491,73 501,13 534,22

Srednje mjesečno opt. 11,13 10,03 8,97 8,89 8,58 8,75 8,92 8,89 8,68 9,01 10,26 11,00
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33. Doboj 1 Pmax (MW) 17,87 15,97 15,57 15,42 23,12 17,44 24,44 18,11 15,49 20,76 16,70 24,11
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,70 0,72 0,45 0,66 0,53 0,67 0,69 0,56 0,70 0,51
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 524,46 478,33 519,46 518,90 338,18 478,65 396,20 499,59 497,92 414,13 505,65 381,09

Srednje mjesečno opt. 12,60 11,37 10,87 11,12 10,51 11,60 13,02 12,16 10,71 11,56 11,73 12,35
34. Doboj 2 Pmax (MW) 13,05 11,71 12,21 16,75 13,01 12,37 10,95 11,63 11,45 11,23 11,45 11,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,63 0,57 0,61 0,54 0,53 0,59 0,66 0,67 0,71 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,22 473,82 471,88 408,38 455,66 388,05 390,96 440,59 474,23 501,82 508,60 525,40

Srednje mjesečno opt. 9,11 8,25 7,74 9,50 7,97 6,67 5,76 6,89 7,54 7,57 8,09 8,46
35. Doboj 3 Pmax (MW) 4,54 3,86 4,40 6,58 4,18 4,10 4,03 4,19 4,14 4,34 4,17 4,31

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,67 0,58 0,23 0,53 0,65 0,70 0,70 0,65 0,64 0,69 0,69
Vrijeme iskorištenja 481,24 451,60 431,08 163,29 392,04 468,26 520,36 519,12 469,74 479,18 495,75 510,34
Srednje mjesečno opt. 2,94 2,59 2,55 1,49 2,20 2,66 2,82 2,92 2,70 2,79 2,87 2,96

36. Doboj Istok Pmax (MW) 5,04 4,56 5,52 5,52 5,04 5,28 4,56 5,28 4,56 5,52 4,80 5,04
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,62 0,62 0,60 0,60 0,60 0,67 0,62 0,68 0,57 0,67 0,64

Vrijeme iskorištenja 456,54 415,00 460,87 432,07 449,92 430,31 501,89 463,25 487,83 421,77 481,56 478,76
Srednje mjesečno opt. 3,09 2,82 3,42 3,31 3,05 3,16 3,08 3,29 3,09 3,13 3,21 3,24

37. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,83 3,66 3,64 4,37 3,52 3,84 4,28 4,40 4,05 3,89 3,87 4,10
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,54 0,48 0,42 0,47 0,51 0,49 0,52 0,53 0,57 0,59 0,52

Vrijeme iskorištenja 445,40 363,54 354,36 304,36 349,80 364,67 363,34 386,81 382,20 422,04 427,38 389,67
Srednje mjesečno opt. 2,29 1,98 1,73 1,85 1,65 1,95 2,09 2,29 2,15 2,21 2,30 2,15

38. Drvar Pmax (MW) 2,86 2,57 2,65 2,54 3,87 2,70 2,77 2,78 2,81 2,80 2,85 2,86
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,72 0,69 0,64 0,43 0,69 0,70 0,71 0,69 0,72 0,73 0,68

Vrijeme iskorištenja 516,62 486,08 513,53 459,31 319,87 499,57 522,91 527,30 498,02 539,31 522,75 508,38
Srednje mjesečno opt. 1,98 1,86 1,83 1,62 1,66 1,87 1,95 1,97 1,95 2,03 2,07 1,96

39. Đurđevik Pmax (MW) 24,56 21,79 19,34 19,08 23,96 16,02 22,62 22,58 24,93 17,95 16,49 21,17
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,42 0,47 0,52 0,51 0,48 0,61 0,39 0,43 0,49 0,52 0,59 0,57
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 315,63 319,14 385,01 364,39 358,28 440,08 288,62 316,31 350,18 384,61 424,46 421,60

Srednje mjesečno opt. 10,42 10,35 10,01 9,66 11,54 9,79 8,77 9,60 12,13 9,28 9,72 12,00
40. Foča Pmax (MW) 10,21 8,71 7,64 8,59 7,50 7,03 7,41 8,47 8,25 8,33 9,26 8,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,53 0,43 0,39 0,41 0,53 0,67 0,64 0,64 0,66 0,52 0,46
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 498,80 353,03 319,03 278,04 305,27 384,88 499,67 477,61 461,06 489,65 376,81 341,64

Srednje mjesečno opt. 6,85 4,57 3,28 3,32 3,08 3,76 4,98 5,44 5,28 5,48 4,84 3,85
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41. Fojnica Pmax (MW) 5,81 5,26 5,16 4,42 4,36 4,75 4,87 5,09 4,79 4,36 4,73 4,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,72 0,68 0,49 0,51 0,59 0,67 0,60 0,67 0,74 0,64 0,57

Vrijeme iskorištenja 531,01 482,43 509,60 356,07 382,40 426,06 495,79 449,16 480,89 551,21 458,39 424,15
Srednje mjesečno opt. 4,15 3,77 3,54 2,18 2,24 2,81 3,24 3,07 3,20 3,23 3,01 2,43

42. Gacko Pmax (MW) 9,95 9,90 10,05 8,89 8,46 7,70 8,03 7,89 7,53 8,81 8,83 10,10
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,57 0,56 0,57 0,54 0,58 0,59 0,57 0,54 0,56 0,57 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 396,82 383,30 417,41 410,40 403,50 417,00 438,81 420,50 388,12 413,05 408,27 417,23

Srednje mjesečno opt. 5,30 5,65 5,64 5,07 4,59 4,46 4,73 4,46 4,06 4,89 5,01 5,67
43. Glamoč Pmax (MW) 1,44 1,22 1,22 1,39 1,32 1,27 1,44 1,30 1,24 1,53 1,40 1,44

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,69 0,60 0,63 0,68 0,61 0,66 0,66 0,56 0,65 0,64
T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 495,49 469,02 516,16 431,34 468,55 488,21 451,13 492,75 474,78 414,63 467,84 473,78

Srednje mjesečno opt. 0,96 0,85 0,85 0,83 0,83 0,86 0,87 0,86 0,82 0,85 0,91 0,91
44. Goražde 1 Pmax (MW) 15,33 12,63 9,66 11,30 8,70 11,08 10,98 11,81 10,70 11,56 12,36 12,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,61 0,65 0,56 0,62 0,60 0,68 0,66 0,72 0,73 0,73 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 500,46 412,18 482,96 400,92 462,45 434,74 507,60 491,86 520,38 542,32 523,77 474,67

Srednje mjesečno opt. 10,31 7,75 6,27 6,29 5,41 6,69 7,49 7,81 7,73 8,43 8,99 7,78
45. Goražde 2 Pmax (MW) 0,90 0,88 0,84 0,88 0,86 1,57 1,08 0,82 1,95 2,24 0,84 2,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,54 0,55 0,53 0,54 0,35 0,53 0,61 0,25 0,22 0,59 0,26
Vrijeme iskorištenja 446,71 365,48 410,38 379,73 399,69 254,82 395,42 453,84 183,12 165,10 422,47 190,39
Srednje mjesečno opt. 0,54 0,48 0,46 0,47 0,46 0,56 0,58 0,50 0,50 0,50 0,49 0,59

46. Gračanica Pmax (MW) 20,29 20,81 18,68 19,77 17,95 19,39 19,77 20,06 18,52 19,67 20,44 21,11
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,70 0,68 0,73 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,71 0,69
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 537,95 476,44 524,01 488,07 541,55 505,19 517,91 526,90 521,09 533,96 513,39 516,98

Srednje mjesečno opt. 14,67 14,75 13,16 13,40 13,06 13,60 13,76 14,20 13,40 14,12 14,57 14,67
47. Gradačac Pmax (MW) 21,13 20,95 19,73 20,53 19,23 19,89 19,84 20,62 19,37 20,58 21,26 21,59

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,77 0,75 0,75 0,73 0,74 0,74 0,72 0,73 0,75 0,73 0,75 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 569,95 502,11 559,76 523,94 552,26 534,51 538,66 541,35 541,49 540,73 539,74 550,12

Srednje mjesečno opt. 16,18 15,65 14,84 14,94 14,27 14,77 14,37 15,01 14,56 14,96 15,94 15,97
48. Gradiška Pmax (MW) 18,27 16,56 14,78 15,28 12,86 12,97 14,04 14,18 13,68 13,95 15,19 15,70

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,74 0,69 0,64 0,68 0,69 0,67 0,66 0,68 0,71 0,70 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 554,30 496,49 514,84 462,98 508,28 500,36 499,04 488,69 486,95 525,05 505,24 529,92

Srednje mjesečno opt. 13,61 12,23 10,23 9,82 8,78 9,01 9,42 9,31 9,25 9,85 10,66 11,18
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49. Gradiška 2 Pmax (MW) 0,63 0,67 0,74
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,48 0,63 0,59

Vrijeme iskorištenja 353,67 453,69 440,86
Srednje mjesečno opt. 0,30 0,42 0,44

50. Grude Pmax (MW) 13,94 11,47 10,94 11,06 10,10 9,58 10,70 11,94 10,43 12,26 12,02 12,64
T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,71 0,67 0,64 0,65 0,71 0,70 0,65 0,66 0,59 0,68 0,68
T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja 495,94 477,91 496,38 458,94 480,98 514,13 521,68 480,26 472,27 439,65 487,23 502,39

Srednje mjesečno opt. 9,29 8,16 7,30 7,05 6,53 6,84 7,50 7,71 6,84 7,25 8,13 8,54
51. Hak Pmax (MW) 0,06 0,06 0,06 0,06

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,31 0,25 0,17 0,07
T1 40 MVA Vrijeme iskorištenja 234,25 170,33 126,48 47,75

Srednje mjesečno opt. 0,02 0,01 0,01 0,00
52. Hadžići Pmax (MW) 10,20 9,45 11,38 11,18 9,97 10,80 11,07 12,53 10,55 10,83 10,84 10,98

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,68 0,61 0,62 0,69 0,68 0,50 0,64 0,70 0,71 0,71 0,69
Vrijeme iskorištenja 517,90 459,03 450,23 445,89 515,24 491,57 375,48 472,84 502,40 526,43 507,86 514,95
Srednje mjesečno opt. 7,10 6,45 6,89 6,92 6,91 7,38 5,59 7,96 7,36 7,66 7,65 7,60

53. Jablanica Pmax (MW) 3,30 3,02 2,94 2,94 2,96 3,22 2,80 3,03 3,06 3,35 3,08 3,17
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,62 0,63 0,55 0,51 0,61 0,47 0,58 0,57 0,65 0,68

Vrijeme iskorištenja 507,49 445,49 461,08 453,41 406,65 370,35 452,92 352,78 414,28 421,27 469,34 508,87
Srednje mjesečno opt. 2,25 2,00 1,82 1,85 1,62 1,66 1,70 1,44 1,76 1,90 2,01 2,17

54. Jajce 1 Pmax (MW) 5,76 4,85 4,40 4,64 5,66 6,27 4,57 6,85 4,56 5,12 4,96 5,90
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,66 0,62 0,48 0,47 0,68 0,48 0,66 0,63 0,68 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,84 462,43 492,75 446,40 356,54 335,62 507,93 355,49 475,05 466,43 488,46 434,10

Srednje mjesečno opt. 4,01 3,34 2,91 2,88 2,71 2,92 3,12 3,27 3,01 3,21 3,36 3,44
55. Janja Pmax (MW) 6,40 5,28 5,08 5,60 5,99 4,86 5,09 5,40 5,28 5,38 5,56 6,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,65 0,63 0,59 0,51 0,64 0,65 0,66 0,61 0,62 0,65 0,61
Vrijeme iskorištenja 470,14 434,00 466,07 423,83 379,74 459,38 480,65 488,23 437,03 460,63 469,26 455,37
Srednje mjesečno opt. 4,05 3,41 3,18 3,29 3,06 3,10 3,29 3,54 3,20 3,33 3,62 3,80

56. Kiseljak Pmax (MW) 13,80 13,24 12,99 13,43 12,46 12,49 12,95 13,10 12,48 16,52 13,05 13,38
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,71 0,66 0,70 0,70 0,71 0,69 0,70 0,54 0,71 0,70

Vrijeme iskorištenja 519,01 472,77 524,65 475,92 520,51 505,41 526,06 510,15 502,41 402,03 514,09 523,23
Srednje mjesečno opt. 9,62 9,31 9,16 8,88 8,71 8,77 9,16 8,98 8,71 8,92 9,32 9,41
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57. Kladanj Pmax (MW) 7,70 7,22 7,11 5,88 5,77 6,89 6,83 6,77 5,60 7,00 6,38 7,84
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,68 0,68 0,70 0,61 0,67 0,62 0,65 0,61 0,56 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,12 460,40 508,03 488,34 523,49 442,08 501,59 462,89 467,38 452,52 402,64 475,82

Srednje mjesečno opt. 5,30 4,95 4,85 3,99 4,06 4,23 4,61 4,21 3,63 4,26 3,57 5,01
58. Ključ Pmax (MW) 5,28 4,26 3,89 4,33 4,22 4,33 5,71 5,74 4,41 5,52 4,19 5,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,67 0,70 0,64 0,63 0,63 0,59 0,60 0,63 0,50 0,66 0,60
Vrijeme iskorištenja 458,55 450,92 520,46 462,75 465,46 453,86 438,76 447,41 453,95 370,59 472,21 446,04
Srednje mjesečno opt. 3,26 2,86 2,72 2,78 2,64 2,73 3,37 3,45 2,78 2,75 2,75 3,09

59. Konjic Pmax (MW) 14,30 12,54 9,78 10,02 7,84 11,05 11,90 13,10 11,71 12,42 12,62 11,11
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,40 0,27 0,41 0,38 0,60 0,67 0,67 0,68 0,68 0,54 0,32
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 517,29 268,90 197,98 296,25 286,04 435,41 495,80 497,62 489,89 509,10 387,18 234,41

Srednje mjesečno opt. 9,94 5,02 2,60 4,12 3,01 6,68 7,93 8,76 7,97 8,50 6,79 3,50
60. Kotor Varoš Pmax (MW) 12,83 11,38 8,75 8,57 9,63 10,00 9,77 10,17 10,62 10,45 8,40 10,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,55 0,53 0,49 0,20 0,58 0,65 0,62 0,62 0,59 0,61 0,53
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 505,33 370,24 393,36 352,11 145,56 420,05 480,06 458,44 444,45 440,44 438,20 391,85

Srednje mjesečno opt. 8,72 6,27 4,63 4,19 1,88 5,84 6,30 6,27 6,56 6,18 5,11 5,74
61. Kozarska Dubica Pmax (MW) 20,50 17,83 15,29 15,13 14,80 14,92 14,45 14,57 14,85 15,14 15,60 16,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,82 0,80 0,76 0,78 0,76 0,82 0,64 0,78 0,78 0,81 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 553,88 548,05 592,55 544,18 578,09 550,49 609,50 479,75 558,61 583,99 583,58 558,79

Srednje mjesečno opt. 15,26 14,54 12,18 11,43 11,50 11,41 11,84 9,40 11,52 11,88 12,64 12,11
62. Kupres Pmax (MW) 3,14 2,21 1,58 1,87 1,99 1,42 2,30 1,55 1,49 1,54 1,57 3,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,60 0,63 0,49 0,46 0,63 0,41 0,64 0,62 0,62 0,64 0,50
Vrijeme iskorištenja 433,92 404,91 472,39 352,13 344,89 452,21 307,00 476,47 443,05 461,27 463,71 368,90
Srednje mjesečno opt. 1,83 1,33 1,01 0,92 0,92 0,89 0,95 0,99 0,92 0,96 1,01 1,51

63. Laktaši Pmax (MW) 21,47 19,09 14,38 14,52 12,98 11,46 12,26 10,91 11,85 13,67 14,62 15,91
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,71 0,69 0,66 0,65 0,69 0,65 0,67 0,69 0,66 0,70 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 554,87 478,71 513,25 476,00 481,44 497,96 483,44 495,53 495,66 487,43 501,92 507,23

Srednje mjesečno opt. 16,01 13,60 9,92 9,60 8,40 7,93 7,97 7,27 8,16 8,96 10,19 10,84
64. Laktaši 2 Pmax (MW) 3,63 3,44 3,51 2,97 3,33 3,51 3,34 3,84 3,48 3,84 4,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,19 0,69 0,60 0,62 0,65 0,68 0,69 0,60 0,69 0,71 0,69
Vrijeme iskorištenja 124,39 516,41 431,51 457,68 466,65 505,41 515,30 433,98 516,47 507,97 512,14
Srednje mjesečno opt. 0,67 2,39 2,11 1,82 2,16 2,39 2,31 2,31 2,41 2,71 2,78
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65. Livno Pmax (MW) 11,70 9,77 9,30 9,06 8,97 8,48 9,56 10,64 9,86 10,38 10,01 12,03
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,69 0,69 0,69 0,73 0,68 0,65 0,65 0,66 0,69 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,67 484,16 511,16 495,20 516,66 523,78 508,77 481,18 466,40 489,57 496,82 472,22

Srednje mjesečno opt. 8,24 7,04 6,39 6,23 6,23 6,17 6,53 6,88 6,39 6,83 6,91 7,63
66. Lopare Pmax (MW) 5,98 4,88 4,82 5,28 4,70 4,86 4,74 5,10 4,69 4,92 5,10 5,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,65 0,65 0,60 0,66 0,63 0,72 0,69 0,65 0,67 0,67 0,62
Vrijeme iskorištenja 467,93 437,75 483,38 435,54 490,93 454,04 536,21 509,77 470,31 497,36 485,40 458,05
Srednje mjesečno opt. 3,76 3,18 3,13 3,20 3,10 3,06 3,42 3,49 3,06 3,29 3,44 3,65

67. Lukavac Pmax (MW) 34,77 32,30 35,32 28,04 30,92 34,32 32,27 31,94 30,19 33,22 33,55 30,52
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,63 0,62 0,64 0,62 0,57 0,63 0,59 0,66 0,68 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,63 451,04 468,60 444,90 479,43 445,29 420,73 466,93 422,69 492,09 487,76 476,48
T3 40 MVA Srednje mjesečno opt. 23,16 21,68 22,25 17,33 19,93 21,22 18,25 20,04 17,73 21,97 22,73 19,55

68. Ljubuški Pmax (MW) 16,94 14,02 12,53 12,77 10,85 11,70 12,82 14,87 10,31 12,75 13,81 15,03
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,68 0,66 0,63 0,67 0,69 0,69 0,64 0,71 0,60 0,66 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,01 456,53 487,63 454,28 502,17 495,03 516,84 472,63 509,02 446,87 476,12 507,13

Srednje mjesečno opt. 12,05 9,52 8,21 8,06 7,32 8,04 8,91 9,45 7,29 7,66 9,14 10,25
69. Maglaj Pmax (MW) 19,28 11,63 13,87 13,84 11,82 13,95 13,96 15,03 14,15 16,64 14,65 18,12

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,37 0,40 0,38 0,43 0,40 0,43 0,39 0,42 0,34 0,36 0,49 0,46
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 276,33 266,93 281,14 306,89 295,17 306,07 293,64 312,94 243,75 265,89 355,72 339,04

Srednje mjesečno opt. 7,16 4,62 5,24 5,90 4,69 5,93 5,51 6,32 4,79 5,95 7,24 8,26
70. Modriča Pmax (MW) 15,90 13,36 13,54 14,93 11,30 12,36 16,54 13,71 11,66 14,13 14,74 14,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,69 0,63 0,65 0,74 0,58 0,61 0,65 0,67 0,70 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 509,38 463,61 511,77 450,10 485,49 530,21 428,88 456,05 464,77 502,18 501,25 512,21

Srednje mjesečno opt. 10,88 9,22 9,32 9,33 7,37 9,10 9,53 8,40 7,53 9,54 10,26 9,67
71. Mostar 1 Pmax (MW) 6,28 6,78 5,90 6,05 6,55 6,98 9,97 5,79 5,62 7,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,16 0,65 0,67 0,65 0,66 0,68 0,38 0,54 0,72 0,65
Vrijeme iskorištenja 120,62 466,82 499,72 469,43 493,99 508,40 276,11 402,80 515,27 483,99
Srednje mjesečno opt. 1,02 4,39 3,96 3,94 4,35 4,77 3,82 3,13 4,02 4,57

72. Mostar 2 Pmax (MW) 33,18 24,53 22,32 17,34 13,97 18,12 19,64 21,48 16,94 17,92 19,95 21,18
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,69 0,62 0,62 0,68 0,60 0,61 0,60 0,56 0,61 0,66 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 481,32 464,59 457,87 442,96 505,56 432,44 455,86 444,82 404,01 452,15 472,13 528,17

Srednje mjesečno opt. 21,47 16,96 13,74 10,67 9,49 10,88 12,03 12,84 9,51 10,89 13,08 15,04
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73. Mostar 4 Pmax (MW) 2,45 2,21 2,08 1,97 1,64 2,06 1,95 1,65 1,68 1,89 2,03 2,48
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,59 0,59 0,53 0,58 0,55 0,56 0,66 0,59 0,58 0,62 0,57

Vrijeme iskorištenja 445,26 393,13 435,30 378,30 434,63 397,28 418,98 490,50 424,71 428,24 446,19 425,98
Srednje mjesečno opt. 1,47 1,29 1,22 1,03 0,96 1,14 1,10 1,09 0,99 1,09 1,26 1,42

74. Mostar 5 Pmax (MW) 8,35 7,44 6,38 6,09 5,30 6,81 7,06 7,35 6,29 6,41 7,53 7,46
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,61 0,61 0,60 0,65 0,57 0,59 0,57 0,57 0,56 0,57 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 464,34 406,58 455,82 433,63 483,14 411,03 435,85 425,91 406,96 419,98 412,94 461,85

Srednje mjesečno opt. 5,21 4,50 3,91 3,67 3,44 3,89 4,13 4,21 3,55 3,62 4,32 4,63
75. Mostar 6 Pmax (MW) 19,49 15,55 14,56 14,76 13,02 22,96 32,90 33,90 25,52 28,98 33,00 25,76

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,60 0,61 0,58 0,46 0,54 0,60 0,66 0,65 0,62 0,69
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 474,04 434,75 443,24 439,47 430,77 334,56 404,91 445,64 474,48 483,22 442,90 513,66

Srednje mjesečno opt. 12,42 10,06 8,67 9,01 7,54 10,67 17,91 20,31 16,82 18,82 20,30 17,78
76. Mostar 7 Pmax (MW) 38,30 28,80 22,75 15,65 17,52 14,40 13,60 16,68 17,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,63 0,59 0,52 0,58 0,12 0,32 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 479,93 438,35 469,05 427,27 388,05 416,77 88,12 229,74 515,46

Srednje mjesečno opt. 24,71 18,79 14,34 9,29 9,14 8,33 1,61 5,32 12,06
77. Mostar 9 Pmax (MW) 3,12 4,36 2,59 2,50 2,26 2,59 2,74 2,98 2,30 2,46 2,99 3,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,42 0,63 0,57 0,61 0,63 0,67 0,66 0,60 0,60 0,59 0,60
Vrijeme iskorištenja 502,72 280,07 471,14 410,52 454,74 453,78 497,14 487,75 435,23 444,97 422,59 447,90
Srednje mjesečno opt. 2,11 1,82 1,64 1,42 1,38 1,63 1,83 1,95 1,39 1,47 1,75 1,91

78. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 17,25 16,07 14,82 15,16 14,72 14,87 14,92 14,49 14,33 9,83 11,64 10,67
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,68 0,64 0,67 0,66 0,68 0,68 0,50 0,65 0,58 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 524,52 467,52 509,11 457,20 497,41 476,69 503,20 505,58 361,62 482,79 416,68 468,09
T3 10 MVA Srednje mjesečno opt. 12,16 11,18 10,14 9,63 9,84 9,85 10,09 9,85 7,20 6,38 6,73 6,71

79. Novi Travnik Pmax (MW) 8,02 7,25 8,86 6,76 6,04 6,27 6,06 6,48 6,41 6,85 7,01 8,35
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,50 0,64 0,65 0,64 0,66 0,63 0,64 0,66 0,70 0,62
T1 10 MVA Vrijeme iskorištenja 515,37 457,56 373,11 463,86 483,37 461,66 489,30 466,50 463,18 492,50 507,60 459,43

Srednje mjesečno opt. 5,55 4,94 4,44 4,36 3,92 4,02 3,99 4,06 4,12 4,53 4,94 5,16
80. Neum Pmax (MW) 3,10 2,66 2,71 3,19 3,05 4,70 6,36 7,58 4,01 3,28 2,57 3,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,64 0,59 0,65 0,58 0,65 0,59 0,61 0,54 0,69 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 510,76 452,52 477,28 426,96 480,60 417,19 480,68 437,15 440,43 402,34 497,15 438,18

Srednje mjesečno opt. 2,13 1,79 1,74 1,89 1,97 2,73 4,11 4,46 2,45 1,78 1,78 2,01
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81. Nevesinje Pmax (MW) 5,42 4,04 4,14 4,58 3,85 3,78 3,89 4,32 4,24 5,01 4,30 4,46
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,69 0,64 0,58 0,65 0,68 0,69 0,65 0,59 0,52 0,64 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 438,70 460,37 473,90 416,66 484,06 488,92 513,86 484,20 427,50 388,97 463,18 466,87

Srednje mjesečno opt. 3,20 2,77 2,63 2,65 2,50 2,57 2,69 2,81 2,52 2,62 2,76 2,80
82. Nova Topola Pmax (MW) 13,99 12,25 11,86 11,21 10,68 10,96 11,64 11,36 11,40 11,26 11,43 12,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,68 0,68 0,66 0,68 0,67 0,65 0,63 0,68 0,72 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 535,24 500,11 504,45 492,36 493,42 489,75 497,69 483,11 456,15 507,77 516,79 507,07

Srednje mjesečno opt. 10,06 9,12 8,04 7,67 0,00 7,46 7,78 7,37 7,22 7,69 8,21 8,70
83. Novi Grad Pmax (MW) 11,51 11,29 11,95 11,06 10,53 10,30 10,40 11,44 11,94 11,99 11,62 12,25

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,61 0,66 0,66 0,68 0,68 0,65 0,68 0,62 0,67 0,71 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,40 406,60 488,56 478,56 502,48 490,35 486,04 504,63 443,63 497,03 514,43 498,15

Srednje mjesečno opt. 7,63 6,83 7,85 7,35 7,11 7,02 6,79 7,76 7,36 8,01 8,30 8,20
84. Odžak Pmax (MW) 7,97 7,19 11,48 6,96 6,08 6,54 6,78 7,52 6,51 7,68 7,01 7,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,70 0,42 0,68 0,72 0,68 0,67 0,67 0,69 0,63 0,71 0,68
Vrijeme iskorištenja 540,50 471,93 313,19 490,43 536,00 489,19 495,94 502,13 493,90 465,07 510,51 507,94
Srednje mjesečno opt. 5,79 5,05 4,83 4,74 4,38 4,44 4,52 5,07 4,47 4,80 4,97 5,37

85. Orašje Pmax (MW) 12,74 11,18 9,82 10,51 8,71 9,02 10,43 12,08 9,59 11,51 12,16 12,94
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,69 0,69 0,66 0,69 0,70 0,66 0,62 0,67 0,59 0,60 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 545,52 460,40 515,93 477,54 512,86 504,57 487,53 462,15 479,56 441,01 428,57 474,36

Srednje mjesečno opt. 9,34 7,66 6,81 6,97 6,01 6,32 6,84 7,50 6,38 6,82 7,24 8,25
86. Pale Pmax (MW) 20,81 17,22 16,05 14,10 12,60 13,21 11,92 11,48 13,22 14,94 16,07 18,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,74 0,67 0,67 0,68 0,63 0,68 0,69 0,65 0,66 0,69 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 521,80 499,19 495,81 481,61 506,54 454,12 506,30 513,20 467,61 489,62 494,13 512,63

Srednje mjesečno opt. 14,60 12,79 10,70 9,43 8,58 8,33 8,11 7,92 8,58 9,83 11,03 12,80
87. Pazarić Pmax (MW) 4,16 4,16 3,81 7,12 3,23 7,88 5,33 4,36 4,41 4,66 4,34 10,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,57 0,58 0,31 0,61 0,29 0,46 0,53 0,56 0,52 0,62 0,32
Vrijeme iskorištenja 488,57 385,46 432,61 222,76 450,86 209,79 341,16 395,48 399,66 387,04 445,56 237,06
Srednje mjesečno opt. 2,73 2,39 2,22 2,20 1,96 2,30 2,44 2,32 2,45 2,42 2,69 3,35

88. Posušje Pmax (MW) 11,42 10,13 10,14 9,56 9,02 8,52 9,12 9,67 9,41 10,47 10,30 11,24
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,68 0,70 0,72 0,74 0,72 0,71 0,70 0,66 0,72 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 527,42 494,71 508,69 505,26 534,87 534,05 537,99 526,51 502,12 490,52 521,19 511,28

Srednje mjesečno opt. 8,10 7,46 6,93 6,71 6,48 6,32 6,59 6,84 6,56 6,91 7,46 7,73
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89. Prijedor 1 Pmax (MW) 26,43 22,64 22,21 20,77 16,84 16,94 25,34 16,68 20,11 17,98 18,81 21,74
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,62 0,64 0,68 0,69 0,50 0,67 0,58 0,70 0,74 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,86 494,43 463,11 464,12 502,44 500,01 374,64 495,53 415,68 518,32 531,26 509,48

Srednje mjesečno opt. 18,83 16,66 13,83 13,39 11,37 11,77 12,76 11,11 11,61 12,52 13,88 14,88
90. Prijedor 3 Pmax (MW) 14,05 15,81 13,29 11,68 11,32 10,61 13,28 13,04 11,07 11,51 12,04 15,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,61 0,58 0,66 0,62 0,65 0,56 0,61 0,64 0,68 0,72 0,60
Vrijeme iskorištenja 554,25 409,99 432,27 471,77 458,91 466,97 414,65 451,37 462,00 507,72 517,31 442,98
Srednje mjesečno opt. 10,46 9,65 7,72 7,66 6,98 6,88 7,40 7,91 7,10 7,85 8,65 9,43

91. Prijedor 5 Pmax (MW) 8,08 10,86 10,30 10,85 9,22 8,88 9,23 8,98 9,58 9,85 10,32 10,78
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,65 0,67 0,58 0,58 0,56 0,61 0,65 0,63 0,60 0,62 0,52
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 518,99 436,11 495,92 417,49 434,93 404,47 456,23 481,97 457,02 443,52 446,35 384,79
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 5,64 7,05 6,86 6,29 5,39 4,99 5,66 5,82 6,08 5,87 6,40 5,58

92. Prnjavor Pmax (MW) 21,72 20,02 17,96 18,22 17,54 17,25 16,63 16,71 17,07 18,97 18,95 20,09
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,67 0,65 0,63 0,65 0,69 0,67 0,64 0,61 0,68 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 522,03 472,04 500,94 466,98 466,54 464,91 509,82 499,73 460,86 456,27 487,69 484,24

Srednje mjesečno opt. 15,24 14,06 12,09 11,82 11,00 11,14 11,39 11,23 10,93 11,63 12,84 13,08
93. Rama Pmax (MW) 5,46 3,75 3,04 3,38 3,24 3,11 3,46 3,78 4,08 3,96 4,22 5,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,48 0,37 0,47 0,40 0,56 0,59 0,60 0,53 0,58 0,56 0,41
Vrijeme iskorištenja 453,59 322,09 277,29 335,93 295,08 405,16 438,36 448,78 381,35 428,03 405,51 304,98
Srednje mjesečno opt. 3,33 1,80 1,13 1,58 1,28 1,75 2,04 2,28 2,16 2,28 2,38 2,19

94. Rogatica Pmax (MW) 4,45 3,74 3,64 4,14 3,99 3,71 4,04 4,11 4,04 4,10 4,12 4,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,69 0,70 0,62 0,63 0,67 0,63 0,66 0,67 0,70 0,67 0,70

Vrijeme iskorištenja 472,20 463,16 519,03 446,95 471,82 482,57 470,63 491,88 479,45 518,42 481,86 522,91
Srednje mjesečno opt. 2,83 2,58 2,54 2,57 2,53 2,49 2,56 2,72 2,69 2,86 2,76 2,82

95. Sanski Most Pmax (MW) 12,22 11,13 10,56 10,81 9,96 10,70 11,70 12,03 9,29 12,75 10,66 11,21
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,59 0,59 0,60 0,62 0,61 0,62 0,61 0,70 0,51 0,63 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 433,32 397,45 438,56 429,10 460,28 435,67 464,35 456,38 500,46 379,72 450,58 477,58

Srednje mjesečno opt. 7,12 6,58 6,23 6,44 6,16 6,48 7,30 7,38 6,46 6,51 6,67 7,20
96. Sarajevo 1 Pmax (MW) 25,47 28,04 26,94 21,80 26,79 22,09 26,98 24,84 25,17 27,72 22,06 24,40

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,77 0,63 0,61 0,75 0,58 0,68 0,63 0,64 0,58 0,57 0,78 0,74
T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 574,03 424,60 451,42 538,91 433,04 490,43 465,60 478,44 417,71 427,06 558,64 549,12

Srednje mjesečno opt. 19,65 17,71 16,34 16,31 15,59 15,05 16,88 15,97 14,60 15,91 17,11 18,01
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97. Sarajevo 2 Pmax (MW) 12,89 17,42 15,16 13,09 8,17 8,34 8,50 8,90 7,80 9,80 10,38 10,88
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,47 0,47 0,46 0,65 0,65 0,63 0,62 0,68 0,61 0,67 0,73
T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 468,11 314,99 352,96 331,64 487,32 465,42 471,76 459,17 488,22 455,40 482,43 539,86

Srednje mjesečno opt. 8,11 8,17 7,19 6,03 5,35 5,39 5,39 5,49 5,29 6,00 6,96 7,89
98. Sarajevo 4 Pmax (MW) 19,14 17,07 16,54 16,51 14,12 13,87 12,84 14,19 14,52 16,22 17,15 17,89

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,68 0,66 0,68 0,68 0,71 0,66 0,66 0,67 0,72 0,72
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 542,96 489,39 507,03 474,96 503,52 492,28 527,32 494,06 473,21 495,44 518,45 537,84

Srednje mjesečno opt. 13,97 12,43 11,27 10,89 9,56 9,48 9,10 9,42 9,55 10,80 12,35 12,93
99. Sarajevo 5 Pmax (MW) 35,40 27,59 25,24 25,48 21,10 18,90 18,47 18,94 19,53 23,00 26,21 27,44

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,70 0,66 0,62 0,64 0,68 0,66 0,66 0,65 0,65 0,69 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 490,37 467,82 489,90 443,68 478,27 490,05 491,49 488,43 469,14 482,44 494,81 531,96

Srednje mjesečno opt. 23,33 19,21 16,62 15,70 13,56 12,86 12,20 12,43 12,72 14,91 18,01 19,62
100. Sarajevo 7 Pmax (MW) 31,56 32,89 26,12 25,38 22,44 22,73 23,42 23,73 21,36 22,28 25,84 25,68

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,64 0,71 0,69 0,68 0,66 0,63 0,63 0,69 0,70 0,69 0,74
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 516,16 430,13 527,09 498,32 507,02 476,95 470,74 469,77 498,97 523,89 496,52 550,00

Srednje mjesečno opt. 21,90 21,05 18,50 17,57 15,30 15,06 14,82 14,98 14,80 15,69 17,82 18,98
101. Sarajevo 8 Pmax (MW) 26,72 26,12 25,56 22,60 17,75 18,82 18,24 19,46 19,18 20,56 22,43 21,94

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,65 0,59 0,69 0,68 0,68 0,71 0,68 0,68 0,70 0,72 0,65
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 523,13 437,88 436,92 495,88 509,35 489,91 528,93 505,14 491,80 519,79 516,26 482,72

Srednje mjesečno opt. 18,79 17,02 15,01 15,57 12,15 12,81 12,97 13,21 13,10 14,36 16,08 14,24
102. Sarajevo 10 Pmax (MW) 0,38 5,34

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,08 0,60
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 58,44 449,67

Srednje mjesečno opt. 0,03 3,23
103. Sarajevo 11 Pmax (MW) 28,52 26,70 23,08 21,96 16,87 15,57 16,08 17,08 15,80 18,90 20,86 22,47

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,67 0,63 0,68 0,67 0,66 0,65 0,68 0,67 0,70 0,73
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 523,33 461,42 500,15 456,97 508,59 480,54 488,40 479,96 488,71 494,98 504,88 545,52

Srednje mjesečno opt. 20,06 18,33 15,52 13,94 11,53 10,39 10,56 11,02 10,72 12,57 14,63 16,48
104. Sarajevo 12 Pmax (MW) 6,35 5,77 5,52 5,95 5,21 4,87 4,75 5,11 5,32 5,76 5,89 6,52

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,49 0,60 0,59 0,59 0,61 0,61 0,56 0,55 0,56 0,59 0,62
Vrijeme iskorištenja 488,92 327,33 446,51 425,01 437,94 439,17 451,98 418,00 393,01 419,35 422,51 460,69
Srednje mjesečno opt. 4,17 2,81 3,31 3,51 3,07 2,97 2,89 2,87 2,91 3,25 3,46 4,04
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105. Sarajevo 13 Pmax (MW) 30,70 24,56 19,29 20,47 20,07 21,34 22,35 22,78 20,36 22,89 26,15 25,64
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,54 0,63 0,66 0,62 0,64 0,61 0,62 0,66 0,66 0,66 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 485,23 360,80 471,07 478,26 457,63 459,53 456,10 457,84 476,55 493,96 472,49 531,38

Srednje mjesečno opt. 20,02 13,18 12,21 13,60 12,35 13,62 13,70 14,02 13,48 15,20 17,16 18,31
106. Sarajevo 14 Pmax (MW) 30,84 27,42 27,66 25,48 26,74 27,16 23,85 24,90 24,06 25,40 26,90 28,16

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,60 0,62 0,59 0,73 0,65 0,63 0,64 0,67 0,69 0,70
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 492,93 440,58 445,53 448,37 435,94 522,69 485,28 469,36 461,18 495,37 497,88 519,22

Srednje mjesečno opt. 20,44 17,97 16,57 15,87 15,67 19,71 15,56 15,71 15,41 16,91 18,60 19,66
107. Sarajevo 15 Pmax (MW) 21,61 19,02 16,66 16,15 14,93 15,16 12,99 14,88 14,99 15,81 16,83 19,12

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,63 0,58 0,57 0,59 0,57 0,64 0,60 0,59 0,60 0,64 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 499,72 420,96 430,65 413,00 435,35 409,44 479,37 442,76 422,78 448,70 457,35 484,73

Srednje mjesečno opt. 14,52 11,91 9,65 9,26 8,74 8,62 8,37 8,85 8,80 9,53 10,69 12,45
108. Sarajevo 18 Pmax (MW) 14,44 11,76 11,04 13,70 9,76 11,73 9,88 10,30 11,91 13,96 14,91 12,70

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,67 0,51 0,68 0,55 0,70 0,66 0,54 0,52 0,54 0,66
Vrijeme iskorištenja 521,82 485,48 499,51 368,10 502,90 393,46 517,52 490,31 389,72 384,77 386,62 491,73
Srednje mjesečno opt. 10,12 8,50 7,41 7,01 6,59 6,41 6,88 6,79 6,45 7,22 8,01 8,39

109. Sarajevo 20 Pmax (MW) 21,50 17,13 13,99 15,76 11,73 12,33 12,81 13,96 14,48 17,17 17,81 16,79
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,55 0,63 0,52 0,59 0,58 0,65 0,63 0,65 0,65 0,64 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 471,93 368,73 465,84 377,89 440,81 415,58 486,71 471,93 468,79 486,61 460,44 455,71

Srednje mjesečno opt. 13,64 9,40 8,76 8,27 6,95 7,12 8,38 8,86 9,43 11,23 11,39 10,29
110. Sokolac Pmax (MW) 6,90 6,56 6,35 6,48 6,33 5,94 6,03 9,92 6,44 6,65 10,53 6,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,40 0,62 0,61 0,66 0,63 0,41 0,64 0,66 0,45 0,67
Vrijeme iskorištenja 508,80 459,70 297,89 449,11 457,52 478,76 471,19 303,32 461,41 491,12 320,45 501,78
Srednje mjesečno opt. 4,72 4,49 2,54 4,04 3,89 3,95 3,82 4,04 4,13 4,39 4,69 4,60

111. Srbac Pmax (MW) 11,89 10,73 9,51 9,82 9,05 9,49 9,80 9,87 10,47 9,79 10,24 10,97
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,73 0,71 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 0,62 0,70 0,73 0,71

Vrijeme iskorištenja 548,32 490,48 527,87 485,94 515,14 496,54 513,57 509,69 442,85 521,32 524,34 526,18
Srednje mjesečno opt. 8,76 7,83 6,75 6,63 6,27 6,54 6,77 6,76 6,44 6,86 7,46 7,76

112. Srebrenica Pmax (MW) 13,66 17,76 13,32 12,77 14,88 11,85 15,33 11,81 15,68 12,56 16,03 15,82
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,57 0,71 0,71 0,61 0,74 0,60 0,76 0,55 0,73 0,62 0,62
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 558,93 379,94 527,70 508,70 451,08 536,34 447,77 568,66 394,82 539,50 445,61 463,34

Srednje mjesečno opt. 10,26 10,04 9,44 9,02 9,02 8,83 9,22 9,03 8,60 9,11 9,92 9,85
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113. Srebrenik Pmax (MW) 12,45 11,79 10,07 9,83 9,21 10,03 9,11 10,79 9,26 9,92 10,36 11,60
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,61 0,67 0,69 0,69 0,65 0,72 0,63 0,71 0,67 0,68 0,65
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 474,68 412,23 494,84 494,61 512,37 465,01 535,03 465,74 507,75 498,23 492,01 482,32

Srednje mjesečno opt. 7,95 7,23 6,70 6,75 6,34 6,48 6,55 6,76 6,53 6,65 7,08 7,52
114. Stanari Pmax (MW) 5,19 5,40 4,75 4,68 3,49 4,95 5,58 6,05 5,62 6,09 6,50 6,58

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,57 0,56 0,54 0,57 0,53 0,61 0,52 0,48 0,60 0,58 0,60
Vrijeme iskorištenja 451,86 383,74 419,84 387,72 421,29 381,66 451,51 383,97 348,44 447,55 415,94 444,11
Srednje mjesečno opt. 3,15 3,08 2,68 2,52 1,98 2,62 3,39 3,12 2,72 3,67 3,75 3,92

115. Stolac Pmax (MW) 6,31 5,43 5,59 5,28 5,02 5,14 4,97 5,63 4,96 5,27 5,49 6,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,60 0,51 0,51 0,50 0,52 0,59 0,55 0,54 0,54 0,60 0,59

Vrijeme iskorištenja 449,02 404,53 382,15 368,11 369,98 371,17 435,48 411,09 386,82 404,41 434,42 436,98
Srednje mjesečno opt. 3,81 3,27 2,87 2,70 2,49 2,65 2,91 3,11 2,67 2,87 3,31 3,68

116. Šamac Pmax (MW) 9,49 7,68 6,83 7,49 5,91 5,84 6,72 7,53 6,72 7,30 6,91 7,40
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,65 0,59 0,66 0,69 0,65 0,66 0,66 0,64 0,66 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 511,48 463,92 484,43 424,20 492,80 498,99 486,60 492,41 477,60 474,19 475,76 490,21

Srednje mjesečno opt. 6,52 5,30 4,45 4,41 3,91 4,05 4,40 4,98 4,46 4,65 4,56 4,88
117. Šipovo Pmax (MW) 5,84 6,28 6,29 6,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,44 0,61 0,65 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 314,09 455,47 470,06 470,92

Srednje mjesečno opt. 2,55 3,84 4,11 4,05
118. Široki Brijeg Pmax (MW) 20,74 18,34 16,85 17,04 14,66 14,50 15,66 16,95 14,91 17,51 18,66 19,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,70 0,66 0,71 0,72 0,70 0,68 0,71 0,65 0,68 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 526,43 474,42 520,14 473,92 526,94 517,63 521,48 503,47 513,55 485,38 491,12 502,41

Srednje mjesečno opt. 14,67 12,94 11,78 11,21 10,38 10,42 10,98 11,47 10,63 11,42 12,73 13,32
119. Teslić Pmax (MW) 19,78 16,77 19,07 15,23 13,78 14,93 19,38 16,00 17,43 21,64 16,02 16,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,50 0,60 0,63 0,66 0,53 0,69 0,59 0,47 0,62 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 480,45 427,18 371,71 428,41 465,48 475,15 393,97 509,77 427,26 350,60 447,85 434,38

Srednje mjesečno opt. 12,77 10,66 9,53 9,06 8,62 9,85 10,26 10,97 10,34 10,20 9,96 9,83
120. Tešanj Pmax (MW) 21,05 21,04 20,18 20,53 19,61 20,86 21,19 21,60 20,51 21,13 21,75 21,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,72 0,71 0,70 0,71 0,70 0,69 0,71 0,67 0,71 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 541,49 493,02 534,31 509,92 520,93 507,94 519,85 511,50 512,92 501,04 511,41 526,12

Srednje mjesečno opt. 15,32 15,44 14,49 14,54 13,73 14,71 14,80 14,85 14,61 14,23 15,45 15,35
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121. Tomislavgrad Pmax (MW) 11,07 9,53 9,02 8,88 7,84 7,52 8,46 8,89 8,76 9,08 9,16 11,52
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,66 0,66 0,69 0,72 0,68 0,71 0,65 0,66 0,71 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,20 454,98 487,33 476,11 511,65 517,12 502,69 527,41 466,45 491,97 514,80 485,17

Srednje mjesečno opt. 7,62 6,45 5,91 5,87 5,39 5,40 5,72 6,30 5,68 6,01 6,55 7,52
122. Travnik 1 Pmax (MW) 18,33 15,40 17,02 14,75 14,18 15,18 16,25 15,83 15,71 19,75 16,05 17,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,72 0,59 0,72 0,68 0,71 0,64 0,66 0,67 0,55 0,71 0,67
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 556,78 486,60 439,04 515,74 509,09 509,44 473,70 491,03 485,64 406,62 513,11 496,63

Srednje mjesečno opt. 13,72 11,15 10,04 10,57 9,70 10,74 10,35 10,45 10,60 10,79 11,44 11,75
123. Travnik 2 Pmax (MW) 10,50 9,68 8,58 8,19 8,14 7,46 6,98 8,14 8,63 8,91 9,30 9,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,61 0,61 0,62 0,57 0,59 0,61 0,50 0,53 0,58 0,62 0,63
Vrijeme iskorištenja 469,31 407,14 456,57 443,10 426,07 426,59 454,40 374,71 381,97 431,98 447,44 467,73
Srednje mjesečno opt. 6,62 5,86 5,26 5,04 4,66 4,42 4,27 4,10 4,58 5,17 5,78 6,03

124. Trebinje Pmax (MW) 15,00 11,07 9,68 16,53 8,04 8,21 8,59 9,60 9,90 9,40 10,84 12,84
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,64 0,40 0,65 0,67 0,72 0,69 0,56 0,64 0,68 0,68

Vrijeme iskorištenja 465,77 453,17 476,58 285,78 487,26 484,53 535,57 512,43 404,25 479,44 491,51 509,04
Srednje mjesečno opt. 9,39 7,46 6,20 6,56 5,26 5,52 6,18 6,61 5,56 6,06 7,40 8,78

125. Trebinje 1 Pmax (MW) 19,68 10,75 10,37 8,71 7,73 8,49 8,96 9,83 12,54 8,35 9,94 11,35
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,44 0,74 0,65 0,63 0,69 0,66 0,66 0,64 0,44 0,69 0,67 0,68

Vrijeme iskorištenja 330,29 500,09 484,85 453,87 515,45 478,52 488,18 473,68 319,98 513,57 484,79 506,47
Srednje mjesečno opt. 8,74 8,00 6,76 5,49 5,35 5,64 5,88 6,26 5,57 5,77 6,69 7,73

126. Tuzla Centar Pmax (MW) 58,15 49,61 48,22 40,18 36,81 40,99 46,31 40,15 40,31 43,21 40,26 42,32
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,73 0,69 0,69 0,70 0,63 0,57 0,66 0,65 0,64 0,68 0,68
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 501,58 489,98 514,63 496,40 518,61 453,20 420,40 488,19 469,72 477,74 488,78 504,34

Srednje mjesečno opt. 39,20 36,17 33,35 27,70 25,66 25,80 26,17 26,34 26,30 27,75 27,33 28,69
127. Tuzla 3 Pmax (MW) 3,36 4,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,48 0,58
Vrijeme iskorištenja 342,35 434,78
Srednje mjesečno opt. 1,60 2,35

128. Tuzla 5 Pmax (MW) 28,01 26,42 24,83 29,57 21,95 25,49 27,78 25,69 24,62 26,74 29,74 31,18
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,64 0,67 0,57 0,70 0,63 0,60 0,65 0,62 0,61 0,59 0,59
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 503,49 430,87 501,00 408,82 519,26 452,89 445,06 482,32 443,90 454,82 424,20 435,93

Srednje mjesečno opt. 18,96 16,94 16,72 16,79 15,32 16,03 16,62 16,65 15,18 16,35 17,52 18,27
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129. Ugljevik Pmax (MW) 12,46 11,69 10,99 10,78 10,29 37,73 10,19 11,02 10,33 11,24 11,82 12,19
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,58 0,61 0,61 0,62 0,18 0,68 0,63 0,62 0,61 0,57 0,56

Vrijeme iskorištenja 432,05 389,72 452,62 437,90 461,50 129,99 506,85 471,73 449,19 453,29 412,72 418,68
Srednje mjesečno opt. 7,24 6,78 6,68 6,56 6,38 6,81 6,94 6,99 6,45 6,85 6,77 6,86

130. Ukrina Pmax (MW) 1,91 1,69 1,75 1,99 1,88 2,17 1,90 1,47 1,63 2,27 2,24 2,22
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,59 0,53 0,51 0,56 0,41 0,48 0,60 0,58 0,41 0,46 0,42

Vrijeme iskorištenja 450,85 397,48 396,44 364,92 419,28 291,94 355,07 448,62 414,31 307,20 328,79 315,56
Srednje mjesečno opt. 1,16 1,00 0,93 1,01 1,06 0,88 0,90 0,89 0,94 0,94 1,02 0,94

131. Uskoplje Pmax (MW) 6,89 6,26 4,13 4,37 5,33 5,85 6,63 6,68 6,41 6,38 6,44 6,77
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,52 0,40 0,37 0,26 0,49 0,56 0,63 0,63 0,62 0,44 0,34

Vrijeme iskorištenja 486,55 349,11 298,18 267,32 197,00 351,35 418,50 468,25 451,34 462,19 318,01 250,85
Srednje mjesečno opt. 4,50 3,25 1,65 1,62 1,41 2,85 3,73 4,20 4,02 3,96 2,84 2,28

132. Vareš Pmax (MW) 3,87 7,99 2,79 5,64 4,88 5,87 5,33 3,80 6,20 3,38 7,79 5,28
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,19 0,36 0,33 0,30 0,28 0,29 0,53 0,40 0,57 0,36 0,28

Vrijeme iskorištenja 413,32 128,22 269,99 236,27 219,57 205,12 218,04 396,33 284,60 425,33 262,19 208,33
Srednje mjesečno opt. 2,15 1,52 1,01 1,85 1,44 1,67 1,56 2,02 2,45 1,93 2,84 1,48

133. Velika Kladuša Pmax (MW) 10,04 9,32 9,03 8,63 8,24 8,70 8,66 9,42 8,09 13,41 8,92 10,44
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,67 0,71 0,70 0,69 0,72 0,67 0,73 0,45 0,73 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 542,29 490,72 501,46 509,79 524,31 499,19 535,62 499,08 527,48 337,54 527,90 502,60

Srednje mjesečno opt. 7,32 6,80 6,09 6,11 5,81 6,03 6,23 6,32 5,93 6,08 6,54 7,06
134. Visoko Pmax (MW) 21,82 19,32 18,46 17,96 18,15 19,98 16,68 19,51 17,87 17,32 19,25 19,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,75 0,72 0,72 0,67 0,61 0,70 0,60 0,67 0,74 0,73 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 525,38 506,50 538,36 518,19 499,39 438,51 522,81 449,27 479,00 550,48 527,13 556,33

Srednje mjesečno opt. 15,41 14,56 13,36 12,93 12,18 12,17 11,72 11,78 11,89 12,81 14,09 14,48
135. Višegrad Pmax (MW) 8,89 6,91 6,58 7,62 6,13 7,55 5,98 5,98 8,54 6,39 6,68 7,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,67 0,58 0,64 0,53 0,69 0,69 0,48 0,67 0,69 0,70
Vrijeme iskorištenja 488,42 480,76 500,96 414,76 474,68 379,47 514,57 513,89 343,09 499,53 500,14 517,34
Srednje mjesečno opt. 5,83 4,94 4,43 4,39 3,91 3,98 4,14 4,13 4,07 4,29 4,64 4,98

136. Vitez Pmax (MW) 16,46 14,98 14,11 13,10 12,19 12,72 13,26 13,54 12,54 13,37 13,63 14,30
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,65 0,61 0,68 0,66 0,63 0,63 0,68 0,68 0,70 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 527,11 469,03 484,56 441,84 502,91 477,59 472,02 471,57 491,35 507,87 502,52 515,32

Srednje mjesečno opt. 11,66 10,45 9,19 8,04 8,24 8,44 8,41 8,58 8,56 9,13 9,51 9,91
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137. Vlasenica Pmax (MW) 11,72 11,02 9,20 9,64 8,84 8,93 10,04 10,02 10,29 10,66 10,11 10,36
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,60 0,59 0,51 0,52 0,63 0,63 0,64 0,63 0,60 0,61 0,51

Vrijeme iskorištenja 501,37 405,69 436,98 366,75 386,05 450,15 470,11 475,42 454,61 449,97 440,30 379,34
Srednje mjesečno opt. 7,90 6,65 5,41 4,91 4,59 5,58 6,34 6,40 6,50 6,45 6,18 5,28

138. Vrnograč Pmax (MW) 7,85 7,23 2,78 2,81 2,74 3,06 6,64 2,94 2,75 5,35 2,78 3,23
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,54 0,58 0,60 0,61 0,58 0,29 0,63 0,60 0,31 0,59 0,51

Vrijeme iskorištenja 471,54 364,72 432,59 435,58 457,35 416,59 216,03 468,21 429,12 230,03 427,27 378,26
Srednje mjesečno opt. 4,97 3,92 1,61 1,70 1,69 1,77 1,93 1,85 1,64 1,65 1,65 1,64

139. Zavidovići Pmax (MW) 18,44 15,86 16,60 17,00 15,64 17,86 14,74 18,58 16,74 17,96 16,48 17,56
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,66 0,59 0,60 0,58 0,61 0,74 0,64 0,64 0,60 0,67 0,62
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 765,31 661,93 670,06 651,09 663,49 646,65 785,14 676,93 655,33 645,50 728,03 699,29

Srednje mjesečno opt. 18,97 15,62 14,95 15,38 13,95 16,04 15,55 16,90 15,23 15,58 16,66 16,50
140. Zenica 1 Pmax (MW) 13,34 11,69 6,53 4,98 4,70 6,14 18,37 6,37 11,62 13,74 5,42 10,86

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,28 0,27 0,39 0,52 0,49 0,47 0,19 0,51 0,29 0,24 0,52 0,30
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 205,87 180,26 293,32 371,98 366,57 341,94 141,17 376,11 209,46 180,35 372,44 223,17

Srednje mjesečno opt. 3,69 3,14 2,57 2,57 2,32 2,92 3,49 3,22 3,38 3,33 2,80 3,26
141. Zenica 3 Pmax (MW) 36,00 25,73 25,30 30,01 22,82 22,36 19,30 31,09 24,39 27,44 25,52 27,68

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,65 0,57 0,62 0,64 0,72 0,45 0,60 0,63 0,71 0,69
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 476,65 465,10 483,00 409,39 463,36 462,65 535,78 337,97 430,35 465,23 510,68 511,44

Srednje mjesečno opt. 23,06 17,81 16,42 17,06 14,21 14,37 13,90 14,12 14,58 17,16 18,10 19,03
142. Zenica 4 Pmax (MW) 26,06 19,44 32,60 21,90 15,48 15,86 14,72 12,16 14,35 12,93 15,68 16,14

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,37 0,53 0,61 0,60 0,59 0,60 0,52 0,66 0,62 0,66
Vrijeme iskorištenja 464,90 445,90 278,26 383,38 450,65 430,13 441,48 443,41 374,20 491,31 449,96 494,52
Srednje mjesečno opt. 16,28 12,90 12,19 11,66 9,37 9,47 8,74 7,24 7,46 8,54 9,80 10,73

143. Zvornik Pmax (MW) 16,46 13,43 12,89 15,14 7,60 14,97 12,90 13,98 10,34 9,26 9,51 15,47
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,72 0,69 0,41 0,61 0,41 0,53 0,38 0,53 0,62 0,66 0,43

Vrijeme iskorištenja 498,01 482,84 510,42 295,14 456,63 292,83 392,72 285,03 381,58 462,86 476,83 322,64
Srednje mjesečno opt. 11,02 9,65 8,84 6,21 4,66 6,09 6,81 5,36 5,48 5,76 6,30 6,71

144. Žepče Pmax (MW) 7,78 7,48 7,55 7,45 6,88 7,04 6,91 7,38 7,13 7,73 7,69 8,69
T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,70 0,67 0,69 0,70 0,71 0,68 0,67 0,67 0,63 0,71 0,65
T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 561,93 472,90 497,61 495,92 521,27 510,01 507,58 500,49 480,91 471,54 510,64 480,43
T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 5,87 5,26 5,05 5,13 4,82 4,99 4,72 4,96 4,76 4,90 5,46 5,61
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1. Banovići  Pmax (MW) 14,17 15,57 12,71 13,35 13,48 13,90 12,81 12,67 13,08 14,00 14,03 13,61

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,542 0,506 0,582 0,592 0,667 0,646 0,689 0,667 0,675 0,650 0,659 0,720
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 403,51 340,22 432,99 426,17 496,48 465,27 512,42 496,07 486,33 483,27 474,18 535,94

Srednje mjesečno opt. 7,68 7,88 7,39 7,90 9,00 8,98 8,82 8,45 8,83 9,10 9,24 9,81
2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 28,79 31,52 33,62 22,67 19,45 19,99 20,49 19,97 21,89 24,22 24,54 32,78

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,62 0,65 0,68 0,65 0,63 0,66 0,61 0,59 0,63 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 534,55 487,62 460,52 464,88 502,25 469,68 471,72 491,92 439,09 436,84 456,13 482,04

Srednje mjesečno opt. 20,69 22,87 20,81 14,64 13,13 13,04 12,99 13,20 13,35 14,22 15,55 21,24
3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 42,80 53,50 53,81 34,52 31,06 32,74 31,43 32,59 34,58 36,72 47,46 50,03

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,65 0,63 0,65 0,68 0,68 0,67 0,69 0,65 0,65 0,64 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 530,68 434,40 469,00 466,71 506,44 487,18 497,76 509,66 464,56 482,67 461,55 538,91

Srednje mjesečno opt. 30,53 34,58 33,92 22,38 21,14 22,15 21,03 22,33 22,31 23,82 30,42 36,24
4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 45,84 48,74 49,23 31,38 27,38 27,84 27,33 27,74 31,70 37,56 42,96 44,37

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,62 0,70 0,71 0,69 0,72 0,71 0,61 0,65 0,64 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 543,25 483,68 463,94 503,99 529,87 496,80 536,83 527,67 437,71 482,46 458,06 526,79

Srednje mjesečno opt. 33,47 35,08 30,70 21,97 19,50 19,21 19,72 19,67 19,27 24,36 27,33 31,42
5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 8,53 9,05 9,30 7,57 7,25 7,06 7,49 7,07 7,87 7,98 9,02 9,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,74 0,69 0,70 0,71 0,73 0,69 0,74 0,66 0,70 0,67 0,74
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 551,19 498,64 512,72 507,18 526,04 528,20 516,60 547,47 474,22 524,27 482,70 548,74

Srednje mjesečno opt. 6,32 6,72 6,41 5,34 5,12 5,18 5,20 5,20 5,18 5,62 6,05 6,77
6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 8,10 8,40 8,45 7,51 6,93 6,67 7,13 9,22 7,51 12,14 11,53 14,05

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,71 0,69 0,68 0,70 0,72 0,69 0,56 0,68 0,57 0,66 0,51
Vrijeme iskorištenja 561,47 479,68 516,81 491,65 520,28 518,35 515,89 418,33 486,42 422,28 474,89 377,66
Srednje mjesečno opt. 6,11 6,00 5,87 5,13 4,85 4,80 4,95 5,18 5,07 6,89 7,60 7,13

7. Banja Luka 6 Pmax (MW) 5,35 5,23 5,13 4,58 4,05 3,86 4,00 3,95 4,37 4,47 4,64 5,29
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,66 0,65 0,60 0,63 0,66 0,63 0,67 0,60 0,65 0,67 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 477,28 446,51 482,06 432,52 469,03 472,92 469,89 495,51 434,58 486,10 484,36 491,94

Srednje mjesečno opt. 3,43 3,47 3,32 2,75 2,55 2,53 2,53 2,63 2,64 2,92 3,12 3,50
8. Banja Luka 7 Pmax (MW) 8,70 8,89 8,97 7,71 7,12 7,21 7,45 7,27 7,67 7,48 8,73 9,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,81 0,78 0,77 0,80 0,82 0,85 0,82 0,84 0,79 0,76 0,77 0,78
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 600,79 526,60 571,23 574,19 612,28 612,39 607,00 622,79 566,60 565,97 556,89 583,75

Srednje mjesečno opt. 7,02 6,97 6,89 6,15 5,86 6,13 6,08 6,08 6,04 5,69 6,75 7,41

Red. 
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9. Banja Luka 8 Pmax (MW) 9,28 9,87 10,21 8,37 7,51 7,71 7,83 10,15 9,66 10,49 11,58 10,10
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,66 0,67 0,63 0,71 0,69 0,69 0,56 0,58 0,56 0,55 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 539,12 446,65 498,82 450,86 528,23 496,63 511,64 414,92 416,86 416,02 395,98 523,73

Srednje mjesečno opt. 6,73 6,56 6,84 5,24 5,33 5,32 5,39 5,66 5,59 5,87 6,37 7,11
10. Bihać 1 Pmax (MW) 13,62 13,46 14,37 10,90 6,97 9,95 10,03 12,43 14,06 14,00 15,19 15,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,41 0,45 0,38 0,34 0,57 0,45 0,55 0,59 0,58 0,61 0,54 0,51
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 303,68 300,36 281,81 247,42 421,41 321,87 410,84 437,32 414,24 452,12 390,62 378,48

Srednje mjesečno opt. 5,56 6,01 5,44 3,74 3,95 4,45 5,54 7,31 8,09 8,51 8,24 8,13
11. Bihać 2 Pmax (MW) 9,06 11,77 12,58 9,90 8,16 7,07 6,86 7,74 7,62 11,12 9,51 11,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,55 0,59 0,60 0,69 0,66 0,71 0,68 0,64 0,54 0,65 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 459,67 368,70 436,04 435,39 512,26 477,64 529,43 504,97 461,99 400,26 471,59 447,64

Srednje mjesečno opt. 5,60 6,46 7,37 5,99 5,62 4,69 4,88 5,25 4,89 5,98 6,23 6,90
12. Bijeljina 1 Pmax (MW) 31,15 34,00 23,29 30,02 22,14 22,78 17,98 21,72 24,61 26,86 31,31 31,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,70 0,98 0,58 0,73 0,59 0,69 0,64 0,71 0,67 0,66 0,52
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 533,57 471,93 729,41 420,07 543,72 427,38 511,68 475,10 507,68 497,66 475,99 387,84
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 22,34 23,87 22,84 17,51 16,18 13,52 12,36 13,87 17,35 17,97 20,70 16,35

13. Bijeljina 2 Pmax (MW) 1,72 1,64 2,19 1,60 1,40 1,46 1,59 1,90 1,78 2,64 2,52 3,24
T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,65 0,49 0,59 0,65 0,62 0,62 0,58 0,57 0,40 0,42 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 462,19 439,43 367,91 427,82 483,73 444,33 464,15 428,66 413,18 296,26 300,29 433,00

Srednje mjesečno opt. 1,07 1,07 1,08 0,95 0,91 0,90 0,99 1,09 1,02 1,05 1,05 1,88
14. Bijeljina 3 Pmax (MW) 24,31 27,89 27,66 20,44 16,07 22,72 24,71 25,05 16,73 23,90 26,85 39,35

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,68 0,66 0,62 0,71 0,64 0,68 0,70 0,68 0,55 0,58 0,67
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 539,52 458,70 488,72 446,30 527,93 459,55 505,55 521,79 492,00 410,91 416,26 497,02

Srednje mjesečno opt. 17,63 19,04 18,17 12,67 11,40 14,50 16,79 17,57 11,43 13,20 15,52 26,28
15. Bileća Pmax (MW) 6,37 5,08 5,61 5,07 5,74 6,34 6,69 6,46 6,30 6,41 5,96 5,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,71 0,62 0,60 0,58 0,55 0,67 0,65 0,67 0,67 0,59 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 418,39 476,81 462,98 435,03 433,74 396,47 496,41 481,50 485,16 497,90 424,25 518,73

Srednje mjesečno opt. 3,58 3,60 3,49 3,06 3,35 3,49 4,46 4,18 4,24 4,29 3,51 3,67
16. B.Krupa Pmax (MW) 7,46 7,12 7,30 6,99 7,08 7,37 7,24 7,25 6,73 7,02 7,25 8,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,73 0,71 0,68 0,66 0,63 0,68 0,70 0,72 0,72 0,70 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,53 489,61 529,78 486,69 487,88 457,03 506,02 518,52 517,61 532,56 506,81 490,07

Srednje mjesečno opt. 5,14 5,19 5,20 4,73 4,64 4,68 4,92 5,05 4,84 5,02 5,10 5,61
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17. B. Brod Pmax (MW) 16,01 20,06 20,14 19,06 19,52 19,14 19,67 15,95 19,44 19,97 10,71 16,57
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,71 0,79 0,49 0,86 0,59 0,85 0,57 0,60 0,52 0,76 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 439,12 479,12 585,51 349,69 637,59 424,13 631,35 425,59 429,08 383,88 543,75 494,71
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 9,45 14,30 15,85 9,26 16,73 11,27 16,69 9,12 11,59 10,30 8,09 11,02

18. B. Petrovac Pmax (MW) 4,17 4,09 4,14 4,60 4,51 4,60 4,81 4,98 5,06 4,58 5,59 5,08
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,73 0,65 0,71 0,71 0,68 0,68 0,68 0,70 0,58 0,72

Vrijeme iskorištenja 538,63 494,49 544,61 467,38 529,06 513,28 504,76 505,43 487,24 524,11 419,84 533,14
Srednje mjesečno opt. 3,02 3,01 3,03 2,98 3,21 3,28 3,26 3,39 3,42 3,23 3,26 3,64

19. B. Grahovo Pmax (MW) 0,58 0,58 0,65 0,59 0,79 0,59 0,75 1,18 1,30 1,22 1,30 0,70
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,62 0,66 0,47 0,65 0,57 0,51 0,64 0,66 0,56 0,65

Vrijeme iskorištenja 512,48 470,81 463,88 474,19 352,59 470,52 422,25 378,42 460,78 492,35 406,06 483,37
Srednje mjesečno opt. 0,40 0,40 0,41 0,39 0,37 0,38 0,42 0,60 0,83 0,81 0,73 0,46

20. Brčko 1 Pmax (MW) 30,54 35,16 36,39 28,15 24,18 25,08 25,08 23,27 29,12 29,84 37,12 36,87
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,72 0,70 0,67 0,73 0,68 0,62 0,73 0,61 0,71 0,66 0,72
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 557,27 485,06 523,91 483,62 540,45 492,88 459,05 540,01 440,71 526,12 475,92 534,77

Srednje mjesečno opt. 22,87 25,38 25,62 18,91 17,56 17,17 15,47 16,89 17,83 21,10 24,54 26,50
21. Brčko 2 Pmax (MW) 24,70 27,73 25,66 15,42 17,75 20,64 30,05 23,12 25,44 11,10 14,95 23,65

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,65 0,60 0,63 0,55 0,57 0,46 0,57 0,41 0,92 0,88 0,84
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 542,32 438,46 444,76 457,17 409,97 412,77 338,85 427,78 295,98 688,20 632,44 628,39

Srednje mjesečno opt. 18,00 18,09 15,34 9,79 9,78 11,84 13,69 13,29 10,46 10,27 13,13 19,98
22. Breza Pmax (MW) 16,52 16,88 16,97 16,21 16,06 17,81 14,59 16,72 14,96 15,16 17,33 16,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,70 0,68 0,64 0,59 0,71 0,62 0,68 0,69 0,65 0,71
Vrijeme iskorištenja 519,49 482,98 522,42 492,39 475,79 425,14 530,45 464,82 489,00 512,54 466,12 531,81
Srednje mjesečno opt. 11,54 12,13 11,91 11,09 10,27 10,52 10,40 10,45 10,16 10,45 11,22 11,95

23. Bugojno Pmax (MW) 9,62 10,32 9,52 8,62 8,60 10,66 10,20 11,40 11,00 10,88 10,46 11,27
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,67 0,66 0,67 0,59 0,66 0,61 0,61 0,65 0,70 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 505,17 440,79 496,56 473,37 495,24 427,06 493,08 451,07 441,80 482,00 501,59 522,01

Srednje mjesečno opt. 6,53 6,77 6,35 5,67 5,72 6,32 6,76 6,91 6,75 7,05 7,29 7,91
24. Busovača Pmax (MW) 6,34 6,14 6,62 6,19 6,19 6,34 5,86 6,05 6,34 6,53 6,34 6,62

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,68 0,59 0,58 0,67 0,68 0,66 0,69 0,68 0,65 0,67 0,65
T1 20 MVA Vrijeme iskorištenja 491,42 458,15 437,45 420,20 500,66 492,43 492,73 511,89 486,30 484,52 481,30 481,59

Srednje mjesečno opt. 4,19 4,19 3,89 3,61 4,17 4,33 3,88 4,16 4,28 4,25 4,24 4,29
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25. Bužim Pmax (MW) 4,42 4,88 4,98 5,52 5,94 6,09 5,61 5,69 3,65 4,43 4,52 5,06
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,65 0,66 0,59 0,54 0,55 0,61 0,54 0,64 0,62 0,62 0,61

Vrijeme iskorištenja 489,57 436,02 488,30 422,79 402,62 396,93 455,65 404,96 461,39 459,60 447,21 453,80
Srednje mjesečno opt. 2,91 3,17 3,27 3,24 3,21 3,36 3,44 3,10 2,34 2,73 2,81 3,08

26. Cazin 1 Pmax (MW) 14,68 14,61 15,09 14,73 13,68 15,54 15,08 15,34 14,26 17,88 15,30 18,12
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,67 0,62 0,66 0,63 0,68 0,70 0,68 0,57 0,70 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,09 466,27 501,43 449,66 487,73 454,82 507,73 518,96 486,22 423,29 505,55 501,58

Srednje mjesečno opt. 10,10 10,14 10,17 9,20 8,97 9,81 10,29 10,70 9,63 10,17 10,74 12,21
27. Cazin 2 Pmax (MW) 3,98 4,62 4,02 4,27 3,96 3,84 3,08 3,16 3,03 3,08 3,09 4,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,53 0,64 0,65 0,70 0,52 0,63 0,66 0,60 0,63 0,64 0,56
Vrijeme iskorištenja 454,31 353,68 473,93 465,74 517,69 371,10 467,69 489,52 428,85 467,32 462,23 419,05
Srednje mjesečno opt. 2,43 2,43 2,56 2,76 2,76 1,98 1,94 2,08 1,81 1,93 1,98 2,36

28. Cementara Pmax (MW) 10,52 10,14 9,97 9,74 10,79 11,54 8,64 10,81 9,83 10,86 9,86 11,70
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,67 0,37 0,56 0,52 0,65 0,54 0,61 0,58 0,66 0,65

Vrijeme iskorištenja 495,65 464,07 496,84 264,56 416,73 376,72 485,19 401,21 438,36 430,82 471,67 487,28
Srednje mjesečno opt. 7,01 7,00 6,66 3,58 6,04 6,04 5,63 5,83 5,98 6,29 6,46 7,66

29. Čapljina Pmax (MW) 12,24 13,01 13,51 10,28 8,38 9,24 10,53 11,15 9,52 9,60 12,20 14,28
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,61 0,61 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64 0,64 0,61 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,48 456,86 452,63 436,96 519,53 499,72 497,71 487,78 464,28 478,55 440,01 497,93

Srednje mjesečno opt. 8,43 8,84 8,22 6,24 5,85 6,41 7,04 7,31 6,14 6,17 7,46 9,56
30. Čelinac Pmax (MW) 5,21 5,09 5,17 4,61 4,36 4,56 4,69 4,21 5,16 5,23 5,12 5,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,67 0,64 0,65 0,62 0,61 0,68 0,56 0,60 0,66 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 511,30 464,97 495,44 461,20 486,45 445,55 456,22 504,50 403,99 449,05 474,35 473,33

Srednje mjesečno opt. 3,58 3,52 3,44 2,95 2,85 2,82 2,87 2,86 2,89 3,16 3,37 3,70
31. Čitluk Pmax (MW) 16,02 16,99 17,50 15,67 13,94 14,91 18,90 21,81 15,61 13,83 15,40 18,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,66 0,61 0,68 0,70 0,59 0,60 0,68 0,71 0,66 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 513,69 459,38 492,98 439,95 503,24 503,46 436,77 445,71 487,52 530,40 478,39 504,07

Srednje mjesečno opt. 11,06 11,62 11,60 9,57 9,43 10,43 11,10 13,07 10,57 9,86 10,23 12,31
32. Čitluk 2 Pmax (MW) 0,59 0,45 0,36 0,36 0,41 0,47 0,39 0,40 0,44 0,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,30 0,52 0,62 0,65 0,62 0,58 0,61 0,59 0,61 0,32
Vrijeme iskorištenja 224,10 375,39 461,02 464,96 460,03 434,43 439,59 437,90 437,21 238,95
Srednje mjesečno opt. 0,18 0,24 0,23 0,23 0,26 0,27 0,24 0,24 0,27 0,14

78/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2018. godina

33. Derventa Pmax (MW) 14,53 20,54 15,74 14,41 17,07 13,24 13,47 13,63 13,73 14,36 15,06 14,77
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,55 0,70 0,66 0,57 0,75 0,75 0,74 0,71 0,71 0,71 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,95 370,69 522,39 477,19 424,03 543,29 556,01 549,91 514,69 531,77 509,43 526,81

Srednje mjesečno opt. 10,35 11,33 11,05 9,55 9,73 9,99 10,07 10,08 9,82 10,26 10,66 10,46
34. Doboj 1 Pmax (MW) 17,26 18,53 16,57 21,24 20,02 22,30 16,57 18,96 18,60 18,77 23,08 23,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,72 0,51 0,47 0,46 0,68 0,68 0,68 0,63 0,53 0,55
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 513,08 449,36 535,22 367,75 352,89 332,76 507,69 504,31 492,64 465,36 381,18 408,75

Srednje mjesečno opt. 11,91 12,39 11,92 10,85 9,50 10,30 11,31 12,85 12,73 11,74 12,22 12,82
35. Doboj 2 Pmax (MW) 12,10 12,18 9,99 14,86 18,72 12,14 11,31 11,68 9,78 13,75 11,88 18,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,64 0,39 0,40 0,65 0,66 0,58 0,58 0,57 0,68 0,50
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,05 447,88 476,74 282,11 295,94 467,23 491,61 430,72 414,27 423,73 490,32 374,05

Srednje mjesečno opt. 8,25 8,12 6,40 5,82 7,45 7,88 7,47 6,76 5,63 7,83 8,09 9,16
36. Doboj 3 Pmax (MW) 4,29 4,19 7,21 6,92 3,92 4,53 4,03 4,51 4,29 4,14 4,00 4,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,66 0,64 0,70 0,63 0,73 0,69 0,64 0,68 0,67 0,69
Vrijeme iskorištenja 502,53 471,38 492,54 463,37 517,14 451,87 543,66 509,81 460,78 504,62 480,24 515,07
Srednje mjesečno opt. 2,90 2,94 4,77 4,45 2,73 2,84 2,94 3,09 2,75 2,81 2,67 2,89

37. Doboj Istok Pmax (MW) 5,04 5,04 4,80 5,76 4,80 5,04 4,80 5,28 5,04 5,28 5,04 5,28
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,65 0,67 0,55 0,67 0,64 0,70 0,64 0,68 0,64 0,69 0,66

Vrijeme iskorištenja 467,35 437,40 496,85 394,39 495,24 464,26 519,88 479,86 487,90 479,58 494,63 489,23
Srednje mjesečno opt. 3,17 3,28 3,21 3,16 3,20 3,25 3,35 3,41 3,42 3,40 3,46 3,47

38. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,57 3,66 3,71 3,65 3,96 4,22 4,00 4,96 3,94 3,84 3,88 4,32
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,53 0,42 0,40 0,42 0,44 0,51 0,43 0,52 0,55 0,58 0,56

Vrijeme iskorištenja 405,55 357,53 314,00 287,60 313,33 316,99 382,87 322,93 372,39 407,53 419,35 415,32
Srednje mjesečno opt. 1,94 1,95 1,57 1,46 1,67 1,86 2,06 2,15 2,04 2,10 2,26 2,41

39. Drvar Pmax (MW) 2,76 2,54 2,59 2,67 3,68 2,66 2,82 2,86 2,87 2,88 2,84 2,88
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,67 0,66 0,51 0,72 0,70 0,70 0,68 0,69 0,70 0,67

Vrijeme iskorištenja 494,65 482,78 499,17 472,74 376,06 518,82 520,30 523,77 487,49 512,68 501,06 499,83
Srednje mjesečno opt. 1,84 1,82 1,74 1,75 1,86 1,92 1,97 2,02 1,94 1,99 1,98 1,93

40. Đurđevik Pmax (MW) 18,22 18,44 21,20 24,21 17,42 16,57 19,23 20,84 17,16 19,65 23,47 19,60
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,61 0,44 0,52 0,52 0,49 0,45 0,50 0,47 0,41 0,53
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 508,18 481,21 456,69 319,98 384,82 377,07 364,46 331,90 363,50 346,70 293,90 397,40

Srednje mjesečno opt. 12,44 13,21 13,02 10,76 9,01 8,68 9,42 9,30 8,67 9,15 9,58 10,47
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41. Foča Pmax (MW) 7,19 6,64 8,11 6,76 5,92 6,61 7,52 7,24 7,86 8,13 8,39 8,72
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,58 0,44 0,44 0,50 0,48 0,44 0,64 0,63 0,66 0,53 0,45
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 384,32 388,02 326,25 315,42 372,05 348,61 327,88 473,23 456,79 493,85 384,69 333,39

Srednje mjesečno opt. 3,71 3,83 3,56 2,96 2,96 3,20 3,31 4,61 4,99 5,40 4,48 3,91
42. Fojnica Pmax (MW) 9,23 4,67 8,90 4,14 3,52 3,81 4,43 4,45 4,81 4,98 9,63 5,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,28 0,60 0,23 0,40 0,61 0,59 0,51 0,65 0,65 0,67 0,30 0,54
Vrijeme iskorištenja 205,76 403,79 168,23 288,71 452,22 426,68 379,53 485,78 470,50 498,71 216,54 404,28
Srednje mjesečno opt. 2,55 2,80 2,01 1,66 2,14 2,25 2,26 2,91 3,14 3,34 2,89 2,73

43. Gacko Pmax (MW) 10,39 10,66 9,98 9,65 7,73 8,97 8,42 8,09 8,51 8,28 9,81 10,04
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,56 0,59 0,54 0,53 0,51 0,57 0,55 0,56 0,54 0,54 0,57
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 402,66 378,49 439,76 387,88 392,48 364,12 423,64 408,03 406,39 401,30 389,11 420,79

Srednje mjesečno opt. 5,62 6,01 5,90 5,20 4,08 4,53 4,79 4,44 4,80 4,46 5,30 5,68
44. Glamoč Pmax (MW) 1,38 1,30 1,38 1,37 1,28 1,41 1,64 1,58 1,55 1,47 1,45 1,49

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,63 0,63 0,67 0,62 0,58 0,59 0,58 0,60 0,60 0,59
T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 478,61 449,60 467,65 452,05 497,45 444,47 428,77 436,34 415,57 448,40 429,91 439,51

Srednje mjesečno opt. 0,89 0,87 0,87 0,86 0,86 0,87 0,94 0,93 0,89 0,89 0,87 0,88
45. Goražde 1 Pmax (MW) 11,45 11,32 10,13 9,38 8,90 11,26 9,08 10,63 10,91 10,99 12,06 12,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,60 0,56 0,52 0,49 0,61 0,64 0,69 0,73 0,71 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 492,55 445,37 445,17 404,19 387,35 352,19 452,07 474,18 494,89 545,10 509,30 507,01

Srednje mjesečno opt. 7,58 7,50 6,06 5,27 4,63 5,51 5,52 6,77 7,50 8,05 8,53 8,68
46. Goražde 2 Pmax (MW) 0,83 0,82 0,83 1,14 4,57 5,32 2,06 2,27 1,68 2,68 4,88 1,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,59 0,55 0,45 0,49 0,30 0,42 0,35 0,46 0,28 0,17 0,65
Vrijeme iskorištenja 440,05 396,35 408,74 325,90 366,83 213,70 314,39 258,85 331,21 210,84 122,01 485,96
Srednje mjesečno opt. 0,49 0,48 0,46 0,52 2,25 1,58 0,87 0,79 0,77 0,76 0,83 0,76

47. Gračanica Pmax (MW) 20,82 20,54 20,63 20,15 19,58 21,40 20,15 21,69 20,25 20,35 21,40 21,49
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,73 0,70 0,71 0,66 0,71 0,67 0,70 0,72 0,70 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 525,28 500,45 541,37 500,78 525,87 474,41 530,23 499,05 502,31 533,17 502,83 529,55

Srednje mjesečno opt. 14,70 15,29 15,01 14,02 13,84 14,10 14,36 14,55 14,13 14,58 14,94 15,30
48. Gradačac Pmax (MW) 21,77 21,35 21,15 19,84 19,43 20,04 19,71 21,22 19,90 20,69 21,79 22,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,77 0,77 0,75 0,74 0,74 0,76 0,71 0,76 0,76 0,75 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 535,65 519,42 570,70 538,90 553,70 529,79 563,38 527,15 548,40 563,83 538,85 545,62

Srednje mjesečno opt. 15,68 16,50 16,22 14,85 14,46 14,74 14,93 15,04 15,16 15,68 16,31 16,52

80/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2018. godina

49. Gradiška Pmax (MW) 15,28 16,40 16,86 13,69 11,85 12,56 13,09 13,44 13,01 14,10 16,06 17,22
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,67 0,65 0,70 0,68 0,67 0,69 0,68 0,70 0,67 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 553,81 478,80 499,93 470,76 519,00 486,28 498,49 513,80 490,91 518,72 484,65 528,19

Srednje mjesečno opt. 11,38 11,68 11,33 8,95 8,26 8,48 8,77 9,28 8,87 9,83 10,81 12,22
50. Gradiška 2 Pmax (MW) 0,69 0,86 0,70 0,64 0,65 0,85 0,63 0,64 0,61 0,66 0,68 0,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,52 0,64 0,62 0,58 0,44 0,61 0,64 0,63 0,62 0,64 0,63
Vrijeme iskorištenja 497,17 348,56 473,28 446,99 433,80 317,72 456,33 479,67 456,42 464,68 463,29 469,96
Srednje mjesečno opt. 0,46 0,45 0,45 0,40 0,38 0,37 0,39 0,41 0,39 0,41 0,44 0,46

51. Grude Pmax (MW) 12,13 12,67 13,31 11,08 9,46 9,79 10,88 11,17 10,13 11,00 11,83 12,81
T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,62 0,62 0,68 0,67 0,67 0,66 0,69 0,64 0,65 0,69
T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja 510,84 460,63 459,28 449,95 509,05 480,64 498,26 492,12 494,12 479,33 467,29 509,78

Srednje mjesečno opt. 8,33 8,68 8,22 6,92 6,47 6,54 7,29 7,39 6,95 7,09 7,68 8,78
52. Hak Pmax (MW) 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,19 0,16 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,11 0,17
T1 40 MVA Vrijeme iskorištenja 124,50 119,95 64,51 62,11 64,43 65,50 65,63 58,78 61,39 82,58 125,10

Srednje mjesečno opt. 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
53. Hadžići Pmax (MW) 11,58 11,32 11,76 13,21 12,44 11,40 13,94 11,82 11,12 12,56 12,35 12,78

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,68 0,59 0,61 0,67 0,57 0,69 0,67 0,61 0,58 0,66
Vrijeme iskorištenja 514,23 477,88 505,18 424,12 453,83 483,41 425,04 512,15 484,67 453,87 419,03 494,55
Srednje mjesečno opt. 8,00 8,05 7,99 7,78 7,59 7,65 7,97 8,14 7,49 7,66 7,19 8,50

54. Jablanica Pmax (MW) 3,55 3,14 3,22 2,82 2,59 3,18 2,81 3,17 2,84 2,92 3,10 3,23
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,66 0,64 0,60 0,58 0,54 0,50 0,39 0,58 0,63 0,63 0,64

Vrijeme iskorištenja 436,67 444,85 477,48 434,39 434,98 388,52 369,69 289,47 418,80 468,55 455,31 478,00
Srednje mjesečno opt. 2,08 2,08 2,07 1,70 1,51 1,72 1,40 1,23 1,65 1,84 1,96 2,08

55. Jajce 1 Pmax (MW) 4,46 4,90 4,57 4,32 4,94 6,20 4,70 5,73 4,65 5,51 4,92 6,31
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,66 0,67 0,62 0,55 0,45 0,65 0,58 0,67 0,60 0,70 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 524,91 441,16 499,37 448,45 407,21 327,34 485,90 429,68 482,12 443,63 501,34 439,95

Srednje mjesečno opt. 3,15 3,22 3,07 2,69 2,70 2,82 3,07 3,31 3,11 3,28 3,43 3,73
56. Janja Pmax (MW) 5,49 5,51 5,17 4,88 4,97 4,45 4,71 5,24 5,31 4,95 5,08 5,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,62 0,67 0,62 0,58 0,65 0,65 0,65 0,57 0,62 0,64 0,63
Vrijeme iskorištenja 467,55 417,87 495,26 449,62 429,57 468,45 484,14 479,96 413,81 463,98 457,80 470,89
Srednje mjesečno opt. 3,45 3,43 3,44 3,05 2,87 2,90 3,07 3,38 3,05 3,09 3,23 3,65
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57. Kiseljak Pmax (MW) 15,97 12,82 13,32 12,66 11,36 12,56 14,10 13,03 12,59 13,45 13,68 15,41
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,72 0,68 0,68 0,70 0,68 0,63 0,67 0,68 0,65 0,66 0,63

Vrijeme iskorištenja 421,93 485,51 509,28 489,33 522,62 487,30 466,68 499,16 487,31 481,94 476,55 470,68
Srednje mjesečno opt. 9,06 9,26 9,12 8,60 7,98 8,50 8,84 8,74 8,52 8,71 9,05 9,75

58. Kladanj Pmax (MW) 8,06 7,61 7,56 6,16 5,88 6,72 6,66 6,61 6,10 6,66 6,20 6,99
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,66 0,60 0,65 0,70 0,62 0,60 0,61 0,62 0,63 0,66 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 453,48 444,81 449,23 471,50 520,73 448,01 445,50 453,59 444,67 471,09 476,65 468,94

Srednje mjesečno opt. 4,91 5,04 4,56 4,03 4,12 4,18 3,99 4,03 3,77 4,22 4,11 4,41
59. Ključ Pmax (MW) 4,60 4,07 4,22 4,31 3,86 4,35 5,34 4,74 4,35 3,96 4,28 5,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,70 0,66 0,64 0,69 0,61 0,59 0,64 0,63 0,71 0,64 0,60
Vrijeme iskorištenja 468,32 468,47 493,81 459,82 512,77 442,47 439,19 473,61 454,48 525,64 462,00 449,54
Srednje mjesečno opt. 2,89 2,84 2,80 2,75 2,66 2,67 3,15 3,02 2,74 2,80 2,75 3,03

60. Konjic Pmax (MW) 11,29 12,78 12,12 7,49 10,56 10,40 10,80 11,83 12,89 12,78 12,50 12,23
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,42 0,36 0,26 0,29 0,47 0,55 0,60 0,67 0,70 0,70 0,57 0,51
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 309,72 242,57 192,90 209,29 352,11 395,35 447,08 495,34 502,76 524,15 409,83 377,94

Srednje mjesečno opt. 4,70 4,61 3,14 2,18 5,00 5,71 6,49 7,88 9,00 9,00 7,12 6,21
61. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,46 9,78 11,27 8,09 8,74 8,72 9,05 7,92 10,15 11,00 11,64 11,07

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,62 0,43 0,46 0,60 0,55 0,50 0,56 0,61 0,66 0,57 0,54
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 386,25 418,02 319,93 333,82 448,18 395,58 368,83 414,32 436,28 492,68 413,92 402,26

Srednje mjesečno opt. 5,43 6,08 4,84 3,75 5,26 4,79 4,49 4,41 6,15 7,29 6,69 5,99
62. Kozarska Dubica Pmax (MW) 16,29 16,00 16,14 14,64 14,23 15,60 15,95 15,81 16,22 16,30 15,76 17,39

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,80 0,81 0,75 0,79 0,79 0,80 0,66 0,74 0,77 0,80 0,75
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 540,31 539,04 601,88 540,08 588,23 565,61 594,03 493,74 535,62 574,66 573,78 557,69

Srednje mjesečno opt. 11,83 12,83 13,06 10,98 11,25 12,25 12,74 10,49 12,07 12,59 12,56 13,03
63. Kupres Pmax (MW) 2,52 2,28 1,91 1,99 1,32 1,56 2,13 1,56 2,68 1,48 1,48 3,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,57 0,58 0,44 0,66 0,58 0,45 0,64 0,33 0,64 0,67 0,45
Vrijeme iskorištenja 419,53 386,28 428,36 318,36 489,24 420,78 332,32 478,51 239,71 475,90 481,49 331,11
Srednje mjesečno opt. 1,42 1,31 1,10 0,88 0,87 0,91 0,95 1,00 0,89 0,95 0,99 1,44

64. Laktaši Pmax (MW) 14,82 17,28 16,63 14,94 12,15 11,69 11,68 12,04 12,26 13,65 15,13 15,59
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,63 0,64 0,66 0,70 0,70 0,67 0,66 0,67 0,67 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 530,32 449,53 466,81 463,94 489,09 503,66 521,28 499,00 478,42 495,43 480,92 540,29

Srednje mjesečno opt. 10,57 11,56 10,43 9,63 7,99 8,18 8,18 8,07 8,15 9,09 10,10 11,32
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65. Laktaši 2 Pmax (MW) 3,71 3,97 3,95 3,24 3,31 3,46 3,48 4,74 3,64 3,64 4,24 4,47
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,66 0,35 0,64 0,67 0,65 0,50 0,64 0,69 0,66 0,71

Vrijeme iskorištenja 534,56 462,20 491,78 255,58 473,86 479,51 481,64 373,43 458,14 511,74 474,79 528,90
Srednje mjesečno opt. 2,66 2,73 2,61 1,15 2,11 2,30 2,25 2,38 2,32 2,50 2,80 3,18

66. Livno Pmax (MW) 9,76 9,82 10,44 9,12 8,99 8,60 9,52 9,78 9,41 9,34 9,81 13,98
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,67 0,67 0,69 0,71 0,69 0,67 0,66 0,71 0,71 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 539,39 492,68 498,93 483,37 510,88 514,29 512,86 499,69 476,38 526,77 513,03 432,05

Srednje mjesečno opt. 7,08 7,20 7,00 6,12 6,17 6,14 6,56 6,57 6,23 6,62 6,99 8,12
67. Lopare Pmax (MW) 5,55 5,22 5,25 5,00 4,75 4,77 5,25 5,30 5,30 5,35 5,51 6,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,70 0,69 0,69 0,69 0,64 0,70 0,62 0,68 0,63 0,68
Vrijeme iskorištenja 490,19 466,94 519,08 496,12 509,65 499,09 479,21 519,91 449,51 503,96 454,60 503,88
Srednje mjesečno opt. 3,66 3,63 3,66 3,44 3,26 3,31 3,38 3,71 3,31 3,62 3,48 4,10

68. Lukavac Pmax (MW) 37,47 37,24 38,79 37,25 34,21 36,47 22,44 29,22 32,58 37,29 35,77 33,91
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,64 0,58 0,68 0,65 0,51 0,60 0,55 0,63 0,65 0,65 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 429,65 427,84 430,07 487,16 487,05 368,78 444,91 405,73 452,71 486,25 467,84 512,53
T3 40 MVA Srednje mjesečno opt. 21,64 23,71 22,43 25,20 22,39 18,68 13,42 15,94 20,48 24,37 23,24 23,36

69. Ljubuški Pmax (MW) 13,58 15,30 14,78 12,61 9,79 11,04 13,04 13,15 10,31 11,03 13,12 14,71
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,67 0,63 0,60 0,72 0,69 0,64 0,66 0,72 0,66 0,63 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 535,46 447,63 470,66 429,28 533,62 498,63 478,93 493,27 518,24 488,96 455,39 525,91

Srednje mjesečno opt. 9,78 10,19 9,35 7,52 7,02 7,65 8,39 8,72 7,42 7,25 8,30 10,40
70. Maglaj Pmax (MW) 15,56 16,78 17,17 17,47 17,38 21,85 20,57 13,36 14,20 13,58 15,80 17,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,56 0,48 0,46 0,48 0,69 0,72 0,52 0,51 0,54 0,52 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 402,59 377,93 354,53 332,93 355,75 499,37 537,66 387,48 366,74 404,45 372,23 458,23

Srednje mjesečno opt. 8,42 9,44 8,18 8,08 8,31 15,15 14,87 6,96 7,23 7,38 8,17 10,80
71. Modriča Pmax (MW) 13,66 13,79 14,42 13,34 10,96 12,43 16,20 11,80 11,68 11,90 14,39 14,41

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,72 0,63 0,66 0,72 0,52 0,69 0,64 0,67 0,69 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 498,98 462,02 536,95 456,94 494,75 515,81 386,91 509,94 464,11 495,95 495,77 538,29

Srednje mjesečno opt. 9,16 9,48 10,41 8,47 7,29 8,91 8,42 8,09 7,53 7,93 9,91 10,43
72. Mostar 1 Pmax (MW) 7,19 6,33 5,95 5,76 4,87 6,27 5,95 6,70 11,13 5,89 5,84 7,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,72 0,69 0,09 0,68 0,54 0,51 0,65 0,38 0,70 0,72 0,66
Vrijeme iskorištenja 462,17 482,87 514,21 64,41 503,60 391,21 382,71 481,32 271,64 520,64 518,51 492,07
Srednje mjesečno opt. 4,46 4,55 4,11 0,52 3,30 3,41 3,06 4,34 4,20 4,12 4,21 4,79
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73. Mostar 2 Pmax (MW) 19,80 22,72 23,15 17,99 13,61 17,09 21,22 20,56 15,64 14,76 20,09 22,21
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,67 0,61 0,59 0,72 0,61 0,58 0,62 0,67 0,69 0,62 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 545,77 451,01 453,31 423,37 537,78 441,00 435,12 462,57 485,97 513,43 447,32 522,93

Srednje mjesečno opt. 14,52 15,25 14,10 10,58 9,84 10,47 12,41 12,78 10,56 10,19 12,48 15,61
74. Mostar 4 Pmax (MW) 2,14 2,14 2,15 1,99 1,56 1,55 1,55 1,56 1,67 1,74 1,99 2,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,63 0,60 0,52 0,60 0,62 0,66 0,67 0,59 0,58 0,60 0,58
Vrijeme iskorištenja 460,34 423,81 445,62 375,57 444,99 448,34 493,91 499,04 426,42 435,00 428,41 435,19
Srednje mjesečno opt. 1,32 1,35 1,29 1,04 0,93 0,96 1,03 1,04 0,99 1,02 1,18 1,42

75. Mostar 5 Pmax (MW) 7,51 7,77 7,62 6,13 5,55 6,62 6,62 7,40 6,36 5,75 6,99 8,52
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,63 0,58 0,56 0,63 0,58 0,62 0,57 0,61 0,67 0,61 0,57
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 464,12 421,50 431,10 406,51 468,98 415,67 458,00 424,51 437,86 502,18 438,37 420,86

Srednje mjesečno opt. 4,68 4,87 4,42 3,46 3,50 3,82 4,08 4,22 3,86 3,88 4,26 4,82
76. Mostar 6 Pmax (MW) 24,04 28,12 29,44 19,50 13,44 15,46 15,88 17,74 25,68 24,80 38,40 37,58

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,65 0,54 0,56 0,69 0,62 0,62 0,59 0,58 0,72 0,59 0,48
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 532,22 435,79 403,88 400,81 511,92 447,28 459,38 438,65 416,09 532,64 425,33 358,31

Srednje mjesečno opt. 17,20 18,24 15,98 10,86 9,25 9,60 9,80 10,46 14,84 17,75 22,68 18,10
77. Mostar 7 Pmax (MW) 16,57 19,86 19,83 13,10 11,59 13,28 14,44 14,75 12,64 21,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,64 0,58 0,60 0,68 0,63 0,61 0,63 0,23 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 538,37 428,21 429,67 430,24 507,73 451,97 454,92 466,40 163,68 415,56

Srednje mjesečno opt. 11,99 12,66 11,45 7,83 7,91 8,33 8,83 9,24 2,87 12,09
78. Mostar 9 Pmax (MW) 2,70 2,75 2,99 2,74 2,36 4,28 2,90 3,06 4,80 2,52 2,93 3,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,60 0,58 0,62 0,37 0,63 0,63 0,35 0,62 0,61 0,62
Vrijeme iskorištenja 505,23 451,42 447,53 415,02 464,44 269,46 468,23 468,31 250,76 460,80 441,58 459,98
Srednje mjesečno opt. 1,83 1,84 1,80 1,58 1,47 1,60 1,82 1,93 1,67 1,56 1,80 2,15

79. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 10,16 9,36 9,14 9,63 8,93 7,69 9,57 8,92 9,55 9,45 9,20 8,66
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,47 0,34 0,57 0,52 0,53 0,69 0,60 0,62 0,59 0,48
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 496,40 450,08 352,10 247,59 426,82 372,42 394,48 510,45 431,61 464,64 428,16 360,30
T3 10 MVA Srednje mjesečno opt. 6,78 6,27 4,33 3,31 5,12 3,98 5,07 6,12 5,73 5,90 5,47 4,19

80. Novi Travnik Pmax (MW) 7,39 7,20 7,20 6,24 5,95 6,53 6,34 6,53 6,53 6,72 7,20 8,35
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,65 0,65 0,67 0,62 0,65 0,63 0,65 0,68 0,68 0,66
T1 10 MVA Vrijeme iskorištenja 500,84 471,10 483,61 467,99 502,14 448,68 483,55 468,03 468,18 503,94 486,78 492,24

Srednje mjesečno opt. 4,98 5,05 4,68 4,06 4,02 4,07 4,12 4,11 4,24 4,55 4,87 5,53

84/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2018. godina

81. Neum Pmax (MW) 2,99 2,92 3,24 3,08 2,90 4,19 6,63 7,30 5,07 2,94 2,49 4,33
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,65 0,62 0,71 0,65 0,60 0,62 0,55 0,62 0,63 0,47
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 464,50 445,95 480,68 448,06 527,29 470,96 442,99 463,44 398,89 459,59 456,49 352,38

Srednje mjesečno opt. 1,86 1,94 2,09 1,91 2,06 2,74 3,95 4,55 2,81 1,82 1,58 2,05
82. Nevesinje Pmax (MW) 4,91 4,54 5,32 4,46 5,91 4,88 4,37 4,31 4,41 5,04 4,54 5,35

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,59 0,49 0,61 0,44 0,55 0,65 0,69 0,65 0,58 0,67 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 420,75 398,56 363,23 440,28 328,23 395,54 485,97 511,00 465,76 430,55 480,17 445,25

Srednje mjesečno opt. 2,78 2,69 2,60 2,72 2,61 2,68 2,85 2,96 2,85 2,92 3,03 3,20
83. Nova Topola Pmax (MW) 12,85 12,79 11,27 11,77 11,17 10,90 10,97 11,00 11,11 11,67 11,98 12,61

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,43 0,66 0,64 0,67 0,68 0,69 0,65 0,67 0,70 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 522,04 472,41 319,00 473,59 474,78 480,57 509,10 511,42 466,88 499,96 501,60 536,51

Srednje mjesečno opt. 9,01 8,99 4,83 7,74 7,12 7,27 7,51 7,56 7,20 7,84 8,35 9,10
84. Novi Grad Pmax (MW) 11,70 12,08 12,05 12,06 10,74 11,05 11,34 11,26 12,24 11,95 11,97 12,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,70 0,65 0,69 0,71 0,71 0,69 0,64 0,67 0,67 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,93 461,00 517,64 466,01 514,79 509,64 525,47 516,68 461,53 497,49 484,33 508,96

Srednje mjesečno opt. 8,24 8,29 8,38 7,80 7,43 7,82 8,01 7,82 7,85 7,99 8,05 8,66
85. Odžak Pmax (MW) 6,92 7,20 12,08 7,30 6,20 6,66 6,59 7,48 6,18 7,12 6,87 8,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,45 0,63 0,69 0,64 0,67 0,65 0,71 0,66 0,71 0,69
Vrijeme iskorištenja 541,98 483,04 332,79 453,24 511,39 459,62 498,76 482,20 511,94 494,08 511,84 511,75
Srednje mjesečno opt. 5,04 5,17 5,40 4,59 4,26 4,25 4,42 4,85 4,39 4,73 4,88 5,59

86. Orašje Pmax (MW) 10,84 10,62 11,23 9,67 8,64 8,90 9,87 10,90 9,10 10,32 10,08 13,19
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,70 0,66 0,70 0,69 0,66 0,67 0,68 0,63 0,69 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 506,07 482,26 520,02 472,99 517,12 494,03 493,05 499,83 488,85 468,38 493,81 476,75

Srednje mjesečno opt. 7,37 7,62 7,85 6,35 6,01 6,11 6,54 7,32 6,18 6,50 6,92 8,45
87. Pale Pmax (MW) 17,99 18,46 18,09 14,40 11,48 14,16 11,99 12,02 13,66 15,99 17,51 19,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,66 0,63 0,73 0,60 0,71 0,69 0,64 0,62 0,63 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 539,65 493,01 491,18 453,95 543,22 434,68 527,63 513,58 460,11 464,99 455,21 485,57

Srednje mjesečno opt. 13,05 13,54 11,94 9,08 8,38 8,55 8,50 8,29 8,73 9,99 11,07 12,67
88. Pazarić Pmax (MW) 4,28 4,35 9,17 3,21 7,76 9,65 9,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,60 0,33 0,55 0,18 0,26 0,29
Vrijeme iskorištenja 478,41 403,49 243,47 397,59 131,80 183,86 216,13
Srednje mjesečno opt. 2,75 2,61 3,00 1,77 1,37 2,46 2,66
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89. Posušje Pmax (MW) 10,36 11,09 11,20 9,90 9,06 9,14 9,40 10,12 9,49 10,22 10,60 11,12
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,72 0,70 0,69 0,73 0,73 0,73 0,70 0,72 0,69 0,71 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 536,83 486,53 517,56 497,18 542,24 528,58 544,78 521,98 518,08 509,96 514,56 535,84

Srednje mjesečno opt. 7,47 8,03 7,79 6,83 6,60 6,71 6,88 7,10 6,83 7,01 7,57 8,01
90. Prijedor 1 Pmax (MW) 22,13 25,13 24,80 16,93 14,23 14,67 17,10 23,94 15,83 17,66 20,05 23,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,64 0,66 0,62 0,72 0,63 0,49 0,65 0,71 0,67 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 514,59 447,22 476,80 474,73 461,12 515,62 471,54 365,97 469,90 527,32 485,63 501,62

Srednje mjesečno opt. 15,31 16,72 15,89 11,16 8,82 10,50 10,84 11,78 10,33 12,52 13,52 15,84
91. Prijedor 3 Pmax (MW) 12,59 13,16 13,14 13,22 16,71 10,64 15,06 10,78 14,30 12,44 14,95 17,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,63 0,64 0,63 0,53 0,73 0,54 0,70 0,55 0,64 0,54 0,55
Vrijeme iskorištenja 550,38 425,82 476,27 450,28 392,97 525,10 401,15 520,31 395,22 475,36 390,65 405,67
Srednje mjesečno opt. 9,31 8,34 8,41 8,27 8,83 7,76 8,12 7,54 7,85 7,95 8,11 9,80

92. Prijedor 5 Pmax (MW) 9,67 10,23 10,25 5,42 10,33 9,04 10,08 9,02 9,68 10,20 10,34 10,60
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,48 0,64 0,59 0,64 0,50 0,47 0,58 0,62 0,56 0,56 0,64 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 356,08 432,65 435,69 459,38 370,05 335,62 432,00 459,95 400,69 420,03 459,12 439,58
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 4,63 6,59 6,00 3,46 5,14 4,21 5,86 5,58 5,39 5,76 6,59 6,27

93. Prnjavor Pmax (MW) 20,97 20,08 20,07 17,88 16,93 15,98 16,61 16,45 18,33 18,36 19,83 20,34
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,66 0,64 0,65 0,69 0,68 0,69 0,60 0,65 0,64 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 468,87 452,54 493,71 458,06 484,30 497,30 506,20 510,79 432,66 483,67 460,26 505,16

Srednje mjesečno opt. 13,21 13,52 13,32 11,37 11,02 11,04 11,30 11,30 11,01 11,93 12,68 13,81
94. Rama Pmax (MW) 7,39 3,52 2,99 5,34 2,74 3,41 3,32 3,71 3,96 4,03 3,96 5,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,25 0,43 0,27 0,14 0,43 0,47 0,56 0,57 0,52 0,53 0,50 0,42
Vrijeme iskorištenja 185,90 290,01 203,17 103,65 322,13 335,68 419,77 426,40 373,63 391,81 358,95 310,77
Srednje mjesečno opt. 1,85 1,52 0,82 0,77 1,19 1,59 1,87 2,12 2,06 2,12 1,97 2,35

95. Rogatica Pmax (MW) 3,94 3,68 3,56 3,58 3,34 3,69 3,91 4,01 4,28 4,55 4,86 4,63
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,69 0,64 0,69 0,68 0,60 0,63 0,59 0,67 0,63 0,69

Vrijeme iskorištenja 476,60 460,51 511,10 463,92 513,50 491,63 446,26 467,80 426,72 494,77 457,10 515,61
Srednje mjesečno opt. 2,53 2,52 2,44 2,31 2,31 2,52 2,34 2,52 2,53 3,03 3,09 3,21

96. Sanski Most Pmax (MW) 10,36 9,72 9,58 9,31 9,14 10,17 11,13 10,86 9,35 9,60 9,86 11,59
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,64 0,66 0,68 0,68 0,67 0,66 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 477,10 446,45 499,65 493,09 511,18 460,62 494,20 505,59 488,31 501,56 475,81 473,68

Srednje mjesečno opt. 6,65 6,45 6,43 6,37 6,28 6,50 7,39 7,38 6,34 6,47 6,52 7,38
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97. Sarajevo 1 Pmax (MW) 29,40 22,81 23,86 19,31 26,96 25,86 26,11 20,83 25,36 24,87 24,11 24,13
T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,76 0,70 0,78 0,56 0,60 0,57 0,73 0,59 0,57 0,72 0,76
T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 439,35 508,64 521,26 558,56 418,55 433,69 423,46 544,57 421,94 425,82 519,09 564,83

Srednje mjesečno opt. 17,36 17,27 16,72 14,98 15,16 15,57 14,86 15,24 14,86 14,24 17,38 18,32
98. Sarajevo 2 Pmax (MW) 10,62 13,49 13,04 6,44 7,72 14,35 9,13 8,26 10,82 11,33

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,60 0,62 0,26 0,36 0,36 0,69 0,69 0,65 0,72
T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 524,75 403,33 461,17 188,73 271,09 264,60 496,01 512,28 471,38 535,82

Srednje mjesečno opt. 7,49 8,10 8,09 1,69 2,81 5,10 6,29 5,68 7,08 8,16
99. Sarajevo 4 Pmax (MW) 17,49 18,68 17,61 14,97 14,75 14,39 13,08 16,92 14,74 16,19 18,24 18,68

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,71 0,68 0,64 0,65 0,72 0,56 0,67 0,68 0,66 0,76
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 536,55 488,22 524,90 489,00 474,79 471,13 535,46 416,12 480,55 508,01 475,84 562,57

Srednje mjesečno opt. 12,61 13,57 12,42 10,17 9,41 9,42 9,41 9,46 9,84 11,05 12,06 14,12
100. Sarajevo 5 Pmax (MW) 25,57 29,40 27,26 21,52 18,48 18,26 16,28 17,20 19,91 21,25 25,90 26,20

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,67 0,65 0,63 0,67 0,68 0,73 0,70 0,62 0,67 0,63 0,75
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 536,45 453,12 483,16 456,83 499,96 491,86 542,83 521,38 447,18 497,27 451,40 554,92

Srednje mjesečno opt. 18,44 19,82 17,71 13,65 12,42 12,48 11,88 12,06 12,37 14,20 16,24 19,54
101. Sarajevo 7 Pmax (MW) 25,68 26,05 23,96 22,19 20,34 22,37 25,25 22,28 18,84 22,41 19,99 24,16

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,72 0,73 0,69 0,71 0,67 0,60 0,64 0,48 0,64 0,72 0,68
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 530,70 482,76 540,25 499,95 531,17 483,38 443,37 472,45 348,92 478,58 515,69 502,47

Srednje mjesečno opt. 18,31 18,72 17,40 15,41 14,52 15,02 15,05 14,15 9,13 14,42 14,32 16,31
102. Sarajevo 8 Pmax (MW) 18,12 19,87 21,01 15,76 13,18 14,00 17,22 18,68 16,88 23,93 22,60 23,96

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,69 0,63 0,67 0,74 0,71 0,67 0,67 0,73 0,64 0,71 0,74
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 539,57 461,26 467,55 480,07 548,37 511,85 495,35 500,57 527,40 478,69 513,13 550,27

Srednje mjesečno opt. 13,14 13,64 13,20 10,51 9,71 9,95 11,46 12,57 12,36 15,40 16,11 17,72
103. Sarajevo 10 Pmax (MW) 5,27 5,64 5,46 4,82 5,05 5,42 4,96 5,10 4,91 5,39 5,37 5,56

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,70 0,69 0,68 0,60 0,57 0,64 0,60 0,65 0,63 0,69 0,69
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 533,61 473,58 516,91 488,33 449,18 413,15 476,81 449,94 470,32 471,20 499,14 512,89

Srednje mjesečno opt. 3,78 3,97 3,79 3,27 3,05 3,11 3,18 3,09 3,21 3,41 3,72 3,83
104. Sarajevo 11 Pmax (MW) 21,77 25,15 22,97 16,65 14,18 14,48 14,28 15,70 15,40 16,76 20,41 23,02

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,67 0,65 0,67 0,72 0,69 0,71 0,67 0,67 0,69 0,64 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 543,02 450,90 483,69 481,07 532,89 494,79 525,30 496,39 479,44 513,39 463,35 531,67

Srednje mjesečno opt. 15,89 16,88 14,93 11,12 10,16 9,95 10,08 10,47 10,25 11,57 13,13 16,45
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105. Sarajevo 12 Pmax (MW) 5,99 6,96 6,59 5,41 5,46 4,96 4,99 6,46 5,16 5,45 5,65 5,94
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,57 0,58 0,62 0,59 0,64 0,54 0,43 0,57 0,57 0,61 0,65

Vrijeme iskorištenja 483,82 384,40 432,03 449,75 441,08 462,28 403,70 317,74 408,84 422,28 441,74 485,81
Srednje mjesečno opt. 3,89 3,98 3,83 3,38 3,24 3,18 2,71 2,76 2,93 3,09 3,47 3,88

106. Sarajevo 13 Pmax (MW) 25,76 24,82 24,41 22,86 21,16 23,05 22,03 22,68 21,38 23,66 27,70 29,78
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,66 0,66 0,67 0,64 0,66 0,64 0,70 0,68 0,66 0,72
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 503,83 468,89 492,98 475,45 502,03 458,16 494,31 479,59 502,90 509,54 473,76 538,10

Srednje mjesečno opt. 17,44 17,32 16,17 15,09 14,28 14,67 14,64 14,62 14,93 16,20 18,23 21,54
107. Sarajevo 14 Pmax (MW) 27,06 29,60 28,98 25,46 23,96 24,20 22,87 26,89 24,95 26,41 28,94 31,42

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,66 0,65 0,65 0,66 0,66 0,68 0,59 0,66 0,68 0,68 0,69
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 516,29 442,78 483,83 470,34 488,27 471,77 508,22 439,55 476,77 502,47 486,36 512,17

Srednje mjesečno opt. 18,78 19,50 18,84 16,63 15,72 15,86 15,62 15,89 16,52 17,83 19,55 21,63
108. Sarajevo 15 Pmax (MW) 18,49 19,97 20,29 15,81 14,49 12,84 8,23 8,96 9,74 10,02 11,12 13,12

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,63 0,52 0,57 0,60 0,48 0,67 0,63 0,58 0,61 0,61 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 490,67 424,46 387,03 412,26 449,44 344,90 498,10 466,15 417,87 457,39 441,88 480,91

Srednje mjesečno opt. 12,19 12,62 10,55 9,05 8,75 6,15 5,51 5,61 5,65 6,16 6,83 8,48
109. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,70 15,15 14,04 18,88 18,70 19,94 18,30 13,57 12,82 12,22 9,40 11,35

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,61 0,52 0,60 0,69 0,66 0,56 0,61 0,62 0,59 0,68 0,71
Vrijeme iskorištenja 549,74 410,63 388,08 432,69 515,43 474,16 413,29 452,70 446,42 435,60 492,00 528,24
Srednje mjesečno opt. 8,64 9,26 7,32 11,35 12,96 13,13 10,16 8,26 7,95 7,15 6,42 8,06

110. Sarajevo 20 Pmax (MW) 14,98 19,38 19,08 11,72 11,48 12,74 13,59 12,73 15,10 16,60 18,46 18,81
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,54 0,62 0,57 0,57 0,54 0,64 0,61 0,62 0,57 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 468,57 448,45 403,40 448,81 424,35 408,31 400,25 473,93 437,12 464,39 412,78 449,88

Srednje mjesečno opt. 9,43 12,93 10,35 7,30 6,55 7,23 7,31 8,11 9,17 10,36 10,58 11,37
111. Sokolac Pmax (MW) 6,43 6,71 6,34 6,18 10,15 8,04 6,37 6,06 10,53 10,76 9,78 11,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,67 0,68 0,63 0,39 0,50 0,63 0,64 0,40 0,42 0,47 0,51
Vrijeme iskorištenja 491,40 448,58 504,55 450,34 287,16 361,92 467,02 477,05 285,78 312,14 340,94 378,02
Srednje mjesečno opt. 4,25 4,48 4,30 3,86 3,92 4,04 4,00 3,88 4,18 4,51 4,63 5,86

112. Srbac Pmax (MW) 10,56 11,33 11,02 9,84 8,76 9,81 9,96 10,47 10,44 10,92 11,45 12,05
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,22 0,70 0,72 0,67 0,74 0,71 0,70 0,67 0,66 0,66 0,68 0,69

Vrijeme iskorištenja 163,31 469,01 535,22 485,74 551,35 507,70 518,96 501,18 472,26 489,97 487,86 514,23
Srednje mjesečno opt. 2,32 7,91 7,93 6,64 6,49 6,92 6,94 7,06 6,84 7,19 7,76 8,33
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113. Srebrenica Pmax (MW) 13,09 13,28 13,40 12,65 11,17 17,04 11,90 15,92 13,44 12,39 13,04 13,95
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,73 0,69 0,69 0,73 0,55 0,72 0,60 0,64 0,72 0,70 0,72
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 552,78 492,27 513,47 498,21 541,51 393,69 537,76 445,08 462,55 535,36 505,18 538,53

Srednje mjesečno opt. 9,73 9,73 9,25 8,75 8,13 9,32 8,60 9,53 8,63 8,91 9,15 10,10
114. Srebrenik Pmax (MW) 10,54 10,54 10,45 9,69 9,21 10,07 9,02 10,55 9,11 9,97 10,35 11,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,71 0,68 0,69 0,64 0,72 0,66 0,71 0,67 0,68 0,68
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 498,45 472,73 530,35 491,91 511,61 461,58 537,32 488,85 513,58 499,72 492,37 509,06

Srednje mjesečno opt. 7,06 7,42 7,45 6,62 6,33 6,46 6,51 6,93 6,50 6,70 7,08 8,00
115. Stanari Pmax (MW) 6,53 6,07 6,17 5,87 6,01 5,90 5,75 6,17 5,70 - - -

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,61 0,62 0,53 0,57 0,61 0,61 0,56 0,47 - - -
Vrijeme iskorištenja 442,19 409,79 461,63 379,38 424,70 439,12 455,42 416,64 341,10 - - -
Srednje mjesečno opt. 3,88 3,70 3,83 3,09 3,43 3,60 3,52 3,46 2,70 - - -

116. Stanari nova TS Pmax (MW) - - - - - - - - - 6,44 6,97 6,55
T1 20 MVA Faktor opterećenja - - - - - - - - - 0,43 0,66 0,65

Vrijeme iskorištenja - - - - - - - - - 321,86 473,55 483,69
Srednje mjesečno opt. - - - - - - - - - 2,79 4,58 4,26

117. Stolac Pmax (MW) 5,60 5,73 5,69 5,38 4,65 4,86 5,20 5,21 5,21 5,14 5,36 5,93
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,60 0,60 0,48 0,51 0,54 0,55 0,55 0,50 0,51 0,59 0,61

Vrijeme iskorištenja 473,13 404,62 446,21 343,33 383,10 390,97 411,57 410,85 362,47 382,26 426,53 450,93
Srednje mjesečno opt. 3,56 3,45 3,41 2,57 2,40 2,64 2,88 2,88 2,62 2,64 3,17 3,59

118. Šamac Pmax (MW) 6,98 7,60 7,81 6,74 6,56 6,15 6,42 7,49 6,58 6,58 6,88 8,41
T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,63 0,55 0,57 0,60 0,61 0,63 0,67 0,66 0,64 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,31 439,99 465,97 398,30 422,66 430,03 454,40 465,98 479,97 490,59 461,76 464,47

Srednje mjesečno opt. 4,73 4,98 4,89 3,73 3,72 3,67 3,92 4,69 4,39 4,34 4,41 5,25
119. Šipovo Pmax (MW) 5,95 5,71 5,87 6,06 6,00 6,34 6,37 6,22 6,23 6,29 6,61 6,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,68 0,64 0,61 0,65 0,64 0,65 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 469,35 454,81 473,18 437,98 484,06 458,79 485,97 481,29 455,79 485,02 454,71 481,40

Srednje mjesečno opt. 3,75 3,87 3,73 3,69 3,90 4,04 4,16 4,02 3,94 4,10 4,17 4,36
120. Široki Brijeg Pmax (MW) 18,61 19,37 19,41 16,01 14,74 15,41 16,36 16,99 15,96 17,07 18,53 19,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,65 0,68 0,75 0,74 0,72 0,71 0,72 0,71 0,70 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,59 464,80 487,18 492,14 555,97 532,55 535,77 526,01 519,03 528,80 500,99 515,94

Srednje mjesečno opt. 13,10 13,40 12,71 10,95 11,01 11,40 11,78 12,01 11,51 12,13 12,89 13,77
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121. Teslić Pmax (MW) 15,45 15,58 16,84 14,04 14,20 14,20 13,42 14,94 14,83 17,57 15,88 17,62
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,63 0,52 0,58 0,64 0,61 0,63 0,65 0,65 0,58 0,66 0,58
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 456,69 422,89 385,03 420,38 476,95 442,66 471,36 481,23 471,56 434,89 475,06 433,95

Srednje mjesečno opt. 9,48 9,81 8,72 8,20 9,10 8,73 8,50 9,67 9,71 10,27 10,48 10,27
122. Tešanj Pmax (MW) 21,50 21,72 22,07 21,12 20,84 14,97 12,81 21,48 20,52 21,00 21,79 22,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,73 0,71 0,72 0,51 0,55 0,69 0,72 0,72 0,70 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 539,33 497,47 541,59 513,60 535,25 364,45 412,75 511,71 521,07 536,83 501,58 521,77

Srednje mjesečno opt. 15,58 16,08 16,07 15,07 14,99 7,58 7,10 14,78 14,85 15,16 15,18 15,45
123. Tomislavgrad Pmax (MW) 9,44 9,52 9,41 8,41 7,92 7,70 8,32 9,35 8,21 8,43 8,72 11,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,75 0,70 0,67 0,69 0,73 0,70 0,66 0,70 0,72 0,73 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 556,20 501,93 521,11 483,41 511,13 524,18 521,69 491,22 503,50 532,52 526,33 475,74

Srednje mjesečno opt. 7,05 7,11 6,59 5,65 5,44 5,61 5,83 6,17 5,74 6,03 6,37 7,15
124. Travnik 1 Pmax (MW) 16,58 16,41 19,09 13,48 14,77 15,15 16,55 15,62 15,32 16,00 17,51 18,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,54 0,67 0,70 0,66 0,59 0,66 0,72 0,72 0,69 0,72
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 519,41 478,79 403,55 484,78 522,82 473,48 442,09 488,25 516,77 534,45 494,89 538,99

Srednje mjesečno opt. 11,57 11,69 10,35 9,08 10,38 9,96 9,83 10,25 11,00 11,49 12,04 13,30
125. Travnik 2 Pmax (MW) 9,34 9,76 9,51 8,46 7,34 7,90 7,78 7,54 7,65 7,72 9,17 9,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,61 0,60 0,56 0,59 0,55 0,55 0,53 0,58 0,66 0,59 0,64
Vrijeme iskorištenja 460,20 410,96 444,60 400,32 441,50 396,50 408,79 391,72 417,03 489,36 422,86 475,35
Srednje mjesečno opt. 5,78 5,97 5,68 4,70 4,36 4,35 4,28 3,97 4,43 5,08 5,38 6,18

126. Trebinje - RP Pmax (MW) 12,28 11,19 9,34 8,21 13,97 7,66 8,98 9,34 8,34 8,43 10,53 12,32
T4 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,55 0,40 0,51 0,40 0,74 0,68 0,70 0,69 0,68 0,65 0,73
T5 20 MVA Vrijeme iskorištenja 525,17 370,03 294,03 367,33 298,63 534,87 509,28 520,49 498,71 508,03 468,88 542,50

Srednje mjesečno opt. 8,66 6,16 3,69 4,19 5,61 5,69 6,15 6,53 5,77 5,76 6,85 8,99
127. Trebinje 1 Pmax (MW) 10,65 11,38 11,66 9,36 7,39 8,40 8,84 15,18 12,79 8,33 9,92 11,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,62 0,60 0,69 0,68 0,67 0,41 0,46 0,70 0,69 0,72
Vrijeme iskorištenja 510,72 454,19 463,09 431,87 511,51 489,46 499,14 307,91 331,40 517,66 499,98 535,61
Srednje mjesečno opt. 7,31 7,69 7,26 5,61 5,08 5,71 5,93 6,28 5,89 5,80 6,89 8,11

128. Tuzla Centar Pmax (MW) 37,42 43,69 38,00 34,57 38,47 34,34 37,51 43,17 39,01 38,08 39,63 48,39
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,65 0,71 0,69 0,60 0,67 0,61 0,59 0,60 0,62 0,65 0,64
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 497,95 434,04 524,86 495,90 448,24 485,86 455,95 437,41 435,42 461,94 471,07 479,84

Srednje mjesečno opt. 25,05 28,22 26,81 23,81 23,18 23,17 22,99 25,38 23,59 23,64 25,93 31,21
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129. Tuzla 3 Pmax (MW) 3,36 3,45 4,70 4,41 3,74 4,22 3,74 4,22 5,09 8,93 4,89 5,56
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,61 0,62 0,63 0,63 0,70 0,65 0,54 0,45 0,66 0,65

Vrijeme iskorištenja 506,07 459,87 455,70 443,04 469,26 453,08 520,95 483,18 387,80 337,55 473,78 482,20
Srednje mjesečno opt. 2,28 2,36 2,88 2,71 2,36 2,66 2,62 2,74 2,74 4,05 3,22 3,61

130. Tuzla 5 Pmax (MW) 28,43 26,27 26,19 26,84 23,54 25,45 25,41 28,58 24,56 33,54 24,92 28,51
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,67 0,67 0,59 0,64 0,62 0,62 0,58 0,64 0,46 0,61 0,65
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 459,75 452,48 497,63 422,32 473,74 443,23 463,54 433,86 458,95 343,52 438,02 483,18

Srednje mjesečno opt. 17,57 17,69 17,52 15,74 14,99 15,66 15,83 16,67 15,65 15,49 15,16 18,51
131. Ugljevik Pmax (MW) 12,42 10,42 10,62 11,06 10,80 10,88 10,99 11,10 11,10 12,38 13,16 11,50

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,61 0,62 0,64 0,62 0,57 0,62 0,66 0,60 0,59 0,60 0,58
Vrijeme iskorištenja 410,79 411,32 459,06 460,14 458,16 409,70 458,88 489,61 432,48 437,15 429,90 432,85
Srednje mjesečno opt. 6,86 6,38 6,56 7,07 6,65 6,19 6,78 7,30 6,67 7,27 7,86 6,69

132. Ukrina Pmax (MW) 1,65 1,58 2,38 1,89 1,71 1,82 1,75 1,75 2,19 1,85 1,79 2,24
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,63 0,45 0,52 0,58 0,54 0,56 0,60 0,47 0,57 0,59 0,49

Vrijeme iskorištenja 469,28 420,48 336,41 377,64 432,52 391,38 418,60 449,73 341,83 425,57 423,69 365,71
Srednje mjesečno opt. 1,04 0,99 1,08 0,99 1,00 0,99 0,98 1,06 1,04 1,06 1,05 1,10

133. Uskoplje Pmax (MW) 4,66 5,75 4,95 5,34 5,43 5,30 5,21 6,53 6,16 6,47 6,16 5,66
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,44 0,43 0,35 0,25 0,32 0,47 0,54 0,53 0,66 0,64 0,42 0,48

Vrijeme iskorištenja 328,46 291,22 258,00 178,25 237,48 338,73 401,57 391,42 474,49 476,04 302,24 356,88
Srednje mjesečno opt. 2,06 2,49 1,72 1,32 1,73 2,49 2,81 3,43 4,06 4,14 2,59 2,72

134. Vareš Pmax (MW) 6,12 3,59 7,28 5,90 3,14 3,02 8,42 6,13 6,20 3,31 6,24 3,91
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,30 0,40 0,19 0,29 0,57 0,45 0,18 0,35 0,37 0,66 0,39 0,65

Vrijeme iskorištenja 222,36 268,32 139,35 211,27 425,32 324,71 135,81 258,41 264,30 490,78 282,52 484,95
Srednje mjesečno opt. 1,83 1,43 1,36 1,73 1,80 1,36 1,54 2,13 2,28 2,18 2,45 2,55

135. Velika Kladuša Pmax (MW) 8,94 9,76 9,31 8,60 8,29 8,26 9,01 9,32 8,31 8,39 9,69 10,96
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,73 0,70 0,69 0,70 0,66 0,67 0,69 0,72 0,67 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 547,91 479,69 544,99 501,88 509,84 501,52 494,25 498,84 499,69 535,82 480,30 507,29

Srednje mjesečno opt. 6,59 6,97 6,82 5,99 5,68 5,75 5,99 6,25 5,77 6,04 6,47 7,47
136. Visoko Pmax (MW) 19,05 20,27 19,24 25,62 18,01 19,45 16,97 17,57 17,61 22,68 24,83 24,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,73 0,72 0,48 0,65 0,62 0,68 0,67 0,68 0,59 0,65 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 553,45 487,62 536,05 348,50 487,30 448,35 504,86 497,09 488,60 440,89 471,11 510,63

Srednje mjesečno opt. 14,17 14,71 13,86 12,40 11,80 12,11 11,52 11,74 11,95 13,44 16,25 17,01

91/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2018. godina

137. Višegrad Pmax (MW) 8,13 6,60 6,63 6,96 5,91 6,14 5,79 5,91 6,09 6,39 6,71 7,45
T3 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,74 0,70 0,58 0,64 0,65 0,70 0,70 0,66 0,66 0,69 0,69
T4 16 MVA Vrijeme iskorištenja 461,21 496,88 519,06 419,77 478,68 467,75 521,33 520,78 471,89 494,27 495,08 513,76

Srednje mjesečno opt. 5,04 4,88 4,63 4,06 3,80 3,99 4,06 4,14 3,99 4,25 4,61 5,14
138. Vitez Pmax (MW) 14,69 14,21 14,69 12,77 11,14 11,90 12,29 12,67 11,90 12,19 13,06 14,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,70 0,64 0,63 0,64 0,62 0,61 0,61 0,66 0,69 0,69 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 492,52 467,16 476,49 451,55 479,36 446,83 457,44 455,58 472,01 515,85 494,81 513,10

Srednje mjesečno opt. 9,72 9,88 9,41 8,01 7,17 7,39 7,56 7,76 7,80 8,45 8,97 9,73
139. Vlasenica Pmax (MW) 9,42 9,35 9,76 7,85 9,37 8,05 7,71 8,74 9,57 10,75 11,30 11,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,60 0,47 0,49 0,57 0,57 0,54 0,57 0,64 0,65 0,65 0,60
Vrijeme iskorištenja 439,93 403,55 348,23 352,41 424,70 411,05 404,52 423,21 458,59 480,06 465,75 443,71
Srednje mjesečno opt. 5,57 5,61 4,57 3,84 5,35 4,60 4,19 4,97 6,09 6,94 7,31 6,68

140. Vrnograč Pmax (MW) 2,72 2,54 1,89 2,29 2,10 2,16 2,29 3,71 3,68 6,79 2,72 7,46
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,52 0,63 0,58 0,64 0,64 0,63 0,54 0,62 0,27 0,63 0,26

Vrijeme iskorištenja 452,80 349,56 471,99 415,45 474,90 458,07 465,35 403,48 443,06 200,85 455,14 193,90
Srednje mjesečno opt. 1,65 1,32 1,20 1,32 1,34 1,38 1,43 2,01 2,26 1,83 1,72 1,94

141. Zavidovići Pmax (MW) 16,13 16,49 16,68 15,87 15,80 16,32 14,61 18,76 16,25 15,39 16,63 18,61
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,91 1,00 0,82 0,85 0,83 0,87 0,73 0,88 0,97 0,75 0,72 0,97
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 673,60 673,06 607,75 613,51 620,77 628,78 541,47 658,02 701,03 556,50 516,95 721,36

Srednje mjesečno opt. 14,61 16,52 13,62 13,52 13,19 14,25 10,63 16,59 15,82 11,51 11,94 18,04
142. Zenica 1 Pmax (MW) 16,18 4,92 18,52 6,43 17,97 7,28 10,52 6,29 11,10 11,81 12,10 11,14

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,02 0,59 0,17 0,42 0,17 0,39 0,39 0,48 0,29 0,28 0,27 0,28
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 11,79 395,11 128,92 299,52 125,14 283,37 288,71 356,07 206,50 211,45 192,87 208,56

Srednje mjesečno opt. 0,26 2,89 3,21 2,67 3,02 2,87 4,08 3,01 3,18 3,36 3,24 3,12
143. Zenica 3 Pmax (MW) 28,17 31,90 30,67 29,04 22,50 23,61 19,32 22,49 25,54 30,62 39,22 30,21

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,64 0,62 0,51 0,63 0,61 0,70 0,62 0,56 0,53 0,45 0,70
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 510,24 430,78 458,51 366,49 465,80 436,78 522,54 461,61 405,64 392,90 323,45 517,91

Srednje mjesečno opt. 19,32 20,45 18,90 14,78 14,09 14,32 13,57 13,95 14,39 16,17 17,62 21,03
144. Zenica 4 Pmax (MW) 14,97 16,83 21,45 13,31 10,53 11,58 26,06 11,64 11,91 19,89 11,41 17,29

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,60 0,47 0,63 0,67 0,63 0,28 0,62 0,62 0,41 0,77 0,63
Vrijeme iskorištenja 500,98 405,88 346,37 450,54 501,15 450,42 209,08 464,84 449,79 308,42 557,80 468,62
Srednje mjesečno opt. 10,08 10,16 9,99 8,33 7,09 7,24 7,32 7,27 7,44 8,24 8,84 10,89
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145. Zvornik Pmax (MW) 10,56 15,28 14,93 9,26 8,55 10,20 11,92 7,63 12,87 13,58 10,17 14,22
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,43 0,48 0,56 0,52 0,46 0,39 0,69 0,42 0,42 0,53 0,57

Vrijeme iskorištenja 439,32 292,05 353,78 400,44 388,56 333,15 291,96 510,15 305,71 314,64 382,74 423,54
Srednje mjesečno opt. 6,24 6,64 7,10 5,15 4,47 4,72 4,68 5,23 5,46 5,74 5,41 8,10

146. Žepče Pmax (MW) 7,92 7,66 7,78 6,77 6,05 7,20 6,67 7,49 7,01 7,54 7,39 8,35
T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,72 0,59 0,61 0,66 0,62 0,65 0,65 0,68 0,65 0,70 0,68
T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 472,38 482,14 442,61 435,60 491,61 449,77 485,08 483,99 489,27 485,92 507,38 502,84
T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 5,03 5,49 4,63 4,09 4,00 4,50 4,35 4,87 4,76 4,92 5,21 5,64
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1. Banovići  Pmax (MW) 13,19 14,09 14,45 13,35 13,99 13,97 12,83 12,89 12,98 14,31 15,65 15,45

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,732 0,653 0,674 0,680 0,679 0,576 0,645 0,654 0,693 0,653 0,678 0,703
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 544,63 438,74 501,42 489,47 505,19 415,05 479,65 486,62 498,90 485,62 488,52 523,26

Srednje mjesečno opt. 9,65 9,20 9,74 9,07 9,50 8,05 8,27 8,43 8,99 9,34 10,62 10,86
2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 35,68 38,90 29,34 27,16 23,41 21,78 20,75 19,93 21,45 25,94 27,37 32,86

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,53 0,54 0,54 0,68 0,65 0,63 0,68 0,64 0,62 0,66 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 399,21 358,24 400,12 385,76 503,74 466,98 465,83 509,27 462,58 460,24 474,64 484,21

Srednje mjesečno opt. 19,14 20,74 15,78 14,55 15,85 14,12 12,99 13,64 13,78 16,05 18,04 21,39
3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 50,45 47,33 42,58 40,93 39,26 30,64 30,22 31,95 29,07 38,45 41,18 48,69

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,72 0,69 0,62 0,64 0,70 0,70 0,65 0,70 0,62 0,70 0,68
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 561,24 485,50 515,82 449,77 477,56 501,53 518,48 486,03 501,56 461,38 502,93 507,59

Srednje mjesečno opt. 38,06 34,19 29,52 25,57 25,20 21,34 21,06 20,87 20,25 23,84 28,77 33,22
4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 44,54 41,97 37,20 35,68 36,48 30,57 30,14 32,34 29,44 34,29 37,13 44,87

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,72 0,68 0,63 0,63 0,70 0,67 0,65 0,67 0,63 0,67 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 568,20 484,18 504,25 454,85 472,25 506,31 500,36 480,49 483,83 465,33 484,21 482,99

Srednje mjesečno opt. 34,01 30,24 25,21 22,54 23,15 21,49 20,27 20,89 19,79 21,45 24,97 29,13
5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 9,12 9,86 8,18 8,52 8,07 7,55 7,55 7,31 7,70 8,40 8,73 9,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,77 0,72 0,73 0,66 0,72 0,73 0,71 0,72 0,70 0,69 0,72 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 571,07 482,49 544,97 474,65 535,81 526,58 530,69 531,97 501,96 512,80 518,05 535,24

Srednje mjesečno opt. 7,00 7,08 5,99 5,61 5,81 5,52 5,38 5,22 5,37 5,79 6,28 6,84
6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 14,73 13,41 10,62 10,80 9,39 7,06 10,69 7,25 11,64 12,90 13,33 8,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,50 0,63 0,54 0,59 0,71 0,56 0,71 0,46 0,43 0,47 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 515,26 336,11 468,36 386,01 442,06 512,30 416,39 527,15 331,53 317,40 339,71 514,26

Srednje mjesečno opt. 10,20 6,71 6,68 5,79 5,58 5,02 5,98 5,14 5,36 5,50 6,29 5,87
7. Banja Luka 6 Pmax (MW) 5,46 4,69 4,71 4,64 4,47 4,13 3,80 3,84 4,41 4,41 4,60 5,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,59 0,64 0,60 0,65 0,62 0,67 0,69 0,60 0,64 0,67 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 510,77 397,81 477,99 435,39 483,08 449,97 499,35 511,59 432,59 473,82 481,72 462,72

Srednje mjesečno opt. 3,75 2,78 3,03 2,80 2,90 2,58 2,55 2,64 2,65 2,81 3,08 3,22
8. Banja Luka 7 Pmax (MW) 9,50 9,17 9,40 9,75 9,34 9,34 9,23 9,47 9,25 9,33 9,56 10,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,84 0,81 0,76 0,68 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 0,73 0,81 0,77
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 623,86 541,59 566,55 489,76 593,51 576,76 591,66 588,61 567,21 542,78 581,19 569,18

Srednje mjesečno opt. 7,97 7,39 7,16 6,63 7,45 7,48 7,34 7,49 7,28 6,81 7,72 7,90

Red. 
br. Naziv TS
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9. Banja Luka 8 Pmax (MW) 9,90 9,54 8,51 8,08 8,43 8,36 7,82 7,90 7,74 8,41 8,98 9,92
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,70 0,70 0,65 0,70 0,61 0,69 0,67 0,69 0,68 0,69 0,68
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 557,37 468,52 518,03 464,73 522,23 442,62 514,76 498,92 497,79 503,83 498,50 503,41

Srednje mjesečno opt. 7,42 6,65 5,92 5,22 5,92 5,14 5,41 5,30 5,35 5,70 6,21 6,71
10. Bihać 1 Pmax (MW) 13,46 12,63 10,54 10,70 12,88 11,03 14,27 13,70 13,04 14,02 13,43 15,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,44 0,47 0,47 0,36 0,43 0,53 0,60 0,55 0,58 0,43 0,42
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 418,85 296,90 348,39 336,93 270,29 308,30 396,93 443,32 393,20 434,53 310,93 316,01

Srednje mjesečno opt. 7,58 5,58 4,94 5,01 4,68 4,72 7,61 8,16 7,12 8,19 5,80 6,43
11. Bihać 2 Pmax (MW) 10,81 10,38 11,61 9,13 8,48 7,46 7,24 7,92 8,84 10,59 8,70 11,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,70 0,53 0,66 0,68 0,68 0,61 0,65 0,59 0,51 0,71 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 547,82 471,61 396,04 474,97 506,97 489,25 455,59 483,77 422,01 381,88 511,77 455,27

Srednje mjesečno opt. 7,96 7,28 6,18 6,02 5,78 5,07 4,43 5,15 5,18 5,44 6,19 6,74
12. Bijeljina 1 Pmax (MW) 21,68 22,64 19,04 27,42 26,17 22,46 16,90 18,47 22,39 25,08 24,60 31,77

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,70 0,67 0,67 0,51 0,67 0,58 0,46 0,59 0,58 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 530,42 449,90 522,24 482,18 500,89 369,89 502,06 429,59 334,47 440,23 418,46 526,02

Srednje mjesečno opt. 15,45 15,16 13,36 18,36 17,62 11,54 11,40 10,66 10,40 14,84 14,30 22,46
13. Bijeljina 2 Pmax (MW) 2,74 1,63 1,70 1,88 1,51 3,18 2,70 2,72 2,88 2,75 1,62 1,87

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,67 0,59 0,54 0,65 0,51 0,69 0,70 0,58 0,50 0,62 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 436,71 447,27 439,92 392,09 484,64 370,08 510,94 519,82 419,49 374,80 449,39 459,61

Srednje mjesečno opt. 1,61 1,09 1,01 1,02 0,98 1,63 1,85 1,90 1,68 1,38 1,01 1,15
14. Bijeljina 3 Pmax (MW) 37,62 34,03 30,39 25,60 18,82 30,72 27,71 28,75 30,69 29,43 28,57 29,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,74 0,69 0,52 0,67 0,55 0,61 0,67 0,55 0,51 0,60 0,65
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 555,32 500,45 514,86 371,62 496,36 396,70 456,30 498,74 394,62 378,59 431,28 481,22

Srednje mjesečno opt. 28,08 25,34 21,03 13,21 12,55 16,93 16,99 19,27 16,82 14,97 17,11 19,18
15. Bileća Pmax (MW) 6,48 7,24 7,08 5,54 4,86 5,63 6,35 6,23 6,05 6,52 6,26 5,52

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,52 0,56 0,61 0,63 0,58 0,67 0,71 0,70 0,67 0,53 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 479,15 351,36 419,67 438,82 468,36 417,90 501,90 528,00 504,05 495,38 383,01 469,63

Srednje mjesečno opt. 4,17 3,78 3,99 3,38 3,06 3,27 4,29 4,42 4,23 4,34 3,33 3,49
16. B.Krupa Pmax (MW) 7,86 7,18 6,85 7,08 6,72 7,13 7,28 7,52 6,77 7,44 7,58 8,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,70 0,71 0,72 0,67 0,70 0,67 0,71 0,67 0,65 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,70 484,49 521,38 507,87 537,64 481,27 518,74 499,02 507,65 499,11 468,61 472,62

Srednje mjesečno opt. 5,47 5,18 4,80 5,00 4,85 4,76 5,08 5,04 4,77 4,99 4,94 5,37
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17. B. Brod Pmax (MW) 11,76 10,06 10,07 9,38 7,97 7,83 8,06 7,31 6,94 8,54 8,64 9,73
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,77 0,73 0,69 0,71 0,70 0,73 0,68 0,70 0,62 0,74 0,73
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 537,86 514,20 541,53 498,98 524,63 504,22 540,25 502,70 502,11 463,58 530,11 541,67
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 8,50 7,70 7,33 6,50 5,62 5,49 5,85 4,94 4,84 5,32 6,36 7,08

18. B. Petrovac Pmax (MW) 4,47 4,52 3,66 4,44 3,68 4,61 4,48 4,59 4,62 4,52 4,01 4,51
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,82 0,70 0,87 0,71 0,71 0,72 0,68 0,71 0,84 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 508,57 474,05 610,83 507,05 649,05 511,92 526,28 538,25 489,31 528,41 604,74 540,97

Srednje mjesečno opt. 3,06 3,19 3,00 3,13 3,21 3,28 3,17 3,32 3,14 3,21 3,37 3,28
19. B. Grahovo Pmax (MW) 0,65 0,68 0,70 0,69 1,25 1,21 1,32 0,76 1,21 1,36 1,29 1,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,64 0,58 0,60 0,62 0,62 0,57 0,58 0,48 0,60 0,62 0,41
T3 10 MVA Vrijeme iskorištenja 505,28 432,62 432,82 430,04 458,95 447,86 424,55 430,31 343,28 449,88 446,97 301,73

Srednje mjesečno opt. 0,44 0,44 0,41 0,41 0,77 0,75 0,75 0,44 0,58 0,82 0,80 0,50
20. Brčko 1 Pmax (MW) 33,71 30,76 26,69 26,94 26,24 22,45 22,94 24,44 21,35 27,28 27,60 34,99

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,78 0,77 0,73 0,68 0,65 0,71 0,70 0,69 0,71 0,63 0,71 0,69
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 579,25 519,17 546,82 488,82 486,95 511,03 518,78 514,81 514,43 467,14 510,19 514,17

Srednje mjesečno opt. 26,24 23,77 19,62 18,29 17,17 15,94 16,00 16,91 15,25 17,13 19,55 24,18
21. Brčko 2 Pmax (MW) 25,60 23,04 21,83 21,58 20,87 23,77 18,26 20,10 19,37 22,68 23,56 29,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,77 0,77 0,72 0,70 0,62 0,55 0,74 0,73 0,67 0,63 0,72 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 571,49 519,23 534,46 500,56 462,46 394,73 550,23 539,49 482,73 471,80 515,99 525,56

Srednje mjesečno opt. 19,66 17,80 15,68 15,00 12,97 13,03 13,50 14,58 12,99 14,38 16,88 20,49
22. Breza Pmax (MW) 16,87 16,77 16,27 15,57 16,71 16,28 15,72 15,08 14,07 14,67 16,43 16,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,73 0,70 0,68 0,63 0,63 0,66 0,67 0,69 0,65 0,55 0,70
Vrijeme iskorištenja 530,07 490,61 522,18 492,28 467,78 454,35 492,38 499,64 493,47 486,22 394,34 522,23
Srednje mjesečno opt. 12,02 12,24 11,42 10,64 10,51 10,27 10,40 10,12 9,64 9,59 9,00 11,29

23. Bugojno Pmax (MW) 11,14 10,27 9,84 9,50 9,78 10,05 10,45 12,21 9,70 10,94 10,88 11,74
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,64 0,66 0,63 0,56 0,62 0,58 0,69 0,65 0,67 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,36 460,73 478,79 473,49 469,37 404,13 457,78 428,60 494,08 486,58 482,04 505,88

Srednje mjesečno opt. 7,84 7,04 6,33 6,25 6,17 5,64 6,43 7,03 6,66 7,15 7,28 7,98
24. Busovača Pmax (MW) 6,43 5,86 6,05 5,76 5,66 5,86 5,95 6,14 6,34 6,43 7,39 7,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,59 0,62 0,64 0,62 0,66 0,65 0,63 0,64 0,58 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 506,73 443,31 441,47 446,94 475,47 449,44 491,56 484,68 450,41 477,30 415,42 447,80

Srednje mjesečno opt. 4,38 3,86 3,59 3,58 3,62 3,66 3,93 4,00 3,96 4,13 4,27 4,33
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25. Bužim Pmax (MW) 4,65 4,17 4,33 4,58 4,67 5,42 4,58 5,06 4,52 4,63 4,58 5,24
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,68 0,63 0,62 0,61 0,54 0,63 0,62 0,62 0,60 0,63 0,62

Vrijeme iskorištenja 475,04 456,46 467,24 445,16 450,44 389,70 469,82 461,54 444,46 447,98 455,79 461,47
Srednje mjesečno opt. 2,97 2,84 2,72 2,83 2,83 2,93 2,89 3,14 2,79 2,79 2,90 3,25

26. Cazin 1 Pmax (MW) 16,17 15,07 14,84 15,73 14,98 15,52 14,83 16,86 15,28 15,90 16,02 18,80
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,66 0,68 0,69 0,65 0,69 0,64 0,65 0,66 0,68 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 518,63 470,27 487,38 489,01 513,31 469,59 516,48 476,74 469,38 489,87 490,18 486,98

Srednje mjesečno opt. 11,27 10,54 9,72 10,68 10,34 10,12 10,30 10,80 9,96 10,47 10,90 12,30
27. Cazin 2 Pmax (MW) 3,73 3,25 3,13 3,44 3,03 3,00 2,93 3,25 2,81 3,10 3,10 4,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,63 0,62 0,59 0,63 0,61 0,65 0,63 0,64 0,59 0,62 0,54
Vrijeme iskorištenja 442,32 420,34 458,11 424,55 467,03 439,63 481,12 468,76 460,70 442,15 443,36 401,81
Srednje mjesečno opt. 2,22 2,03 1,93 2,03 1,90 1,83 1,90 2,05 1,80 1,84 1,91 2,23

28. Cementara Pmax (MW) 11,75 11,94 10,72 10,46 12,44 10,48 11,06 11,67 12,27 11,79 10,29 11,54
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,68 0,67 0,55 0,57 0,58 0,57 0,54 0,59 0,62 0,59

Vrijeme iskorištenja 520,04 466,56 508,66 483,53 407,04 408,13 434,34 421,81 386,43 442,02 447,84 439,07
Srednje mjesečno opt. 8,21 8,29 7,33 7,02 6,81 5,94 6,46 6,62 6,59 7,00 6,40 6,81

29. Čapljina Pmax (MW) 15,34 12,65 11,43 10,20 9,66 11,25 11,83 12,64 10,48 9,72 11,09 13,62
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,70 0,66 0,68 0,68 0,63 0,64 0,62 0,63 0,66 0,67 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,85 471,23 487,79 486,67 505,01 455,71 476,57 463,26 450,27 489,15 480,06 488,32

Srednje mjesečno opt. 10,22 8,87 7,50 6,90 6,56 7,12 7,58 7,87 6,55 6,39 7,39 8,94
30. Čelinac Pmax (MW) 5,83 5,29 4,77 4,84 5,73 5,26 4,45 4,56 4,40 5,62 4,84 5,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,67 0,68 0,64 0,54 0,56 0,65 0,63 0,66 0,54 0,68 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,90 451,48 505,39 458,80 405,43 404,67 482,51 466,08 473,47 404,44 490,96 471,18

Srednje mjesečno opt. 3,87 3,55 3,24 3,08 3,12 2,96 2,89 2,86 2,89 3,05 3,30 3,57
31. Čitluk Pmax (MW) 17,57 15,53 15,51 15,52 15,90 18,19 18,42 22,07 17,57 14,60 14,37 19,12

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,68 0,67 0,65 0,63 0,64 0,61 0,60 0,68 0,70 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 538,81 490,81 509,36 480,35 486,54 450,20 479,24 456,06 429,98 503,32 501,57 444,78

Srednje mjesečno opt. 12,72 11,34 10,62 10,36 10,40 11,38 11,87 13,53 10,49 9,88 10,01 11,43
32. Čitluk 2 Pmax (MW) 0,43 0,43 0,37 0,38 0,35 0,29 0,33 0,34 0,36 0,50 0,21 0,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,55 0,56 0,52 0,00 0,63 0,56 0,61 0,48 0,31 0,47 0,38
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 460,44 372,23 417,76 375,21 420,32 453,78 419,04 450,71 346,45 231,62 336,80 279,80

Srednje mjesečno opt. 0,27 0,24 0,21 0,20 0,20 0,18 0,18 0,20 0,17 0,16 0,10 0,19
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33. Derventa Pmax (MW) 14,01 13,90 13,54 14,40 16,62 13,39 13,28 13,48 16,89 14,36 14,56 15,16
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,72 0,67 0,70 0,60 0,74 0,74 0,73 0,56 0,68 0,70 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 527,10 482,29 500,23 501,29 443,75 530,61 554,04 540,40 405,92 504,89 506,81 546,50

Srednje mjesečno opt. 9,92 9,98 9,11 10,03 9,92 9,87 9,89 9,79 9,52 9,75 10,25 11,13
34. Doboj 1 Pmax (MW) 18,32 16,94 15,90 19,60 23,37 16,39 19,77 18,57 16,59 18,13 21,50 20,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,73 0,72 0,59 0,53 0,63 0,59 0,63 0,66 0,65 0,58 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 494,83 490,69 537,99 425,77 392,61 452,77 437,90 466,69 477,31 485,18 418,28 492,02

Srednje mjesečno opt. 12,18 12,37 11,50 11,59 12,33 10,31 11,64 11,65 11,00 11,82 12,49 13,36
35. Doboj 2 Pmax (MW) 13,12 11,86 11,19 13,16 12,77 12,21 13,06 12,77 10,89 12,17 12,47 13,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,71 0,60 0,64 0,67 0,61 0,64 0,69 0,64 0,64 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 502,65 478,61 526,06 433,38 477,01 479,81 456,86 473,12 494,12 474,69 458,33 455,79

Srednje mjesečno opt. 8,86 8,45 7,91 7,92 8,19 8,14 8,02 8,12 7,47 7,77 7,94 8,48
36. Doboj 3 Pmax (MW) 4,20 3,92 3,83 3,74 4,08 5,43 4,42 4,31 3,95 3,98 3,88 4,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,70 0,66 0,62 0,67 0,48 0,64 0,68 0,69 0,67 0,68 0,67
Vrijeme iskorištenja 484,79 469,01 490,08 449,20 501,09 344,72 473,99 507,64 497,52 495,68 487,46 496,41
Srednje mjesečno opt. 2,74 2,73 2,52 2,33 2,75 2,60 2,82 2,94 2,73 2,65 2,63 2,76

37. Doboj Istok Pmax (MW) 5,04 5,28 5,04 4,80 4,80 5,04 4,80 5,28 4,56 5,52 4,80 7,68
Faktor opterećenja 0,64 0,62 0,66 0,69 0,68 0,65 0,68 0,65 0,72 0,60 0,71 0,45
Vrijeme iskorištenja 472,48 418,77 487,86 498,64 506,72 464,93 503,88 480,99 516,22 445,71 508,68 335,76
Srednje mjesečno opt. 3,20 3,29 3,30 3,32 3,27 3,25 3,25 3,41 3,27 3,31 3,39 3,47

38. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,76 4,22 3,63 3,21 3,11 5,28 4,12 4,03 3,83 3,80 3,90 3,84
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,57 0,51 0,56 0,49 0,28 0,46 0,50 0,51 0,53 0,50 0,52

Vrijeme iskorištenja 477,56 386,07 382,59 404,33 365,87 198,64 341,09 372,67 369,47 397,04 358,62 389,10
Srednje mjesečno opt. 2,41 2,42 1,87 1,80 1,53 1,46 1,89 2,02 1,96 2,03 1,94 2,01

39. Drvar Pmax (MW) 2,65 2,62 2,57 2,62 2,56 3,20 2,67 2,67 2,75 2,76 2,79 2,71
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,69 0,67 0,72 0,58 0,71 0,71 0,68 0,67 0,69 0,66

Vrijeme iskorištenja 524,14 473,71 514,81 484,47 533,63 414,49 526,36 525,40 489,62 498,65 496,27 489,17
Srednje mjesečno opt. 1,87 1,85 1,78 1,77 1,83 1,84 1,89 1,89 1,87 1,85 1,92 1,78

40. Đurđevik Pmax (MW) 14,98 23,78 17,49 17,75 20,10 15,14 18,93 22,54 13,26 16,78 17,64 19,08
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,49 0,55 0,52 0,49 0,64 0,50 0,45 0,72 0,59 0,56 0,59
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 535,68 331,84 406,68 371,43 362,35 462,41 371,91 331,46 519,40 437,02 401,72 437,47

Srednje mjesečno opt. 10,79 11,74 9,56 9,16 9,79 9,72 9,46 10,04 9,57 9,86 9,84 11,22
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41. Foča Pmax (MW) 7,44 7,19 6,81 6,50 7,21 7,00 6,50 6,86 7,72 9,06 8,29 8,40
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,52 0,53 0,46 0,40 0,43 0,65 0,70 0,64 0,59 0,42 0,46
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 461,75 347,14 397,22 329,96 298,83 307,33 485,32 521,29 459,93 436,40 301,69 344,27

Srednje mjesečno opt. 4,62 3,72 3,64 2,98 2,89 2,99 4,24 4,81 4,93 5,31 3,47 3,89
42. Fojnica Pmax (MW) 5,42 4,96 3,58 3,62 3,49 3,84 4,83 4,96 3,80 5,17 5,13 5,41

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,64 0,45 0,27 0,33 0,38 0,55 0,58 0,86 0,69 0,51 0,59
Vrijeme iskorištenja 493,80 427,21 332,82 193,24 244,01 275,27 411,72 430,66 616,39 510,98 369,60 440,43
Srednje mjesečno opt. 3,60 3,15 1,60 0,97 1,14 1,47 2,67 2,87 3,26 3,55 2,63 3,20

43. Gacko Pmax (MW) 9,13 10,36 9,60 8,23 9,02 8,31 7,50 8,22 8,15 8,28 10,40 9,83
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,56 0,54 0,52 0,50 0,53 0,55 0,54 0,53 0,57 0,53 0,56
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 415,49 375,71 398,50 376,49 369,95 384,38 411,44 399,91 379,13 426,75 383,32 419,35

Srednje mjesečno opt. 5,10 5,79 5,14 4,30 4,49 4,44 4,15 4,42 4,29 4,75 5,54 5,54
44. Glamoč Pmax (MW) 1,47 1,62 1,60 1,58 1,64 1,49 1,67 1,61 1,59 1,67 1,64 1,74

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,56 0,56 0,56 0,56 0,58 0,57 0,58 0,55 0,55 0,55 0,53
T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 450,56 375,82 413,85 403,67 419,64 417,88 423,56 430,57 398,51 409,49 399,21 395,90

Srednje mjesečno opt. 0,89 0,90 0,89 0,89 0,92 0,87 0,95 0,93 0,88 0,92 0,91 0,92
45. Goražde 1 Pmax (MW) 13,52 11,59 9,80 9,22 9,09 10,24 10,35 11,02 10,89 11,50 12,34 12,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,65 0,63 0,65 0,57 0,57 0,68 0,65 0,69 0,72 0,68 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 515,98 436,31 471,95 470,39 427,36 411,14 502,66 487,21 497,03 532,29 491,66 519,34

Srednje mjesečno opt. 9,38 7,53 6,22 6,02 5,22 5,85 6,99 7,22 7,52 8,23 8,43 9,00
46. Goražde 2 Pmax (MW) 1,09 1,97 1,21 1,24 1,27 1,98 2,17 2,12 3,18 1,66 4,21 1,15

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,38 0,59 0,58 0,61 0,41 0,43 0,34 0,24 0,40 0,14 0,67
Vrijeme iskorištenja 485,56 256,88 442,65 416,07 455,74 293,92 317,71 254,57 175,49 301,02 103,74 494,87
Srednje mjesečno opt. 0,71 0,75 0,72 0,71 0,78 0,81 0,93 0,73 0,78 0,67 0,61 0,76

47. Gračanica Pmax (MW) 21,40 22,16 21,30 21,21 20,92 21,12 20,83 21,11 19,87 20,54 21,21 22,26
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,67 0,69 0,68 0,70 0,70 0,68 0,67
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 528,31 470,08 511,17 491,62 500,10 482,58 511,99 503,15 505,10 517,76 490,98 498,55

Srednje mjesečno opt. 15,19 15,50 14,63 14,48 14,06 14,15 14,33 14,28 13,94 14,29 14,46 14,92
48. Gradačac Pmax (MW) 22,41 21,36 20,81 20,78 21,22 22,18 21,14 21,52 20,31 21,54 21,08 21,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,78 0,74 0,77 0,73 0,70 0,73 0,68 0,75 0,70 0,73 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 550,18 523,28 548,43 555,55 540,52 501,52 539,59 504,46 541,92 524,00 527,09 538,80

Srednje mjesečno opt. 16,57 16,63 15,34 16,03 15,41 15,45 15,33 14,59 15,29 15,17 15,43 15,84
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49. Gradiška Pmax (MW) 16,76 16,08 14,41 14,30 13,98 13,16 13,33 13,88 12,80 13,81 14,44 16,22
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,71 0,70 0,65 0,68 0,69 0,69 0,67 0,69 0,70 0,73 0,72
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 559,10 474,73 521,64 467,69 504,47 500,36 511,05 497,98 498,60 517,73 524,82 533,98

Srednje mjesečno opt. 12,59 11,36 10,10 9,29 9,48 9,14 9,16 9,29 8,86 9,61 10,53 11,64
50. Gradiška 2 Pmax (MW) 0,75 0,64 0,81 0,68 0,66 0,70 0,88 0,61 0,83 0,62 0,64 0,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,66 0,50 0,58 0,61 0,52 0,41 0,63 0,44 0,63 0,64 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 479,84 440,87 369,59 419,24 452,57 372,21 308,58 470,65 316,08 471,71 460,59 481,09

Srednje mjesečno opt. 0,48 0,42 0,40 0,40 0,40 0,36 0,37 0,38 0,36 0,40 0,41 0,48
51. Grude Pmax (MW) 12,82 12,22 11,45 10,75 10,62 9,70 10,46 10,97 9,74 11,66 10,97 12,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,70 0,67 0,66 0,66 0,68 0,67 0,67 0,68 0,59 0,68 0,68
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 540,27 473,75 500,57 475,41 487,70 486,36 501,80 499,35 487,45 442,10 492,34 507,15

Srednje mjesečno opt. 9,31 8,61 7,70 7,10 6,96 6,56 7,05 7,36 6,59 6,93 7,50 8,29
52. Hak Pmax (MW) 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,17 0,17 0,14 0,11 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,10 0,15
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 123,13 110,93 101,34 75,80 70,51 58,45 62,44 64,91 57,39 63,16 73,13 114,56

Srednje mjesečno opt. 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
53. Hadžići Pmax (MW) 11,59 11,58 13,29 12,49 12,39 13,34 12,46 12,50 12,37 12,22 12,40 13,13

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,63 0,70 0,70 0,61 0,70 0,69 0,68 0,66 0,64 0,69
Vrijeme iskorištenja 530,48 462,36 472,30 504,40 523,86 441,36 523,24 515,55 491,95 487,96 463,41 510,47
Srednje mjesečno opt. 8,26 7,97 8,44 8,75 8,72 8,18 8,77 8,66 8,45 8,02 7,98 9,01

54. Jablanica Pmax (MW) 3,22 3,18 2,88 2,69 3,04 2,90 2,70 3,14 3,05 2,97 2,90 3,14
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,65 0,65 0,58 0,55 0,62 0,47 0,58 0,62 0,66 0,67

Vrijeme iskorištenja 474,48 461,64 486,25 468,92 430,95 398,59 462,95 347,33 414,34 461,31 473,69 495,58
Srednje mjesečno opt. 2,05 2,18 1,88 1,75 1,76 1,61 1,68 1,47 1,76 1,84 1,91 2,09

55. Jajce 1 Pmax (MW) 5,12 4,88 4,55 4,87 6,43 4,21 7,25 7,76 4,96 5,24 4,92 7,48
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,69 0,67 0,64 0,47 0,65 0,43 0,46 0,62 0,62 0,68 0,50
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 540,13 464,50 495,60 457,53 347,63 469,38 316,68 341,75 443,97 458,42 493,04 372,04

Srednje mjesečno opt. 3,72 3,37 3,03 3,09 3,01 2,74 3,08 3,56 3,06 3,23 3,37 3,74
56. Janja Pmax (MW) 5,70 5,08 5,05 5,28 7,06 5,06 5,56 6,39 5,12 5,21 5,18 6,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,62 0,62 0,46 0,66 0,66 0,63 0,67 0,64 0,64 0,62
Vrijeme iskorištenja 470,45 444,40 463,03 446,54 340,09 475,83 489,28 468,55 484,95 472,92 464,28 459,61
Srednje mjesečno opt. 3,61 3,36 3,14 3,27 3,23 3,34 3,66 4,03 3,45 3,31 3,34 3,77
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57. Kiseljak Pmax (MW) 12,95 13,03 18,58 13,08 13,03 12,48 12,86 12,72 15,59 17,14 18,28 18,98
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,49 0,69 0,67 0,67 0,69 0,68 0,56 0,68 0,56 0,52
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 528,68 477,56 366,06 494,58 501,37 482,53 510,37 502,53 406,25 503,99 406,69 387,35

Srednje mjesečno opt. 9,20 9,26 9,14 8,98 8,78 8,36 8,82 8,59 8,80 11,61 10,32 9,88
58. Kladanj Pmax (MW) 6,15 7,05 6,16 6,10 6,60 7,28 6,72 6,66 5,94 6,27 9,85 6,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,61 0,65 0,62 0,65 0,53 0,55 0,56 0,62 0,66 0,45 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 522,30 408,22 482,21 449,70 484,42 384,87 411,72 416,95 443,19 493,67 321,50 542,19

Srednje mjesečno opt. 4,32 4,28 3,99 3,81 4,30 3,89 3,72 3,73 3,65 4,16 4,40 4,81
59. Ključ Pmax (MW) 4,38 3,74 3,78 4,36 3,91 4,06 5,50 5,58 4,40 4,26 3,83 4,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,68 0,64 0,68 0,64 0,57 0,57 0,60 0,61 0,66 0,58
Vrijeme iskorištenja 491,48 485,31 505,63 459,42 506,64 460,98 423,62 420,63 430,54 453,27 478,75 434,31
Srednje mjesečno opt. 2,90 2,70 2,57 2,78 2,66 2,60 3,13 3,15 2,63 2,60 2,55 2,85

60. Konjic Pmax (MW) 13,94 11,68 6,64 7,38 5,54 11,28 11,39 12,32 12,18 12,94 12,58 9,51
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,44 0,60 0,49 0,65 0,44 0,68 0,68 0,74 0,75 0,38 0,50
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 460,69 293,03 446,02 354,65 481,63 320,11 507,62 505,18 530,05 555,66 277,05 373,66

Srednje mjesečno opt. 8,63 5,09 3,98 3,64 3,59 5,01 7,77 8,37 8,97 9,66 4,84 4,78
61. Kotor Varoš Pmax (MW) 11,12 10,95 8,05 8,31 8,30 7,50 9,72 9,24 10,90 10,89 10,43 10,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,53 0,54 0,46 0,43 0,52 0,55 0,56 0,61 0,65 0,59 0,50
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 454,45 355,82 404,75 332,75 323,42 375,75 408,25 414,21 436,28 480,63 426,14 372,67

Srednje mjesečno opt. 6,79 5,80 4,38 3,84 3,61 3,91 5,33 5,15 6,60 7,04 6,17 5,13
62. Kozarska Dubica Pmax (MW) 16,16 15,97 16,72 16,65 15,54 15,59 16,29 14,92 16,41 15,81 15,85 16,56

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,78 0,81 0,74 0,69 0,78 0,73 0,74 0,68 0,69 0,77 0,81 0,78
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 577,79 543,00 549,36 498,28 577,43 525,33 554,11 505,10 498,57 571,91 579,82 582,77

Srednje mjesečno opt. 12,55 12,91 12,35 11,52 12,06 11,38 12,13 10,13 11,36 12,15 12,77 12,97
63. Kupres Pmax (MW) 2,81 2,19 1,64 1,36 1,98 1,32 1,49 1,54 1,43 1,45 1,46 3,56

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,57 0,59 0,67 0,45 0,66 0,64 0,65 0,62 0,64 0,67 0,39
Vrijeme iskorištenja 402,39 383,71 441,24 479,79 335,05 475,03 473,06 480,54 447,84 477,52 480,60 288,08
Srednje mjesečno opt. 1,52 1,25 0,97 0,91 0,89 0,87 0,95 0,99 0,89 0,93 0,97 1,38

64. Laktaši Pmax (MW) 15,08 15,48 14,12 14,29 12,59 12,51 12,14 13,02 13,99 13,48 14,05 15,30
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,70 0,68 0,63 0,70 0,68 0,68 0,65 0,59 0,67 0,71 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 550,66 469,41 508,34 456,03 519,61 490,87 508,12 483,55 426,52 494,88 507,77 528,21

Srednje mjesečno opt. 11,16 10,81 9,65 9,05 8,79 8,53 8,29 8,46 8,29 8,97 9,91 10,86
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65. Laktaši 2 Pmax (MW) 4,07 4,05 3,82 3,65 3,61 3,74 3,83 3,54 3,49 3,73 5,68 4,92
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,70 0,70 0,68 0,72 0,66 0,66 0,67 0,66 0,67 0,47 0,59

Vrijeme iskorištenja 563,35 470,34 519,74 487,73 536,23 472,55 490,06 500,39 473,45 498,16 339,11 442,23
Srednje mjesečno opt. 3,08 2,84 2,67 2,47 2,60 2,46 2,52 2,38 2,30 2,50 2,68 2,92

66. Livno Pmax (MW) 11,28 10,28 9,58 9,84 8,87 8,30 9,28 9,75 9,10 9,69 9,46 12,93
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,73 0,70 0,67 0,74 0,73 0,69 0,69 0,68 0,67 0,72 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 530,26 487,33 519,78 484,43 549,39 524,24 515,81 510,30 490,59 502,14 517,07 446,24

Srednje mjesečno opt. 8,04 7,46 6,70 6,62 6,55 6,04 6,43 6,69 6,20 6,54 6,79 7,75
67. Lopare Pmax (MW) 5,67 5,16 5,08 5,23 4,95 4,84 5,12 5,31 4,95 4,85 5,16 5,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,66 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,67 0,72 0,70 0,66
Vrijeme iskorištenja 500,58 464,85 494,73 494,43 523,18 506,64 525,08 535,98 485,65 532,90 503,26 494,65
Srednje mjesečno opt. 3,82 3,57 3,38 3,59 3,48 3,41 3,62 3,82 3,34 3,48 3,60 3,87

68. Lukavac Pmax (MW) 33,73 25,01 28,20 32,41 32,25 32,58 27,21 30,23 31,10 37,46 39,98 40,81
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,49 0,57 0,55 0,58 0,56 0,56 0,62 0,66 0,70 0,64 0,65 0,56
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 360,99 382,71 410,67 418,48 413,37 406,65 461,41 487,81 504,26 478,71 465,97 420,23
T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 16,37 14,24 15,57 18,84 17,92 18,40 16,88 19,82 21,78 24,10 25,87 23,05

69. Ljubuški Pmax (MW) 14,92 13,67 12,84 11,67 10,82 12,52 12,84 14,73 11,00 11,50 12,13 14,82
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,66 0,67 0,69 0,65 0,67 0,62 0,67 0,64 0,67 0,65
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 544,14 480,82 489,75 483,94 514,62 467,78 499,03 460,15 482,35 475,44 483,87 481,55

Srednje mjesečno opt. 10,91 9,78 8,46 7,85 7,48 8,13 8,61 9,11 7,37 7,35 8,15 9,59
70. Maglaj Pmax (MW) 15,35 15,71 11,57 16,76 17,37 15,63 15,63 13,22 13,18 15,62 15,41 19,05

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,61 0,45 0,53 0,40 0,39 0,50 0,51 0,46 0,52 0,45
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 486,50 427,76 453,53 325,85 393,15 287,95 287,95 375,35 369,57 345,25 374,60 332,88

Srednje mjesečno opt. 10,04 10,00 7,05 7,58 9,18 6,25 6,05 6,67 6,77 7,25 8,02 8,52
71. Modriča Pmax (MW) 14,42 12,80 11,90 13,36 11,14 10,72 14,78 11,83 15,10 12,25 12,60 15,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,68 0,68 0,70 0,71 0,54 0,69 0,50 0,65 0,67 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,40 476,93 509,43 490,28 522,01 511,00 399,61 510,47 358,93 480,98 485,09 475,81

Srednje mjesečno opt. 9,78 9,08 8,15 9,10 7,82 7,61 7,94 8,12 7,53 7,92 8,49 9,77
72. Mostar 1 Pmax (MW) 6,97 6,77 6,09 5,16 5,07 6,28 5,94 6,57 9,63 5,89 6,11 6,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,65 0,72 0,71 0,58 0,54 0,64 0,39 0,66 0,72 0,68
Vrijeme iskorištenja 534,76 475,11 482,57 518,42 531,09 420,99 399,52 475,86 279,69 494,11 517,63 505,01
Srednje mjesečno opt. 5,01 4,79 3,95 3,71 3,62 3,67 3,19 4,20 3,74 3,91 4,39 4,43
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73. Mostar 2 Pmax (MW) 23,26 20,90 18,44 16,94 16,70 19,55 24,62 22,01 17,80 15,97 18,84 21,92
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,67 0,65 0,66 0,60 0,54 0,61 0,58 0,66 0,65 0,68
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 534,04 474,63 500,14 470,63 493,85 434,03 404,52 454,54 420,18 487,90 471,41 509,56

Srednje mjesečno opt. 16,70 14,76 12,40 11,07 11,08 11,79 13,39 13,45 10,39 10,47 12,34 15,01
74. Mostar 4 Pmax (MW) 2,19 2,19 1,42 1,85 1,80 1,66 1,56 1,69 1,65 1,82 1,99 2,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,59 0,58 0,52 0,59 0,62 0,68 0,65 0,59 0,59 0,60 0,58
Vrijeme iskorištenja 489,36 396,21 431,11 377,62 439,35 444,57 503,17 486,14 427,93 435,93 429,00 431,25
Srednje mjesečno opt. 1,44 1,29 0,82 0,97 1,07 1,03 1,06 1,10 0,98 1,07 1,18 1,35

75. Mostar 5 Pmax (MW) 8,64 7,66 7,11 6,42 6,33 7,25 7,15 7,35 6,52 6,07 6,84 8,10
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,64 0,61 0,63 0,61 0,55 0,60 0,59 0,58 0,64 0,60 0,55
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 453,16 429,76 450,57 450,30 456,35 399,60 442,93 438,00 418,02 476,76 432,29 410,77

Srednje mjesečno opt. 5,26 4,90 4,31 4,02 3,88 4,02 4,26 4,33 3,78 3,89 4,10 4,47
76. Mostar 6 Pmax (MW) 28,08 28,08 34,04 28,14 15,48 16,42 17,20 18,20 14,90 13,32 16,44 20,58

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,60 0,55 0,63 0,59 0,57 0,56 0,59 0,67 0,67 0,67
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 493,39 466,69 448,96 397,54 469,28 425,56 423,32 415,71 423,97 500,95 481,41 496,92

Srednje mjesečno opt. 18,62 19,50 20,54 15,54 9,76 9,71 9,79 10,17 8,77 8,97 10,99 13,75
77. Mostar 7 Pmax (MW) 22,80 13,40 10,32 11,72 13,74 15,98 16,38 16,44 14,42 12,20 15,30 18,80

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,68 0,23 0,32 0,67 0,61 0,60 0,61 0,59 0,73 0,69 0,71
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 492,71 453,79 171,97 228,08 499,45 435,74 448,04 453,58 427,50 543,54 496,87 531,53

Srednje mjesečno opt. 15,10 9,05 2,39 3,71 9,22 9,67 9,86 10,02 8,56 8,91 10,56 13,43
78. Mostar 9 Pmax (MW) 3,17 6,21 4,94 2,70 2,55 2,75 2,74 3,11 4,59 2,48 2,68 3,28

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,34 0,36 0,60 0,63 0,62 0,67 0,63 0,35 0,61 0,63 0,59
Vrijeme iskorištenja 508,98 226,07 265,04 433,40 465,30 448,68 498,35 469,93 249,69 453,29 450,68 435,79
Srednje mjesečno opt. 2,17 2,09 1,76 1,62 1,60 1,71 1,83 1,96 1,59 1,51 1,68 1,92

79. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 8,65 7,88 8,12 8,44 5,66 6,96 8,24 8,43 9,15 9,02 9,42 8,91
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,36 0,30 0,29 0,43 0,39 0,59 0,68 0,64 0,65 0,33 0,31
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 441,41 244,59 224,41 208,26 321,20 280,93 442,06 508,96 460,15 484,28 238,12 232,70

Srednje mjesečno opt. 5,13 2,87 2,45 2,44 2,45 2,72 4,89 5,77 5,85 5,87 3,11 2,79
80. Novi Travnik Pmax (MW) 7,78 7,39 7,30 10,96 6,43 6,34 6,53 6,72 6,43 7,10 7,10 8,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,64 0,41 0,66 0,63 0,64 0,63 0,66 0,66 0,69 0,65
T2 10 MVA Vrijeme iskorištenja 528,21 473,59 472,83 293,75 492,87 455,42 475,18 467,94 477,82 488,15 494,53 486,29

Srednje mjesečno opt. 5,52 5,21 4,64 4,47 4,26 4,01 4,17 4,23 4,27 4,66 4,88 5,52

103/339



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Red. 
br. Naziv TS

2019. godina

81. Neum Pmax (MW) 2,92 3,43 3,08 3,29 3,44 5,17 6,92 7,48 5,23 3,01 2,57 3,45
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,53 0,65 0,67 0,63 0,60 0,61 0,63 0,55 0,69 0,68 0,59
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 532,31 354,34 480,24 481,24 469,83 432,76 450,61 465,83 395,11 513,86 487,14 440,54

Srednje mjesečno opt. 2,09 1,81 1,99 2,20 2,17 3,11 4,19 4,68 2,87 2,08 1,74 2,04
82. Nevesinje Pmax (MW) 5,32 4,56 4,40 4,47 4,23 4,57 4,27 4,33 4,56 4,55 5,04 4,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,56 0,62 0,64 0,69 0,63 0,71 0,71 0,64 0,65 0,63 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 465,93 376,06 458,60 457,92 516,07 453,88 526,43 526,80 458,04 486,21 454,14 494,59

Srednje mjesečno opt. 3,33 2,55 2,71 2,84 2,94 2,88 3,02 3,06 2,90 2,97 3,18 3,22
83. Nova Topola Pmax (MW) 13,68 12,45 11,72 11,46 11,38 11,08 12,36 11,43 11,19 11,94 12,18 13,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,74 0,72 0,69 0,72 0,70 0,66 0,68 0,69 0,70 0,70 0,70
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 522,49 497,67 532,96 496,22 533,37 502,93 491,59 507,43 496,73 519,87 505,27 520,03

Srednje mjesečno opt. 9,61 9,22 8,40 7,90 0,00 7,74 8,16 7,80 7,72 8,34 8,55 9,11
84. Novi Grad Pmax (MW) 13,03 11,79 11,28 11,17 11,19 11,53 12,29 10,96 11,07 11,72 11,96 12,39

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,70 0,68 0,70 0,67 0,63 0,70 0,67 0,66 0,67 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,02 474,28 517,29 486,28 520,81 484,32 469,52 523,43 482,04 491,17 478,89 490,60

Srednje mjesečno opt. 9,05 8,32 7,84 7,55 7,84 7,76 7,75 7,71 7,41 7,74 7,96 8,17
85. Odžak Pmax (MW) 7,11 6,93 10,24 12,32 6,33 6,51 6,65 7,44 6,39 7,55 14,69 11,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,45 0,40 0,69 0,67 0,68 0,65 0,67 0,61 0,32 0,46
Vrijeme iskorištenja 553,47 483,99 332,24 286,09 516,14 480,69 506,88 480,52 479,55 456,24 231,80 341,58
Srednje mjesečno opt. 5,29 4,99 4,57 4,89 4,39 4,34 4,53 4,81 4,26 4,63 4,73 5,37

86. Orašje Pmax (MW) 11,26 10,06 9,35 10,49 8,64 9,06 10,04 11,37 8,73 10,62 9,28 13,05
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,69 0,64 0,72 0,70 0,66 0,63 0,69 0,59 0,71 0,61
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 521,34 482,20 514,76 459,49 534,69 504,13 488,43 469,06 493,34 442,21 509,63 456,90

Srednje mjesečno opt. 7,89 7,22 6,47 6,69 6,21 6,34 6,59 7,17 5,98 6,31 6,57 8,01
87. Pale Pmax (MW) 19,71 20,07 17,55 16,56 15,68 14,46 12,97 13,31 13,70 12,44 12,09 20,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,67 0,62 0,66 0,62 0,67 0,63 0,62 0,57 0,64 0,55
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 545,20 481,17 501,19 444,36 492,23 449,16 497,11 470,89 444,11 420,41 459,65 412,18

Srednje mjesečno opt. 14,44 14,37 11,82 10,22 10,38 9,02 8,67 8,42 8,45 7,03 7,72 11,49
88. Pazarić Pmax (MW) 4,22 3,80 3,80 8,44 3,62 3,48 3,55 4,62 4,04 11,42 6,00 4,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,62 0,60 0,28 0,54 0,61 0,69 0,60 0,41 0,39 0,41 0,54
Vrijeme iskorištenja 505,10 418,39 447,57 200,09 398,41 437,81 515,44 449,98 298,64 293,71 294,94 404,94
Srednje mjesečno opt. 2,86 2,37 2,29 2,35 1,94 2,12 2,46 2,79 1,68 4,51 2,46 2,67
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89. Posušje Pmax (MW) 11,28 11,04 10,97 10,33 10,14 9,66 9,74 10,13 9,46 10,62 10,73 11,00
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,74 0,72 0,72 0,72 0,72 0,75 0,71 0,74 0,70 0,72 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 560,99 496,60 535,64 517,37 537,34 519,56 554,99 529,06 534,49 524,12 520,86 529,74

Srednje mjesečno opt. 8,51 8,16 7,90 7,42 7,32 6,97 7,27 7,20 7,02 7,48 7,76 7,83
90. Prijedor 1 Pmax (MW) 21,32 21,78 22,71 19,03 18,26 17,47 19,32 18,20 15,28 23,90 17,28 26,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,65 0,68 0,69 0,71 0,67 0,63 0,69 0,48 0,74 0,57
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 528,58 449,29 483,10 490,59 516,21 509,29 500,15 469,30 498,88 359,59 534,72 422,50

Srednje mjesečno opt. 15,15 14,56 14,75 12,97 12,67 12,36 12,98 11,48 10,59 11,55 12,83 14,78
91. Prijedor 3 Pmax (MW) 15,29 13,31 8,57 10,90 12,18 9,11 9,76 14,77 10,37 13,11 11,39 16,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,67 0,71 0,64 0,62 0,62 0,62 0,52 0,67 0,60 0,70 0,55
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 541,43 450,40 527,96 459,45 464,07 445,97 461,31 383,19 481,46 446,84 507,03 411,70

Srednje mjesečno opt. 11,13 8,92 6,08 6,95 7,60 5,64 6,05 7,60 6,93 7,88 8,02 8,87
92. Prijedor 5 Pmax (MW) 6,75 9,95 10,36 10,64 9,87 9,62 9,94 10,02 9,99 9,63 10,32 10,24

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,61 0,60 0,56 0,59 0,63 0,61 0,55 0,59 0,57 0,57 0,56
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,22 409,89 445,70 405,95 436,17 451,83 454,47 407,96 422,53 421,20 410,86 418,75
T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 4,47 6,07 6,21 6,00 5,79 6,04 6,07 5,50 5,87 5,45 5,89 5,77

93. Prnjavor Pmax (MW) 19,59 19,31 18,44 18,90 17,18 16,70 16,77 16,97 16,79 18,33 18,56 21,02
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,66 0,61 0,70 0,68 0,68 0,69 0,67 0,64 0,67 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 534,93 465,35 488,94 442,06 519,10 490,56 508,53 512,23 478,87 477,04 485,60 479,15

Srednje mjesečno opt. 14,09 13,37 12,12 11,61 11,98 11,38 11,46 11,69 11,17 11,75 12,51 13,54
94. Rama Pmax (MW) 4,74 3,71 3,06 2,83 2,02 2,67 3,10 3,68 3,96 3,99 3,84 5,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,36 0,30 0,26 0,31 0,40 0,56 0,58 0,47 0,53 0,43 0,30
Vrijeme iskorištenja 402,95 244,11 220,21 190,09 232,83 291,30 416,31 429,17 340,69 392,30 309,14 222,29
Srednje mjesečno opt. 2,57 1,35 0,90 0,75 0,63 1,08 1,74 2,12 1,87 2,11 1,65 1,64

95. Rogatica Pmax (MW) 4,23 4,31 3,54 3,97 4,14 4,12 4,25 4,65 3,99 4,66 4,73 4,75
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,66 0,70 0,69 0,64 0,69 0,67 0,65 0,71 0,70 0,71

Vrijeme iskorištenja 521,40 478,66 487,76 501,41 509,94 458,95 511,77 498,71 470,06 526,47 502,29 526,87
Srednje mjesečno opt. 2,96 3,07 2,32 2,76 2,84 2,63 2,93 3,12 2,61 3,30 3,30 3,36

96. Sanski Most Pmax (MW) 10,01 9,10 8,85 9,74 9,18 9,12 10,72 11,56 8,98 9,91 9,93 11,25
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,68 0,67 0,69 0,70 0,68 0,62 0,68 0,65 0,63 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 496,70 466,07 508,12 484,79 513,70 500,85 503,63 458,85 493,14 483,04 457,08 459,61

Srednje mjesečno opt. 6,68 6,31 6,05 6,56 6,34 6,34 7,25 7,13 6,15 6,43 6,31 6,95
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97. Sarajevo 1 Pmax (MW) 22,05 22,28 20,13 25,72 22,81 24,96 19,69 21,83 21,83 24,35 24,10 19,26
T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,82 0,78 0,77 0,59 0,61 0,57 0,75 0,62 0,54 0,56 0,62 0,76
T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 612,14 525,63 576,29 425,72 453,95 411,90 557,96 464,36 392,04 414,99 444,72 565,92

Srednje mjesečno opt. 18,14 17,43 15,59 15,21 13,92 14,28 14,77 13,63 11,89 13,58 14,89 14,65
98. Sarajevo 2 Pmax (MW) 12,28 11,10 10,54 9,94 9,80 10,52 10,58 11,11 10,01 9,62 9,47 11,32

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,70 0,69 0,68 0,65 0,63 0,61 0,62 0,71 0,68 0,66
T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 535,66 498,50 522,04 497,44 503,69 466,50 470,02 452,93 448,86 525,66 487,51 491,98

Srednje mjesečno opt. 8,84 8,23 7,39 6,87 6,64 6,82 6,68 6,76 6,24 6,79 6,41 7,48
99. Sarajevo 4 Pmax (MW) 19,26 17,85 16,83 15,11 17,94 14,60 13,15 13,61 13,74 14,94 15,49 17,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,76 0,70 0,73 0,60 0,65 0,69 0,68 0,69 0,68 0,70 0,73
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 552,42 509,36 524,52 525,48 444,72 470,60 513,42 503,70 499,71 503,22 504,62 546,72

Srednje mjesečno opt. 14,30 13,53 11,87 11,03 10,73 9,55 9,07 9,21 9,53 10,11 10,86 12,76
100. Sarajevo 5 Pmax (MW) 26,72 25,12 22,58 21,65 22,00 19,18 18,14 18,42 18,31 20,64 20,64 26,75

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,75 0,71 0,67 0,64 0,64 0,66 0,66 0,68 0,68 0,75 0,68
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 568,42 501,21 527,49 481,18 474,16 458,24 488,39 489,41 486,34 505,06 536,46 505,69

Srednje mjesečno opt. 20,41 18,74 16,01 14,47 14,02 12,20 11,91 12,12 12,37 14,01 15,38 18,18
101. Sarajevo 7 Pmax (MW) 23,66 22,76 22,14 20,95 19,94 20,52 20,06 21,23 21,72 26,14 27,43 29,95

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,70 0,66 0,68 0,68 0,67 0,64 0,62 0,67 0,72 0,74
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 536,53 496,00 522,96 472,46 505,38 486,91 497,01 473,41 448,63 496,68 516,89 550,15

Srednje mjesečno opt. 17,07 16,80 15,56 13,75 13,55 13,88 13,40 13,51 13,54 17,45 19,69 22,15
102. Sarajevo 8 Pmax (MW) 24,02 22,87 22,11 19,31 22,65 18,52 19,90 18,96 16,04 17,25 17,53 17,96

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,65 0,64 0,69 0,62 0,69 0,66 0,64 0,71 0,69 0,71 0,73
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 530,36 435,74 474,50 498,28 459,85 493,43 494,61 477,92 511,78 514,56 511,60 544,95

Srednje mjesečno opt. 17,12 14,83 14,10 13,36 14,00 12,69 13,23 12,18 11,40 11,93 12,46 13,15
103. Sarajevo 10 Pmax (MW) 4,87 4,70 4,60 4,05 3,79 3,70 2,84 7,85 6,86 6,95 7,40 8,26

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,77 0,68 0,71 0,57 0,59 0,62 0,49 0,66 0,68 0,67 0,70
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 565,35 515,34 505,70 512,29 425,69 427,70 459,35 361,31 472,75 503,82 479,20 523,98

Srednje mjesečno opt. 3,70 3,60 3,12 2,88 2,17 2,20 1,75 3,81 4,50 4,70 4,92 5,82
104. Sarajevo 11 Pmax (MW) 23,77 21,30 19,71 16,97 18,29 16,09 15,84 16,36 14,18 16,85 17,62 21,47

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,75 0,69 0,73 0,65 0,68 0,66 0,66 0,72 0,67 0,71 0,70
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 538,96 501,58 510,52 523,53 484,69 491,83 493,02 487,41 518,87 501,30 512,80 519,54

Srednje mjesečno opt. 17,22 15,90 13,52 12,34 11,92 10,99 10,50 10,72 10,22 11,35 12,55 14,99
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105. Sarajevo 12 Pmax (MW) 6,52 5,81 5,30 6,52 5,53 4,82 3,58 3,98 4,36 3,31 - -
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,64 0,63 0,51 0,58 0,51 0,63 0,58 0,54 0,06 - -

Vrijeme iskorištenja 465,63 429,58 465,61 369,96 431,37 370,24 471,71 427,90 390,04 42,70 - -
Srednje mjesečno opt. 4,08 3,71 3,32 3,35 3,20 2,48 2,27 2,29 2,36 0,19 - -

106. Sarajevo 13 Pmax (MW) 29,90 28,98 26,90 23,19 24,33 24,52 26,75 26,89 22,52 23,82 24,38 29,14
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,71 0,67 0,70 0,65 0,64 0,59 0,59 0,68 0,68 0,70 0,70
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 547,32 477,36 496,87 502,30 480,56 458,09 437,06 441,61 486,48 507,67 507,36 521,24

Srednje mjesečno opt. 21,99 20,58 17,96 16,18 15,71 15,60 15,71 15,96 15,22 16,25 17,18 20,41
107. Sarajevo 14 Pmax (MW) 29,65 27,93 25,18 27,06 24,39 23,48 23,24 25,85 23,82 23,59 24,72 27,12

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,70 0,69 0,61 0,67 0,66 0,65 0,61 0,66 0,70 0,69 0,71
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 525,61 471,05 515,86 437,56 497,24 473,79 486,78 454,73 476,45 519,29 499,90 527,32

Srednje mjesečno opt. 20,95 19,58 17,46 16,45 16,30 15,45 15,21 15,80 15,77 16,47 17,16 19,22
108. Sarajevo 15 Pmax (MW) 19,66 19,26 17,52 16,60 14,81 14,30 12,76 14,80 14,65 15,72 16,23 19,92

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,62 0,55 0,61 0,60 0,64 0,58 0,59 0,62 0,65 0,64
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 465,04 450,45 464,55 397,81 452,96 433,71 479,44 430,69 428,40 463,44 470,46 476,94

Srednje mjesečno opt. 12,29 12,91 10,94 9,17 9,02 8,61 8,23 8,57 8,72 9,79 10,60 12,77
109. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,56 12,35 10,13 8,83 9,09 8,79 7,77 8,48 11,26 9,08 10,50 12,80

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,69 0,65 0,66 0,63 0,71 0,65 0,55 0,61 0,64 0,70
Vrijeme iskorištenja 549,70 481,13 511,48 470,11 492,97 456,74 526,55 482,77 398,73 452,85 459,72 518,58
Srednje mjesečno opt. 8,54 8,84 6,96 5,76 6,02 5,57 5,50 5,50 6,23 5,53 6,70 8,92

110. Sarajevo 20 Pmax (MW) 19,89 15,14 14,53 13,84 12,26 13,72 13,45 13,65 14,21 16,08 16,42 18,40
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,65 0,59 0,59 0,64 0,53 0,61 0,66 0,67 0,66 0,61 0,60
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 437,18 435,89 440,03 428,09 478,39 384,23 457,08 492,48 479,27 489,25 439,66 442,78

Srednje mjesečno opt. 11,69 9,82 8,59 8,23 7,88 7,32 8,26 9,03 9,46 10,57 10,03 10,95
111. Sokolac Pmax (MW) 6,64 7,30 7,20 7,39 6,93 5,78 6,29 6,53 11,55 12,66 12,34 12,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,63 0,56 0,55 0,62 0,62 0,60 0,39 0,59 0,60 0,56
Vrijeme iskorištenja 506,45 435,22 472,27 404,18 411,96 448,09 464,51 445,76 281,97 440,20 431,58 414,16
Srednje mjesečno opt. 4,52 4,73 4,57 4,15 3,83 3,60 3,92 3,91 4,52 7,49 7,39 6,79

112. Srbac Pmax (MW) 11,41 11,26 10,90 10,55 10,66 10,49 10,56 10,40 11,58 10,41 11,69 12,10
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,72 0,67 0,67 0,68 0,69 0,68 0,70 0,60 0,69 0,64 0,67

Vrijeme iskorištenja 537,90 481,86 499,21 481,33 509,24 494,98 503,19 518,55 429,87 510,34 458,72 499,51
Srednje mjesečno opt. 8,25 8,07 7,31 7,05 7,29 7,21 7,14 7,25 6,91 7,14 7,45 8,12
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113. Srebrenica Pmax (MW) 13,64 13,00 13,10 11,86 11,43 11,07 15,67 15,62 12,33 14,98 12,61 12,76
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,75 0,65 0,71 0,69 0,76 0,54 0,58 0,70 0,58 0,72 0,73
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 529,49 503,31 484,76 514,24 513,22 548,69 399,88 434,30 505,16 432,83 520,21 546,29

Srednje mjesečno opt. 9,71 9,74 8,54 8,47 7,89 8,44 8,42 9,12 8,65 8,72 9,11 9,37
114. Srebrenik Pmax (MW) 11,20 10,44 9,97 9,97 9,78 10,26 9,31 10,84 8,83 10,26 10,36 12,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,72 0,70 0,70 0,69 0,65 0,71 0,64 0,72 0,65 0,68 0,66
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 521,84 482,63 519,37 501,94 510,77 465,36 527,03 473,19 518,05 481,54 492,07 490,23

Srednje mjesečno opt. 7,86 7,50 6,96 6,95 6,72 6,63 6,59 6,89 6,35 6,64 7,08 8,02
115. Stanari nova TS Pmax (MW) 6,78 7,24 6,87 6,45 6,35 6,21 6,29 6,45 5,71 5,54 5,60 5,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,59 0,63 0,61 0,60 0,58 0,57 0,57 0,44 0,49 0,66 0,62
Vrijeme iskorištenja 438,56 395,54 471,33 437,40 449,19 415,97 427,02 427,47 314,04 367,90 476,12 462,52
Srednje mjesečno opt. 3,99 4,26 4,35 3,92 3,83 3,58 3,61 3,71 2,49 2,74 3,70 3,72

116. Stolac Pmax (MW) 6,07 5,45 5,53 5,18 4,99 5,07 5,11 5,53 5,04 5,23 5,41 5,91
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,57 0,50 0,50 0,56 0,61 0,60 0,56 0,55 0,53 0,61 0,61
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 454,18 382,18 375,06 359,51 416,33 442,00 449,32 414,08 397,58 396,57 442,24 451,09

Srednje mjesečno opt. 3,71 3,10 2,79 2,59 2,79 3,11 3,09 3,08 2,78 2,79 3,32 3,58
117. Šamac Pmax (MW) 8,02 7,23 6,48 6,75 6,14 5,96 6,45 7,15 6,40 6,80 6,43 7,92

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,67 0,63 0,59 0,64 0,65 0,61 0,63 0,67 0,66 0,66 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 485,02 447,40 472,19 427,84 476,84 469,76 454,46 470,00 485,11 491,57 473,90 467,79

Srednje mjesečno opt. 5,23 4,81 4,11 4,01 3,93 3,89 3,94 4,52 4,31 4,49 4,23 4,98
118. Šipovo Pmax (MW) 6,36 6,43 6,12 6,43 6,10 5,87 6,00 5,99 5,95 5,95 5,72 6,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,64 0,57 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,55 0,48
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 484,50 438,76 479,25 413,09 387,37 388,21 420,27 426,52 421,85 445,01 398,31 354,15

Srednje mjesečno opt. 4,14 4,20 3,94 3,69 3,18 3,16 3,39 3,43 3,48 3,56 3,16 2,95
119. Široki Brijeg Pmax (MW) 21,26 19,51 18,80 17,33 18,03 17,14 16,96 17,94 15,36 16,72 16,99 18,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,68 0,68 0,69 0,69 0,71 0,67 0,75 0,69 0,71 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 515,22 471,16 502,50 486,80 510,17 500,13 531,12 501,90 540,84 510,73 507,68 513,89

Srednje mjesečno opt. 14,73 13,68 12,70 11,72 12,36 11,90 12,11 12,10 11,54 11,48 11,98 12,59
120. Teslić Pmax (MW) 17,33 14,49 13,94 14,86 13,73 16,98 16,49 16,45 19,22 14,31 15,94 17,57

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,60 0,58 0,57 0,60 0,48 0,57 0,64 0,53 0,73 0,67 0,62
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 440,35 404,92 428,62 412,76 444,34 347,89 423,92 473,26 378,34 544,30 483,63 458,95

Srednje mjesečno opt. 10,26 8,73 8,03 8,52 8,20 8,20 9,39 10,46 10,10 10,47 10,71 10,84
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121. Tešanj Pmax (MW) 22,47 21,80 21,02 21,36 20,88 21,89 21,89 21,34 20,49 21,20 21,16 22,48
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,73 0,71 0,68 0,59 0,68 0,66 0,67 0,71 0,70 0,69 0,69
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 536,78 491,60 528,80 489,53 437,59 489,21 489,21 496,59 509,80 518,44 495,68 512,62

Srednje mjesečno opt. 16,21 15,95 14,94 14,52 12,28 14,87 14,39 14,24 14,51 14,77 14,56 15,49
122. Tomislavgrad Pmax (MW) 10,08 9,23 8,64 8,75 8,17 8,55 8,87 9,34 9,09 8,67 9,06 10,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,73 0,72 0,71 0,75 0,69 0,68 0,71 0,64 0,71 0,71 0,66
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 527,25 491,83 533,60 508,39 559,27 494,09 505,53 524,91 462,26 524,88 511,84 487,88

Srednje mjesečno opt. 7,14 6,76 6,20 6,18 6,14 5,87 6,02 6,59 5,84 6,12 6,44 7,15
123. Travnik 1 Pmax (MW) 18,21 16,58 16,90 13,84 13,96 14,00 17,30 16,30 15,20 17,17 16,62 18,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,75 0,64 0,72 0,69 0,69 0,64 0,68 0,75 0,71 0,74 0,74
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 559,33 505,83 476,40 516,20 516,72 496,75 472,52 509,05 538,01 531,15 534,58 552,12

Srednje mjesečno opt. 13,69 12,48 10,82 9,92 9,70 9,66 10,99 11,15 11,36 12,26 12,34 13,37
124. Travnik 2 Pmax (MW) 9,46 9,16 8,62 6,04 8,80 8,14 7,66 7,44 8,04 8,32 8,50 9,31

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,64 0,49 0,82 0,62 0,53 0,55 0,53 0,55 0,60 0,61 0,63
Vrijeme iskorištenja 487,33 431,46 365,88 590,09 464,15 378,89 407,25 393,87 393,86 448,94 440,08 468,33
Srednje mjesečno opt. 6,19 5,88 4,24 4,95 5,49 4,28 4,20 3,94 4,40 5,02 5,20 5,86

125. Trebinje - RP Pmax (MW) 13,85 14,86 10,46 13,40 8,90 7,68 8,87 10,95 7,90 14,12 8,05 7,15
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,36 0,25 0,23 0,36 0,16 0,20 0,62 0,34 0,10 0,18 0,41
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 506,73 241,06 186,78 165,53 265,41 111,88 146,26 461,35 241,68 76,79 132,15 304,97

Srednje mjesečno opt. 9,43 5,33 2,63 3,08 3,18 1,19 1,74 6,79 2,65 1,46 1,48 2,93
126. Trebinje 1 Pmax (MW) 11,59 10,71 9,66 8,36 9,01 8,29 9,13 9,24 8,88 7,81 8,66 10,57

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,70 0,67 0,65 0,65 0,61 0,65 0,61 0,65 0,70 0,73 0,71
Vrijeme iskorištenja 535,08 473,33 495,72 468,36 480,70 440,00 481,52 451,76 466,44 524,28 524,59 530,83
Srednje mjesečno opt. 8,33 7,55 6,43 5,44 5,82 5,07 5,91 5,61 5,75 5,51 6,31 7,54

127. Tuzla Centar Pmax (MW) 45,25 44,89 45,61 45,78 46,45 43,07 40,24 47,40 42,06 41,34 42,32 49,76
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,74 0,68 0,67 0,66 0,57 0,58 0,59 0,67 0,72 0,73 0,68
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 564,44 495,90 507,77 483,78 490,20 413,78 434,96 442,26 480,32 535,14 523,11 504,60

Srednje mjesečno opt. 34,33 33,12 31,13 30,76 30,61 24,75 23,53 28,17 28,06 29,74 30,75 33,75
128. Tuzla 3 Pmax (MW) 5,08 4,80 4,32 4,03 4,12 4,03 3,74 4,60 4,99 8,73 4,32 5,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,65 0,64 0,65 0,63 0,60 0,67 0,58 0,52 0,03 0,68 0,62
Vrijeme iskorištenja 526,05 436,38 476,24 470,50 469,05 430,37 500,63 428,20 377,98 23,31 488,68 458,61
Srednje mjesečno opt. 3,60 3,11 2,76 2,63 2,60 2,41 2,52 2,65 2,62 0,27 2,93 3,31
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129. Tuzla 5 Pmax (MW) 27,30 29,22 27,08 29,73 27,29 29,07 24,75 22,79 24,57 26,30 32,68 29,57
T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,61 0,60 0,54 0,57 0,51 0,60 0,66 0,59 0,56 0,47 0,60
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 490,63 409,76 446,76 391,84 421,70 368,47 443,72 456,03 422,03 417,92 338,10 443,20

Srednje mjesečno opt. 18,00 17,82 16,26 16,18 15,47 14,88 14,76 15,06 14,40 14,77 15,35 17,61
130. Ugljevik Pmax (MW) 10,89 10,11 11,31 11,52 15,16 10,98 11,38 11,41 10,98 11,17 11,19 12,63

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,67 0,62 0,58 0,44 0,60 0,61 0,63 0,60 0,62 0,60 0,53
Vrijeme iskorištenja 443,64 447,07 460,75 415,62 325,73 435,40 453,50 469,27 429,33 463,06 432,53 397,84
Srednje mjesečno opt. 6,49 6,72 7,01 6,65 6,64 6,64 6,94 7,20 6,54 6,95 6,72 6,75

131. Ukrina Pmax (MW) 1,83 1,71 1,73 1,88 2,05 1,79 1,76 1,75 1,67 3,98 1,84 1,84
T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,60 0,60 0,55 0,52 0,52 0,56 0,54 0,59 0,27 0,57 0,57

Vrijeme iskorištenja 461,83 404,01 446,13 392,46 388,87 375,96 416,27 402,98 422,56 197,18 407,20 426,01
Srednje mjesečno opt. 1,14 1,03 1,04 1,03 1,07 0,93 0,98 0,95 0,98 1,06 1,04 1,05

132. Uskoplje Pmax (MW) 6,58 5,80 3,97 5,32 5,49 4,31 5,81 6,73 6,43 6,88 6,35 4,18
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,40 0,38 0,26 0,25 0,38 0,58 0,61 0,67 0,63 0,31 0,43

Vrijeme iskorištenja 451,03 270,21 280,70 184,82 184,52 271,44 432,60 453,35 480,11 470,89 220,18 322,62
Srednje mjesečno opt. 3,99 2,33 1,50 1,37 1,36 1,63 3,38 4,10 4,29 4,36 1,94 1,81

133. Vareš Pmax (MW) 3,82 5,94 5,30 8,04 2,80 5,11 5,60 6,24 6,74 9,20 3,89 6,46
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,32 0,32 0,25 0,44 0,42 0,34 0,40 0,41 0,29 0,64 0,43

Vrijeme iskorištenja 520,67 215,71 235,31 177,49 327,90 299,54 252,05 299,00 297,49 216,37 460,31 322,78
Srednje mjesečno opt. 2,67 1,91 1,68 1,98 1,23 2,13 1,90 2,51 2,78 2,68 2,49 2,80

134. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,95 9,91 9,81 9,12 9,14 10,47 9,40 9,90 8,62 9,71 9,68 12,09
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,65 0,71 0,70 0,58 0,66 0,65 0,70 0,64 0,69 0,63
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 548,64 481,34 482,19 512,49 517,65 417,93 493,89 484,05 501,21 474,38 499,25 466,71

Srednje mjesečno opt. 7,34 7,10 6,36 6,49 6,36 6,08 6,24 6,44 6,00 6,19 6,71 7,59
135. Visoko Pmax (MW) 22,41 21,30 21,48 19,88 22,58 23,00 19,23 20,84 19,61 20,40 22,35 23,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,74 0,70 0,74 0,64 0,61 0,67 0,64 0,67 0,58 0,64 0,71
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 549,22 497,15 520,74 529,29 479,87 438,73 497,23 478,61 480,62 429,13 459,94 527,90

Srednje mjesečno opt. 16,54 15,76 15,03 14,61 14,56 14,01 12,85 13,41 13,09 11,77 14,28 16,94
136. Višegrad Pmax (MW) 8,08 6,65 6,77 7,10 6,32 8,66 5,90 5,75 6,29 6,19 6,76 7,63

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,74 0,67 0,60 0,64 0,46 0,71 0,73 0,64 0,69 0,67 0,67
T2 16 MVA Vrijeme iskorištenja 489,36 500,00 498,87 430,91 478,63 331,73 531,26 539,47 457,74 511,82 479,24 497,30

Srednje mjesečno opt. 5,32 4,95 4,54 4,25 4,07 3,99 4,22 4,17 4,00 4,26 4,50 5,10
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137. Vitez Pmax (MW) 13,63 12,96 12,29 11,62 12,29 11,42 12,19 13,34 11,14 12,48 12,67 13,73
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,66 0,66 0,60 0,63 0,62 0,58 0,67 0,66 0,66 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,30 466,26 494,30 473,96 448,23 453,41 462,21 427,96 484,68 490,28 476,17 495,09

Srednje mjesečno opt. 9,70 8,99 8,16 7,65 7,40 7,19 7,57 7,68 7,50 8,22 8,38 9,14
138. Vlasenica Pmax (MW) 10,51 9,98 8,95 8,70 8,27 9,16 10,39 10,77 10,81 11,38 11,43 11,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,59 0,51 0,52 0,54 0,54 0,62 0,61 0,56 0,57 0,63 0,64
Vrijeme iskorištenja 511,09 393,25 379,20 375,61 400,04 389,28 462,05 457,28 403,03 421,76 455,86 475,67
Srednje mjesečno opt. 7,22 5,84 4,56 4,54 4,45 4,95 6,45 6,62 6,05 6,45 7,24 7,30

139. Vrnograč Pmax (MW) 2,96 2,62 2,75 2,85 2,69 2,93 2,92 3,14 2,79 6,60 2,95 3,37
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,65 0,61 0,62 0,67 0,65 0,65 0,65 0,64 0,29 0,59 0,58

Vrijeme iskorištenja 446,91 434,43 454,08 445,47 497,68 464,58 483,09 484,16 460,42 213,07 427,82 429,45
Srednje mjesečno opt. 1,78 1,70 1,68 1,76 1,80 1,89 1,90 2,04 1,78 1,89 1,75 1,94

140. Zavidovići Pmax (MW) 17,79 15,05 15,98 15,95 15,53 17,23 17,32 20,38 16,03 17,64 20,30 18,85
T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,64 0,60 0,66 0,65 0,62 0,66 0,59 0,70 0,65 0,58 0,62
T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 505,29 429,26 446,62 473,32 484,79 444,86 491,68 439,26 504,54 485,81 414,04 463,65

Srednje mjesečno opt. 12,08 9,62 9,59 10,49 10,12 10,64 11,45 12,03 11,23 11,52 11,67 11,75
141. Zenica 1 Pmax (MW) 5,05 11,86 9,98 12,62 6,12 17,90 5,25 8,69 8,86 11,62 12,16 5,66

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,30 0,27 0,27 0,42 0,16 0,53 0,36 0,36 0,30 0,31 0,64
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 470,05 204,66 201,84 193,92 311,16 117,75 397,26 270,57 256,95 225,88 220,85 472,94

Srednje mjesečno opt. 3,19 3,61 2,71 3,40 2,56 2,93 2,80 3,16 3,16 3,53 3,73 3,60
142. Zenica 3 Pmax (MW) 31,24 27,94 26,80 26,04 29,06 24,09 19,40 23,09 33,65 25,05 32,56 32,00

T1 16 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,65 0,55 0,55 0,57 0,68 0,61 0,51 0,66 0,53 0,63
T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 512,35 471,15 480,14 395,41 409,89 411,28 507,57 455,62 369,28 491,05 384,91 470,34

Srednje mjesečno opt. 21,51 19,59 17,30 14,30 16,01 13,76 13,24 14,14 17,26 16,53 17,41 20,23
143. Zenica 4 Pmax (MW) 15,56 14,34 20,40 25,85 15,62 12,53 11,23 19,34 10,98 12,22 12,89 16,86

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,45 0,36 0,53 0,60 0,64 0,39 0,59 0,67 0,66 0,61
Vrijeme iskorištenja 519,76 470,42 332,35 256,14 393,44 428,72 477,36 288,23 421,32 497,35 477,25 453,88
Srednje mjesečno opt. 10,87 10,04 9,11 9,20 8,26 7,46 7,20 7,49 6,42 8,17 8,55 10,29

144. Zvornik Pmax (MW) 11,53 14,26 13,16 13,25 14,02 - - 20,89 21,19 23,14 20,97 24,89
T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,46 0,42 0,43 0,32 - - 0,29 0,65 0,62 0,66 0,67
T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 485,10 311,96 314,07 306,43 239,78 - - 215,34 469,00 464,36 476,88 501,39

Srednje mjesečno opt. 7,52 6,62 5,56 5,64 4,52 - - 6,05 13,80 14,44 13,89 16,77
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145. Žepče Pmax (MW) 7,82 7,39 7,01 7,39 6,86 7,06 7,63 7,82 7,06 7,44 7,20 8,45
T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,66 0,66 0,68 0,67 0,71 0,66
T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 527,62 477,73 518,74 493,58 517,72 506,65 493,58 489,21 488,59 497,76 513,00 493,24
T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 5,55 5,26 4,89 5,07 4,78 4,97 5,06 5,14 4,79 4,98 5,13 5,60
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2.1. 

2.2. 

PRILOG 2

Pregled zahtjeva elektroprivreda u BiH i JP 

"KOMUNALNO BRČKO" d.o.o. Brčko distrikta BiH

Pregled novih TS 110/x kV i načina priključenja za nove TS
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Red. 
br. Naziv objekta Način priključenja Godina 

izgradnje
1 TS 110/x kV Žepče* ulaz/izlaz na DV 110 kV Zavidovići – Zenica 1 2021.
2 TS 110/x kV Banja Luka 9* ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 5 2022.

3 TS 110/x kV Banja Luka 10* KB 2x110 kV Banja Luka 10 na DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 2 i 
KB 110 kV Banja Luka 10 – Banja Luka 3 2022.

4 TS 110/x kV Ilijaš* – 2022.
5 TS 110/x kV Jahorina* ulaz/izlaz na DV 110 kV Pale - Goražde 1 2022.
6 TS 110/x kV Jelah* ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Teslić 2022.
7 TS 110/x kV Željuša* ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1 2022.
8 TS 110/x kV Sarajevo 12* ulaz/izlaz na KB 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 13 2022.
9 TS 110/x kV Živinice* ulaz/izlaz na DV 110 kV Đurđevik – Tuzla 4  2022.

10 TS 110/x kV Kalesija ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik  2023.
11 TS 110/x kV Prnjavor 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Derventa – Prnjavor 2023.
12 TS 110/x kV Lukavac 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla (2) 2024.
13 TS 110/x kV Široki Brijeg 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Grude – Široki Brijeg 2025.
14 TS 110/x kV Prijedor 6 ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Prijedor 2 (Prijedor 1) 2026.

15 TS 110/x kV Tušanj izgradnja: DV 110 kV HAK – Tušanj i 
KB 110 kV Tuzla 3 – Tušanj 2028.

16 TS 110/x kV Doboj Istok ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica 2029.
17 TS 110/x kV Kostajnica ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Novi Grad  2030.

2.1. Pregled  novih TS 110/x kV i načina priključenja za nove TS

* - iz Plana investicija za 2020.
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2.2. Pregled zahtjeva elektroprivreda u BiH i JP 
"KOMUNALNO BRČKO" d.o.o. Brčko distrikta BiH
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Generalni direktor 
~ 

Ad Andelija 

Prilog: Lista prijedloga za izgradnju i rekonstrukciju TS 110/Х 

Javno preduzeće 	  
ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 HERCEGOVINE 

'. - Sarajevo 

ELEKTROPRIJENOS BIH 
Marije Bursać 7а 
78000 Banja Luka 

Sarajevo,  
Broj : о1- -• ~933 ~оĆ0. 

Elektropriјenos В1Н - Епектропренос 6ИХ 
AD Banja Luka - АД Бањв Лука 

03-10036-2/2020 - 2007 2020 10:30:57 

n/r gdin. Mato Žarić, Generalni direktor 
gdin. Alaudin Alihodžić, Izvršni direktor za planiranje i inžinjering 

Predmet: Dostava podataka za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže 2021-2030 

Poštovani, 

U skladu Vašim dopisom broj:03-10036-1/20 od 30.06.2020. godine, a na osnovu ranije dostavljanih 
dokumenata JP EPBiH, dostavljamo liste prijedloga izgradnje i rekonstrukcije TS 110/х za potrebe izrade 
Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže. 

Za sva tehnička pitanja i detalje kontakt osoba ispred JP EP BiHje Mustafa Musić, Pomoćnik generalnog 
direktora za razvoj, m.music@epbih.ba, 033 751 050. 

S poštovanjem, 

Dostavljeno: 
- 03, 03-1 
- 08, 08-1 
- а/а 

Vilsonovo setalište 15. 71000 Sarajevo. BiH. 

Reg. hroj: UF,'1-392;  04 Kantonalni sud Sarajevo 
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005 
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar 
1549212003366506. lntesa SanPaoio banka d.d. BiN Sarajevo 
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 
1990490176075902 - sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo 
1401011110000812 - Sberbank BH cLd. Sarajevo 
www.epbih.ba  

Podruznice Društva: 

Hidroelektrane nri Neretvi. Jabtanica. Ј. Černija 1 
Termoelektrana ,Kakanj . Kakanj. Ćatići 
Termoelektrana , Tuz1a-, Tuz1a. 21. aprila 4 
.Eiektrodistribucija.. Bihać, Bosanska 25 
Е{ektrodistribucija . Mostar, Адета Виćа 34 
'Elektrodistribucija . Sarajevo. Zmaja od Bosne 49 
Elektrodistribucija . Tuzia. Rudarska 38 
EIektrodistribucjja . Zenica. Safvet bega Bašagića 6 МS200д119.00 MS2004219.00 
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Javno ргедигеćе 	  
ELEKTROPRIVREQA BOSNE 1 HERCEGOVINE 
	  d.d. - Sarajevo TS 1 i Otv  kV 

PRIJEDLOG ZA IZGRADNJU NOVIH TS 110/х kV 
Detaljna obrazloženja za predložцie objekte data su u Studijama/eleboratima koja su dostavljena IIektroprenosu BiH 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
иivoi/prenosпi odnos 
traпsforrnatora 110/х 
kV 

Plaxirana 
godina 

ulaska u 
pogon 

Prognozirano 
vršno 
opterećenje 
(kопгита) и 
тотепtи 
ulaska u pogon 
nove TS (MW) 

Prognozirano 

vršпo 
opterećeпje пгЕ 

koje se 
plaпiraju 
priključžtf па 
ovu TS (MiN) 

Mogućnost 

rezeronog 

napajanja kroz 
distributivnu 
nrrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које TS 11O/x kV se 
rasterećuju 

izgradпjom novog 
objekta 110/х kV i sa 
kolfko snage 

NAPOMENA 

1 	 i 	 I 	 TS "Bihač 1" i TS 
"Bihać 2" Nova TS 

lokacija postoječe TS 35/10 110/10(20) kV Bihać 3 ać TS Bih 3 	 110/ 10(20) kV 	2023 	14 	 1 	 4 	 bi djelimično 
rasteretila TS Bihač 1 
(oko 9,6 MW) i Т5 

- 	 _ Bihać 2 oko 2,4 M .--- - U skladu sa opredjeljenjem ЈР ЕР BiH о potpunoj eliniinaciji SN naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i prelazak najedinstveni SN nivo 20 kV, a na osnovu Studije „Perspektiva 35 kV 
naponskog nivoa u ЈР ЕР BiI-i" i Studije „Projekcija razvoja distributivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025", па lokaciji postojeće TS 35/10 kV „Ripač", predvidena је 
izgradnja nove transformatorske stanice sa direktnom transformacijom 110/10(20) kV „Bihač 3". 
Potreba za izgradnjom predmetne trafostance ima uporište u činjenicama da je u neposrednoj blizini lokacije TS 35/10 kV „Ripač" prisutna intenzivna izgradnja proizvodnih 
objekata sa značajnom priključnom snagom (Regulacioru рlап „Poslovna zona Ripač") i da je od proglašavanja sliva rijeke Une nacionalnim parkom intenziviran razvoj turizma 
па navedenom području. Takođe, područje prigradskih naselja grada Bihaća (Gornje Prekounje, Ribič, Orljani, Sokolac, Golubić i s1.) sa intenzivnom izgradrijom stambenih i 
р 	ј 	ј 	/( ј ј_ 	0/35/10 kV Bihać 1, Qrirodno~ravitira парајапји sa buduće transformatorske stanice 110/10(20) kV „Bihаć 3 	_ 

2 	 ~ 	 lokacija postoleče TS 35/10 Т5 Bihač 4 	 110 10 20 kV 	2024 	14 	 Ј 15 	 10 	
J 

TS Bihač 1 i Bihač 2 

os ov о е ata, о е se sa а па ааsa 11 	

kVBihać_. - 	 -- -- 	-- 	- - - U skiadu sa opredjeljenjem ЈР ЕР BiH o potpunoj eliminaciji SN naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i postupan prelazak na jedinstveni SN nivo 20 kV, a na osnovu Studije 
„Perspektiva 35 kV naponskog nivoa и ЈР ЕР BiH" i Studije „Projekcija razvoja distributivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025", na lokaciji postoječe TS 35/10 kV „Bihač", 
3х4 MVA, predviđena је izgradnja nove transformatorske stanice sa direktnom transformacijom 110/20/10(20) kV „Bihać 4". 
Postoječa TS 35/10 kV „Bihać" пе može osigurati kvalitetno alternativno napajaiije područja gradskih naselja Ozimice i Harmani u Bihaću (Kantonalna bolnica, gradski vodovod, 
mnogobrojni javni objekti i s1.), koje se u normalnom pogonu параја iz TS 110/20/10 kV „Bihać 2" i na kojem se očekuje porast potrošnje sa početkom izgradnje novih 
stambenih zgrada i poslovnih objekata, da se iz TS 35/10 kV Bihać napaja i područje naselja Repušine i Ceravci (Regulacioni plan Repušine i Ceravci), а i područje naselja 
Kamenica - alternativno (Regulacioni рlап Poslovna zona Kamenica), па kojima se takođe očekuje naatavak izgradnje novih poslovnih objekata. Imajući u vidu naprijed 
navedeno, potreba га izgradnjom traпsformatorske stanice TS 110/10~г0) kV „Bihac 4" je neupitna. 

3 
	 т  _ 	 Г— - 

• тS Peči ад 	110/10(20) kV 	' 

~ 	

2025 	8 	
L — - 

1 21 

i 

kV „Ripač" 

~lokacija postojeće TS 35/10 1 TS 110 kV „Cazin 1" 
kV Pećigrad 	 (5 MW), TS 110 kV „V. 

1 . - -- _---- --- - _- _ __ -- L_Kladuša" (2 МУV) i Т5 
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~ 

Јovno pred~zećc 	  
> ELEKIROPRIVREDA BĐSNE 1 HERCEGOVINE 

(Ld.  Sлrai;e:o 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosni odnos 
transformatora 110/х 
kV 

Planfrana 

godina 

ulaska u 
pogon 

Proguozirano 

vrŠno 
opterećenje 

(konzuma) u 
momentu 
ulaska u pogon 
nove TS (MW) 

Prognozirano 

vrŠ710 
opterećenje rпЕ 
koje se 
planžraju 

priključiti па 
ovu TS (MW) 

Mogućnost 

rezervnog 

napajanja kroz 
distributivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduče 
TS 

Које TS 11O/x k V se 
raвterećuju 

fzgradnjom novog 
objekta 11O/x kV i sa 
koliko snage 

NAPOMENA 

110 kV „Vrnograč" (1 
1 	 А.ТtАЛ 

U skladu sa opredjeljenjem ЈР ЕР BiH о potpunoj eluninaciji 5N naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i postupan prelazak na jedinstveni SN nivo 20 kV, a na osno•v~•и~ ~S~tudije 
„Perspektiva 35 kV naponskog nivoa u JP EP BiH" i Studije „Projekcija razvoja distributivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025", na lokaciji postojeće Т5 35/10 kV 
„Pećigrad", predviđena је izgradпja nove transformatorske stanice sa direktnom transformacijom 110/10(20) kV „Pećigrad". 
Izgradnjoxn TS stvaraju se uslovi za priključenje novih krajnih kupaca (punionica vode i fabrika za preradu voća Šumatac) i postojećih privrednih kapaciteta, Agrokomerca, 
nakon njegove rehabilitacije (mnogobrojne farme), te pouzdano i kvalitetno rtapajartje širokog područja sJevernog dijela općine Cazin (Pečigrad, Skokovi, Šturlić i ostalo.) i južnog 
dijela općine V. Ktaduša (Šumatac, Todorovo, Golubovifi i ostalo), koje је treпutno napojeno preko dugačkih SN zračnih vodova. Potrebno је naglasiti da se izgradnjom TS 
stvaraju uslovi za poboljŠanje pouzdanosti snabdjevanja električnom energijom širokog pograničnog pojasa opeina Cazin i V. IQaduša, a koje čе posebno doči do izražaja nakon 
prelaska kompletne SN mreže na predmetnom podrиčји па jedinstveni SN nivo 20 kV. 

4 	 ; 	 na proširenorn 1okalitetu 
; TS Željuša 	~ 110/35/10(20) kV 	2021 	7.2 	 5 	 3 	 postojeće TS 35/10 kV 	TS 110/x kV Mostar 2 

~ 	 Željuša 
Povećanje pouzdanosti isporuke i kvaliteta električne energije za šire родгиčје sjevernog dijela Grada Mostara, ali i stvaranje kvalitetne altemative za парајапје urbanog dijela 
Grada Mostara u slučaju neplaniranih pogonskih događaja u TS 35/10 kV VrapčiĆi i Zalik (prema strateškom opredjeljenju ЈР ЕР BiH 35 kV napon se napušta i zamjenjuje 
jedinstvenim naponskim nivoom 20 kV) ili TS 110/35/10 kV Mostar 1., primami је razlog za izgradnju navedene TS. Sa postojeće TS 35/10 kV Željuša trenutno se električnom 
energijom napaja родтиčје Bijelog Polja. Zbog evidentne urbanizacije predmetnog područja, planiranog i već započetog razvijanja turističkog kompleksa Ruište, te рlапiтапе 
izgradnje autoputa kroz ovo podnzčje, može se očekivatiočekuje se intenziviranje trenda гпаčајап rastporasta vršnog opterečenja. Također, na području Bijelog polja planirana је 
i izgradnja fotonaponske elektrane Mostar 1, instalirane snage 5 MW. Ртета izdatoj prethodnoj elektroenergetskoj sag]asnosti ista treba da se priključi па 35 kV sabirnice TS 
35/10 kV Željuša. — Udaljenost postoječe TS 35/10 kV Željuša od napojne (i ujedrto najЬІiže) TS 110/35/10 kV Mostar 2 је preko 20 km. S obzirorn da su neki od pripadajućih 10 
kV izvoda dugi više od 10 km, nije moguće predmetnu TS 35/10 kV pretvoriti u rasklopište 20 kV, jer bi u tom slučaju udaljenost sekundarnih distributivnih TS i potrošača па 
pojedinim distributivnim izvodima od napojne TS 110/Х kV bila preko 30 km, što је nedopustivo sa aspekta naponskih prilika i gubitaka električne energije. Uvažavajući 
prethodno navedeno, te jasno iskazane rtamjere i potrebe uvođenja jedinstvenog 20 kv naponskog nivoa, uz eliminaciju 10 kV i 35 kv naponskih nivoa kroz Elaborat razvoja 
srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo sa aspekta prelaska na 20 kV naponski nivo i Studiju o perspektivnosti 35 kV naponskog nivoa u ЈР 
EPBiH, izgradnja predmetne TS 110/35/10(20) kV патеćе se kao jedan od najveCih prioriteta za elektrodistributivni sistem па родтиčји Mostara. 

5 	 ; 	 Lokalitet strelišta u Zaliku- 
Т5 Za1ik 	 110/20/10(20) kV 	2022 	, 6 	 • 1 	 4 	 rezervisano prostornim 	TS 110/х kV Mostar 2 

planom Grada 
Postoječa TS 35/10 kV Za1ik параја konzum u užem gradskom dijeluužeg područja grada Mostara. TS 35/10 kV Za1ik predstavlja i једап je od najvažnijih primarnih objekata 
elektodistributivnog sistema ED Mostar jer napaja osjetljive potrošače velike specifične gustoće u Gradu Mostanz. Pouzdanost predmetne TS је od izuzetne važnosti. Trenutno 
se napaja preko DV 35 kV iz Т8110/35/10 kV Mostar 2, te predstavlja pro]aznu tačku za napajanje TS 35/10 kV Vrapđići i TS 35/10 kV Željuša. Budući da ne postoji alternativni 
način za прајапје TS 35/10 kV Za1ik, u slučaju havarije kakva se desila u februara 2012. usljed klintatskih nepogoda kada je TS 110/35/10 kV Mostar 2 ostala bez парајапје 
(urušavanje stubova rta priključnim DV 110 kV), kompletna istočna strana Grada Mostara је ostala bez rtapajanja električnom energijom nekoliko дапа. , Izgradnjom TS 
110/10(20) kV Za1ik, u гпаčајпој mjeri bi se povećala pouzdanost napajanja istočnog dijela Grada Mostara a1i i šireg područja budući da bi se stvorili preduslovi да se n slučaju 
neplaniranih pogonskih događaja, manipilacijama u mreži proslijedi električna energija ргета sjevernorn i1i jugoistočnom dijelu šiтeg područja Grada Mostara.lzgradnja TS 
110/ 10(20) kV Zalik predstavlja i preduslov za prelazak distributivne mreže па području gradskog dijela Mostara na rad pod naponom 20 kV i eliцvnaciju 35 kV naponskog 

71 
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Јацпо preduzQće 	  
ELEKTROPRIVREĐA BOSNE 1 NERCEGOVINE 

 cLd. . Sгralevo TS 1lO/xkV 

Red.br. Naziv objekta 

Napmuki 
nivoj/prenosni odnos 
transformatora 11O/x 
kV 

Planirana 
godfna 

ulaska u 
pogon 

Prognozirano 

vršno 
opterećenje 

(konzuma) и 
momentu 
ulaska u pogon 
nove TS (MW) 

Prognozirano 

vrŠrio 
opterećeпje тЕ 
koje se 
planiraju 

priključftf na 
ovu Т5 (MW) 

Mogućпost 

rezervnog 

парајапја kroz 
distrfbutivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
тs 

Које TS 110/х kV se 
rasterećuju 

izgradпjom novog 
objekta 110/х kV i sa 
koliko suage 

NAPOMENA 

nivoa, što је u skladu sa strateškim opredjeljenjem ЈР ЕР BiH Proces izgradnje potrebno је izvoditi paralelno sa rekonstukcijom i osposobljavnjem TS 110/35/10 kV Mostar 2 za 
rad na 20 kV naponskom nivou. Tek tada je moguće riješiti proЬІem alternativnog napajanja večine gradskih distributivnih od.laza, gdje je mogućnost dvostranog napajanja 
nužna. 

6 Izgradnjom TS 
Gorovnik ušće na 
predloženoj lokaciji 
prestaje potreba ranije 
predlagane TS 
Buturovič роlје па 
loкaciji тSз5/10 
Buturović роlје 

TS Gorovnik ušče 	i 110/35/10(20) kV 

• Razlog za izgradnju TS 110/35/10(20) kV je planirano priključenje mHE sa sliva rijeke Neretvice, ukupne iristalisane snage cca 27 MW. Izgradnjom ove TS stiču se uslovi za 
eliminacijom TS 35/10 kV Buturović роlје i njenim pretvaranjem u RP 20 kV. 

Blagaj 	 110/10(20) kV 	2025 	5 	 I 1 
__ 	

1 	 lokacija postojeće TS 35/10 TS 110/х kV Mostar 2 
_ i-----.    1 	~ 	 , kV B1aga~ 	  

Povećanje pouzdanosti isporuke i kvaliteta električne energije za šire područje jugoistočnog dijela Grada Mostara a1i i stvaranje kvalitetne alternative za napajanje urbanog dijela 
Grada Mostara u slučaju nepredviđenih pogonskih događaja u TS 110/35/10 kV Mostar 2 је primarni razlog za izgradnju navedene Т5. Sa TS 35/10 kV Blagaj trenutno se 
električnom energfjom параја šire područje Blagaja i jugoistočnog dijela Mostara. Zbog evidentne urbanizacije predmetnog područja, planiranog i već započetog razvijanja 
turističkih kapaciteta Blagaja, te planirane izgradnje autoputa pored ovog područja, očekuje se rast vršnog opterećenja predmetne TS. Uvažavajuči prethodno navedeno, te 
opredjeljenje ЈР ЕР BiH za uvođenja jedinstvenog 20 kV naponskog nivoa, uz еliтцгасiји 10 kV i 35 kV naponskih nivoa, obrađeno kroz Elaborat razvoja srednjenaponskih 
distribulivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski i Studiju o perspektivnosti 35 kV naponskog nivoa u JP EPBiH, izgradnjom 
predmetne TS 110/10(20) kV stvorili bi se neophodni preduslovi za real{zaciju plariiranih aktivnosti. Lokacija postojeće TS 35/10 kV Blagaj je izuzetno pogodna za izgradnju TS 
110/10(20) s obziroт nаprostranost oko TS. Predlažemo ugradnju  transformatora тапје snge ( npr.10 MVA ) 
Podorašac 	 110/10(20) kV 	2025 	2   7 	г _ 	1  	_ 	TS 110/х kV Konjic 
Izgradnja predmetne TS neophodna je radi prihvata proizvedene električne energije iz niHE na okolnom podrućju (ukupne instalisane snage cca 7 MVA), od čega bi se višak 
električne energije koja se ne potroši u 1okalnoj SN mreži, prenosio u 110 kV mrežu. Rješenje је predloženo nakon detaljne analize dozvoljene snage kratkog spoja u mreži, tokova 
snaga i gubitaka snage u mreži. Predložena varijanta је povoljnija sa aspekta dozvoljene snage kratkog spoja na mjestu priključenja тНЕ, a1i i gubitaka snage u mreži u odnosu 
na varijantu RP 20 kV i distribuciju proizvedene električne energije nazrialajne udaljenosti preko 20 kV naponskog nivoa do mjesta potrošnje (Grad Konyc) Izgradnjom 

2023 	I 1.1 
~ 

 

I 27 
1 

јЗ 

Gorovnih и~čе, 8 km od 
postojeće TS 35/10 kV 
Buturović роlје 

TS 110/х kV Konjic 

      

-- - -- -- - 	 -- - 	- -- Trbića Ро1'е 	110 10 20 kV 	2023 	5 	 r 1 	 ' TS 110 х kV Коп ic  _ 	_ 	г 	~ 	/- ( ) 	 _ 	1-- 	- 	~ 	-I _ 	.L 	/  	z 
Iz postojeće TS 35/10 kV Trbića Polje električnom energijom se napajaju, najvećim dijelom, industrijski potrošači, zbog čega je sigurnost napajanJa i obezbjeđenje kvalitetnog 
alternativnog rješenja od izuzetne važnosti. Izgradnjom TS stvaraju se uslovi za priključenje novih, kao i kvalitetnije парајапје postojećih industrijskih kapaciteta sa гпаčајпот 
priključnom snagom, te svođenje i alternativno парајапје industrijskih potrošača koji se trenutno napajaju iz TS 35/10 kV Puhale. Predmetna TS zauzima i znalajnu ulogu u 
postupku prelaska 10 kV mreže na 20 kV naponski nivo, budući da bi se izgradnjom iste dobrim dijelom stvoril{ preduslovi da i10 kV odlazi iz TS 35/10(20) kV Puhale mogu 
raditi na 20 kV naponskom nivou (2011. godine izvršena rekonstrukcija TS i ugrađeno novo 20 kV postrojenje). Planirana TS 110/10(20) kV Trbića Polje preuzela bi konzum dvije 
TS 35/10 kV i to Trbića polje i Puhale, koje se trenuno napajaju iz TS 110/35/10 kV Konjic i čija vršna opterećenja iznose 1,5 MVA, odnosno 4 MVA, respektivno. Također, Konjic 
је jedno od rijetkih родпхčја u Hercegovini gdje industrijska potrošnja ima značajan udio u ukupnoj potrošnji električne energije, i izvjesnu perspektivnost. Zbog svega 
navedenog, planirana TS 110/10(20) kV Trbiča Polje uz rekonstrukciju postojeće TS 110/35/10(20) kV Konjic povećala bi sigurnost парајапја električnom energijom. Predlažemo 
ugradnju transformatora manje snage (npr.10 MVA) 

3 ј 21 
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Јаипº preduzeće 	  
ELEKTROPRIVREQA BOSNE 1 HERCEGOVINE 

 d.d. Sагаlечр 

Red.br. Nazfv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosni odnos 

transformatora 110/х 
kV 

Planirana 
godina 
иlавkа u 
pogon 

Prognozirano 

vršпo 

opterećenje 

(kопгипга) и 
rпотепtи 
ulaska u pogon 
nove TS (MW) 

Prognoziraiio 
vršno 
opterećenje тЕ 
koje se 
planiraju 
priključiti na 
ovu TS (MW) 

Mogućnost 

rezervnog 

парајапја kroz 
distributivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Каје TS 110/х kV se 
rasterečuju 

fzgradпjom novog 
objekta 11O/x kV i sa 
koliko snage 

NAPOMENA 

predmetne TS 110/10(20) kV neophodna jstiču se uslovie za potpunu eliminaciju 35 kV naponskog nivoa, što је u skladu sa strateškim opredjeljenjem JP EP BiH. (preko kojeg se 
sada planira prenositi proizvedena energija) iz distributivne mreže na podruju Konjica. Predlažemo ugradnju transformatora niarije snage ( npr.10 MVA ) 

TS Sarajevo 12 	 Lokacija postojeće TS 	TS Sarajevo 13, TS 
1о 	 110/20/10(20) kV 	2020-2021 	г5.0 	1 	14 	 Sarajevo 14, тS (Grbavica) 	 35/10 kV Grbavica Sarajevo 7 za 16 MW 

Izgradnjom TS 5arajevo 12 trajno se rješava napajanje konzuma koji se ranije napajao sa TS 35/10 kV Grbavica, te rasterećuju TS Sarajevo 13, TS Sarajevo 14 i TS Sarajevo 7 za cca 
16 MW. Na predviđenoj lokaciji (lokacij stare 35/10kV Grbavica) je trenutno instalirana MOBILNA TS 110/10(20)kV kao privremeno rješenje. Porast potrošnje, priključenje 
novili korisnika distributivne mreže i obezbjeđenje kvalitetnog napajanja električnom energijom postoječih, su osnovni razlozi za izgradnju ove TS. Iz razloga zastoja u razvoju 
mreže Elektroprenosa u prethodnom periodu s jedne straпe i gorućih eksploatacionih proЬІema na posmatranom родrиčјц s druge strane, EP BiH је kao jedino inoguče 
privremeno rješenje nabavila mobilnu TS 110/Х. Predlažemo da Elektroprijenos što hitnije pristupi realizaciji trajпog rješeпja па ovom lokalitetu. 

Željezara Ilijaš postojeća TS тS Sarajevo 4 i TS 
110/xkV 	 Breza 9 MW 

Porast potreba za električnom energijom postoječeg konzuma, posebno novi objekti u industrijskoj гопi Željezare, , povečanje pouzdanosti isporuke su osnovni razlozi za 
izgradnjom ove TS. Planirana TS 110/10(20) kV bi preuzela konzum TS 35/10kV цijaš i rasteretila TS Sarajevo 4 i TS Breza za cca 9MW. 
Praktično, nismo u mogućnosti odobroti bilo kakvo povečanje snage na ovom području dok se ne izgradi nova TS 110/Х. 

12 	тS Prača 	 110/20kV 	 2023. 3 6 	3 
	 Prača 	 TS Goraždel- 3MW 

Ova TS је potrebna prvenstveno radi priključenja postoječih niHE i planiranih mE ( сса 6 MVA ), te povećanja pouzdanosti isporuke električne energije postoječim korisnicima 
distributivne mreže.Planirana TS bi preuzela/rasteretila TS Goražde 1 za cca 3MW. Predlažemo da se ugradi transformator 110(10(20)kVA тапје snage ( npr.10MVA ) 

13 	TS Sarrajevo 6 	110/10(20) kV 	2027-2030 	12 	 1 	 12 	 ni Betaja-Poljin 	 TS Sarajevo 5 i TS e (Betanija) 	 Sarajevo 4 za 12 MW 
Izgradnja ove TS је predvidena regulacionim planoni Kantona Sarajevo (Regulacioni p1an Betanija, Šip, Radava, Jagomir, Zetra). Na ovom području zbog intenzivne izgradnje i 
očekivanog porasta potxo~nje električne energije, u ED Sarajevo planirana је izgradnja novih elektroenergetskih objekata (22 TS 10(20)/0,4 kV). Pored obezbjeđenja potrebne 
snage, izgradnjom ove TS osiguralo bi se pouzdanije snabdijevanje električnom energijom cijelog područja. Rasteretila bi TS Sarajevo 5 i TS Sarajevo 4 za cca 10 MW. Lokacija-
Betanija. 

14 Bjelašnica-u Ыizini 
TS Bjelašnica 	110/20 kV 	 2023-2025 	15 	 5 	 3 	 konzuma ( kompleks 

Buroy Ozone) 
Na TS Bjelašnica došlo је do porasta opterečenja zbog rekonstrukcije i izgradnje novih kapaciteta za transport i osnježavanje (ZOI '84). 

4 ј  21 

11 TS Ilijaš 	 110/г0/10(20) кv 	2020 	14.0 
	

1 	3 
Ova TS је prioritet. 
Usljed povećanja 
potrošnje iia ovom 
području, vršna snaga 
prelazi instalisanu 
snagu jednog trafoa 8 
MVA tako da једап 
dnzgom ne mogu biti 
rezerva 

Za ove potrebe bi 
mogla biti prebačena 
mobilna TS koja је 
trenutno na mjestu TS 
100 Grbavica, nakon 
izgradnje Т5 Grbavica 

TS Famos i TS Pazarič 
za ukupno 4 MW 
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Javno preduzece 	  
ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 NERCEGOVINE 
	  rLd. • 5aralevo TS ґІ%r 11V 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoii'prenosni odnos 
traпsforтatora 11Wx 
kV 

Plaпfrana 
godina 
ulaska u 
pogon 

Prognozirano 
vršno 
орtехеćепје 

(konzuma) и 
тотепtи 
ulaska u pogon 
nove TS (MW) 

Prognozirano 
vršпo 
opterećeпje пеЕ 
koje se 
planiraju 

priključiti иа 
ovu TS (MW) 

Mogućnost 

rezervnog 

napajanja kroz 
distributivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које TS 11O/x kV se 
rasterećuju 

izgradиjom novog 
objekta 11O/xkVisa 
koliko snage 

NAPOMENA 

Obziiom da je u pitanju dosta široko geografsko područje, sa tendencijom роvеćадја potrošnje radi izgradnje turističkih kapaciteta, te da postoje naznake da ćе se na ovom 
području graditi i distribuirani izvori električдe energije, postoji potreba za izgradnjom TS 110/20 kV. Izgradnjom novog 110/10(20) kV postrojenja stvorili bi se uslovi za 
napuštanje 35kV naponskog nivoa na ovom родтиčји, što uključuje napuštanje TS 35/10 kV Bjelašnica i TS 35/10 kV Igman. Obavljaju se pripreme za prelazak SN mreže na 
jedinstveni SN (20 kV) naponski nivo. , 

15 	TS Ustikoliiia 	110/20 kV 	 2030 	3 	 4 	 Ustikolina 	 TS Goražde 1 

Radi razvojnog aspekta područja prema Ustikolini, izuzetno dugog SNO odlaza Grebak ( više od 130km ) te aspekta izgradnje novili mE potrebno je planirati izgradnju nove 
izvorne tačke, odnosno TS 110/20 kV ( npr.10 MVA ). 

16 	TS Lukavac 2 	110/35/10(20) kV 	2024 	25 	 1 	 Lokacija postoječe TS 	TS 110/35 kV 
35/10 kV Lukavac II 	Lukavac 

Početak prelaska na direktnu transformaciju родтиčја PJD Lukavac. Ovo je praktično uvođenje 110 kV napona u postojeću TS 35/10 kV Lukavac II. Na 35 kV naponu dobilo bi se 
rezervno napajanje za postojeće industrijske kupce ria 35 kV - Fabriku Cementa i Fabriku Sode. Na 10(20) kV naponu dobili bi proširenje kapaciteta, tj. povećanje raspoložive 
snage. U postojećim uslovima Fabrika cementa se napaja dijelom iz TS 110/35 kV Lukavac (oko 8 MW) i dijelom preko TMl u TE Tuzla (oko б MW). Zakupljena priključna snaga 
ovog kupca je 17 MW a traženo je i povećanje па 19 MW. Ovdje također treba uzeti u obzir i starost TS 110/35 kV Lukavac koja je napravljena 50-tin godina prošlog vijeka. 

17 	 Radijalni 10(г0) кV 
izlazi sa 
prekoračenjem 	Lokacija postojeće TS 	TS Dubrave i TS 

TS Živinice 2 	110/20/10(20) kV 	2021 	15 	 2 	 pada napona 	 Đurđevik na 35 kV nemaju mogućnost 35/10 kV Živinice II 	naponu 
rezervnog 
napajanja 

Uvođenje 110 kV napona u postojeću TS 35/10 kV Živinice II.Ovim bi se dobilo proširenje kapaciteta na 10(20) kV паропи i rasterečenje 35 kV mreže. U nadzenirioj mreži, koja 
se napaja iz TS 35/10(20) kV Živinice II, postoje loše naponske prilike koje bi se mogle riješitiriješile prelaskom па 20 kV naponski nivo. Takođe, TS 35/10 kV Živinice I i 
Živinice II (sa vršnim opterećenjem 11 MW i 10 MW, respektivno) nisu prostorno dosta udaljene jedna od druge, tako da se preko 20 kV napona, može obezbjediti rezervno 
дарајапје i za dio konzuma TS 35/10 kV Živinice I. Sa lokacije buduče TS 110/20/10 kV Živinice II postoji i mogućnost snabdijevanja dijela konzunia TS 35/10 kV Stupari. 
Uvođenje 20 kV naponskog nivoa bi stvorilo pretpostavke da se preko buduće 20 kV mreže izvrši povezivanje buduće TS 110/10(20) Kiadarij sa TS 110/20/10 kV Živinice II ро 
20 kV riaponui na taj način ostvari rezervno napajaiije. ро 20 kV даропи. 

U slučajuizgradnje 
nove HE Ustikolina ( 
50 MVA ), potrebno je 
preispitati godinu 
izgradnje TS, 
naponske nivoe i 
snagu predložene TS. 

18 

TS Tuzla sjever 
(Rudnik soli Tušanj) 110/xkV 2022 14 1 

Zavisi od stavljanja 
и funkciju TS 
110/35/10(20) kV 
Hak 

Lokacija neposredno kod 
postojeće TS 35/6 kV 	TS Tuzla Centar 
Rudnik Soli Tušanj 

Planirana je nova izvorna tačka 110 kV neposredno uz lokaciju postojeće TS 35/6  kV Tu~anj, Za lokaciju TS osigurano je zemljište. Predmetna TS bi preuzela i konzumna 
područja sadaŠnjih TS 35/10(20) kV Tuzla III, čije је opterećenje, u normalnom uklopnom stanju, cca 9.500 kW i dio konzuma TS 35/10 kV Tuzla IV i Tetima. Ranije položeni 35 

5 21 
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~ Jovni 1~rcduzr ce 	  
ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 HERCEGOVINE 
	  ct.ci. Sэгаlг :о 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski Planirana 

nivoi/prenosni odnos godina 
tranвformatora HO/x ulaska u 
kV 	 pogon 

Progixozirano Prognozirano 

vršxo vršno Mogućпost 

opterećenje opterećenje mE rezeronog 

(konzuma) u 	koje se 	napajanja kroz 
momentu 	planiraju 	distriLiutivnu 
ulaska u pogon priključiti па 	mrežu (MW) 
nove Т5 (МТ4ђ ovu TS (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које TS 11O/x kV se 
raaterećuju 

izgradnjom novog 
objekta 110/х kV i sa 
koliko snage 

NAPOMENA 

kV kabI od TS 35/10 kV Txizla III do planirane lokac-ije TS 110/x kV Tuzla Sjever može se koristiti ро 20 kV naponu. Za priključenje ove TS ria 110 kV napon potrebno је položiti 
110 kV kabla koji je planiran od lokacije TS 110/10(20) kV Tuzla 3 do TS 110/35/10(20) kV Hak. Sredпjenaponsku transfornmaciju и TS 110/х kV Tuzla Sjever defiпisat čето и 
skladu sa dinamikom izgradnje ostalih TS 110/х na području grada Tuzla. 

19 	 Lokacija postoječe TS 
TS Kalesija 	110/х kV 	 2021 	15 	 1 	 35/10(20) kV Kalesija 	TS Tuzla Centar 

Uvođenje 110 kV napona u ovu TS plaпirano је i od strane Elektroprenosa BiH zbog bolje funkcionalnosti 110 kV mreže. Zbog planiranog uvođenja napona 110 kV, ova TS prešla 
je u nadležnost Elektroprenosa. Potrebno је uvođenje 110 kv napoiia u ovu TS zbog proširenja kapaciteta. Postoječe vršno opterečenje TS 35/ 10 kV Kalesija'kreče se oko 11 MW. 
U vrijeme, povečanih opterećenja (vrijeme praznika) praznika neophodno је da rade dva transformatora paralelno. Na ovom родтиčји postoji se razvijaizgradnja industrijske 
industrijska zone zona i postoje zahtjevi za priključenje novih industrijskih potrošača. U početku tražena Tražena anagažovana snaga је dodatnih 4 MW., a pretpostavka Je da bi 
se potrebe za angažovanom snagom industrijskih potrošača i povećavale. Poslije dodatnih analiza, ustanovljen је prenosni odnos za početni period 110/35/10 kV. Razlog је 
potreba парајапја TS 35/20 kV Sapna koja snabdijeva područje PJD Sapna i PJD Teočak. Promijenjen је i prioritet zbog traženih priključenja u industrijskoj zoni, na 10 kV naponu 
(za ova priključenja nismo znali tokom izrade Elaborata „Analiza razvoja distributivne mreže sa aspekta prelaska na 20 kV napon", od 2013. godine. Ovo područje xi pogledu 
prelaska na 20 kV treba posmatrati objedinjeno, tj. da se ne razmatraju parcijalni prelasci kada bi se susreli sa postojanjem i 10 kv i 20 kV napona. Tako bi tx dogledno vrijenie 
imali kompletnu mrežu PJD па 20 kV, kao što је slučaj sa PJD Sapna. Tada ćе biti potrebna transformacija u izvorrtoj TS Kalesija 110/35/20 kV, odnosno trajno bi se izbjegla 
potreba za prisutna četiri naponska nivoa и TS. Izostavljanje 35 kV паропа biće moguče tek kada se steknu uslovi da postoječa TS 35/20 kV Sapna preraste U TS 110/20 kV 
Sapna. 
Postoječa TS 35/10 kV Kalesija је novije postrojenje (od 1998. godine), zidarif objekat sa odgovarajućfm kablovskim prostororn, postrojenje 10(20) kV izvedeno је sa izvlačivim 
čelijama koje su pripremljene i za 20 kV naponski nivo, zaštite su numeričke i povezane na SCADA sistem. Dok je bila u nadležnosti ЈР ЕР BiH , Podružnica ED Tuzla, ova TS 
bila је једпа od najbolje opremljenih postrojenja. Zbog planiranog uvođenja паропа 110 kV, ova TS prešla је u nadležnost Elektroprenosa BiH. 

20 	 Rasteretiće se buduća 
TS Тиг1а 1 	 110/10(20)kV 	2026 	15 	 1 	 _ 	

Lokacija postojeće TS 	TS 110/х kV Hak, па 35/10(20) kV Tuzla I 	35 kV паропи. 
Uvođenje 110 kV napona u postojeću TS 35/10(20) kV Tuzla I, zbog proširenja kapaciteta i ртеlавkа na direktnu transformaciju. Vršno opterećenje u TS 35/10(20) kV Tuzla I u 
2017. godini kreće se oko 10 MW. Na родгиčји koje gravitira ovoj TS planirana је izgradnja novih stambeno - poslovnih objekata. Uvođenjem 110 kV napona u ovu TS, smanjivao 
bi se potrebni kapacitet na 35 kV паропи, odnosno došlo bi do rasterećenja 110/35/10(20) kV Hak, ako bi ovo bilo osnovno парајапје TS 35/10(20) kV Tuzla I. U Studiji 
energetskog sektora (MOdU1 4 - Prenos е1 energije) plartirano је polaganje 110 kV kabla TS 110/10(20) kv Тиг1а 3- TS 110/х kV Тиг1а sjever (Rudnik soli Tušanj) - TS 110/х kV 
Hak. Trasa kabla na ovoj relaciji је planirana tako da se osigura ulazak iia lokaciju TS 35/10(20) kV TuzIa II i TS 35/10(20) kV Tuz1a I.Ovo је provedeno i u prostornom рlапи 
opštine Tuzla 2006 - 2026. godina. 

21 	 TS 110/35/10 kV 
TS Тиг1а 2 	 110/10(20)kV 	2027 	15 	 1 	 Lokacija postojeće TS 	Тиг1а Centar па 35 kV 

35/10(20) kv Tuzla 11 паропи 
Predlaže se uvođenje 110 kV naporia u postojeću TS 35/10(20) kV Tuzla 1I, zbog proširenja kapaciteta i prelaska na direktnu transformaciju za родхиčје PJD Тиг1а. Vršno 
opterećenje u TS 35/10(20) kV Tuzla II kreče se oko 10 MW. Uvodenjem 110 kV napona u ovu TS došlo bi do rasterećenja па 35 kV strani u TS Tuz1i Centar (iz koje se, u 
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Јаvпо ргедигеćе 	  
ELEКTROPRIVREDA B05NE 1 NERCEGOViNE 
	  cLd. Saraleva ТЅ 11%r 1; V 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosni odnos 
transfornuгtora 110/х 
kV 

Planirana 
godina 
ulaska u 
pogon 

Prognozirano 
vršno 
opterećeпje 

(kопгита) и 
moиtentu 
ulaska u pogon 
nove Т5 (MW) 

Prognozirano 
vr'no 
opterećenje тЕ 

koje se 
planiraju 

priključiti иа 
ovu TS (MW) 

Mogućиoat 

rezervnog 

napajanja kroz 
distributivnu 
nгrežu (MW) 

Moguća lokacfja buduće 
тs 

Које TS 110/х kV se 
rasterećuju 

fzgradnjom novog 
objekta 110/х kV f sa 
kolfko snage 

NAPOMENA 

normalnim pogonskim uslovima, napaja TS 35/10 kV Tuzla II). Na ovaj način, postepeno bi se napuštao napon 35 kV u TS Тиг1а Centar koja bi u konačnici bila TS 110/20 kV. 
Prema strateškim pravcima razvoja, planira se napajanje grada Tuzle preko transformacija 110/10(20) kV, odnosno u konačnici preko tran.sforinacija 110/20 kV. 

22 	 Rezervno napajanje 
iz pravca 
5rebrenika moguće 

је samo ро 20 kV 
naponu. Za TS 
35/10 kV Lipnica 
(iz koje bi bilo 	Lokacija postoječe TS 	TS Srebrenik, 

TS Tinja 	 110/10 (20) kV 	2023 	17 	 1 	 moguće rezervno 	35/10(20) kV Tinja 	mogućnost ukidanja 
napajaiije),plariira 	 TS 35/10 kV Lipnica 
se ukidanje i 
prebacivanje ovog 
konzuma na 
buduće TS 110/х 
kV Tinja i TS 110/х 
kV Hak. 

Razlozi za planiranje izgradnje predmetne transformatorske stanice su prelazak distributivne mreže sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV napon, povečanje opterećenja i ukidanje 
35 kV napona što је u skladu sa strateškim opredjeljenjima ЈР ЕР BiH. 

TS Kerep 	 110/10(20)kV 	2022 	10 	 1 	 _ 	
Lokacija postojeće TS 
35/10(20) kV Kerep 

Uvođenje 110 kV napona u postoječu TS 35/10(20) kV Kerep. Prelazak na direktnu transformaciju u PJD Gradačac i uvođenje 20 kV napona konzuma koji se napaja iz postojeće 
TS 35/10(20) kV Kerep. 

Ž4 	TS Doboj Istok 	110/10(20) kV 	2021 	10 	 1 	 Nema rezerve 	Zamjena postojeće 	TS Gračanica MOBILNE TS 
Zbog zastoja u ulaganju u primarne ЕЕО od strane Elektroprenosa u prethodnom periodu s jedne strane i gorućih eksploatacionih proЬІema na posmatranom području s druge 
strane, ЕР BiH je kao jediiio moguče privremeno rješenje nabavila mobilnu TS 110/X (ova TS је pušteпa u rad oktobra 2012. godine) . Predlažemo da Elektroprijenos što hitnije 
pristupi realizaciji trajnog rješenja na ovom lokalitetu. _ 	_ 	 _ 	_ 	- --- 25 	TS Banoviči Grad 	110/10(20) kV 	2026 	 Lokacija postojeće TS 35/Х TS Banovići 

Banoviči 
Predlaže se uvođenje 110 kV napona u postojeću TS 35/10(20) kV Banovići Grad, zbog proširenja kapaciteta i prelaska na direktnu transformaciju za područje PJD Banoviči. Na 
ovaj način, postepeno bi se napuštao napon 35 kV što је u skladu sa strateškim opredjeljenjima ЕР BiH. 

26 	
TS Gračanica 2 	110/10(20) kV 	2024 	12 	;- 

Lokacija ove TS se planira 
na sjevemom izlazu iz TS Gračanica 

  

7 І  21 

23 
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Javno ргедигеćе  

ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 HERCEGOVlNE 
 d.d. Saralevo 

 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosni odnos 
transformatora 110/х 
kV 

Planirana 
godina 
ulaska u 
pogon 

Prognozirano 

vršno 

opterećenje 

(koгizuma) и 
momentu 
ulaska u pogon 
nove Т5 (MW) 

Prognozirano 
vršno 
opterećeпje тЕ 
koje se 
planiraju 
priključiti na 
ovu TS (MW) 

Mogućпost 

rezervnog 

napajanja kroz 
distributivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које TS IlO/x kV se 
rasterećuju 

izgradпjom novog 
objekta 110/х kV i sa 
koliko snage 

NAPOMENA 

grada (prema općini 
i 	 Gradačac) 

Razlog izgradnje ove TS је porast opterećenja a posebno industrijske potroŠnje na ovom području. 
Treba analizirati pogonsku spremnost postojeće TS 110/10 kV Gračanica. Evidentni su duži zastoji u isporuci električne energije zbog problema u TS 110/10 kV Gračanica. Ova 
TS je u nadležnosti Elektroprenosa. Tokom poplava čak i manjih razmjera, postrojenje 10 kV ove TS nije raspoloživo. Ovo stanje је posebno alarmantno jer se iz ove TS isporučuje 
vršna snaga do oko 25 MW. Za sada kupci koji se парајаји iz TS 110/10(20) kV Gračanica петаји mogućпost napajanja iz dnzge izvorne TS. 

27 	 1 	 Lokacija u neposrednoj 
TS Je1ah 	 i 110/10(20) kV 	2021 	14 	 1 	 5 	 bIizini postojeće TS 35/10 	TS Tešanj 

kV Je1ah u naselju Rosulje. 
Intenzivan industrijski razvoj cijelog područja čije potrebe za električnom energijom nije moguće zadovoljiti iz postojećeg elektrodistributivnog sistema. Obezbjeđenje 
kvalitetnog izvora парајапја TS 35/10 kV „Matuzići"-eliininacija balansnih troškova. Kapaciteti postojeće 35/10 kV Je1ah su maksimalno popunjeni, tako da ne postoji 
mogućnost priključenja novih kupaca па elektrodistributiviii sistem. 
U skladu sa Рlапот investicija "Elektroprenos BiH" - Direkcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.2014. (Tabela па str. 53, r.br.15) 

28 	 ; 11о/10(го) kv 	 Postoječa тs з5/1о kv 
TS Žepče 	 2023 	14 	 23 	 5 	 Žepče 	

TS Zavidoviči 

Izgrađena је Т5110/х Žepče radi inteпzivnog industrijski razvoj cijelog lokaliteta čije potrebe za električnom energijim nije bilo moguće zadovoljiti iz postojećeg 
elektrodistributivnog sistema. Ostali su radovi na izgradnji priključnog 110 kV DV „Maglaj-Zavidoviči". 
U skladu sa Рlапот investicija "Elektroprenos BiH" - Direkcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.г014. (Tabela na str. 53, r.br.16) 

29 	 Postojeća TS 35/10 kV 
TS 01ovo 	 11о/1о(го) kv 	2025 	3.1 	 1в 	 4 	 T5 kiadanj 

O1ovo 
Napajanje područja O1ova realizovano је iz postoječe TS 35/10 kV O1ovo koja ima mogućnost dvostranog napajanja ро 35 kV naponskom nfvou; iz TS 110/35/10 kV Кlадапј i iz 
TS 35/10(20) kV Nišići. Postojeće energetsko rješenje, zadovoljava trenutne potrebe za električnom energijom, a1i rte daje mogućnost priključenja niE, (trenutno su aktuelne dvije 
lokacije i to niHE „Kruševo' 9,75 MW i niHE „Zeleni Vir" 2,12 MW). U takvoj situaciji biče U tom slučaju neophodno je investirati u izgradnju TS 110/10(20) kV „O1ovo", kao 
energetskog rješenja koje, pored rjeŠavanja proЬІema priključenja тЕ, omogučava dugoročno pokrivanje svih potreba u energiji drvne industrije na ovom području, а 
istovremeno oxnogućava ekonomičan transport električne energije od objekata proizvodnje hidroenergije do objekata gdje se ova energija može konzumirati. 

30 	TS Zenica 5 	110/10(20) kV 	2026 	10 	 ј 13,26 	 5 	 ц blizini НЕ Janjići 	TS Zenica 3 
т5 Zenica 1 i TS Zenica 4 ne mogu preuzeti dio konzuma TS Zenica 3 jer su dislocirane u odnosu na mjesto potrošnje.Predlaže se lokacijaTS blizu tunela 1. mart zbog blizine 
planiranih novih proizvodnih kaspaciteta RMU Kakanj i RMU Zenica, izgradnje industrijske zoiie Zenica-sjever i НЕ Janjići. 
U skladu sa Рlапот investicija "Elektroprenos BiH" - Direkcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.2о14. (Tabela na str. 53, r.br. 27) 

31 	 ~  i тs мatuziči 	; 11о/10(20) kV 	2028 	9 	1 	
Lokacija postojeće TS 
35/10 Matuzići 

• Dinamika izgradnje čе se uskladiii sa dinamikom izgradnje autoputa na koridoru Vc. Očekivani rast konzuma, prvenstveno infrastrukturne potrošnje, povezane sa izgradnjom i 
• eksploatacijom dionice autoputa na koridoru "Vc'. 

32 	Т5 Turbe 	 1 110/10(20) 	 2025 	; 7 	 1 	 • 6 	 Lokacija postojeće TS 
35/10 Turbe 	

TS Travnik 1 

Najbitniji projekat na 
• području ZD kantona 

s obzirom na veličinu 
i porast potrošnje na 
ovom području. 

Ostali su radovi iia 
izgradnji priključnog 
110 kV DV „Maglaj- 
Zavidoviб". 

~i~21 
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laano ргедигеćе 	  
ELEkTROPRIVREDA BUSNE 1 HERCEGOViNE 
	  Ld. Sarаleva тsтт%~kV 

Prognozirano 
Т7хŠпо 

opterećenje 
(kопгита) и 
тотвпtи 
ulaska u pogoin 
nove TS (1VlW) ovu TS (MW) 

Energetsko rješenje napajanja područja Turbeta je koncipirano na bazi radijalnog 35kV voda iz TS 110/35/10kV Travnik 1 te zbog nepostojanja alternativnog napajanja često 
dolazi do prekida u napajanju kompletnog područja Turbeta гаједпо sa platoom Vlašića. Nepouzdana isporuka električne energije i problemi u napajanju predstavljaju veliku 
prepreku razvoju privrede (rnala i srednja preduzeća, zimski turističld centri i s1.) na ovom dijelu općine Travnik. Elektroprenos је i u predratrxim planovima predviđao 
izgradnju transfoimatorske stanice, naponskog nivoa 110 kV na području Turbeta u blizini trase DV 110kV Travnik- Јајсе. Izgradnjorn TS 110/xkV Turbe uspostaviće se 
kvalitetno парајапје električnom energijom i biće omogučen dalji razvoj ovog kraja. Prostorni smještaj i dinamiku gradnje pored distrlbutivnih potreba usaglasliti i sa 
predstojećim projektuna izgradnje vjetroparka ria platou Galica-Babanovac. 	 г -- - - 	- — -- 	- - - - - i Uzprivredno-poslovni 
TS Novi Travnik 2 	110/20/10(20) kV 	2027 	8 	 1 	 kompleks BNT и ~izini 

' 	 trase DV 110kV N.Travnik- TS Travnik 1 
I 	 ; Bugојno. 

Područje PJD Novi Travnik je energetski napojeno iz TS 110/35/10 kV Novi Travnik preko mreže JP EP HZHB. Lokacija ove TS ne može kvalitetno udovoljiti potrebama novih 
privrednih subjekata unutar industrijske zone bivšeg kombinata BNT koji se nalazi na suprotnoj strani općine Novi Travnik идаlјепој сса 4,5km. Stari privredni subjekti su 
energetski napojeni iz TS 110/35/10КУ Travnik 1 putem DV 35kV preko postoječe 35/10kV BNT (3x4MVA) koja nije vlasništvo ЈР EPBiH i ne predstavlja čvorište sa kojeg bi se 
širila elektrodistribut-ivna mreža. Također, napajanje široke potrošnje u nadležnosti ЈР EP BiH predstavlja riekvalitetno rješene po principu парајапја sa mreže ЈР EP HZHB užeg 
gradskog родхиčја a odatle nastavlja zračna SN mreža za prigradska i seoska područja. Osnovni razlozi za planiranje izgradnje predmetne transformatorske stanice је porast 
potrošnje elektrodistributivnog konzuma, primicanje napojnog objekta centru konzuma, 9zrada optimalnog raspleta vodova prema karakteru konzuma i prelazak distributivne 
mreže sa 10 kV naponskog nivoa na 20 kV napon, prema strateškom opredjeljenju ЈР ЕР BiH. Povoljna okolnost koja ide u prilog izgradnje navedene TS 110/xkV је blizina DV 
110kV Novi Travnik-Bugojno čija trasa se nalazi neposredno pored kruga kombinata BNT gdje se može naći dosta pogodnih lokacija za buduču TS 11O/x kV. 

34 	 Naselje Voljevac u bIizini 
 

TS G Vakuf - TS Voljevac 	110/10(20) 	 2026 	2 	 10 	 2 	 ~ postoječe trase 220kV DV ! 	.  

_. . 	 _. 	Prijedor- Ja~anica 	Uskoplje 
_  

Na gornjem toku rijeke Vrbas sagrađeno je osam niHE sa in.staliranom snagom od 8,78MW i pri tom položenih 28,6 km srednjenaponskih vodova što zbog velike udaljenosti 
postojeće TS 110/xkV stvara povišene naponske prilike na svim rnHE a naročito u periodima povećane proizvodnje električne energije. Od prvobitne verzije ovog dokumenta, 
kada je kandidovana nova TS 110/xkV, izgrađene su dvije nove niHE snage od po 1MW (ukupno 2MW) te 12,65km SN voda 240тт2 i 6,64km SN voda 95тт2. Ovaj trend 
gradnje novih niHE na ovoin родпхčји ćе biti nastavljen što se da zaključiti iz izdatih koncesija i obraQeniti PEES. Izgradnjom nove TS 110/20kV Voljevac bi sve pomenute mHE 
bile i priključene na nju te bi se izbjegao transport ovako velikih količina energije 16km dugim vodom do postojeće TS 110/20/10kV Gomji Vakuf odnosno 12,6km do postojeće 
RS 20kV Odvode. 

35 
	

! 	 Naselje Čaušlije- šire 
TS Bugojno 2 	110/20kV 	 2029 	10 	 1 	 5 	 područje novoformirane 	TS Bugojno 

. 	 _.. 	.. poslovne гопе. 
Kompletan konzum PJD Bugojno se napaja e1.en. iz TS 110/20/10kV Bugojno smještene na kraju grada koji gravitira Kupresu i Gornjem Vakufu. Osnovni razlozi za planiranje 
izgradnje predmetrle transformatorske stariice je porast potrošnje i prelazak distributivne mreže sa 10 kV naponskog nivoa па 20 kV napon, prema strateškom opredjeljenju J? EP 
BiH. 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosni odnos 
transforniatora 11O/x 
kV 

Planirana 
godina 
ulaska u 
pogon 

Prognozirano 
vrSSno 

opterečeпje тЕ 
koje se 
planiraju 
priključiti па 

Mogućnost 
rezervnog 
парајапја kroz 
distributivпu 
rпrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које TS 11O/x kV ве 
rasterećuju 
izgradnjom novog 
objekta 11O/x kV i sa 
koliko snage 

NAPOMENA 

36 
TS Melгurić i10/10(г0) кV 	2023 9,5 

пп 1okalitetu postojece Т5 
35/10 kV Melгurić 37 

9 ј  21 
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Javno preduzeće  
ELEKTROPRtVREOA BOSNE 1 NERCEGOViNE 
	  d.d. • Sara;еvo 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski 
nivoi/prenosiii odnos 
transformatora 110/х 
kV 

Planiraiia 

godina 
ulaska и 
pogon 

Progiiozirano 
vrŠno 
opterećenje 

(konzuma) и 
momentu 
ulaska u pogon 
nove Т5 (MW) 

Prognozirano 

vršno 
opterećenje тЕ 
koje se 
plaпfraju 
priključiti па 
ovu TS (MW) 

Mogućnost 

rezeronog 

парајапја kroz 
distributivnu 
mrežu (MW) 

Moguća lokacija buduće 
TS 

Које Т5110/х kV se 
rasterećuju 

izgradпjom novog 
objekta 11O/xkVisa 
koliko snage 

NAPOMENA 

Izgradrtja nove TS 110/10(20) kV, 20 MVA omogućiče trajno i kvalitetno priključenje postojećih i večeg broja novih distribuiranin generatora ( тЕ ) u Biljanskoj regiji (9,5 MVA), 
pouzdanije napajartje rudnika mrkog uglja RMU Abid Lo1ić koji posluje u sastavu koncerna, prelazak kompletne SN mreže na napon 20kV uz ukidanje transformacije 35/10kv u 
postojećoj TS 35/10kV Mehurić te ćе predstavljati trajno energetsko rješenje za napaJarije postojećih i budućih kupaca električne energije. 

Maglaj 1(Natron 	
Lokacija postojeće TS 

hayat) 	 110/10(20) kV 	2025 

10 

37 

35/10/6 kV Maglajl 
Natron hayat 

Izgradnja nove TS Maglaj 1 Natron Hayat se predviđa zbog zahtjeva industrijskog potrošača Natron za dodatium snagama kojem ne može biti udovoljeno bez izgradnje nove TS 
110/10(г0) kV. 
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Jovno ргедигеčе 	  
ELEKTROPRiVREOA BOSNE 1 HERCEGCVINE 

 d.d. Saralevo TS7tOj.r1;V  

В. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH TS 110/х kV 

Red.br. Naziv objekta 

Napon$ki nivoi/prenosui 	Рlаиirапа 	Rekonstrukcija 	цгетlјаvапје 
odnos traиsformatora 	godina 	poвtojećeg SN 	SN zvjezdišta 
L10/x kV 	 rekonstrukcije 	postrojeuja 	transformatora 

Proračuиata 

vrijednost struje 
zemljospoja Iz na 
osnovu modela 
(Studija iz 2016. 
godiпe) 

NAPOMENA 

1 	 Т1: 	 I 
11о/з6,75/г1(10,5) kV 
г0/г0/14 мVА 	 ! 

TS Bihać 1 	,1,2. 	 2023. 	 DA 	 i  DA -10 kV 	~ 29,66 A (10 kV) 

11о/з6,75/г1(10,5) kV 	 1 
г0/14/г0 мVА 	

1- 	 -_-- _  - 	- 	 _ _ -- 	- 	- - - -- ---- _ U skladu sa opredjeljenjem ЈР ЕР BiH o postupnoj eliminaciji SN naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i postupan prelazak na jedinstveni SN nivo 20 kV, u svrhu stvaranja uslova za rad 
па 20 kV naponu u TS 110/35/10(20) kV „Bihač 1" је potrebno izvršiti rekonstrukciju kompletnog SN postrojenja. Uzimajući u obzir broj postojećih 10 kV i 35 kV odvoda, kao i 
planove razvoja elektrodistributivne mreže па širem području koje je napojeno iz TS 110/35/ІО(20) kV „Bihać 1", konfiguracija novog SN postrojenja nazivnog паропа 24 kV treba 
da ima minцnahlo 15 vodnih роlја). Uvažavajući činjenicu da vrijednost stuje zemljospoja pripadajuće SN mreže koja radi sa izolovanom neutrainom tačkom na radnom паропи 10 
kV prelazi 20 А i da prema preporukama ЈР ЕР BiH takvu SN mrežu treba uzemljiti, potrebno je pokrenuii aktivnosti na uzemljavanju neutralne tačke u SN mreži napojenoj iz TS 
110/35/10 kV „Bihać 1". 

2 	 Т1: 	 - — 	- 
i 

	 Т 
 

Т5 Bihač 2 	110/21/10,5 kV 	 2023. 	 DA 	 DA -10 kV 	25,55 A (10 kV)  
г0/14/14 мVА 	 ! _. _ 	- .. -- Zbog planiranog formiranja posebnog SN odvoda za kompleks Kantonalne bolпice (1 vodno polje), kao i za priključenje budućih objekata na području obulivata „Urbanistički 

projekat Luke Bihać" i području južno od TS 110/20/10 kV „Bihać 2" (2 vodna роlја), u SN postrojenju u TS 110/20/10 kV „Bihać 2" sa postojećih 8 SN od1aza, potrebno je 
formirati dodatna 3 vodna polja. Potrebno je pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN odlaza na naponski nivo 20 kV. 
Uvažavajući činjenicu daje potrebno pokrenuti aktivnosti na uzemljavanju neutralne tačke u SN mreži napojenoj iz TS 110/35/10 kV „Bihač 1", s obzirom da navedena SN mreža 
ипа mogućnost alternativnog napajanja iz TS 110/20/10 kV „Bihać 2", potrebno je pokrenutЭ aktivnosti na uzemljavanju neutralne tačke u SN mreži паројепој iz TS 110/20/10 kV 
„Bihać 2". 

- г --  

з•  TSCazinl 	
Т1:110/10,5(21)/36,75 kV 	2023. 	 DA 	 DA -10 kV 	ј 27,71 А(10 kV)  го/го/14 мvА 	 ~ 	 1 	 1   1 	 

Zbog planirane izgradnje novih kablovskih 20 kV veza od TS 110/35/10(20) kV „Cazin 1" do rasklopnog postrojenja RP 10(20) kV „Gnjilavac" , kao i za priključenje budućih 
objekata па području obuhvata „Regulacioni plari маlа lisa i Slatinske bare", u SN postrojenju u TS 110/35/10(20) kV „Cazin 1" sa postoječih 10 SN одlага, potrebno je formirati 
dodatna 3 vodna polja. Potrebno je uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 
Potrebno je pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN odlaza na naponski nivo 20 kV. 
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1оvno ргедигесе  

ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 HERCEGOYINE 
 д.д. Saraјevo 

Naziv 
Red.br. objekta 

Napoпski nivoi/prenosni 	Planiraпa 	Rekonstrukcfja 	LIzeluljavanje 
odnos transformatora 	godina 	postojećeg SN 	SN zvjeгdišta 
J.10/x kV 	 rekonstrukeije 	postrojenja 	transformatora 

Proračunata 

vrijednost struje 
zemljospoja Iz па 
osnovu modela 

(Studija iz 2016. 
godine) 

NAPOMENA 

4 	 т1:110/г1/10,5 kV 
тS Cazin 2 	20/14/14 мVА 	

; 2021 	DA 

; Zbog planiranog formiranja novog SN 20 kV odvoda u TS 110/20/10 kV „Cazin 2" i stvaranja uslova za kvalitetnije napajanje područja naselja Tržac, Tržačka raštela i Pjanići, u 
SN postrojenju u TS 110/20/10 kV „Cazin 2" sa postojećih 6 SN odlaza potrebno је formirati dodatna 2 vodna роlја. 
U svrhu stvararija rezerve postojećem transformatoru predlaže se ugradnja dodatnog transformatora Т1:110/21/10,5 kV, 20/14/14 MVA, a na osnovu Studije „Projekcija razvoja 
distržbutivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025". 
Potrebno је pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN odlaza na naponski nivo 20 kV. 

5 	 тi: i1o/10,5(21)/зб,75 kV 
TSV. 	г0/г0/14 мVА 
Kladuša 	Т2:110/36,75/10,5(21) kV 

20/14/20 MVA 
U skladu sa opredjeljenjem ЈР EP BiH о postupnoj eliminaciji SN naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i postupan prelazak na jedinstveni SN nivo 20 kV, kao i zbog stvaranja uslova za 
eventuaino priključenje budućih krajnjih kupaca/proizvođača, u SN postrojenju u TS 110/35/10(20) kV „V. Kladuša' sa postojećih 9 SN odlaza, potrebno je formirati dodatna 2 
vodna роlја. Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 
Potrebno je pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN odlaza na naponski nivo 20 kV. 

6 	 Т1:110/10,5(21)/з6,75 kv 
г0/г0/14 мVА 

TS В. Krupa Т2:110/36,75/21(10,5) kV 	
2023. 	 I DA 	 DA -10 kV 	22,09 A (10 kV) 

г0/14/го мVА 
U skladu sa opredjeljenjem JP EP BiH о postupnoj eliminaciji SN naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i postupan prelazak na jedinstveni SN nivo 20 kV, kao i zbog planiranog 
formiranja novih SN 20 kV odvoda u TS 110/35/10(20) kV ,,B. Krupa" za potrebu stvaranja uslova za priključenje novih krajnjih kupaca (Industrijska zona Halkići) i potrebu 
razdvajana парајапја prigradskih naselja (Šabići, Arapuša i ostalo), u SN postrojenju u TS 110/35/10(20) kV ,,B. Krupa" sa postoječih 7 SN odlaza potrebno је formirati dodatna 2 
vodna polja. Potrebno je uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 
Potrebno је pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN одlага na naponski nivo 20 kV. 

~ 	тs в. 	т:110/10,5(г1)/з6,75 kv  
	2021 	 DA 	 • DA - 20 kV 	59,25 А(20 kV) 

; Petrovac 	20/20/14 MVA 
Nakon prelaska kompletne SN mreža napojene iz TS 110/35/20(10) kV „в. Petrovac" sa radnog napona 10 kV na napon 20 kV, vrijednost stuje zemljospoja pripadajuće 20 kV 
mreže koja radi sa izolovanom neutralnom tačkom prelazi 20 А. Prema preporukama ЈР ЕР BiH takvu SN mrežu treba uzemljiti. 
U svrhu stvaranja rezerve postojećem transformatoru predlaže se ugradnja dodatnog transformatora Т1:110/20 kV, 20 MVA, a na osnovu Studije „Projekcija razvoja 
distributivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025". 

ј U svrhu stvaranja uslova za priključenje očekivanih objekata na predmetnom području (solarne i vjetroelektrane), u SN postrojenju u TS 110/35/20(10) kV ,,B. Petrovać' sa 
postojećih 9 SN одlага, potrebno је formirati dodatna 2 vodna роlја. 

2022. 	DA DA -10 kV 	26,04 А(10 kV) 
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~ 	Javno ргедигеćе 	  
ELEKTROPRlVREDA BOSNE 1 HERCEGOVINE 

	

\   1.d. Stіrлj*evo `ГS 17 0/1-  R V 

Red.br. Naziv 
objekta 

Naponski nivot/prenosni 
одиоs transformatora 
110/xkV 

Plaizirana 
godina 
rekonstrukcije 

Rekonstrukcija 
postojećeg SN 
postrojenja 

цгетlјаvапје 
SN zvjezdišta 
traиSfOrпlatora 

Proračuпata 
vrijednost sfiruje 
геrиlјоsроја Iz na 
osnovu modela 
(Studija iz 2016. 
godine) 

NAPOMENA 

Potrebno je uzemljiti 20 kV zvjezdište transformatora. _ 
8 	 т:110/г1/10,5 кv 

TS К1јиč 	20/20/14 MVA 	 2021 	 DA -10 kV 	25,73 A (10 kV) 

U svrhu stvaranja rezerve postojećem transformatoru predlaže se ugradnja dodatnog transformatora TI: 110/21/10,5 kV, 20/20/14 MVA, a ria osnovu studije „Projekcija razvoja 
distributivnih mreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025". Potrebno je uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 
Potrebno je pripremiti koinpletno SN postrojenje za prelazak svih SN одlага па naponski nivo 20 kV. _ 	_ .  _._ 	- ----_ 	- -- -- т: 110/з5/10 (г0) кV 

TS Vrnograč 20/14/20 MVA 	 2023• 	 7,9 А(10 kV) 

U svrhu stvaranja rezerve postojećem transformatoru predlaže se ugradnja dodatnog transformatora Т1:110/20(10) kV, 20/20 MVA, a na osnovu Studije „Projekcija razvoja 
distributivnih inreža ЈР ЕР BiH za period 2015-2025". 
Potrebno je pripremiti kompletno SN postrojenje za prelazak svih SN odIaza na naponski nivo 20 kV. 

9 	 110/Х/г0 kV 	 : 	 ~ 
тs K.Vakuf -/16 мvА 	 2021 	. DA 

Šire područje naselja kulen Vakuf, Martin Brod, Cvjetnić i Trubari napajaju se radijalno preko jako dugačkih SN vodova iz TS 110/35/20 kV ,,B. Petrovac'. Dužina 35 kV voda „TS 
110/35/20 kV В. Petrovac - TS 35/10 kV kuleri Vakuf" iznosi oko 30 km, а dužina magistralnog 10(20) kV voda ,,TS 35/10 kV Ки1еп Vakuf - Trubar" iznosi oko 33 km. Iako se ne 
radi o opterečenju koje ispunjava uslov za izgradnju nove transforrnatorske stanice TS 110/X kV (1,5 MW), u svrhu neophodnog skraćivanja SN vodova i što је jako гпаčајпо, 
osiguranja rezervnog napajanja kompletnog konzuma napojenog iz TS 110/35/20 kV В. Petrovac, neophodna је prolagodba postojeće TS 110/X kV „EVP kulan Vakuf", koja 
trenutno služi samo za napajanje elektrovučnog postrojenja, u svrhu uvođenja transformacije 110/Х/20 kV. 
Važno је istaknuti da je postoječa TS 110/X kV „EVP kulan Vakuf" planirana i izgrađena kao transformatorska stanica koja ćе služiti za potrebe Distributera, odnosno, za парајапје 
potrošača па navedenom području, te je kao takva na elektroprenosnu mrežu kvalitetno priključena kao „prolazna", uz svođenje 110 kV voda, TS 110/X kV Bihač 1- TS 110/X kV 
В. Petrovac" u TS 110/X kV „EVP Ки1ап VakuY'. 
Treba naglasiti da ćе TS 110/X kV EVP kulan Vakuf osigurati uslove daljnjem razvijanju Nacionalnog parka Una i turizma uopšte na navedenom području. 
U okviru stvaranja uslova u TS 110/Х/20 kV EVP Ku1an Vakuf da preuzme парајапје potrošača na predmetnom području, u SN postrojenju u TS 110/Х/20 kV EVP Ки1ап Vakuf 
potrebno je formirati 5 vodiiih роlја za potrebu distributera 

_ 	_ 
10 	Mostar 2 	110/35/10 kV 	 2022 	 DA 	 DA -10 kV 	61,05 А(10 kV) 

Predloženi zahvati ria rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa planom i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža и ЈР Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo (separat - ED Mostar) i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Rekonstrukcija SN postrojenja i prilagodba za moguпlost rada pod naponom 20kV. 
Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdiŠte transformatora. 

Konjic 	110/35/10 kV 	 2021 	 DA -10 kV 	7г,31 А(10 kV) 
9,зг А (з5 кv) 

Predloženi zahvati па rekonstrukciji predmetne Т5 su u skladu sa рlапот i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski ruvo (separat - ED Mostar) i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 

13 ј  21 

i ~ 

11 

129/339



~ 
Javno ргедигеćе 	  
ELEKTROPRlVREDA BO5NE 1 HERCEGĐVINE 
	  Ld. • sara;evo 

Naziv Red.br. objekta 

Naponski nivo&'prerzosni 
odnos traиsformatora 
11O/x kV 

Planirana 
godina 
rekonstrukcije 

Rekonstrukcija 
postojećeg SN 
postrojenja 

tlzeinljavanje 
SN zvjezdišta 
tranвformatora 

Proračuиata 
vrijednost struje 
zernljospoja Iz na 
osnovu inodela 
(Studija iz 2016. 
godine) 

NAPOMENA 

Potrebno је uzemljiti 35 kV stranu transformatora 2018. god. 
Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdi~te transformatora 2020. god. 

12 	Jablanica 	110/35/10 kV 	 2026 (2020) 	DA 	 DA -10 kV 	20,71 A (10 kV) 
Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 
Potrebno proširiti 35 kV SN postrojenje za dvije nove vodne ćelije za priključenje niHE sliva rijeke Doljanke i niHE sliva rijeke Neretvice (2018. god.) 
Potrebno uzemljiti 35 kV stranu energetskog transformatora zbog povećanja struje zemljospoja koja ćе uslijediti priključenjem predmetnih distribuiranin generatora (2018.god.) 
Rekonstrukdja i гатјепа SN postrojenja postrojenjeкn naponskog nivoa 24 kV 

13 	Mostar 1 	110/35(20) kV 	 2022 

Predloženi zaktvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa plartom i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža и ЈР Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo (separat - ED Mostar) i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 

I4 	TS Sarajevo 
1 Blažuj 110/35/10(20) kV 2020-2021 	DA 

Ova TS je NULTI 
PRIORITET. 
Uspostava 20 kV 
паропа u TS SA 1 
radi obezbjeđenja 
rezervnog napajanja 
za sve kupce ita 20 
kV prstenu iz TS 
110/х нADŽIĆI, 
koji se dцgi niz 
godina antenski 
napajaju iz TS 
110/Х HADŽIĆI, 
uspostava novih 20 
kV veza prema 
novoj TS 110/Х 
RELJEVO, te 
ukidanje 35 kV 
паропа (TS 35/10 
GLADNO POLJE, 
Т5 35/10 

Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa plartom i dinamikom Studije razvoja srediijeiiaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Rekonstrukcija ( гатјепа ) SN postrojenja za mogućnost korišterqa naponskog nivoa 20 kV. Jedna veza je prebačena па 20kV i povezana na 20kV prsten Hadžići.. Rezervni 
transformator 110/20-10 kV je snage 14 MVA па 10 kV strani, što је nedovoljno da napoJi kompletan konzum u slučaju ispada trarisforixiatora Т2110/35/10 kV, snage 63MVA. 
Transformatorska stanica TS 110/35/10 kV SARAJEVO 1 električnom energijom napaja šire родтиčје općine Ilidža. U normalnom uklopnom stanju na konzumu TS SARAJEVO 1 
паројепо је 116 distributivnih TS 10(20)/0,4 kV, 35/10 kV TS GLADNO POLJE i TS 35/10 kV Ilijaš u režirnu rezervnog парајапја, sa ostvarenim vršnim opterećenjem сса 8 MW na 
35 kV strani i сса 16 MW na 10 kV strani. Izgradnja 20 kV postrojenja je preduslov za napuštanje TS 35 kV Gladno polje te prelazak konzuma na 20 kV te za formiranje novih 20 kV 
SN veza između TS 110/Х kV Blažuj i novoizgradene TS 110/Х kV Reljevo. 
Novi Regulacioni planovi zahtijevaju riovih 16000 kW vršne snage па 10 kV riaponu i 14000 kW vršne snage na 20 kV naponu. 
Shodno navedenom, potrebno je u TS 110/35/10 kV SARAJEVO 1 predviditi ugradnju novih transforniatora 31,5 MVA. 
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Javno ртедигеćе  

ELEKTROPRfVREDA BOSNE 1 HERGEG041NE 
	  1.d. • Zarajevo Ts ґ1%хkv 

Red br. Naziv oUjekta 

Naponski nivoi/prenosni 	Planfrana 	Rekonatrukcija 	Uzemljavanje 
odnos transforinatora 	godina 	poвtojećeg SN 	SN zvjezdfšta 
11O/x kV 	 rekonstrukcije 	postrojenja 	transforvnatora 

Proracunata 

vrijednost struje 
zemljospoja lz na 
osnovu modela 
(Studija iz 2016.. 
godine) 

NAPOMENA 

BOSANKA, te TS 
35/10 RAJLOVAC) 

15 	TS Sarajevo Zamjena transformatora 
4 Vogošća 	110/20/10(20) kV 2021-2022 DA DA-10kV 50,92 A (10 kV - S1) 

53,95 А (10 kV - S2) 
Predložeiu zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinaniikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih rnreža uJP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska rta 20kV naponski nivo i Studijom о perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Zamjena energetskog transformatora transformatorom koji omogućava korištenje naponskog nivoa 20kV 
Rekonstnzkcija ( izgradnja ) SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 

16 	
TS Hadžići TS 110/10(20)/10 kV 	2020 	 DA 	 DA - 20 kV 	? 93,63 А(20 kV) 

i 	 l бб,46 г. (1о кV) 	 1 	 ~ 
Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinainikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Ugradnja drugog energetskog transformatora istih karakteristika 
Proširenje SN postrojenja 20 kV 
Potrebno je uzemljiti 20 kV i 10 kV zvjezdište transformatora. 

PR10R1TET 

Ugradnja drugog 
energetskog 

transformatora istih 
karakteristika. 

17 	
TS Sarajevo ТЅ 110/10(20)/10 kV 	2021-2022 	DA 	 I 5 Koševo 1 
Predloženi zahvati па rekonstrukciji predmetne TS su ii skladu sa planom i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Rekonstrukcija SN poвtrojenja и svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV _  18 	
TS Sarajevo TS 11о/10(20)/10 кV 	2021-2022 	DA 
2 Velešići 

- - 	- 	-- - - -- ----- 1-- - --- 	 ~ -  	- 	- --- -- -- - -- - - 

Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa planom i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski iiivo i Studijom о perspektivnosti 35 kv naponskog nivou u JP EPBiH. 
Zamjena tranвformatora tтansformatorima adekvatnih karakteristika u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 

15 21 

Predloženi zahvaH na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa planom i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV napoiiski nivo i Studijom о perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Zamjena transformatora transformatorima adekvatnih karakteristika u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Rekonstrukcija SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 

-_- -- - ---- __ 	_ - — 19 	Т5 Sarajevo 	 Т 
_.. - - 

7 Виčа 	TS 110/10/10 кV 	2022-2023 	I DA 
Potok 	. 	 : 

-- 	--- - -- ---~— -- -------- - --- -- -. _—  	L- 	1 

i 

Г 
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Javno preduzeće  

ELEKTROPRIVREDA BUSNE 1 HERGEGUVlNE 
 c'.d. 8аrајеид 

Naziv Red. br. objekta 

Naponski nivoi/prenosni 
odnos transformatora 
110/х kV 

Plaпirana 

godina 
rekonstrukcije 

Rekonstrukcija 
postojećeg SN 
postrojenja 

Uzemljavanje 
5N zvjezdišta 
traflsf оУта tora 

Proračunata 
vrijednost struje 
zemljospoja Iz iia 
osnovu modela 
(5tudija fz 2016. 
godine) 

NAPOMENA 

1 

i 
23 

~ 

Rekonstrukcija SN postrojenja и svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
--. 	..._ 	_... .. - 	 : 	 , 20 	

8 Sarajevo TS 110/10/10 kV 	I 2022-2023 	i DA 
l 	 ~ 	 ' --- . 	 -- 	-- 	 . 	_ . 	. 	.- - 	 •  

Predloženi zahvati na rekonstnxkciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska па 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Zamjena transformatora transformatorima adekvatnih karakteristfka u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Rekonstrukcija SN postrojenja u svrhu kori~tenja naponskog nivoa 20 kV 

21 

Predloženi zahvati na rekonstntkciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža и ЈР Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska па 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou и ЈР EPBiH. 
Zamjena transforinatora transformatoriiiia adekvatnih karakteristika u svrhu kor3štenja naponskog nivoa 20 kV 
Rekonstrukcija ( izgradnja ) SN postrojenja и svrhu korištenja naponskog rtivoa 20 kV 

....--- ----- - 	-- --- 	. 	,.. _ 	_.. . 	- .. 
22 	

TS Sarajevo TS 110/35/10(20) kV 	I 2020-2021 	1 DA 	 г DA -10 kV 	96,66 A (10 kV) 18 Famos 	 , 

	

-- -- - — 1 	- 	: 	 - _ 
Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa pianont i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža и Jp Flektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska па 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV napoпskog nivou u JP EPBiH. 
Ugradnja drugog energetskog transformatora koji omogućava korištenje naponskog nivoa 20kV 
Rekonstrukcija ( izgradnja ) SN postrojenja u svrhu korištenja tiaponskog nivoa 20 kV 
Potrebno је uzemljiti 10 kV zvjezdište transfoпnatora. , 	_ 	. 	...__ i . 	... ..- 	- - 	_ - 

	

I 	 2021 	~ DA 	 ј 	 6 
DA - 20 kV 	I 62 80 А(20 kV) 

; тs 	 2,во А(1о кV) 
ј Goraždel , 	 . 
i Predloženi zahvati rxa rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinamikorn Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u Jp Elektroprivreda BiH d.d 
1 Saraj evo sa aspekta prelaska па 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnost135 kV naponskog nivou и ЈР EPBiH. 
; U cilju prelaska cijelog područja ВРК Goražde па 20 kV naponski iiivo, potrebna је ugradnja rezervnog transformatora 110/20 kV (20 MVA), uzemljertje NT i lцtпо proširenje SN 

postrojenja. 

--- 	 - 	 — 	-- 	- -- (10 - kvIa) - - 24 	• ~ 
	

. 	 ! 	 ~ л 	- ! 110/10(20) kV 	 2020 	 DA 
- 	

DA -10 kV 	~ г1,в 
Grani čaca 	 4250 A (10 kV - Ib) 
Elektroprenos је osposobio postrojertje 20 kV u TS 110/10(20) kV Gračanica. Potrebno uzemljavanje zvjezdišta 10(20) kV strane transformatora. 

Т5 Sarajevo iТЅ 110/10 kV 	 2022-2023 	DA 
14 Otoka 

110/35/10/20 

ЕР BiH је največim 
dijelom pripremila 
distributivnu mrežu 
za prelazak 
kompletnog 
konzuma ВРК па 20 
kV naponski nivo. 

U TS Gračanica 

osposbljene su 20 
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г 
Jaw'o ртедиzеćе 	  
Е1 ЕltTR03'RIVREDA BQSNE 1 HERCEGOYINE 
	  (Ld. • Sarдjevo тs11о%kv 

NAIPOMBNA 

ProraJunata 

Naponski iiivoi/prenosni 	Planirana 	Rekonstrukcija 	Uzemljaoanje 	vrijednost struje 

Red.br. Naziv 	odnos transformatora 	godina 	postojećeg SN 	SN zvjezdfštu 	
zemljospoja Iz па 

objekta 	 osnovu modela 11O/x kV 	 rekonstrukcije 	postrojenja 	đransformatora (Studija iz 2016. 
godine) 

Planirana zamjena energetskih transformatora. Potrebne karakteristike energetskih transformatora TR1 i TR2 su: prenosni odnos -110/21/10,5 kV (u konačnicl prenosni odnos 
treba biti 110/21 kV), nazivna snaga - 40/40/27 MVA, grupa spoja YNyn0yn0 

kV čelije za prvu 
fazu prelaska ria 20 
kV (SNO 
Doborovci, 
Malešići, Pribava i 
Miričina). Za 
potpuni prelazak па 
20 kV napon 
(kompletnog 
konzuma PJD 
Gračanica) 
potrebno je 
plaiiirati 
rekonstrukciju i 
preostalog SN 
postrojenja. 

33,20 А (10 kV) 

- 	-- _-- 25 	 Prva faza до  

i 	110/10(20) kV 	
I 
	za до 	DA 	 DA Srebrenk 	 druga fa 

12024. godine 
Uvoctenje 20 kV naponskog nivoa zbog smanjenja gubitaka i pada napona u postojećoj 10 kV mreži. U prvoj etapi su plaiiirani odlazi Špionica, Sladna i Tinja. Smanjenje pada 
napona i povećanje raspoložive snage, promjenom presjeka vodiča, za odlaz Špionica, је već iscrpljeno, odnosno sve magistralne dionice od1aza izvedene su sa Al Fe 50 тт2. Na 
odlazima Sladna i Tinja, promjenom presjeka preostalih dionica, nije moguće postići dugoročne efekte. 
Rekonstrukcija ( izgradnja ) SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Zагпјепа transformatora transformatorom adekvatnih karakteristika u svrhu korfštenja naponskog nivoa 20 kV 
Potrebno uzemljavanje zvjezdišta 10(20) kV strane transformatora. 

26 i 	 Prva £ага до 

TS Lukavac 	110/35/10(20) kV 2024. godine, 
druga faza do DA DA - 35 kV 23,97 А(35 kV) 

~ 2026.godine 

UvoBenje 20 kV napona u postojeću TS 110/35 kV Lukavac. Obezbjeđenje kvalitetnije i sigurnije isporuke električne energije. Postepeni prelazak na direktnu transformaciju u PJD 
Lukavac i uvođenje 20 kV паропа. 

17 21 
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Javno prcduzeće 	  
ELEKTROPRIVREĐA BOSNE 1 HERCEGOVINE 

 cLd. Saralevo 

Proračunata 

Naponski nivoi/prenosni 	Planirana 	Rekonstrukcija 	Uzemljavanje 	
vrijednost struje 

Red.br. Naziv 	odnos transformatora 	godina 	postojećeg SN 	SN zvjezdišta 	
zemljospoja Iz па 

objekta 	 osnovu modela 
110/х kV 	 rekonstrukcije 	postrojenja 	transformatora 

(Studija iz 2016. 	 NAPOMENA 
godine) 

Zamjena transformatora transformatorom adekvatnih karakteristika u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Rekonstrukcija ( izgradnja ) SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Potrebno uzemljavanje zvjezdišta 10(20) kV strane transformatora. 

v 	тв нАк 	110/з5ј10(г0) kv 	 2018 	 . DA 	 • 	 Radovi па тS 
110/35/10(20) kV 
Hak su završeпi. TS 
nije opterećena 
zbog kašnjenja u 
formiranju raspleta 
35 kV. 

Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiI-i d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. Radovi su u toku. 

28 	• Prva faza do 

TS kladanj 	110/10(20) kV 	
2021. godine, 	

DA 	 DA -10 kV 	30,45 А(10 kV) 
druga faza do 
2025. godine 

Predloženi zahvati па rekonstrukciji predmetne TS su u skladu sa рlапот i dinamikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska na 20kV naponski nivo i Studijom o perspektivnosti 35 kV naponskog nivou u JP EPBiH. 
Ugradnja drugog energetskog transformatora u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Rekonstrukcija ( izgradnja ) SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Potrebno uzemljavanje zvjezdišta 10(20) kV strane transformatora. 

29 	 гг0/ц0/35/г0 кv и тs 	 ~ 14,71 А (з5 кv) 
Gradačac 	

kV аčпот TS 220/110/20 	2022 	 DA 	 DA -10(20) kV 	34,34 A (10 kV) 

Predloženi zahvati na rekonstrukdji predmetne TS su u skladu sa рlапот f di.namikom Elaborata razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža и JP IIektroprivreda BiH d.d 
Sarajevo sa aspekta prelaska rta 20kV naponski nivo i 5tudijom о perspektivnosti 35 kv naponskog nivou u JP EPBiH. 
Ugradnja drugog energetskog transformatora u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 
Potrebno uzemljavanje zvjezdišta 10(20) kV strane transformatora. 

30 	тs тигlа з 	110/10(г0) kV 	 2019 
TS Tuzla 3 je puštena u rad. Ostalo je još da se uskladi grupa spoja transformatora u TS Tuz1a 3. u TS Tuzla 3 transformator je spojen na sekundar grupe spoja yo, dok su ostali 
transformatori u.gradu Tuz1a grupe d5. Zbog toga je, kod prebacivanja napajanja, potrebno praviti beznaponske pauze. 

31 	TS Тиг1а 	 ~ 
110/35/10(20) kV 	 2026 	 DA 	

DA - 35 kV i 10 	39,38 А(35 kV) 
i Centar 	 ~ kV 	 64,66 А(10 kV) 
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Javno preduzeće  

ELEКTROPRIVRECiA BOSNE 1 HERCEGOVINE 
	  d.d. • Sгrajevo Ts ґј%ї 1;V 

Proračuпata 

Naponski nivoi/prenosni 	Planirana 	Rekonstrukcžja 	Uzernljavanje 	vrijednost siruje 
Naziv 	 zemljospoja Iz па Red.br. 	 odnos transformatora 	godina 	postojećeg SN 	SN гvjezdišta objekta 	 osnovu modela 11O/x kV 	 rekonstrukcije 	postrojeпja 	transformatora (Studija iz 2016. 

godine) 
Prilagodba postojećeg 10 kV postrojenja za rad na 20 kV naponu. Pre]azak na 20 kV u dvije faze. Planirati i promjenu tretцlana neutralne tačke za 10(20) kV mrežu na gradskom 
području Tuzle. Prilagodba postojećeg 10 kV postrojenja za rad па 20 kV naponu (2025.). 

32 	тs Tuzla 	380/220/110/20 kv 	2022 	 DA 

 

NAPOMENA 

  

  

Postojeća TS 35/10 kV Ljubače nalazi se u neposrednoj Ыizini TS 380/220/110 kV Ljubače i ovdje treba planirati uvođenje SN postrojenja (ili uvođenje 110 kV паропа u postojeću 
TS 35/10 kV Ljubače). Napon 20 kV eliminisaće prekomjerni pad napona iia neko]iko одlа7а i osigurati rezervu snage za nova priključenja. Prelazak na direktnu transformaciju 
smanjiće opterečenje 35 kV mreže za oko 6 MW koliko је postojeće opterećenje TS 35/10 kV Ljubače. 

33 	 U skladu sa 
Planom 

Zeruca 1 	110/10(20)/20 kV 	investicija 	DA 
"Elektroprenos 

BiH" 
U skladu sa Planom investicija "Elektroprenos BiH" - D'цekcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.2014. (tabela ria str. 78, r.br.132.). 
Podnzžnica „Elektrodistribucija' Zexuca је izvršila ugradnju novog 20 kV postrojenja u TS Zenica 1. Potrebna zamjena postojećih transformatora, transformatorima adekvatnih 
karakteristika u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV. 

34 	
Z2nica 3 	110/10(20)/20 kV 	2022 	 DA 	 DA - 35 kV i 10 	12,38 А(35 kV) 

kV 	 36,96 A (10 kV) 
Rekonstrukcija SN postrojenja (sabirnički sistem I), 2018. (SS II), nabavka dva transformatora 110/10 (20)/20 kV, 40 MVA. Rekonstrukcija dijela SN postrojenja zbog prelaska na 20 
kV radni napon. 
Potrebno је uzemljiti 35 kv i 10 kV zvjezdište transformatora. - 	 - — -- 35 	Zenica 4 	110/10(20)/35 kV 	2021 	DA 
Ugradnja drugog traiisformatora 110/20 kV 
Proširenje SN postrojenja па konačan obim. 

36 	Tešanj 	110/35/10(20) kV 	2024 	i DA 	 -] DA -10(20) kV т34,б8 А(10 kV) 	~ 
Рlапот investicija "Elektroprenos BiH" - Direkcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.2014. (Pozicija Plana B-II-1-1 na str. 227). 
Potrebno је uzemljiti 10(20) kv zvjezdište transformatora. 

- 	_ 	_ - 
37 

~ ~ 

~-- _--- ------ I  

_ 	 _ 	 . 	— 	-- -- 	- - 	-- - - — 	— --- - -- - 	- - - -- -- -- Zavidovići 	110/35/21(10,5) kV 	2022 _ 	j DA 	 ј DA -10 kV 	 ј_56,06 А(10 kV) 	I 	 - ~ 
Rekonstrukcija SN postrojenja - u skladu sa Рlапот investicija "Elektroprenos BiH" - Direkcija za planiranje sistema i inženjering od 27.3.2014. (tabela na str. 59, r.br. 21.). 
Rekonstrukcija dijela SN postrojenja zbog prelaska na 20 kV radxii пароп. 
Potrebno je uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 

38 	Visoko 	110/10,5(21)/35 kV 	2021-2025 	Г_ DA 	у 	~ DA -10 kV 	 Ј 98,32 А(10 kV) 	 1 	~ 	L 	 
Proširenje SN postrojenja za 4(20) kV vodne čelije-2017. (r.br. 19 u tabeli na str. 58 "Plana investicija Elektroprenosa"), Zamjena energetskog transformatora т1-2019. (r.br.126 u 
tabeli na str. 78), Rekonstrukcija sekcije "A' 10 kV postrojenja-2020., Rekonstrukcija sekcije "В" 10 kV postrojenja-2025. 
Potrebno je uzemljiti 10 kV zvjezdište transformatora. 

19 І  21 
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Javno preduzeće 	  
ELEKTROPRIVREDA BOSNE 1 ktERGEt3UV1NE 
	  d.d. • Sгrapevo 

Red.br. Naziv objekta 

Naponski nivoi/prenosni 
odnos transformatora 
11Wx kV 

Plaпtirana 
godina 
rekoпstrиkcije 

Rekonstrukcija 
postojećeg 5N 
postrojeгcla 

Uzemljavanje 
SN zvjezdišta 
transforniatora 

Prorиtčttnata 
vrijednost siruje 
zemljospoja Iz na 
asпozra тодеlа 
(Studija iz 2016. 
goddne) 

NAPOMENA 

39 	Breza 	110f35/10{20)kV 	 0~?-2г12.д 	1 DA 	 DA-10kV ~ 	 ~ -- -- - -- 	- ------------ - 	- - ~-- 	- -- _ 	. 	l Proširenje SN postrojenja 10(20) kV za tri vodne čelije. Nabavka i ugradrya drugog transfornзxtora 
kV radn4 napon. Potrebno Je i.izeniljiti 10 kV zvjezdište transformatoza. 

L- -- 	 - 110/10(20)/20 kV, 20 MVA i 20 kV rпјете ćеНје za potrebe faznog prPlaSka na 20 
_.. 	_ 	. ... -- 	--. ..-.------- -- 	 _ 	. . . 

DA - 35 kV Cementara 110/10/35 kV 	
- 

2021-2Q22 	DA 	 47;46 A(10kV) 

~ 
~ 
1 - 	..1. 

Neophodna ugradпja 20 kV postrojenja, u cilju prelaska elektrodistribntivne nnreže nanaponskixiivo 20 kV. zbog problema priključenja nn.E, ugradnja 20 kV postrojenja neophodna , 
što prije.Potrebno је uzemljiti zvjezdište rta 10(20) ku stranf transformatora. Ро иtоgиб'tosti planirati ugradnju transformatora Т2 prenosnog odnosa 110Ј20 kV, snage 10 MVA rta 
lokacijipostојećeTS110kV ,Varel". . 	- 43 	тs тravпik 110/35/10(20)kV 	1 2022 	~ 	

L 
	I 	

-- 1 	I 	 - 	- 	-~ 	- 	' 	- 	 - ` Ugra~a transfornmatora од_govarajuče snageрrenosng odnvsa 110/35Ј10(20) kV, umjestoposto~ečeg 	 - — 	- 
 

44 	тs тravnik 110/10(20) кV 	2021 	DA 2 
Ugradnja dragog transformatora odgovarajuće snage i mogućnosti korištenja nиропа 20 kV. Rekonstrukcija SN postrojenja u svrhu korištenja naponskog nivoa 20 kV 

45 	TS IJonji 	110f 35/10(20) kV 	2022 	 DA 	 DA - 20 kV 	4$,.08 А(20 kV) Vakuf 
Ugradnja drugog transformatora odgºvarajuče snage i prenosnog odnosa 110 f 10(20) kV, 
Rekonstrukcija i proširenje SN postrojertja u svrhu koriltenja naponskog nivoa 20 kV sa niixi. 2 nove 20kV ćelije. 
Potrebno је uzemijitf 20 kV zvjezdište transfonnatora. 

46 	TS Gornji 	110/20/10(20) kV 	2021 	 DA uakuf 
Rekonstrukcija i proširenje 20kV postrojenja u svrhu proširenja 20kV napona sa 3 dodatne 2О1cV čeiije i priprema za napuštanje RS Uskopije (EP HZHB). Prqšireпje 20 kV 
postrojextja urađiti lto prije, ро mqgućnosti već u 2021. godini. 

47 	TSVitez 	iго/20/10 kV 	 2022 	DA 
Proširenje 20kV postrojenja radi prildjučenja distribuiraпin generatora sa 2 nove 20 kV čelije. 

48 	тs лтоvi 	110/35(20)/10 kV 	2021 	DA Travitik 
Ugradnja drugog transforгnatora odgovarajuće snage i mogučnosti koriŠtenja napona 20 kV. Rekonstrukcija i proširenje 20 kV postrojenja u svrhu proširenja 20kV naporta. 

20 21 

40 

Ј 

Ugradnja drugog transformatora za potтebe ODS-a prenosnog odnosa 110/10(20) kV sa pripadajućim SN postrojenjem 20 kV. Zaпгjena postoječeg transformatora Т1, ugradnja 
mjernog polja 20 kц. Potrebno je uzemljiti 35 kV i 10 kV zvjezdilte transfoxmatora. 

41 	ај--- Ј-цо%зв/10(2)kv 		L2023 	1 DA 	 ~ 
 1 	. 	---' .-- ~ -. '--- -_-_'-...--_-- _ t .__- - 	-  

Rekonstrukcija SN postrojenja u svrhu korištenja naponskognivoa 20 kV. Zamjena postaječeg enregetskog transformatorи Т2 transformatorom koji omogučava korišteпje naporta 
20 kV. 

42 	Vareš 	L110Ј10(20)Ј35 kV 	1 2021 	-- _ј  DA -- 	- г DA -10(20) kц  ј 39,З0 А(10 kV) 

Projekat od 
izuzetne važnosti. 
za  rješavarye 
proЫexna парајапја 
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Javno preduzeće  
ELENTROPRIVREĐA BOSNEtHERCEGOVlNE 
	  cLd. • Sarajevo TS 1 Т 0/т 1; V 

Naziv Red.br. objekta 

Naponsk{ nivoi/prenosni 	Planirana 	Rekonstrukcija 	Uzemljavanje 
od;ios transformatora 	godina 	postojećeg SN 	SN zvjezdišta 
11O/x kV 	 rekonstrtikcije 	postrojenja 	transforrnatora 

Proračuпata 
vrijednost struje 
zemljospoja Iz na 
osnovu inodela 
(Studija iz 2016. 
godine) 

NAPOMENA 

novih kupaca u 
poslovnoj zoni BNT 

49 	 DA - 20 kV i 10 	71,84 А(20 kV) 
kV 	 45,61 A (10 kV) 

Potrebno је uzemljiti 20 kV i 10 kV zvjezrli~te transformatora i proširit-i postrojenje 20 kV za dodatne 3 ćelije. 

21 ј  21 

TS Bugojno 110/20/10 kV 2022 	 DA 
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датум: 16.07.2020. годиме 

03-10036-3/2020 - 20 07 2020 1 1:23 28 

лектропренос 6иХ" а.д. бања Пука 
н/р Директора 

Предмет: Достава приједлога ва израду Дугорочног плама раэвоја nремасне мреже ºа 
период 2021. до 2030. године 

Поштовани, 
у складу са Ввшим тражењем број 03-10036-1/2020 од 30.06.2020. године, за 

доставу података за израду Дугорочног плана развоја премосне мреже за период од 

2021. До 2030, године, извршена је анапиза потреба за изградњом објеката 110/х kV, те 
потреба за повећањем снаге и доградње Сн постројења у постојеriим трафостаницама 
110/x kV, ка0 и потреба за иэградњом новик далековода 110 kV. 

Након сагледавања потреба за градњом и повеhањем капацитета постојеF;их 
објеката 110 kV, на бази критеријума пораста оптерећен5а, повеhања сиryрности 
снабдиЈевања и прикључења производних објеката, израhена је: 

• листа тС 110/x kV које ce предлажу за иsградњу, 
• листа ТС 11O/x kV које ce предлажу за паееflање снаге, 
• писта TC 120/x kV uoje ce прерлажу эа даградњу СН постројења, 
• листа далековода 110 kV који ce nредпажу за изградњу. 

Преглед ТС 11O/x kV uoje ce предлажу за изградњу, повеhање снаге и доградњу 
СН построЈења, као и за иэградњу мових далековvда 110 kV, достављамо Вам у припогу 
овог акта. 

МХ ЕРС ћe у наредном периоду вршити ажурирање објеката који се предлажу эа 
израду Дугорочнлг плана развоја преносне мреже, а у зависности од даЉег рвзвоја 
конзума, анализе сигурмости снабдијевања, изградње мових производник објеката и 
сл. 

При томе напомињемо да су изостављеми поједини објекти који су веS, 
садржани у Плану инвестициЈа "Електропренос БиХ" а.д, Бања Лука. 

С поштовањем! 

ДОСтđвЉ8н0: 
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• а/а. 
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Prijedlog za izgradnju novih transformatorskih stanica 11QJx tcV 

R. br. 

, 

Transformatorska stгnita 
RAH ERs— 

Pnijedtog za 
pлčetak radova 

Obrazloženje 

lzgradnjoni ove TS biio bi omagućeno kvalitetno napajanje zapadnog dijeia grrada, uz 
povećanje sigurnosti snabdijevanja kompletnog Građa Trebinja. 
Osnov za planiranje razvoja mreže na ovom родгиčји је: 

1. Urbanistički plan razvoja „Trebinje 2015", 
2. Regulacioni plan "Zasad роlје" (Potrebe za snagom za родгиčје obuhvata ovog 

regulacionog plana su сса 8,7 MVA. Napajanje predvideno sa Т5114Јх Trebinje 3.), 
3. Regulacioni piart NJužni gradski izlaz" (potrebe 	za snagom za родгиčје obuhvata 

ovog 	reguaacionog рlапа su cca 10,4 MVA. Za napajanje potrebno resteretiti TS 
Тгеbпје 2.), 

4. Regulacioni pIan „MĐkri Qoloчi" (Potrebe za snagom za područje obuhvata ovog 
regufacianog piana su cca 4,5 MVA. Za napajanje potrebno rasteretiti 15Trebinje 2.) 

5. Regulacioni pIan ,lstočni logor" (Potrebe za snagom za родгиčје obuhvata ovog 
regulacionog piana su cca 3,8 MVA. Za napajanje potrebno ra5teretitiTSTrebinje 
2.), 

6. Regulacioni plan 	lndustrijska zona" (lzgradnja turističkog kompteksa "Grad sunca"). 

1. 15 11O' х kV Trebinje З 
2021. 7. Regutacioni plan „5jeverni logor' ( Ezgradnja stambeno poslovnog kompleksa ). 

Pored prethodnih obrazloženja, potreba za energijom iia lokaciji Zasad poija svakim danom se 
povećava, iz razloga što su u fazi realizacije investicija u aЫasti navodnjavanja na lokaciji 
Zasad poija, da је u fazi realizacije uredenje karnala Trebišnjice (Čatovića krak) čime se 
obezbjeduju nove atraktivne lokacije za gradnju stambeno posfovnih objekata sa vejikirn 
potrebama za energijoni, da se ubrzano, u skladu sa usvojenim regulacionim цlапот, 
nastavlja šireпje grada u smjeru Zasad po?ja, da je već u toku izgradnja grada Sunca , koja је ц 
predhodnom periodu bila samo u nagovještaju, te da se pianira izgradnja novih objekata 
turističkog sадпаја. 
Takode,zbog nove gтadnje i potrebe za električnom energijom u drugim dijeiovima grada, sve 
је veća potreba rasterećenja postojećih energetskih objekata. 
Na osnovu navedenog može se zaključiti da se već kasni sa aktivnostirna na izgradnji TS 
Trebiпje 3 i da može дºći до proЬІerna ро pitaпju obezbjedenja uslova za priključenje novih 
potrošača na lokaciji Zasad poIja. 
Nepovoljan raspored napojnih transformatorskih stanica (Т5 110/35/10 kV Trebinje 1, Т5 
35/1.0 kV Trebinje Z i RP 110(35/10 kV Trebinje), planirani rast potrošnje, kao i rasterećenje 
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R. br. Transformatorska stanica 

MH ER5— 
Prhedlog za 

poćetak radova 
Obrazfoženje 

Т5 Trebirye 2, ukazuje na neaphodnost izgradnje navedene transfoпnatorske stanice. 
i_okacija TS u Zasad Poiju. 

2. TS 110/З5/10 kV Mljevina 2021. 

Na predmetnom 1okalitetu рlапiгапа је izgradnja više proizvodnih objekata (rijeke Bistrica, 
Oteša, Govza, Krupica ttd.) oko 30 MVA, a pr+ključene su MHE Oteša В-О-2 (0,49 MVA), MHE 
Govza BG1 (4,9 MVA), МНЕ ВК2 (0,25 MVA) i МНЕ 1е1еč (4,8 MVA). 1z prethºdnog proizilazi da 
je neophodno izgraditi Т5 110/35/10 kV koja bi služila za preuzimanje praizvedene energije. 
Takode predmetna TS bi služila za napajanje konzuma na родгиčји Miljevine. 

3. Т5110/х kV Kneževo 2021. 

Родгиčје Kneževa se trenutno napaja iz T$ 35/20 kV Kneževo, koje se napaja iz 15 Kot.or Varoš 
35 kV daiekovodom dužine 17 km. Predvidena nova Т5 110/35/20 kV Кпегеvо bi služiia za 
priključenje niza MHE kapactteta do ukupno 15 MVA na rijeci Ugar, koje ле mogu da se 
adekvatno prikljuoe na postojeći DV 35 kV zbog velikin gubftaka i nepovoljnih naponskih 
prilika. Vrnjesto na lokaciji postojeće Т5 35/20 kV, lokacija nove Т5 bi trebala biti "sto Ыiže 
težištu proizvodnje MHE. 

4. TS ll0Jx  kV Rudanka 
2022 

©brazEoženje potreba za izgradnjom: 
3. 	Sigurnost napajanja Grada Doboja — u geografskom smislu, ova Т5 treba da pruži 

sigurnost u napajanju gradskog konzuma u stučaJu poplava i drugih elementamih 
nepogoda. Potožaj svih TS 11D/x kV u okolini Grada t}oboja је nepovofjan, jer ih rijeka 
Bosna razdvaja od grada Doboja, a jedina Т5 110/x/x kV "Doboj 2" је u plavnom 
području 1 rne može biti и funkciji u slučaju popiava. 

2. izgradnja MHF uz rijeku Bosnu. 
3. Napajanje ºbjekata na autoputu Vc. 
4. RasterQćenje postojećih Т5110/35/10 kV "Daboj 2" i"Dobвj 3" za cca 8 MVA. 
5. oćekuje se cfa ćе ла Т5 5tanari biti ugrađen transformator 400f 110 kV, čime ćе se 

povezati mreža 400 kV i 110 kV na родгиčји Dobojske regije. 

Lokacija u naseiju Rudanka, Grad Doboj. 

5. Т5110/х kV Hari Pijesak 2022. 

lzgradnjom TS llOjx kV Han Pijesak popravilo bi se postojeće stanje na teritoriji Opštine Han 
PijeSak koja se napaja preko radijalnog 35 kV dalekovoda, a1i i uspastavila veza Vlasenica — 
Han Pijesak — 5okoiac, preko 210 kV nivoa. Ovaj eiektroenergetski objekat bi omogućio 
privredni razvoj родгиčја izmedu Нап Pijeska i 5okoca, јег чеć postaji najava značajnih 
investicija na tom рºдгиčји. Na родгиčји Нал Pijeska vrтena su mjerenja vjetrova i ukoliko se 
pokaie da je isplativo graditi vjetroelektrane na ovom родгиčји, gradio bi se vjetro park snage 
i do 30 MW, a njegovo рггklјиčепје bi moglo da se izvrši na planirani dafekovod. 
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pooetak radova 

OЬrazloženje 

6.  Т5110/35/10kVJahorina 2022. 

U skiadu sa trenutnom eiektroenergetskom situacijom na радгиćји Oiirnpijske planine 
Jahorina, a uvažavajući иаćепе trendove porasta opterećenja i instalisanih kapaciteta 
potrošaćkog konzuma električne energije na ovom родпгčји, smatramo da je neophodna 
hitna izgradnja transformatorske stanice TS 110/З5/10 kV lahorina sa priključnim 110 kV 
datekovodima. Osnovno napajanJe .lahorine se realizuje iz Т5 110f35/10 kV Jahorina, preko 
ćetiri prstenasta uvezana 1Đ kV kaЫovska odlaza sa 24 Т51б/0,4 kV, ukupne instaiisane snage 
сса 16,5 MVA, te novim petim radijalnim kabtovskirn odiazom koji је izgraden za potrebe 
napajanja novoizgrađene Т510(20)/0,4 kV, 2x100Đ kVA „Gondoia Partizan". Prateći prostorne 
planove родгиčја Olimpijske pianine lahorina, kao i regutacione planove nadtežnih Đpština 
Ра1е i Tniovo, evidentno је da ZP „Elektrodistribucija" ad. Ра1е пета potrebnih kapaciteta 
kako bi se obeztгjedito kvalitetno napajanje budućeg potrošaćicog konzuma na ovom родгиčји. 
Đa b3 se obezbjedito priključenje budućih potrošača električne energije kao i kvalitetna 
isporuka etektrične energije na podruEju Olimpijske plartine Jahorina izuzetno је važna 
izgradnja TS 110/35/10 kV lahorina u toku 2021. godine. 

7.  Т5 11O/x kV Вапјаluka 9 2023. 
Postojeć.a Т5 35/14 kV, 2х4 MVA „Sitari" napaja centralni dio gradskog jezgra u kojem je došlo 
do znatnog razvoja mreže i povećanja potrošrтje energije, a koja se napaja 35 kV dalekovodom 
iz Т5 „Banjaiuka 1", koji proiazi kroa urbano родгиčје i predviHen је za ukidanje. 

8.  Т5 110fк kV Banjaluka 10 2024. Radi povećanja k,apaciteta 5N vodova i sigumijeg парајапја centra grada, potrebna је 
izgradnja novih TS 110 kV u Banjaluci. 

9.  T5110J3SJ1QkVТrпоцо г02q. 

tzgradnja kompietnog 110 kV dalekovoda Т5 5arajevo 20 — 15 Foča i puštanjem ро 110 kV 
napon zahtjeva izgradпju Т5 110/35/10 kV Tmovo, koja bi služila za napajanje konzuma na 
родгигји Opštine Trnovc (RS), Opštine Trnovo (FBiH) i Opštine Kalinovik, a takode bi se па avu 
тs priкljućile i мнЕ вogatici (10 MVA) i мНЕ Bistrica В-5-А (2х1,9 MVA). 

10 TS 110/х kV 5fatina 
{Laktaši 3) 2024. 

U Urbanističkom planu Slatina 2007-2022. god. predviden је značajan razvoj banjskog turiznra 
kroz izgradnju novih banjskih kapaciteta, kao i kornpatibiinih piivrednih djeiatnosti što ćе 
povećati potrebe za е1. enegijom, kaja se пе može ostvariti kroz postojeće kapacitete, te je 
ovim prostornim рlапот predvidena izgradnja Т5110/х kV 2х20 MVA. Trertutna na ovoj 
lokaciji za postojeći kĐnzum nije potrebrta izgradrija nove TS 110 kV. 

1L TS 110/х kY Prijedor4 
(Puharska) 

2025 
• 

Za slučaj izgradnje, rariije predložena Iokacija na родгиčји RTS Gоглја Puharska, bi trebata biti 
korigovana i usгnjerena ргета Opštoj bolnici Pritedor i Aeradromskom naselju. 

12 Т5110/х kV Prijedor6 
(Kozarac) 2026 Objekatvažan za napajanje Kožarca, Nacionalnog parka ,.Kozara", svih repecitora na Liisini i 

objekata Oružanih snaga BiH, i značajnih privrednih subjekata. w
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R. br. Transformatorska stanica 
MHERZ— 

Prijedlog za 
početak radova 

Оbraгloženje 

13.  Т5 210/х kY Kostajnica 2027. 

Родгиčје BCostajnice do rata napajalo se osnovnom vezorn iz TS llOjx kV Hrvatska Kostajnica, ~ 
а rezervno napajanJe iz pravca Navog Grada 20 kV vodam dugirn 25 krn.Pºslije rata ostvarena 
је i druga veza iz pravca Kozarske Dubice dvga 29 km. 5а postojećirn vezarna iz Novog Grada i 
К. Qu1}ice пе ostvaruje se rti kvalitet ni kvantitet, a pogotovu pcuzdanost u napajanju, pa Je 
neophodna izgradnja nove Т5110/20 kV, radi osnovnog парајапја područja. 

14.  Т5110/х kV Pmjavor 2 2428. 
Radi najave izgradnje nove industrijske zone u Prnjavoru, na lokaciji u baizini predvidene Т5 
110 Prnjavor 2 

1S Т5110/20 kV Banjaluka 
11 

2029 
Radi рочеćалја kapacateta SN vodova i sigurnijeg napajanja cerrtra grada, potrebna је 
izgradnja novih TS 110 kV u Banjaiuci. Medutim, predvidena lokacrya za TS Banjaluka 11 је 
prebfizu tr-afostanici Т5110 kV Banjaluka 3. lzgradnjom Т5 Banjaluka 10 ćе se rasteretiti Т5 
Banjaauka 3, pa na tom родпгčји neće bit+ potrebe za поvот Т5110 kV. 

16. Т5110/20 kV Banjaluka 12 2030 . 

Radi povećanja kapaciteta SN vodova i sigurnajeg napajanja centra grada, potrebna je 
izgradnja novih Т5110 kV u Banjaluci. Medutim, u bGzini predvitlene lokacije za rtiovu TS 
Banjaiuka 12 trenutno nema dovoijno pastojećeg konzuma, pa bi bilo jako skupo izlaziti iz ove 
Т5 sa dugaćkгm kabiovima do većih potrošaća. 

v.d. Іzvгпі direktĐr za hni&e poslove 

-4- 

Goran Vukoje, dipl.in .е1. 

w
д
b
г
:
т
т
  
е
г
е
г
  
e
z
  

148/339



S
Э
Э
:
 
W
О
ёі

Э  

Prtjedlog za potiećanje snage postojećih Т51ц}/х ftV 

R. bг. 
TransFormatorska 

stanэca 
transfoг опiаtога i 

snaga (MVA) 

VГŠflO 

opterećenје U 
lanuaru 2020. 

god. (MW) 

Oбrazjo~enje 

1. TS 110fx/xkV Madrića 
Т1- 20 
Т2 -20 14,214 

Ne postoji 35 kV napon na Т2 110/х/х kV, pa nije maguć рагаlеlал rad transformatora po 
35 kV. 5vako isključenje transforrnatora Tl 110/35/10 kV. zahtijeva razmjenu energije po 
35 kV preko Đdžaka, a uz to i пestabilnost napajanja osjetljivog potгošaća Rafineгije и{ја 
Modrića. 

2. TS 110fx/х kV Doboj 1 Т1- 20 
Т2 - 20 

18~388 Ne postoji 10 kV naporn па Т2118/х kV. 
Potreba ugradnja transformatora 110/35/10 kV. 

3. Т5 110/х/к kV Doboj 2 Т1- 20 
iz - 20 12•42g 

PoStojeći transformatori T1 i Т2 rie mogu u paralelan rad, te pretazak sa jednog na drugi 
transfonnator zahtijeva beznapansku pauzu vetikog bгоја potrošaća. 

4. TS 11O/xj'x kV ĐoSoj 3 Т1 - 20 4,052 

Postojeći transfarmator 110/35/10 kV ро sprezi ne odgovara postojećim transformatorima 
35/10 kV na родгиćји zp „Eiektro i?oboj" a.d. Doboj, te prelazak na altemativne pravice 
napajanja zahtijeva nepotrebne beznaponske pauze veiikog broja potrošača. 
Potrebna zamjena transfonпatororп odgovarajuće sprege. 

5. Т5 11O/xjx kV Derventa Т1- 20 
Т2 20 15,605 

Postoji probIem sa raspoloživom snagom na sabimicama 10 kV, posebno u sfučaju 
potrebnog zastoja ria transformatoru Т1110/35/10 kV. 
Potrebno urnjestº trarisformatota Т2 ugraditi 110/35/10 kV sa minimainom snagom na 10 
kV od 10 MVA. 
Potrebna dogradnja 35 i 10 kV ćetija. 

5. Т5110Јх/к kV Šamac 
Т1- 20 
Т2 - 20 7,

7g6 Ne postoji napon 10 kV na T1 110/35 kV_ 
Potreba ugradnja transformatora 110/35/10 kV. 

~ 

ц ~ 

-і:і т 
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R. br. 
Transfiormatoгska 

stan~a 
BГO~ 

transformatora i 
snaga {MVA) 

Vršno 
opterećenje u 
~anuaru 2020. 

god- (MW) 

Obrazjoienje 

7. TS 400/х kV 5агајеvо 20 Т1- 20 п -  20 19,587 

Potrebno povećanje instalisane snage transfoгrnatoгa 114/35/10 kV i dogradnja SN 
postrojenja u Т5 4U0/х kV Sarajevo 20. 
iz Т5 400Јх kV Safajevo 20 se putem 5N vodova napaja konzum na kompletnorn родгиćји 
opština: lstočno Novo Sarajevo, lstočna liidža, Tmovo i kaIinovik, te na dijefu родгиčја 
opština Ра1е i ktočni Starf Grad. 
U nekatiko prethodnin god ina evidentna је intezivna gradnja staтnbeпih i poslovnih 
objekata na родгиčји opština lstлčna Novo 5arajevo i lstočna ilidža, što је prouzrokovalo 
značajno povećanje vršnog opterećenja, tako da je ukupno vršno optecećenje pomenutog 
konzuma u zimskom periođu 2019/2020 godine dostiglo vrijednost cca 20 MW. 
fпзајиći u vidu intezivno povećanje vršnog opterećenja (procjena 6 MW u roku od 2 godine) 
neophodno је povećati instafisaлu snagu 110 kV transforrnatora (2х20 MVA), te dograditi 
SN postroJerija za priključenje novih 10 (20)kV i 35 kV kaЫovskih izfaza iz 75 400/х Sarajevo 
20. 

 

v.d. lzvršni dfrektor za iт~+čke pos!ove 
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Goran Vukoje, dipi.in' _е1Г 
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Prijedlog za rekoпstrukciju i opremanje U►N i 5N postrojenja и postojecim Т5110/х kV 

R. br. TransPormatoгska stanica 

Vršno 
enje и 

Januaru 2020. 
god• (MW) 

Oбгrazloženje 

1.  Т5 Вапја Luka 1 33,669 
Ugradnja transformatoia sa 20 kV sekundarom zbog povećanja kapaciteta 5N vodova, i 
srnanjenja gubiitaka. Razlog је taj što Eiektrokrajina postepeno prelazi sa 10 kY napona na 20 
kV. 

2.  Т5 Banja Luka 2 49,826 
Ugradnja transformatora sa 20 kV sekundarom zbog povećanja kapaciteta 5N vodova, i 
smanjenja gubitaka. Razlog је taj što Elektrokrajina postepeno prelazi sa 10 kV napona па 20 
kV. 

3.  TS Banja Luka 3 47,588 Dogradnja rezervnih ćetija iz raztoga što u 5N postrojenju trenutno пета rezenrnih ćelija. 

4.  TS Banja Luka 6 5,137 Dogradnja rezenrnih ćelija iz razloga šio и SN postrojenju trenutno nema rezervnih ćelija. 
5.  Т5 Вапја Luka 7 10,639 Dogradnja rezervnih ćeiija iz razloga гtо u 5N postrojenju trenutno nema rezenmih ćelija. 

6.  Т5 Prijedor 2 
Ugradnja transfonriatora 110/20 kV, 20 MVA, iz razloga 	prebacivanja potгošača sa родгиćја 
Gomjenice, Tomašice, Đe1a -Petrovo i pianirane industrijske zĐne Baitin Bare na novi izvor 
napajanja. 

7.  TS Prijedor 3 14,720 Ugradnja jošjednog transformatora 110/20 kV, 20 MVA, zbog sigumosti napajanja. 

8.  Т55г6ас 12,516 Ugradnja još jednog transformatora 110/20 kV, 20 MVA, zbog sigurnosti napajanja. 

9.  TS Ukrina 1,744 Ugradn,ja još jednog tгansfоrmatora 110(20 kV, 20 MVA, zbog sigurnosti riapajanja. 

10.  Т5 Mrkonjić Grad 8,729 

Dogradnja rezervnih ćelija i sekci4nisanje sabirnica iz razioga što u SN postrojenju trenutno 
nema rezenrnih ćeliija. Prifikom prelaska grada na 20 kV, i ukidanja transformacije 20/10 kV u 
RTS Mrkonjić Grad, biće potrebno još rezervnih ćelija u TS 110 kV. U 5N postrojenju u Т511Đ kV 
potrebno je sabirnice sekcionisati tako da na obe sekcije bude isti broj ćelija, da bi se smanjile 
kapacitivne struje zemijospojeva. 

11.  Т5110дк/х kV Модгičа 14,2:14 
Potrebna 	zamjerna 	dotrajaie 	opreme, 	te 	nioderriizacija 	гaštita. 	Predvidjeti 	troškove 
uzemyavanja 35 kV zvjezdišta transforrnat:ora, koja ćе zahtijevati i nabavku prilagodnog 
transfonmatora za potrebe uzemljavanja. 

12.  TS 400/х kV 5tanari 5,589 potrebna dogradnja 35 i 10 kV ćеlЭја. Postoji potreba za dogradnjom 5 daiekovodnih 10 kV i 
једпе 35 kv ćeiije. 

-1- 
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13.  
š 
:Т511б/х kV Denrenta 15605 Potrebna zamjena dotrajale opreme, te modernizacija zaštita. 

14.  TS 110/XIX kV Doboj 2 12,479 
Ppotrebna 	dogradnja 	4 	nedostajuće 35 kV ćelije, za priključenje novog dalekovoda 35 kV 
Doboj 2— Usora, te radvajanje trafo ćelije i daaekovoda Doboj 2— itudanka i pгiključenje 35 kV 
strane tfansfoппatora Т2 110/35/10 kV. 

15.  iS 110/к kV Doboj 3 4,052 Predvidjeti troškove uzemljenja 35 kV zvjгzdišta transformatora koja ce z,ahtjevati i nabavku 
prilagodnog transformatora za potrebe uzemljavanja. 

16.  Т5110/х/х kV Brod 9,433 
Potrebna zamjena dotrajale opreme (rekonstrukcija) i rnodernizacija zaštita. 
usklalivanje zaštita sa HOPS-orn i DV 110 kV Slavonskif Brod — Brod. 
Neвphodno osposaЬІjavaпje 10 kV napaJanja sa novougradenog TR 2. 

17.  Т5110/х kV Šamac 7
' 
 796 Potrebna dogradnja 35 i 10 kV ćelija (rekonstrukcija}, te modernizacija zaštita. Postoji potreba 

za dogradnjom 5 dalekavodnih 10 kV i jedne 35 kV ćelije. 

18_ • Т5110/35/10 kV Vlasenica 11658 ' 

Rekonstrukcija TS 110/35ј10 kV Vlasenica neophodrta је 	radi zamjene sгednjenaponske 
oprenie koja je stara više od trideset pet godina i za koju nedostaju rezervni djelovi za 
kvaaitetno odr2avanje, tako da se javljaju kvarovi koji dovode do prekida napajanja konzuma. 
5vaki kvar ria 5N opremi, uglavnom, izaziva duže zastoje u riapajanju konzuma na tom родгиćји. 
Takode neophodno је uzemtjenje 35 kV strane transformatora u TS 110135/10 kV „Vlasenica" 
radi ograničavanja struja zemijospoja u 35 kV mreži zbog priključenja (dugirn podzemnim 
kabiovinia) novih hidroelektrana na prostoru Opština Milići, Han Pijesak, Yiasertica i 5rebrenica 
ла 35 kV distributivnu mrežu. 

19 Т5110/35/10 kV 
5rebrenica 12 441 ' 

Uzemijenje 35 kV strane trarisfonnatora u TS 110/35/10 kV 5rebлenica radi ograničavanja struja 
zemijospoja 	u 	35 	kV 	mreži zbog 	priklljučenja 	(dugim 	podzemnim 	kaЫovima) 	novih 
hidroelektrana na prostoru бpština 5rebrenica, Milići, Han Pijesak i Vlasenica na 35 kV 
distributivnu mrežu. 

20.  
- 
Т511б/35 kV Zvornak 27,417 

Uzemijavanje 35 kV strane trarisfonnatora- u TS 11{}/35 kVjkV Zvornik radi ogгaпičavanja struja 
zemljospoja 	u 	35 	kV 	mreži 	zbog 	priključenja 	(dugim 	padzemnim 	kabiovirna) 	novih 
hidroelektrana na rijeci Drinjači па 35 kY distnbutNriu mrežu_ 

21.  TS 110/35/10 kV Paie 17,351 

Kako energetski transformatorf 110/35(10 kY u Т5110/х Pafe ne mogu raditi u paraIelnom radu 
(agraničenje 5fV postrojenja} maksimalna prividna snaga koja se može obezbjediti na 35 kV 
strani Т5 Ра1е је 13,5 МцА. lnstaGsana prividna snaga 35 kV trafostan9ca napajanih iz TS 110/к 
Раlејг sljedeća: 

1. тs 35/10 kv моkго, 1х4 мцА 
2. TS 35/10 kV Hreša,lx4 MVA 
3. Т5 35/10 kV Koran, 2х4 MVA 
4. Т5 35/10 kV lahorina, 2х4 MVA 
5. Т5 35/10 kV Podgrab, 1х2,5 MVA 

Obzirom da је zabilježeno maksimalno opterećenje u 2020. godini na 35 kV strani TS 11О/х Ра1е 
izrnosilo 16 MW, po pnri put se тогао napajati гnаčајап dio potrošača па teritoriji Olэštine Ра1е i 
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kompletno родгиčје Opštine lstočni Staп Grad, aiternativnim napajanjem iz pravca TS 11ĐJx 
5okofac. Na ovom dijelu di5tributivne mreže postoji kanstantna tendencija povećanja 
instalгsane snage, zbog + ega је neophodno obezbjediti mogućnost angažovanja snage 35 kV 
jezgra sa oba 11Đ/35l10 kv energetska trans#oпnatºга, ugradnjom novog 35 kV postrojenja sa 
podužnim sekcionisanjern sabirnica. 

-ті  
Ђ 
о 
3 
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v.d. lzvršni direktor za tehničke poslove 

Goran Vukoje, dipl.inž.eL 
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Prijediog za izgradnju novih daiekovoda 110 kV 

R. br. Dalekovod 

МН ERs— 
Prijedlog za 

početak 
radov.a 

Obrazložeпje 

1 DV 110 kV TS 5arajevo 20—Т5 Foča 
(dionica Dobro Potje — Foča) 

2021 

Postojeći dalekovod 110 kV Т5 5arajevo 20 — Đobro Ра1је koristi se pod 35 kV naponcm za 
napajanje trafostanica Т5 35/10 kV Trnovo, TS 35/10 kV Dobro Polje, Т5 35/10 kV Kaiinovik, 
te hidroe'ektrana MHE Bogatići (2х5 MVA) i MF1E Bistrica 8-5-А (2х1,9 MVA). Takode u TS 
35/10 kV Mtijevina priključene su MHE бteša В-б-2 (0,99 MVA), lVtHE Govza BG1 (4,9 
MVAk, МНЕ ВК2 (0,25 MVA) i МНЕ 1е1еč (4,8 MVA). Za rezervnv riapajarje užeg 
administrativnog centra родгиčја Đpštine Foča koristi se цеzа preko distributivnog 35 kV 
datekovoda Oobro Potje — KalinovitC — Milјецiпа — FĐča, odnosrna 35 kV veza Т5 5arajeva 20 
— Т5 Fbča, koja Je veoma лgгапičепе snage. Izgradnjom dionice 110 kV dalekovoda Dobro 
Ро1је - Т5 Foča bi se obezbjedila ti-1 sigurnost u napajanju kompaetnog родгиćја Opštine 
Foča, Opštine Katinovik i Opštine Trnovo. 

г 
DV 110 kV Stanari — Rudanka — 
Daboј 3 20Z2 

Povezivanje u sistem nove TS/x/x kV Rudanka, povezivante sa TS 11O/x/x kV 5tanari i TS 
110/к/х kV Doboj 3. Rasterećenje postojeće prenosne rnreže па родгиčји Doboja. Đčekuje, 
se da ćе па TS Stanari biti ugraden transformator 400/110 kV, ć7те ćе se povezati mreža 
400 kV г 114 kV na родгиčји Dobojske regije. 

3' 
DV 110 kV Vlasenica -Han Pijesak - 
Sokolac 

2022• 
izgradrijom 110 kV datekovoda od Vlasenice do Sokoca bio bi formiran 12Đ kV prsten koji bi 
obezbjeciio sigurnost u napajanju opština Sokolac, Ffan Pijesak i Vlasenica i stvorio геаlпе 
pretpostuvke za izgradnju Т5110/х kV Han Pijesak. 

4. DV 110 kV Veličani - Ljubinje 2023. 
Izgradnjom dalekovoda Veličani - Ljubinje 	povećava se sigurnost napajanja opštine 
k.jubinje i obezbjeduju se uslovi za priključenje novih objekata za proizvodnju elektпčne 
energije, čija je izgradnja pianirana ria ovim prostorima. 

v.d. lzvršni direktorza tehničk= ••slove 

(Ї 

oran Vukoje, dipl.iпž.el. 
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3.5. Pregled i plan ukidanja krutih veza

3.4. Pregled objekata van funkcije i 
       plan vraćanja u funkciju

PRILOG 3

3.1. Pregled TS sa ugrađenim jednim transformatorom i 
       plan ugradnje drugog transformatora

3.3. Pregled jednostrano napojenih TS i 
       plan obezbjeđenja dvostranog napajanja

3.2. Pregled nekompletnih DV polja 110 kV i 
       plan kompletiranja
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MW MVA (MVA) snaga 
(MVA)

godina 
ugrad.

T1 110/36,75/10,5 20/14/20 2001 29
T2 35/10,5 2,5/2,5 1969 61

T 110/36,75 10/10

Transformator dovezen iz TS 
Lopare u TS Mrkonjić Grad, do 
izgradnje TS Sipovo. Prebacen u 
TS B. Grahovo kao rezervni 
transformator.

2 Breza T 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 1999 31 12,37 13,02 10,16

3 Bužim T1 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 2016 14 6,75 7,11

TS Bužim puštena u pogon u 
decembru 2016. U skladu sa 
kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

4 Cazin 2 T 110/21/10,5 20/14/14 1976 54 5,72 6,02 1,00 20 2024.
T1 110/10,5/36,75 31,5/31,5/21 1981 49
T2 110/6
T3 110/6

6 Doboj 3 Т1 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 2004 26 6,39 6,73 3,00 20 2025.
7 Donji Vakuf T 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 1976 54 4,70 4,95 4,24
8 Drvar T1 110/35/10 20/20/14 1976 54 3,32 3,49 0,00 20 2023.

9 Fojnica T1 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 1999 31 6,73 7,08

TS Fojnica puštena u pogon u 
decembru 2016. U skladu sa 
kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

3.1. Pregled TS sa ugrađenim jednim transformatorom i plan ugradnje drugog transformatora

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna 
snaga transf. 
(MVA/MVA/

MVA)

Godin
a pušt. 

u 
pogon

Star. u 
2030.

Plan 2021. - 
2030. NapomenaPrognoz. u 2030.

1 Bosansko
Grahovo

Opterećenje 
(MW) Rezervno 

napajanje

5 Cementara

1,22

13,74 14,46 15,11

1,28 0,00

Nema mjesta za ugradnju drugog 
trafoa.
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MW MVA (MVA) snaga 
(MVA)

godina 
ugrad.

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna 
snaga transf. 
(MVA/MVA/

MVA)

Godin
a pušt. 

u 
pogon

Star. u 
2030.

Plan 2021. - 
2030. NapomenaPrognoz. u 2030.

Opterećenje 
(MW) Rezervno 

napajanje

10 Goražde 2 Т1 110/21/10,5 20/20/14 1988 42 2,43 2,56 4,00

Zbog izdatih Uslova za 
priključak u TS Goražde 2, TS će 
imati 100% rezervno napajanje iz 
TS Goražde 1.

11 Gradiška 2 T1 110/21/10,5 20/20/13,4 2017 13 10,61 11,17

TS Gradiška 2 puštena u pogon u 
februaru 2017. godine. U skladu 
sa kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

12 Hadžići T 110/10,5(21)/10,5 31,5/31,5/10,5 1999 31 16,20 17,05 6,35 20* 2021.
13 Jablanica T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1979 51 3,74 3,94 20 2024.
14 Janja T1 110/10,5(20)/35 20/20/14 2008 22 7,69 8,09 1,50 20 2024.
15 Ključ T 110/21/10,5 20/20/14 1984 46 6,20 6,53 0,00 20 2023.

T1 110/20(10)/10 20/20/14 2004 26
T2 20/10 4/4 1999 31

17 Laktaši 2 T1 110/21/10,5 20/20/14 2016 14 9,75 10,26

TS Laktaši 2 puštena u pogon u 
decembru 2016. U skladu sa 
kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

18 Lopare Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 2002 28 6,64 6,99 4,77

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 1989 41

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 1972 58
T 110/36,75/10,5 40/40/13 1976 54

4,02 0,0016 Kupres

19 Maglaj 24,46

20 2027.3,82

T u kvaru od 2012. godine. T2 
prebačen iz Bihaća i na njegovo 
mjesto će doći novi trafo.

25,75 7,10 40* 2021.
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MW MVA (MVA) snaga 
(MVA)

godina 
ugrad.

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna 
snaga transf. 
(MVA/MVA/

MVA)

Godin
a pušt. 

u 
pogon

Star. u 
2030.

Plan 2021. - 
2030. NapomenaPrognoz. u 2030.

Opterećenje 
(MW) Rezervno 

napajanje

T1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 2016 14

T2 35/10 4/4

T3 35/10 4/4 1971

T1 110/10/35 20/20/14 1999 31
T2 35/10 8 1998 32
T 110/10,5/36,75 20/20/14 1986 44

36,75/10,5 8/8 1975 55
Transformator 35/10 kV 8MVA 
iz TS Kiseljak je prebačen u TS 
Pazarić.

23 Prijedor 3 Т1 110/21/10,5 20/20/13,33 1980 50 14,74 15,52 - 20 2021.

Trafo T2 110/21/10,5 kV, 20 
MVA  ugrađen u 2015. godini, 
ali nije pušten u pogon (nedostaje 
trafo polje).

T1 110/35/10(20) 20/14/20 2004 26

T2 35/10 8/8 1967 63
25 Rogatica Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 1980 50 5,23 5,51 8,00

T1 110/10,5/36,75 31,5/21/21 1980 50
T2 36,75/10,5 8/8 1995 35

27 Sokolac Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 1980 50 7,78 8,19 6,00 20 2028.

28 Srbac Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 1987 43 13,40 14,11 0,00 20 2023.

29 Stanari Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 2015 15 8,62 9,07 1,40 20 2027.
30 Travnik 2 T 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 1985 45 11,05 11,63 10,55

3,70 3,89

9,26 12,11

TS Mostar 9 puštena u pogon u 
oktobru 2016. U skladu sa 
kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

21 Odžak 8,80

20 Mostar 9 
(Buna)

20 2030.

5,57

4,78

24 Rama/Prozor

22 Pazarić 4,99 5,25

26 Sarajevo 18

20 2025.5,29

Ugrađuje se demontirani trafo iz 
TS Sarajevo 2.31,5 2024.17,57 18,49 13,79
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MW MVA (MVA) snaga 
(MVA)

godina 
ugrad.

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna 
snaga transf. 
(MVA/MVA/

MVA)

Godin
a pušt. 

u 
pogon

Star. u 
2030.

Plan 2021. - 
2030. NapomenaPrognoz. u 2030.

Opterećenje 
(MW) Rezervno 

napajanje

31 Trebinje 1 T1 110/10,5/36,75 20/20/14 1986 44 12,87 13,55 11,00 20* 2021.

32 Tuzla 3 T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 2017 13 10,24 10,78

TS Tuzla 3 puštena u pogon 
2017. godine. U skladu sa 
kriterijem br. 6 iz Plana, nije 
predviđena ugradnja drugog 
transformatora u planskom 
periodu.

33 Ugljevik Т2 110/35/7,2 31.5/31.5/10.5 1982 48 14,22 14,97 0,00 20 2022.

34 Ukrina Т1 110/21    10/10 1953 77 2,18 2,29 1,00 20 2025.
35 Vareš T 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 1977 53 8,61 9,06 6,07 20 2029.
36 Vlasenica Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 1983 47 12,81 13,48 10,00 20 2024.

37 Vrnograč T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1987 43 3,83 4,03

Izgradnjom TS Bužim 
obezbijeđena 100% rezerva. U 
prijedlogu planskog projekta za 
PI 2021-2023 planirana ugradnja 
transformatora 35/10 kV, 4 MVA 
u TS Vrnograč u 2022. godinu.

38 Zenica 4 T 110/21(10,5)/36,75 40/40/27 1987 43 25,78 27,14 24,02 40 2023.
* - iz Plana investicija 2020.
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1 TS 110/20 kV Laktaši - kompletiranje DV polja 110 kV Banja Luka 8 2021.

2 TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica - kompletiranje DV polja 110 kV 
Prijedor 3 i Banja Luka 6 2021.*

3 TS 110/20/10 kV Prijedor 3 - kompletiranje DV polja 110 kV Kozarska 
Dubica i Prijedor 2 2021.

4 TS 110/35/10 kV Tešanj - kompletiranje DV polja 110 kV Maglaj 2022. Izgradnja DV 110 kV 
Jelah - Tešanj.

5 TS 110/35/10 kV Kiseljak - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 10 2024. Izgradnja DV 110 kV 
Kiseljak - Fojnica.

6 TS 110/20/10 kV Uskoplje/Gornji Vakuf  - kompletiranje DV polja 110 
kV Bugojno 2023. Izgradnja DV 110 kV Rama 

- Uskoplje/G. Vakuf.

7 TS 110/35/10 kV Rama - kompletiranje DV polja 110 kV 
Uskoplje/Gornji Vakuf 2023. Izgradnja DV 110 kV Rama 

- Uskoplje/G.Vakuf.

8 TS 110/35/10 kV Jablanica - kompletiranje DV polja 110 kV HE 
Jablanica i Rama 2023.

9 TS 110/20/10 kV Cazin 2 - kompletiranje DV polja 110 kV Cazin 1 2024. Svođenje DV 110 kV Bihać 
1 - Cazin 1 u TS Cazin 2.

TS 110/20/10 kV Bihać 2 - kompletiranje DV polja 110 kV Bihać 1/I i II 2022.
10 TS 110/35/20 kV Zenica 4 - kompletiranje DV polja 110 kV Sjever i Jug 2023.

11 TS 110/35/6 kV Banovići - kompletiranje DV polja 110 kV Tuzla 2024. Izgradnja DV 110 kV 
Banovići - Zavidovići.

12 TS 110/35/10 kV Foča - kompletiranje DV polja 110 kV Goražde 1 2024. Izgradnja DV 110 kV 
Sarajevo 20 - Foča.

13 EVP Dobrinje - kompletiranje DV polja 110 kV Visoko i TE Kakanj 2025.

14 TS 110/10 kV Sarajevo 8 - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 10/I 
i Sarajevo 10/II 2027.

15 TS 110/35/10 kV Vareš - kompletiranje DV polja 110 kV Visoko 2029. Izgradnja DV 110 kV Vareš 
- Kladanj.

3.2. Pregled nekompletnih DV polja 110 kV i plan kompletiranja

Red. 
br. Kompletiranje DV polja u TS

Planirana 
godina 

realizacije
Napomena

* - iz Plana investicija 2020.
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1 TS Srebrenica DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija (RS) 2022.*
2 TS Tešanj DV 110 kV Jelah - Tešanj 2022.

3 TS Novi Grad DV 110 kV Novi Grad - Banja Luka 6 (dionica 
Knežica buduća TS Kostajnica - TS Novi Grad) 2023.

4
TS 
Uskoplje/Gornji 
Vakuf

DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji 
Vakuf 2023.

5 TS Kiseljak
6 TS Fojnica

7 TS Cazin 2 Svođenje DV 110 kV Bihać 1 - Cazin 1 u TS 
Cazin 2 2024.

8 TS Šipovo DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo 2024.
9 TS Banovići DV 110 kV Banovići - Zavidovići 2024.

10 TS Foča DV 110 kV Sarajevo 20 - Foča (dionica Miljevina 
- Foča) 2024.

11 TS Stolac Rekonstrukcija DV 110 kV Bileća - Stolac 
(dionica Berkovići - Stolac) 2025.

12 TS Vareš DV 110 kV Vareš - Kladanj 2029.

3.3. Pregled jednostrano napojenih TS 110/x kV i plan obezbjeđenja                                                            
dvostranog napajanja

Red. 
br. Naziv TS Način obezbjeđenja dvostranog napajanja

Planirana 
godina 

realizacije

DV 110 kV Kiseljak - Fojnica 2024.

* - iz Plana investicija 2020.
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1 DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 2021.
2 DV 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 10/II 2021.

3 DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 (sistem 
I) 2021.

4 DV 2x110 kV HE Jablanica –  Mostar 1 2022.*

5 DV 110 kV Mostar 2  – Mostar 1 2023.

DV rekonstruisan, ali će 
se pustiti u pogon tek 
nakon izgradnje DV 110 
kV  Mostar 1 – HE 
Mostar po trasi postojećeg 
DV 110 kV Mostar 1 – 
Čapljina od TS Mostar 1 
do SM 3.

6 DV 110 kV Čapljina – Mostar 1 2023.
7 DV 110 kV Mostar 2 – Stolac 2023.
8 DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 2023.
9 DV 110 kV Bileća  – Stolac 2025.

10 DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja 2029.

DV se rekonstruiše na 
području BiH, ali se ne 
vraća u funkciju po 110 
kV naponu. Ostaje u 
pogonu po 35 kV naponu.

3.4. Pregled objekata van funkcije i plan vraćanja u funkciju

Red. 
broj Naziv objekta

Planirana 
godina 

realizacije
Napomena

* - iz Plana investicija 2020.
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1 TS Sarajevo 7 DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 Rekonstrukcija DV 110 kV Sarajevo 10 - 
Sarajevo 2 2021.

2 TS Prijedor 1 DV 110 kV Banja Luka 6 – Sisak (2) Ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 - 
Prijedor 2 (Prijedor 1) 2022.

3 TS Mostar 9 DV 110 kV Čapljina - Stolac Ulaz/izlaz na DV 110 kV Čapljina - Mostar 1 2023.

4 TS B. Luka 5 DV 110 kV Banja Luka 1 – HE 
Bočac

DV 110 kV Banja Luka 5 - HE Bočac (dionica 
KT do Banja Luka 5) 2024.

5 TS Brčko 2 DV 110 kV Derventa - Gradačac DV 110 kV Gradačac – Brčko 2 (dionica KT - 
TS Gradačac) 2024.

6 TS Doboj 
Istok DV 110 kV Doboj 1 - Gračanica Ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica 

(izgradnja TS 110/x kV Doboj Istok) 2029.

7 TS Vlasenica DV 110 kV Srebrenica - Zvornik Izgradnja RP Konjević polje 2027.

3.5. Pregled i plan ukidanja krutih veza

Red. 
Br. Naziv objekta

Planirana 
godina 

realizacije
Kruta veza na Način rješavanja
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4.1. Statistika zastoja na dalekovodima za period 2015 - 2019.

PRILOG 4

4.2. Statistika zastoja na mrežnim transformatorima za period                                 
       2015 - 2019.
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2018.

1 Banja Luka 6 - Tuzla 400 136,3 - - - - - - - - - - - -
2 Banja Luka 6 - Stanari 400 59,7 33 302,90 9 397,30 9 701,68 13 281,83 15 196,57 1 8,92
3 Buk Bijela - Sarajevo 20 400 61,1 8 1156,43 5 16,70 6 31,73 15 49,95 2 0,27 2 21,52
4 Gacko - Mostar 4 400 69,7 16 135,72 8 158,38 9 239,03 2 76,73 21 842,72 1 65,80
5 Gacko - Trebinje 400 65,9 10 113,97 10 126,98 3 203,88 5 87,33 20 845,83 2 74,40
6 HE Višegrad - Višegrad 400 4,2 14 59,50 9 59,62 13 69,45 13 58,58 13 78,48 6 49,03

7 Mostar 4 - Konjsko (HR) 400 109,12 
(40,57) 10 34,58 7 44,58 14 106,42 9 73,30 29 543,30 3 30,35

8 Mostar 4 - Sarajevo 10 400 96,4 7 1709,13 18 549,45 17 55,18 7 23,83 12 46,88 7 35,52
9 Sarajevo 10 - Sarajevo 20 400 30,4 11 44,30 10 39,62 8 22,12 14 35,52 22 186,99 7 31,18

10 Sarajevo 10 - Tuzla 4 400 87,2 5 52,28 8 39,37 9 31,20 9 105,70 12 29,73 3 17,63
11 Stanari - Tuzla 4 400 77,8 29 211,18 15 414,30 12 251,70 10 55,98 12 167,92 2 12,97

12 Trebinje - Lastva(CG) 400 88,30 
(21,20) 10 33,28 11 28,98 15 68,65 9 18,83 10 34,80 1 42,53

13 Tuzla 4 - Ugljevik 400 41,6 13 39,47 3 8,28 5 47,67 13 52,80 5 9,22 2 8,45
14 Tuzla 4 - Višegrad 400 123,0 31 216,78 14 106,87 8 352,83 16 90,85 17 109,70 2 13,23

15 Ugljevik - Ernestinovo (HR) 400 98,80 
(46,20) 26 476,93 9 40,58 14 93,27 15 102,32 16 72,20 0 0,00

16 Ugljevik - Sremska Mitrovica (SR) 400 74,50 
(39,60) 14 29,45 6 10,73 19 72,85 10 60,47 8 31,62 1 3,93

17 Bihać 1 - Prijedor 2 220 69,5 9 50,65 7 30,10 3 13,27 13 71,95 3 9,73 4 359,02

18 Buk Bijela - HE Piva (CG) 220 23,40 
(12,70) 1 0,37 4 0,38 6 29,95 2 7,17 4 20,10 0 0,00

19 EAL - Mostar 4 220 5,5 7 39,28 9 41,58 17 91,85 9 24,60 12 78,63 6 574,05
20 EAL - RP Mostar 3 220 1,8 3 35,53 5 15,27 6 23,27 8 24,00 0 0,00 4 32,77

21 Gradačac - Ðakovo (HR) 220 44,20 
(16,90) 11 495,80 6 25,50 22 239,80 7 37,53 11 103,35 1 7,13

22 Gradačac - TE Tuzla 220 47,8 11 27,43 8 24,57 12 42,60 10 75,67 6 1945,23 2 9,67

23 HE Grabovica - (RP Jablanica - RP MO3) 220 0,3 7 21,40 1 0,25 3 13,28 2 2,21 5 10,97 0 0,00
24 HE Grabovica - RP Jablanica 220 9,1 7 32,30 7 27,58 3 108,92 9 41,10 0 0,00 3 36,80
25 HE Rama - Posušje 220 46,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 12,62
26 HE Rama - RP Jablanica (1) 220 13,0 4 13,93 8 810,18 5 24,50 6 20,53 4 40,27 4 113,25
27 HE Rama - RP Jablanica (2) 220 13,0 5 47,50 10 803,43 3 10,20 7 18,30 0 0,00 4 109,88
28 HE Salakovac - RP Kakanj 220 88,2 17 112,10 32 179,52 21 96,88 26 83,60 16 38,02 6 38,25
29 HE Salakovac - RP Mostar 3 220 28,1 33 296,98 13 33,67 15 97,02 21 58,20 7 35,43 8 54,08
30 HE Trebinje 1 - (Trebinje - Perućica (CG)) 220 0,8 1 3,03 3 10,42 2 1,92 5 23,22 3 21,15 0 0,00
31 HE Trebinje 1 - Trebinje 220 16,4 5 235,83 6 180,83 4 134,60 7 334,92 0 0,00 2 103,43
32 Jajce 2 - Prijedor 2 220 99,6 15 211,07 2 3,97 13 57,50 7 18,32 6 3940,33 4 27,42
33 Jajce 2 - RP Jablanica 220 92,0 11 33,58 7 23,13 9 30,67 10 52,05 8 39,23 5 25,17
34 Mostar 4 - PHE Čapljina (1) 220 34,5 4 22,35 9 57,20 10 44,50 15 69,12 3 88,18 8 219,32
35 Mostar 4 - PHE Čapljina (2) 220 35,0 9 34,23 5 22,58 8 32,20 12 47,03 2 0,37 15 541,52
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4.1. Statistika zastoja na dalekovodima za period 2015 - 2019.
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36 Mostar 4 - RP Mostar 3 (1) 220 3,5 4 22,48 5 22,70 10 98,73 9 23,50 2 14,63 4 14,92
37 Mostar 4 - RP Mostar 3 (2) 220 3,6 16 124,03 6 18,97 6 21,90 9 26,08 5 73,73 5 19,00

38 Mostar 4 - Zakučac (HR) 220 95,38 
(45,88) 22 1073,70 18 55,10 20 54,53 18 56,90 12 31,45 8 55,23

39 Prijedor 2 - Međurić (HR) 220 63,00 
(30,00) 13 47,02 4 108,62 9 44,75 10 33,07 1 5,10 0 0,00

40 Prijedor 2 - TE Sisak (HR) 220
80,97 
(40,82) 21 635,73 17 3515,32 16 442,57 0 0,00 6 24,68 12 84,55

41 Prijedor 2 - RP Kakanj 220 173,9 23 521,37 27 1544,23 19 35,75 30 57,33 38 969,72 4 13,40
42 RP Jablanica - RP Kakanj 220 60,6 11 40,80 21 292,07 12 63,93 14 36,03 8 9,50 5 28,87
43 RP Jablanica - RP Mostar 3 220 46,2 15 16,72 13 217,87 8 22,22 18 69,65 8 31,37 6 57,33
44 RP Kakanj - TE Kakanj (G5) 220 11,9 11 75,23 9 51,80 4 53,35 7 21,63 1 0,27 6 45,10
45 RP Kakanj - TE Kakanj (trafo) 220 6,9 5 23,78 4 19,98 3 17,55 5 20,65 1 1,92 5 29,07
46 RP Kakanj - Tuzla 4 220 71,2 13 64,13 27 1351,17 24 234,53 23 129,07 7 15,27 1 9,60
47 RP Mostar 3 - Trebinje (1) 220 84,2 27 39,60 38 432,48 23 1112,13 37 53,90 15 65,75 7 41,58
48 RP Mostar 3 - Trebinje (2) 220 84,5 31 172,70 23 202,62 28 200,65 42 87,67 29 66,92 7 53,18
49 TE Kakanj (G5) - Zenica 2 220 20,0 2 17,07 3 16,80 3 112,42 5 45,23 1 0,52 6 44,82

50 TE Tuzla - Ðakovo (HR) 220 91,35 
(65,00) 15 207,42 16 66,35 18 979,77 10 64,22 19 124,12 1 5,28

51 TE Tuzla - Tuzla 4 (1) 220 5,4 6 32,43 2 7,02 6 29,30 5 28,35 3 18,25 1 7,65
52 TE Tuzla - Tuzla 4 (2) 220 4,9 33 66,58 16 795,63 4 18,48 7 57,38 5 49,93 1 9,12
53 TE Tuzla (G6) - Tuzla 4 (3) 220 5,0 3 223,67 4 657,73 4 201,63 5 316,18 3 794,12 1 6,05

54 Trebinje - Plat (1) (HR) 220 12,60 
(11,30) 5 50,45 2 7,75 1 4,23 2 518,52 2 10,05

55 Trebinje - HE Dubrovnik (2) (HR) 220 12,60 
(11,30) 4 900,48 3 497,88 5 557,25 7 782,68 0 0,00 0 0,00

56 Trebinje - HE Perućica (CG) 220 62,20 
(19,70) 30 309,67 28 360,30 22 233,90 39 265,17 14 66,53 9 593,42

57 Tuzla 4 - Zenica 2 220 66,5 28 383,07 13 542,53 9 234,33 8 24,00 6 512,08 0 0,00

58 Višegrad - Vardište (SR) 220 67,86 
(18,10) 9 16,30 8 2,05 19 86,92 16 48,32 9 17,15 5 48,37

59 B.Grahovo - EVP L. D. Polje (HR) 110 25,00 
(24,20) 15 75,10 10 10,62 10 55,30 19 132,93 5 7,12 0 0,00

60 B.Grahovo - Knin (HR) 110 30,06 
(10,26) 18 24,03 6 198,12 13 370,15 18 43,85 9 24,37 1 3,53

61 B.Krupa - Bihać 1 110 31,3 16 62,08 13 58,75 20 81,48 18 79,05 4 0,17 4 15,00
62 B.Krupa - Prijedor 2 110 49,5 12 167,80 4 11,73 19 253,57 12 49,95 1 0,00 13 114,55
63 B.Krupa - Bužim 110 22,2 - - 3 12,60 14 76,20 16 51,83 6 0,17 3 7,52
64 B.Krupa - Vrnograč 110 33,5 8 14,00 4 16,42 - -
65 Bužim - Vrnograč 110 11,3 - - 2 11,97 10 31,10 9 16,85 0 0,00 3 6,53
66 B.Petrovac - Drvar 110 19,8 11 46,62 10 29,35 11 42,77 11 32,42 4 4,52 3 12,20

Nemogućnost sječe kritičnog 
rastinja SM 210 - SM 21 zbog 

imovinsko-pravnih odnosa. 
Uključen u julu nakon sječe 

kritičnog rastinja. 
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67 B.Petrovac - EVP Kulen Vakuf 110 27,1 9 26,53 3 15,87 9 47,75 9 16,83 2 0,03 4 19,55
68 B.Petrovac - Ključ 110 43,3 8 9,45 3 5,18 9 26,23 13 50,78 5 23,42 7 55,43
69 Banja Luka 1 - Banja Luka 2 110 4,2 2 8,13 5 12,35 4 6,75 6 12,50 0 0,00 5 18,93
70 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (1) 110 13,9 11 27,80 21 186,62 4 35,72 16 35,00 1 0,02 12 38,80
71 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (2) 110 12,7 12 52,98 10 69,53 3 10,28 9 41,85 0 0,00 7 30,55
72 Banja Luka 1 - Banja Luka 7 110 3,6 2 8,55 2 3,15 5 8,52 5 10,05 2 3,22 3 11,25
73 Banja Luka 1 - Banja Luka 8 110 6,2 9 16,15 13 58,72 6 19,05 11 40,38 4 61,30 5 16,17
74 Banja Luka 1 - HE Bočac 110 37,3 18 259,28 41 268,62 7 17,68 10 46,33 2 0,03 4 35,78
75 Banja Luka 2 - Banja Luka 5 110 10,4 4 40,30 5 14,88 11 27,45 4 9,85 1 0,02 3 12,55
76 Banja Luka 3 - Banja Luka 4 110 8,3 13 83,55 14 85,17 2 9,38 7 16,98 0 0,00 2 4,32
77 Banja Luka 3 - HE Bočac 110 33,1 9 287,03 28 223,62 4 19,92 10 41,12 2 0,93 5 31,95
78 Banja Luka 4 - Banja Luka 6 110 8,7 7 31,30 13 63,47 5 18,15 5 13,02 1 3,67 7 20,62
79 Banja Luka 5 - (B.Luka 1 - He Bočac) 110 1,8 18 258,30 38 251,98 6 22,12 14 61,97 2 0,13 5 49,93
80 Banja Luka 6 - Sisak (1) (HR)/BiH 110 62,6 7 28,33 8 37,23 51 449,00 26 156,47 0 0,00 6 25,20
81 Banja Luka 6 - Sisak (2) (HR)/BiH 110 62,6 15 21,47 22 55,27 43 396,92 23 177,27 1 0,15 5 23,48
82 Banja Luka 6 - Gradiška 110 38,2 3 8,88 8 30,30 - -
83 Banja Luka 6 - Gradiška 2 110 28,2 - - - - 21 119,25 9 15,08 0 0,00 6 34,38
84 Banja Luka 6 - Prijedor 2 110 42,5 6 29,97 7 77,37 8 35,73 11 16,82 2 17,07 7 25,80
85 Banja Luka 6 - Prijedor 5 110 22,9 8 18,82 4 25,70 7 24,05 16 29,42 2 0,03 9 39,90
86 Banja Luka 7 - Čelinac 110 10,7 9 81,70 1 6,95 5 12,22 3 8,78 2 5,15 2 5,10
87 Banja Luka 8 - Laktaši 110 10,1 1 3,02 3 2,47 3 1,73 2 3,35 0 0,00 0 0,00
88 Banovići - Tuzla 4 110 16,9 4 14,02 7 138,25 20 328,27 2 13,85 4 7,80 1 5,32
89 Bihać 1 - Bihać 2 (1) 110 4,3 1 3,37 1 18,52 6 88,65 4 6,62 0 0,00 0 0,00
90 Bihać 1 - Bihać 2 (2) 110 4,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
91 Bihać 1 - Cazin 1 110 16,6 4 10,78 5 8,12 8 24,08 11 34,97 1 2,22 2 3,73
92 Bihać 1 - EVP Kulen Vakuf 110 37,4 12 45,88 3 10,73 13 83,03 19 44,25 10 15,35 6 32,88

93 Bijeljina 1 - Bijeljina 2 110 6,4 203 7,37 3 19,60 7 13,98 10 14,37 13 1769,70 1 5,32

94 Bijeljina 1 - Bijeljina 3 110 3,9 4 9,00 8 21,73 3 6,67 5 8,62 9 925,40 1 2,93

95 Bijeljina 1 - Janja 110 12,7 6 318,93 3 5,82 0 0,00 6 23,23 9 1744,43 1 2,85

96 Bijeljina 2 - Ugljevik 110 18,8 4 7,57 2 9,52 9 62,37 17 10,55 7 10,90 2 5,98
97 Bijeljina 3 - Brčko 2 110 37,1 15 46,38 12 240,37 20 98,57 31 306,75 11 30,27 2 13,22
98 Janja - Lešnica (SR) 110 8,26 (1,28) 4 29,82 2 17,67 9 31,18 4 27,80 2 15,98 1 8,72
99 Bileća - Gacko 110 40,5 13 19,88 8 309,15 20 10,65 28 8,25 7 0,72 2 8,55

U TS 110/x  kV Bijeljina 1 
zamjena VN opreme u DV 
polju 110 kV Bijeljina 2, u 

pogonu DV 110 kV Bijeljina 3 
- KV Bijelina 1 - Bijeljina 2. 

U TS 110/x  kV Bijeljina 1 
zamjena VN opreme u DV 
polju 110 kV Bijeljina 3, u 

pogonu DV 110 kV Bijeljina 1 
- Bijeljina 2 -KV Bijeljina 3.

U TS 110/x kV Bijeljina 1 
zamjena VN opreme u DV 
polju 110 kV Bijeljina 4, u 

pogonu DV 110 kV Bijeljina 3 
- KV Bijeljina 1 - Bijeljina 2.
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100 Bileća - Nikšić (CG) 110 59,60 (4,60) 35 64,05 43 980,55 29 91,03 40 85,68 24 51,22 6 299,80
101 Bileća - Stolac 110 61,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
102 Bileća - Trebinje 1 110 23,5 44 131,98 21 353,45 13 31,27 46 105,08 19 37,97 2 11,68
103 Bjelajce - HE Jajce 1 110 13,3 1 4,57 10 82,93 4 28,70 3 0,15 3 0,08 3 182,37
104 Bjelajce - Mrkonjić Grad 110 7,6 0 0,00 7 26,20 12 52,50 15 24,00 3 0,70 1 4,33
105 Blagojevića Han - Brčko 2 110 6,4 11 32,32 0 0,00 2 25,67 4 163,48 3 37,30 0 0,00
106 Brčko 1 - Brčko 2 110 5,0 10 38,15 9 47,45 7 26,38 10 25,83 4 15,88 2 5,98
107 Brčko 1 - Doboj 3 110 64,3 5 12,03 9 61,35 41 264,22 30 170,02 12 44,23 2 15,27
108 Brčko 1 - Orašje 110 21,0 6 9,02 12 17,95 20 9,02 22 44,78 12 7,30 2 7,48
109 Brčko 1 - Šamac 110 32,1 14 82,82 13 29,33 34 226,03 21 179,37 2 7,62 1 3,67
110 Brčko 1 - Srebrenik 110 30,2 4 7,43 17 103,12 16 599,97 5 7,02 5 7,45 2 8,28
111 Brčko 2 - (Derventa - Gradačac) 110 43,0 4 30,40 11 35,35 25 1619,80 12 3165,53 15 66,95 1 3,08
112 Breza - Sarajevo 4 110 24,8 7 8,48 14 84,60 5 11,47 9 25,20 1 2,17 3 21,35
113 Breza - TE Kakanj 110 17,7 7 28,82 4 23,38 3 9,27 4 19,47 2 0,03 2 6,42
114 Brod - Derventa 110 26,9 3 20,72 19 55,22 18 70,22 11 25,70 12 28,45 2 8,25
115 Brod - Slavonski Brod (HR) 110 7,22 (6,70) 18 69,57 8 8,53 7 30,92 15 60,35 10 50,13 1 9,73
116 Bugojno - Donji Vakuf 110 8,6 9 26,05 8 29,32 1 6,77 3 8,47 1 0,33 4 15,07
117 Bugojno - Kupres 110 15,9 5 39,72 4 9,15 5 16,37 11 41,52 1 0,08 3 13,08
118 Bugojno - Novi Travnik 110 25,0 3 21,12 11 33,45 11 114,80 12 204,15 0 0,00 5 26,70
119 Bugojno - Uskoplje/Gornji Vakuf 110 19,2 6 30,53 5 6,67 2 6,75 2 8,67 6 7,15 1 6,57
120 Busovača - Vitez 110 10,6 0 0,00 6 1261,60 2 8,43 4 29,95 0 0,00 4 23,42
121 Busovača - Zenica 2 110 11,1 0 0,00 12 1036,93 7 26,95 8 30,25 1 0,02 16 326,28

122 Buško Blato (HEP) - Kraljevac (HR) 110 36,40 
(23,60) 5 51,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

123 Buško Blato (HEP) - Peruća (HR) 110 35,30 
(13,20) 4 18,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

124 Cazin 1 - Cazin 2 110 9,7 0 0,00 3 6,37 1 8,88 4 26,88 0 0,00 0 0,00
125 Cazin 1 - Velika Kladuša 110 26,1 5 300,15 5 12,63 13 62,23 18 61,97 0 0,00 2 6,90
126 Celuloza Prijedor - Prijedor 1 110 1,2 4 7,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
127 Cementara Kakanj - TE Kakanj 110 4,5 23 69,08 1 5,65 4 466,02 6 373,75 11 61,57 0 0,00
128 Cementara Kakanj - Zenica 2 110 16,0 17 108,80 2 3,37 16 306,93 16 15,00 10 60,87 1 4,93
129 Čapljina - Ljubuški 110 18,4 16 33,98 13 14,35 7 18,40 9 20,98 5 0,22 4 16,58
130 Čapljina - Opuzen (HR) 110 21,17 (2,37) 3 6,20 4 12,00 8 14,62 16 47,83 0 0,00 5 114,65

131 Čapljina - Mostar 1 110 37,0 8 18,38 5 28,87 6 86,83 10 37,70 6 0,28 0 0,00

132 Čelinac - Kotor Varoš 110 15,4 9 16,13 2 15,90 7 20,28 5 16,53 2 4,95 0 0,00
133 Čitluk - Ljubuški 110 13,0 7 6,38 22 190,18 - -
134 Čitluk - Čitluk 2 110 5,0 - - - - 2 0,07 10 54,22 0 0,00 3 9,48
135 Čitluk 2 - Ljubuški 110 8,0 - - - - 6 201,73 13 63,90 1 0,22 2 8,22
136 Čitluk - Mostar 4 110 11,5 21 1043,28 7 16,47 9 35,30 7 19,90 8 66,48 0 0,00
137 Derventa - Doboj 3 110 28,0 8 114,15 2 8,37 22 113,45 6 7,98 6 5,10 2 8,98
138 Derventa - Gradačac 110 43,3 2 12,02 11 3679,98 26 170,17 16 59,08 16 71,88 1 4,12
139 Derventa - Prnjavor 110 28,7 8 24,92 10 544,13 16 292,65 8 268,63 19 49,48 1 3,42
140 Derventa - Srbac 110 37,9 10 635,20 6 17,40 9 24,27 10 36,85 3 6,77 1 4,70
141 Doboj 1 - Doboj 2 110 5,4 17 101,68 3 4672,93 7 25,02 6 19,28 5 51,35 2 7,75 Pukao fazni vodič.

U pogonu je dionica DV 110 
kV Čapljina - Stolac do 

daljnjeg.
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142 Doboj 1 - Gračanica 110 15,3 5 9,93 10 59,82 12 43,25 18 38,75 8 18,23 2 7,78
143 Doboj 1 - Maglaj 110 20,5 7 15,82 7 14,75 10 42,42 6 18,80 5 2,48 2 10,15

144 Doboj 1 - Teslić 110 25,8 13 90,93 6 20,62 8 19,68 8 28,57 11 2384,10 0 0,00

145 Doboj 2 - Doboj 3 110 12,7 14 62,48 5 26,23 6 8,05 6 38,65 5 3,53 2 7,70
146 Donji Vakuf - Jajce 2 110 26,7 5 8,55 13 111,92 11 20,35 18 122,80 17 200,65 2 8,02

147 Drvar - EVP L.D.Polje (HR) 110 13,60 
(13,20) 3 14,87 10 9,85 11 57,58 15 54,27 3 0,95 0 0,00

148 Dub - Goražde 2 110 5,9 3 10,20 3 9,13 4 11,08 5 41,13 0 0,00 1 6,00
149 Dub - Višegrad 110 21,0 3 14,87 1 5,57 6 4,42 17 87,00 6 0,10 2 12,22
150 K.Dubica - Prijedor 3 110 25,6 3 8,30 4 7,88 11 55,47 7 24,77 1 2,27 1 4,27
151 K.Dubica - (Banja Luka 6 - Sisak (1)) 110 13,1 7 28,33 2 4,62 50 446,83 18 77,12 0 0,00 5 16,47
152 Ðurđevik - Kladanj 110 21,2 6 8,17 4 18,15 4 29,78 8 112,35 4 3,93 1 4,00
153 Ðurđevik - Tuzla 4 110 10,7 5 14,65 5 1445,72 6 21,27 6 16,63 7 29,95 3 9,75
154 EVP Blažuj - Hadžići 110 5,8 1 6,35 9 27,27 6 116,17 5 16,67 1 0,02 2 8,67
155 EVP Blažuj - Sarajevo 1 110 1,3 7 60,23 10 1468,02 4 115,58 3 4,75 2 10,77 4 7,85
156 EVP Dobrinja - TE Kakanj 110 5,3 0 0,00 1 5,78 1 4,95 7 41,25 7 21,75 1 5,65
157 EVP Dobrinja - Visoko 110 7,7 1 4,70 3 20,02 2 0,20 7 39,97 8 15,38 3 8,33
158 EVP Konjic - Hadžići 110 26,9 - - - - 17 247,97 11 317,67 - - - -
159 EVP Konjic - Pazarić 110 22,7 8 25,28 9 46,88 - - 8 63,77 6 32,45
160 EVP Konjic - Konjic 110 5,2 4 11,53 8 457,95 13 25,93 7 25,40 4 0,67 7 49,63
161 EVP Kulen Vakuf - Gračac (HR) 110 50,00 (6,90) 12 23,53 7 65,48 12 63,40 16 24,82 5 0,38 2 3,98
162 EVP Mostar (Raštani) - Mostar 1 110 0 0,00 1 4,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
163 Foča - Goražde 1 110 28,8 4 0,38 8 3,48 4 22,08 13 9,05 1 3,25 4 14,98
164 Fojnica - Visoko 110 21,9 - - 0 0,00 6 6,25 9 20,02 3 0,05 1 8,78
165 Gacko - Nevesinje 110 40,8 3 81,78 7 50,20
166 Glamoč - Livno 110 33,2 1 1,30 2 0,25 1 3,63 4 0,20 8 0,43 0 0,00

167 Glinica - Zvornik (1) 110 4,1 8 42,60 15 52,57 8 83,83 7 27,03 17 1023,80 0 0,00

Rekonstrukcija DV polja. U 
TS 110/x  kV Zvornik zamjena 

VN opreme u DV polju 110 
kV Glinica 1, u pogonu DV 

110 kV Ugljevik - KV Zvornik 
- Glinica 1.

Rekonstrukcija DV polja 110 
kV Doboj 1 u TS 110/x kV 

Teslić. U TS 110/x  kV Teslić 
zamjena VN opreme u DV 
polju 110 kV Doboj 1, u 

pogonu DV 110 kV Doboj 1 - 
KV Teslić - Stanari.  

07.07.2019. godine po 
završetku radova na 

rekonstrukciji DV polja 110 
kV Doboj 1 u TS 110/x kV 
Teslić i skidanju krutih veza 

pušteno pod napon DV polje. 
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168 Glinica - Zvornik (2) 110 4,2 9 51,03 11 59,63 7 39,10 8 31,93 10 1046,32 0 0,00

169 Goražde 1 - Goražde 2 110 5,5 4 22,22 4 15,53 8 18,65 6 31,27 2 0,10 3 14,33
170 Goražde 1 - Pale 110 44,9 7 69,93 12 27,28 9 31,45 11 2218,77 6 144,55 23 200,32

171 Goražde 1 - Pljevlja (CG) 110 46,50 
(20,90) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,07 2 9,13

172 Goražde 2 - Višegrad 110 26,7 0 0,00 0 0,00 - -
173 Gornji Brišnik - Posušje 110 22,0 12 12,53 3 12,88
174 Gornji Brišnik - Tomislavgrad 110 11,6 6 7,28 2 9,40
175 Gračanica - Lukavac 110 25,0 19 138,85 17 102,27 8 16,20 8 47,75 1 5,67 3 12,52
176 Gradačac - Kerep 110 10,6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,50 0 0,00
177 Gradačac - Modriča 110 11,5 2 7,83 9 56,17 7 21,50 19 37,50 6 13,13 3 14,02
178 Gradiška - Gradiška 2 110 10,4 - - - - 5 20,20 6 7,30 0 0,00 1 5,67
179 Gradiška - Nova Topola 110 9,9 3 9,30 5 14,23 13 65,90 4 10,80 0 0,00 0 0,00
180 Grude - HE Peć Mlini 110 10,2 15 18,93 14 39,65 8 24,67 18 57,00 7 88,23 5 24,48

181 Grude - Imotski (HR) 110 20,85 
(14,14) 7 36,65 12 17,95 8 34,20 6 21,12 5 0,37 4 18,73

182 Grude - Široki Brijeg 110 15,5 16 94,05 67 2194,30 5 18,97 19 58,92 3 3,05 4 18,00
183 HAK - TE Tuzla 110 0,7 5 17,85 7 50,30 14 250,45 4 21,75 4 10,90 1 7,32
184 HAK - Tuzla 4 110 5,2 7 39,30 13 49,68 18 590,97 7 34,53 6 19,08 2 9,15
185 HE Bočac - HE Jajce 1 110 23,1 10 656,03 21 155,97 6 27,33 5 58,33 1 0,40 9 223,65
186 HE Bočac - Mrkonjić Grad 110 15,4 7 145,48 10 73,13 18 59,27 8 51,22 0 0,00 11 56,52
187 HE Bogatići - Sarajevo 20 110 11,8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
188 HE Bogatići - Trnovo 110 8,7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
189 HE Jablanica - Jablanica 110 0,4 8 11,30 5 68,63 6 20,03 8 23,08 4 0,50 6 30,27
190 HE Jablanica - Konjic 110 17,5 3 13,95 9 403,03 8 30,25 11 26,80 2 22,30 7 42,42
191 HE Jablanica - Mostar 2 110 41,5 13 21,83 30 56,45 11 33,67 14 28,90 8 1603,38 8 41,65
192 HE Jablanica - Sarajevo 1 (1) 110 55,8 6 34,08 9 46,10 22 552,35 23 73,73 10 24,00 4 27,73
193 HE Jajce 1 - Jajce 1 110 8,3 4 18,98 3 19,60 3 5,68 6 19,20 1 0,28 3 7,75
194 HE Jajce 1 - Jajce 2 110 8,6 3 8,97 3 10,30 3 11,42 6 78,55 0 0,00 1 1,57
195 HE Jajce 1 - Mrkonjić Grad 110 19,3 7 357,30 0 0,00 - -
196 HE Mostar - Mostar 1 (1) 110 1,5 4 838,10 17 226,98 8 41,85 12 53,02 0 0,00 3 16,23
197 HE Mostar - Mostar 1 (2) 110 2,1 7 16,90 11 113,78 4 69,52 5 20,45 0 0,00 4 20,08
198 HE Mostarsko Blato - Mostar 4 110 2,0 13 110,82 17 39,07 6 20,40 8 40,23 8 48,60 7 53,37
199 HE Mostarsko Blato - Mostar 5 110 1,2 4 26,02 9 30,42 6 26,33 5 23,22 1 5,90 8 59,68
200 HE Peć Mlini - Posušje 110 21,0 17 25,35 18 31,35 10 22,03 13 19,77 9 85,93 7 40,95
201 Ilijaš - Sarajevo 1 110 14,2 40 530,43 19 1410,93 4 16,23 1 5,38 0 0,00 1 5,98
202 Ilijaš - TE Kakanj 110 19,5 3 28,22 12 164,07 5 51,65 2 6,00 1 0,02 2 11,63
203 Jablanica - Rama/Prozor 110 23,8 3 21,73 6 63,37 6 56,83 11 16,47 3 0,67 6 30,52
204 Jajce 1 - Jajce 2 110 0,7 6 13,72 5 17,07 5 13,23 5 12,78 0 0,00 2 7,88
205 Jajce 2 - Travnik 2 110 35,5 12 31,27 8 17,35 11 27,70 6 23,90 5 11,50 10 60,37
206 Jelovača - Rama/Prozor 110 39,3 9 1,40 2 5,08

U TS 110/x kV Zvornik 
zamjena VN opreme u DV 
polju 110 kV Glinica II, u 

pogonu DV 110 kV Glinica II-
KV Zvornik (preko SP 110 

kV).
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207 Jelovača - Tomislavgrad 110 5,2 0 0,00 0 0,00
208 Kalinovik - Trnovo 110 21,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
209 Kiseljak - Sarajevo 10 110 21,0 5 503,68 3 9,95 10 8,18 7 16,60 3 3,25 1 9,22
210 Kladanj - Vlasenica 110 22,1 7 9,88 9 16,60 21 120,33 14 24,57 10 27,65 2 8,03
211 Ključ - Sanski Most 110 29,0 6 21,85 1 2,97 12 48,20 2 5,55 4 0,92 8 24,32
212 Kotor Varoš - Ukrina 110 26,2 - - - - 7 51,58 5 6,12 1 0,08 1 1,47
213 Kupres - Tomislavgrad 110 8,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 2 5,92
214 Laktaši - Nova Topola 110 18,2 2 5,35 12 128,60 - -
215 Laktaši - Laktaši 2 110 6,8 - - 7 25,95 4 0,83 2 3,97 0 0,00 5 13,72
216 Laktaši 2 - Nova Topola 110 11,5 - - 5 20,78 2 3,80 3 3,85 1 0,02 3 7,92
217 Livno - Buško Blato (HEP) 110 12,4 5 15,90 4 15,50 21 169,65 10 20,47 1 0,05 2 7,15
218 Livno - Tomislavgrad 110 27,0 13 17,70 16 9,22 16 53,82 12 19,50 6 0,47 3 12,40
219 Lopare - Tuzla Centar 110 21,8 6 25,08 7 165,95 19 823,17
220 Lopare - Tuzla 3 110 17,7 - - - - 2 2,70 5 8,43 7 23,42 3 12,65
221 Lopare - Ugljevik 110 16,2 23 73,05 6 1166,05 18 78,37 8 49,88 7 29,95 2 5,73
222 Lukavac - Srebrenik 110 18,5 22 266,35 12 57,23 17 424,50 7 49,13 7 35,47 3 14,45
223 Lukavac - TE Tuzla (1) 110 16,2 49 785,85 9 22,55 16 71,48 4 43,77 4 15,40 1 8,92
224 Lukavac - TE Tuzla (2) 110 12,9 7 22,78 4 13,97 2 7,65 3 12,80 2 16,43 1 7,47

225 Ljubuški - Vrgorac (HR) 110 15,49 
(11,36) 4 13,00 14 24,73 22 166,97 7 515,87 7 0,68 2 13,20

226 Maglaj - Tešanj 110 11,8 2 12,30 5 36,83 1 3,40 2 3,87 0 0,00 1 5,52
227 Maglaj - Zavidovići 110 15,3 3 8,77 1 4,80 11 36,05 7 206,87 8 19,38 2 9,58
228 Modriča - Odžak 110 7,0 2 8,05 7 353,70 9 22,55 6 9,45 8 41,75 2 4,25
229 Mostar 2 - Nevesinje 110 26,7 10 5,73 16 13,18 20 18,70 38 43,32 12 193,62 4 16,07
230 Mostar 2 - Mostar 1 110 7,0 12 42,67 12 152,80 8 36,57 14 26,63 3 0,18 4 16,18
231 Mostar 2 - Stolac 110 33,4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
232 Mostar 4 - Mostar 1 110 11,7 22 124,80 118 1000,18 5 16,17 8 9,60 2 0,53 5 27,98
233 Mostar 4 - Široki Brijeg 110 16,8 99 910,90 24 238,05 6 13,97 10 33,68 3 0,42 5 18,53
234 Mostar 5 - Mostar 7 110 3,4 4 96,28 0 0,00 18 69,77 5 15,17 2 5,43 2 6,42
235 Mostar 6 - Mostar 7 110 3,7 4 48,13 2 2,05 26 88,22 7 20,95 1 0,02 2 8,88
236 Mostar 6 - Mostar 1 110 4,3 9 26,28 14 69,83 8 20,52 5 13,13 0 0,00 4 18,48
237 Mostar 9 - (Čapljina - Stolac) 110 3,6 - - 0 0,00 1 8,50 4 503,35 6 1,60 2 437,67
238 Mrkonjić Grad - Šipovo 110 21,8 - - - - 2 4,67 7 11,10 2 0,62 1 5,78
239 Neum - Opuzen (HR) 110 23,88 (2,64) 23 83,18 12 54,03 9 10,15 12 80,15 12 11,12 3 12,97
240 Neum - Ston (HR) 110 13,77 (2,30) 14 21,92 7 26,43 8 21,27 11 23,65 6 199,32 3 17,27
241 Nova Topola - Srbac 110 17,4 5 16,23 6 19,92 11 17,63 4 12,62 2 20,97 2 5,30
242 Novi Grad - Prijedor 2 110 32,4 1 10,55 5 25,33 4 11,32 3 5,82 2 1,23 1 5,72
243 Novi Travnik - Vitez 110 8,8 2 11,67 6 32,95 4 14,35 6 16,80 1 0,05 3 18,13
244 Odžak - Šamac 110 12,0 5 9,52 9 428,12 11 82,05 7 18,90 2 6,00 2 7,98
245 Orašje - Županja (HR) 110 9,30(4,40) 10 75,92 9 10,30 7 21,10 11 70,72 7 21,22 1 4,95
246 Pale - Sarajevo 5 110 19,6 5 19,25 14 45,13 5 6,17 10 1700,30 12 40,42 5 45,95
247 Pazarić - (EVP Konjic - Hadžići) 110 0,8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
248 Pazarić - (HE Jabl. - Sarajevo 1 (1)) 110 0,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
249 Posušje - Tomislavgrad 110 32,7 10 11,98 20 13,10 17 390,85 5 63,08
250 Prijedor 1 - (Banja Luka 6 - Sisak (2)) 110 6,5 2 7,78 11 6,08 20 236,83 16 99,33 1 0,15 3 13,62
251 Prijedor 1 - Prijedor 2 110 3,7 20 24,22 1 3,38 5 17,68 5 12,03 0 0,00 1 1,03
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252 Prijedor 2 - Prijedor 3 110 8,4 2 5,97 2 9,17 4 6,88 4 8,73 1 2,28 1 1,73
253 Prijedor 2 - Prijedor 5 110 16,4 2 6,88 3 11,28 4 16,50 4 8,05 0 0,00 1 2,62
254 Prijedor 2 - Sanski Most 110 21,4 5 21,57 1 4,22 8 32,95 11 53,12 3 21,97 1 1,82
255 Prnjavor - Ukrina 110 16,3 8 6,93 7 13,35 10 222,73 11 30,37 7 10,82 5 26,50
256 Rama/Prozor - Tomislavgrad 110 47,0 6 16,75 7 14,65 16 86,47 13 475,67 0 0,00 0 0,00
257 Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf 110 1,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
258 Rogatica - Sokolac 110 25,8 6 15,75 5 18,23 12 62,78 7 133,07 8 0,15 5 31,50
259 Rogatica - Višegrad 110 22,9 1 0,55 4 15,95 9 49,77 5 87,95 8 0,13 7 42,27
260 Sarajevo  1 - Sarajevo 10 110 8,7 32 379,27 9 1241,95 7 23,18 1 7,13 0 0,00 4 22,92
261 Sarajevo  1 - Sarajevo 18 110 6,2 3 23,67 3 37,65 3 63,28 4 556,20 0 0,00 3 260,43
262 Sarajevo  1 - Sarajevo 20 110 14,4 3 90,07 6 19,60 8 36,32 9 127,55 1 1,60 2 254,60
263 Sarajevo  1 - Visoko 110 25,6 19 118,78 14 1701,35 4 25,55 9 35,90 2 0,08 4 24,57
264 Sarajevo  2 - Sarajevo  4 110 4,7 1 2,95 7 44,80 8 241,28 6 2208,83 1 0,08 3 21,90
265 Sarajevo  2 - Sarajevo  5 110 2,2 2 8,25 4 10,63 1 5,45 6 2027,63 1 1,00 1 5,12
266 Sarajevo  2 - Sarajevo  7 110 1,8 4 33,53 6 19,08 9 57,48 6 1279,42 0 0,00 5 19,98
267 Sarajevo  2 - Sarajevo 10 110 8,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
268 Sarajevo  4 - Sarajevo 10 110 5,0 6 12,55 5 23,85 12 258,00 3 17,23 1 0,65 3 18,12
269 Sarajevo  4 - Sokolac 110 38,1 7 11,50 4 9,82 11 189,93 11 117,52 4 0,12 3 26,02
270 Sarajevo  5 - Sarajevo 10 110 12,3 5 17,95 8 18,98 23 904,33 7 26,73 2 0,82 5 72,45
271 Sarajevo  5 - Sarajevo 11 110 2,3 5 8,20 2 5,07 3 13,33 1 4,60 0 0,00 0 0,00
272 Sarajevo  7 - Sarajevo 10 110 6,5 5 19,92 2 5,65 11 53,58 5 24,80 1 0,02 4 17,42
273 Sarajevo  7 - Sarajevo 13 110 3,4 2 6,57 0 0,00 - -
274 Sarajevo  7 - Sarajevo 12 110 1,6 - - 3 10,48 6 173,15 3 19,25 5 28,42 2 6,67
275 Sarajevo  7 - Sarajevo 14 110 2,3 0 0,00 2 6,32 1 5,20 1 6,30 1 0,78 0 0,00
276 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (1) 110 5,5 2 22,85 1 4,82 3 27,82 2 3,53 0 0,00 1 11,95
277 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (2) 110 5,5 1 4,60 1 5,07 5 22,68 1 4,30 0 0,00 2 10,92
278 Sarajevo 11 - Sarajevo 13 110 1,9 5 29,65 1 3,55 2 87,85 1 6,52 1 0,62 2 14,35
279 Sarajevo 12 - Sarajevo 13 110 2,1 - - 3 10,55 5 182,97 3 19,20 5 28,60 1 3,32
280 Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (1) 110 5,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
281 Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (2) 110 5,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
282 Sarajevo 14 - Sarajevo 15 110 2,6 3 24,07 7 61,18 7 723,93 2 10,05 0 0,00 4 38,82
283 Sarajevo 14 - Sarajevo 20 110 3,6 3 14,05 4 8,45 5 23,03 2 12,88 1 1,65 5 17,82
284 HE Jablanica - Sarajevo 1 (2) 110 55,8 11 32,82 18 53,07 21 89,49 13 39,23
285 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 19,8 9 30,55 3 17,62 9 39,20 0 0,00
286 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 3,8 1 5,47 8 15,13 15 141,61 3 39,73
287 Sarajevo 15 - Sarajevo 20 110 (kabl) 3,5 4 5,98 10 734,85 8 1322,08 8 44,05 1 1,68 3 36,42
288 Sarajevo 18 - Sarajevo 20 110 8,5 7 94,73 3 13,07 5 1056,32 1 4,35 0 0,00 1 5,97

10 14,80 1 7,98
Trenutno u pogonu kao DV 

110 kV HE Jablanica – 
Sarajevo 14
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289 Srebrenica - Zvornik 110 37,3 11 26,27 3 7,45 11 22,92 7 24,05 20 911,78 1 3,43

290 Stanari -Stanari (staraTS) 110 4,5 3 12,48 3 11,18 2 6,55 8 54,23 0 0,00 0 0,00
291 Stanari (staraTS) - Teslić 110 16,5 3 9,82 3 11,25 3 10,05 13 1363,93 4 5,68 1 4,93
292 Stanari - Ukrina 110 18,4 6 23,40 4 16,30 7 13,92 13 52,88 3 3,27 1 3,80
293 TE Kakanj - Zenica 1 110 28,1 2 15,75 1 6,12 3 225,02 4 9,97 3 1630,93 1 7,37
294 TE Tuzla - Tuzla Centar 110 12,7 9 72,18 5 23,88 13 20,42 7 27,00 7 27,48 0 0,00
295 Travnik 1 - Travnik 2 110 4,8 4 9,65 3 35,32 3 64,63 2 15,30 4 22,47 4 24,13
296 Travnik 1 - Zenica 1 110 18,1 5 13,12 1 6,52 2 366,23 7 42,10 1 1,03 3 15,37

297 Trebinje - Herceg Novi (CG) 110 30,80 
(15,30) 39 201,13 12 40,80 30 49,93 20 25,73 416 45,10 9 46,77

298 Trebinje - Komolac (HR) 110 28,10 
(15,80) 11 59,05 4 137,00 15 78,07 17 27,72 1 0,02 2 11,47

299 Trebinje - Trebinje 1 110 8,0 17 14,28 6 29,58 8 6,70 17 15,17 4 6,73 2 9,82
300 Trebinje - Veličani 110 33,4 8 17,18 8 52,85 3 27,77 5 1,08 2 0,38 1 51,92
301 Tuzla 4 - Tuzla 5 110 9,3 4 15,35 16 1485,15 5 16,37 5 20,42 1 1,33 2 8,98
302 Tuzla 3 - Tuzla Centar 110 6,0 - - - - 18 388,22 7 23,65 0 0,00 2 3,65
303 Tuzla 4 - Tuzla Centar 110 9,0 6 24,78 5 22,60 11 273,93 6 45,02 1 1,40 2 11,02
304 Tuzla 5 - Tuzla Centar 110 7,5 5 50,37 2 14,60 26 532,78 4 16,23 2 2,85 1 3,70

305 Tuzla 5 - Zvornik 110 18,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 216,00 0 0,00

306 Ugljevik - Zvornik 110 45,8 8 48,90 13 13,33 12 97,05 8 8,02 22 80,15 1 3,78
307 Vareš - Visoko 110 19,8 3 157,17 7 48,23 3 8,80 5 15,10 7 38,18 5 24,45
308 Velika Kladuša - Vrnograč 110 12,6 4 5,08 1 3,23 10 109,87 5 6,65 0 0,00 2 6,48

Jednim dijelom se koristi se 
kao DV 35 kV Kalesija 

(Rekonstrukcija DV polja 110 
kV Tuzla 5 u TS 110/x kV 

Zvornik).

DV polje 110 kV Srebrenica 
(Vlasenica) u TS 110/x kV 

Zvornik od 30.05.2019. 
stavljeno pod napon preko KV 

i DV polja 110 kV Tuzla 5 
zbog radova na zamjeni VN 
opreme u vlastitom polju. U 

TS 110/x  kV Zvornik zamjena 
VN opreme u DV polju 110 

kV Srebrenica, u pogonu DV 
110 kV Vlasenica - KV 
Zvornik - Srebrenica. 

04.07.2019. godine po 
završetku radova na 

rekonstrukciji DV polja 110 
kV Srebrenica u TS 110/x kV 
Zvornik i skidanju krutih veza 
pušteno pod napon DV polje. 
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309 Višegrad - (HE Potpeć - Pljevlja) (SR) 110 33,90 
(33,90) 1 38,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,20

310 Vlasenica - (Srebrenica - Zvornik) 110 15,1 8 15,77 7 140,62 9 15,73 10 36,27 15 55,05 1 4,38
311 Zavidovići - Zenica 1 110 39,9 4 22,10 14 57,18 19 5424,47 11 8088,00 7 3404,05 2 7,38
312 Zenica 1 - Zenica 2 110 9,7 3 14,08 5 19,28 10 3124,57 10 1344,45 11 333,21 5 41,17
313 Zenica 1 - Zenica Sjever 110 3,5 3 374,02 1 5,85 4 10,40 7 83,37 3 3,38 0 0,00
314 Zenica 2 - Zenica 3 (1) 110 3,4 1 13,88 1 14,87 3 23,35 3 14,38 0 0,00 3 95,92
315 Zenica 2 - Zenica 3 (2) 110 3,4 1 11,57 2 8,58 2 14,32 3 8,48 2 0,13 3 95,97
316 Zenica 2 - Zenica Jug 110 11,3 3 18,52 2 3,82 3 16,20 7 42,90 3 7,08 1 76,15
317 Zenica 2 - Zenica Sjever 110 8,1 8 32,17 3 59,60 7 300,38 10 21,40 8 42,58 4 16,47
318 Zenica 4 - Zenica Jug 110 0,8 3 12,15 2 8,30 4 8,80 4 48,63 5 40,32 2 12,08
319 Zenica 4 - Zenica Sjever 110 3,5 1 0,47 4 58,72 3 12,28 4 48,33 5 106,23 2 12,05

320 Zvornik - HE Zvornik (SR) 110 6,30(6,20) 9 21,68 9 52,90 7 38,90 13 25,57 20 1080,47 0 0,00

Pao fazni vodič. U TS 110/x  
kV Zvornik zamjena VN 

opreme u DV polju 110 kV 
HE Zvornik, u pogonu DV 
110 kV HE Zvornik-KV 

Zvornik (Tuzla 5).
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Т1 400/110 28 449,10 21 485,62 15 619,17 16 245,70 3 29,33 2 27,65
Т2 400/110 17 242,28 22 615,00 13 607,97 14 227,47 3 4,87 5 49,12
T1 400/220        4 15,92 1 51,77 1 1,68 5 19,80 0 0,00 4 17,82
T2 400/220        3 14,27 1 77,07 3 77,83 5 24,32 0 0,00 1 5,28
T3 220/115 3 689,82 2 29,62 5 23,93 8 2752,53 2 2,43 2 12,92

T4 220/115 4 273,05 2 52,02 6 25,37 6 26,99 6 3771,23 0 0,00 Djelovanje Buholc zaštite; 
transformator neraspoloživ.

Т1 400/220 3 14,58 4 8,70 4 58,03 6 15,37 2 5,10 4 19,63
Т2 220/110 4 16,98 3 16,63 4 16,78 4 12,92 2 8,43 1 3,70

T3 220/110 - - 2 20,72 6 17,75 3 583,47 0 0,00 0 0,00

Transformator TR 3 
220/115/10,5 kV 150 MVA iz 
TS Trebinje u aprilu prebačen u 
TS Mostar 4.

4 Ugljevik Т1 400/110 3 10,20 8 27,22 7 15,40 11 33,89 6 39,47 1 4,13
Т1 400/110 0 0,00 3 597,93 3 24,70 1 17,15 1 0,23 4 21,48
Т2 400/110 2 17,32 3 22,37 1 18,25 1 19,68 0 0,00 1 17,42
Т1 400/110 3 22,58 2 25,32 1 6,90 5 30,32 0 0,00 4 36,55
Т2 400/220 5 31,97 3 9,85 3 15,08 4 26,28 3 15,62 3 11,75
T1 400/220/31,5 7 133,78 4 1062,62 5 242,98 5 27,56 3 14,70 1 5,67
T2 400/220/31,5 1 6,95 3 14,48 6 188,88 4 15,61 3 12,53 1 6,28
T3 220/110/10 7 18,95 12 108,32 6 243,02 1 7,10 2 6,98 1 5,82
T4 220/110/10 1 7,32 5 24,48 3 11,27 3 42,50 2 3,42 1 5,48

Т1 400/110 4 24,48 6 37,08 3 45,48 4 79,09 5 2365,60 0 0,00
Djelovanje Buholc i 
diferencijalne zaštite; 
transformator neraspoloživ.

Т2 400/220 6 8,77 10 54,17 1 0,40 4 18,57 10 160,67 11 96,84
9 Bihać 1 T 220/110 9 49,12 9 30,52 3 14,37 12 71,04 2 10,92 4 358,78

10 Gradačac T1 220/110/10 3 15,27 2 6,48 4 34,20 5 135,68 14 102,13 1 5,13
11 Jajce 2 T1 220/115 4 18,28 7 42,47 3 193,08 4 133,21 1 0,45 6 57,17

12 Transformacija pri TE Kakanj T1 220/110 4 19,77 4 21,93 3 18,37 3 18,93 0 0,00 4 26,83

Т1 220/110/10.5 5 11,92 10 48,27 2 9,70 3 59,85 0 0,00 2 11,22
Т2 220/110/10.6 5 161,67 1 5,03 3 11,68 1 26,23 0 0,00 2 11,48

T1 220/110 1 20,00 0 0,00 - - Demontiran i stavljen u rezervu.

T1 220/110 - - - - 2 9,58 2 11,28 1 0,78 2 11,42
T2 220/110 2 20,32 4 392,73 3 65,90 8 42,73 4 17,63 3 21,95

Tuzla

8 Višegrad

13 Prijedor 2

Sarajevo 105

4.2. Statistika zastoja na mrežnim transformatorima za period 2015 - 2019.

1 Banja Luka 6

3 Trebinje

Ukupno 
trajanje 
neplan. 
zastoja 

(h)

2

Ukupan 
broj 

zastoja

Ukupan 
broj plan. 

zastoja 
(h)

2015.

Napomena

2019.

Ukupno 
trajanje 

plan. 
zastoja 

(h)

14 Zenica 2

6 Sarajevo 20 (Lukavica)

7

Mostar 4 (Čule)

Ukupan 
broj 

neplan. 
zastoja

2018.

Ukupan 
broj 

zastoja

Ukupno 
trajanje 
zastoja 

(h)

Ukupan 
broj 

zastoja

Ukupan 
broj 

zastoja

Ukupno 
trajanje 
zastoja 

(h)

Ukupno 
trajanje 
zastoja 

(h)

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Prenosni odnos 

(kV/kV/kV)

2017.

Ukupno 
trajanje 
zastoja 

(h)

2016.

184/339



PRILOG 5

5.1. Analiza tokova snaga i naponskih prilika - šematski prikaz
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2021. godina

Normalno uklopno stanje
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6.4. Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata        
       u TS
6.5. Procjena troškova za SN ćelije

PRILOG 6

6.1. Procjena troškova izgradnje DV 400 kV i 220 kV
6.2. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije                   
       DV 110 kV
6.3. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije TS
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Dalekovod Jedinična cijena 
(KM/km)

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 400 kV 531.000
2. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 400 kV 780.000
3. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 220 kV 266.000
4. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 220 kV 390.000

1. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji 
Tip 1 135.000,00 KM
Tip 2 155.000,00 KM
Tip 3 175.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi...........2-8%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 
približno 10% cijene izgradnje dalekovoda

2. Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji 
Tip 1 205.000,00 KM
Tip 2 230.000,00 KM
Tip 3 265.000,00 KM
Najnepovoljniji slučaj 330.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 15-25%
OPGW .......................................5-6%
Ovjesna oprema........................3-6%
Izolatori .....................................4-6%
Pripremno-završni radovi..........1-5%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 
6% cijene izgradnje dalekovoda

Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije/sanacije dalekovoda 110 kV

6.1. Procjena troškova izgradnje dalekovoda 400 i 220 kV 
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3. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 
dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa

Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja
- Izgradnju novog dalekovoda
-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Tip 1 135.000,00 KM
Tip 2 155.000,00 KM
Tip 3 170.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi...........2-8%
Demontažni radovi ..................8-12%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 
približno 1% cijene izgradnje dalekovoda

4. Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 
dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa

Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja
- Izgradnju novog dalekovoda
-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Tip 1 205.000,00 KM
Tip 2 230.000,00 KM
Tip 3 260.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 15-25%
OPGW .......................................5-6%
Ovjesna oprema........................3-6%
Izolatori .....................................4-6%
Pripremno-završni radovi..........1-5%
Demontažni radovi ....................6-7%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 
približno 1% cijene izgradnje dalekovoda
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5. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima sa 
povećanjem strujne opteretivnosti dalekvoda

Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Legalizacija
Kompletni radovi na rekonstrukciji koji uključuju:
- Radove na povećanju visine postojećih stubova za 3-4 m
-Ojačanje postojeće konstrukcije i temelja
- Antikorozivnu zaštitu stubova
-Zamjenu postojećih provodnika kompozitnim provodnicima 150/25 mm2

- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1 110.000,00 KM
Tip 2 125.000,00 KM
Tip 3 135.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi..............2%
Demontažni radovi .................12-14%
Legalizacija ...............................2-3% cijene rekonstrukcije dalekovoda

6. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 
stubovima

Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Kompletni radovi na sanaciji koji uključuju:
-Zamjenu oštećenih dijelova postojeće konstrukcije
-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)
- Antikorozivnu zaštitu stubova
-Sanaciju oštećenih temelja stuba
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1 61.000,00 KM
Tip 2 66.000,00 KM
Tip 3 75.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................30-40%
Provodnici ............................ 25-30%
OPGW ...................................17-20%
Ovjesna oprema........................6-8%
Izolatori .....................................6-8%
Pripremno-završni radovi.............3%
Demontažni radovi ...................1-2% 
(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)
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7. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)
- Sanaciju stubova reparaturnim malterom
-Sanaciju oštećenih temelja stuba
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1 71.000,00 KM
Tip 2 76.000,00 KM
Tip 3 85.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................40-50%
Provodnici ............................ 25-30%
OPGW ...................................17-20%
Ovjesna oprema........................6-8%
Izolatori .....................................6-8%
Pripremno-završni radovi.............3%
Demontažni radovi ...................1-2% 
(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)

8. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena ovjesne i spojne 
opreme i ugradnja OPGW

Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada elaborata
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
Tip 1 38.000,00 KM
Tip 2 41.000,00 KM
Tip 3 44.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Provodnici ............................ 40-46%
OPGW ...................................28-31%
Ovjesna oprema......................9-14%
Izolatori ...................................9-14%
Pripremno-završni radovi..........2-3%
Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže
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9. Montaža OPGW Jedinična cijena 
(KM/km)

Uključeno je:
Izrada elaborata
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Ugradnju OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta
- Funkcionalna ispitivanja
Tip 1 19.000,00 KM
Tip 2 19.000,00 KM
Tip 3 19.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Materijal ............................ 57%
Radovi ...............................46%
Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže

Tip 1 - dalekovod na uobičajenom ravnom ili blago brdovitom terenu, trasa pristupačna
Tip 2 - dionica na brdovitom ili planinskom terenu, trasa teško pristupačna
Tip 3 - dionica u urbanoj zoni ili priključni vodovi za nove trafostanice
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KM:
Rad i mat.

 (%/100)
1. Projektovanje i legalizacija
2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju
3. Elektromontažni radovi
4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 0,1

Usluge projektovanja, otkup zemljišta i legalizacija

Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM (KM)

1. Projektovanje 0,00
Projektovanje novog dalekovoda km 4.000,00 0,00

Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na ČRS uz izbor optimalnog rješenja km 5.500,00 0,00
Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na betonskim uz izbor optimalnog 
rješenja km 4.500,00 0,00

2. Revizija projekta 0,00
Revizija projektne dokumentacije (0,3 % cijene izgradnje) km 400,00 0,00

3. Izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti 0,00
Izrada UT-dokumentacije (sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti) - 1% cijene izgradnje km 1.500,00 0,00
Tehnički pregled 0,7 % cijene izgradnje km 1.050,00
Građevinska dozvola 0,3 % cijene izgradnje km 450,00

4. Takse i dozvole 0,00
Otkup poljoprivrednog zemljišta (zemljište + taksa) m2 15,00
UKUPNO Projektovanje, dozvole i saglasnosti: KM: 0,00

Lista opreme i materijala za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju:

Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM (KM)

1. Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih stubova sa vijcima kg 4,10 0,00
2. Provodici 0,00

Provodici AlFe 490/65 mm2 kg 7,00 0,00
Provodici AlFe 360/57, 240/40 ili 150/25 mm2 kg 6,50 0,00
Provodici BTAL/ACS 150/25 mm2 kg 16,00 0,00

3. Zaštitna užad 0,00
Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg 3,60 0,00
OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 110 kV m 6,85 0,00

4. Izolatori 0,00
Kompozitni štapni izolator 123 kV kom 180,00 0,00
Kompozitni štapni izolator 245 kV (sa varničarem) kom 400,00 0,00
Stakleni kapasti izolator U160BS kom 70,00 0,00
Stakleni kapasti izolator U160PS kom 70,00 0,00

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike 0,00
JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 150,00 0,00
DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 280,00 0,00
JZ lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 200,00 0,00
DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 320,00 0,00
JN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 100,00 0,00
DN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 230,00 0,00
JZ lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 135,00 0,00
DZ lanac za kompozitne izolatore 210 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 250,00 0,00
Završna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom 105,00 0,00
Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2 kom 105,00 0,00
Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2 kom 60,00 0,00
Završna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2 kom 50,00 0,00
Završna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2 kom 60,00 0,00
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom 70,00 0,00
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2 kom 60,00 0,00
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2 kom 50,00 0,00

6.2. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije DV 110 kV 

količina

DV  110  kV  ---------------------(Ime dalekovoda) UKUPNO

Broj Oprema količina

Broj Oprema 
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Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM (KM)

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2 kom 45,00 0,00
Nastavna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2 kom 50,00 0,00
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom 42,00 0,00
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 360/57 mm2 kom 36,00 0,00
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 240/40 mm2 kom 30,00 0,00
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 150/25 mm2 kom 27,00 0,00
Kompresiona spojnica za popravku užeta BTAL/ACS 150/25 mm2 kom 30,00 0,00
Prigušivač vibracija za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom 60,00 0,00
Zastavica 70 mm, 120 kN kom 20,00 0,00
Zastavica 90 mm, 210 kN kom 20,00 0,00
Uteg 25 kg sa nosačem kom 150,00 0,00
Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 15,00 0,00

6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad 0,00
Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2 kom 150,00 0,00
Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2 kom 75,00 0,00
Zatezni set za OPGW kom 250,00 0,00
Nosni set za OPGW kom 100,00 0,00
Priključne stezaljke i stezaljke za spustove kom 20,00 0,00
Prigušivači vibracija kom 45,00 0,00
Spojne kutije za OPGW kom 1.500,00 0,00
"G" nosači kom 100,00 0,00

7. Uzemljivači dalekovodnih stubova 0,00
Okruglo pocinčano željezo Æ 10 mm kg 3,60 0,00
Stezaljka za uzemljenje kom 15,00 0,00

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih staza aerodroma) 0,00
Kugla za signalizaciju (za montažu na zaštitno uže) kom 0,00
Set za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stuba sa napajanjem kom 0,00
UKUPNO OPREMA: KM: 0,00

Radovi na  izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji dalekovoda:

Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM (KM)

1. Stubovi 0,00
Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i IV kategorije m3 25,00 0,00
Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI kategorije sa miniranjem m3 80,00 0,00
Betonirenje temelja m3 320,00 0,00
Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno nabijanje m3 15,00 0,00
Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih kanala m3 12,00 0,00
Armirački radovi kg 3,00 0,00
Montaža uzemljivača dalekvodnog stuba kg 1,00 0,00
Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije stubova kg 1,10 0,00
Demontaža rešetkaste konstrukcije stubova kg 0,90 0,00
Demontaža - rušenje betonskog stuba m3 200,00 0,00
Sanacija temelja i ankernih dijelova dalekovodnog stuba kom 1.700,00 0,00
Sanacija vrata temelja dalekovodnog stuba kom 590,00 0,00
Obijanje temelja dalekvodnog stuba do dubine 0.5 m kom 100,00 0,00
Sanacija glave betonskog stuba (ugradnja proteza na betonske stubove) kg 2,60 0,00
Sanacija betonskih stubova reparaturnim malterom m2 200,00 0,00
Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 700,00 0,00
Antikorozivna zaštita stubova t 1.000,00 0,00

Broj Oprema količina

Broj Oprema količina
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Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM (KM)

2. Provodici 0,00
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 360/57 mm2 km 6.500,00 0,00
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 km 5.500,00 0,00
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 km 4.500,00 0,00
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50 mm2 km 6.700,00 0,00
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50 mm2 km 5.600,00 0,00
Elektromontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe 95/55 mm2 km 10.500,00 0,00
Elektromontaža 3 provodnika BTAL/ACS 150/25 mm2 km 5.500,00 0,00
Demontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50 mm2 km 4.600,00 0,00
Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50 mm2 km 3.950,00 0,00
Demontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe 95/55 mm2 km 7.350,00 0,00
Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne opreme i izolatora km 3.950,00 0,00
Popravka jednog provodnika (ugranja nastavnih ili spojnica za popravku) raspon 2.000,00 0,00

3. Zaštitna užad 0,00
Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 50-70 mm2 km 2.200,00 0,00
Elektromontaža OPGW km 3.600,00 0,00
Demontaža zaštotnog užeta km 1.600,00 0,00
Popravka zaštitnog užeta (ugranja nastavnih ili spojnica za popravku) raspon 600,00 0,00

4. Izolatori 0,00
Ugradnja kompozitnog štapnog izolatora 123 kV kom 5,00 0,00
Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 5,00 0,00

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike 0,00
Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 80,00 0,00
Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 120,00 0,00
Ugradnja JZ lanca (bez izolatora) kom 80,00 0,00
Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 120,00 0,00
Ugradnja prigušivača vibracija kom 15,00 0,00

6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad 0,00
Ugradnja zateznog seta kom 300,00 0,00
Ugradnja nosnog seta kom 100,00 0,00
Ugradnja "G" nosača kom 30,00 0,00
Ugradnja prigušivača vibracija kom 15,00 0,00
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (24 vlakna) kom 900,00 0,00
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (48 vlakana) kom 1.500,00 0,00
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (24 vlakna) kom 800,00 0,00
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (48 vlakana) kom 1.200,00 0,00
Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF set 5.000,00 0,00

7. Mjerenja 0,00
Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog stuba kom 120,00 0,00

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih staza aerodroma) 0,00
Ugradnja kugla za signalizaciju kom 0,00
Ugradnja seta za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stunba sa napajanjem kom 0,00

9. Pripremni i završni radovi 0,00
Pripremno-završni radovi (organizacija gradilišta) km 1.250,00 0,00
Sanacija pristupnih puteva (postojeći dalekovod) km 750,00 0,00
Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod, pristupačna trasa) km 1.250,00 0,00
Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod,  teško pristupačna trasa) km 10.000,00 0,00
Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem šumskog reda ha 2.000,00 0,00
UKUPNO OPREMA: KM: 0,00

Broj Oprema količina
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KM:
KM:

 (%/100)
1. Lista opreme i materijala potrebne za rekonstrukciju
2. Projektovanje 5 % 0,05
3. Elektromontažni radovi  15 % 0,15
4. Zemljište i legalizacija 10 % 0,1

Lista opreme i materijala za rekonstrukciju:

Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM KM

1. Energetski transformator kom 0,00
Energetski transformator 400/220/x kV, 400 MVA kom 5.218.919,00 0,00
Energetski transformator 400/110/x kV, 300 MVA kom 4.697.027,00 0,00
Energetski transformator 220/110/x kV, 150 MVA kom 3.147.008,00 0,00
Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA kom 1.000.000,00 0,00
Energetski transformator 110/x kV, 31,5 MVA kom 900.000,00 0,00
Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA kom 800.000,00 0,00

2. Prekidač snage 123 kV 0,00
Prekidač snage SF 6, 400 kV kom 215.141,00 0,00
Prekidač snage SF 6, 220 kV kom 123.217,00 0,00
Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni kom 60.630,73 0,00
Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 41.072,43 0,00

3. Rastavljači 0,00
Sabirnički rastavljač 400 kV kom 45.453,00 0,00
Linijski rastavljač 400 kV kom 59.121,00 0,00
Sabirnički rastavljač 220 kV kom 19.754,00 0,00
Linijski rastavljač 220 kV kom 24.996,00 0,00
Sabirnički rastavljač 123 kV kom 12.712,90 0,00
Linijski rastavljač 123 kV kom 16.624,56 0,00

4. Mjerni transformatori 123 kV 0,00
CT 420 kV - 2 x 800 /1/1/1/1/1 A/A kom 31.293,33 0,00
CVT 420 kV induktivni kom 29.356,40 0,00
CVT 420 kV kapacitivni kom 18.580,00 0,00
CT 245 kV - 2 x 600 /1/1/1/1/1 A/A kom 19.558,33 0,00
CVT 245 kV induktivni kom 19.304,31 0,00
CVT 245 kV kap. kom 13.691,00 0,00
CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 11.734,98 0,00
CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 11.734,98 0,00
CVT 123 kV induktivni kom 11.734,98 0,00
CVT 123 kV kapacitivni kom 11.734,98 0,00

5. Odvodnici prenapona 0,00
Odvodnik prenapona  400 kV kom 11.725,00 0,00
Odvodnik prenapona 220 kV kom 5.875,00 0,00
Odvodnik prenapona 110 kV kom 2.933,75 0,00
Odvodnik prenapona  35 kV kom 488,96 0,00
Odvodnik prenapona 20 kV kom 293,37 0,00
Odvodnik prenapona 10 kV kom 195,58 0,00

6. Potporni izolatori 110 kV 0,00
Potporni izolatori 400 kV kom 1.841,67 0,00
Potporni izolatori 220 kV kom 1.275,00 0,00
Potporni izolatori 110 kV kom 850,00 0,00
Potporni izolatori 35 kV kom 49,58 0,00
Potporni izolatori 20 kV kom 42,50 0,00
Potporni izolatori 10 kV kom 42,50 0,00

6.3. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije TS

UKUPNO

Broj Oprema količina

TS  400/x kV, 220/x kV ili 110/x  kV  ---------------------(Ime 
trafostanice)
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Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM KM

7. Ormari zaštite i upravljanja i ormari mjerenje 0,00
Ormari zaštite i upravljanja za TR 400/x kV 127.129,00 0,00
Ormari zaštite i upravljanja za TR 245/x kV 127.129,00 0,00
Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV 57.696,99 0,00
Ormar zaštite i upravljanja za DV 400 kV 127.129,00 0,00
Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV 127.129,00 0,00
Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 55.741,16 0,00
Ormar obračunskog mjerenja (4 mjerna mjesta) 40.000,00 0,00
Ormar obračunskog mjerenja (2 mjerna mjesta) 25.000,00 0,00

8. Scada sistem (2 DV polja, 2 TR polja i 20 SN ćelija) 0,00
Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora 39.116,60 0,00
Funkcija gateway 29.337,45 0,00
Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, svičevi peč 
paneli) 29.337,45 0,00
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali 
sitni mat. 48.895,75 0,00

9. Telekomunikaciona oprema 0,00
Telekomunikaciona oprema (SDH, PDH, pomoćno napajanje, 
razdjelnici, ostali pomoćni materijal) 56.000,00 0,00
SDH terminalna oprema 50.000,00 0,00
PDH terminalna oprema 27.000,00 0,00
Oprema za napajanje TK opreme 10.000,00 0,00
Telefonska centrala 80.000,00 0,00
Mrežna oprema (router, switch) 15.000,00 0,00
Nadzorni sistem za optiku (hardware and software) 700.000,00 0,00
Video nadzor na nivou stanice 50.000,00 0,00

10. Srednjenaponsko postrojenje 36 kV i 21 kV 0,00
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 58.674,90 0,00
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom 60.630,73 0,00
38 kV mjerna ćelija kom 33.249,11 0,00
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 37.160,77 0,00
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom 38.138,69 0,00
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 14.001,96 0,00
24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa zaštitnim terminalom 
(prekidač+prekidač) (2 celije) kom 43.028,26 0,00
24 kV spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) kom 53.785,33 0,00
24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa kom 25.425,79 0,00
Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 100 KVA, 2x10,5 
kV/0,4 kV kom 25.621,37 0,00

11. Bezprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC 0,00
Baterija kom 19.558,30 0,00
Ispravljač i Invertor kom 26.403,71 0,00
Ormar za AC/DC napajanje, 2 kom=set kom 16.233,39 0,00

12. Komandno signalni kablovi 0,00
NyCy 4x1.5 mm m 1,85 0,00
NyCy 8x1.5 mm m 3,13 0,00
NyCy 12x1.5 mm m 4,16 0,00
NyCy 24x1,5 mm m 8,00 0,00
NyCy 30x1.5 mm m 9,60 0,00
NyCy 4x2.5 mm m 2,83 0,00
NyCy 4x4 mm m 3,89 0,00
NyCy 2x6 mm m 3,73 0,00
NyCy 4x6 mm m 5,57 0,00

Broj Oprema količina

230/339



Jedinica Cijena UKUPNO
mjere KM KM

13. Energetski SN kablovi i kablovske završnice 0,00
XHP 48 24kV/Cu 1x300 m 45,00 0
XLPE- 20kV/Cu 1x95 m 25,00 0
Kablovske zavrsnice za vanjsku montazu za XHP 48 24kV/Cu
1x300 kom 90,00 0
Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za XHP 48 24kV/Cu
1x300 kom 60,00 0
Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za XLPE- 20kV/Cu
1x95 kom 60,00 0

14. Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 0,00
"T" stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na cijev fi 100/88 
mm kom 90,65 0,00
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču (4fi a 50) kom 46,33 0,00
90 stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču 50x50mm kom 81,75 0,00
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču r45 kom 80,58 0,00
"T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe  240/40 mm2 kom 60,44 0,00
Ravna elastična stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na ploču 
100x100 sa rupama na rastojanju 50mm kom 648,67 0,00
Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na ploču 
100x100 sa rupama na rastojanju 50mm kom 141,02 0,00
Stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm na odvodnik prenapona kom 237,71 0,00
Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na AlČe uže 
240/40 mm2 kom 84,79 0,00
45 stez. Za spoj AlČe užeta 240/40 mm na bolcn fi 30 kom 58,42 0,00
Ravna stez za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na kraj cijevi fi 
100/88 mm kom 102,74 0,00
Dilataciona stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni izolator kom 648,67 0,00
Fiksna stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni izolator kom 163,17 0,00
Kapa za zatvaranje cijevi fi 100/88 mm sa prstenom za 
oblikovanje potencijala kom 181,89 0,00

15. Uzemljenje 0,00
Cu uže za 50 mm2 kg
Cu uže za 70 mm2 kg
H klema 50 mm2 kom
H klema 70 mm2 kom
Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 50mm2 kom
Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 70mm2 kom
Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =   mm kom
Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =  mm kom

16. Čelična konstrukcija kg 0,00
Varena i toplocinčana čelična konstrukcija sa vijčanom robom kg
Čelično rešetkasta toplocinčana konstrukcija sa vijčanom robom kg

17. Građevinski  radovi 0,00

UKUPNO KM 0,00

Oprema količina

Temelji aparata i transformatora, portala, transporne staze, 
ograda, drenaža terena, planiranje terena itd. set

Broj

200.000,00

250.000,00

Komandno pogonska zgrada sa komplet instalacijama: voda, 
kanalizacija, elektro jake i slabe struje. set
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220 kV-2 sistema 
sabirnica

400 kV-2 sistema 
sabirnica

(KM) (KM)
1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00
2. Sabirnički rastavljač tropolni 12.713,00 19.754,00 45.453,00
3. Izlazni rastavljač tropolni 16.625,00 24.996,00 59.121,00
4. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00
5. Naponski transformator 11.735,00 13.691,00 18.580,00
6. Ormar zaštite i upravljanja 55.741,00 127.129,00 127.129,00

7.
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica, 
spojne opreme i kablova) 90.000,00 197.539,00 293.375,00

8. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 80.000,00 195.583,00 293.375,00
9. Izrada projektne dokumentacije 18.133,00 38.029,00 57.303,00

UKUPNO 380.783,00 798.612,00 1.203.378,00

220 kV 400 kV
(KM) (KM)

1. Prekidač tropolni 123.217,00 215.141,00
2. Sabirnički rastavljači tropolni 19.754,00 45.453,00
3. Ormar zaštite i upravljanja 127.129,00 127.129,00
4. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sab.) 100.000,00 200.000,00
5. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 100.000,00 200.000,00
6. Izrada projektne dokumentacije 23.505,00 39.386,00

UKUPNO 493.605,00 827.109,00

110 kV 220 kV 400 kV
(KM) (KM) (KM)

1. Naponski transformator 35.205,00 41.073,00 55.740,00
2. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sab.) 14.000,00 20.000,00 30.000,00
3. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 12.000,00 20.000,00 30.000,00
4. Izrada projektne dokumentacije 3.060,00 4.054,00 5.787,00

UKUPNO 64.265,00 85.127,00 121.527,00

220 kV-2 sistema 
sabirnica

400 kV-2 sistema 
sabirnica

(KM) (KM)
1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00
2. Sabirnički rastavljač 12.713,00 19.754,00 45.453,00
3. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00
4. Ormar zaštite i upravljanja 57.697,00 127.129,00 127.129,00
5. Odvodnik prenapona 11.736,00 23.500,00 46.900,00

6.
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica, 
spojne opreme i kablova) 90.000,00 134.000,00 134.000,00

7. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 80.000,00 200.000,00 300.000,00
8. Izrada projektne dokumentacije 17.399,00 34.314,00 48.125,00

UKUPNO 365.381,00 720.589,00 1.010.000,00

Građevinski radovi 
(temelji, uljna jama)

Cijena (KM)
1. 400/220 kV, 400 MVA 5.218.919,00 104.378,38 5.323.297,38
2. 400/110 kV, 300 MVA 4.697.027,00 93.940,54 4.790.967,54
3. 220/110/x kV, 150 MVA 3.147.008,00 62.940,16 3.209.948,16
1. 110/x kV, 40 MVA 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00
2. 110/x kV, 31,5 MVA 900.000,00 27.000,00 927.000,00
3. 110/x kV, 20 MVA 800.000,00 24.000,00 824.000,00

110 kV 
(KM)

6.4. Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata u TS

110/x kV 
(KM)

Red. 
br.

MJERNO POLJE

Red. 
br.

Red. 
br. DALEKOVODNA POLJA

SPOJNO POLJE

Red. 
br. ENERGETSKI TRANSFORMATORI Cijena (KM)

Red. 
br.

Ukupno (KM)

TRANSFORMATORSKA  POLJA
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Red.
br.

Srednjenaponske ćelije 10 (20) kV 
(KM)

20 kV 
(KM)

35 kV 
(KM)

Odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 37.160,77 37.160,77 58.674,90
Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.858,04 1.858,04 2.933,75
Ukupno 39.018,81 39.018,81 61.608,65
Trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 38.138,69 38.138,69 60.630,73
Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.906,93 1.906,93 3.031,54
Ukupno 40.045,62 40.045,62 63.662,27
Mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 14.001,96 14.001,96 33.249,11
Projektovanje, montaža, ispitivanje 700,10 700,10 1.662,46
Ukupno 14.702,06 14.702,06 34.911,57
Mjerna ćelija bez zaštitnog terminala
Projektovanje, montaža, ispitivanje
Ukupno

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.151,41 2.151,41
Ukupno 45.179,67 45.179,67

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.689,27 2.689,27
Ukupno 56.474,60 56.474,60
Ćelija za priključak kućnog trafoa 25.425,79 25.425,79
Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.271,29 1.271,29
Ukupno 26.697,08 26.697,08
Boks sa kućnim trafoom 100 kVA 25.621,37 25.621,37
Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.281,07 1.281,07
Ukupno 26.902,44 26.902,44

6.5. Procjena troškova za srednjenaponske ćelije

7.

8.

1.

2.

3.

4.

53.785,33 53.785,33

5.

6.

43.028,26 43.028,26Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom 
(Buscoupler cubicle + busriser cubicle) - 2 kom: 

Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom (Bus 
section cubicle + Bus section cubicle)-2 kom
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7.1. Zamjena energetskih transformatora 
 

7.2. Proširenja TS – izgradnja DV polja 
 

7.3. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja u TS 
 

7.4. Rekonstrukcija DV 
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MW MVA MVA godina
T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1983 37 47
T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1983 37 47
Т1 110/2x10,5/36,75 40/36/27 40,0 pogon 1978 42 52 40 2028.
Т2 110/2x10,5/36,75 40/36/27 40,0 pogon 1979 41 51

Т1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 2005 15 25 40 2021.

Т2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1998 22 32

Т1 110/21/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12 40* 2021.
U oktobru 2018. ugrađen je novi 
transformator T1 110/21/10,5 kV 
40 MVA u TS Banja Luka 3.

Т2 110/21/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2015 5 15
Ugrađen i u eksploataciji trafo 
koji je nabavljen za TS Banja 
Luka 2.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1978 42 52 20 2027.
Т2 110/21/10,5 20/20/6,67 20,0 rezerva 1978 42 52
Т1 110/21/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 2001 19 29

T2 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 rezerva 2019 1 11

T 35/20 4/4 pogon
Т1 400/115/31.5 300/300/100 pogon 1979 41 51
Т2 400/115/31,5 300/300/100 pogon 1979 41 51
Т3 110/21(10,5)/10,5 20/20/6.7 20,0 pogon 2006 14 24

Т4 110/21(10,5)/10,5 20/20/6,7 20,0 kvar 2006 14 24 U kvaru od decembra 2011. 
godine.

Т1 110/21/6,3 20/20/14 20,0 pogon 2008 12 22
Т2 110/21/6,3 20/20/14 20,0 pogon 2008 12 22

7.1. Zamjena energetskih transformatora

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

2 Banja Luka 1 29,78 31,35

Napomena
Prognoz. u 

2030.

1 Banovići 17,32 18,23

Godina 
puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

5 Banja Luka 4 11,04 11,62

Prema prijedlogu MH EP RS 
planirati trafoe sa 20 kV 
sekundarom. Nabavka T1 za TS 
B.Luka 2 će se realizovati kroz 
investiciju za TS B.Luka 3.

4 Banja Luka 3 41,02 43,18

3 Banja Luka 2 45,14 47,52

Ugrađen trafo nabavljen za TS 
Banja Luka 9. Nakon izgradnje 
trafo polja, transformator pušten u 
pogon u 2019. godini.

7 Banja Luka 6 6,34 6,67

6 Banja Luka 5 14,83 15,61

8 Banja Luka 7 12,00 12,63

235/339



MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

Т1 110/2x10,5/10,5 40/40/14 40,0 pogon 2007 13 23
Т2 110/2x10,5/10,5 40/40/14 40,0 pogon 2007 13 23
T 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 2002 18 28

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1981 39 49 20 2023.
T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 2005 15 25
T3 35/10,5 4/4 rezerva 1968 52 62
T1 110/21/10,5 20/14/14 20,0 pogon 1975 45 55
T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13

Т1 110/36,75/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2019 1 11

Т2 110/36,75/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2019 1 11

Т1 110/2x10.5 12,5/12,5 12,5 pogon 1982 38 48

Т2 110/10,5/10,5 20/20/6,7 20,0 pogon

Т1 110/36,75/10,5 20/20/6,7 20,0 pogon 2000 20 30 40 2022. Analiza opterećenja.
Т2 110/36,75/10,5 40/27/27 40,0 pogon 2003 17 27
Т1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 10,0 pogon 2017 3 13
T2 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51

T 110/36,75/6 10/10/3 20,0 van 
pogona 1953 67 77

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1977 43 53
T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 2011 9 19
Т1 110/36,75(21)/10,5 20/20/6,7 20,0 pogon 1973 47 57 40 2024.

T2 110/10,5(21)/6,3 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12

U septembru 2018. pušten u 
pogon novi transformator T2 
110/10,5(21)/6,3 kV 40 MVA u 
TS Brod.

T3 110/6,3 31,5/31,5 31,5 pogon 1987 33 43

9 Banja Luka 8 11,06 11,64

Prognoza potrošnje nije uzela u 
obzir proizvodnju HE Una 
Kostela (max 8 MW). 
Neodgovarajuća grupa spoja.

11 Bihać 2 12,97 13,65

10 Bihać 1 17,17 18,07

14 Bijeljina 3 39,79 41,88

Stari trafoi T1 i T2, 20 MVA 
zamjenjeni su sa T1 i T2, 40 
MVA. Novi trafoi pušteni u 
pogon 2019. godine. Trafo T3, 20 
MVA je havarisan i predložen je 
za otpis.

13 Bijeljina 2 3,49 3,67
U 2014. godini ugrađen T2 
(demontirani trafo), pušten u 
pogon u februaru 2016. godine.

12 Bijeljina 1 45,57 47,97

17 Brod 21,64 22,78

16 Bosanska 
Krupa 9,49 9,99

15 Bileća 7,91 8,33
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44

T2 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2018 2 12

U novembru 2018. pušten je u 
pogon novi transformator T2 
110/21(10,5)/36,75 kV, 20 MVA 
u TS Bosanski Petrovac.

T1 110/36,75/10,5 20/14/20 20,0 pogon 2001 19 29
T2 35/10,5 2,5/2,5 pogon 1969 51 61

T 110/36,75 10/10 10,0 rezerva

Transformator dovezen iz TS 
Lopare u TS Mrkonjić Grad, do 
izgradnje TS Sipovo. Prebacen u 
TS B. Grahovo kao rezervni 
transformator.

Т1 110/10,5/36,75 40/27/27 40,0 pogon 2002 18 28
Т2 110/10,5/36,75 40/27/27 40,0 pogon 2002 18 28

Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1966 54 64 40 2022. Stari transformator iz TS Lukavac, 
prebačen zbog kvara na T1.

Т2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1972 48 58 40 2022.

T 110/36,75/10,5 40/27/27 40,0 kvar
Od 07.09.2018. godine ispad i 
trajni kvar transformatora. Trafo 
naknadno i otpisan.

22 Breza T 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31 12,37 13,02
T1 110/21/10,5 20/14/14 20,0 pogon 1975 45 55 20 2026.
T2 110/21/10,5 20/14/14 20,0 pogon 1975 45 55
T1 110/20/10 16/16/10,6 16,0 pogon 1976 44 54
T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14

25 Bužim (1) T1 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 2016 4 14 6,75 7,11

TS Bužim puštena u pogon u 
decembru 2016. Ugradnja drugog 
trafoa nije predviđena u planskom 
periodu (vidi napomenu (1)). 

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1977 43 53 20 2028.
T2 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14

18 Bosanski 
Petrovac 5,77 6,07

19 Bosansko 
Grahovo 1,22 1,28

21 Brčko 2 32,45 34,16

20 Brčko 1 40,40 42,53

24 Busovača 8,05 8,47

26 Cazin 1 22,67 23,86

23 Bugojno 13,04 13,73

237/339



MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

27 Cazin 2 T 110/21/10,5 20/14/14 20,0 pogon 1976 44 54 5,72 6,02 Ugradnja drugog trafoa.

T1 110/2x10/35 31,5/31,5/21 31,5 pogon 1981 39 49 31,5 2026.
T2 110/6
T3 110/6
T1 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1995 25 35
T2 110/(20)10/35 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51
T1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2006 14 24
T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2006 14 24
T1 110/(20)10/10 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50
T2 110/(20)10/10 20/20/14 20,0 pogon 2004 16 26
T1 110/10,5(21)/21 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13

T2 110/10,5(21)/21 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14
Trafo za TS Čitluk 2 koji je 
privremeno bio ugrađen u TS 
Mostar 7, vraćen u TS Čitluk 2.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/13,12 20,0 pogon 1978 42 52

Т2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1971 49 59 20 2024.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1998 22 32
Т2 110/36,75/6,3 20/20/6 20,0 pogon 1964 56 66 40 2022.
Т1 110/10,5/36,75 20/20/13,4 20,0 pogon 1978 42 52 20 2028.
Т2 110/10,5/36,75 20/20/13,4 20,0 pogon 1989 31 41

36 Doboj 3 Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2004 16 26 6,39 6,73 Ugradnja drugog trafoa.
37 Donji Vakuf T1 110/21(10,5)/36,75 16/16/14 16,0 pogon 1976 44 54 4,70 4,95
38 Drvar T1 110/35/10 20/20/14 20,0 pogon 1976 44 54 3,32 3,49 Ugradnja drugog trafoa.

T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1983 37 47
T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1983 37 47
Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1981 39 49 20 2030. Godina proizvodnje 1977.
Т2 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 rezerva 1981 39 49 Godina proizvodnje 1976.

29 Čapljina 16,53 17,40

28 Cementara 13,74 14,46

31 Čitluk 12,41 13,06

30 Čelinac 6,51 6,85

Snaga na tercijeru T2 nije 
dovoljna da podmiri konzum kod 
ispada T1.

34 Doboj 1 26,87 28,28 T2 nema 10 kV napon.

32 Čitluk 2 12,19 12,83

33 Derventa 18,41 19,38

39 Đurđevik 15,70 16,53

35 Doboj 2 16,85 17,74

40 Foča 10,19 10,73
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

41 Fojnica (1) T1 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31 6,73 7,08

TS Fojnica puštena u pogon u 
decembru 2016. Ugradnja drugog 
trafoa nije predviđena u planskom 
periodu (vidi napomenu (1)).  

Т2 110/35/6 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51
Т3 110/35/6 20/20/14 20,0 rezerva 1977 43 53 20 2027.
T1 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 2005 15 25
T2 110/36,75/6,3 20/20/6,67 20,0 pogon 1970 50 60 20 2022. (ekspl. karakteristike)

44 Goražde 2 Т1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1988 32 42 2,43 2,56
T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2002 18 28
T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1979 41 51 40* 2022.
T1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1987 33 43
T2 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50 40 2022.
T3 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50
Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1985 35 45
Т2 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1985 35 45

48 Gradiška 2(1) T1 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 2017 3 13 10,61 11,17

TS Gradiška 2 puštena u pogon u 
februaru 2017. godine. Ugradnja 
drugog trafoa nije predviđena u 
planskom periodu (vidi napomenu 
(1)).

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 2004 16 26

T2 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1995 25 35

110/35/10 20/14/14 20,0 kvar 1976 44 54 U kvaru od januara 2017. i 
demontiran.

50 Hadžići T 110/,10,5(21)/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1999 21 31 16,20 17,05 Ugradnja drugog trafoa.

42 Gacko 11,59 12,20

45 Gračanica 30,02 31,60

43 Goražde 1 17,23 18,14

47 Gradiška 11,90 12,53

46 Gradačac 27,57 29,02

Oba trafoa u TS Grude 
zamjenjena transformatorima 
demontiranim iz TS Mostar 6.49 Grude 16,61 17,48
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/36,75/6,3 40/40/13,4 40,0 pogon 1976 44 54

T2 110/36,75/10,5(21) 40/40/27 40,0 pogon 2017 3 13 Pušten u pogon u decembru 2017. 
godine.

T1 110/21 ---

T2 110/21 ---

53 Jablanica T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51 3,74 3,94 Ugradnja drugog trafoa.
T1 110/36,75/10,5 40/40/13,3 40,0 pogon 1978 42 52
T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1978 42 52 40 2022.
T3 35/10,5 4/4 pogon 1974 46 56
T4 35/10,5 8/8 pogon 1975 45 55
T5 35/10 4/4 rezerva 1980 40 50
T1 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 1975 45 55
T2 110/36,75/10,5 40/40/13,33 40,0 pogon 1970 50 60
T3 110/36,75/10,5 40/40/13,33 40,0 pogon 1972 48 58
T4 110/36,75/10,5 63/63/21 63,0 pogon 2002 18 28

56 Janja T1 110/10,5(20)/35 20/20/14 20,0 pogon 2008 12 22 7,69 8,09 Ugradnja drugog trafoa.

T1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51

T2 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 2015 5 15

T1 110/36,75(21)/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1976 44 54

T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 nije u 
pogonu 2016 4 14

Zbog ispada/kvara T3 odobren 
ulazak u pogon T2 u februaru 
2016. godine.

T3 36,75/10,5 8/8 pogon 1981 39 49 Transformator T3 36,75/10,5 kV 
8 MVA prebačen iz TS Tešanj.

59 Ključ T 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1984 36 46 6,20 6,53 Ugradnja drugog trafoa.

51 HAK 23,06 24,27

55 Jajce 2

Prognoza za 2029. se odnosi na 
novu TS 110/20(10)/10 kV Ilijaš 
čija izgradnja je planirana u 2021. 
godini.

54 Jajce 1 7,37 7,76 Nema 35 kV napona. Napajanje 
BSI (nije prikazano u prognozi 
potrošnje).

52 Ilijaš 16,40 17,26

Ugrađen drugi trafo u 2015. 
godini, izgradnja trafo polja 
završena u 2018. godini. Trafo 
pušten u pogon u aprilu 2018. 
godine.

58 Kladanj 10,67 11,23

57 Kiseljak 21,38 22,51
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20,0 pogon 2016 4 14 U novembru 2016. godine pušten 
u pogon novi T1. 

T2 110/36,75/10,5 16/14/14 16,0 pogon 1976 44 54
T3 36,75/10,5  8/8 8,0 pogon 1995 25 35

110/36,75 10/10 10,0 1956
Т1 110/21/10,5 20/20/13,3 20,0 pogon 1986 34 44
T2 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2011 9 19

Т1 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1975 45 55 20 2025.
Т2 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1978 42 52

110/21/10,5 40/26,6/26,6 40,0 1976 44 54

Ugradnjom novog transformatora 
T1 u TS Banja Luka 3, stari 
transformator T1 110/21/10,5 kV 
40 MVA iz TS Banja Luka 3 se 
planira prebaciti u TS Kozarska 
Dubica kao rezervni 
transformator.

T1 110/20(10)/10 20/20/14 20,0 pogon 2004 16 26
T2 20/10 4/4 4,0 pogon 1999 21 31
Т1 110/36,75/21 20/20/20 20,0 pogon 1984 36 46 20 2027. Trafo proizveden 1971. godine.
T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 2006 14 24 Trafo proizveden 1977. godine.

65 Laktaši 2 (1) T1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14 9,75 10,26

TS Laktaši 2 puštena u pogon u 
decembru 2016. Ugradnja drugog 
trafoa nije planirana u planskom 
periodu (vidi napomenu (1)). 

T1 110/(20)10/35 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51
T2 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31

67 Lopare Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2002 18 28 6,64 6,99

60 Konjic 17,05 17,95

62 Kozarska 
Dubica 16,81 17,69

61 Kotor Varoš 14,97 15,76

66 Livno 14,48 15,24

Ugradnja drugog trafoa.

64 Laktaši 1 17,49 18,41

63 Kupres 3,82 4,02
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 115/36,75/10,5 (21) 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12
U avgustu 2018. pušten u pogon 
novi transformator T1 
115/36,75/10,5(21) kV 40 MVA. 

T2 115/36,75/10,5 (21) 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12
U oktobru 2018. pušten u pogon 
novi transformator T2 
110/36,75/10,5(21) kV 40 MVA.

T3 110/36,75/6,3 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1963 57 67
T1 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1998 22 32

T2 110/(20)10/35 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1989 31 41
T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1972 48 58
T 110/36,75/10,5 40/40/13 40,0 kvar 1976 44 54

Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50
T2 110/10,5/10,5 20/20/6,7 20,0 pogon 40 2022.

72 Mostar 1 T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13 2,12 2,23
T1 110/36,75/10,5 40/40/13,3 40,0 pogon 1973 47 57

T2 110/10,5(21)/36,75 40/40/27 40,0 pogon 2016 4 14 U pogonu novi trafo T2 40 MVA 
od decembra 2016. 

69 Ljubuški 17,54 18,46

68 Lukavac 35,24 37,09

73  Mostar 2 28,58 30,08

Ugradnja drugog trafoa.

71 Modriča 19,63 20,66 T2 nema 35 kV napon.

70 Maglaj 24,46 25,75
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MW MVA MVA godina
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Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 400/231/10,5       400/400/100 pogon 2003 17 27
T2 400/231/10,5        400/400/100 pogon 2003 17 27

T3 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1987 33 43 150 2022.

Dana 09. 04. 2018., došlo je do 
havarije i požara na 
transformatoru TR 3 220/115/10 
kV 150 MVA u TS Mostar 4 zbog 
čega više nije raspoloživ za dalju 
eksploataciju. Zbog trajnog kvara 
na transformatoru TR 4 
220/115/10,5  kV 150 MVA u TS 
Mostar 4, dana 22. 03. 2019. 
prebačen je, montiran i pušten u 
pogon transformator TR 3 
220/115/10,5  kV 150 MVA iz TS 
Trebinje na mjesto TR 3 u TS 
Mostar 4.

T4  220/115/10,5 150/150/50 kvar 2000 20 30

Dana 24. 02. 2019. došlo je do 
kvara na transformatoru TR 4 
220/115/10,5  kV 150 MVA, 
nakon detaljne analize odlučiće se 
dalja sudbina ovog 
transformatora.   

T5 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 2002 18 28

T6 110/35/(20)10  20/14/20 20,0 1997 23 33

Transformator privremeno 
prebačen u TS Široki Brijeg. 
Nakon nabavke odgovarajućeg 
transformatora za TS Široki 
Brijeg, trafo T6 će biti vraćen u 
TS Mostar 4. 

T1 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31
T2 110/35,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31
T3 35/(20)10 8/8 8,0 pogon 2003 17 27

75 Mostar 5 
(Rodoč) 9,49 9,99

74 Mostar 4 
(Čule) 2,69 2,83

243/339



MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.
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T1 110/10,5(21)/36,75 40/40/27 20,0 pogon 2017 3 13

T2 110/10,5(21)/36,75 40/40/27 20,0 pogon 2017 3 13
T1 110/10,5(21)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2019 1 11
T2 110/10,5(21)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2019 1 11

T1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14 3,70 3,89

TS Mostar 9 puštena u pogon u 
oktobru 2016. Ugradnja drugog 
trafoa nije planirana u planskom 
periodu (vidi napomenu (1)). 

T2 35/10 4/4 4,0 pogon
T3 35/10 4/4 4,0 pogon 1971 49 59
Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1983 37 47
T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2008 12 22
T1 110/10/10 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50

T2 110/10,5 20/20 20,0 pogon 1976 44 54 20* 2021.
2017. stari transformator iz TS 
Mostar 2 prebačen u TS Neum i 
pušten u pogon.

Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/3 20,0 pogon 1973 47 57

T2 110/10,5(21)/21 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13 U decembru 2017. pušten novi 
transformator T2.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20,0 pogon 1985 35 45

T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13 Novi T2 u pogonu od septembra 
2017. godine.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1978 42 52

U aprilu 2018., zbog trajnog kvara 
na TR1 u TS Novi Grad, 
transformator u rezervi TR 
110/21/10,5 kV 20 MVA iz TS 
Banja Luka 5 (proizveden 1978) 
je prebačen u TS Novi Grad na 
mjesto transformatora TR 1 
110/21/10,5 kV 20 MVA.

T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14 Od oktobra 2016. godine u 
pogonu T2, 20 MVA.

Novi trafoi T1 40 MVA i T2 40 
MVA u pogonu od maja 2017. 
godine.

77 Mostar 7 
(Balinovac) 27,85 29,32 U 2019. pušteni u pogon novi T1 i 

T2.

76 Mostar 6 
(Rudnik) 34,52 36,34

80 Neum 9,27 9,76

78
Mostar 9 
(Buna)(1)

79 Mrkonjić Grad

81 Nevesinje 5,98 6,29

82 Nova Topola 16,79 17,67

11,61 12,22

83 Novi Grad 9,61 10,12
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T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44 Deformacija namotaja.

T2 110/36,75 10/10 10,0 pogon 1957 63 73 20* 2021. Degradacija ulja, prenosni odnos.

T1 110/10/35 20/20/14 20,0 pogon 1999 21 31 Ugradnja drugog trafoa.
T2 35/10 8 8,0 pogon 1998 22 32
T1 110/35/10 20/14/20 20,0 pogon 1997 23 33
T2 110/35/10 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31

Т1 110/21/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2018 2 12 Novi trafo T1 u pogonu od 
decembra 2018.

Т2 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51
T1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44

36,75/10,5 8/8 8,0 1975 45 55
Transformator 35/10 kV 8MVA iz 
TS Kiseljak je prebačen u TS 
Pazarić.

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 2004 16 26
T2 110/35/10(20) 20/14/20 20,0 pogon 1995 25 35
Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20,0 pogon 2006 14 24
Т2 110/21/10,5 20/20/13,33 20,0 pogon 1984 36 46
Т1 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 1972 48 58
Т2 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 1975 45 55
T3 220/115/10,5 150/150/150 150,0 rezerva 1975 45 55

92 Prijedor 3 Т1 110/21/10,5 20/20/13,33 20,0 pogon 1980 40 50 14,74 15,52 Ugradnja drugog trafoa.

Т1 110/6 16/16 16,0 pogon 1979 41 51 Trafo proizveden 1977. godine.

Т2 110/21/6,3 20/20/14 20,0 pogon 2003 17 27
Т3 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20,0 rezerva 2003 17 27 Trafo proizveden 1987. godine.
Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20,0 pogon 1984 36 46

T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2015 5 15 U 2019. završena izgradnja 110 
kV trafo polja T2.

110/21 12,5/12,5 12,5 rezerva 1982 38 48 U rezervi od 2015. godine.
T1 110/35/10(20) 20/14/20 20,0 pogon 2004 16 26 Ugradnja drugog trafoa.
T2 35/10 8/8 pogon 1967 53 63

85 Odžak 8,80 9,26

84 Novi Travnik 9,35 9,84

87 Pale 15,89 16,73

86 Orašje 14,57 15,34

90 Prijedor 1 25,12 26,44

88 Pazarić 4,99 5,25

89 Posušje 14,05 14,79

94 Prnjavor 17,21 18,12

Ugradnja transformacije 110/x kV 
u 2030. godini.

93 Prijedor 5 11,94 12,57

91 Prijedor 2 8,00 8,42

95 Rama/Prozor 5,29 5,57
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96 Rogatica Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50 5,23 5,51

T1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1970 50 60
T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1999 21 31
T2 110/36,75/10,5 63/63/21 63,0 pogon 1968 52 62 20* 2021.

T3 110/10,5/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2002 18 28

U novembru 2016 transformator 
110/36,75/10,5(21), 20 MVA 
prebačen u TS Fojnica, a na 
njegovo mjesto došao 
transformator 110/10,5/10,5 kV, 
20 MVA iz TS Sarajevo 13.

T1 110/36,75/21(10,5) 31,5/21/31,5 31,5 pogon 2005 15 25 31,5 2024. Neodgovarajući prenosni odnos.

T2 110/36,75/10,5 63/63/21 63,0 pogon 1976 44 54 31,5 2024. (ekspl. karakteristike)
T3 36,75/10,5 8/8 pogon 1967 53 63
T4 36,75/10,5 8/8 pogon 1973 47 57

T1 110/10,5/10,5 16/16/5,35 20,0 pogon 1973 47 57 20 2024. (ekspl. karakteristike)

T2 110/10,5/10,5 16/16/5,35 20,0 pogon 1973 47 57 20 2027.
T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1977 43 53 40 2027.

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1980 40 50 40 2023.

U novembru 2016 zbog kvara 
demontiran transformator T2 
110/10,5/10,5 kV, 31,5 kV, a na 
njegovo mjesto prebačen 
transformator 110/10,5/10,5 kV, 
31,5 kV iz TS Sarajevo 15.

T1 110/21(10,5)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12

U avgustu 2018. pušten je u 
pogon novi transformator T1 
110/21(10,5)/10,5 kV 40 MVA u 
TS Sarajevo 7. 

T2 110/21(10,5)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2018 2 12

U septembru 2018. pušten je u 
pogon novi transformator T2 
110/21(10,5)/10,5 kV 40 MVA u 
TS Sarajevo 7. 

97 Sanski Most 13,15 13,84

99 Sarajevo 2 16,03 16,87

98 Sarajevo 1 22,88 24,08

101 Sarajevo 5 37,94 39,94

100 Sarajevo 4 22,49 23,67

102 Sarajevo 7 30,60 32,21

246/339



MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1984 36 46 31,5 2024. (ekspl. karakteristike)

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1984 36 46
Т1 400/115/31,5 300/300/100 300,0 pogon 1984 36 46
Т2 400/115/31,5 300/300/100 300,0 pogon 1978 42 52 300 2027. (ekspl. karakteristike)

T3 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 2017 3 13

T4 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 2017 3 13
T1 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 2007 13 23

T2 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 2007 13 23

T1 110/21(10,5)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2016 4 14 Pušten u pogon u decembru 2016. 
godine.

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1982 38 48
T1 110/10,5 31,5/31,5 31,5 pogon 1976 44 54 40* 2021. (ekspl. karakteristike)
T2 110/10,5 31,5/31,5 31,5 pogon 1976 44 54 40 2026.

T1 110/21(10,5)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2017 3 13

T2 110/21(10,5)/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2017 3 13

T3 36,75/10,5 8/8 pogon 1966 54 64
T1 110/10,5/36,75 31,5/21/21 31,5 pogon 1980 40 50
T2 36,75/10,5 8/8 pogon 1995 25 35
T1 400/231/31,5 400/400/100 400,0 pogon 2004 16 26
T2 400/115/31,5 300/300/100 300,0 pogon 1979 41 51
Т3 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2004 16 26
Т4 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1988 32 42 40 2024.

111 Sokolac Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50 7,78 8,19 Ugradnja drugog trafoa.
112 Srbac Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 20,0 pogon 1987 33 43 13,40 14,11 Ugradnja drugog trafoa.

Т1 110/36,75/2x10,5 20/20/14 20,0 pogon 2001 19 29
Т2 110/36,75/10,5 40/27/27 40,0 pogon 1987 33 43
T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1987 33 43
T2 110/10,5/21 16/16/5,35 16,0 pogon 1973 47 57

103 Sarajevo 8 28,98 30,51

U novembru 2017. godine puštena 
u pogon transformacija 110/x kV 
u TS Sarajevo 10.

105 Sarajevo 11 32,10 33,79

104 Sarajevo 10 18,28 19,24

107 Sarajevo 14 31,85 33,53

106 Sarajevo 13 31,21 32,85

110 Sarajevo 20 
(Lukavica) 25,19 26,52

Od februara, odnosno marta 2017. 
godine u pogonu novi 
transformatori T1 i T2 
110/21(10,5)/10,5 kV, 40/40/27 
MVA.

109 Sarajevo 18 17,57 18,49 Ugradnja drugog trafoa.

108 Sarajevo 15 25,62 26,97

114 Srebrenik 15,05 15,84

113 Srebrenica 18,13 19,08
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115 Stanari Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2015 5 15 8,62 9,07 Ugradnja drugog trafoa.
T1 110/10(20)/35 20/20/14 20,0 pogon 1977 43 53 20 2027.
T2 110/(20)10/35 16/10,7/16 16,0 pogon 1978 42 52
T3 35/10 4/4 4,0 pogon 1975 45 55
T4 35/10 4/4 4,0 pogon 1975 45 55
Т1 110/36,75(21)/10,5 16/16/6,67 16,0 pogon 1973 47 57
Т2 110/36,75/10,5 20/13,4/13,4 20,0 pogon 1970 50 60 20* 2021.
T1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13

T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13

T1 110/2x10/10 20/20/14 20,0 pogon 1987 33 43 20* 2021.

T2 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1997 23 33 20* 2021.

Zbor kvara transformatora T2, 16 
MVA u avgustu 2017. godine 
prebačen (privremeno rješenje) 
trafo T6, 20 MVA iz TS Mostar 4 
i pušten u pogon kao T2 u TS 
Široki Brijeg.

110/2x10/10 16/16/10,7 16,0 kvar 1979 41 51
Т1 110/36,75/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2019 1 11 Od jula 2019. u pogonu novi trafo 

T1 .
T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1972 48 58 40 2025.

110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1970 50 60
T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1987 33 43

T2 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 2016 4 14 Novi T2 pušten u pogon u oktobru 
2016. godine. 

T1 110/10(20)/35 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44
T2 110/35/(20)10 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31
T1 110/36,75/6,3 20/20/6,67 20,0 pogon 1963 57 67 40 2022. Nema 10 kV napona.

T2 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40,0 pogon 1977 43 53
124 Travnik 2 T 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1985 35 45 11,05 11,63

Nova TS Šipovo puštena u pogon 
u septembru 2017. godine.

119 Široki Brijeg 16,80

U maju 2018. pušten je u pogon 
transformator TR 2 110/(20)10/35 
kV, 16 MVA (prebačen iz TS 
Grude).

117 Šamac 9,64 10,15

116 Stolac 6,81 7,17

17,68

120 Teslić 23,47 24,71

118 Šipovo 7,28 7,66

122 Tomislavgrad 12,50 13,16

121 Tešanj 12,86 13,54

123 Travnik 1 23,06 24,27
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Т1 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1979 41 51 400 2022. Loše eksploatacione 
karakteristike.

Т2 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1968 52 62

T3 220/115/10,5 150/150/50 1987 33 43 Trafo T3 prebačen u TS Mostar 4 
umjesto T4 koji je u kvaru.

Т4 110/36,75/10,5 20/20/6,7 20,0 pogon 1976 44 54

Т5 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 rezerva 1972 48 58 20 2024. Potrebna ugradnja 10 kV napona.

126 Trebinje 1 T1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44 12,87 13,55 Ugradnja drugog trafoa.
T1 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1974 46 56
T2 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1974 46 56
T3 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1978 42 52
T4 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1999 21 31

128 Tuzla 3(1) T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 20,0 pogon 2017 3 13 10,24 10,78

Transformator proizveden 2002. 
godine. Privremeno u pogonu u 
TS Tešanj od 2014. do 2017. 
godine. U pogonu u TS Tuzla 3 
od septembra 2017. godine. 
Ugradnja drugog trafoa nije 
planirana u planskom periodu 
(vidi napomenu (1)). 

T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1986 34 44
T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 31,5 pogon 1988 32 42
T1 110/36,75/10,5 40/40/27 40,0 pogon 2015 5 15
T2 110/36,75/10,5 40/40/27 40,0 pogon 1982 38 48
Т1 400/115/31,5 300/300/100 300,0 pogon 1984 36 46
Т2 110/35/7,2 31,5/31,5/10,5 31,5 pogon 1982 38 48 Ugradnja drugog trafoa.

132 Ukrina Т1 110/21    10/10 10,0 pogon 1953 67 77 2,18 2,29 Ugradnja drugog trafoa.

125 Trebinje 16,17 17,02

129 Tuzla 5 22,04 23,20

127 Tuzla

131 Ugljevik 14,22 14,97

130 Tuzla Centar 34,49 36,31

249/339



MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/20(10)/10 20/20/14 20,0 pogon 1986 34 44

T2 110/10(20)/10 20/20/14 20,0 pogon 2004 16 26

Transformator T2, 20 MVA iz TS 
Mostar 7, nakon ugradnje novih 
transformatora u TS Mostar 7, 
prebačen je u TS Uskoplje/Gornji 
Vakuf kao transformator TR 2.

134 Vareš T 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40,0 pogon 1977 43 53 8,61 9,06 Ugradnja drugog trafoa.

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1978 42 52
T2 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20,0 pogon 1999 21 31
T1 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1995 25 35 40 2029.
T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20,0 pogon 2003 17 27 40 2029.
T1 400/115/10,5 300/300/100 pogon 1988 32 42 300 2022.
T2 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1979 41 51
Т3 110/10,5/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1979 41 51
Т4 110/2x10,5/10,5 16/16/5,35 16,0 rezerva 1972 48 58 20 2024. Nema 35 kV napona.

T1 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1980 40 50 20 2028.

T2 110/21/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1988 32 42
139 Vlasenica Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20,0 pogon 1983 37 47 12,81 13,48 Ugradnja drugog trafoa.
140 Vrnograč T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20,0 pogon 1987 33 43 3,83 4,03

T1 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40,0 pogon 1977 43 53
T2 110/36,75/21(10,5) 31,5/21/31,5 31,5 pogon 2011 9 19
T1 110/36,75/6,3 31,5/31,5/10 31,5 pogon 1958 62 72 20 2022. (ekspl. karakteristike)
T2 110/36,75/6,3 20/6,67 20,0 pogon 1958 62 72 20 2022.

T1 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 2016 4 14 Ugrađen i pušten u pogon novi 
trafo (maj 2016. godine).

T2 220/115/10,5 150/150/50 150,0 pogon 1987 33 43

133 Uskoplje/Gornj
i Vakuf 7,55 7,95

135 Velika Kladuša 12,45 13,11

137 Višegrad 10,40 10,95

136 Visoko 29,23 30,77

142 Zenica 1 13,90 14,63

Zbog različitog Uk trafoi se ne 
mogu teretiti do 100% Sn u 
paralelnom radu.

141 Zavidovići 21,47 22,60

138 Vitez 18,60 19,58

143 Zenica 2
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MW MVA MVA godina

Red. 
br. Naziv TS Oznaka 

transf.
Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Nazivna snaga 
transf. 

(MVA/MVA/
MVA)

Nazivna 
snaga 

primara

Status 
(pogon, 
rezerva, 

kvar)

Napomena
Prognoz. u 

2030.
Godina 

puštanja 
u pogon

Starost u 
2020.

Starost u 
2030.

Opterećenje Plan 2021 - 
2030

T1 110/21(10,5)/10,5 16/10,6/10,6 16,0 pogon 1976 44 54 40 2022. (ekspl. karakteristike)
T2 110/10,5(21)/36,75 40/40/27 40,0 pogon 1982 38 48 40 2022.

110/21(10,5)/36,75 40/40/27 40,0 kvar 1981 39 49
Postojeći trafo havarisan, 
privremeno zamijenjen trafoom iz 
TS T.Centar. 

T3 36,75/10,5 8/8 rezerva 1975 45 55
145 Zenica 4 T 110/21(10,5)/36,75 40/40/27 40,0 pogon 1987 33 43 25,78 27,14 Ugradnja drugog trafoa.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 1978 42 52
T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20,0 pogon 2019 1 11

147 Transformacija 
pri TE Kakanj T1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1978 42 52

144 Zenica 3 42,09 44,31

146 Zvornik 25,64 26,99

* - iz Plana investicija 2020.
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1 TS 110/35/6 kV Gacko - DV polje 110 kV Nevesinje 2021.
2 TS 110/35/10 Srebrenica - DV polje 110 kV Ljubovija (RS) 2022.*
3 TS 110/35/10 kV Tešanj - DV polje 110 kV Jelah 2022.

4 TS 110/20/10 kV B. Luka 3 - DV polje 110 kV Banja Luka 10 2022.

5 TS 110/35(20)/10 kV Jajce 1 - DV polje 110 kV Šipovo 2022.
6 TS 110/20/10 kV Uskoplje/Gornji Vakuf - DV polje 110 kV

Rama 2023.
7 TS 110/20/10 kV Šipovo - DV polje 110 kV Jajce 1 2024.
8 TS 110/35/10 kV Kiseljak - DV polje 110 kV Fojnica 2024.
9 TS 110/20/10 kV Cazin 2 - DV polje 110 kV Bihać 1 2024.
10 TS 110/20/10 kV Banja Luka 5 - DV polje 110 kV HE Bočac 2024.
11 TS 400/220/110 kV Tuzla 4 - DV polje 400 kV za TE Tuzla 2024.
12 TS 220/110/35/10 kV Gradačac - DV polje 110 kV Brčko 2 2024.
13 TS 110/35/6 kV Banovići - DV polje 110 kV Zavidovići 2024.
14 TS 110/35/10 kV Zavidovići - DV polje 110 kV Banovići 2024.
15 TS 110/35/10 kV Foča - DV polje 110 kV Sarajevo 20 2024.

16 TS 400/220/110/35/10 kV Sarajevo 20 - DV polje 110 kV Foča 2024.

17 TS 400/220/110/35/10 kV Višegrad - DV polje 400 kV Bajina 
Bašta 2025.

18 TS 400/220/110/35/10 kV Višegrad - DV polje 400 kV za 
drugu interkonekciju prema Srbiji 2025.

19 TS 110/35/6 kV Hak - DV polje 110 kV Tušanj 2028.
20 TS 110/20/10 kV Tuzla 3 - DV polje 110 kV Tušanj 2028.
21 TS 110/35/10 kV Kladanj - DV polje 110 kV Vareš 2029.
22 TS 110/35/10 kV Vareš - DV polje 110 kV Kladanj 2029.

7.2. Proširenje TS - izgradnja novih polja 

Red. 
br. Izgradnja novog DV polja u TS Planirana godina 

realizacije

* - iz Plana investicija 2020.
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Rekonstrukcija VN postrojenja 2024.
Proširenje SN postrojenja 2029.

2 TS 400/110/35/6,3 kV Gacko Rekonstrukcija VN postrojenja 2027.
3 TS 400/110 kV Sarajevo 10 Rekonstrukcija dijela VN postrojenja 2022.

Rekonstrukcija dijela VN postrojenja 
Rekonstrukcija SN postrojenja

5 TS 400/220/110/35 kV Trebinje Rekonstrukcija VN postrojenja 2024.
Rekonstrukcija SN postrojenja 2021.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2023.

7 TS 400/110 kV Ugljevik Rekonstrukcija VN postrojenja 2028.
8 TS 400/220/110/35/10(20) kV Višegrad Rekonstrukcija SN postrojenja 2024.
9 TS 220/110/35/10 kV Bihać 1 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.
10 TS 220/110/35/10 kV Gradačac Rekonstrukcija VN postrojenja 2029.
11 TS 220/110 kV Prijedor 2 Rekonstrukcija VN postrojenja 2029.
12 RP 220 kV Kakanj Rekonstrukcija VN postrojenja 2029.
13 TS 110/35/10 kV Bosansko Grahovo Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2028.
14 TS 110/35/10(20) kV Banja Luka 1 Rekonstrukcija VN postrojenja 2028.

Rekonstrukcija VN postrojenja 2022.
Rekonstrukcija SN postrojenja 2027.
Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja
Kompletiranje DV polja 110 kV Tuzla 2024.
Rekonstrukcija SN (6 kV i 35 kV) postrojenja i dva 110 kV trafo 2030.
Kompletiranje DV polja 110 kV Bihać 1/I i II 2022.
Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2022.
Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja

7.3. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja u TS 

Red. 
br. Naziv TS Obrazloženje

Planirana 
godina 

realizacije

1 TS 400/110/20/10 kV Banja Luka 6

4 TS 400/220/110/10 kV Sarajevo 20 2024

6 TS 400/220/110 kV Tuzla 4

15 TS 110/20/10 kV Banja Luka 3

2023.

17 TS 110/35/6 kV Banovići

16 TS 110/20 kV Banja Luka 4

18 TS 110/20/10 kV Bihać 2

19 TS 110/35/10 kV Bijeljina 2 2029.
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Red. 
br. Naziv TS Obrazloženje

Planirana 
godina 

realizacije
20 TS 110/35/10 kV Bijeljina 3 Rekonstrukcija VN postrojenja 2025.
21 TS 110/35/10(20) kV Bosanska Krupa Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2027.
22 TS 110/35/10(20) kV Bosanski Petrovac Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.
23 TS 110/35/10 kV Brčko 2 Rekonstrukcija VN postrojenja i SCADA sistem 2027.
24 TS 110/35/10(20) kV Breza Proširenje postojećeg SN postrojenja na konačan obim 2024.
25 TS 110/35/6 kV Brod Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.

Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja

27 TS 110/35/10(20) kV Cazin 1 Rekonstrukcija VN i rekonstrukcija i proširenje SN postrojenja 2025.
Kompletiranje DV polja Cazin 1 2024.
Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.

29 TS 110/35/10/6 kV Cementara Rekonstrukcija SN postrojenja 2026.

30 TS 110/35/10 kV Derventa Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.

31 TS 110/35/10 kV Doboj 1 Sanacija VN postrojenja 2022.
Proširenje SN postrojenja i SCADA 2021.
Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.

33 TS 110/35/10 kV Drvar Rekonstrukcija VN i SN postrojenja i sanacija građevinskih objekata 2023.

34 EVP 110/25 kV Blažuj Rekonstrukcija VN postrojenja 2025.

35 EVP 110/25 kV Dobrinje Kompletiranje polja  DV 110 kV Visoko i polja DV 110 kV TE 
Kakanj i rekonstrukcija mjernog polja 110 kV 2025.

36 EVP 110/25 Kulen Vakuf Rekonstrukcija VN postrojenja 2027.
Kompletiranje polja DV 110 kV Goražde 1
Rekonstrukcija SN postrojenja

38 TS 110/35/10(20) kV Fojnica Rekonstrukcija SN postrojenja. 2026.
39 TS 110/35/20/10 kV Goražde 1 Sanacija VN i proširenje SN postrojenja 2022.
40 TS 110/20/10 kV Gračanica* Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2022.
41 TS 110/35/10 kV Grude Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2023.
42 TS 110/10(20)/10 kV Hadžići* Proširenje SN postrojenja 2021.

2026.

28 TS 110/20/10 kV Cazin 2

26 TS 110/20/10 kV Bugojno

32 TS 110/35/10 kV Doboj 2

37 TS 110/35/10(20) kV Foča 2024.
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Red. 
br. Naziv TS Obrazloženje

Planirana 
godina 

realizacije
Rekonstrukcija SN postrojenja
Kompletiranje DV polja 110 kV

44 TS 110/35/10 kV Jajce 1 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja i izgradnja nove komandno-
pogonske zgrade 2022.

45 TS 110/20/10 kV Kiseljak Kompletiranje polja: DV 110 kV Sarajevo 10; Rekonstrukcija VN i 
SN postrojenja 2024.

Rekonstrukcija VN postrojenja 2024
Rekonstrukcija SN postrojenja i rekonstrukcija građevinskog dijela 
postrojenja 2029.

47 TS 110/20/10 kV Ključ Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2023.

48 TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica* Rekonstrukcija VN postrojenja i SN postrojenja; kompletiranje dva 
DV polja 2021.

49 TS 110/20 kV Laktaši 1 Rekonstrukcija VN postrojenja, kompletiranje DV polja Banja Luka 
8 2021.

50 TS 110/35/10 kV Lopare Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2028.
51 TS 110/35 kV Lukavac Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.
52 TS 110/35/10 kV Maglaj Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2029.
53 TS 110/35/10 kV Modriča Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2022.
54 TS 110/35/10 kV Mostar 2 Rekonstrukcija SN postrojenja 2024.
55 TS 110/20/10 kV Mrkonjić Grad Rekonstrukcija SN postrojenja 2027.
56 TS 110/10 kV Neum Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.
57 TS 110/35/10 kV Posušje Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2023.

58 TS 110/20/10 kV Prijedor 3 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja, kompletiranje DV polja 
Kozarska Dubica i Prijedor 2 2021.

59 TS 110/21/6,3 kV Prijedor 5 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2028.
60 TS 110/20/10 kV Prnjavor Rekonstrukcija SN postrojenja 2027.

Kompletiranje DV polja 110 kV Gornji Vakuf (Uskoplje)
Rekonstrukcija SN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja 2024.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2026.

63 TS 110/20/10 kV Sanski Most Rekonstrukcija VN i sanacija komandno-pogonske zgrade i platoa 2025.

43 TS 110/35/10 kV Jablanica 2022.

46 TS 110/35/10 kV Kladanj

2023.

62 TS 110/10/35 kV Rogatica

61 TS 110/35/10 kV Rama/ Prozor
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Red. 
br. Naziv TS Obrazloženje

Planirana 
godina 

realizacije
64 TS 110/35/10 kV Sarajevo 2 Izgradnja SN postrojenja na konačan obim 2024.
65 TS 110/10 kV Sarajevo 4 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.

Rekonstrukcija starog dijela MOP-a 
Rekonstrukcija SN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja
Rekonstrukcija VN postrojenja (MOP)

68 TS 110/10 kV Sarajevo 8 Kompletiranje polja: DV 110 kV Sarajevo 10/I; DV 110 kV 
Sarajevo 10/II 2027.

69 TS 110/10 kV Sarajevo 14* Rekonstrukcija VN (MOP) i SN postrojenja 2021.
70 TS 110/10 kV Sarajevo 15 Rekonstrukcija SN postrojenja 2025.
71 TS 110/35/10 kV Sarajevo 18 Rekonstrukcija SN postrojenja 2024.

Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja

73 TS 110/20 kV Srbac Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2023.
74 TS 110/35/10 kV Srebrenik Rekonstrukcija VN postrojenja 2024.
75 TS 110/35/10 kV Stolac Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024.

Proširenje SN postrojenja 2026.
Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2021.
Rekonstrukcija SN postrojenja 2027.

78  TS 110/35/10 kV Tešanj  Kompletiranje DV polja 110 kV Maglaj i rekonstrukcija MP 110 kV 2022.

79 TS 110/35/10 kV Tomislavgrad Rekonstrukcija VN postrojenja 2025.
Proširenje novog SN postrojenja na konačan obim 2025.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2025.

81 TS 110/20/10 kV Travnik 2 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2026.

82 TS 110/35/10 kV Trebinje 1* Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2021.
Rekonstrukcija DV polja 110 kV Zvornik (buduće DV polje 2023.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2028.

84 TS 110/35/10 kV Tuzla Centar Rekonstrukcija SN postrojenja 2024.

66 TS 110/10 kV Sarajevo 5 2023.

72 TS 110/10/35 kV Sokolac 2028.

67 TS 110/10 kV Sarajevo 7 2026.

76 TS 110/35/10 kV Šamac

77 TS 110/10 kV Široki Brijeg

80 TS 110/35/10 kV Travnik 1

83 TS 110/35/6 kV Tuzla 5
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Red. 
br. Naziv TS Obrazloženje

Planirana 
godina 

realizacije
85 TS 110/20 kV Ukrina Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2025.

Kompletiranje DV polja Bugojno 2023.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2025.
Kompletiranje polja: DV 110 kV Visoko 
Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja 

88 TS 110/35/10(20) kV Velika Kladuša Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2025.
89 TS 110/35/10 kV Visoko Rekonstrukcija SN postrojenja 2029.

Proširenje SN postrojenja 2021.
Rekonstrukcija VN postrojenja 2028.
Rekonstrukcija VN postrojenja
Rekonstrukcija SN postrojenja 

92 TS 110/35/10(20) kV Vrnograč Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2028.
93 TS 110/35/10 kV Zavidovići Rekonstrukcija SN postrojenja 2027.
94 TS 110/35 kV Zenica 1 Rekonstrukcija VN postrojenja 2021.
95 TS 110/35/20/10 kV Zenica 3 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2022.

96 TS 110/20/35 kV Zenica 4
Rekonstrukcija VN postrojenja; Kompletiranje polja: DV 110 kV 
Sjever; DV 110 kV Jug; Proširenje novog SN postrojenja na 
konačan obim

2023.

86 TS 110/20/10 kV Uskoplje/Gornji Vakuf

2029.

90 TS 110/20/10 kV Vitez

87 TS 110/35/10 kV Vareš

2024.

* - iz Plana investicija 2020.

91 TS 110/35/10 kV Vlasenica
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Red.
br. Naziv Obim

Planirana 
godina 

realizacije

1 DV 110 kV Sarajevo  2 - Sarajevo 10 (1954/1970/1979) 

Izgradnja porušenih stubova, zamjena provodnih (uz korištenje presjeka 150 mm2) i zemnih 
užadi, spojne i ovjesne opreme te izolatora. 
Predloženi projekat podrazumjeva napuštanje i demontažu spojnog voda između TS Sarajevo 7 i 
TS Sarajevo 2 i stavljanje u funkciju DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 7 sistem II.

2021.

2 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4  (1962/1977) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2021./2022.

3 DV 110 kV Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (1) (1970/1986) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zamjena zemnog užeta, zamjena spojne i ovjesne 
opreme. 2021.

4 DV 110 kV B.Grahovo - EVP L. D. Polje (HR) (1987) Prespajanje dalekovoda na području BiH u cilju formiranja veze Drvar - B. Grahovo. Ugradnja 
OPGW-a i sanacija uzemljivačkog sistema. 2021./2023.

5 DV 110 kV Drvar - EVP L.D.Polje (HR) (1987) Prespajanje dalekovoda na području BiH u cilju formiranja veze Drvar - B. Grahovo. Ugradnja 
OPGW-a i sanacija uzemljivačkog sistema. 2021./2023.

6 DV 110 kV Grude - Imotski (HR) (1951/1982) Zamjena provodnih užadi, povećanje prenosne moći ugradnjom vodiča AlFe 240/40 mm2, 
izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2022.

7 DV 2x110 kV HE Jablanica – Mostar 1/Mostar 2 
(1954/1979/1994)

Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, povećanje prenosne moći, zamjena zemnog užeta, 
zamjena spojne i ovjesne opreme. 2022.*

8 DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 (1)/(2)  
(1955/1957/1997) 

Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ 
čeličnorešetkastih stubova. 2022.

9 DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2 (1956/1975/1980) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2022.

10 DV 2x110 kV HE Bočac - HE Jajce 1 (1957/81) Zamjena provodnika (zbog oštećenja), zamjena izolacije, ovjesne i spojne opreme, zaštitnog užeta, 
sanacija i AKZ stubova. Potez od HE Jajce 1 do SM 26). 2022.

11 DV 220 kV Prijedor 2 - RP Kakanj (1962/1969) Sanacija dijela dalekovoda koji nije saniran u okviru realizacije projekta Power III na područje OP 
Banja Luka/Rekonstrukcija dijela dalekovoda na području OP Sarajevo. 2022./2027.

12 DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2 (1965/1985) Zamjena postojećih stubnih mjesta, ugradnja novih provodnih Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog užeta 
ČIII 50 mm2, spojne i ovjesne opreme, te izolatora. 2022.

13 DV 110 kV Modriča - Odžak (1985) Ugradnja OPGW. 2022.
14 DV 110 kV Lukavac - TE Tuzla (1) (1955/1967) Zamjena faznih vodiča, zamjena spojno-ovjesne opreme, zamjena teže oštećenih stubnih mjesta. 2023.

15 DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik (1956/1977/1988) Deminiranje i izgradnja dionice SM 56.-TS Zvornik; od TS Tuzla 5-SM 56 stubovi u lošem 
stanju; izolacija polimerna (st.56,57), ostala izolacija je staklo. 2023.

16 DV 110 kV Mostar 2 - Mostar 1 (1957) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zemnog užeta, spojne i ovjesne opreme. 2023.

17 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac (1957/1980) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zemnog užeta, spojne i ovjesne opreme i ugradnja 
OPGW. 2023.

7.4. Rekonstrukcija DV
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Red.
br. Naziv Obim

Planirana 
godina 

realizacije
18 DV 110 kV Ilijaš - TE Kakanj (1957/2007) Ugradnja OPGW. 2023.

19 DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac (HR) 
(1958/1965/1977/2007) Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije. 2023.

20 DV 110 kV Čapljina - Mostar 1 (1960) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zamjena zemnog užeta, povećanje prenosne moći, 
zamjena spojne i ovjesne opreme. OPGW 2023.

21 DV 110 kV Lukavac - Srebrenik (1960) 
Zamjena željezno-rešetkastih stubova na dionici SM34-SM74, zamjena provodnih vodiča 150/25 
mm2 sa 240/40 mm2, zamjena spojne, ovjesne i izolacione opreme i ugradnja novog 
uzemljivačkog sistema.

2023.

22 DV 110 kV Bileća - Trebinje 1 (1960/2006) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći. 2023.
23 DV 110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 (1962/1971/1980) Zamjena izoalcije, ispitivanje stanja provodnika, AKZ. 2023.
24 DV 220 kV Jajce 2 - RP Jablanica (1966/77/2004) Zamjena izolatora, ispitivanje provodnika, AKZ (dionica u OP BL, dužina 5,75 km). 2023.
25 DV 110 kV Trebinje - Herceg Novi (CG) (1969) AKZ, zamjena provodnika, zaštitnog užeta, izolatora i ovjesne opreme. 2023.
26 DV 110 kV B.Petrovac - Drvar (1976/1986) Ugradnja OPGW-a i zamjena izolatora. 2023.

27 DV 110 kV Mostar 6 - Mostar 7 (1979) Radi povećanja pogonske sigurnosti dalekovoda koji prolazi kroz gradsku zonu potrebno je 
izvršiti rekonstrukciju dalekovoda uz povećanje prenosne moći. 2023.

28 DV 110 kV Lopare - Tuzla 3 (1980/1998) Ugradnja OPGW-a na dionici od mjesta priključka TS Tuzla 3 na DV Tuzla Centar  - Lopare do 
TS Lopare. 2023.

29 DV 110 HAK - Tuzla 4 (1981) Ugradnja OPGW-a. 2023.

30 DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf (1965/1985/1996) Zamjena postojećih stubnih mjesta, ugradnja novog provodnog užeta Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog 
užeta ČIII 50 mm2, spojne i ovjesne opreme i izolatora. 2023.

31 DV 110 kV Bileća - Nikšić (CG) (1957) Rekonstrukcija DV uz povećanje prenosne moći ugradnjom vodiča AlFe 240/40 mm2. 2024.
32 DV 110 kV EVP Konjic - Konjic (1954/1970) Zamjena spojne i ovjesne opreme, faznih vodiča i zemnog užeta. 2024.
33 DV 110 kV EVP Konjic - Hadžići (1954/1970/1981) Zamjena spojne i ovjesne opreme, faznih vodiča i zemnog užeta. 2024.
34 DV 110 kV EVP Dobrinje - TE Kakanj (1954/1971) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.

35 DV 110 kV Sarajevo 1 - Visoko (1954/1971/1997) Ukidanje krute veze SM 3 - SM 4B - 93. Zamjena postojećih oštećenih betonskih stubova SM 81 i 
SM 82. 2024.

36 DV 110 kV EVP Dobrinje - Visoko (1954/1971/1997) Ukidanje krute veze SM 4A - SM 5A - SM 94 2024.

37 DV 110 kV Derventa - Doboj 3 (1956/1975/1980/2004) Zamjena faznog vodiča presjeka 210/35 mm2 i ugradnja vodiča 240/40 mm2, izolatora, spojne i 
ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.

38 DV 110 kV Brod - Derventa (1956/1975/1994) Zamjena spojne i ovjesne opreme, zamjena provodnog užeta na dionici od 20 km, zamjena 
oštećenih betonskih stubova i zamjena uzemljivača na kompletnoj dionici DV i AKZ. 2024.

DV 110 kV Trebinje - Trebinje 1 (1960/2006) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći. 2024.
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40    DV 220 kV Trebinje - HE Perućica (CG) (1965) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.

41 DV 220 kV Mostar 4 - RP Mostar 3 (1) (1965/1977) Zamjena provodnika i zažtitnih užadi, zamjene spojne opreme i izolatora, te AKZ 
čeličnorešetkastih stubova, zamjena izolacije. 2024.

42 DV 220 kV RP Jablanica - RP Kakanj (1968) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.

43 DV 110 kV Prijedor 2 - Prijedor 3 (1968/78) Zamjena izolacije, AKZ, sanacija uzemljivača. 2024.
44 DV 220 kV RP Mostar 3 - Trebinje (2) (1968/2007) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.
45 DV 220 kV HE Rama - RP Jablanica (1) (1969) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.
46 DV 220 kV HE Rama - RP Jablanica (2) (1969) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2024.
47 DV 110 kV Prijedor 1 - Prijedor 2 (1971) Zamjena izolacije, AKZ, sanacija uzemljivača. 2024.
48 DV 110 kV K.Dubica - (Banja Luka 6 - Sisak (1))(1971) Zamjena izolacije, AKZ, sanacija uzemljivača,. 2024.
49 DV 110 kV Jablanica - Rama (1985) Ugradnja OPGW. 2024.
50 DV 110 kV Brčko 1 - Doboj 3 (1993) Ugradnja OPGW-a. 2024.

51 DV 110 kV Doboj 1 - Maglaj (1955/1971) Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ 
čeličnorešetkastih stubova. 2025.

52 DV 110 kV Maglaj - Zavidovići (1955/1971) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.

53 DV 110 kV Zenica 4 - Zenica Jug  (1955/1976/2001/2005) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova 
(evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2025.

54 DV 110 kV Zenica 4 - Zenica Sjever 
(1955/1976/2001/2005) 

Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova 
(evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2025.

55 DV 110 kV Mostar 6 - Mostar 1  (1955/1979/1995) Povećanje prenosne moći. 2025.

56 DV 110 kV Doboj 2 - Doboj 3 (1956/1975/1980/2004) Zamjena faznog vodiča presjeka 210/35 mm2 i ugradnja vodiča 240/40 mm2, izolatora, spojne i 
ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.

57 DV 110 kV Bileća - Stolac (1957/1980/2000) Izgradnja porušenih stubova, ugradnja provodnih i zemnih užadi, spojne i ovjesne opreme, te 
izolatora na dionici Berkovići – Stolac. 2025.

58 DV 110 kV Čapljina - Opuzen (HR) (1959/1969) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći. 2025.
59 DV 110 kV Neum - Opuzen (HR) (1959/1969) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći. 2025.
60 DV 110 kV Neum - Ston (HR) (1960/1976) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći. 2025.

61 DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj (trafo) (1962) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.

62 DV 220 kV HE Salakovac - RP Kakanj (1965/2001) Zamjena dijela dalekovodnih stubova, provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te 
AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.

63 DV 220 kV HE Salakovac - RP Mostar 3 (1965/2001) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.
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64 DV 220 kV HE Trebinje 1 - Trebinje (1965/2002) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.
65 DV 220 kV RP Jablanica - RP Mostar 3 (1968) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.
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66 DV 110 kV Trebinje - Komolac (HR) (1968/2006) Rekonstrukcija uz povećanje prenosne moći i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.

67 DV 110 kV Bijeljina 3 - Brčko 2 (1972/1988/2000) 
Ugradnja OPGW; Zamjena provodnika AlČe 150 mm2 novim provodnikom presjeka 240 mm2, 
korekcija visine i popravka postojećih stubova, farbanje stubova, te zamjena izolacije, spojne i 
ovjesne opreme.

2025.

68 DV 110 kV Foča - Goražde 1 (1974) Rekonstrukcija i AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2025.
69 DV 400 kV Sarajevo 10 - Tuzla (1978/1979/1998) Kompletna sanacija dalekovoda zbog starosti, a imajući u vidu njegovu važnost u EES BiH. 2025.

70 DV 110 kV Mostar 5 - Mostar 7 (1979) Radi povećanja pogonske sigurnosti dalekovoda koji prolazi kroz gradsku zonu potrebno je 
izvršiti rekonstrukciju dalekovoda uz povećanje prenosne moći. 2025.

71 DV 110 kV Sarajevo 10 - Kiseljak (1980) Kompletna sanacija dalekovoda. 2025.
72 DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2 (1984) Ugradnja OPGW-a. 2025.
73 DV 110 kV Bugojno - Kupres (1985) Ugradnja OPGW-a. 2025.
74 DV 110 kV Bugojno - Uskoplje/Gornji Vakuf (1985) Ugradnja OPGW-a. 2025.
75 DV 110 kV Banja Luka 1- Banja Luka 6 (1) (1962/80) Rekonstrukcija DV uz povećanje prenosne moći ugradnjom vodiča AlFe 240/40 mm2. 2026.

76 DV 110 kV Doboj 1 - Gračanica (1955/1976/1986) Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ 
čeličnorešetkastih stubova. 2026.

77 DV 110 kV B. Krupa - Prijedor 2 (1968/1978/1998) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi. 2026.
78 DV 110 kV Novi Grad - Prijedor 2 (1975) Zamjena izolacije, AKZ, sanacija uzemljivača. 2026.
79 DV 110 kV Prijedor 2 - Sanski Most (1975/1980/2000) Zamjena izolacije, AKZ, sanacija uzemljivača. 2026.
80 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Sjever (1976) Kompletna sanacija dalekovoda. 2026.
81 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Jug (1976) Kompletna sanacija dalekovoda. 2026.

82 DV 110 kV Sarajevo  4 - Sokolac (1979) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ 
čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2028.

83 DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (2) (1957/1980) 

84 DV 110 kV Banja Luka 1 - HE Bočac (1957/1981)  
85 DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 4 (1957/81/2001/07)  
86 DV 110 kV Banja Luka 3 - HE Bočac (1971)  
87 DV 110 kV Goražde 1 - Pljevlja (CG) (1969) Rekonstrukcija DV. 2029.
88 DV 110 kV Rogatica - Sokolac (1980) Rekonstrukcija DV. 2029.
89 DV 110 kV Bosanska Krupa - Bihać 1 (1968/78/98) Rekonstrukcija dalekovoda, zamjena vodiča. 2030.
90 DV 110 kV Rogatica - Višegrad (1980) Rekonstrukcija DV. 2030.

* - iz Plana investicija 2020.

Zamjena ovjesne i spojne opreme i provodnika. 2029.
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PRILOG 8
8.1. Proračun struja tropolnih kratkih spojeva - šematski prikaz

8.2. Proračun struja jednopolnih kratkih spojeva - šematski prikaz
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8.1. Proračun struja tropolnih kratkih spojeva - šematski prikaz
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8.2. Proračun struja jednopolnih kratkih spojeva - šematski prikaz
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8370,1, -66,7

33,8, -165,9
8286,1, -63,1

WKLADA5

WBJEL25

34,5, -164,7
5442,0, -60,4

-6
5,

8

XBI_LE51

WTTUZL5

29,7, -163,1
15870,4, -65,3

WTUZL55
33,5, -163,9
11008,4, -63,2

-6
3,

2

WDJURD5

0,
0

33,9, -165,5
6504,6, -61,9

33,3, -163,6
6090,5, -59,2

WJANJA5

ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
DUGOROCNI PLAN RAZVOJA 2021-2030. GODINA - 2030. GODINA
FRI, FEB 12 2021   8:10
ASCC : Line to Ground Fault:  3Ia0 (AMPS), Va0 (VOLTS), (POLAR) 

TERENSKA JEDINICA TUZLA

WTUZLC5

0,0

0,0
0,0

42
20

,6

-5
8,

3

32,3, -164,1
7176,9, -60,8

WTUZL35

WTUZL45

WTUGLJ5

35,5, -164,5
7401,3, -59,5

WLOPAR5

19
89

,5
-7

2,
9

24
71

,4
-7

3,
2

WSAMAC5
35,0, -167,9
5669,2, -62,2

WORASJ5

19
84

,8
-7

0,
3

-7
2,

1
27

82
,2

1485,9
-68,4

5836,1
-72,0

96,4, -160,8
16721,0, -62,6

WTUGLJ1

34,0, -162,9
13966,5, -64,7

-58,9

0,0

0,
0

WBRCK25

WVLASE5

WDOBO35

34,6, -164,6
6701,3, -61,7

0,
0

32,6, -167,4
8598,0, -63,5

33,4, -162,3
8650,1, -59,5

WZVORN5

1837,1
-69,1

26
47

, 8
- 7

2,
3

17
53

,5
-6

9,
3

25
46

,8
-7

2,
5

WDERVE5

0,0

-6
0,

4

32,0, -164,6
9803,7, -62,9

29,6, -163,2
15920,1, -65,1

WHAK5

-58,1
34,3, -162,8
7272,2, -59,2

XZV_BI51

WSR-CA5
30,4, -162,4

4211,8, -59,0

WSR-IK5

35,2, -166,2
5286,5, -61,7

WLUKA15 32,1, -164,8
9646,7, -63,0

WTUZL42
63,8, -161,2
16370,7, -66,3

30,6, -163,3
17209,9, -65,6

WGRADA2
66,7, -164,6
5997,3, -65,8

26
82

,5

WBJEL35
31,6, -164,0
6631,5, -61,3

31,4, -163,7
12136,0, -62,5

40
52

,5

31,7, -163,6
13310,8, -63,7

1849,0

WGLINI5

30,6, -165,6
4598,0, -60,4

WGRADA5

18
73

,6

0,
0

0,
0

-6
5,

6

0,0

71
86

,2

0,036
67

,3

-57,7

14
84

,1

0,0

1

0,
0

0,
0

12
23

,8
-5

9,
7

17
65

,0
-5

8,
5

14
07

,0
-5

9,
0

12
41

,3
-6

0,
3

19
57

,5
-6

2,
2

-5
7,

9

21
47

,1
-6

4,
3

2030,3
-61,9

11
04

,7
-6

5,
8

10
18

,8
-6

5,
2

4208,1
-60,9

16
99

,7
-6

2,
0

5533,6
-61,1

1
0,0
0,0

2092,2WZAVID5

19
09

,6
-6

0,
8

-60,2

16
74

,3

1629,0 31,5, -165,2
7044,3, -62,9 -62,4

34,5, -164,6
8129,1, -62,2

1

0,
0

0,
0

WZIVIN5

WGRADA_1

WTUZL4_4WTUZL4_3 WTTUZL_1

WTUGLJ_1

2631,9
-64,9

13
84

,8
-6

2,
9

89
4,

5
-5

4,
5

1390,0
-60,0

2659,8
-62,2

3510,8
-61,4

3149,3
-63,0

4212,0
-61,5

17
49

,5
-6

1,
6

1
0,0
0,0

WLUKA25

XSR_LJ51

32,2, -164,6
9132,8, -63,2

35,7, -163,3
6044,5, -61,1

2900,8

16
32

,1
-6

1,
7

-61,2
1

0,0
0,0 -62,5

2625,3
WKALES5

-58,1

1711,1

31,0, -163,8
11936,7, -62,8

58
80

,7
-6

0,
8

56
59

,6
-6

4,
4

26
26

,9
-6

2,
6

46
95

,6
-6

2,
7

1

0,
0

0,
0

WTUSAN5

33,6, -162,9
5017,7, -62,4

1250,1
-60,7

1246,1
-57,0

WVARES5

1661,0
-58,7

2283,5
-57,6

1554,7
-61,6

21
04

,2
-5

5,
0

2319,5
-57,0

-56,6

WRPKPLJ51

32,5, -163,7
5532,1, -58,8

1636,0
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9. Registar podnijetih zahtjeva za priključak  
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9. Registar podnesenih zahtijeva za priključak (zaključno sa 31.12.2019. godine) 
 

TERMOELEKTRANE 

Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

1. 

JP 
Elektroprivreda 
BiH/ 
TE Kakanj  
Blok 8 

350 2026. 

Načelna saglasnost za priključenje 29.06.2020. 01.07.2020. 

Korisnik podnio zahtjev za 
izdavanje načelne saglasnosti za 
priključenje, a zbog izmjene 
instalisane snage. 

Uslovi za priključak 23.02.2012. 
03.03.2017. 

12.04.2012. 
29.03.2017. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  30.05.2012. 
03.04.2017. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

2. 

JP 
Elektroprivreda 
BiH/ 
TE Tuzla  
Blok 7 

450 2024. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.01.2011. 07.02.2011. 

U toku je izrada Ugovora o 
priključku. 

Uslovi za priključak 23.02.2012. 
14.09.2016. 

16.05.2012. 
03.10.2016. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  30.05.2012. 
17.10.2016. 

Ugovor o priključku 13.09.2019.  
Odobrenje za priključenje   

3. 

KTG Zenica 
d.o.o./ 
Gasno parna 
termoelektrana – 
toplana 

384 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.11.2011. 08.12.2011. 

Na zahtjev Korisnika za produženje 
roka važenja Uslova za priključak 
od 02.10.2013. godine ili izdavanja 
novih Uslova za priključak, izdati 
novi Uslovi za priključak. 

Uslovi za priključak 
16.01.2012. 
25.09.2013. 
30.09.2016. 

09.08.2013. 
02.10.2013. 
28.10.2016. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  31.10.2013. 
21.11.2016. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

4. 
RMU “Banovići” 
d.d. Banovići/ 
TE Banovići 

350 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje 12.09.2012. 19.09.2012. 

 
Uslovi za priključak 08.10.2014. 18.12.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  28.12.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

5. 

EFT – Rudnik i 
Termoelektrana 
Stanari d.o.o./ 
TE Stanari 

300 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 
Uslovi za priključak 08.07.2014. 06.02.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  09.02.2015. 
Ugovor o priključku 25.04.2014. 10.03.2015. 
Odobrenje za priključenje   

6. 
Comsar Energy 
Republika Srpska/ 
TE Ugljevik 3 

2x300 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.10.2014. 12.11.2014. 

 
Uslovi za priključak 30.10.2014. 22.05.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  26.05.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

7. 
Toplana Zenica 
d.o.o./Toplana 
Zenica  

14,45 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje 21.01.2019. 27.02.2019. 

 
Uslovi za priključak 15.08.2019. 12.12.2019. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  13.12.2019. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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HIDROELEKTRANE 

Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

8. 

JP 
Elektroprivreda 
BiH/ 
HE Vranduk 

18,6 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 
06.02.2009. 
04.12.2012. 
22.02.2016. 

10.12.2012. 
23.03.2016. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  12.11.2013. 
06.04.2016. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

9. 

JP 
Elektroprivreda 
BiH/ 
HE Ustikolina 

65,4 2014. 

Načelna saglasnost za priključenje   Izvršena je revizija Elaborata 
tehničkog rješenja priključka. 
Uslovi za priključak nisu izdati jer  
nije dostavljena Urbanistička 
saglasnost. 

Uslovi za priključak 04.05.2009.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

10. 

MH ERS ZP 
„Elektro Doboj“ 
a.d. Doboj/ 
mHE Cijevna 3 

13,9 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje   
NOS BiH izradio projektni zadatak 
za izradu Elaborata tehničkog 
rješenja priključka i isti je dostavljen 
Korisniku 03.12.2014. godine. 

Uslovi za priključak 04.06.2010. 
20.03.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

11. 

Technor Energy 
ASA/ 
Sistem HE 
Cijevna 1, 2, 4, 5 i 
6 

C1 – 14,1 
C2 – 13,9 
C4 – 13,9 
C5 – 13,2  
C6 – 12,9  

- 

Načelna saglasnost za priključenje   Korisniku upućen zahtjev (dopis 01-
3293/09 od 27.08.2009. godine) da 
dostavi dinamiku izgradnje u cilju 
definisanja Projektnog zadatka. 
Korisnik nikada nije dostavio 
tražene podatke. 

Uslovi za priključak 11.08.2009.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

12. 
EFT – HE Ulog 
d.o.o./ 
HE Ulog 

35,12 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 01.04.2010. 14.04.2010. 

 

Uslovi za priključak 02.08.2011. 
31.01.2017. 

14.10.2011. 
23.08.2017. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  03.11.2011. 
04.09.2017. 

Ugovor o priključku 05.09.2017. 08.07.2019. 
Odobrenje za priključenje   
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Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

13. 

Hidroinvest d.o.o. 
Rogatica/ 
MHE Ustiprača  
MHE Dub 

6,9 
9,4 

U trajnom 
pogonu 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 

31.10.2011. 
09.06.2014. 
23.02.2017. 
03.10.2017. 

17.11.2011. 
22.10.2014. 
20.04.2017. 
05.10.2017. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  

18.01.2012. 
04.11.2014. 
28.04.2017. 
16.10.2017. 

Ugovor o priključku 30.10.2014. 
25.04.2017. 

21.01.2015. 
27.11.2017. 

Odobrenje za priključenje 27.07.2015. 
29.01.2018. 

17.08.2015. 
28.02.2018. 

14. 
HE Dabar d.o.o. 
Trebinje/ 
HE Dabar 

165 2022. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.02.2012. 01.03.2012. Zbog isteka važenja Uslova za 
priključak Korisnik podnio zahtjev 
za izdavanje novih Uslova. Prema 
novom zahtjevu priključenje je 
planirano u 2022. godini. Korisniku 
je dostavljen Projektni zadatak. 

Uslovi za priključak 25.04.2012. 
29.11.2017. 

23.10.2012. 
 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  05.12.2012. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

15. 

MH 
Elektroprivreda 
RS a.d. Trebinje/ 
HE Buk bijela 

94,5 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 20.02.2012. 12.03.2012. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

16. 

MH 
Elektroprivreda 
RS a.d. Trebinje/ 
HE Foča 

45 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 20.02.2012. 12.03.2012. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

17. 

JP 
Elektroprivreda 
BiH/ 
mHE na slivu 
rijeke Neretvice 

26,2 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 11.07.2012. 16.07.2012. 
Izdata Načelna saglasnost za 
priključenje rasklopišta 20/110 kV 
Buturović polje. 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

18. 

COMSAR 
ENERGY 
HIDRO d.o.o./ 
HE Mrsovo 

36,8 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.10.2013. 01.11.2013. 

 
Uslovi za priključak 04.12.2013. 25.05.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  15.06.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

19. 

MH 
Elektroprivreda 
RS a.d. Trebinje/ 
HE Paunci 

45 2026. 

Načelna saglasnost za priključenje 08.04.2014. 24.04.2014. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

20. 

JP 
Elektroprivreda 
HZ HB/ 
HE Mostarsko 
blato 

60 U probnom 
radu 

Načelna saglasnost za priključenje   

 
Uslovi za priključak 02.04.2009. 06.03.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku 09.03.2018.  
Odobrenje za priključenje   

21. 

INGHYDRO 
d.o.o./ 
Hidrosistem Ljuta 
 

9,29 
(I faza) 

6,08  
(II faza) 

2018./2019. 

Načelna saglasnost za priključenje 26.01.2016. 
13.01.2017. 

27.01.2016. 
17.01.2017. Uslovi za priključak HS Ljuta na 

prenosnu mrežu izdati samo za I fazu 
(6 MHE) izgradnje jer je Korisnik 
dostavio Urbanističke saglasnosti za 
male hidroelektrane iz ove faze.  

Uslovi za priključak 15.07.2016. 20.06.2017. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  14.07.2017. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

22. 
JP 
Elektroprivreda 
BiH/HE Janjići 

16,848 2024. 

Načelna saglasnost za priključenje 02.02.2016. 04.02.2016. 
Finalna verzija Elaborata tehničkog 
rješenja priključka HE Janjići na 
prenosnu mrežu dostavljena 
19.09.2018. 

Uslovi za priključak 29.05.2017. 10.10.2018. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  15.10.2018. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

23. 

Elpo Hydro Snaga 
d.o.o. Banja 
Luka/MHE 
Cijevna 7 

9,82 2022. 

Načelna saglasnost za priključenje   16.10.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu 
Elaborata tehničkog rješenja 
priključka MHE Cijevna 7 na 
prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 11.06.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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VJETROELEKTRANE 

Red. 
broj 

Naziv Korisnika/ 
Objekta 

Instalisana 
snaga 
(MW) 

Planirana 
godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 
Napomena 

Vrsta dokumenta Datum podnošenja 
zahtjeva 

Datum  
izdavanja 

24. 

JP 
Elektroprivreda 
HZ HB/ 
VE Mesihovina 

50,6 U trajnom 
pogonu 

Načelna saglasnost za priključenje 18.12.2015. 24.12.2015. 

 
Uslovi za priključak 24.03.2016. 05.10.2016. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  11.10.2016. 
Ugovor o priključku 28.11.2016. 29.11.2017. 
Odobrenje za priključenje 23.02.2018. 26.02.2018. 

25. 
Vran – Dukić 
d.o.o./ 
VE Gradina 

41,6 
(70 – 112) 

 
2017.  

Načelna saglasnost za priključenje 21.09.2015. 16.10.2015. 

 
Uslovi za priključak 06.11.2012. 14.04.2016. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  14.04.2016. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

26. HB Wind d.o.o./ 
VE Orlovača 42,9 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 29.12.2011. 19.10.2012. 

 
Uslovi za priključak 24.10.2012. 31.03.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  13.04.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

27. KONCIG d.o.o./ 
VE Debelo brdo 54 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje 03.07.2012. 19.10.2012. 

 

Uslovi za priključak 11.12.2012. 
10.06.2019. 

30.07.2014. 
16.10.2019. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  16.09.2014. 
24.10.2019. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

28. VE Ivovik d.o.o./ 
VE Ivovik 84 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 21.03.2014. 01.07.2014. Uslovi za priključak od 07.05.2014. 
istekli. Korisnik podnio zahtjev za 
izdavanje novih Uslova za priključak.  
11.11.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu Elaborata 
tehničkog rješenja priključka VE 
Ivovik na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 04.08.2014. 
04.10.2019. 

07.05.2015. 
 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  20.05.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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29. 
Balkan Energy 
Wind d.o.o./ 
VE Mučevača 

59,9 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje   

Na zahtjev Korisnika izdati novi 
Uslovi za priključak zbog promjene 
u instalisanoj snazi VE. 

Uslovi za priključak 08.09.2014. 
18.05.2016. 

24.12.2015. 
24.05.2016. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  19.01.2016. 
10.06.2016. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

30. 
EOL PRVI d.o.o./ 
5 VE na području 
Trusine 

49,5 
(5x9,9) 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 17.10.2012. 19.10.2012. Na zahtjev Korisnika izdati Uslovi 
za priključak 5 vjetroelektrana: 
Džinov Do, Cvjetov Kuk, Rupari, 
Dubac i Kučajnica. Planirana godina 
priključenja 2018. godina. 
Potpisan novi Ugovor o priključku 
na osnovu novih Uslova za 
priključak za 5 vjetroelektrana: 
Džinov Do, Cvjetov Kuk, Rupari, 
Dubac i Kučajnica. 

Uslovi za priključak 
19.03.2014. 
23.03.2015. 
20.02.2017.  

24.03.2014. 
23.04.2015. 
02.03.2017. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  
26.03.2014. 
03.06.2015. 
06.03.2017. 

Ugovor o priključku 26.03.2014. 
20.03.2017. 

01.04.2016. 
21.04.2017. 

Odobrenje za priključenje   

31. JP EP BiH/ 
VE Podveležje 48 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.01.2012. 19.10.2012. Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije 24.09.2014. godine 
dostavilo Prethodnu saglasnost na 
priključak vjetroelektrane (VE) 
Podveležje na prenosnu mrežu.  
29.05.2018. sklopljen Aneks Ugovora o 
priključku. 
10.04.2019. skopljen Aneks II Ugovora 
o priključku. 
30.12.2019. skopljen Aneks III Ugovora 
o priključku. 

Uslovi za priključak 31.10.2012. 21.07.2014. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  20.08.2014. 

Ugovor o priključku 06.01.2016. 
22.04.2016. 

16.08.2016. 
29.05.2018. 
10.04.2019. 
30.12.2019. 

Odobrenje za priključenje   

32. 
Tomislavgrad-
Kupres d.o.o./ 
VE Baljci 

48 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje   

Na zahtjev Korisnika izdati novi 
Uslovi za priključak zbog promjene 
broja i parametara vjetrogeneratora 
 

Uslovi za priključak 24.06.2014. 
06.07.2017. 

23.04.2015. 
01.08.2017 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  07.05.2015. 
29.08.2017. 

Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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33. 
Kamen-dent 
d.o.o./ 
VP Kupres 1 

48 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   Zbog isteka prethodnih Uslova za 
priključak Korisnik podnio Zahtjev 
za izdavanje novih. 
Upućen dopis Korisniku o potrebi 
odabira stručne institucije koja će 
izraditi novi  Elaborat. 

Uslovi za priključak 10.07.2014. 
20.08.2019. 

01.06.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  02.06.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

34. 
Kamen-dent 
d.o.o./ 
VP Pakline 1 

48 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   Zbog isteka prethodnih Uslova za 
priključak Korisnik podnio Zahtjev 
za izdavanje novih. 
Upućen dopis Korisniku o potrebi 
odabira stručne institucije koja će 
izraditi novi  Elaborat. 

Uslovi za priključak 11.07.2014. 
20.08.2019. 

14.07.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  16.07.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

35. F.L. Wind d.o.o./ 
VE Jelovača 36 U trajnom 

pogonu 

Načelna saglasnost za priključenje 07.07.2014. 14.07.2014. 

 

Uslovi za priključak 24.07.2014. 
25.09.2017. 

28.01.2015. 
03.10.2017. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  29.01.2015. 
20.10.2017. 

Ugovor o priključku 24.01.2018. 10.04.2018. 
Odobrenje za priključenje 05.11.2018. 12.11.2018. 

36. 
Kamen-dent 
d.o.o./ 
VP Pakline II 

48 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   Zbog isteka prethodnih Uslova za 
priključak Korisnik podnio Zahtjev 
za izdavanje novih. 
Upućen dopis Korisniku o potrebi 
odabira stručne institucije koja će 
izraditi novi  Elaborat. 

Uslovi za priključak 20.11.2014. 
20.08.2019. 

22.10.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  23.10.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

37. 
TLG d.o.o. 
Travnik/ 
VE Vlašić 

50 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 
09.11.2015. 
02.12.2016. 
29.10.2018. 

18.11.2015. 
09.12.2016. 
06.11.2018. 

 Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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38. 
TLG d.o.o. 
Travnik/ 
VE Galica 

50 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 
09.11.2015. 
02.12.2016. 
29.10.2018. 

19.11.2015. 
09.12.2016. 
06.11.2018. 

 Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

39. Energy3 d.o.o./ 
VE Pločno 48 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 
Uslovi za priključak 20.02.2015. 16.12.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  21.12.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

40. Energy3 d.o.o./ 
VE Podveležje 48 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 
Uslovi za priključak 20.02.2015. 12.11.2015. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  21.12.2015. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

41. F.L. Wind d.o.o./ 
VE Tušnica 72,6 2022. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.06.2015. 
21.02.2017. 

02.07.2015. 
24.02.2017. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

42. 
WBL CITY 
PROJECT d.o.o./ 
VE Škadimovac 

110 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 
20.07.2015. 
05.10.2017. 
06.09.2019. 

02.09.2015. 
06.10.2017. 
19.09.2019. Zbog isteka Načelne saglasnost za 

priključenje, uz zahtjev Korisnika, 
izdata nova Načelna saglasnost za 
priključenje. 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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43. 
Eberkon d.o.o. 
Travnik/ 
VP Vlašić 

50 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 14.04.2016. 10.05.2016. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

44. 
VJETROELEKT
RANE d.o.o./ 
VE Slovinj 

139,65 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 

09.05.2016. 
26.10.2016. 
24.05.2018. 
06.06.2018. 

18.05.2016. 
03.11.2016. 
13.06.2018. Izrađen je Projektni zadatak za 

izradu Elaborata tehničkog rješenja 
priključka VE Slovinj, te dostavljen 
Investitoru. 

Uslovi za priključak 12.02.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

45. RELAKS 
d.o.o./VE Oštrc 29,8 2022. 

Načelna saglasnost za priključenje 
12.10.2017. 
11.01.2019. 
24.01.2019. 

18.10.2017. 
06.02.2019. 

 
 Uslovi za priključak 27.02.2019. 17.10.2019. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  24.10.2019. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

46. 

Suzlon Wind 
Energy BH d.o.o. 
Sarajevo/VE Ivan 
sedlo 

25,2 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje 31.08.2018. 
04.09.2019. 

12.09.2018. 
17.09.2019. 

Na Zahtjev Korisnika Načelna 
saglasnost za priključenje produžena 
za jednu godinu (važi do 
12.09.2020. godine). 10.10.2019. 
godine Korisnik podnio zahtjev za 
priključenje 4 VE (VE Ivan sedlo 1-
4). 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

47. JP EP BiH/VE 
Vlašić 50 2022. 

Načelna saglasnost za priključenje 05.12.2018. 18.12.2018. 
13.12.2019. Na zahtjev Korisnika JP EP BiH 

produžena Načelna saglasnost za 
priključenje VE Vlašić do 
18.12.2020. godine 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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48. JP EP BiH/VE 
Bitovnja 60 2024. 

Načelna saglasnost za priključenje 05.12.2018. 18.12.2018. 
13.12.2019. Na zahtjev Korisnika JP EP BiH 

produžena Načelna saglasnost za 
priključenje VE Bitovnja do 
18.12.2020. godine 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

49. 

IMRES 
smartgreenenergy 
d.o.o. Livno/VE 
Široka Draga 

65 
(I faza) 

40 
(II faza) 

2021. 
(I faza) 
2022. 

(II faza) 

Načelna saglasnost za priključenje 13.11.2018. 20.11.2018. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

50. 

VJETROELE- 
KTRANE d.o.o. 
Glamoč/VE 
Dževa 

46 2021. 

Načelna saglasnost za priključenje 12.02.2019. 
22.02.2019. 27.02.2019. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

51. 

Suzlon Wind 
Energy BH d.o.o. 
Sarajevo/VE Ivan 
sedlo 1 

6,3 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   12.12.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu 
Elaborata tehničkog rješenja 
priključka VE Ivan sedlo 1, 2, 3 i 4 
na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 10.10.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

52. 

Suzlon Wind 
Energy BH d.o.o. 
Sarajevo/VE Ivan 
sedlo 2 

6,3 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   12.12.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu 
Elaborata tehničkog rješenja 
priključka VE Ivan sedlo 1, 2, 3 i 4 
na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 10.10.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

53. 

Suzlon Wind 
Energy BH d.o.o. 
Sarajevo/VE Ivan 
sedlo 3 

6,3 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   12.12.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu 
Elaborata tehničkog rješenja 
priključka VE Ivan sedlo 1, 2, 3 i 4 
na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 10.10.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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54. 

Suzlon Wind 
Energy BH d.o.o. 
Sarajevo/VE Ivan 
sedlo 4 

6,3 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje   12.12.2019. Korisniku dostavljen 
Projektni zadatak za izradu 
Elaborata tehničkog rješenja 
priključka VE Ivan sedlo 1, 2, 3 i 4 
na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 10.10.2019.  
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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55. SOLBUS d.o.o. 
Livno 

132,36 
I faza 86,65 
II faza 45,61 

2019. 
2020. 

Načelna saglasnost za priključenje 19.12.2017.  

 

Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

56. 

MH 
Elektroprivreda 
RS a.d. 
Trebinje/Solarna 
elektrana 
Trebinje 1 

200 
I faza 100 
II faza 100 

 
2021. 
2023. 

Načelna saglasnost za priključenje 23.08.2019. 16.10.2019. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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57. 
RS Silicon d.o.o. 
Mrkonjić Grad/ 
R-S Silicon 

27 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje 17.05.2013. 27.05.2013. 

 
Uslovi za priključak 25.03.2014. 21.07.2014. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  22.09.2014. 
Ugovor o priključku 19.05.2015. 22.07.2015. 
Odobrenje za priključenje   

58. 

RMU Banovići 
d.d./ 
Tvornica cementa 
Banovići 

30 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje 23.07.2015. 02.09.2015. 

 
Uslovi za priključak   
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   

59. 
Toplana Zenica 
d.o.o./Toplana 
Zenica 

20 2020. 

Načelna saglasnost za priključenje 21.01.2019. 27.02.2019. 

 
Uslovi za priključak 15.08.2019. 12.12.2019. 
Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  13.12.2019. 
Ugovor o priključku   
Odobrenje za priključenje   
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