

Na osnovu čl. 4.1, 4.2. i 5.3. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 26. marta 2014. godine, donijet je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Plan aktivnosti na realizaciji Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.

II

Plan aktivnosti na realizaciji Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine je sastavni dio ovog zaključka.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 04-02-1-308-20/13
26. marta 2014. godine
Tuzla

Predsjedavajući Komisije
Mirsad Salkić

Plan aktivnosti na realizaciji Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje EES BiH

U cilju implementacije “Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH”, uz kontinuirani nadzor DERK-a, u periodu mart - decembar 2014. godine, potrebno je obaviti sljedeće aktivnosti:

Br.	Aktivnost	Nosilac	Rok/period
1.	Donošenje Odluke o utvrđivanju Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine	DERK	mart 2014.
2.	Donošenje procedura i pravila potrebnih za implementaciju Koncepta pomoćnih usluga	NOS BiH	mart - juni 2014.
3.	Obezbjeđenje svih potrebnih tehničkih preduslova (mjerena i očitavanja sa brojila, razmjena informacija i podataka, formati i rokovi, softveri)	NOS BiH Elektroprenos BiH, ODS-ovi, proizvođači, trgovci	mart - juni 2014.
4.	Postupak izmjena i dopuna Metodologije za određivanja tarifa za usluge prenosa, rada NOS-a i pomoćne usluge u cilju usklađivanja sa Konceptom, uključujući javnu raspravu i pribavljenje mišljenja Konkurencijskog vijeća BiH	DERK	april – juni 2014.
5.	Izmjene Tržišnih pravila u cilju usklađivanja sa Konceptom	NOS BiH	april – juni 2014.
6.	Izmjene Mrežnog kodeksa u cilju usklađivanja sa Konceptom	NOS BiH	april – juni 2014.
7.	Testni period (<i>dry run</i>)	NOS BiH Elektroprenos BiH, ODS-ovi, proizvođači, trgovci	juli- decembar 2014.
8.	Potrebna podešavanja veličina, podešenja softvera, otklanjanje uočenih eventualnih slabosti u procedurama itd.	NOS BiH DERK	juli- decembar 2014.
9.	Postupak nabavke kapaciteta sekundarne i tercijerne rezerve za 2015. godinu	NOS BiH	novembar 2014.
10.	Postupak nabavke nedostajućeg iznosa kapaciteta sekundarne i tercijerne rezerve za januar 2015. godine	NOS BiH	decembar 2014.
11.	Donošenje odluke o tarifama za pomoćne usluge	DERK	decembar 2014.
12.	Početak implementacije pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine	NOS BiH	1. januar 2015.

Sarajevo, 26. mart 2014. godine