
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 BIHAĆ 1 1 day? Fri 13.10.17 Fri 13.10.17
2 Postrojenje 220 kV 1 day? Fri 13.10.17 Fri 13.10.17
3 DV polje Prijedor 2 22 days? Sat 01.09.18 Mon 01.10.18
4 TR polje T2 11 22 days? Sat 01.09.18 Mon 01.10.18
5 Postrojenje 110 1 day? Fri 13.10.17 Fri 13.10.17
6 DV polje Bihac 2/II 22 days? Thu 01.11.18 Sat 01.12.18
7 DV polje Kulen Vakuf 22 days? Thu 01.03.18 Sun 01.04.18
8 DV polje Bosanska Krupa 22 days? Thu 01.03.18 Sun 01.04.18
9 DV polje Bihac 2/I 21 days? Thu 01.02.18 Thu 01.03.18
10 DV polje Cazin 1 22 days? Thu 01.03.18 Sun 01.04.18
11 TR polje T2 24 days? Sun 01.07.18 Wed 01.08.18
12 TR polje T1 22 days? Thu 01.03.18 Sun 01.04.18
13 TR polje T211 22 days? Sat 01.09.18 Mon 01.10.18
14 Postrojenje 35 kV 1 day? Fri 13.10.17 Fri 13.10.17
15 DV polje Žitoprerada 22 days? Fri 01.06.18 Sun 01.07.18
16 DV polje Bihać 22 days? Thu 01.11.18 Sat 01.12.18
17 Trafo polje T2 24 days? Sun 01.07.18 Wed 01.08.18
18 TR polje T1 22 days? Thu 01.03.18 Sun 01.04.18
19 Postrojenje 10 kV 1 day? Fri 13.10.17 Fri 13.10.17
20  Pollietilenka 22 days? Fri 01.06.18 Sun 01.07.18
21  Radio stanica 22 days? Fri 01.06.18 Sun 01.07.18
22 Energoinvest 1 22 days? Fri 01.06.18 Sun 01.07.18
23  Energoinvest 2 22 days? Fri 01.06.18 Sun 01.07.18
24         Željezara 2 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
25         Željezara 1 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
26         Pokoj 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
27         Kralje 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
28         Kombiteks 1 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
29         Kombiteks 2 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
30         DIP 4.Novembar 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
31         Gorenje 2 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
32         Gorenje 1 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
33         PTZ 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
34       Trafo polje 110 days? Thu 01.03.18 Tue 31.07.18
35          T2 23 days? Sun 01.07.18 Tue 31.07.18
36          T1 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
37    TRANSFORMATORI 154 days? Thu 01.03.18 Fri 28.09.18
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38       T211 220/110 kV 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
39       T1  110/35/10 kV 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
40       T2  110/35/10 kV 23 days? Sun 01.07.18 Tue 31.07.18
41
42 TS Sanski Most 219 days? Thu 01.03.18 Fri 28.12.18
43    POSTROJENJE 110 kV 66 days? Thu 01.03.18 Thu 31.05.18
44       Dalekovodno polje 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
45          Ključ 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
46          Prijedor 2 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
47       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
48          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
49          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
50    POSTROJENJE 20 kV 197 days? Mon 02.04.18 Fri 28.12.18
51       Dalekovodno polje 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
52          Pekara 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
53          Oštra Luka 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
54          Dabar 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
55          Podvidača 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
56         Filter stanica Zdena 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
57       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
58          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
59          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
60    POSTROJENJE 10 kV 197 days? Mon 02.04.18 Fri 28.12.18
61       Dalekovodno polje 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
62          Banka 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
63          Krečana 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
64          Bolnica 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
65          Masivni namještaj 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
66          Pošta 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
67         Lušci Palanka 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
68         Kamengrad 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
69       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
70          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
71          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
72    TRANSFORMATORI 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
73       T1 110/20/10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
74       T2 110/20/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 2

Project: MRT 2018.mpp
Date: Tue 17.10.17



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

75
76 TS Bosanski Petrovac 199 days? Thu 01.03.18 Fri 30.11.18
77    POSTROJENJE 110 kV 66 days? Sat 01.09.18 Fri 30.11.18
78       Dalekovodno polje 66 days? Sat 01.09.18 Fri 30.11.18
79          Kulen Vakuf 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
80          Ključ 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
81          Drvar 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
82       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
83          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
84    POSTROJENJE 35 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
85       Dalekovodno polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
86          Vrtoče 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
87       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
88          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
89    POSTROJENJE 20 kV 177 days? Thu 01.03.18 Wed 31.10.18
90       Dalekovodno polje 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
91        Kolunić - Revenik 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
92        Drinić 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
93        Klenovac 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
94        Skakavac 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
95        Grad 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
96        Bosnaplast 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
97        Šipad 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
98        Novitet 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
99        Bukovača 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
100       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
101          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
102    TRANSFORMATORI 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
103       T1 110/35/20 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
104
105 TS Velika Kladuša 155 days? Mon 02.04.18 Wed 31.10.18
106    POSTROJENJE 110 kV 65 days? Mon 02.04.18 Fri 29.06.18
107       Dalekovodno polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
108          Vrnograč 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
109          Cazin 1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
110       Trafo polje 65 days? Mon 02.04.18 Fri 29.06.18
111          T1 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

112          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
113    POSTROJENJE 35 kV 65 days? Mon 02.04.18 Fri 29.06.18
114       Dalekovodno polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
115         Velika Kladuša 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
116       Trafo polje 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
117          T1 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
118    POSTROJENJE 10 kV 155 days? Mon 02.04.18 Wed 31.10.18
119       Dalekovodno polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
120         Polje-Podzvizd 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
121        Tvornica met. nam. 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
122          Grad 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
123         Saniteks 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
124         Farma - Ponikve 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
125         Rudnik 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
126         Trnovi 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
127         Vodovod 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
128 Tvornica plast. ambalaže 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
129 Tvornica stočne hrane 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
130        Trafo polje 65 days? Mon 02.04.18 Fri 29.06.18
131           T1 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
132           T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
133    TRANSFORMATORI 65 days? Mon 02.04.18 Fri 29.06.18
134       T2 110/35/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
135       T1 110/35/10 kV  21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
136
137 TS Vrnograč 155 days? Mon 02.04.18 Wed 31.10.18
138    POSTROJENJE 110 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
139       Dalekovodno polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
140          Velika kladuša 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
141          Bosanska Krupa 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
142       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
143          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
144    POSTROJENJE 35 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
145       Dalekovodno polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
146          Bužim 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
147       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
148          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
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149    POSTROJENJE 10 kV 155 days? Mon 02.04.18 Wed 31.10.18
150       Dalekovodno polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
151            Hajrat 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
152            Saniteks 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
153            Golubovići 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
154            Grad 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
155            Bojna industrija 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
156            Bojna sela 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
157       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
158          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
159    TRANSFORMATORI 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
160       T1 110/35/10 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
161
162 TS Cazin 1 156 days? Tue 01.05.18 Fri 30.11.18
163    POSTROJENJE 110 kV 156 days? Tue 01.05.18 Fri 30.11.18
164       Dalekovodno polje 156 days? Tue 01.05.18 Fri 30.11.18
165          Cazin 2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
166          Velika Kladuša 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
167           Bihać 1 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
168       Trafo polje 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
169           T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
170           T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
171    POSTROJENJE 35 kV 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
172       Dalekovodno polje 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
173          Incel 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
174          Cazin 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
175       Trafo polje 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
176          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
177          T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
178    POSTROJENJE 10 kV 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
179       Dalekovodno polje 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
180            Hasan Brkić 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
181            Mala Lisa 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
182            Koprivna 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
183            Gnjilavac 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
184            Vodovod 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
185            Ćuprija 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

186            Ćoralići 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
187            Željezara 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
188            Slatina 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
189       Trafo polje 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
190          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
191          T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
192    TRANSFORMATORI 134 days? Tue 01.05.18 Wed 31.10.18
193       T1 110/35/10 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
194       T2 110/35/10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
195
196 TS Cazin 2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
197    POSTROJENJE 110 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
198       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
199          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
200    POSTROJENJE 20 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
201       Dalekovodno polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
202          Mesna industrija 1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
203          Gata 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
204          Tržac 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
205          Crnaja 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
206       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
207          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
208    POSTROJENJE 10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
209       Dalekovodno polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
210            Samardžići 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
211       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
212          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
213    TRANSFORMATORI 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
214       T1 110/20/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
215
216 TS Bosanska Krupa 177 days? Mon 02.04.18 Fri 30.11.18
217    POSTROJENJE 110 kV 177 days? Mon 02.04.18 Fri 30.11.18
218       Dalekovodno polje 66 days? Sat 01.09.18 Fri 30.11.18
219          Bužim 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
220          Prijedor 2 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
221           Bihać 1 22 days? Thu 01.11.18 Fri 30.11.18
222       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

223           T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
224           T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
225    POSTROJENJE 35 kV 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
226       Dalekovodno polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
227         Bosanska Krupa 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
228       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
229          T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
230          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
231    POSTROJENJE 10 kV 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
232       Dalekovodno polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
233           Halkići 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
234            RMK 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
235            Otoka 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
236            Jasenica 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
237            Vodovod 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
238            Pilana 3 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
239            Grad 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
240            Bosna vozila 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
241       Trafo polje 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
242          T2 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
243          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
244    TRANSFORMATORI 44 days? Mon 02.04.18 Thu 31.05.18
245       T2 110/35/10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
246       T1 110/35/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
247
248 TS Bihać 2 43 days? Thu 01.03.18 Mon 30.04.18
249    POSTROJENJE 110 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
250       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
251           T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
252           T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
253    POSTROJENJE 20 kV 43 days? Thu 01.03.18 Mon 30.04.18
254       Dalekovodno polje 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
255           Ceravci 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
256           Ozimice 2 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
257       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
258          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
259          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
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260    POSTROJENJE 10 kV 43 days? Thu 01.03.18 Mon 30.04.18
261       Dalekovodno polje 43 days? Thu 01.03.18 Mon 30.04.18
262             Žegar 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
263             Kamenica 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
264             Ozimice 1 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
265             Bolnica 22 days? Thu 01.03.18 Fri 30.03.18
266       Trafo polje 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
267          T1 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
268          T2 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
269    TRANSFORMATORI 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
270       T1 110/20/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
271       T2 110/20/10 kV 21 days? Mon 02.04.18 Mon 30.04.18
272
273 TS Ključ 111 days? Fri 01.06.18 Wed 31.10.18
274    POSTROJENJE 110 kV 67 days? Wed 01.08.18 Wed 31.10.18
275       Dalekovodno polje 67 days? Wed 01.08.18 Wed 31.10.18
276        Sanski Most 23 days? Wed 01.08.18 Fri 31.08.18
277       Bosanski Petrovac 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
278     Trafo polje 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
279           T1 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
280    POSTROJENJE 20 kV 88 days? Fri 01.06.18 Fri 28.09.18
281       Dalekovodno polje 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
282           Rejzovići 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
283           Previja 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
284           Sanica 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
285       Trafo polje 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
286          T1 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
287    TRANSFORMATORI 88 days? Fri 01.06.18 Fri 28.09.18
288       Dalekovodno polje 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
289             Velagići 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
290             Bolnica 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
291             Ribnik 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
292             Autoservis 21 days? Fri 01.06.18 Fri 29.06.18
293       Trafo polje 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
294          T1 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
295    TRANSFORMATORI 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
296       T1 110/20/10 kV 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
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297
298 EVP Kulen Vakuf 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
299    POSTROJENJE 110 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
300       Bihać 1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
301       Bosanski Petrovac 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
302       Donji Lapac 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
303
304 TS Drvar 67 days? Tue 01.05.18 Tue 31.07.18
305    POSTROJENJE 110 kV 67 days? Tue 01.05.18 Tue 31.07.18
306       Dalekovodno polje 23 days? Sun 01.07.18 Tue 31.07.18
307    Bosansko Grahovo (Ličko Dugo Polje)23 days? Sun 01.07.18 Tue 31.07.18
308          Bosanski Petrovac 23 days? Sun 01.07.18 Tue 31.07.18
309       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
310           T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
311    POSTROJENJE 35 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
312       Dalekovodno polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
313         Finvest - Grmeč 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
314       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
315          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
316    POSTROJENJE 10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
317       Dalekovodno polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
318            Finvest 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
319            Podovi 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
320            Bolnica 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
321            Unis 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
322            Mlin 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
323            Kamenica 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
324            Vrtoče - Bastasi 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
325            Bosna vozila 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
326            Grad 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
327            Sportski centar 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
328       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
329          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
330    TRANSFORMATORI 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
331       T1 110/35/10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
332
333 TS Bosansko Grahovo 111 days? Tue 01.05.18 Fri 28.09.18
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334    POSTROJENJE 110 kV 111 days? Tue 01.05.18 Fri 28.09.18
335       Dalekovodno polje 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
336   Drvar (Ličko Dugo Polje) 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
337          Knin (Strmica) 21 days? Sat 01.09.18 Fri 28.09.18
338       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
339           T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
340    POSTROJENJE 35 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
341       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
342          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
343    POSTROJENJE 10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
344       Dalekovodno polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
345            Preodac 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
346            Kazanci 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
347            Pilana 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
348            Unis 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
349            Resanovci 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
350            Grad 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
351            Ciglana 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
352       Trafo polje 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
353          T1 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
354    TRANSFORMATORI 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
355       T1 110/35/10 kV 23 days? Tue 01.05.18 Thu 31.05.18
356
357 TS Bužim 65 days? Mon 01.10.18 Fri 28.12.18
358    POSTROJENJE 110 kV 65 days? Mon 01.10.18 Fri 28.12.18
359       Dalekovodno polje 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
360   Bosanska Krupa 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
361   Vrnograč 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
362       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
363           T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
364    POSTROJENJE 35 kV 65 days? Mon 01.10.18 Fri 28.12.18
365       Dalekovodno polje 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
366 Vrnograč 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
367 Bužim 42 days? Thu 01.11.18 Fri 28.12.18
368       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
369          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
370    POSTROJENJE 10 kV 65 days? Mon 01.10.18 Fri 28.12.18
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371       Dalekovodno polje 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
372          Varoška Rijeka 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
373            Buteks 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
374            Zaradostovo 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
375 Bužim grad 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
376            Dom zdravlja 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
377            Bužim 20 days? Mon 03.12.18 Fri 28.12.18
378       Trafo polje 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
379          T1 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
380    TRANSFORMATORI 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
381       T1 110/35/10 kV 23 days? Mon 01.10.18 Wed 31.10.18
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