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Izvjestaj o invsticijama i kreditima NOSBiH-a za 2022. godinu

Plan investicija i kredita za 2022. godinu prvobitno je projektovan je na 2.908.745 KM. Bilo je
planirano da se dio sredstava, oko 1,7 miliona KM, ili oko 59% ukupnih izvora, osigura iz
vlastitih sredstava, dok se ostatak od oko 1,2 miliona KM planirao obezbijediti iz viska sredstava
po finansijskom planu za 2022. godinu. Medutim, taj visak DERK nije odobrio te su, zbog
nedostatka sredstava, investicije iz vlastitih sredstava ostvarene u minimalnom iznosu (19.649
KM).

Zbog svega navedenog pristupilo se izradi rebalansa plana investicija za 2022. godinu. U
rebalansu se odustalo od svih investicija u novu opremu, ¢iju nabavku zahtijeva ENTSO-E, za
potrebe tehnoloskih procesa. Osim toga, otplata EBRD-ovog kredita je, u odnosu na plan,
rebalansom smanjena za 146.416 KM, $to je posljedica nepovlac¢enja poslednje transe kredita u
iznosu od 1.209.302 EUR u toku 2021. godine. Ta su sredstva povucena tek u februaru 2022.
godine.

Rebalansom plana investicija za 2022. godinu ulaganja i investicije su u potpunosti uskladene sa
izvorima te su obezbijedena sredstva za obaveze po kreditima, tako da nije doslo do deficita ni
prekoracenja, koji bi se prenijeli u narednu godinu.

Ostvareni investicioni izvori u 2022. godini iznose 3.995.873 KM i ¢ine ih:

Rebalans 2022. Ostvareno 2022.
1.  vlastita sredstva 1.614.985 KM 1.630.683 KM
2.  kreditna sredstva 2.365.190 KM 2.365.190 KM
UKUPNO  3.980.175 KM 3.995.873 KM

Strukturu vlastitih izvora sredstava u iznosu 1.630.683 KM ¢ine ;

1. preneseni saldo iz 2021. godine u iznosu od 1.985 KM
2. amortizacija koja je na godisnjem nivou obracunata u iznosu od 1.628.055 KM
3. sredstva po osnovu otpisa stalnih sredstava u iznosu od 643 KM.

Vlastita investiciona sredstva su na dan 31.12.2022. godine u cijelosti izdvojena na namjenski
racun investicija.

Investicioni izvori u iznosu od 2.365.190 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a povuéena
u toku 2022. godine. Iznos je iskoriSten za pla¢anje obaveza po osnovu isporucene opreme za
sistem SKADA/EMS (2.071.815 KM), a preostali dio (293.375 KM) za nabavku softvera za
automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na rezervni centar, za koji je ugovor potpisan
u 2021. godini, a ¢ija je realizacija bila u 2022. godini.

U 2022. godini u investicije je utroSeno ukupno 2.384.839 KM, dok je za placanje kredita
izdvojeno 1.531.379 KM.
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REALIZACIJA INVESTICIJA U 2022. GODINI

Redni Ovi Rebalans | Ostvareno
broj p1s 2022. 2022.
1ZVORI FINANSIRANJA
1. Preneseni saldo 1.985 1.985
2. Raspoloziva amortizacija iz tekuc¢e godine 1.613.000 | 1.628.055
3. Nabavka i utroSak rezervnih dijelova, otpis po primjeni MRS-a 2 - 643
A Ukupni izvori finansiranja iz vlastitih sredstava NOSBiH-a (1 do 3) 1.614.985 | 1.630.683
ULAGANJA U INVESTICIJE
4. Alati za razvoj veb stranice 1.500 1.500
5. Softver za upravljanje dokumentima DMS 65.000 -
| Ukupno softveri (4 do 5) 66.500 1.500
6. Racunarska oprema 5.500 5.026
7. Ostala razna oprema 11.000 13.123
1 Ukupno oprema (6 do 7) 16.500 18.149
8. Otplata glavnice kredita za nabavku rutera (Raiffeisen bank 04625/2021) 79.000 79.000
Otplata rate kredita za nabavku rezervnog centra (Raiffeisen bank
9. 05053/2017) 273.114 273.114
10. Otplata glavnice kredita EBRD 47324 1.179.265 | 1.179.265
i Ukupno otplata kredita (8 do 10) 1.531.379 | 1.531.379
B Ukupna ulaganja (1 + 11 + 111) 1.614.379 | 1.551.028
RAZLIKA :izvori -ulaganja (A-B) 606 79.655

U grupi ,,softveri“ su nabavljeni ,alati za razvoj veb stranice” (1.500 KM), dok je za
., softver za upravljanje dokumentima DMS* pokrenut postupak nabavke, ali investicija nije
realizovana u 2022. godini zbog zalbi ponudacda. Postupak nabavke ¢e biti okoncan u 2023.
godini. Sredstva za ovaj softver su u 2022. godini u cijelosti obezbijedena i prenesena u 2023.
godinu.

Kompjuterska oprema je kupljena u ukupnom iznosu od 5.026 KM, a obuhvata nabavku
raCunara (4.460 KM) i printera (567 KM).

U okviru stavke koja se odnosi na ostalu opremu nabavljena je telekomunikaciona oprema
(9.859 KM) te kancelarijski namjestaj (2.985 KM) i druga oprema (279 KM).

REALIZACIJA INVESTICIJA u 2022. GODINI iz kredita EBRD-a

Red. Opis Rebalans Ostvareno
broj 2022. 2022.
1ZVORI FINANSIRANJA
1. | Sredstva povuéena po kreditu EBRD 2.365.190 2.365.190
A | Ukupni izvori finansiranja iz kreditnih sredstava (1+2) 2.365.190 2.365.190
ULAGANJA U INVESTICIJE
2. Sistem SKADA/EMS 2.071.815 2.071.815
3 Softver_za automatizaciju prelaska rada IT sistema sa glavnog na 293.375 293.375
rezervni centar
B | Ukupna ulaganja 2.365.190 2.365.190
RAZLIKA:izvori -ulaganja (A-B) 0 0




PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUZENJA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Ukupan iznos . Povucen} Otplata Ukupno Ostat’ak Otplata Kamata u
. . iznos kredita . ) neotplacenog - Kamata u
Opis odobrenih Rok otplate glavnice u | otplac¢eno do : o glavnice u - 2023.
kredita do 2022 31.12.2022. | Kreditakojise | =0, 2022. godini- | o i
31.12.2022. ' T " | prenosi u 2023. '
Kredit komerc. banke za rutere .

2021 Ug.br. 04625/21 395.000 5 godina 395.000 79.000 111.917 362.083 79.000 7.391 6.000

OKgggg/'l‘gmerc' banke , Ug. br. 2.500.000 10 godina | 2.500.000 273.114 1.170.048 | 1.603.065 | 281.000 42.138 34.300
Kredit EBRD br. 47324 11.734.980 10 godina 11.734.980 1.179.265 2.971.635 7.577.420 1.348.207 319.075 330.000
Ukupno: 14.629.980 14. 629. 980 1.531.379 4.253.600 9. 542. 568 1.708.207 368.604 370.300

Napomena 1: Ukupan iznos ugovorenog kredita EBRD br.47324 je 16.624.555 KM, a otkazan je iznos 4.889.575 KM.
Napomena 2: Kredita EBRD br.47324 je u cjelosti povuéen (11.734.980 KM) i utroSen za finansiranje projekta SKADA/EMS.




