
ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1 TS TUZLA 4 Fri 01.01.16 Mon 31.10.16 NA

2 POSTROJENJE 400 kV Tue 08.05.18 Fri 22.06.18 NA

3 Dalekovodno polje Tue 08.05.18 Tue 19.06.18 NA

4 Stanari Mon 16.04.18 Fri 27.04.18 NOSBiH NA

5 Ugljevik Mon 14.05.18 Tue 22.05.18 NOSBiH NA

6 Sarajevo 10 Mon 11.06.18 Wed 13.06.18 OPSA NOSBiH NA

7 Višegrad Mon 04.06.18 Fri 08.06.18 Sanacija oštećenja
faznih vodiča i
zemnih užadi

NOSBiH NA

8 Trafo polje Wed 20.06.18 Thu 21.06.18 NA

9 T421 Mon 18.06.18 Tue 19.06.18 NOSBiH NA

10 T422 Wed 20.06.18 Thu 21.06.18 NOSBiH NA

11 Spojno polje Mon 07.05.18 Mon 07.05.18 NOSBiH NA

12 POSTROJENJE 220 kV Thu 19.04.18 Mon 29.10.18 NA

13 Dalekovodno polje Thu 19.04.18 Mon 29.10.18 NA

14 Tuzla 1 Mon 04.06.18 Tue 05.06.18 NOSBiH NA

15 Tuzla 2 Wed 06.06.18 Thu 07.06.18 NOSBiH NA

16 Tuzla 3 Mon 26.03.18 Tue 27.03.18 NOSBiH NA

17 Zenica 2 Thu 28.06.18 Fri 29.06.18 NOSBiH NA

18 RP Kakanj Wed 17.10.18 Fri 19.10.18 NOSBiH NA

19 Trafo polje Wed 20.06.18 Mon 25.06.18 NA

20 T421 Mon 18.06.18 Tue 19.06.18 NOSBiH NA

21 T422 Wed 20.06.18 Thu 21.06.18 NOSBiH NA

22 T211 Fri 22.06.18 Mon 25.06.18 NOSBiH NA

23 T212 Tue 26.06.18 Wed 27.06.18 NOSBiH NA

24 Spojno polje Thu 03.05.18 Thu 03.05.18 NOSBiH NA

25 POSTROJENJE 110 kV Tue 01.05.18 Mon 05.11.18 NA

26 Dalekovodno polje Sun 01.07.18 Wed 31.10.18 NA

27 HAK Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

28 Tuzla Centar Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

29 Đurđevik Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

30 Tuzla 5 Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

31 Banovići Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 Planirati u ljetnom
periodu radi

ograničenja u
rezervnom napajanju

po 35 kV naponu

NA

32 Trafo polje Fri 22.06.18 Mon 25.06.18 NA

33 T211 Fri 22.06.18 Mon 25.06.18 NOSBiH NA

34 T212 Tue 26.06.18 Wed 27.06.18 NOSBiH NA

35 Spojno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

36 POSTROJENJE 35 kV Mon 01.01.18 Wed 28.02.18 NA

37 Dalekovodno polje Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

38 TE Tuzla Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

39 Ljubače Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

40 Trafo polje Mon 01.01.18 Thu 01.03.18 NA

41 T1 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

42 T2 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

43 Spojno polje Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

44 TRANSFORMATORI Mon 01.01.18 Mon 02.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

45 T421 400/220kV Mon 18.06.18 Tue 19.06.18 NOSBiH NA

46 T422 400/220 kV Wed 20.06.18 Thu 21.06.18 NOSBiH NA

47 T211 220/110 kV Fri 22.06.18 Mon 25.06.18 NOSBiH NA

48 T212 220/110 kV Tue 26.06.18 Wed 27.06.18 NOSBiH NA

49 T1 35/0,4 kV Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

50 T2 35/0,4 kV Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

51 NA

52 TS STANARI 400 kV Mon 01.01.18 Mon 01.01.18 NA

53 POSTROJENJE 400 kV NA

54 Dalekovodno polje NA

55 Tuzla 4 Mon 16.04.18 Fri 27.04.18 NOSBiH NA

56 Banja Luka 6 Mon 16.04.18 Tue 17.04.18 NOSBiH NA

57 Spojno polje 400 kV Fri 20.04.18 Fri 20.04.18 NOSBiH NA

58 Generatorsko polje 400/20 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NOSBiH i EFT NA

59 POSTROJENJE 110 kV NA

60 Dalekovodno polje Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

61 Stanari 110 kV Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

62 Ukrina Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

63 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

64 T50 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

65 POSTROJENJE 35 kV NA

66 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 2 sata El. Doboj i EFT NA

67 Elektro Doboj (nema naziva)Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

68 EFT 1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

69 EFT 2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

70 Trafo polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

71 T50 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

72 TRANSFORMATORI Sun 01.05.16 Thu 30.06.16 NA

73 T10 (generatorski) 400/20 kV Tue 17.04.18 Wed 16.05.18 NOSBiH NA

74 T50 110/35/10 kV 20 MVA Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 El. Doboj i EFT NA

75 NA

76 TS UGLJEVIK Tue 01.05.18 Mon 05.11.18 NA

77 POSTROJENJE 400 kV Wed 09.05.18 Tue 12.06.18 NA

78 Dalekovodno polje Fri 18.05.18 Tue 12.06.18 NA

79 Sremska Mitrovica Fri 25.05.18 Fri 25.05.18 NOSBiH NA

80 Ernestinovo Thu 24.05.18 Thu 24.05.18 NOSBiH NA

81 Tuzla 4 Mon 14.05.18 Tue 22.05.18 NOSBiH NA

82 Trafo polje Wed 16.05.18 Wed 16.05.18 NA

83 TM1 Thu 31.05.18 Fri 01.06.18 NOSBiH NA

84 Spojno polje Wed 23.05.18 Wed 23.05.18 NOSBiH NA

85 POSTROJENJE 110 kV Wed 16.05.18 Mon 05.11.18 NA

86 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Wed 31.10.18 NA

87 Bijeljina 2 Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

88 Zvornik Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

89 Lopare Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

90 Trafo polje Wed 16.05.18 Fri 08.06.18 NA

91 TM1 Thu 31.05.18 Fri 01.06.18 NOSBiH NA

92 T3 Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

93 Spojno polje Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

94 Mjerno polje S1 i S2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

95 POSTROJENJE 35 kV Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

96 Dalekovodno polje Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 2 sata El.Bijeljina 
RiTE Ugljevik

NA

97 Bogutovo selo 1 Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

98 Bogutovo selo 2 Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

99 Priboj Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

100 Modran Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

101 Trafo polje Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

102 T3 Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

103 Spojno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

104 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

105 TRANSFORMATORI Tue 01.05.18 Tue 03.07.18 NA

106 TM1 400/110 kV Thu 31.05.18 Fri 01.06.18 NOSBiH NA

107 T3 110/35 kV Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 El.Bijeljina
RiTE Ugljevik

NA

108 .18 NA

109 TS GRADAČAC NA

110 POSTROJENJE 220 kV NA

111 Dalekovodno polje NA

112 Đakovo Mon 28.05.18 Mon 28.05.18 1 dan OP TZ          NOSBiH NA

113 TE Tuzla Tue 29.05.18 Wed 30.05.18 NOSBiH NA

114 Trafo polje Fri 01.04.16 Sat 30.04.16 NA

115 T1 Mon 09.04.18 Tue 10.04.18 NA

116 POSTROJENJE 110 kV NA

117 Dalekovodno polje Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

118 Derventa Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

119 Modriča Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

120 Trafo polje NA

121 T1 Mon 09.04.18 Tue 10.04.18 NA

122 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

123 T3 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

124 Mjerno polje Mon 02.04.18 Tue 01.05.18 NA

125 POSTROJENJE 35 kV Fri 01.04.16 Sat 30.04.16 NA

126 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 2 sata ED Tuzla NA

127 Kerep Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

128 Gradačac Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

129 Industrijska zona II Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

130 Trafo polje NA

131 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

132 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Tue 01.05.18 NA

133 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 2 sata ED Tuzla NA

134 Bosna Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

135 Prečistač Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

136 Ledenice Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

137 Škorići Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

138 Okanovići Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

139 Mljekara Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

140 Trafo polje Sun 01.04.18 Tue 01.05.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

141 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

142 T3 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

143 TRANSFORMATORI Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

144 T1 220/110 kV Mon 09.04.18 Tue 10.04.18 NOSBiH NA

145 T2 110/35/10 kV Mon 02.04.18 Tue 01.05.18 ED Tuzla NA

146 T3 110/35/10 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

147 NA

148 TE TUZLA Tue 06.03.18 Tue 24.07.18 NA

149 POSTROJENJE 220 kV Wed 30.05.18 Wed 18.07.18 NA

150 Đakovo Fri 04.05.18 Fri 04.05.18 Ispitane zaštite NOSBiH NA

151 Gradačac Tue 29.05.18 Wed 30.05.18 Ispitane zaštite NOSBiH NA

152 Tuzla 1 Mon 04.06.18 Tue 05.06.18 Ispitane zaštite NOSBiH NA

153 Tuzla 2 Wed 06.06.18 Thu 07.06.18 Ispitane zaštite NOSBiH NA

154 Tuzla 3 Mon 26.03.18 Tue 27.03.18 Ispitane zaštite NOSBiH NA

155 POSTROJENJE 110 kV Tue 06.03.18 Mon 23.04.18 NA

156 Dalekovodno polje Tue 06.03.18 Mon 23.04.18 NA

157 Lukavac 1 Mon 12.03.18 Tue 13.03.18 ispitivanje zaštita NOSBiH NA

158 Lukavac 2 Wed 14.03.18 Thu 15.03.18 ispitivanje zaštita NOSBiH NA

159 Tuzla C Mon 19.03.18 Tue 20.03.18 ispitivanje zaštita NOSBiH NA

160 HAK Thu 12.04.18 Fri 13.04.18 ispitivanje zaštita NOSBiH NA

161 NA

162 TS LUKAVAC Mon 01.01.18 Fri 09.11.18 NA

163 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Fri 09.11.18 NA

164 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

165 Srebrenik Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

166 Gračanica Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

167 TE Tuzla 1 Mon 12.03.18 Tue 13.03.18 NOSBiH NA

168 TE Tuzla 2 Wed 14.03.18 Thu 15.03.18 NOSBiH NA

169 Trafo polje Thu 01.03.18 Fri 09.11.18 NA

170 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

171 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

172 T3 Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

173 Spojno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

174 Mjerno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

175 POSTROJENJE 35 kV Mon 01.01.18 Fri 09.11.18 NA

176 Dalekovodno polje Mon 01.01.18 Fri 01.06.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

177 Azotara 1 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

178 Azotara 2 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

179 Soda 1 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 Nije u funkciji NA

180 Soda 2 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

181 Šikulje 1 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

182 Šikulje 2 Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

183 SP 35 kV Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

184 Modrac Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

185 Cementara Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

186 Dobošnica Wed 18.04.18 Wed 18.04.18 NA

187 Svatovac Sat 26.05.18 Sat 26.05.18 NA

188 Trafo polje Thu 01.03.18 Fri 09.11.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

189 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

190 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

191 T3 Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

192 Spojno polje Mon 01.01.18 Tue 30.01.18 NA

193 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

194 TRANSFORMATORI Thu 01.03.18 Fri 09.11.18 NA

195 T1 110/35 kV-20 MVA Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

196 T2 110/35 kV - 20 MVA Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

197 T3 110/35/6 kV-31,5 MVA Mon 01.10.18 Tue 30.10.18 NA

198 NA

199 TS TUZLA CENTAR Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

200 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

201 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

202 TE Tuzla Mon 19.03.18 Tue 20.03.18 NOS BIH NA

203 Lopare Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

204 Tuzla 4 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

205 Tuzla 5 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

206 Trafo polje Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

207 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

208 T2 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

209 Spojno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

210 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

211 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

212 Tuzla 2A Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

213 Tuzla 3 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

214 Tuzla 2B Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

215 Tuzla 1 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

216 Požarnica Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

217 Trafo polje Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

218 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

219 T2 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

220 Spojno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

221 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

222 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

223 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

224 Ši selo Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

225 Stupine B3/3 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

226 Stupine B12 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

227 Hotel Bristol Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

228 Pivara nova Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

229 Dom armije Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

230 Stupine B5 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

231 Zlokovac Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

232 VPA Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

233 Stara želj. Stanica Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

234 Ušće Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

235 Sjenjak 5 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

236 Obdanište Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

237 Merkator Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

238 Kula Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

239 Trafo polje Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

240 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

241 T2 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

242 Spojno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

243 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

244 TRANSFORMATORI Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

245 T1 110/10/35 kV Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

246 T2 110/35/10 kV Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

247 NA

248 TS SREBRENIK Thu 01.02.18 Wed 12.12.18 NA

249 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.02.18 Mon 02.04.18 NA

250 Dalekovodno polje Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

251 Lukavac Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

252 Brčko 1 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

253 Trafo polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

254 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

255 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

256 Mjerno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

257 POSTROJENJE 10 kV Thu 01.03.18 Wed 12.12.18 NA

258 Dalekovodno polje Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

259 Babunovići Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

260 Sladna Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

261 Pekara Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

262 Ingram Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

263 Štab TO Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

264 Špionica Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

265 Komunalac Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

266 Srebrenik Sela Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

267 Interplet Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

268 Tinja Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

269 Trafo polje Thu 01.03.18 Wed 12.12.18 NA

270 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

271 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

272 Mjerno polje Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

273 TRANSFORMATORI Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

274 T1 110/35/10 kV Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

275 T2 110/10 kV Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

276 NA

277 TS HAK Thu 01.02.18 Wed 10.10.18 NA

278 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.02.18 Wed 10.10.18 NA

279 Dalekovodno polje Wed 18.04.18 Fri 05.10.18 NA

280 TE Tuzla Thu 12.04.18 Fri 13.04.18 NOS BIH NA

281 Tuzla 4 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

282 Trafo polje Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

283 T1 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA
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01.03 02.04
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

284 Spojno polje Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

285 TRANSFORMATORI Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

286 T1 110/35/6 kV Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

287 NA

288 TS KLADANJ Fri 01.06.18 Tue 04.09.18 NA

289 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Tue 04.09.18 NA

290 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Tue 04.09.18 NA

291 Vlasenica Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

292 Đurđevik Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

293 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

294 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

295 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

296 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

297 POSTROJENJE 35 kV Fri 01.06.18 Tue 04.09.18 NA

298 Dalekovodno polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 2h po odvodu ED Zenica NA

299 Olovo Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

300 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

301 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

302 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

303 T3 Wed 01.08.18 Fri 31.08.1817.02.2017. god pušten u pogon trafo iz Tešnja NA

304 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

305 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.07.18 Thu 30.08.18 NA

306 Dalekovodno polje Sun 01.07.18 Thu 30.08.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

307 Olovo Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

308 Turalić Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

309 Tuholj Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

310 Pilana Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

311 Starić Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 Nedjelja NA

312 FNStarić Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 Nedjelja NA

313 Grad 1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 Nedjelja NA

314 Grad 2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 Nedjelja NA

315 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

316 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

317 T3 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

318 Mjerno polje Thu 02.08.18 Fri 31.08.18 NA

319 TRANSFORMATORI Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

320 T1 110/35 kV - 20 MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

321 T2 110735/10 kV - 20 MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

322 T3 35/10 kV - 8 MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.1817.02.2017. god pušten u pogon trafo iz Tešnja uz urađenu reviziju. NA

323 NA

324 TS TUZLA 5 Mon 01.01.18 Wed 08.08.18 NA

325 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.02.18 Wed 08.08.18 NA

326 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

327 Tuzla C Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

328 Tuzla 4 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

329 Trafo polje Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

330 T1 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

331 T2 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA
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01.08 31.08

01.08 31.08

01.08 31.08
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01.08 31.08
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

332 Spojno polje Mon 02.07.18 Tue 31.07.18 NA

333 Mjerno polje SI i SII Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

334 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.02.18 Mon 30.04.18 NA

335 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Mon 30.04.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

336 Dubrave Wed 25.04.18 Wed 25.04.18 NA

337 Kalesija Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

338 Odlagalište Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

339 Trafo polje Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

340 T1 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

341 T2 Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

342 Mjerno polje Thu 01.02.18 Thu 01.03.18 NA

343 POSTROJENJE 6 kV Mon 01.01.18 Fri 06.07.18 NA

344 Dalekovodno polje Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 2h po odvodu Rudnik
Dubrave

NA

345 T1 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

346 T2 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

347 2 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

348 7 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

349 11 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

350 4 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

351 12 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

352 34 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

353 37 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

354 3 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

355 6 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

356 38 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

357 Trafo polje Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

358 T1 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

359 T2 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

360 Spojno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

361 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

362 TRANSFORMATORI Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

363 T1 110/35/6 kV Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

364 T2 110/35/6 kV Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

365 NA

366 TS ĐURĐEVIK Mon 01.01.18 Thu 10.05.18 NA

367 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Thu 03.05.18 NA

368 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

369 Kladanj Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

370 Tuzla 4 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

371 Trafo polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

372 T1 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

373 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

374 Mjerno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

375 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Thu 10.05.18 NA

376 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Thu 10.05.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

377 Stupari Fri 04.05.18 Fri 04.05.18 NA

378 Živinice Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

379 Đurđevik Thu 01.03.18 Mon 02.04.18   NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

380 Višća Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

381 Trafo polje Thu 01.03.18 Thu 03.05.18 NA

382 T1 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

383 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

384 Mjerno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

385 POSTROJENJE 6 kV Mon 01.01.18 Thu 03.05.18 NA

386 Dalekovodno polje Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 2h po odvodu R Đurđevik NA

387 KO PR.UR.+ODL. Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

388 Montažni plato Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

389 PSO6 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

390 PSO4 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

391 VNR3 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

392 PSO2 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

393 PSO3 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

394 Trafo polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

395 T1 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

396 T2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

397 Spojno polje Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

398 Mjerno polje Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

399 TRANSFORMATORI Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

400 T1 110/35/6 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

401 T2 110/35/6 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

402 NA

403 TS BANOVIĆI Mon 01.02.16 Mon 10.09.18 NA

404 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.02.18 Mon 10.09.18 NA

405 Tuzla Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 Obezbijediti
rezervno napajanje

po 35 kV

ED Tuzla NA

406 Trafo polje Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

407 T1 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

408 T2 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

409 POSTROJENJE 35 kV Mon 01.02.16 Mon 30.04.18 NA

410 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 2h po odvodu ED Tuzla  ED
Zenica

NA

411 Vozuća Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

412 Grivice Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

413 Ćubrić Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

414 Trafo polje Thu 01.02.18 Wed 28.03.18 NA

415 T1 Thu 01.03.18 Wed 28.03.18 NA

416 T2 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

417 Mjerno polje Mon 01.02.16 Thu 31.03.16 NA

418 POSTROJENJE 6 kV Mon 01.01.18 Wed 28.02.18 NA

419 Dalekovodno polje Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 2h po odvodu R Banovići NA

420 DV 1 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

421 DV 2 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

422 DV 3 Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

423 Trafo polje Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

424 T1 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

425 T2 Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

426 TRANSFORMATORI Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA
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01.04 30.04

01.08 31.08

01.02 28.02

01.02 28.02

01.04 30.04

01.04 30.04

01.04 30.04

01.03 28.03

01.02 28.02

01.01 31.01

01.01 31.01

01.01 31.01

01.02 28.02

01.02 28.02

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr 1, 2018 Qtr 2, 2018 Qtr 3, 2018 Qtr 4, 2018 Qtr 1, 2019

Plan zastoja za 2018.godinu

Elektroprenos BiH
OP Tuzla
Sektor za upravljanje

Page 9



ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

427 T1 110/35/6 kV Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

428 T2 110/35/6 kV Thu 01.02.18 Wed 28.02.18 NA

429 NA

430 TS KALESIJA Thu 01.03.18 Wed 12.12.18 NA

431 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Wed 12.12.18 NA

432 Dalekovodno polje Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

433 Tojšići Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

434 Sapna Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

435 Trafo polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

436 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

437 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

438 POSTROJENJE 10 kV Thu 01.03.18 Wed 12.12.18 NA

439 Dalekovodno polje Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

440 Dobol Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

441 Tojšići Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

442 Memići Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

443 Jajići Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 NA

444 Unis Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

445 Košuta Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

446 Benzinska pumpa Thu 01.11.18 Fri 30.11.18 Nedjelja NA

447 Trafo polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

448 T1 Tue 06.03.18 Mon 02.04.18 NA

449 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

450 TRANSFORMATORI Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

451 T1 35/10 kV Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

452 T2 35/10 kV Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

453 NA

454 TS KEREP Sun 01.04.18 Tue 01.05.18 U okviru zastoja T2
u TS Gradačac

ED Tuzla NA

455 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.04.18 Tue 01.05.18 NA

456 (DV+TR+MP)polje 35 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

457 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

458 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

459 Gradačac Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

460 Biberovo polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

461 Vučkovci Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

462 Jelovče selo Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

463 Zelinja Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

464 Trafo polje 10 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

465 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18

466 TRANSFORMATORI Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

467 T 35/10 kV Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

468 NA

469 TS GRAČANICA Fri 01.06.18 Thu 04.10.18 NA

470 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Thu 04.10.18 NA

471 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

472 Lukavac Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

473 Doboj 1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

474 Trafo polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

475 T1 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

476 T2 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

477 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

478 POSTROJENJE 10 kV Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

479 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu ED Tuzla NA

480 Širbegović Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nedjelja NA

481 Klokotnica Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

482 Brijesnica Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nedjelja NA

483 Pribava Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

484 Gračanica II Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nedjelja NA

485 Gračanica III Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

486 Miričina Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

487 Luke Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

488 Grades Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

489 Gračanica I Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Nedjelja NA

490 Malešići Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

491 Doborovci Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

492 Toplana Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nedjelja NA

493 Trafo polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

494 T1 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

495 T2 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

496 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

497 TRANSFORMATORI Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nakon puštanja TS
Doboj Istok u pogon

nije potrebno
rasterećenje T1 kod

zastoja T2 (teret
max 18 MVA)

NA

498 T1 110/10 kV-20MVA Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

499 T2 110/10 kV-31,5MVA Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 Radni dan NA

500 NA

501 TS BRČKO 1 Tue 01.05.18 Thu 02.08.18 NA

502 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Thu 02.08.18 NA

503 Dalekovodno polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

504 Doboj 3 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

505 Orašje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

506 Šamac Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

507 Srebrenik Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

508 Brčko 2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

509 Trafo polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

510 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

511 T2 Mon 04.06.18 Tue 03.07.18 NA

512 POSTROJENJE 35 kV Tue 01.05.18 Tue 03.07.18 NA

513 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu ED Brčko
Distrikt

NA

514 Rijeke Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

515 Krepšić Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

516 Seonjaci Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

01.06 02.07

03.09 02.10

01.09 01.10

03.09 02.10

01.09 01.10

03.09 02.10

01.09 01.10

03.09 02.10

01.09 01.10

03.09 02.10

03.09 02.10

03.09 02.10

03.09 02.10

03.09 02.10
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01.09 01.10

03.09 02.10

03.09 02.10

03.09 02.10
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01.07 30.07
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01.06 02.07
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

517 Brčko III Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

518 Trafo polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

519 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

520 T2 Mon 04.06.18 Tue 03.07.18 NA

521 POSTROJENJE 10 kV Tue 01.05.18 Tue 03.07.18 NA

522 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu ED Brčko
Distrikt

NA

523 Lipovac Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

524 Rijeke Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

525 Brka Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

526 Megavern Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

527 Potočari Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

528 Trafo polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

529 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

530 T2 Mon 04.06.18 Tue 03.07.18 NA

531 TRANSFORMATORI Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

532 T1 110/10/35kV 40MVA Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

533 T2 110/10/35kV 40MVA Mon 04.06.18 Tue 03.07.18 NA

534 NA

535 TS BRČKO 2 Tue 01.05.18 Thu 02.08.18 NA

536 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Thu 02.08.18 NA

537 Dalekovodno polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

538 Brčko 1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

539 Bijeljina 3 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

540 Gradačac-Derventa Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

541 Ugljevik Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

542 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

543 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

544 T2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

545 POSTROJENJE 35 kV Tue 01.05.18 Mon 02.07.18 NA

546 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu ED Brčko
Distrikt

NA

547 G.Rahić Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

548 Brčko 1A Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

549 Brčko 1B Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

550 Rijeke Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

551 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

552 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

553 T2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

554 POSTROJENJE 10 kV Tue 01.05.18 Mon 02.07.18 NA

555 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu ED Brčko
Distrikt

NA

556 Potočari Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

557 Grčica Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

558 Dizdaruša Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

559 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

560 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

561 T2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

562 TRANSFORMATORI Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

563 T1 110/35/10kV 40MVA Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

564 T2 110/35/10kV 20MVA Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

565 NA

566 TS BIJELJINA 1 Fri 01.06.18 Fri 05.10.18 NA

567 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

568 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

569 Janja Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

570 Bijeljina 3 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

571 Bijeljina 2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

572 Trafo polje Mon 11.06.18 Fri 29.06.18 NA

573 T1 Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

574 T2 Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

575 POSTROJENJE 35 kV Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

576 Dalekovodno polje Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

577 Bijeljina II Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

578 Šećerana Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

579 Bijeljina IV Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

580 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

581 T1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

582 T2 Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

583 POSTROJENJE 10 kV Mon 11.06.18 Thu 04.10.18 1 dan El Bijeljina NA

584 Sabirnice 10 kV - 
demontaža veze               
110 kV T2 i T3

Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

585 Sabirnice 10 kV - montaža
veze 110 kV T2 i T3

Mon 01.10.18 Mon 01.10.18 NA

586 Dalekovodno polje Mon 11.06.18 Fri 29.06.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

587 Industrija 2 Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

588 Janja Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

589 Ciglana Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

590 Ekonomija Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja NA

591 Bolnica Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

592 Centar Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

593 Trafo polje Mon 11.06.18 Thu 04.10.18 NA

594 T2 Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja Sun 1.10.17 Sun 01.10.17

595 T3 Mon 01.10.18 Mon 01.10.18 Nedjelja Sun 1.10.17 Sun 01.10.17

596 TRANSFORMATORI Mon 11.06.18 Thu 04.10.18 1 dan El Bijeljina NA

597 T1 110/35 kV Fri 29.06.18 Fri 29.06.18 NA

598 T2 110/35/10 kV Mon 11.06.18 Mon 11.06.18 Nedjelja Sun 1.10.17 Sun 01.10.17

599 T3 110/10 kV Mon 01.10.18 Mon 01.10.18 Nedjelja Sun 1.10.17 Sun 01.10.17

600 NA

601 TS BIJELJINA 2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

602 POSTROJENJE 110 kV Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

603 Dalekovodno polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

604 Bijeljina 1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

605 Ugljevik Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

606 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

607 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

608 T2 Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

609 POSTROJENJE 20 kV Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

610 Dalekovodno polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

611 Centar 1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

612 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

613 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

614 POSTROJENJE 10 kV Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

615 Dalekovodno polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

616 Doni Zagoni Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

617 Hase Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

618 Suvo Polje 2 Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

619 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

620 T2 Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

621 TRANSFORMATORI Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

622 T1 110/20 kV - 12,5 MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

623 T2 110/10 kV - 20 MVA Thu 16.08.18 Thu 16.08.18 NA

624 NA

625 TS BIJELJINA 3 Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

626 POSTROJENJE 110 kV Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

627 Dalekovodno polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

628 Brčko 2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

629 Bijeljina 1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

630 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

631 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

632 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

633 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

634 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

635 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

636 Bijeljina III Wed 11.04.18 Wed 11.04.18 NA

637  Dvorovi Wed 11.04.18 Wed 11.04.18 NA

638 Bijeljina II Wed 11.04.18 Wed 11.04.18 NA

639 Ostojićevo Wed 19.09.18 Wed 19.09.18 NA

640 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

641 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

642 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

643 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

644 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 NA

645 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Fri 05.10.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

646 Mesoprodukt Wed 11.04.18 Wed 11.04.18 NA

647 Koviljuša Wed 19.09.18 Wed 19.09.18 NA

648 Sava 2 Wed 19.09.18 Wed 19.09.18 NA

649 Željeznička 1 Wed 19.09.18 Wed 19.09.18 NA

650 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

651 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

652 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

653 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

654 TRANSFORMATORI Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

655 T1 110/35/10kV-20MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

656 T2 110/35/10kV-40MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

657 NA

658 TS JANJA Tue 01.05.18 Wed 18.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

659 POSTROJENJE 110 kV Tue 01.05.18 Wed 18.07.18 NA

660 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Wed 18.07.18 NA

661 Lešnica Tue 10.07.18 Tue 10.07.18 NOSBiH NA

662 Bijeljina 1 Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

663 Trafo polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

664 T1 Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

665 Mjerno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

666 POSTROJENJE 10 kV Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

667 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

668 Glavičice Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

669 Janja 4 Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

670 SP 10 kV Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

671 Janja 6 Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

672 Industrija 1 Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

673 FSP Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

674 Trafo polje Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

675 T1 Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

676 Mjerno polje Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

677 TRANSFORMATORI Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 NA

678 T1 110/10/35 kV Thu 17.05.18 Thu 17.05.18 El Bijeljina NA

679 NA

680 TS LOPARE Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

681 POSTROJENJE 110 kV Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

682 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

683 Tuzla Centar Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

684 Ugljevik Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

685 Trafo polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

686 T1 Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 NA

687 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

688 POSTROJENJE 35 kV Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

689 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

690 Čelić Tue 25.09.18 Tue 25.09.18 NA

691 Trafo polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

692 T1 Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja NA

693 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

694 POSTROJENJE 10 kV Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

695 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 El Bijeljina NA

696 Lopare Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja NA

697 Tv.radijatora Tue 25.09.18 Tue 25.09.18 NA

698 G. Tuzla Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja NA

699 Tobut Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja NA

700 Mačkovac Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja NA

701 Šibošnica Tue 25.09.18 Tue 25.09.18 NA

702 Trafo polje Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 NA

703 T1 Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 NA

704 Mjerno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

705 TRANSFORMATORI Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 NA

706 T1 110/35/10 kV Mon 24.09.18 Mon 24.09.18 Nedjelja El Bijeljina NA

707 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

708 TS VLASENICA Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

709 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

710 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

711 Zvornik Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

712 Kladanj Thu 01.03.18 Fri 30.03.18 NA

713 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

714 T1 Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 NA

715 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

716 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

717 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

718 Šekovići Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 NA

719 Milići Thu 06.09.18 Thu 06.09.18 NA

720 Gornji Zalukovik    (HE 
Zaklopača)

Fri 07.09.18 Fri 07.09.18 NA

721 Spojno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

722 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

723 T1 Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 NA

724 T2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

725 Mjerno polje Tue 03.04.18 Tue 01.05.18 NA

726 POSTROJENJE 10 kV Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

727 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

728 Finali Thu 06.09.18 Thu 06.09.18 NA

729 Vlasenica (2) Thu 06.09.18 Thu 06.09.18 NA

730 Piskavica Fri 07.09.18 Fri 07.09.18 NA

731 HE Vlasenica (HE 
Tišča)

Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 Nedjelja NA

732 Benzinska stanica Fri 07.09.18 Fri 07.09.18 NA

733 Srednja škola Thu 06.09.18 Thu 06.09.18 NA

734 ALPRO 1 Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 NA

735 ALPRO 2 Fri 07.09.18 Fri 07.09.18 NA

736 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

737 T1 Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 NA

738 T2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

739 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

740 TRANSFORMATORI Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

741 T1 110/35/10 kV Mon 02.04.18 Mon 02.04.18 El Bijeljina NA

742 T2 35/10 kV Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

743 NA

744 TS SREBRENICA Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

745 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

746 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

747 Zvornik-Vlasenica Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 Nedjelja El Bijeljina NA

748 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

749 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

750 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

751 Mjerno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

752 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

753 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 Nedjelja El Bijeljina NA

754 Srebrenica Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 NA

755 SASE Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

756 Bratunac Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 NA

757 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

758 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

759 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

760 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

761 POSTROJENJE 10 kV Thu 01.03.18 Wed 10.10.18 NA

762 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

763 Cinkara Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 Nedjelja NA

764 Feros Tue 18.09.18 Tue 18.09.18 NA

765 Bratunac Tue 18.09.18 Tue 18.09.18 NA

766 Potočari Tue 18.09.18 Tue 18.09.18 NA

767 Srebrenica Thu 20.09.18 Thu 20.09.18 NA

768 Tv. Akomulatora 1 Thu 20.09.18 Thu 20.09.18 Nije u funkciji NA

769 Tv. Akomulatora 2 Thu 20.09.18 Thu 20.09.18 NA

770 Tv. Akomulatora 3 Thu 20.09.18 Thu 20.09.18 Nije u funkciji NA

771 Trafo polje Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

772 T1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

773 T2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

774 Mjerno polje Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

775 TRANSFORMATORI Thu 01.03.18 Tue 03.04.18 NA

776 T1 110/35/10 kV - 20 MVA Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

777 T2 110/35/10 kV - 40 MVA Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

778 NA

779 TS ZVORNIK Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

780 POSTROJENJE 110 kV Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

781 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Wed 08.08.18 NA

782 Glinica 1 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

783 Glinica 2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

784 Srebrenica Thu 01.03.18 Fri 30.03.18 NA

785 Ugljevik Thu 01.03.18 Fri 30.03.18 NA

786 HE Zvornik Wed 11.07.18 Wed 11.07.18  1 dan NOSBiH NA

787 Trafo polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

788 T1 Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

789 Spojnopolje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

790 Mjerno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

791 POSTROJENJE 35 kV Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

792 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu El Bijeljina NA

793 Caparde Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

794 Zvornik Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

795 Karakaj Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

796 Trafo polje Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

797 T1 Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

798 Mjerno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

799 Spojno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

800 TRANSFORMATORI Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 NA

801 T1 110/35 kV Fri 11.05.18 Fri 11.05.18 El Bijeljina NA

802 NA

803 TS DOBOJ 1 Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

804 POSTROJENJE 110 kV Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA

805 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Tue 03.07.18 NA

806 Maglaj Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

807 Gračanica Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

808 Doboj 2 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

809 Teslić Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

810 Trafo polje Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA

811 T1 Sat 16.06.18 Sat 16.06.18 NA

812 T2 Mon 23.04.18 Mon 23.04.18 Nedjelja NA

813 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

814 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA

815 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Fri 01.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

816 Usora 1 Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 NA

817 Usora 2 Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 NA

818 Sočkovac Mon 23.04.18 Mon 23.04.18 Nedjelja NA

819 Trafo polje Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA

820 T1 Sat 16.06.18 Sat 16.06.18 NA

821 T2 Mon 23.04.18 Mon 23.04.18 Nedjelja NA

822 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

823 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 NA

824 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Wed 04.07.18 2h po odvodu El.Doboj NA

825 Vrtlić Tue 15.05.18 Tue 15.05.18 NA

826 Željeznička stanica Tue 15.05.18 Tue 15.05.18 NA

827 Pridjel Tue 15.05.18 Tue 15.05.18 NA

828 SP 10 kV Fri 13.04.18 Fri 13.04.18 NA

829 Suho polje Fri 13.04.18 Fri 13.04.18 NA

830 Boljanić Fri 13.04.18 Fri 13.04.18 NA

831 Lipac Fri 13.04.18 Fri 13.04.18 NA

832 Rječica Sat 16.06.18 Sat 16.06.18 NA

833 Trafo polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

834 T1 Sat 16.06.18 Sat 16.06.18 NA

835 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

836 TRANSFORMATORI Mon 23.04.18 Wed 20.06.18 NA

837 T1 110/35/10 kV Sat 16.06.18 Sat 16.06.18 El.Doboj NA

838 T2 110/35 kV Mon 23.04.18 Mon 23.04.18 Nedjelja NA

839 NA

840 TS DOBOJ 2 Fri 01.06.18 Thu 11.10.18 NA

841 POSTROJENJE 110 kV Fri 01.06.18 Thu 11.10.18 NA

842 Dalekovodno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

843 Doboj 1 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

844 Doboj 3 Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

845 Trafo polje Fri 01.06.18 Thu 11.10.18 NA

846 T1 Fri 05.10.18 Fri 05.10.18 NA

847 T2 Thu 04.10.18 Thu 04.10.18 NA

848 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

849 POSTROJENJE 10 kV Fri 01.06.18 Thu 11.10.18 NA

850 Dalekovodno polje Wed 06.06.18 Mon 11.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

851 Lovac Wed 06.06.18 Wed 06.06.18 NA

852 Trudbenik Wed 06.06.18 Wed 06.06.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

853 Pijeskovi Wed 06.06.18 Wed 06.06.18 NA

854 Centar 2 Thu 07.06.18 Thu 07.06.18 NA

855 Pijaca Thu 07.06.18 Thu 07.06.18 NA

856 Otpadne vode Thu 07.06.18 Thu 07.06.18 NA

857 Bolnica Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

858 Usora Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

859 Svjetliča Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

860 Radnik Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

861 Nova pijaca Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

862 Džungla Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

863 Trafo polje Thu 04.10.18 Fri 05.10.18 NA

864 T1 Fri 05.10.18 Fri 05.10.18 NA

865 T2 Thu 04.10.18 Thu 04.10.18 NA

866 Spojno polje Fri 08.06.18 Fri 08.06.18 NA

867 Mjerno polje Fri 01.06.18 Mon 02.07.18 NA

868 TRANSFORMATORI Thu 04.10.18 Fri 05.10.18 NA

869 T1 110/35/10 kV Fri 05.10.18 Fri 05.10.18 NA

870 T2 110/35/10 kV Thu 04.10.18 Thu 04.10.18 NA

871 NA

872 TS DOBOJ 3 Tue 01.05.18 Wed 20.06.18 NA

873 POSTROJENJE 110 kV Tue 01.05.18 Wed 20.06.18 NA

874 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

875 Doboj 2 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

876 Brčko 1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

877 Derventa Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

878 Trafo polje Sun 17.06.18 Sun 17.06.18 NA

879 T1 Sun 17.06.18 Sun 17.06.18 NA

880 Mjerno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

881 POSTROJENJE 35 kV Tue 01.05.18 Wed 20.06.18 NA

882 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Wed 20.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

883 Kotorsko Tue 19.06.18 Tue 19.06.18 NA

884 Vranjak Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

885 Trafo polje Sun 17.06.18 Sun 17.06.18 NA

886 T1 Sun 17.06.18 Sun 17.06.18 NA

887 Mjerno polje Tue 01.05.18 Tue 29.05.18 NA

888 POSTROJENJE 10 kV Tue 01.05.18 Wed 20.06.18 NA

889 Dalekovodno polje Fri 15.06.18 Tue 19.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

890 Industrija Tue 19.06.18 Tue 19.06.18 NA

891 Osječ. Čivčije Mon 18.06.18 Mon 18.06.18 NA

892 Osječani Mon 18.06.18 Mon 18.06.18 NA

893 Kožuhe Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 NA

894 Bušletić Tue 19.06.18 Tue 19.06.18 NA

895 Paležnica Mon 18.06.18 Mon 18.06.18 NA

896 Spojno polje Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 NA

897 Mjerno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

898 Trafo polje Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 NA

899 T1 Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 NA

900 TRANSFORMATORI Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 NA

901 T1 110/35/10 kV Fri 15.06.18 Fri 15.06.18 El.Doboj NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

902 NA

903 TS DERVENTA Sat 17.02.18 Thu 29.11.18 NA

904 POSTROJENJE 110 kV Wed 04.04.18 Wed 07.11.18 NA

905 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 15.10.18 NA

906 Bosanski Brod Fri 12.10.18 Fri 12.10.18 NA

907 Srbac Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

908 Doboj 3 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

909 Prnjavor Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

910 Gradačac Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

911 Trafo polje Wed 04.04.18 Wed 23.05.18 NA

912 T1 Mon 21.05.18 Mon 21.05.18 NA

913 T2 Wed 04.04.18 Wed 04.04.18 Termin El. Doboja NA

914 Spojno polje Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

915 Mjerno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

916 POSTROJENJE 35 kV Sat 17.02.18 Tue 09.10.18 NA

917 Dalekovodno polje Tue 03.04.18 Thu 20.09.18 2h po odvodu El.Doboj NA

918 Brod Tue 03.04.18 Tue 03.04.18 NA

919 Modran Sat 15.09.18 Sat 15.09.18 NA

920 Trafo polje Sat 17.02.18 Fri 25.05.18 NA

921 T1 Mon 21.05.18 Mon 21.05.18 NA

922 T2 Wed 04.04.18 Wed 04.04.18 Termin El. Doboja NA

923 T3 Mon 19.02.18 Mon 19.02.18 NA

924 Mjerno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

925 POSTROJENJE 10 kV Sat 17.02.18 Thu 29.11.18 NA

926 Dalekovodno polje Sat 17.02.18 Thu 29.11.18 2h po odvodu El.Doboj NA

927 Kompenzacija Mon 19.02.18 Mon 19.02.18 NA

928 Sajmište 1 Thu 08.03.18 Thu 08.03.18 NA

929 Ukrina Mon 05.03.18 Mon 05.03.18 Nedjelja NA

930 Modran Mon 05.03.18 Mon 05.03.18 Nedjelja NA

931 Sajmište 2 Tue 03.04.18 Tue 03.04.18 NA

932 Kulina Mon 05.03.18 Mon 05.03.18 Nedjelja NA

933 Brod Thu 08.03.18 Thu 08.03.18 NA

934 Dubočac Thu 08.03.18 Thu 08.03.18 NA

935 Derventa 1 Wed 05.09.18 Wed 05.09.18 NA

936 Derventa 2 Wed 05.09.18 Wed 05.09.18 NA

937 Derventa 3 Wed 05.09.18 Wed 05.09.18 NA

938 Derventa 4 Sat 15.09.18 Sat 15.09.18 NA

939 Kalenderovci Mon 12.11.18 Mon 12.11.18 Nedjelja NA

940 Mehanika Tue 13.11.18 Tue 13.11.18 NA

941 N. Mehanika Mon 12.11.18 Mon 12.11.18 Nedjelja NA

942 Tvornica obuće Mon 12.11.18 Mon 12.11.18 Nedjelja NA

943 Unis Mon 19.11.18 Mon 19.11.18 Nedjelja NA

944 Miškovci Mon 19.11.18 Mon 19.11.18 Nedjelja NA

945 Industrija 1 Tue 13.11.18 Tue 13.11.18 NA

946 Industrija 2 Tue 13.11.18 Tue 13.11.18 NA

947 Industrija 3 Mon 19.11.18 Mon 19.11.18 Nedjelja NA

948 Trafo polje Sat 17.02.18 Fri 25.05.18 NA

949 T1 Mon 21.05.18 Mon 21.05.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

950 T2 Wed 04.04.18 Wed 04.04.18 Termin El. Doboja NA

951 T3 Mon 19.02.18 Mon 19.02.18 NA

952 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

953 TRANSFORMATORI Sat 17.02.18 Fri 25.05.18 NA

954 T1 110/35/10 kV Mon 21.05.18 Mon 21.05.18 NA

955 T2 110/35/10 kV Wed 04.04.18 Wed 04.04.18 Termin El. Doboja NA

956 T3 35/10 kV Mon 19.02.18 Mon 19.02.18 NA

957 NA

958 TS MODRIČA Thu 15.03.18 Tue 05.06.18 NA

959 POSTROJENJE 110 kV Sat 31.03.18 Mon 04.06.18 NA

960 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

961 Gradačac Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

962 Odžak Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

963 Trafo polje Sat 31.03.18 Mon 23.04.18 NA

964 T1 Sat 31.03.18 Sat 31.03.18 NA

965 T2 Fri 20.04.18 Fri 20.04.18 NA

966 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

967 POSTROJENJE 35 kV Wed 21.03.18 Wed 02.05.18 NA

968 Dalekovodno polje Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 2h po odvodu El.Doboj NA

969 Modriča II Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 NA

970 RUM Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 NA

971 Trafo polje Wed 21.03.18 Mon 02.04.18 NA

972 T1 Sat 31.03.18 Sat 31.03.18 NA

973 T3 Wed 21.03.18 Wed 21.03.18 NA

974 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

975 POSTROJENJE 10 kV Thu 15.03.18 Wed 02.05.18 NA

976 Dalekovodno polje Thu 15.03.18 Thu 29.03.18 2h po odvodu El.Doboj NA

977 Skugrić Thu 15.03.18 Thu 15.03.18 NA

978 Jakeš Thu 15.03.18 Thu 15.03.18 NA

979 Prepumpna stanica Thu 15.03.18 Thu 15.03.18 NA

980 Miloševac Wed 21.03.18 Wed 21.03.18 NA

981 Modriča 3 Wed 21.03.18 Wed 21.03.18 NA

982 Industrija 2 Fri 23.03.18 Fri 23.03.18 NA

983 Modriča 30 Fri 23.03.18 Fri 23.03.18 NA

984 Vodovod Fri 23.03.18 Fri 23.03.18 NA

985 Rafinerija 1 Thu 29.03.18 Thu 29.03.18 NA

986 Rafinerija 2 Thu 29.03.18 Thu 29.03.18 NA

987 Kompenzacija Thu 29.03.18 Thu 29.03.18 NA

988 Trafo polje Wed 21.03.18 Tue 24.04.18 NA

989 T1 Sat 31.03.18 Sat 31.03.18 NA

990 T2 Fri 20.04.18 Fri 20.04.18 NA

991 T3 Wed 21.03.18 Wed 21.03.18 NA

992 Mjerno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

993 TRANSFORMATORI Wed 21.03.18 Tue 24.04.18 NA

994 T1 110/35/10 kV Sat 31.03.18 Sat 31.03.18 El.Doboj NA

995 T2 110/10 kV Fri 20.04.18 Fri 20.04.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

996 T3 35/10 kV Wed 21.03.18 Wed 21.03.18 Termin Elektro
Doboja, može i drugi

termin

NA

997 NA

998 TS BOSANSKI BROD Sat 10.03.18 Fri 12.10.18 NA

999 POSTROJENJE 110 kV Sat 10.03.18 Fri 12.10.18 NA

1000 Dalekovodno polje Sat 10.03.18 Fri 12.10.18 NA

1001 Slavonski Brod Mon 01.10.18 Mon 01.10.18 1 dan OP TZ NOSBiH NA

1002 Derventa Sat 10.03.18 Sat 10.03.18 NA

1003 Trafo polje Fri 16.03.18 Mon 28.05.18 NA

1004 T1 Wed 23.05.18 Wed 23.05.18 NA

1005 T2 Fri 16.03.18 Fri 16.03.18 NA

1006 T3 Sat 17.03.18 Sat 17.03.18 NA

1007 POSTROJENJE 35 kV Sat 10.03.18 Thu 31.05.18 NA

1008 Dalekovodno polje Sat 10.03.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1009 Brod Sat 26.05.18 Sat 26.05.18 NA

1010 Derventa Sat 10.03.18 Sat 10.03.18 NA

1011 Trafo polje Sat 10.03.18 Mon 28.05.18 NA

1012 T1 Wed 23.05.18 Wed 23.05.18 NA

1013 T4 Fri 06.04.18 Fri 06.04.18 NA

1014 T5 Tue 13.03.18 Tue 13.03.18 NA

1015 TA Tue 13.03.18 Tue 13.03.18 NA

1016 TB Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 NA

1017 POSTROJENJE 10 kV Tue 13.03.18 Thu 31.05.18 NA

1018 Dalekovodno polje Fri 06.04.18 Tue 29.05.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1019 Kričanovo Thu 10.05.18 Thu 10.05.18 NA

1020 Industrija Sat 26.05.18 Sat 26.05.18 NA

1021 Grad 1 Thu 10.05.18 Thu 10.05.18 NA

1022 Derventa Thu 10.05.18 Thu 10.05.18 NA

1023 Grad 2 Fri 06.04.18 Fri 06.04.18 NA

1024 Klaonica Sat 26.05.18 Sat 26.05.18 NA

1025 Trafo polje Tue 13.03.18 Tue 10.04.18 NA

1026 T4 Fri 06.04.18 Fri 06.04.18 NA

1027 T5 Tue 13.03.18 Tue 13.03.18 NA

1028 TRANSFORMATORI Sat 10.03.18 Mon 28.05.18 NA

1029 T1 110/35 kV Wed 23.05.18 Wed 23.05.18 NA

1030 T2 110/6 kV Fri 16.03.18 Fri 16.03.18 NA

1031 T3 110/6 kV Sat 17.03.18 Sat 17.03.18 NA

1032 T4 35/10 kV Fri 06.04.18 Fri 06.04.18 NA

1033 T5 35/10 kV Tue 13.03.18 Tue 13.03.18 NA

1034 TA 35/6 kV Tue 13.03.18 Tue 13.03.18 NA

1035 TB 35/6 kV Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 NA

1036 NA

1037 TS ŠAMAC Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1038 POSTROJENJE 110 kV Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1039 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1040 Odžak Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1041 Brčko 1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1042 Trafo polje Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1043 T1 Tue 10.04.18 Tue 10.04.18 NA

1044 T2 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1045 POSTROJENJE 35 kV Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1046 Dalekovodno polje Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1047 Šamac 1 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1048 Šamac 2 Tue 10.04.18 Tue 10.04.18 NA

1049 Trafo polje Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1050 T1 Tue 10.04.18 Tue 10.04.18 NA

1051 T2 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1052 POSTROJENJE 10 kV Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1053 Dalekovodno polje Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1054 Šamac 1 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1055 Šamac 2 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1056 Crkvina Tue 10.04.18 Tue 10.04.18 NA

1057 Trafo polje Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1058 T2 Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1059 TRANSFORMATORI Tue 10.04.18 Tue 12.06.18 NA

1060 T1 110/35 kV Tue 10.04.18 Tue 10.04.18 NA

1061 T2 110/35/10 kV Sat 09.06.18 Sat 09.06.18 NA

1062 NA

1063 TS TESLIĆ Tue 20.02.18 Fri 02.11.18 NA

1064 POSTROJENJE 110 kV Thu 22.03.18 Thu 01.11.18 NA

1065 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1066 Doboj 1 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1067 Stanari Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1068 Trafo polje Thu 22.03.18 Thu 01.11.18 NA

1069 T1 Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 NA

1070 T2 Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1071 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Fri 02.11.18 NA

1072 Dalekovodno polje Thu 01.03.18 Thu 26.04.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1073 Žarkovina Fri 23.03.18 Fri 23.03.18 NA

1074 Destilacija 2 Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

1075 Destilacija 1 Fri 23.03.18 Fri 23.03.18 NA

1076 Klupe Sat 21.04.18 Sat 21.04.18 NA

1077 Blatnica Thu 19.04.18 Thu 19.04.18 NA

1078 Trafo polje Thu 22.03.18 Thu 01.11.18 NA

1079 T1 Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 NA

1080 T2 Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1081 T3 Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1082 T4 Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1083 POSTROJENJE 10 kV Tue 20.02.18 Mon 21.05.18 NA

1084 Dalekovodno polje Tue 20.02.18 Mon 21.05.18 2h po odvodu El.Doboj NA

1085 Buletić Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1086 Ranković Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1087 Borja 1 Tue 20.02.18 Tue 20.02.18 NA

1088 Borja 2 Tue 20.02.18 Tue 20.02.18 NA

1089 Grad 1 Tue 20.02.18 Tue 20.02.18 NA

1090 Grad kabel Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1091 Banja Thu 19.04.18 Thu 19.04.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1092 Vodovod Sat 21.04.18 Sat 21.04.18 NA

1093 Trafo polje Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1094 T3 Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1095 T4 Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1096 TRANSFORMATORI Thu 22.03.18 Thu 01.11.18 NA

1097 T1 110/35 kV Thu 22.03.18 Thu 22.03.18 NA

1098 T2 110/35 kV Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1099 T3 35/10 kV Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 Nedjelja NA

1100 T4 35/10 kV Mon 14.05.18 Mon 14.05.18 NA

1101 NA

1102 TS STANARI Thu 01.03.18 Mon 12.11.18 NA

1103 POSTROJENJE 110 kV Mon 12.03.18 Fri 09.11.18 NA

1104 Dalekovodno polje Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1105 Ukrina Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1106 Teslić Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1107 Trafo polje Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 El.Doboj NA

1108 T1 Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 Nedjelja NA

1109 POSTROJENJE 35 kV Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 El.Doboj NA

1110 Dalekovodno polje Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 NA

1111 Trafo polje Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 NA

1112 Mjerno polje Thu 01.03.18 Mon 02.04.18 NA

1113 TRANSFORMATORI Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 NA

1114 T1 110/35 kV - 10 MVA Mon 12.03.18 Mon 12.03.18 Nedjelja El.Doboj NA

1115 NA

1116 TS ORAŠJE Sun 01.07.18 Thu 01.11.18 NA

1117 POSTROJENJE 110 kV Sun 01.07.18 Mon 01.10.18 NA

1118 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1119 Županja Mon 17.09.18 Mon 17.09.18 OP TZ NOSBiH NA

1120 Brčko 1 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1121 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1122 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1123 T2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1124 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.07.18 Thu 01.11.18 NA

1125 Dalekovodna polja Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 2h po odvodu ED Orašje NA

1126 Tolisa Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1127 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1128 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1129 T2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1130 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.07.18 Mon 29.10.18 NA

1131 Dalekovodna polja Tue 23.10.18 Fri 26.10.18 2h po odvodu ED Orašje NA

1132 Kostrč Fri 26.10.18 Fri 26.10.18 NA

1133 TSH Thu 25.10.18 Thu 25.10.18 NA

1134 Mehanika Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1135 Orašje Jug 1 Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1136 Uljara Fri 26.10.18 Fri 26.10.18 NA

1137 Donja mahala Fri 26.10.18 Fri 26.10.18 NA

1138 Vidovice Wed 24.10.18 Wed 24.10.18 NA

1139 Centar Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1140 Bosanac Tue 23.10.18 Tue 23.10.18 NA

1141 Novo Naselje Thu 25.10.18 Thu 25.10.18 NA

1142 Poduzetnička zona Thu 25.10.18 Thu 25.10.18 NA

1143 Dusine Wed 24.10.18 Wed 24.10.18 NA

1144 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1145 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1146 T2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1147 TRANSFORMATORI Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1148 T1 110/35/10 kV Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1149 T2 110/35/10 kV Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1150 NA

1151 TS ODŽAK Mon 01.01.18 Mon 12.11.18 NA

1152 POSTROJENJE 110 kV Mon 01.01.18 Mon 12.11.18 NA

1153 Dalekovodna polja Mon 01.01.18 Mon 12.11.18 NA

1154 Modriča Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1155 Šamac Mon 01.01.18 Wed 31.01.18 NA

1156 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1157 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1158 POSTROJENJE 35 kV Sun 01.07.18 Thu 01.11.18 NA

1159 Dalekovodna polja Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 2h po odvodu ED Orašje NA

1160 Modriča Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1161 Novi grad Mon 01.10.18 Wed 31.10.18 NA

1162 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1163 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1164 T2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1165 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.07.18 Tue 23.10.18 NA

1166 Dalekovodno polje Fri 19.10.18 Mon 22.10.18 2h po odvodu ED Orašje NA

1167 Centar Fri 19.10.18 Fri 19.10.18 NA

1168 Ada Fri 19.10.18 Fri 19.10.18 NA

1169 Bosanska-Salk. Fri 19.10.18 Fri 19.10.18 NA

1170 Mera Sat 20.10.18 Sat 20.10.18 NA

1171 Vodovod Sat 20.10.18 Sat 20.10.18 NA

1172 Vunteks Sat 20.10.18 Sat 20.10.18 NA

1173 Trafo polje Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1174 T1 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1175 T2 Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1176 TRANSFORMATORI Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1177 T1 110/35/10 kV Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 Obezbijediti
rezervno napajanje

po 35 kV

ED Orašje NA

1178 T2 35/10 kV Sun 01.07.18 Mon 30.07.18 NA

1179 NA

1180 TS MAGLAJ Tue 01.05.18 Thu 04.10.18 NA

1181 POSTROJENJE 110 kV Tue 01.05.18 Tue 04.09.18 NA

1182 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1183 Zavidovići Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1184 Doboj 1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1185 Tešanj Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1186 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA
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ID TS/DVpolje/TRpolje/SP/MP Početak plana Kraj plana Napomena Saglasnost Realizacija

1187 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1188 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1189 POSTROJENJE 35 kV Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

1190 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu ED Zenica NA

1191 Maglaj 1 (Natron) Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1192 Maglaj 2 (Matuzići) Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1193 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1194 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1195 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1196 POSTROJENJE 10 kV Wed 01.08.18 Tue 02.10.18 NA

1197 Dalekovodno polje Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 2h po odvodu ED Zenica NA

1198 Rječica Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1199 Novi Šeher Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1200 Grad 1 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1201 Grad 2 Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1202 Maglaj 2 Sat 01.09.18 Mon 01.10.18 NA

1203 Telekomanda Mon 03.09.18 Tue 02.10.18 NA

1204 Trafo polje Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1205 T1 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1206 T2 Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1207 TRANSFORMATORI Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1208 T1 110/35/10kV 20MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1209 T2 110/35/10kV 40MVA Wed 01.08.18 Fri 31.08.18 NA

1210 NA

1211 TS TEŠANJ Sun 01.04.18 Fri 01.06.18 NA

1212 POSTROJENJE 110 kV Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1213 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1214 Maglaj Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1215 Trafo polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1216 T1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1217 T2 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1218 POSTROJENJE 35 kV Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1219 Dalekovodno polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 2h po odvodu ED Zenica NA

1220 Jelah Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1221 Trafo polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1222 T1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1223 T2 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1224 POSTROJENJE 10 kV Sun 01.04.18 Fri 01.06.18 NA

1225 Dalekovodno polje Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 2h po odvodu ED Zenica NA

1226 Tešanj Grad Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1227 Krndija Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1228 Raduša Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1229 Ukus Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1230 Mann Hummel Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1231 Univerzal Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1232 Trepče Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1233 Bukva (Kardaglije) Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1234 Pobjeda Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1235 Toplana Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA
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1236 Enker Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1237 Tešanj 1 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1238 Tešanj 2 Sun 01.04.18 Mon 30.04.18 NA

1239 Trafo polje Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1240 T1 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1241 T2 Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1242 TRANSFORMATORI Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 Po potrebi
obezbijediti rezervno

napajanje

ED Zenica NA

1243 T1 110/10/35kV 20MVA Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 NA

1244 T2 110/10/35 kV 20 MVA Tue 01.05.18 Thu 31.05.18 novi trafo NA

1245 NA
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